

## 建设工程监理基本理论与相关法规 试题下载

1、总监理工程师应履行的职责是( )。

- ☐ A、签署工程计量原始凭证
- ☐ B、编制各专业的监理实施细则
- ☐ C、负责合同争议调解
- ☐ D、负责各专业监理资料的收集、汇总及整理

2、属于建设工程风险识别方法的有( )。

- ☐ A、损失控制法
- ☐ B、损失控制法
- ☐ C、初始清单法
- ☐ D、经验数据法
- ☐ E、风险调查法

3、在下列内容中，属于FIDIC道德准则“对社会和职业的责任”的是( )。

- ☐ A、接受对社会的职业责任
- ☐ B、寻求与确认的发展原则相适应的解决办法
- ☐ C、在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责
- ☐ D、在任何时候维护执业的尊严、名誉和荣誉
- ☐ E、保持其知识和技能与技术、法规、管理的发展相一致的水平

4、对设计阶段投资控制和质量控制均有明显作用的工作是( )。

- ☐ A、对设计方案的技术可行性分析
- ☐ B、对设计方案的技术经济分析
- ☐ C、对设计方案进行优化
- ☐ D、限额设计

5、组织结构图作为组织结构简化的抽象模型，它( )。

- ☐ A、不能完整地表达组织结构
- ☐ B、能表明一个上级对下级所具有的职权的程度
- ☐ C、能说明平等职位之间相互作用的横向联系
- ☐ D、是协调各个分离活动和任务的形式

6、目前我国的建设程序与计划经济时期相比较，发生了如下重要变化：实行了( )。

- ☐ A、项目决策咨询评估制
- ☐ B、投资包干责任制
- ☐ C、工程招标投标制
- ☐ D、建设工程监理制
- ☐ E、项目法人责任制

7、目标规划和计划与目标控制都具有( )。

- ☐ A、指导性
- ☐ B、实施性
- ☐ C、动态性
- ☐ D、循环性

8、损失控制计划系统的( )是在发生风险事件前实施的。

- ☐ A、预防计划
- ☐ B、灾难计划
- ☐ C、应急计划
- ☐ D、风险分散计划

9、为了进行有效的目标，必须做好的重要前提工作是( )。

- ☐ A、目标控制措施的选择
- ☐ B、目标控制方式的选择
- ☐ C、目标控制组织
- ☐ D、目标规划和计划
- ☐ E、目标信息反馈

10、总监理工程师不得将( )等工作委托给总监理工程师代表。

- ☐ A、审批项目监理实施细则
- ☐ B、审定承包单位的施工组织设计
- ☐ C、审核和处理工程变更
- ☐ D、调换不称职的监理人员
- ☐ E、审核签认竣工结算

11、国家推行( )，从而使建设工程监理在全国范围内进入全面推选阶段。

- ☐ A、工程招标投标制
- ☐ B、《建筑法》
- ☐ C、投资主体多元化
- ☐ D、建设工程监理制度

12、由于政治、社会、自然因素造成建设工程目标发生偏差，应采取被动控制，这说明( )。

- ☐ A、主动控制是不经济的
- ☐ B、主动措施是不现实的
- ☐ C、被动控制是最佳控制方式
- ☐ D、主动控制起不到防患于未然的作用

13、下列说法正确的是：（ ）。

- ☐ A、第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之前进行
- ☐ B、第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之后进行
- ☐ C、监理例会应定期召开，每月举行一次
- ☐ D、专业性监理会议由总监理工程师主持
- ☐ E、专业性监理会议由专业监理工程师主持

14、工程监理企业应当建立健全企业的信用管理制度，包括（ ）。

- ☐ A、合同管理制度
- ☐ B、与业主的合作制度
- ☐ C、监理服务需求调查制度
- ☐ D、经营管理制度
- ☐ E、企业内部信用管理责任制度

15、建设工程监理应遵守严格管理、热情服务的原则，其基本内涵是（ ）。

- ☐ A、严格执行国家法律法规及规范，为工程建设参与方提供智力服务
- ☐ B、严格按合同控制建设工程目标
- ☐ C、按既定的程序和制度，对承建单位进行严格监理
- ☐ D、按委托监理合同为业主提供良好的服务，维护业主的正当权益
- ☐ E、对工程建设参与各方严格监理、热情服务

16、在建设工程风险事件发生前，风险管理的目标有（ ）。

- ☐ A、使实际损失最小
- ☐ B、使潜在损失最小
- ☐ C、减少忧虑及相应的忧虑价值
- ☐ D、承担社会责任
- ☐ E、满足外部附加义务

17、建设工程进度风险导致的损失可能是（ ）。

- ☐ A、货币的时间价值
- ☐ B、延期投入使用的收入损失
- ☐ C、延期增加的索赔款
- ☐ D、第三者责任的损失
- ☐ E、为赶上进度所需的额外费用

18、对验收不符合合同规定的质量要求的应该采用（ ）。

- ☐ A、对承建单位罚款
- ☐ B、拒付工程款
- ☐ C、要求返工
- ☐ D、扣一部分工程款

19、建设工程信息按照性质分类时，管理类信息有( )。

- ☐ A、项目管理组织信息
- ☐ B、质量控制信息
- ☐ C、风险管理信息
- ☐ D、设计技术信息
- ☐ E、安全管理信息

20、在一个组织中，下列哪句话是正确的( )。

- ☐ A、有职位就有职权
- ☐ B、有职权就有职位
- ☐ C、有职权就有职责
- ☐ D、有职责就有职权
- ☐ E、有职责就有职位

21、下列关于目标规划和计划与目标控制的表述中，正确的有( )。

- ☐ A、目标规划和计划与目标控制都具有动态性
- ☐ B、目标规划和计划与目标控制之间存在交替出现的循环关系
- ☐ C、目标控制的效果直接取决于目标规划和计划的质量
- ☐ D、目标控制的效果在很大程度上取决于目标规划和计划的质量
- ☐ E、目标规划和计划越明确、越具体、越全面，目标控制的效果越好

22、承包单位向监理单位的工程质量检查验收申报表采用( )。

- ☐ A、工程款支付申请表
- ☐ B、报验申请表
- ☐ C、工程材料报审表
- ☐ D、工程竣工报验单

23、某工程项目分土建工程和设备安装工程。业主与甲监理公司签订了一份土建工程监理合同，同时乙公司为主、丙监理公司为辅的两公司签订了一份安装工程监理合同，在该项目上，( )实行合作监理。

- ☐ A、甲、乙
- ☐ B、甲、丙
- ☐ C、乙、丙
- ☐ D、甲、乙、丙

24、工程建设监理指导思想中，明确了监理的( )。

- ☐ A、中心任务
- ☐ B、基本方法
- ☐ C、工作依据
- ☐ D、工作范围
- ☐ E、基本目的

25、在下列关于可行性研究报告的表述中，正确的是( )。

- ☐ A、可行性研究报告是项目最终决策文件
- ☐ B、可行性研究报告是项目初步决策文件
- ☐ C、可行性研究报告应直接报送有关部门审批
- ☐ D、可行性研究报告需经具有相应资质的工程咨询单位评估后报送有关部门审批

26、施工招投标阶段应该收集的信息有：( )。

- ☐ A、监理大纲
- ☐ B、设计文件、图纸、概预算等
- ☐ C、工程造价的市场变化规律
- ☐ D、可行性研究报告
- ☐ E、本工程适用规范、规程、技术标准

27、监理工程师应充分认识到，建设项目总体质量目标( )，在监理工作中应给予重视。

- ☐ A、含义具有多样性
- ☐ B、内容具有广泛性
- ☐ C、形成具有过程性
- ☐ D、严格把握工程变更
- ☐ E、管理具有微观性

28、在工程施工中，施工单位需要使用《\_\_\_\_\_报验申请表》的情况有( )。

- ☐ A、工程材料、设备、构配件报验
- ☐ B、隐蔽工程的检查和验收
- ☐ C、单位工程质量验收
- ☐ D、施工放样报验
- ☐ E、工程竣工报验

29、对于业主来说，建设工程决策阶段的主要风险是( )。

- ☐ A、投机风险
- ☐ B、纯风险
- ☐ C、政治风险
- ☐ D、责任风险

30、信息和数据的关系是( )。

- ☐ A、信息就是数据，信息来源于数据，是对数据的加工结果
- ☐ B、信息是对数据的解释，数据是信息的载体，信息是数据的灵魂
- ☐ C、信息是将数据汇总后的产物
- ☐ D、信息是数据、情报、知识的统称

31、被动控制也可以表述为( )。

- ☐ A、前馈控制
- ☐ B、反馈控制
- ☐ C、开环控制
- ☐ D、事前控制

32、《建设工程安全生产条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后应当检验，出具自检合格证明。

- ☐ A、具有专业自主的检验机构
- ☐ B、专业技术人员
- ☐ C、施工单位
- ☐ D、安装单位

33、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，( )。

- ☐ A、有权要求设计单位改正
- ☐ B、有权自行改正后通知设计单位
- ☐ C、应当报告建设单位后自行改正
- ☐ D、应当报告建设单位要求设计单位改正

34、风险损失的衡量就是定量确定( )的大小。

- ☐ A、风险发生概率
- ☐ B、风险客观概率
- ☐ C、风险损失值
- ☐ D、风险量

35、国际上大型工程咨询公司拓展业务的一个趋势是( )。

- ☐ A、同时为业主和承包商提供服务
- ☐ B、参与联合承包工程
- ☐ C、提供全过程服务
- ☐ D、提供工程设计服务

36、工程项目监理中，总监理工程师主要承担( )职责。

- ☐ A、检查监督监理人员的工作

- ☐ B、检查施工单位的工艺过程或施工工序
- ☐ C、审核工程计量的数据和原始凭证
- ☐ D、主持或参与工程质量事故的调查
- ☐ E、审查和处理工程变更

37、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得（ ）。

- ☐ A、将建设工程肢解发包
- ☐ B、组织工程招投标
- ☐ C、明示施工单位降低工程质量
- ☐ D、使用未经审查批准的施工图文件
- ☐ E、进行设计变更

38、在项目实施过程中，根据实际完成目标情况的程序，可分别按下列方式考虑进行控制：（ ）。

- ☐ A、轻度偏离，则可不采取控制措施
- ☐ B、只要认定偏离，即应采取相应措施
- ☐ C、较大偏离，则保持计划不变，改变目标
- ☐ D、较大偏离，则尽量保持目标不变，而改变局部计划
- ☐ E、当确认原计划目标已不能实现，则应重新确定目标，并据此制定新计划

39、监理工作依据主要有（ ）。

- ☐ A、工程建设方面的法律法规
- ☐ B、工程所在地的规定和政策
- ☐ C、建设工程监理合同
- ☐ D、政府批准的工程建设文件
- ☐ E、其他建设工程合同

40、设计过程中，需要在不同设计阶段之间进行纵向的反复协调，这种协调（ ）。

- ☐ A、仅限于同一专业之间的协调
- ☐ B、仅限于不同专业之间的协调
- ☐ C、可能是同一专业之间的协调，也可能是不同专业之间的协调
- ☐ D、表现为不同设计深度的协调

41、在下列内容中，属于Partnering模式要素的是（ ）。

- ☐ A、友好
- ☐ B、信任
- ☐ C、合作
- ☐ D、共享
- ☐ E、参与

42、组织的特点是（ ）。

- ☐ A、可替代其他生产要素
- ☐ B、不可替代其他生产要素
- ☐ C、不是生产要素
- ☐ D、是生产要素
- ☐ E、在特定状态下是生产要素

43、在确定建设工程数据库的结构之后，建立建设工程数据库的主要任务是数据的( )。

- ☐ A、积累和分析
- ☐ B、分类和分析
- ☐ C、编码和分析
- ☐ D、整理和分析

44、为了将投资、进度、质量三大目标联系起来，且便于偏差原因分析，建设工程目标应当按( )。

- ☐ A、时间
- ☐ B、工种
- ☐ C、工艺
- ☐ D、工程部位

45、关于监理机构的组织形式，下列四种说法不正确的是( )。

- ☐ A、直线制监理组织形式组织结构简单，权力集中，命令统一，职责明确，对总监理工程师要求高
- ☐ B、职能制的监理组织形式发挥了职能机构的专业管理作用，提高管理效率，减轻总监理工程师负担
- ☐ C、直线职能制组织是有直线领导，统一指挥，职责清楚的特点，信息传递线路不利于互通情报
- ☐ D、矩阵型监理组织形式，加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性

46、监理工程师对分包的确认工作成了十分关键的问题，是指在( )模式下的建设工程组织管理。

- ☐ A、平行承发包
- ☐ B、设计或施工总分包
- ☐ C、项目总承包
- ☐ D、项目总承包管理

47、下列可能造成第三者责任损失的是( )。

- ☐ A、投资风险和进度风险
- ☐ B、进度风险和质量风险
- ☐ C、质量风险和安全风险
- ☐ D、安全风险和投资风险

48、《建设工程监理范围和规模标准规定》中要求建筑面积在( )平方米以上的住宅建设工程必须实

- ☐ A、1万
- ☐ B、2万



- ☐ C、3万
- ☐ D、5万

49、设计过程中，需要在不同设计阶段之间进行纵向的反复协调，这种协调( )。

- ☐ A、仅限于同一专业之间的协调
- ☐ B、仅限于不同专业之间的协调
- ☐ C、可能是同一专业之间的协调，也可能是不同专业之间的协调
- ☐ D、表现为不同设计深度的协调

50、可能导致将不合格产品误认为合格产品的原因不包括( )。

- ☐ A、不及时检查
- ☐ B、工序交接多
- ☐ C、中间产品多
- ☐ D、建设周期长

51、非计划性风险自留可能由下列原因产生：( )。

- ☐ A、缺乏风险意识
- ☐ B、风险评价失误
- ☐ C、风险决策延误
- ☐ D、风险决策实施延误
- ☐ E、非基金储备不足

52、《建设工程监理规范》规定，总监理工程师不得将( )等工作委托总监。

- ☐ A、主持编写项目监理规划
- ☐ B、审核工程款支付证书
- ☐ C、签发工程暂停令
- ☐ D、审批工程延期
- ☐ E、调换不称职的监理人员

53、建设工程设计阶段收集的信息有( )。

- ☐ A、新技术、新设备等四新方面信息
- ☐ B、自然环境方面信息
- ☐ C、拟建工程所在地信息
- ☐ D、设计中设计进度、质量控制等方面息
- ☐ E、可行性研究报告、前期文件

54、项目监理机构的组织形式应根据( )选择。

- ☐ A、建设工程规模
- ☐ B、建设工程合同
- ☐ C、工程建设文件

☐D、建设工程监理要求

55、《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过（ ）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

- ☐A、1  
☐B、3  
☐C、6  
☐D、12

56、在系统识别建设工程风险与合理地作出风险对策决策之间起着重要桥梁作用的是（ ）。

- ☐A、风险管理  
☐B、风险评价  
☐C、损失控制  
☐D、风险调查

57、建设工程发生质量事故，有关单位应当在（ ）小时内向当地建设行政主管部门或其他有关部门报告。

- ☐A、12  
☐B、24  
☐C、48  
☐D、72

58、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同，承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务，监理单位编制监理规划时，（ ）。

- ☐A、应由项目总监理工程师主持  
☐B、应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划  
☐C、设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成  
☐D、专业监理工程师应参与编制

59、监理工程师对施工阶段进度控制的任务有（ ）。

- ☐A、审查施工单位施工进度计划  
☐B、对施工投入、施工和安装过程、产出品进行全过程控制  
☐C、工程付款控制  
☐D、协调各单位关系、预防并处理好工期索赔  
☐E、完善建设工程控制性进度计划

60、某工程项目业主与3家施工单位签订了3份施工合同，并委托了甲、乙两个监理公司进行监理，如图

监理单位	甲监理公司		乙监理公司
施工合同	甲施工单位(一合同)	乙施工单位(二合同)	丙施工单位(三合同)
合同价	1200 万元	2400 万元	2400 万元
合同工期	2000.5.1~2001.4.30		

影响甲监理公司监理机构人数配备的工程建设强度应为( )万元/月。

- ☐ A、100
- ☐ B、200
- ☐ C、300
- ☐ D、500

61、建设工程监理的作用主要表现在：有利于( )。

- ☐ A、提高建设工程投资决策科学化水平
- ☐ B、促进工程建设领域管理体制的改革
- ☐ C、规范工程建设参与各方的建设行为
- ☐ D、促使承建单位保证建设工程质量和使用安全
- ☐ E、实现建设工程投资效益最大化

62、工程监理企业有权对承建单位的( )进行监督。

- ☐ A、建设行为
- ☐ B、不当建设行为
- ☐ C、经营活动
- ☐ D、不当经营活动

63、采用专家调查法进行建设工程风险识别时，对专家发表的意见要由( )加以归纳分类、整理。

- ☐ A、最为权威的专家
- ☐ B、建设单位负责人
- ☐ C、总监理工程师
- ☐ D、风险管理人员

64、总监理工程师应对项目监理机构内的每一个岗位都订立明确的工作目标和岗位责任，使( )。

- ☐ A、管理职能不重不漏
- ☐ B、事事有人管
- ☐ C、人人有专责
- ☐ D、人员能力互补
- ☐ E、人员性格互补

65、工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动，这是其经营活动基本准则( )的要求。

- ☐ A、守法
- ☐ B、诚信
- ☐ C、公正
- ☐ D、科学

66、监理工程师资格考试合格者，由( )核发《监理工程师资格证书》。

- ☐ A、全国监理工程师资格考试委员会
- ☐ B、地方或部门监理工程师资格考试委员会
- ☐ C、全国监理工程师注册管理机关
- ☐ D、地方或部门监理工程师注册机关

67、依据《建设工程质量管理条例》的规定，供暖系统的最低保修期限为（ ）个采暖期。

- ☐ A、1
- ☐ B、2
- ☐ C、3
- ☐ D、4

68、建设工程的风险识别往往是通过（ ）方式，在对建设工程风险进行多维分解的过程，认识工程风险清单。

- ☐ A、对经验数据的分析
- ☐ B、风险调查
- ☐ C、风险评价
- ☐ D、专家咨询
- ☐ E、实验论证

69、在下列内容中，（ ）是建设工程信息管理工作的原则。

- ☐ A、有效性
- ☐ B、定量化
- ☐ C、时效性
- ☐ D、惟一性
- ☐ E、灵活性

70、监理人员应当采用旁站、巡视和平行检验等方式作好（ ）控制环节工作。

- ☐ A、投入
- ☐ B、转换
- ☐ C、反馈
- ☐ D、纠正

71、建设单位领取了施工许可证，但因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期（ ）。

- ☐ A、以两次为限，每次不超过3个月
- ☐ B、以一次为限，最长不超过3个月
- ☐ C、以两次为限，每次不超过1个月
- ☐ D、以一次为限，最长不超过1个月

72、总监理工程师全面领导建设工程监理的工作不包括（ ）。

- ☐ A、组建项目监理机构
- ☐ B、签定委托监理合同
- ☐ C、组织编制建设工程监理规划
- ☐ D、组织实施监理活动

73、施工阶段的监理，可有较多的( )职称人员从事实际工作。

- ☐ A、高级
- ☐ B、中级
- ☐ C、初级
- ☐ D、工程师

74、为了保障工程项目实体质量，需要从工序质量开始控制，进而实现对分部工程、单位工程、单项工程的质量控制，从而实现对整个建设项目的质量控制。这表明，目标分解应当满足( )的要求。

- ☐ A、目标控制的全面性
- ☐ B、目标控制的系统性
- ☐ C、项目实现过程的全面性
- ☐ D、项目实现过程的系统性

75、《建设工程监理规范》规定，( )都必须是监理工程师。

- ☐ A、总监理工程师
- ☐ B、总监理工程师代表
- ☐ C、专业监理工程师
- ☐ D、子项目监理工程师
- ☐ E、监理企业负责人

76、影响监理机构人员数量的主要因素有( )。

- ☐ A、工程建设强度
- ☐ B、建设工程复杂程度
- ☐ C、合同中要求
- ☐ D、监理单位的业务水平
- ☐ E、项目监理机构的组织结构和任务职能分工

77、在下列内容中，属于Partnering模式要素的是( )。

- ☐ A、友好
- ☐ B、信任
- ☐ C、合作
- ☐ D、共享
- ☐ E、参与

78、工程监理企业如果申请多项专业资质，则其主要选择的一项为主项资质，其余的为( )。

- ☐ A、次项资质
- ☐ B、辅项资质
- ☐ C、增项资质
- ☐ D、附加资质

79、为了便于人们较全面地认识风险的存在，不至于遗漏重要的工程风险，有必要( )。

- ☐ A、建立风险因素清单
- ☐ B、建立风险事件清单
- ☐ C、建立初始风险清单
- ☐ D、建立风险清单

80、建设工程发生质量事故，有关单位应当在( )小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门

- ☐ A、4
- ☐ B、8
- ☐ C、12
- ☐ D、24

81、就专业化建设项目管理公司的服务对象来说，应用最为普遍的是( )的项目管理。

- ☐ A、为业主服务
- ☐ B、为设计单位服务
- ☐ C、为施工单位服务
- ☐ D、为材料、设备供应单位服务

82、风险评价的具体表现为( )。

- ☐ A、仅在于找出风险因素和风险事件
- ☐ B、可确定风险的概率
- ☐ C、可确定各种风险的绝对严重程度
- ☐ D、可准确度量投保工程险时的保险费
- ☐ E、可选择最适宜的风险对策

83、大中型及限额以上项目的项目建议书，由( )委托具有相应资质的工程咨询单位评估后审批。

- ☐ A、国务院
- ☐ B、行业归口主管部门
- ☐ C、国家计委
- ☐ D、部门或地方计委

84、竣工验收文件是( )。

- ☐ A、建设工程项目竣工验收活动中形成的文件
- ☐ B、建设工程项目施工中最终形成结果的文件
- ☐ C、建设工程项目施工中真实反映施工结果的文件

☐ D、建设工程项目竣工图、汇总表、报告等

85、依据《建设工程质量管理条例》，( )在建设工程竣工验收后，应及时向建设行政主管部门或移交建设项目档案。

☐ A、设计单位

☐ B、施工单位

☐ C、监理单位

☐ D、建设单位

86、工程咨询公司为贷款方服务主要是下列情况中的( )。

☐ A、为贷款方确定贷款方案

☐ B、对申请贷款的项目进行评估

☐ C、为贷款方确定融资方案

☐ D、对接受贷款方的还贷能力进行审查

☐ E、对已接受贷款的项目的执行情况进行检查和监督

87、与项目资源相关方面的信息应当在建设工程( )收集。

☐ A、决策阶段

☐ B、设计阶段

☐ C、施工招标阶段

☐ D、施工阶段

88、监理规划编制的依据为( )。

☐ A、业主要求

☐ B、监理合同

☐ C、承包合同

☐ D、工程阶段信息

89、工程建设监理细则是( )编制的。

☐ A、依据监理规划

☐ B、由监理组织的部门负责人主持

☐ C、按工程建设程序分阶段

☐ D、按工程建设进度分专业

☐ E、针对监理合同范围内的全部监理内容

90、在建设工程三大目标控制中，( )对进度控制的作用最为突出且最为直接。

☐ A、系统控制

☐ B、全方位控制

☐ C、全过程控制

☐ D、组织协调

91、《建设工程监理规范》规定，对分包单位资格应审核的内容不包括( )的审核。

- ☐ A、分包单位的营业执照和特殊行业施工许可证
- ☐ B、分包单位的业绩
- ☐ C、拟分包工程的内容和范围
- ☐ D、质量管理、技术管理制度

92、监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式有( )。

- ☐ A、直线制和职能制
- ☐ B、职能制和矩阵制
- ☐ C、直线制和直线职能制
- ☐ D、矩阵制和直线制

93、建设工程的质量风险和安全风险都会引起( )。

- ☐ A、返工费用
- ☐ B、医疗费
- ☐ C、造成工期延误的损失
- ☐ D、第三者责任损失
- ☐ E、对工程使用造成的损失

94、我国规定，参加监理工程师资格考试的条件之一是取得中级技术职称满三年，此规定的目的在于使具有( )。

- ☐ A、较高的学历
- ☐ B、丰富的工程建设实践经验
- ☐ C、良好的职业道德
- ☐ D、充沛的精力

95、监理规划是针对一个具体建设工程编写的，而不同的建设工程具有不同的工程特点、工程条件和要求在编写监理规划时应( )。

- ☐ A、格式化、标准化
- ☐ B、分阶段编写
- ☐ C、具有针对性
- ☐ D、遵循建设工程的运行规律

96、监理工程师应当按照工程( )的要求，对建设工程实施监理。

- ☐ A、监理大纲
- ☐ B、监理规范
- ☐ C、项目质量
- ☐ D、项目工期



97、除了要具有一定的专业学历外，参加监理工程师执业资格考试的另一个报名条件是要具有（ ）。

- ☐ A、复合型的知识结构
- ☐ B、一定年限的工程建设实践经验
- ☐ C、一定年限的监理工作实践经验
- ☐ D、良好的职业道德

98、为了取得目标控制的理想成果，应当采取（ ）措施实施控制。

- ☐ A、信息
- ☐ B、经济
- ☐ C、合同
- ☐ D、组织
- ☐ E、技术

99、建设工程监理实施全过程、全方位监理与施工阶段的监理相比，在（ ）等方面的作用更为突出。

- ☐ A、提高建设工程投资决策科学化水平
- ☐ B、促使施工单位保证建设工程使用安全
- ☐ C、促使施工单位保证建设工程质量和使用安全
- ☐ D、为实现建设工程投资综合效益最大化打下良好的基础
- ☐ E、工程建设目标的控制

100、建设工程项目信息形态有下列形式（ ）。

- ☐ A、文件、数据、报表、图纸等信息
- ☐ B、图纸、合同、规范、纪录等信息
- ☐ C、文字图形、语言、新技术信息
- ☐ D、图纸、报告、报表、规范等信息

## 答案

- 1、C
- 2、C D E
- 3、A B D
- 4、C
- 5、A
- 6、A C D E
- 7、C
- 8、A
- 9、C D
- 10、A D E
- 11、D
- 12、B
- 13、A E

- 14、A B C E
- 15、B C D
- 16、B C E
- 17、A B E
- 18、B
- 19、B C E
- 20、A C
- 21、A B D E
- 22、B
- 23、C
- 24、A B E
- 25、D
- 26、B C E
- 27、B C
- 28、B C D
- 29、A
- 30、B
- 31、B
- 32、D
- 33、D
- 34、C
- 35、B
- 36、A D E
- 37、A C D
- 38、A C D
- 39、A C D E
- 40、C
- 41、B C D
- 42、B D
- 43、A
- 44、D
- 45、B
- 46、D
- 47、C
- 48、D
- 49、C
- 50、D
- 51、A B C D
- 52、A C D E
- 53、C D E
- 54、D
- 55、C
- 56、B
- 57、B
- 58、A B D
- 59、A D E

- 60、C
- 61、A B D E
- 62、B
- 63、D
- 64、A B C
- 65、A
- 66、C
- 67、B
- 68、A B D E
- 69、A B C
- 70、A
- 71、A
- 72、B
- 73、C
- 74、B
- 75、A B C
- 76、A B D E
- 77、B C D
- 78、C
- 79、C
- 80、D
- 81、A
- 82、B C D E
- 83、C
- 84、A
- 85、D
- 86、B E
- 87、A
- 88、B
- 89、A B
- 90、D
- 91、D
- 92、B
- 93、C D
- 94、B
- 95、D
- 96、B
- 97、B
- 98、B C D E
- 99、A D
- 100、C