
目  录

第一章  工程概况

1-1  基本概况

1-2  结构概况

1-3  建筑概况

第二章  施工组织与部署

第一节  项目管理目标

第二节  项目管理班子配备

第三节  总体施工组织和施工顺序

一、总体施工组织

二、工程施工顺序

三、工程实施阶段的划分

四、主要施工从优的组织设计

第三章  主要项目施工方法

第一节  施工测量

第二节  桩基施工

第三节  模板工程

一、模板体系

二、柱模

三、梁模

四、板模

五、楼梯模板

六、模板拆除

七、施工要点

八、模板工程质量保证措施

九、技术要求

第四节  钢筋要求

第五节  混凝土工程

第六节  砌筑工程

第七节  门窗工程

一、木门安装

二、铝合金、钢门窗安装

第八节  屋面及防水工程

一、屋面工程

二、防水工

第九节  装饰工程

一、楼地面工程

二、抹灰工程

三、饰面面砖工程

四、吊顶天棚施工

五、乳胶漆施工

六、外墙局部涂料面施工

第十节  脚手架施工方法

一、主体外墙脚手架的搭设
二、内脚手架的搭设方法

第四章  投入施工机械设备清单、施工机械进退场计划

第五章  劳动力安排计划

第六章  确保工程质量的技术组织措施

1、工程质量目标

2、质量保证体系

3、质量保证措施

4、防止质量通病的措施

第七章  给排水工程

第八章  电气了安装工程

第九章  确保安全生产和文明施工的技术组织措施

第一节、确保安全生产的技术组织措施

一、安全生产管理

二、安全组织措施

三、安全管理制度
四、安全技术措施

第二节  确保文明施工的技术组织措施

一、文明施工管理组织及目标

二、文明施工设施

三、尘粉控制措施

四、噪音控制措施


五、现场文明施工组织与管理

六、环境卫生及门卫值班管理措施

第十章  季节性施工保证措施

第一节  雨季施工措施

第二节  夏季施工保证措施

第三节  防台风措施

第十一章  突发性事件的应急措施

第十二章  降低成本的措施

第十三章  消防

第十四章  保卫措施

第十五章  成品保护措施

第十六章  环境保护

第十七章  新技术、新工艺、新材料、新设备的运用

第十八章  施工进度计划图表

一、工期目标

二、工期控制措施

第十九章  施工总平面布置设计

第一节  施工总平面布置

第二节  施工总平面管理

一、项目管理班子组织机构

二、组织机构各岗位工作职责

附一、项目管理班子组织机构框图

附二、施工平面布置图

附三、施工进度计划横道图

附四、施工进度计划网络图
本施工组织设计参考下列规范、标准规定及规程：

1、建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001

2、建筑结构荷载规范GB50009-2001

3、混凝土结构设计规范GB50010-2002

4、砌体结构设计规范GB50011-2001

5、建筑抗震设计规范GB50011-2001

6、高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002

7、建筑地基基础设计规范GB50007-2002

8、建筑地基基础设计规范 广东省DBJ15-31-2003

9、建筑桩基技术规程JGJ94-94

10、广东省实施《建筑高层混凝土结构技术规程》（JGJ3-2002）补充规定DBJ/T15-46-2005

11、房屋建筑制图统一标准GB/5001-2001

12、建筑工程设计文件编制深度的规定（2003年4月）

第一章  工程概况

1-1基本概况：

本工程位于惠州市惠阳沿（淡水）河大道南侧，总用地面积为13240.07M2，拟建商住楼，分AB、CD、E、F、GH栋，工程总面积为100782 M2，地下室为一层，为设备用房及车库等，其中部分首层局部架空和部分做车库使用,工期拟定为588天。

建设单位：
设计单位：
山监理单位：
施工单位：

1-2结构概况

本工程为地下室一层和地上主体十九---二十五框架结构其中AB栋19层，CD栋23层，E、F、GH为25层，全部框剪结构，建筑面积100782 M2，结构特征：采用静压桩基础，桩径分为φ500A、φ400A两种，桩承台砼为C30，地下室底层板砼C30，外墙楼梯间，分隔采用200原灰砂砖墙，户内间墙为120空心混凝土砖墙，厨厕间墙1000以下为120宽心混凝土砌块，1000以上为120宽宽心混凝土砌块。M5、M7.5、M10混合砂浆砌筑。

1-3建筑特征：

建筑层高分布：地下室高度为3.5m，地上及地下停车位共447个，各层配置铝合金门窗防火门、木质门、楼地面贴有贴耐腐砖，住户部分面层自理，外墙面联贴面砖，挑板采用油漆，天棚抹灰后刷白色乳胶漆，层面为铅箔胶卷材防水层，150大理石粉下铺50厚炉渣，面层天然草皮。

第二章  施工组织与部署

第一节  项目管理目标

1、质量目标：合格。

2、工期目标

能使建设工程尽快发挥投资效益是我公司的经营宗旨。我公司将对本工程精心组织、科学管理。从财力物力及人员上对本工程重点照顾，力争在350日历天内完成本期工程承包范围内的全部项目施工内容。

3、安全目标

严格按国家安全评分标准、安全操作规程、高处作业技术规范、用电技术规范和广东省“五无”（无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无倒塌）落实措施，规范施工，轻伤率控制在1.2%以下。

4、文明施工目标

以标准化文明施工现场博十二条标准和广东省、深圳市有关规定组织施工，严格认真做好“六有”、“四整齐”、“三无”、“四净”、“四消”、“四不见”、“三好”工作（内容详见文明施工措施），达到深圳市文明施工工地的要求。

1、效益目标

向管理要效益，向科技要生产力，努力完成公司下达的各项经济技术指标，并取得良好的社会效益和经济效益。

第二节  项目管理班子配备

在本工程的施工中，我公司将按项目管理的原理，组织项目的施工与管理，建立以项目经理为核心的项目班子，实行项目经理负责制，项目班子在公司的直接监督与控制下，履行工程合同中的权利和义务。本工程项目经理部管理机构由项目领导层、专业管理层和劳务层组成。

项目管理班子组织机构及人员岗位职责见（附表）

第三节  总体施工组织和施工顺序

一、总体施工组织

为了能在较短的工期内完成工程的施工交付使用，本工程施工组织上计划以平行施工为主，流水施工为辅的施工组织形式。根据项目工程的实际情况，以流水段组织施工，施工组织原则上以不等节拍专业流水的施工组织形成，但又不可拘泥于流水施工组织，必须以一切往前赶为施工指导思想，力争尽早完成施工计划。

二、工程施工顺序

根据施工的客观规律，施工按照先主体后围护；先结构后装修的原则进行；先深后浅、主次有序、合理衔接，使施工组织连接、均衡、紧凑，各个施工过程有条不紊。按照施工顺序的原则，本工程总的施工顺序为：施工准备→主体结构工程→屋面工程→装饰工程

三、工程实施阶段的划分

结合施工顺序及施工组织的需要，本工程施工可划分为第一阶段为基础工程（桩基础施工）、第二阶段为主体结构工程、第三阶段为装饰工程。第四阶段为工程收尾及竣工验收，本工程计划以600日历天内完成施工交付使用。

四、主要施工阶段的组织设计

综合施工组织所述，本工程从施工组织上从四个施工阶段进行平行施工。为了编制施工组织设计的方便，拟定工程开工日期为2008年1月1日。

1、阶段为基础工程：工作内容包括组建项目管理班子、临时设施的建设、劳动力及技术力量安排、机械设备进场、桩基、承台地梁、回填土

2、阶段为主体结构工程：主要项目包括：一至二十三钢筋砼框架结构、屋面楼梯间、女儿墙、所有砌体工程施工；在本工段施工中插处外脚手架搭设、天棚抹灰由首层向上推进。水电预埋配合土建施工贯穿于整个主体施工阶段；按本计划施工至框架封顶。

3、第三阶段为装饰工程施工：内容包括室内外装饰工程、门窗、吊顶、楼地面、屋面防水工程等分部分项工程的施工，各工序组织平行立体交叉作业，水电安装各分项也跟随穿插在土建项目内进行。

4、第四阶段为工程收尾竣工验收：工作内容包括场地清理、资料归档整理、组织验收等工作。

以上各施工段分部分项子目，通过工序搭接，本工程以365天的计划工期完成施工，满足业主的使用要求。

第七章  给排水工程

根据本工程特性，总的施工方案原则是先配合土建进行预留孔洞及预埋套管；安装阶段先安装主管，再安装支管，再进行室外民套安装主管，再安装支管，再进行室外配套安装的施工方法。同时按土建装修工程由上而下的进行了给排水管等的配套安装。管道安装原则为小管让小大管，有压让无压、生活让消防、金属管让非金属管、气管让水管、低压让高压、阀件少的让阀件多，一般管道让保温管道。

配合阶段：

阅读→提出问题→解决问题→配合主体施工，配合过程中注意预留孔洞、套管、槽位留置及埋件埋设，楼板内管道设置及埋件埋设，楼板内管道设置等配合工作，同时注意清理洞槽、套管等工作，各种预留件安装应及时，监理工程师检查后方隐蔽。

1、配合土建主体施工阶段，首先熟悉和核对图纸及有关设计文件，对图纸上存在问题及时解决，对管道的管径、标高、平面定位尺寸应搞清楚，尽量标在图纸上，以免出错和漏留孔洞，漏埋套管，避免以后凿洞。

2、按工程与质量标准要求，专业密切配合土建施工，对各种预留、预埋件的留置与检验没有专人负责。专业间相互协作与促进，以保质量、安全，工期进度计划的目标实现，力争提前工期，对安装上的管口等要进行特殊保护，采取谁安装谁负责的原则。

4、卫生间留孔槽洞时要严格按图进行，以卫生洁具的选择及样品尺寸为准进行留置。本设计排水横管暗敷在吊顶内，坡向、坡度等要保证不小于最小标准坡度。紧密配合土建施工进度及时暗敷在墙内、楼板内的管道进行预埋，并且对管口进行暂时堵死而得以保护。

5、做好配合前的施工准备工作：加工预留孔洞的铁盒子，制作预埋的套管，准备预留管槽的钢管。注意堆放整齐，防止丢失。

6、紧密配合土建施工进度及时将暗敷在墙内，楼板内的管道进行预埋，并且对管口进行暂时堵死而得以保护。

7、配合施工时按设计及规范要求，穿外墙套管采用IV刚性防水套管，穿墙、楼板的套管采用钢套管，预埋时注意今后穿管的大小，按设计要求进行预埋，同时按图纸要求留准位置，包括其平面尺寸及标高等。各穿梁及筒体的管道应配合土建施工预留孔洞及预埋套管。

8、刚防性防水套管制作按标准图集（S-→312）施工，套管的制作长度与穿越墙体套管等长，穿楼板的钢套管长度应高出楼板20-30mm，套管原则上比穿管管径大50。

9、在土建平台模板装完后，应对预留孔洞的铁盒子及预留套管的钢管进行固定，在固定铁盒子、钢套管时，应以轴线为基准线，将卫生间的墙体尺寸标记在模板上，量出管道位置后放置盒子，用钢钉使其与模板固定，钢套管应在其面板的底筋绑扎完毕后，对其与钢筋进行点焊固定。铁盒子、钢套管等一定要固定牢固，防止后序工作将其移位，影响其准确性。在进行预留孔洞，预埋钢管过程中，为保证在立管方向保证其在同一直线上，不产生偏差，要注意柱子的收缩，有条件时，进行吊线校正其钢套管预埋、孔洞预留的位置。

10、屋面水箱的刚性防水套管预埋应在土建板筋敷设完毕，还没有封模之前，以套管的预埋位置及标高标记在面筋或模板然后上，然后将制作好的防水套管按图纸设计施工位置，标标高钢筋进行点焊固定，一定焊接牢固，以免现浇砼时，使套管移位，影响其准确性。

11、在土建现浇时，就安排专人负责配合，防止套管移位，同时防止铁盒子移位或搞掉，面产生漏留孔洞的后果，现落完后，应及时把铁盒子取掉，取铁盒子时，应注意砼强度，不得在砼收取掉盒子，以免影响面板的强度。

12、各种预埋件安装完毕应及时请监理工程师检查后方能隐蔽，以免影响土建筑砼，并且及时做好隐蔽记录。

13、在工程建设单位、监理单位、质检单位及土建施工单位的指挥协调下，做好本工程的安装工作，同时做好现场的材料堆放，加工、保管、使用等，做到现场文明施工、文明管理。

14、在预留卫生洁具排管口预留洞时，要考虑到安装时的管件组合及选定卫生洁具的定型产品，要求统一用国标管件组合。

15、为便于配合土建阶段正确预留孔洞，在配合土建预留孔洞阶段，必须弄清卫生器具的型号、规格、生产厂家、器具的排水口及冷、热水接管位置。

16、在土建拆模后应及时注意清理工作，做到拆一层，清理一层，为下步安装做好准备工作。

安装阶段：

安装阶段包括生活给水、生活污水、雨排水、热水管道的安装——管道试压试验、隐蔽验收灌闭水试验，通过试验——水泵安装、卫生间洁具安装——设备试运转，要求每道工序进行完毕，自检合格后，联系质检站及监理工程师检查验收，并办理中间验收签证工作，再进入下一步工序。

1、给水管道安装：

1.1给水管道材料要求：

生活给水管采用内筋嵌入式钢塑给水管，当管径大于等于70mm时，采用卡箍式连接，当管径小于70mm时，采用沟槽式管件或法兰式连接，当管径小于等于80mm时，采用扣丝连接；室外雨、污、废水排水管道采用塑料排水管道，采用其相应的配件扣口。

1.2工艺流程







1．3主要施工方法和技术要求

1.3.1安装准备：认真熟悉图纸，根据施工方案和技术交底做好准备工作。根据土建施工进度做好支架、吊架、套管预埋和孔洞预留；套管选用应符合设计要求，支吊架应固定在楼板和承重结构上。

1.3.2预制加工：按设计图纸画出管路、预留管口、阀口位置等施工草图，在实际安装的结构位置做上标记，按标记分段量出实际安装的准备尺寸，记录在施工草图上，然后按草图测得的尺寸预

1.3.3所有管理在安装时都应考虑适当管道的热胀冷缩这需要，一般冷水管每隔40米设波纹伸缩器一个。

1.3.4立管和横管支吊架的间距不得大于下表：

冷水管支吊架的间距不得大于下表：

	公称外径(mm)
	20
	25
	32
	40
	50

	横管(mm)
	650
	800
	950
	1100
	1250

	立管(mm)
	1000
	1200
	1500
	1700
	1800


1.3.5内筋嵌入式钢塑钢管安装

1、管理安装每道工序前后应按设计要求核全材料规格、型号和质量，应对管件外露麻丝填料处理干净，必须清除管、件内部污垢和杂物安装中断或完毕的敞口处，应临时封闭，管子螺纹应规整，如有断丝和缺丝，不得大于螺纹全扣数的10%。

2、给水立管安装时，应先按图找准平面尺寸位置，定位管位，确定无误方能定尺下料套丝，立管孔洞清理、吊线、安装管卡，当层高≤4m时可放一个管上，当层高＞4m时，应设两个管上，要求每层距地1.8m高度设卡，两个以上管卡应均匀安装，在同层排列管卡和阀门等安装高度必须等高，管道穿越楼板和墙体时按设计设置套管，套管直径比管道大2#，楼板上套管顶部高出地面50mm，底与板底平，墙上套管两侧就与墙平，套管与管道间填料密实。

3、管道进行水行安装时，应按施工验收规范进行安装工作，校检查管道平面位置和标高。给水管支、吊、托架等设置，定位正确必须平整牢固，与管道接触紧密，固定应牢靠，固定在建筑结构上的管道支、吊、托架不得影响结构的安全。钢塑钢管水平的支架间距，不得大于规范规定要求。见下表：

钢塑管支吊架最大间距

	公称直径(mm)
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	704
	80
	100
	125
	150

	最大间距(m)
	保温管
	2
	2.5
	2.5
	2.5
	3
	3
	4
	4
	4.5
	6
	7

	
	不保温管
	2.5
	3.5
	3.5
	4
	4.5
	5
	6
	6
	6.5
	7
	8

	公称直径(mm)
	200
	300
	300
	
	
	
	
	
	
	
	

	最大间距(m)
	保温管
	7
	8.5
	8.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	不保温管
	9.5
	12
	12
	
	
	
	
	
	
	
	


钢塑管水平及垂直支架安装材料采用市场成台规律管卡，采有L40*L50*5角钢（M8*25、M10*75、M12*75、膨胀螺栓）参照国标S161支吊架做法进行制作安装。

5、管道安装前应对管道进行校正，调直，保管管道安装支、吊架、托架的水平和垂直度，并固定牢靠。

6、沿墙、柱架空敷设的管道采用管支架或者管吊架固定，支架和吊架的做法见给排水国标S161，敷设在屋面的水平管采用支墩固定。

7、管道支、吊、托架的安装应符合下列规定：位置正确，埋设应平整牢固；固定支架与管道接触应紧密，固定应牢固；滑动支架应灵活，滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙，纵向移动量应符合设计要求；无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装；有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移；固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

2、排水管道安装：

2.1材料要求：

2.1.1污、废水、雨水管采用PVC-U塑料排水管，粘胶连接，每层设一个伸缩节，所有管件必须采用同一生产厂家配套产品。室外雨水管、污水管采用钢筋混凝土离心管。

2.1.2器具和五金配件、龙头、存水弯应成套订购。

2.2工艺流程




2.3主要施工方法和技术要求

2.3.1安装准备：根据设计图纸及技术交底，根据土建施工进度，按设计要求做好套管、支吊架和孔洞预留：吊架卡箍应固定在承重结构上，间距横管不大于2m，立管不大于3m，立管底部与水平管的连接处应设牢固吊架。复查无误后，将管道座标、标高位置划线定位。

2.3.2干管安装：施工条件具备时，将预制加工好的管段，按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连接后，管道要直，坡度均匀且必须符合设计要求和施工规范规定，各预留口位置准确，并将预留口临时封堵。立管与出户管采用两个45度弯头，在垂直管段顶部应设清扫口。

2.3.3立管的安装：生活污水排水立管、雨水立管均贴墙边明装敷设，空调冷凝水立管在外墙内敷设。排水立管应先用线坠定管中心位置，安装立管卡后敷设立管，当立管上、下层不在一垂直线上时，宜用两个45度弯头连接，立管每层设一伸缩节，横支管上合流配件至立管的直线管线超过2m时，应设伸缩节，伸缩节间距不大于4m

2.3.4排水管件的弯头、三通、存水弯等均应选用带有带有清扫口的管件。

2.3.5雨水、排水管的管卡应采用带胶皮的管卡作为固定支承，管道支承件的间距，立管外径为50mm的应不大于1.2m，外径大于及等于75mm的应不大于2m，横管应符合下表的规定：

	管径 (mm)
	40
	50
	75
	110
	160

	间距(m)
	0.40
	0.50
	0.75
	1.10
	1.60


2.3.6支管安装：汗水横管与横管、横管与立管的连接应用45度，三通或四通；污水支管不得有倒坡或局部凹凸现象，保证达到坡度要求。支管安装完后，可将卫生洁具或设备的预留管安装到位，找准尺寸并配合土建将预留孔洞堵严，预留管口装上临时封堵。

2.3.7排水管坡度按图中注明施工。

2.3.8排水横管应采用45度三通或90度斜三通连接，立管水平拐弯成立管与排出管端部的连接应采用两个45度弯头组合。

2.3.9接两个以上卫生器具的排水管，若无扫除口时，其明装水平管的起点处应装有检查门的弯管或三通。

2.3.10在天面敷设的水平给水管段在阀门、三通、弯管和直线段适合位置的下部应设管墩，用C10号混凝土捣制。

2.4PVC-U塑料管安装

2.4.1粘接剂使用前必须摇匀。

2.4.2管道和承插口部位必须清理干净，承插的间隙越小越好。

2.4.3用砂布或锯条把结合面打毛，承口内较薄地均匀刷一遍胶，插口部位外刷两次胶，待胶干40-60S后插入到位，同时应注意根据气候变化适当培减胶干时间。

2.4.4粘接时严禁粘水，管道到位后必须平放在沟内，待接头干后24h开始加填，回填时用沙土浆管道四周填紧，留出头部位再进行大批回填。

2.4.5UPVC管与钢管套接时，必须将钢管连接处擦净涂胶，将UPVC管加热变软（但不得烧焦）后承插在钢管上并降温处理，如有条件加上管箍更好。

2.4.6UPVC是塑料制品，其刚度远不及铸铁管，加上其膨胀系数大，因此必须合理地选择支承，管道最大支承间距如下表：

管道支吊架最大间距

	管径(mm)
	50
	75
	110
	125
	160

	立管(m)
	1.2
	1.5
	2.0
	2.0
	2.0

	横管(m)
	0.5
	0.75
	1.30
	1.30
	1.6


2.4.7对于立管每层应有一个牢固的固定支架，固定支架既可以控制管道膨胀方向，也可分担立管自重，还使立管与出户横管连接的管头避免于受压过大，引起管道破裂漏水，同时立管与出炉横管连接的管头免于受压过大，引起管道破裂漏水，同时立管底部也应设支墩或吊架等固定措施。

2.4.8在户外施工中，UPVC管尤其容易受到破坏。在UPVC与到外综合管网交叉施工时，人工、机械器具足以对其造成不同程序破坏，甚至粉碎、断裂造成管路不通。管道回填时，UPVC也常因管道部分架空或遭较大坚硬物压迫而破损。所以，埋地UPVC管要求基底夯实实，管下方有100mm，管上方有300mm回填砂，且总埋深不少于90mm

3、卫生间洁具





3.1卫生洁具安装必须要严密配合土建装修进度，条件成熟即进行安装，卫生洁具的定货必须按设计或甲方要求，器具和五金配件，龙头、存水弯成套打购卫生器具管件全部采用节水型。

3.2卫生洁具的安装的共同要求是：平、稳、准、牢、不漏，使用方便，性能良好。

3.3卫生洁具的安装必须保证排出水口与排水管接口的连接处严密不漏，排水管径和最小坡度必须符合设计要求和施工规范规定要求。

3.4排水栓要求低于盆、槽底表面2mm，地漏低于安装处排水表面5mm，地漏盖齐平，卫生器具、本砖和支、托架防腐良好，埋设平整牢固，器具旋转平稳，且与支架接触紧密，表面洁净。

4、消防工程

4.1材料要求

消防管采用镀锌钢管或焊接钢接，丝扣连接或焊接

4.2安装要求：

本工程设有单栓消防栓，消防栓安装见国标图99S202。

4.3钢网及系统组件安装

4.3.1管网安装

1）管网安装前应校直管子，并应清除内部的杂物。安装时应随时清除已安装管道内部的杂物；

2）管网安装，当管子公称直径小于100mm时，应采用螺纹连接，当管子人称直径大于或等于100mm时，采用卡箍连接。连接后，均不得小减小管道的通水横断面面积：

管子采用机械切割，切割面不得有飞边、毛刺；管子螺纹密封面应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸要求》、《普通螺纹公差与配合》《管路旋入端螺尺寸的系列》的有关规定；

A、当管道变径时，宜采用异径接头，在管道弯头处不得采用补芯；当需用要采用补芯时，三通上可用一个，四通上不应超过两个；公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。

B、螺纹连接密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分，拧紧螺丝方时，不得将填料挤入管道内；连接后，应将连接处处理部清理干净；

4）管道的安装位置应符合设计要求。当设计无需要时，管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离见下表：

	公称不直径(mm)
	25
	32
	40
	50
	70
	80
	100
	125
	150
	200

	距离
	40
	40
	50
	60
	70
	80
	100
	125
	150
	200


5）管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求：

A、管道应固定牢固，管道支架或吊架之间的距离不应大于下表的规定。

	公称不直径
	25
	32
	40
	50
	70
	80
	100
	125
	150
	200
	250
	300

	距离 )
	3.5
	4
	4.5
	5
	6
	6
	6.5
	7
	8
	9.5
	11
	12


B、管道支架、吊装的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果，管道地架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm，与未端喷头这间距离不宜大于750mm；

C、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段的设置的吊架均不宜少于一个，当喷头之间距离小于1.8m时，可隔段设置吊架，但吊架的间距不宜大于3.6m；

D、当管子的公称直径等于或大于50mm时，每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于一个，当管道改变方向时，应增设防晃支架。

E、竖直安装的配水干管应在其始端和终端防晃支架或采用管卡固定，其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5-1.8m；

6）管道穿过建筑物时的变形缝时，应设置不锈钢波纹管，穿过墙体或楼板时应加设套管。

4.4消防栓及其附件安装

1）消火栓栓口高度距地面（楼面）应为1.10m；

2)消火栓口应设在消防栓箱门的门框内侧，不得被门框遮住；

3）当消火栓栓口压力超过0.5Mpa，0.1Mpa及0.13Mpa （视不同要求而定）；

4）消火栓处应设有消火栓按钮，按钮可即可启动消火栓泵并有指示灯显示。

5）消火栓箱均采用弧形，均暗装，各种阀门匀隐蔽设置，避免有突出来的地方，以免碰撞。

三、防腐、油漆及识别标志

1、明设镀锌钢管，镀锌无缝钢管涂刷面洒二遍，明设铸铁管和焊接钢管等涂刷防锈漆二道，面漆二道。

2、暗设的镀锌钢管和焊接钢管均刷沥青漆二遍，埋地钢管做三油三布加强防腐，埋地铸铁管刷沥青漆二遍。

3、管道支架除锈垢后刷红丹油漆两遍，再刷和支吊架的航空航天工业部同样颜色的调和漆。

4、所有管道在涂刷底漆前应清除表面的灰尘、圬垢、锈斑、焊渣等，涂刷油漆应厚度均匀，不得有脱皮、起泡、流尚和漏现象。

四、验收阶段

待各个管道系统安装完毕，进行系统试运行工作，包括通水试验，管网水箱，水池冲洗消毒，设备调试，系统试运转等，自检合格，达到竣工验收之后方可申请质监部门进行验收。

1、管道试压、冲洗消毒：

管道试压：

各承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验。

管道体系在试验压力下观测10min，压力降不应大于0.2Mpa，然后降得超过0.05Mpa，然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h，压力降不得超过0。03MPA，同时检查各连接处不得渗漏。

冲洗消毒：

给水管道系统在验收前，应进行通水冲洗，冲洗水流速宜大于2m/s，冲洗时，应不留死角，每个配水点龙头应打开，系统最低点应设放水口，清洗时间控制在冲水出口处排水的水质与进水相当为止。

生活饮用水系统经冲洗后，还应用含20-30mg/1的游离氯的水灌满管道进行消毒。含氯水在管中应滞留24h以上。

管道消毒后，再次饮用水冲洗，并经卫生监督部门取样检查，水质符合，现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后，方可交付使用。

冲洗消毒方法按规定进行，药剂采用漂白精粉。加药量以计算为准，水质以化验达到合格要求。

洁具清洗，通过试验以达交工验收条件为准。

2、排水管灌、闭水试验：

（1）排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管管径的通球率必须达到100%。

（2）安装在室内的雨水管道安装完毕后应做灌水试验，灌水高度必须达到每根立管上部的雨水斗。

（3）隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或度层地面高度 。满水15min水面下降后，再灌满观察5min，液面不降，管道及接口无渗漏为合格。

五、应注意的质量问题

5.1立管甩口高度不准确——由于层高超出允许偏差或测量不准。

5.2接口处外观不清洁、美观）——粘接后外溢粘接剂应及时除掉。

5.3、粘接口漏水——粘接剂涂刷不均匀，粘接处未处理干净所致。

5.4、立管穿楼板处渗水——立管穿楼板处没有做防水处理。

5.5、零件镀铬表面层背破坏——安装时使用管钳，应采用平面扳手或自制扳手。

5.6通水之前，将器具内污物清理干净，不得借通水之便将污物冲下水管内，以免管道堵塞。

六、成品保护措施

6.1安装好的管道不得用做支撑或放脚手板，不得踏压，其支托卡架不得作为其它用途的受力点。严禁利用塑料管道作为脚手架支点或安全带的拉点、吊顶的吊点。不允许明火烘烤塑料管，以防止管道变形。安装完的管道应加强保护，尤其立管距的2m以下时，应用木板捆绑保护。

6.2水表应有保护措施，为防止损坏，可统一在交工前安装好。

6.3洁具在搬运和安装时要防止磕碰。稳装后洁具排水口应用防护用品堵好，镀名牌零件用纸包好，以免堵塞或损坏。洁具稳装后。为防止配件选择或损坏，如拉链、堵链等材料、配件应在竣工前统一安装。安装完的洁具应加以保护，防止洁具瓷面受损和整个洁具破坏。

6.4通水试验前应检查地漏是否通畅，分户阀门是否完好，然后按层段分房间逐一进行通水试验，以免漏水使装修工程受损。

6.5油漆粉刷前应将管道用纸包裹，以防污染管道。

6.6室内暗装埋地冷、热水管，施工完毕后，为防止在进行室内装修时因不明管道走向而误破坏管道，故在土建地坪施工完毕后，用红漆沿管道走向作出标识，严禁在管道上冲击或钉金属钉等尖锐物体。

第八章  电气工程

一、防雷接地工程

1、工艺流程






2、主要施工方法

本建筑物为三类防雷设计，本工程利用建筑底板基础梁基础桩内钢筋按照接地图作可靠焊接，形成可靠通路，无基础梁的，用φ16的圆钢将各独立基础内的主筋连接起来作接地装置。利用钢筋混凝土柱内二根大于φ16mm的主筋焊接成整体电气通路作引下线，引下线下端与接地装置焊通，上端与避雷带焊通。

避雷带设在天面女儿墙，梯间及不箱顶上，避雷带及支架用φ10圆钢制作，支架长0.2m，埋深0.1m，水平间距1m，转弯处0.5m。弯角处为漫弯，不可为直角，无裂痕。安装完毕后涂上红丹一道，银粉二道。本工程采用TN-S保护系统，电源进户配电箱处做重复接地。在将PE、PEN与接地干线、各金属管道等导电体作总等电位联结。各个弱电机房、设备专用接地由接地系统用25*4镀锌扁钢引来，用电设备的金属外壳的接地线经PE线并联成网，均与接地装置可靠连接。在建筑物的各设备房预埋100*100*9钢板做连接板，在建筑物外围有引下线处距室外地坪0.5米处焊接地测度板，为100*100*8mm钢板。

防雷焊接均采用φ16钢筋地测试接焊，要求为双面焊，焊接长度不大于6d；扁通与圆钢焊接时，焊接长度不大于6倍钢筋直径，扁钢与扁钢的搭设长度为遍扁通宽度的2倍，三面焊接，焊缝平整，饱满，无明显气孔，咬肉等缺陷，焊好后清除药皮。

在基础防雷焊接好，土建基础回填土打完和建筑封顶后均要进行接地测试，测试应先择在天晴三天之后，土壤保护干燥的情况下进行，接地电阻不得大于4Ω，如实测电阻达不到要求时，应增加人工接地体。

二、配管及管内穿线工程：

本工程线路敷设中，电源进线采用金属线槽内敷设，室内支线穿镀锌电线管在墙天棚、地坪及柱内暗敷，动力之线采用穿钢管暗敷。各弱电系统室外部分均采用暗埋钢管敷设。

1、配管工程

（1）工艺流程



(2)主要施工方法及技术要求

本工程动力配线布管为钢管敷设，钢管采用丝扣连接，管端套丝长度不可小于管接长度的1/2，镀锌钢管与线盒（或箱体）连接应采用锁紧螺母或护圈帽固定，用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露螺线2-4扣，应在所有连接处用接地卡做好接地跨接线，钢管在施工应除掉管内铁屑、毛刺，切断口应锉平，管口应刮光，管弯曲半径不小于管外径的10倍，弯曲处不变出现凹凸裂缝，钢管焊缝不应放在弯曲方向的内侧和外侧，这样管子容易出现裂缝。敷设管线时应随建筑物结构形状进行立体布置，尽量减少弯头。

钢管允许弯曲半径       （D为管子的外径）

	条件
	弯曲半径

	管子最小弯曲半径
	暗配管
	≥6D

	
	明配管
	管子只有一个弯
	≥4D

	
	
	管子有二个弯或以上
	≥6D

	管子弯曲的弯扁度
	≤0.1D

	管子弯曲半径
	≥10D


线管敷设时要固定好，管口、盒口均要封堵严实。

当电线保护管为下列情况之一时，应设接地线。

A、对无弯的管路，超过30m。

B、两个拉线点之间有一个弯时，超过20m。

C、两个拉线点之间有二个弯时，超过15m。

D、两个拉点之间有三个弯时，超过8m。

2、管内穿线工程：

（1）工艺流程


（2）主要施工方法及技术要求

导线穿管时，先将管内的积水、杂物清除干净，不同回路、不同电压的交流或直流线路不得穿入同一根管内；管内导线的总截面不超过总截面积的40%，导线在管内不得有接头，管内导线分色统一，L1、L2、L3、N和PE线分别为黄、绿、红、淡蓝色、黄绿双色线。对于多股芯线搪锡后或加压接端子与设备连接。

导线穿好后，在线盒、箱体内均留出适应的线头，便于日后接线，线盒内留线长度为：出盒口100-150mm，各箱体内留线长为：箱体的长+宽+厚。导线连接后，应测试绝缘电阻，并做好记录，小于0.5兆欧，不得使用。

三、设备安装工程：

1、开关、插座及灯具安装：

（1）工艺流程


(2)主要施工方法及技术要求

灯具的安装应按设计图中位置，标高进行，误差小于5mm。

开关、插座的安装必须端正，底边水平、四边紧贴墙面，而且必须达到以下要求：

（1）安装前接线盒必须清理干净，否则不得进行安装；

（2）内部接线正确，分清零件，火线、地线，不得接错；

（3）压线牢固，一个压线孔压一根线，严禁一个压线孔压两根或多根线。

（4）安装时必须上两个螺丝，严禁上一个螺丝；

（5）相同标高不同墙面的开关，插座高差不大于5mm，相临的两个或多个开头，插座高差不大于1mm。

照明灯具的安装应牢固端正，按图纸与实际位置定位好，整体排列整齐，成排灯具安装先放线定位，安装后中心线偏差不大于5mm，灯具固定螺栓不得遗漏。当灯具重量超过3kg时，应固定在预埋的吊钩或螺栓上，吸顶灯具与木台过近时，应有隔热措施。

第一接线盒供应一具灯具，门口第一个开关应开门口的第一个灯具，灯具与开关应相对应，事故照明灯应有特殊标志，并接专用供电电源，每一照明回路应通电校正，做到灯亮，开启自如。

2、成套配电柜、控制柜和配电箱安装：

在土建配合阶段，暗埋箱安装时，剪力墙上暗装的预留，一个比箱体略大的木盒，木盒上应大一些，便于线管与箱体连接，在砖墙上时只需预留一个比箱体大的洞即可，箱体内在定货时应不先开孔，在配管时，按预埋管位置用开孔机开孔，开孔排列整齐，进户电源管应在配电箱左上角，所有进箱管应保持垂直，进入的管口带锁扣和护口。

配电箱内接线应横平竖直，绑扎成束，线与外壳保持一手指宽的距离，不可紧贴外壳。导线在拐角处应为漫弯，不可用90度直角，导线与器具连接牢固紧密，用螺栓连接时，同一端子上导线不超过2根，应加防松垫圈，箱壳接地牢靠。

箱体垂直应在允许偏差内，当箱体高度为500mm以下时，不应大于1.5mm；高度为500mm以上时，不应大于3mm。

3、电缆敷设工程：

（1）工艺流程



（2）主要施工方法及技术要求

本工程电源由变配电低柜引出至各配电箱及动力箱总箱。

电缆敷设前应按照图纸和实际线路合理计算其长度，安装好每盘电缆，避免浪费。在室外电缆直埋时，埋深大于0.7m，并且电缆上下铺以100mm厚的沙层，用砖块作保护板盖住电缆；电缆敷设后在首层端及接地处挂电缆标示牌，并标明线路编号、型号、规格及起止位置，在制作电缆终端与接地时，从剥离切电缆开始应连续操作直到完成，缩短绝缘紧密时，剥切电缆时不应损伤线芯或保留的绝缘层，附加绝缘的包绕、装配、热缩等应清洁，芯线多用线钳城市按接发线鼻子，接线鼻子与器具连接时加弹簧垫片。

第九章  确保安全生产和文明施工的技术组织措施

第一节  确保安全生产的技术组织措施

一、安全生产管理

为了确保整个工工程顺序而安全地完成，工程施工达到无重大伤亡事故发生，且轻伤频率控制在1.2%以内的目标，除了严格遵守国家颁布的“一标三规范”：《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-92、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88，我们还要结合本工程的实际情况，制定如下安全管理措施。

二、安全组织措施

根据工程的规模，成立以项目经理为首的安全生产管理小组，配置2名专职安全员，下设3名经培训合格的安全工从事安全防护工作。各生产班组织设兼职安全员从事安全情况监督与信息反馈工作，从而建立起一套完整有效的管理体系。

安全生产小组每周进行一闪全面的安全检查，对检查的情况予以通报，严格奖罚，对发现的问题，落实到人，限期整改，并在现场设立《昨日谁违章专柜，对违章者予以暴光。

三、安全管理制度

建筑施工企事业的生产过程具有流动性大，劳动力密集度大、多工种交流水作业、劳动强度大、露天及高处作业多、环境复杂多变等特点。这些特点决定了建筑施工的安全难度大，潜在的不安全因素多，因此，我们必须建立严格有效的管理制度。

在工程项目建设上建立项目经理为首，项目经副经理、安全总监、专职安全员、工长、班组长、生产工人的安全管理网络。每个人的网络中都有明确的职责，项目经理是项目安全生产的第一责任人，项目副经理分管安全，每位工长既是安全监督，也是其所负责的分项工程施工的安全第一责任人，各班组长负责该班的安全工作，专职安全员协助安全总监工作，这样就形成了兴人注意安全、人人管安全的齐抓共管的局面。

加强安全宣传和教育是防止职工生产不安全行为，减少人为失误的重要途径，为此，根据实际情况制定安全宣传制度和安全教育制度，以增强职工的安全知识和技能，尽量避免安全事故的发生。

消防安全隐患是保证安全生产的关键，而安全检查则是消除安全隐患的有力手段之一。在工程施工中，将进行日常检、定期检、综合检、专业检等四种形式的检查。安全检查坚持领导与群众相结合、综合检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则。检查内容包括：查思想、查制度、查安全教育培训、查安全教育培训、查安全设施、查机械设备、查安全纪律以及劳保用品的使用。

四、安全技术措施

实行施工现场安全标准化是实现安全生产的根本措施，是强化安全生理和安全技术的有效途径。我们针对该工程的具体情况制定相应的安全技术防范措施：

一、三宝四口及临边防护

1、所有施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽。

2、工人在临边高处作业必须带安全带。

3、整个外架应用密目安全网全部封闭，首层应设一道安全网，然后每隔四层设一道安全平网。

4、凡人员出入通道口必须设双层防护棚。

5、井架和脚手架等建筑通道物两侧边，都必须设置防护栏杆，且自上而下用安全立网封闭。

6、楼梯间应保证有充足的照明。

7、预留洞口边长50cm以下的洞口，用木盖板盖住洞口，并加以固定；边长为50-150cm的洞口，必须设置以扣件扣接的钢管网络，并在其上满铺脚手板。边长在150c 以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

二、外架

1、脚手架基应平整夯实且有可靠的排水措施，钢立杆不能直接立于地面上，应加设底座和垫板，垫板厚度不小于50mm，为减少架子不均匀沉降，在立杆底部应加扫地杆。

2、挑架和外架的支撑点，在搭设前应进行结构计算设计，并有搭拆方案。

3、架体与建筑物之间用联墙杆联结，水平每4m，竖向不大于7m设置一排。

4、脚手架应沿全长全高连续设置剪力撑。

5、脚手架由架子工严格按规程要求搭设，搭设前要进行安全交底，脚手架应有分部、分段，按施工进度的书面验收。

6、脚手架的拆除顺序为：先搭的后拆，后搭的先拆，先从钢管脚手架顶顶拆起。

三、临时用电和施工用具

1、使用电动工具（手电钻、手电锯、圆盘锯）前检查安全装置是否好，运转是否正常，有无漏电保护，使用时严格按操作规程作业。

2、拉直钢筋时，卡头要卡牢，地锚要牢固，拉筋沿线2米内禁止站人，展开圆盘钢筋时防止回弹。

3、电焊机上应设防雨盖，下设防潮垫，一、二次电源接头处要有防护装置，二次线使用接线柱，且长度不超过30m，一次电源采用橡胶套电缆或穿塑料软管，长度不大于3m，且焊把线必须采用铜芯橡皮绝缘导线。

4、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所，不得装设在严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中；不得装设在易受外来固体物撞击，强烈震动、液体浸溅及热源烘烤的场所。

5、开关箱内部和顶部应装订防火板，实行“一机一闸一漏”制，熔丝不得用其它金属代替，且开关箱上锁编号，有专人负责。

6、井架要安装高度限位装置，吊篮和吊笼要设置防坠落装置，卸料平台和人员出入口设防护门。

7、每一分部分项工程施工前必须由专业工长下达书面安全技术交流，班组履行签字后续后方能施工，并且在施工前传达给班组每位成员。

第二节  确保文明施工的技术组织措施

一、文明施工管理组织目标

本工程施工场地位于赤湾四路北侧，文明施工关系到整体环境。为争文明工地，我公司将本工程文明施工工作高起点、严要求。文明施工工作具体体现是施工过程中保持施工场地整洁、卫生、减少粉尘和噪音等对环境的污染，使施工组织科学、施工程序合理的一种施工活动。现场文明施工的水平，是施工项目各项管理水平的综合体现，是关系到我公司在深圳市的信誉和形象。同时，也是促进施工生产、施工安全的有效保证，一流的施工企业，除了要有一流的质量，一流的安全外，还必须具有一流的文明施工现场。

本工程文明施工的目标是：通过全体员工的不懈努力，各部门全力配合，把工地创建为文明施工样板工地。并按照业主的有关要求，以及市有关文明施工现场的标准来开展施工。

为了确保文明施工中各项工作能顺利地贯彻落实，我司将成立以项目经理为首，以主要施工工长为材料负责人、安全总监、保卫组长为骨干的项目文明施工工作领导小组，全面负责工地现场的文明施工工作。

二、文明施工设施

现场围护：为了确保施工的安全，本工程实行封闭管理，施工现场修建全封闭的临时围墙。

会议室、项目部、监理办公房间计划在现场搭设。

施工道路及现场雨污水排放：由于本工地地处赤湾四路和赤湾五路之间的交叉路口，车辆进出极为方便。周边市政设施完善，给雨污水排放提供了方便，仅在距雨污井2m处设置沉淀池1.5*1.5*1.5m，上部覆盖由φ16钢筋@15焊接而成钢筋网。基坑四周设排水沟一条，采用明暗结合，120mm红砖砌筑内抹1:2水泥土砂浆，底部浇C15砼100厚，断面尺寸200*300mm，流入坡度2%。为防止场内建筑垃圾被雨水冲到深沉池、流水上方设一道砖墙砌300*400mm截水沟，上部盖铸铁雨水盖，沟靠沉淀池排水口处设φ16网罩，防止垃圾冲入，保持沟内无堵塞物。

现场的五牌一图、标志、消防设施要设在醒目处，设备要规矩美观，符合有关要求。

三、粉尘控制措施

1、施工现场场地道路硬化和绿化，经常酒水和浇水，以减少粉尘污染。

2、禁止在施工现场焚烧废旧材料、有毒、有害和有恶臭气味的物质。

3、装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润和仓库内进行。

4、严禁向建筑物外抛掷垃圾，所有垃圾装袋运出。现场主出入口处设有洗车台位，运输车必须冲洗干净后方能离场上路行驶；在装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，派专人负责清扫道路及冲洗，保证行驶途中不污染道路和环境。

四、噪音控制措施

1、施工中采用低噪音的工艺和施工方法。

2、建筑施工作业的噪音可能超过建筑施工现场的噪音限值时，我公司在开工前向建设行政部门和环保部门申报，核准后方施工。

3、合理安排施工工序，严禁在中午和夜间进行产生噪音的建筑施工作业（中午12时至下午2时，晚上11时至第二天早上7时）。由于施工不能中断的技术原因和其它特殊情况，确需中午或夜间连续作业的，我公司将向建设行政主管部门和环保部门申请，取得相应的施工许可证后方可施工。

4、在施工场地外围进行噪音监测，对于一些产生噪音的施工机械，应采取有效的措施，减少噪音，如切割金属和锯模板的场地模板的场地均塔设工棚以屏蔽噪音。

五、现场文明施工组织与管理

1、文明施工组织：公司设立文明施工领导小组，由主管生产的副经理担任组长，总工程师、项目经理担任副组长，分公司各科长为组员。开展、督促、执行全分公司的现场文明施工和各项工作，项目部设立文明施工领导小组；由项目经理为组长，项目副经理为副组长，技术员、质安员、班组为组员。全新开展以项目工程为单位的文明施工活动。

2、文明施工管理要素：公司每月组织一次安全、质量、文明施工大检查：分公司每半月组织一次安全、质量、文明施工大检查；项目部每星期组织一产供销安全、质量、文明施工大检查；班组每日、各工诹完成后均要检查文明施工情况。

3、检查内容及办法：分公司组织时按文明施工检查有关内容进行指导性检查，并协助整改；项目部组织检查时，发现问题及时布置整改，且时定人完成，班组每日完成的项目内容自行检查，项目部管理人员督促、检查、执行定额内容，同时检查文明施工程度。

4、进行各分项技术交底时，进行文明施工内容要求；进行安全讲课评时，讲评文明施工情况，做得好的要表扬并奖励，做得差的要限期整改，并按有关规定处罚。使全体员工不断增强文明施工意识，树立良好的文明施工作风。

5、项目确保“文明工地”和争创市级“示范文明工地”。经常性地开展争“文明工地”活动，通过争创不断提高文明施工程度。对搞得好的并拿到名次的给奖励，对不好甚至不合格的要批评，令期纠正直到符合要求为止。

六、环境卫生及门卫措施

1、施工现场要天天打扫，保持整洁卫生，场地平整，道路畅通，做到无积水，有排水措施。厕所设专门冲水设备，定时冲水，每天派专人清扫两次，以保持卫生。

2、施工现场严禁大小便，发现有随地大小便现象要对责任区域责任人进行处罚，并罚款责任人300元。

3、施工现场零散材料和垃圾，要及时清理到指定地点，并随时清走。

4、食堂必须输食品卫生许可证，炊具经常洗刷，生熟食品分开存放，食物保管无腐烂变质，炊事人员必须办理健康证。

5、为加强食堂管理，严防肠道传染病的发生，杜绝食物中毒，把住病从口入关，各各单位要加强对食堂的治理整顿。凡在岗位上炊管人员，必须持有深圳市防疫部门办理的健康证。炊管人员无健康证不准上岗，否则予以经济处罚。

6、施工现场要供应开水，饮水器具要卫生。夏季要确保施工现场的凉开水或清凉饮料供应，暑伏天可增加绿豆汤，防止中暑脱落现象发生。

7、食堂设备、防火设备、用水供应设备要按规定设备齐全，以保证员工吃住、饮符合要求。

8、门卫要按规章制度登记造册，员工佩证上班，确保场内安全。

第十章  季节性施工保证措施

惠州市地处亚热带，属海洋性季风气候，全年部分时间光照充足，雨量充沛，每年每月到九月为雨季，夏秋季炎热，夏秋季有台风袭击，根据这一地区特征，在工程施工过程中，做好雷雨季节及火热季节施工措施对保证工程进度意义很大。要做好与气象台的联系工作，提前采用措施。

第一节 雨季施工措施

惠州市降雨量大，雨季长，台风强热带来暴频繁。为确保工程质量和正常的施工秩序，将不利影响和损失降至最小，制定以下措施。

一、建立健全组织机构

项目经理部成立由项目经理负责的防台风暴雨及防洪领导小组和抢险救灾队，制定出切实可行的防护措施和管理办法，并监督落实。

二、日常防备措施：

1、合理布置现场，做到：

（1）现场有组织排水，排水通道畅通。

（2）严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》敷设电气线路和配置电气设备。

（3）按照消防要求设置灭火器，消防龙及砂箱

（4）办公、宿舍要加牢固靠。屋面要有防台风措施（如钢管加压或钢绳拉结）。

（5）水泥等防潮、防雨材料库应架空，屋面防水或用蓬布覆盖。

2、现场清理干净，物料堆码整齐、统一，悬挂物、标志牌固定牢靠，施工道路通畅。

3、储备水泵、铁丝、蓬布、塑料薄膜等备用。

4、定期检查各类设施，发现问题及时解决，并做好记录。

5、注意天气预报，了解天气变化动态。

三、防雨措施：

1、做好汛前和暴雨来临前的检查工作，及时认真整改存在隐患，做到防患于未然。汛期和台风暴雨来临期间要组织昼夜值班，做好记录，密切注意天气预报和台风暴雨警报。

2、加固临时设施，大标志牌，临时围墙等处设警告牌。

3、安排好应急疏散通道及安全集结中心。

4、雨天作业必须设专人看护边坡，防止塌方，存在阴情的地方未采取的地方未采取可靠的安全措施之前禁止作业施工。

5、台风暴雨天气或连绵阴雨天气，防台风暴雨抢险救灾队应集结待命，统一指挥，随时准备排然隐患。

6、地表排水：在基坑顶建筑四周边挖出明沟一条和数个深沉池，地表水经排水沟入深沉后进入下水道污水井。

7、材料构件堆放场地全部实现硬地化，不得有积水。

8、塔吊等空设备应安装避雷装置。

9、脚手架、塔吊等在大雨、台风雨后应及时检查，发现问题应马上处理，然后方能投入使用。

10、雨季前应前检查照明和动力线有无混线、漏电、电杆有无腐蚀、埋设是否牢靠等，以保证雨季中正常供电。

11、机电设备及电闸箱等要做好遮盖防雨，并接好零线和漏电断电器等设备，非专业人员不准乱动机电设备。

12、雨后恢复作业前要先检查各项电器设备及脚手架，是否损坏及塌陷等现象。雨后砼石含水率过大，要及时测定并根据结果及时对配合比中的用水量及砂石量进行调整。

14、基础施工期间，基槽四周做好档不硬，以防雨水流入。

15、浇筑砼时要备有足够的塑料防雨布，以防雨水冲刷新浇砼，确保砼质量。

16、严禁材料堆放在积水内，尤其是木质，木板类材料，要有防雨，防台风措施。

17、室内装饰时要有封堵好预留洞口，以防雨水流入室，装饰客观存在的房间，保护好样品。

18、雨期施工期间，必须派专人昼夜值班，并准备好抢险材料和人力，及时排除险情。

第二节  夏季施工保证措施

1、调配砼配合比时应考虑天气炎热情况，如加缓凝剂缓凝砼的凝固，降低坍落度损失等。

2、浇筑砼前先将模板用水冲洗和湿润，对浇筑成型的砼加强养护，楼面砼表面遮盖并洒水养护，竖向结构用麻袋进行包裹养护，指定专人负责。

3、砖砌体完成后浇水养护，保证砖和砂浆的粘结强度，砌筑砂浆，随们拌随砌，在初凝以前用完。

4、调整作息时间，避免中午高温天气，加强后勤服务工作，保障职工的身体健康。

5、针对工程夏施工特点，加强对员工的防暑降温工作特别重要，现场设医务组，设不少于1个专职医生。

第三节  防台风措施

惠州地处沿海，经常遭受台风袭击，所以在整个工程施工期间，必须做好防台风措施：

1、成立台风期间抢救灾小组，密切注意现场动态，遇有紧急情况，立刻投入现场进行抢救，使损失降到最低。

2、科学、合理安排风雨期施工，当风力大于6级时，应停止室外的施工作业，提前安排好各分部分项工程的雨期施工，做到有备无患。

3、对施工现场办公室、食堂、仓库等临设工程应进行全面详细检查，如有拉结不牢、排水不畅、漏雨、沉陷，变形等情况，应采取措施进行处理，问题严重的必须停止使用，风雨过后，应随时检查，发现问题，重点抢修。

4、台风到来之前，应对高耸独立的机械、脚手架及未装好的钢筋、模板等进行临时加固，堆放在楼面、屋面的小型机具、零星材料要堆放加固好，不能固定的东西要及时搬到建筑物内。

5、吊装机械在台风来前停止作业，塔吊要收起吊钩，并将回转刹车松开，高空作业人员应及时撤到安全地带。

6、台风过后要立即对模板、钢筋特别是脚手架、电源线线路进行仔细检查，发现问题要及时处理，经现场负责人同意后方可复工。

第十一条  突发事件的应急措施

一、突发事件处理原则及组织措施

工程在施工过程中，遇到意外突发事件是难免的，为了能够将施工损失降到最低，在最短时间内恢复正常施工生产，在处理突发性事件时，我们遵循先抢求人员，后抢救财物的原则，一旦发生事故要迅速启动突发抢救小组， 以最短的时间，最高的效率进行抢险振灾工作。

突击抢险小组由项目经理直接负责，并担任组长，由主抓项目安全文明施工的项目副经理和技术负责人担任副组长，组员由常务组员和临时组员组成，常务组员由工程现场质安员、安全员、班组长担任，临时组员由现场施工工人担任，当突发事件出现时，根据现场实际情况从各班组抽调人员组成。

二、突发工程事故处理措施

1、基本开挖后，基底大量涌水和坑壁支护发生断裂涌水时，组织工程技术人员及施工人员召开事故分析会，根据事故现场实际情况，科学分析监测组提供的地质水文及土体变形资料，找出涌水的原因，制定出相应补救措施，并对今后可能会发生的塌陷部位作加固处理，及早作好预防措施。

2、主体施工过程中：

由于人为因素造成楼板模板在浇筑过程中出现塌陷或较大变形，甚至整个支撑系统倾覆时，首先组织启动抢险突出小组对事故现场进行封锁，组织专家及施工管理、技术人员对现场进行勘查，若有重大人员伤亡，要立即组织人员对现场伤亡人员进行抢救，同时迅速向有关部门及领导汇报情况，并联系就近医院对工地进行支援、抢救。若无人员伤亡，则根据实际情况对模板进行加固或拆除重新支设处理。

三、突发性自然灾害的处理措施：

1、突遇台风的防范措施：紧急召开项目会议，立即停止工地所有施工操作工作，对各类高耸的机械、设备进行防护加固处理，将人员和中小型机械设备移至背风及稳固处，并设置加固处理措施及防护罩，以防在台风中被破坏。

2、突遇火灾的处理措施：发现火情立即汇报项目部，同时拨打119火警电话，在消防人员未到的情况下，组织抢险突出小组先行进行扑救，并对现场有关设备及材料进行紧急撤离，同时对火场进行隔离，对影响消防扑火工作的障碍物进行清理，并积极配合消防人员的灭火行动，服从消防人员的统一调配及安排。

四、突发性恶性治安事故的处理措施：

当地施工现场及生活区因某些原因发生大规模群殴性斗殴事件时，当班人员应立即拨打110报警，同时立即汇报项目部，由项目经理组织现场治安人员到老同志进行调解，若无法调停则交由公安部门直接处理，对于恶性事件直接肇事者要给予开除处理，其他相关人员按情节轻重给予不同程度的处罚。

五、善后工作

不管遇到何种突发事件，都要迅速作好善后工作，尽快恢复施工生产，确保灾后施工顺利开展，保障合同工期的实现。

第十二章  降低成本的措施

在本工程施工方案编制过程中，我公司经认真研究，多方对比，充分考虑施工组织设计和方案的技术可行性和经济合理性，追求技术经济综合指标的最优化选择。在本工程今后施工过程中，我公司将工程管理制度和施工方案实施等方面采取切实、可行的措施，降低工程成本造价。

一、加强工程管理力度，完善管理制度

1、制定一套与本工程实际情况相适应的材料管理、使用制度，完善公司已有的材料管理规定，并严格执行有关材料使用及管理条件。

2、实行限额包干用料制度，防止浪费，超用部分从工资中扣除，同步节约材料实行奖励并作为降低工工程成本的控制手段，加强对职工节约使用材料的教育，严禁长料短用，大材小用。

3、钢筋加工统筹下料，截短余料加以利用，改用作预埋件和防护栏。

4、精心组织工程施工，加强施工过程中检查与指导，保证质量一次成优减少返工材料浪费。

5、散失在户外的材料，及时回收入库，加强文明施工管理，在施工操作面上做到垸 料尽场地清。

二、配备先进的机械设备，合理安排施工现场的布局

现场配备1台50m塔吊，使整个施工现场均能够在塔吊吊运范围内，钢筋加工场所及构件堆放场也均在吊运范围，这样可以大幅减少轻劳强度，减少二次搬运，最大限度地减少钢筋浪费，从而降低工程成本。

砼采用商品砼，浇筑采用砼输送泵，在现场设散装水缺罐，搅拌砂浆有用散装水泥，并在砌筑和抹灰砂浆中掺加高效微沫剂，较普通砂浆比可节约水泥用量10%-20%，降低施工成本。竖向钢筋D<22采用电渣压力焊，梁内纵向直径大于φ22的钢筋采用剥肋滚压套简直螺纹连接，可以有效的减少钢筋连接长度，降低工料成本。

三、采取科学、合理、有效的总承包项目管理制度

本工程采用国内建筑企业施工总承包，总承包管理的模式、综合能力和水平、策划与动作、管理与协调、技术与设备等，对这一特殊而庞大的工程的成本造价控制和降低，有着十分密切的关系，本公司将最大限制地发挥集团优势、地缘优热、管理与协调优势、策划与动作优势，技术设备优势、计算机和信息管理的优势、社会力量组织优势、设计优势等，采取较为有效的总承包管理模式，在实现项目质量和工期等综合目标的同时，极其有效地节约工程成本和造价。体现在以下方面：

1、配备最强的阵容，充足的优秀人才和装备，充分发押集团优势、地缘优势、管理与协调优势、策划与动作优势、技术设备优势、计算机和信息管理优质、社会力量组织优势、设计优势，有效利用社会一切优良浆，以满足该特殊而艰巨工程的需要。

2、在设计、技术、计划、设备和物质材料、定货加工和施工、人员和劳动力、项目管理等方面大力轶放采用计算机技术、综合信息技术和网络技术，大力进行技术创新、管理创新，与专业性的科研院和大专院校进行密切合作，确定工程生产 、技术、管理全方位的科学研究，制定专题的降低成本措施，实现工程项目的降低成本目标。

3、利用本公司强大的设计优势，以及专业设计院长期合同的总承包管理和运作模式，利用计算机进行图纸二次深化设计、加工施工详图设计、工艺设计和配套和配套图纸设计，不仅能满足高风格和工程特殊使用功能的要求，而且在设计过程中，使专业设计不仅在设计深度、设计质量和设计的配套方面，还是在设计进度方面，很好地满足和指导工程实施，减少各交叉施工的矛盾，减少甚至避免现场返工和拆改，从而大幅度地节约工程成本。

4、对分承包商、供应商进行严格的招投标制，确保招标文件和合约的严密性。以合约管理核心，对分承包商、供应商进行跟踪管理、协调、监控、指导和帮助，充分发挥总承包综合管理、协调能力和综合配套能力。

5、强化应变能力和风险意识，作为总承包商，必须通过超前的策划和计划，及时预测风险、识别风险，消防风险，牢牢控制工程的成本和造价。

6、与业主、监理、设计、各专业承包商和供应商以及工程相关方建立起团结、高效、和谐、相互信任的紧密合作关系，共同实现项目的质量目标，工期目标和成本造价控制目标。

第十三章  消防措施

一、一般规定

1、健全各级消防安全机构专职人员，定期研究消防工作的问题，领导现场防火组，对现场消防工作进行监督检查，教育现场工作人员认真执行各项消防安全管理制度。

2、按规定设置消防高压水泵、消火栓、消防水龙头、灭火器等消防器材，消防器材要设明显标志，周围不能堆放物品，并且要经常检查，设专人负责，各种消防器材不能随便挪用，保持常备有效。

3、现场用火严格执行申请和看火制度。

4、现场消防通道要保持经常畅通。

5、对易燃易爆材料、器材要严格管理，应远离火源，并设专库存放。

6、雨季要作好防雷工作。

7、施工现场禁止吸烟。

8、电、焊机棚要有专人管理，焊把线要经常检修，要有专人拉级及清理易烯物。

9、禁止随意拉接电线，禁止使用电饭煲、电炉等电器。

10、现场设监控系统一套，能进行施工现场全方位的电视监控。

二、防火管理

（一）防火管理机构设备

项目设立防火领导小组，对本项目的防火管理工作全面负责。

各作业班（组）成为本班（组）兼职防火员，对本班（组的防火管理工作全面负责。

（二）防火组织的职责

1、项目防火领导小组为项目安全防火的责任机构，全面负责本项目的安全防火管理工作，并对分公司负责。

2、兼职防火员对本班组的安全防火管理工作全面负责，并对项目安全防火领导小组负责。

（三）防火组织的任务

1、认真贯彻执行以防为主的方针和上有关规定。

2、根据公司安全防火制度，结合分公司实际制定安全防火措施及防火工作责任制。

3、定期或不定期对所属范围进行安全防火检查。

4、负责对违反安全防火规定人员的处罚和教育工作。

（四）施工现场防火制度

项目经理是工地防火责任人，全面负责工地的安全防火工作，平时要把安全防火工作作为安全生产的重要内容，加强防火教育，强化职工的防火意识，经常检查防火制度的落实情况，做到赏罚分明。

1、电、气焊作业时，必须清理干净周围的易燃物，作业时采取措施，预防焊渣、铁块下落引起火灾和伤人。

2、电工应经常检查电源、线路、开关是否完好，避免短路引起火灾，照明灯具应远离易燃物。

3、各种油漆要专库专人保管，油漆工作时要注意烟火，防止火灾。

4、工地应在仓库、油类等相应部位配置足够的数量灭火器。

5、住工地人员一律不准烧电炉、煤油炉，确需要者写报告经项目经理和公司主管生产的副经理批准后到保卫部办理使用许可证。

6、工地不许随意动火，写报告项目经理签字同意到保卫部办理动火下，并落实防火措施，方可动火。

7、违反本办法的，视其情节和态度，除对直接责任者给予批评教育和罚款外，引起火灾损失严重的追究法律责任。

第十四章  保卫措施

一、机构设置

1、项目成立治安保卫领导小组，负责本项目的治安、保卫工作。

2、各作业班（组）长为本班（组）的兼职治保员。

二、保安员的布置

1、根据施工平面图在施工现场大门每个门口设一名保安员站岗。

2、施工现场设置两名保安员，进行场地巡视，生活区设一名保安进行治安巡查。

3、需要进行成品保护时，每天专门设置一名保安员负责成品保护。

三、治安组织的职责

1、经常对员工进行法制宣传教育以及防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故的教育，不断提高广大员工的法制观念和防范意识。

2、制定和健全各项治安防范措施和管理制度，定期或不定期地检查，督促各项措施和制度的落实情况，堵塞各种漏洞，减少或杜绝种类事故的发生。

3、检举揭发有违法犯罪行为的人和刑事犯罪嫌疑人，保护发案现场，协助公安部门查破各类案件。

四、治安管理

1、内部治安管理实行“谁主管，谁负责”，“看好自己的门，管好自己的人，办好自己的事”，“打防并举，以防为主”的原则。

2、各施工现场的治安管理，由项目经理主管负责。

进入施工现场的人员一律作凭“工号出入证”，无证人员不准进入施工现场；工地执勤人员必须佩戴“工地执勤”字样的袖标。

3、制定违反内部治安管理的处罚规定。

第十五章  成品保护措施

一、由于施工中专业工种非常多，交叉作业多，因此成品的有效保护显得极为重要。项目部应采取可靠的成品保护措施和加强管理，并向甲方承诺重要的成品杜绝出现损坏，其他成品也达到基本没有损坏，不因成品保护不好而造成返工、影响质量和工期。

二、成品保护管理

1、项目部应充分认识到成品保护的重要性。安排施工计划时，尽量避免交叉作业，如工序无法避免交叉作业，应根据现场情况，采取可靠的保护措施。

2、项目经理部通过每周的生产调查会对成品保护工作做出统一布置。

3、平时加强对职工的教育，增强成品保护意识。

4、项目经理部对各个阶段、各个工序制定详细的成品保护细则和严厉的成品保护奖罚制度，并分区、分楼层指定成品保护负责人，明确责任范围。

5、成品保护负责人加强对工人的成品保护教育，依据成品保护细则对操作者和成品、半成品进行施工过程中的成品保护教育，并根据奖罚制度进行处理。

6、工人受奖罚制度的约束，并依据成品保护细则在施工过程中实施对成品、半成品的保护。

7、落实工序交接，强化下道工序地位，搞好工序、专业间的穿插作业，防止互相影响损坏。

8、灯具、开关、电表、卫生洁具、水龙头等安装后房间上锁，钥匙由专人保管，凡拿了钥匙进房施工出来时，需经管钥匙人员检查无损坏后，方可在进场登记本上签字。

9、各工序之间交接要办理手续，明确上一道工序成品有无损坏或丢失并做好记录，向有关部门报告。土建交给安装单位的项目，办理交接手续后，由安装单位自管，禁止他人进入。

10、砌筑完成或抹灰结束后，禁止在墙上打洞、凿槽。

11、中断安装时，各专业需将留的设备口、管口等用木塞铁皮或塑料布包扎好，以免堵塞。

12、施工完的设备、管道、桥架等，严禁踩踏或做脚手支撑。

13、分包单位应加强教育，对其施工的部位进行详细交底。

14、重要设备、贵重器具安装好后，派专人看管，加强保卫工作。

三、分项工程产品保护细则

1、土方工程

土方回填施工时，应注意保护有关轴线和标高控制点，防止碰撞变形。

2、防水施工

（1）施工人员应掌握好作业顺序，减少已在施工的涂层上走动，也不能在防水层上堆放物品。

（2）防水涂膜固化后，应及时隐蔽验收，做保护层。

3、钢筋工程

（1）钢筋加工

A、种类型钢筋半成品，应按规定、型号、品种堆放整齐，挂好标志牌，堆放场所应有遮盖，防止雨淋日晒。

B、成型钢筋不准踩踏，特别注意负筋部位。

C、运输过程注意轻装轻卸，不能随意抛掷。

D、成型钢筋长期放置未使用，宜室内堆放垫好，防止锈蚀。

4、楼地面工程

（1）推手推车时不许碰撞门口立边和栏杆及墙柱饰面，门框适当要包铁皮保护，以防手推车轴头碰撞门框。

（2）施工时不得碰撞水暖立管等。

（3）施工时保护好地漏、出水口等部位安放的临时堵头，以防灌入浆液杂物造成堵塞。

（4）沾污的墙柱面、门窗框、设备立管线要及时清理干净。

（5）地砖面层调整、擦缝的操作人员，要穿软底鞋，踩踏面要垫上平整木板。

（6）完成后的地面，两天内严禁上人行走及堆放物品，表面要覆盖保护（可撒锯末）。

5、门窗工程

（1）铝合金门窗：

A、铝合金门窗运输时应妥善捆扎，樘与樘之间用非金属软质材料垫开，吊运时选择牢靠平稳的着力点，防止门窗相互磨损、挤压扭曲变形，损坏附件。

B、铝合金门窗进入施工现场后在室内竖直排放，产品不能接触地面，底部用枕木垫平高于地面100mm以上，严禁与酸、碱性材料一起存放，室内应清洁、干燥、通风。

C、铝合金门窗装入洞口就位临时固定后，应检查四周边框和中间框架是否用规定的保护胶纸和塑胶薄膜封贴包扎好，再进行门窗框与墙体安装缝隙的填嵌密封和洞口墙体表面装饰等施工，以防水水泥砂浆、灰水、喷涂材料等污损铝合金门窗表面。在室内外湿作业未完成前，不得破坏门窗表面保护材料。

D、进行焊接作业时，应有措施，防止电焊火花损坏周围的铝合金门窗型材、玻璃等材料。

E、禁止人员踩踏铝合金门窗，不得在铝合金门窗框架上安放脚手架、悬挂重物，经常出入的门洞口，应及时用木板将门框保护好，严禁擦碰铝合金门窗产品，防止铝合金门窗变形损坏。

F、铝合金门窗清洁时，保护胶纸要妥善剥离，注意不得划伤、弄花铝铝合金表面氧化膜。

（2）门窗玻璃安装：

A、凡安装玻璃的门窗，最好派专人看管维护，每日应按时开关门窗。尤其是刮风天，更应注意，以减少玻璃的损坏。

B、门窗玻璃安装后，应随后挂好风钩或插上插销，防止刮风损坏玻璃，并将多余的破碎的玻璃及时送库或清理干净。

C、对于面积较大，造价昂贵的特种玻璃，宜在单位工程验收前安装，如需提前安装时，应采取妥善保护措施。

D、玻璃安装时，操作人员要加强对窗台及门窗口抹灰的保护。

E、当焊接、切割、喷砂等作业可能损伤玻璃时，应采取措施予以保护。严禁焊接等火花溅到玻璃上。

F、严禁用酸性洗涤的污粉精洗反射玻璃的镀膜面层。

6、装饰工程

（1）抹灰工程：

A、推小车或搬运物料时，要注意不要碰撞墙角、门框等。压尺和铁铲等工具不要靠在刚完成的墙的面抹灰层上。

B、拆除脚手架要注意轻拆轻放，不要撞坏门窗和墙面。

C、要保护好墙上已安装的配件、电线槽盒等室内设施，对被砂浆粘土、污染的要及时清刷干净。

D、抹灰层凝结硬化前就应防止水冲、撞击、振动和挤压。

E、要保护好地漏、粪管等处不被堵塞。

F、粘在门窗框上的砂浆应及时清理干净。

（2）乳胶漆工程：

A、墙柱表面未干前，室内不得清扫地面，以免尘土粘污墙柱面，干燥后也不得往墙柱面泼水，以免沾污。

B、墙柱面涂刷乳胶漆完成后要妥善保护，不和碰撞。

C、涂刷墙柱面时，不得沾污地面、门窗、玻璃等已完的工程。

第十六章  环境保护措施

一、建立健全强有力的环保监测体系

1、项目部成立环境保护站，配备一定数量的环保专业技术干部组成环境保护队，聘请环保专家担任技术顾问。

2、设立环境监测站，配置足够的环境监测仪器，派专人对周边环境空气质量、噪音、粉尘、地表沉降、生态变化、地下水位等项目进行全程监测。

3、严格遵守国家有关环境保护的法令法规。

4、设立投诉电话，倾听民众意见，建立起社会环保信息网络，不断改进施工作业方法。

5、环境保护管理体系下图：







（二）控制噪声污染

1、施工中严格遵守《噪声标准（建筑施工场地噪声限值）GB12523-90》，及深圳市相关规定采取适当的措施使施工噪声控制在国家噪声标准极限内。

2、在施工开始前，对用于本工程使用的机械、设备的类型和使用计划进行详细的建筑噪声影响评估，对不合格的机械设备采用消音、隔音材料、隔音内衬、护板等设法降低噪音。

3、在施工总平面布置时，尽可能合理分布机械设备，避免过于集中，并尽可能远离噪声敏感体，减少噪声对周围环境的影响。

4、在比较固定的动力设备附近，修建临时噪声屏障，减少噪声传播。

5、定期或适时维修不良设备，以减少因松动零件震动或噪场部位损坏而产生强烈的噪声。

6、合理安排施工时间，尽量避免安排噪音大的工序在夜间和节假日施工。

7、运输车辆在市区通行是时严禁鸣喇叭，避免城市噪声污染。

8、专业人员随时检查，发现噪声超标立即采取有效措施进行排除。

（三）减少粉尘污染

1、施工中严格遵守《空气质量标准GB3095-1996》及深圳相关规定确保出于施工产生的空气悬浮颗粒（TSP）不超标。

2、在设备选型时，选择低污染设备，对可能造成粉尘污染的设备安装空气污染控制系统与设备同步运行。

3、在材料搬运过程中，可能产生粉尘的材料用水处理或喷洒水湿润，工地安装固定喷管系统，在装卸前湿润多尘的物料。

4、运送水泥的车辆装载不得超过挡板，上面用干净的防水布盖严密。

5、砂石料要三边封闭储存，在取走时或堆放新料时要喷水湿润。

6、车辆行驶路线昼远离易扬尘贮仓，施工道路定期洒水和清扫。

（四）保持城市环境卫生

1、安装冲洗设施，确保离开工地的车辆上不能把土、泥、碎片等类似物体带到公共道路上。

2、在未取得业主同意时，不安装任何炉具、锅炉，也不得焚烧能生产烟或其它空气污染物的燃料，禁止在地工点火燃烧残留废物或其它物品。

3、地面冲洗物包括水泥、淤泥和其它悬浮或溶解物质，经处理引入污泥井中，严禁未经处理排放。

4、时刻维护工地内的排水系统，防止污染流到邻近的地面上，防止工地死水和生活污水积聚。对于施工废水、生活污水必须按设计方案进行废水沉淀处理，然后排放。

5、对工地生活区和施工道路、施工现场每天至少两次喷洒和打扫，生活垃圾弃置在半密封的池中，定期处理，并定期对周围喷药消毒，以防蚊蝇滋生，病毒传播。

6、生活区周围种植花草树木，保护原有景观，各种施工标示牌明了美观，生活住房及工棚色彩与周围环境相适当，保证工地整洁卫生。

（五）环境保护管理措施

1、工地落实门前三包环境保护责任制。

2、确保工地公共设施的安全，妥善保护各类地下管线。

3、中午12时至下午2时，晚11时至第二天早7时，尽量不安排产生噪音的施工作业。

4、明确施工现场各区域卫生责任人，落实各项除四害措施，严格控制四害滋生。

第十七章  新技术、新工艺、新材料、新设备的运用

在本工程主体施工中，我们将积极推广应用科技新成果，采用先进合理的技术措施，全面开展合理化建议和技术改造活动。优质、高速、安全、经济地完成工程的施工任务，使科学技术在工期、成本、质量等方面发挥显著作用。

这些项目主要有：

1、全站仪定位及激光测量技术

2、使用静压桩

3、新型建筑防水应用技术

4、砼外加剂

5、车泵送砼及砼双掺技术

6、干粉脱模剂

7、高效微沫剂

8、计算机应用和管理技术

以上新技术将根据专业特点在施工前编辑相应的方案，这里就以上几项做简要介绍。

一、全站仪定位技术

1、全站仪定位技术

使用全站仪定位能够提高外业工作效率，同时又可以提高精度。本工程将使用T20000+DIS型全站仪进行定位，该仪器风轴自动补偿器的精度高，能自动测出X和Y轴的倾角自动加到水平和垂直角的观测值上。视准轴误差改正功能可自动对视准轴误差进行改正。而且全站仪配有各种应用软件，仪器可根据输入的价值进行三维坐标言辞样，并以图示形式表示出棱镜上、下、左、右、前、后的移动方向。使用全站仪定位可大大提高测量定位精度。

2、激光测量技术

使用激光铅垂仪竖向传递控制制点取代传统的小线坠，精确度和准确度大大提高。

二、使用静压桩

在工程施工中,为减少噪音的排放,采用静压桩施工。

三、新型建筑防水应用技术

根据工程特点和使用部位合理选材，特订合理的防水工程设计与施工方案。在本工程中改变过去用单一材料防水的做法。改为刚性防水与柔性防水相结合的多道设防、综合治理方案。防水施工选用新型防水材料。

四、泵送砼及砼双掺技术

泵送砼及砼外加剂的使用是较为先进的砼应用技术，应用泵送混凝土可以加快施工进度减少劳动强度，一次完成混凝土的水平运输和垂直运输作用，在砼拌合中掺入混凝土外中剂、粉煤灰，能按要求改善和调节砼的和易性能，减少水泥用量及减少用水量，提高混凝土强度，减少混凝土收缩，满足泵送要求。

五、干粉脱模剂

该产品以值物油有机脂肪酸表面活化剂为原料，具有隔离效果好，质量可靠，无毒害污染，利于管理等优点，与液体脱模剂比较，可降低成本30%。

六、高效微沫剂

在砌筑砂浆和抹灰砂浆中掺加山西产W-III型高效微沫剂，具有冷溶和不变质的特点，咸水达到10%~15%，强度提高达10%~30%，并能明显提高砂浆的和易性，提高抹灰质量，在等量等强度条件下，掺加高效微沫剂砂浆与传统砂浆相比较可节约水泥用量10%~20%，降低施工成本。

七、计算机应用和管理技术

1、使用工程投标报价和工程造价、网络计划编制、财务和会计管理、计划统计、劳动力管理、工程质量管理、安全管理和文档资料等单项应用软件。使用工程成本控制软件技术。

2、使用施工控制软件，提高企业的生产和技术管理水平。应用钢筋优化不料、模板及脚手架CAD设计、在施工测量放线中CAD进行电脑辅助放大样，对比较复杂的部位进行精确放样，使用工程计划管理专用软件编制施工进度计划，excel等制作工程报表。

3、在工程项目技术管理中，采用计算机和信息技术，实现信息施工、工作流程标准化、技术管理规范化。使企业的管理技术市场赶上国际先进水平。

4、采用计算机对总进度实施动态管理与监督控制，能有效地适应施工现场千变万化的情况，通过对关键线路，次关键线路的重点调控，达到确保目标总工期的目的。能随时对各种进度计划打印，如旬计划、月计划、季度计划及分专业、分单位等，具有现实性、准确性、科学性和灵活性，可大大提高管理水平，并可进一步通过计算进行资源、费用等优化，从而使项目施工组织指挥更具有科学性、保证性、有效性。

第十八章  施工进度计划图表

一、工期目标

如前面施工部署章节所述，本工程计划分为四个施工段组织平行交叉流水施工，施工阶段划分为基础施工阶段、主体结构施工阶段、装饰工程施工阶段、工程收尾及竣工验收阶段。通过对各施工阶段的合理搭接，本工程计划600日历天内完成施工交付使用。本进度计划2008年1月1日开始施工。

二、工期控制措施

为确保本工程在计划工期按期交工，我们将采取以下几项工期保证措施：

1、将本工程列为公司的重点工程，在施工组织、各施工生产要素的配置上实行重点倾斜政策，确保工程顺利完成。

2、发挥设备优势，提高施工作业的机械化程度，加快工程进度，保证质量。

3、选配技术熟练，纪律严明，能打研仗的高素质的作业队伍在该工程上施工。

4、组建精干、高效的项目经理站，选配高素质的项目经理和管理人员组成，应用计算机在现场进行现代化管理，科学组织施工、合理调配人、财、物等生产要素，优化施工程序。

5、发挥技术优势，在本工程大量推广应用新技术、优化施工工艺，确保工程按期完成。

第十九章  施工总平面布置设计

一、施工总平面布置

本工程由于施工场宽敝，项目部及职工宿舍拟采用活动组合板房在现场塔建。加工场地也布设场内；水源、电源可在施工场地临近接出，可满足施工需要。基于本工程的具体情况，本施工总平面布置设计的主要内容有：

1、生活办公用房、仓库、预制加工场、材料堆放。

2、施工现场围墙、大门。

3、水电管线线路。

4、垂直运输设备和重型机械设备。

5、场地周围排水设施。

一、给水管的布置

给水管线的管径由用水量计量确定，布置原则是在保证不间断供水的情况下，管道铺设越短越好，同时还考虑施工期间各段管网具移动的可能性。

根据现场考察情况，该工程现场邻近有水源，施工前要与甲方取得联系，引入现场需用地点。其上水管过路时须采取必要的加固措施，防止机动车辆损坏。

二、施工现场临时用电

必须加强施工用电管理，深入贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，使施工现场临时用电工程的设置严格按规范安装，保证施工现场临时用电设备线路和控制线路运行的安全、可靠性，确保临时用电工程设置从安装验收和维修使用，到竣工拆除退场工作顺利进行，现场施工用电按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》执行。导线截面、配电设备型号规格等需根据施工机械设备配备情况等经计算确定。电源在甲方指定的现场邻近原有建筑物内接出，具体线路走向参见施工总平面图。

（一）配线方式以及配电箱安装

现场实行三级配电保护器按照“TS-N系统”施工用电。各支线路型号、规格及走向布置，均在平面图和系统图中已标明。各种配电箱由厂家按规范要求定制。各种电箱统一标明编号，便于使用和维修，所有配电箱的进出线应整齐成束，穿管敷设。分级设置的各级电源引入线及配电箱要求靠近负荷中心位置，各用电机具实行一机一闸一保制。移动式开并箱距地不小于0.6米，开关箱距机具位置的直线距离不大于3米，便于操作人员随时切断电源预防各种事故。

施工现场所有照明，必须装设漏电开关，设专用电源供电，保证施工照明不因动力故障而停电。施工施工生产顺利进行和施工人员的安全。

所有导线必须采用绝缘良限的电线，各种规格的电线进入现场均要有出厂检查合格证，不合格产品，严禁使用，现场氖用电线路采用绝缘良好的电力电线，固定线路采用临时架空保护措施，移动方式电箱电线不允许拖在地下、乱拉、乱挂在钢筋、钢管脚手架上或压在钢筋、钢管等重物下面。

（二）安全用电技术措施和电气防火措施

安全用电措施和电气防火措施是施工现场临时用电施工组织设计的组成部分，是保障现场临时用电工程可靠运行和人身设备安全必不可少的配套措施。

1、凡进入本工程施工的各专业用电单位都必须服从项目经理部统一管理和要求，按其提出的要求安装各种配电箱（柜）、配电线路、计费装置、各种开关和电器保护装置，由总承包单位提供电源接驳点做到安全用电，凡不按要求进行安装接线，不符合安全要求，存在安全隐患，危及自身和他人安全的用电行为将视为违章用电，对违章用电项目经理部有权令其整改，直至停电整改，合格后方能继续用电。

2、按施工现场安全用电技术规范的要求，对各类用电人员作明确而详细的安全用电知识和基本要求，各类用电人员应学会和掌握这份用电知识和基本要求，熟练和掌握自己所用机械设备的电气性能，操作规程及安全防护知识等。

3、施工现场的电工应协助项目经理，做好施工用电的安全管理，保证施工及生活用电的正常，坚决制止其它违章用电和个人私拉乱接现象，对本单位和分包单位用电进行经常性的安全检查、监督管理，发现事故隐患及时整改。

4、在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力系统路中，必须采用TN-S系统接零保护，保护零线应与工作零线分开单独敷设，不作它用。

5、保护零线必须在配电室（或总配电箱）、配电线路中赣末端至少有三处重复接地，重复接地线应与保护零线相连接，重复接地电阻值应不大于10Ω，工作接地电阻值应不大于4Ω。

6、保护零线的截面应不小于工作零线的截面，同时必须满足机械强度的要求；其中，架空线敷设间距大于12m时，采用绝缘铜芯线截面不小于10mm2，采用绝缘铝芯线截面不小于16mm2，与电气设备相连接的保护零线截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。

7、在接地与拉零系统中，特别注意不得一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地。

8、必须按本设计要求设置接地与接零，杜绝疏漏所有的接地、接零，接地接零处必须保证可靠的电气连接，保护零线PE线必须采用绿黄双色线，严格与相线、工作零线相区别，杜绝混用。

9、施工现场的所有的用电人员用电过程中应负责保护用电设备的负荷线、保护零线、漏电保护器各类配电箱及有关安全防护装置。

10、施工现场的总配电箱（配电室）分配电箱和开关箱应配置三级漏电保护器，开关箱内漏电保护器的额定漏电动作额定电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应不大于0.1s，移动式开关箱、潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器，其额定漏电动作电流应不大于15mA，其额定漏电动作时间应不大于0.1s。

11、漏电保护器的使用接线应与基本保护系统相适应、相配合，在任何情况下漏电保护器（具剩余电流互感器）只能通过工作零线，而不能通过保护零线。

12、各类配电箱，开关箱都要求铁制箱，能防火防止无关人员误差操作，每箱必须加涣，凡固定安装的配电箱高度要求都在1.3米以上，移动式开关箱高度要求0.6米以上需有角铁脚架支撑，不得随意乱挂乱放，所有的用电设备都必须安装漏电保护器，开关箱实行“一机一闸一漏电制”。

13、现场配备能适合本工程需要，操作人员必需是经考核合格有电工证并年审合格无妨碍从事电气工作的电工，负责本工程施工用电的安装、拆除与维护，并建立拆除与维护记录。

14、施工现场采用了TN-S系统和漏电保护装置后，在必要的设备上需加联锁装置，控制保护装置，如：电气联锁、机械联锁、其原理是漏电、误操作，机械失能等能自动断电。

15、配置信号装置、信号灯、指示灯、电铃、各种标志牌，如：“高压危险、禁止攀登”、“此处工作、严禁合闸”等提醒人们遵守操作规程，防止事故的发生。

16、电气设备定期检修，检修时，必须做到①停电；②悬挂标志牌，挂接必要的接地线；③由相应级别的专业电工检修；④检修人员应穿戴绝缘鞋和绝缘手套，使用电工缘缘工具；⑤有统一组织和专人统一指挥。

17、在电气装置和线路周围不准堆放易爆和强腐蚀介质、不使用火源，要有足够的安全距离。

18、在电气装置相对集中的场所，如：变电所、配电室、发电机房等应配置绝缘灭火器材，如：1211干粉灭火器等，并禁止烟火。

19、施工现场的电工应负责每月一次对接地电阻的测试（包括防雷接地、重复接地、保护接地与接零等）其电阻值应符合规范要求，发现电阻值的异常变动应及时查明原因，采取措施，恢复各类接地的作用和功能。

二、施工总平面管理

为搞好现场文明施工，不仅对施工总平面要有一个合理的布置，而且要有科学严密的管理措施：

1、施工平面管理由项目经理负责，日常工作由主管生产副经理组织有关人员实施，按分片区包干管理，未经同意，不得任意占用。

2、现场道路均作好路基，并进行地面硬化处理，排水沟一律用砖砌保持畅通。

3、现场入口处设警卫室，挂出入制度、场容管理条例、工程简介、安全管理制度、质量方针、管理机构网络等图牌。

4、凡进出入现场的设备、材料需出示有关部门所签放行条，警卫进行登记方可，所有设备、材料必须按平面布置图指定的位置堆放整齐，不得任意堆放或改动。

5、施工现场的水准点，轴线控制点，埋地线缆，架定电线应有醒目标志，所有材料堆放也必须作好标志，并加以保护。

6、现场在出入口设门卫，所有出入人员凭出入证，甲方等有关单位发给特别通行证，无关人员禁止入内，警卫全天候值班，特别加强夜间巡逻，防止偷盗现场材料，维持良好工作秩序和劳动纪律，禁止打架斗殴等行为发生。

7、施工垃圾处理，现场施工垃圾采用层层处理，集中堆放，专人管理、统一搬运的方法。楼层垃圾用井架空闲时间，吊运并由专门班组搬动至堆放地点，并及时运出场外。

项目管理班子组织机构

	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	服务单位

	项目经理
	施跃根
	工程师
	资格证
	
	3150100304
	建筑
	公司

	项目副经理
	余炳离
	工程师
	
	
	
	建筑
	公司

	技术负责人
	陈培盛
	工程师
	职称证
	
	070036
	建筑
	公司

	质检员
	罗锦忠
	工程师
	职称证
	
	330750130305808
	建筑
	公司

	施工员
	张维东
	助工
	职称证
	
	33075013030780
	建筑
	公司

	材料员
	赵佑平
	技术员
	职称证
	
	
	建筑
	公司

	安全员
	甘桂林
	工程师
	职称证
	
	330750130305720
	给排水
	公司

	施工员
	汤结
	技术员
	职称证
	
	330750130305785
	电气
	公司

	安全员
	赵宣程
	
	职称证
	
	330750130305728
	
	公司


二、组织机构各岗位工作职责

1、项目经理

1）全面主持项目执行机构的日常工作。

2）项目实施过程的全职组织者和指挥者。

3）组织编制项目质量保证计划、各类施工技术方案、安全文明施工组织管理方案并督促落实工作。

4）组织编制项目执行机构的劳资分配制度和其他管理制度。

5）与组织编制项目实施的各类进度计划、预算、报表。

6）组织项目实施的种类分包和供应商的选择工作。

7）根据公司的授权，处理项目实施中的重大紧急事件，并及时向公司报告。

8）拟订项目执行机构组织和人员配制，提请公司聘任或解聘项目主要岗位人员。

9）具体负责项目质量、工期、安全目标的管理监督工作。

10）决定项目的各种奖励分配方案并报公司备案。

11）负责与业主、监理、设计等的协调和沟通组织领导工作。

12）管理合同预算、财务和材料设备等部门的工作。

13）组织和领导工程创优工作。

14）负责工程的竣工交验工作。

2、项目副经理

1）协助项目经理工作，具体负责项目土建、钢结构、装修、安装等施工生产的技术、质量、安全、进度的组织、控制和管理工作以及协助项目经理分管计划协调、安全文明、质量保证、行政、保安等部门的工作。

2）具体负责项目质量保证计划、各类施工技术方案和安全文明施工组织管理方案的编制和落实工作。

3）负责总体和阶段进度计划的编制、分解、协调和落实工作。

4）负责项目质量目标、进度目标、安全文明施工目标和质量奖目标的策划、组织、管理和落实工作。

5）负责与业主、监理等的现场协调和沟通的组织领导工作。

6）参与分包商和供应商选择的组织工作。

7）协助项目技术人进行新材料、新技术、新工艺在本工程的推广应用和技术总结工作。

8）具体负责工程的技术资料整理、阶段交验和交验工作的组织领导工作。

3、技术负责人

1）协助项目经理管理和领导工程管理部和质量控制部的工作。

2）组织相关部门和人员代表项目部参与业主、监理或设计方等就施工方案、技术、设计、质量等方面的问题的会议、讨论或磋商。

3）主持施工组织设计和重大技术方案和测量方案的编制并负责审核、把关。

4）组织进度计划的编制并监督落实，负责土建与安装等工作之间在进度安排方面的配合和协调。

5）参与分包商选择，负责分包商技术方案的审核工作。

6）参与项目质量策划并督促技术方案和施工组织设计主要内容的落实工作。

7）对新技术、新工艺和机关报材料在本工程的推广和使用进行指导并把关。

8）协助项目领导和组织创优工作。

9）竣工图、竣工资料、技术总结等工作的指导和把关。

10）负责组织对工人和劳务队伍的岗前培训工作并审查培训效果。

4、计财组

1）协助项目副经理工作，具体负责整个项目的总控制进度计划、阶段进度计划以及相关保证措施的编制和落实。

2）在项目总控进度计划和阶段进度计划的指导下，编制详细的月度、周和日计划。

3）主持召开计划协调例会，对进度计划的实施过程进行监控，并根据反馈信息及时发现问题，调整进度计划并上报项目执行机构。

4）结合进度计划及其保证措施，对抢工措施、资源投入、劳动力安排、分包商选定时间、材料设备进出场等问题提出建议报项目执行机构审定。

5）参与编制项目质量策划。

6）参与相关分包商和供应商的选择工作。

7）协助安全文明施工、质量体系运行和争创鲁班奖工作。

5、安全组

1）协助技术负责人工作，和安全总监一道，负责项目安全生产、文明施工和环境保护工作。

2）参与编制项目质量保证计划，负责编制安全文明施工组织管理方案和管理制度并监督实施。

3）负责安全生产和文明施工的日常检查、监督、消除隐患等管理工作。

4）负责管理人员和进场工人安全教育工作，负责安全技术审核把关和安全交底；负责每周的全员安全生产例会。

5）参与相关分包商和供应商的选择和管理工作。

6）负责项目争创“市级示范文明安全工地”的组织和管理活动；负责安全目标的分解落实和安全生产责任制的考核评比；负责开展各类安全生产竞赛和宣传活动。

7）负责制定安全生产应急计划，保证一旦出现安全以外，能立即按规定报告各级政府机构，保证项目施工生产的正常进行，负责准备安全事故报告。

8）负责安全生产日志和文明施工资料的收集整理工作。

9）配合办公室，做好项目对外宣传工作。

10）负责协调周边关系，处理施工民扰和扰民问题和特殊交通运输问题等。

6、质量组

1）协助技术负责人工作，负责项目质量监督、质量管理、创优评奖和ISO9000贯标工作。

2）配合公司质量总监，负责管理项目质量检查小组的工作，实施项目过程中工程质量的质检工作，并与政府质量监督对口工作。

3）负责管理落实质量记录的整理存档工作，协助项目技术负责人和各专业工程进行竣工资料的编制工作。

4）负责编制项目质量保证计划并负责监督实施、过程控制、日常管理。

5）负责项目全员质量保证体系和质量方针的培训教育工作。

6）负责分部分项工程工序质量方针的培训教育工作。

7）参与相关分包商和供应商的选择和日常管理工作。

8）负责质量电影票的分解落实，编制质量奖惩责任制度并负责日常管理。

9）负责工程创优和评奖的策划、组织、资料准备和日常管理工作。

10）最终负责竣工和交验技术资料和质量记录的整理、分装工作；与施工管理部一道，共同负责项目阶段交验和竣工交验。

11）负责质量事故的预防和整改处理工作。

7、物资组

1）协助项目经理工作，具体负责项目设备材料的采购和供应工作，为招投标经济文件准备提供基础物资价格数据。

2）具体负责项目物资采购计划、进场计划和统计工作。

3）具体负责本项目物资采购工作和供应商的选择工作；负责供应商的日常管理工作。

4）负责编制项目物资领用管理制度和日常管理工作。

5）参与项目质量保证计划的编制工作，配合财务编制资金计划。

6）负责物资进出库管理和仓储管理，负责监督检查所有进场物资的质量，协助做好技术资料的收集管理工作。

7）负责进口物资的检验、报关、清关业务。

8）具体负责竣工时库存物资的善后处理。

9）及时准确地为施工生产部门提供呈报业主和监理工程师审批的各类材料样品。

8、办公室

负责职工的思想政治教育、宣传协调和后勤管理工作等。

1）协助项目经理工作。在招投标阶段，主要负责实施投标经济文件准备、项目合同、经营事务。

2）具体负责项目预算成本的编制和成本控制工作。

3）具体负责本项目分包文件的编制工作。

4）具体负责分包商选择工作，参与供应商的选择工作。

5）参与项目质量保证计划的编制工作；配合财务编制开支预算和资金计划。

6）具体负责与业主和分包的结算工作，编制项目月度付款、分包付款文件。

7）具体负责项目合同管理、造价确定等事务的日常工作。

8）其他与商务方面的工作。

10、施工管理组

1）协助项目副经理、技术负责人工作，负责项目结构、装修的生产组织、进度计划落实、施工方案的实施、工序协调等工作。

2）参与编制项目质量保证计划、各类施工技术方案、安全文明施工组织管理方案。

3）负责具体组织和完成项目开工前期现场准备工作，包括各类临设。

4）参与进度计划的编制，负责职责范围内的进度计划的细化和落实工作。

5）参与相关分包商的选择工作。

6）协助安全文明施工、质量体系运行和争创质量奖工作。

7）协助编制职责范围内工程的物资需求计划。

8）负责填写施工日志，协助技术准备部的技术资料收集整理工作；参与项目阶段交验和竣工交骊。

9）负责职现范围内工程分包商现场施工上的管理控制工作和与业主、监理工程师联系进行分部分项工程的检查。

附：管理组织机构网络图、施工平面布置图、网络图。
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