施工组织设计

第一章  编制依据

1．1由北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司设计的马坊新村二期工程A09、A12a、A12b、A12c、A13、A17a、A17b、A17c、A21、A23号住宅楼施工图纸。

1．2标准图集

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》00G101

《建筑抗震构造详图》               97G329（一）~（九）

《框架结构填充空心砌块构造图集》   京94SJ19

《多孔砖墙体构造图集》             京99SJ34

《工程做法》                       88J1-X1

《门窗做法》                       88J5-X1

《地下工程防水》                   88J6

《楼梯建筑构造通用图集》           88J13-3

1．3国家验收规范、施工工艺、工程质量评定标准

《工程测量规范》                   GB50026-93

《建筑地基基础施工质量验收规范》   GB50202-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002

《砌体工程施工质量验收规范》       GB50203-2002
《建筑地面工程施工质量验收规范》   GB50209-2002

《屋面工程质量验收规范》           GB50207-2002

《建筑工程施工质量验收统一规范》   GB50300-2001

《建设工程施工现场供用电安全规范》 GBJ202-83

1．4主要法规文件

1、北京市关于建筑施工管理规定及基本标准。

2、北京市建筑施工现场安全防护管理标准。

3、北京市建筑施工现场环境安全保护管理标准。

4、北京市建筑施工现场保卫工作管理标准。

5、北京市建筑施工现场消防安全管理办法。

第二章  工程概况
2．1工程座落位置：马坊新村二期工程共十栋单位工程，本工程位于海淀区马坊村永泰庄北路南侧，建筑面积54931.63m2。
2．2建筑设计概况

本期工程六栋楼为6层砖混结构，二栋楼为地上6层剪力墙结构，二栋楼均设地下二层，地下一层为设备层兼管理用房，地下二层为五级人防，防化等级为丙级。二栋建筑物为框架结构，一栋为一层，另一栋为二层。

本期工程设计地下二层人防为二级建筑，其余均为三级建筑，抗震设计均为二级，抗震设防烈度为8度，耐火等级为二级，屋面防水等级为三级，防水耐用年限为十年。

本期工程建筑面积、层数、标高、层高、总高、建筑物平面尺寸见“表一”，室内外装修做法见“表二”。

2．3结构设计概况

2．3．1砖混结构设计概况

（1）墙体材料：

基础：页岩煤矸石实心砖MU10、水泥砂浆M10。

主体：KP1砖MU10、混合砂浆M10。

（2）各部位砼强度值：基础垫层C15，构造柱、梁、板
（3）钢筋保护层厚度：板15mm，梁、柱25mm。

（4）Ⅱ类预防碱集料工程：使用B种低碱活性集料配制砼，其砼含碱量不得超过5Kg/m3。
2．3．2剪力墙结构设计概况

（1）本工程为筏型基础，现浇钢筋砼剪力墙结构，地下二层地上六层，本地区地下水位较高，地下静止水位在持力层以上，地下室施工时需要降水，地下水无浸蚀性。

（2）各部位砼强度值

	工程部位
	结构件名称
	砼强度值

	地下二层人防
	垫层砼
	C10

	
	地梁筏板砼
	C30  S8

	
	楼层顶板砼
	C30  S6

	地下一层
	外墙（防水砼）
	C25  S8

	
	内墙、顶板
	C20

	主体结构
	一至六层墙、板砼
	C20


（3）钢筋保护层厚度：

地下一、二层：筏板基础40mm，外墙25mm，内墙20mm。

地上主体结构：墙15mm，板15mm。
（4）钢筋锚固长度和搭接长度
	钢筋类型
	锚固长度
	搭接长度
	说明

	Ⅰ
	31d
	1.2la
	且不应小于250mm。

	Ⅱ
	40d
	
	墙体筋出底板1m才允许搭接。


2．4．3框架结构设计概况
抗震等级：二级     抗震设防裂度：8度

场地类别：Ⅲ类     持力层为细砂、粉砂层，地耐力fka=180KPa

室内地坪以下墙体用页岩煤矸石实心砖砌筑，砖MU10，水泥砂浆M10。

室内地坪以上墙体用陶粒砼空心砖砌筑，砌筑混合砂浆M5。

在砌体的门窗洞口两侧设置小柱，柱截面尺寸为250×墙厚，配筋4Ф10，Ф6@250 门窗口上下部设置通长钢筋砼封梁，梁截面为200×墙厚，配筋4Ф10，Ф6@250 填充墙转角处、交接处及长度超过3m时，均要求设置钢筋砼构造柱，构造柱在相应位置梁上生根，构造柱截面尺寸为300×墙厚，配筋4Ф16，Ф6@200。

纵筋搭接及锚固长度≥35d。

各部位砼强度值：
	部位
	构件
	砼强度值

	基础
	基础垫层
	C10

	
	基础、基础梁
	C30

	主体：首层、二层
	梁、柱、板
	C30


      钢筋保护层厚度：基础地梁40mm，梁25mm，柱30mm，板15mm。

钢筋锚固长度：Ⅰ级钢筋laE=30d，Ⅱ级钢筋laE=35d。

第三章  工程目标
3．1工程质量目标：强化质量管理，依据工程特点制定先进合理的技术措施，并严格贯彻实施，在实施过程中要从细从严，检查验收，以确保本工程达到优良标准。

3．2工期目标：制定科学、合理的施工进度计划，确保工期，如期达到竣工验收标准。

3．3安全目标：加强全员职工安全教育，提高安全意识，强化安全管理，严禁违章作业，冒险施工，杜绝重大安全事故发生。

3．4文明施工、环境保护：认真贯彻执行文明施工和环境保护条例，施工现场划分责任区，责成专人管理，创建筑工程安全文明样板工地，创绿色环保工地，并保持经常状态。

3．5技术节约措施：加强材料管理和成本核算，合理使用材料，励行精简节约，加强技术管理，加大科技含量，以改革创新求发展创效益，要达到降低成本额约总造价的3%。

3．6为用户服务目标：群策群力，大胆构思，热情主动，搞好各方面协调、协商进行设计优化，材料采购优化，施工操作优化，服务到用户优化，在工程质量、工期管理、配合支持、建筑功能、回访保修等方面让业主和用户满意。

第四章  施工部署
4．1施工组织部署

根据本工程的规模和工期要求为了加强管理，使各项目标都能得到落实，项目部设项目经理一人，项目付经理两名，项目主任工程师一名，项目部下设施工管理组、技术质量组、材料管理组、安全保卫组，对本小区工程进行全面管理。

因小区栋号比较多，施工面积比较大，工期要求紧迫，为了加快施工进度，按期完成任务，大小十个栋号基本上同步展开施工，为便于管理，把十个栋号划分为四个区，分区进行管理。

一区：21号、23号楼

二区：17a、17b、17c
三区：13号、12b
四区：12a、09（四个单元）

4．2施工管理部署
1、项目经理职责：推行项目经理承包责任制，项目经理全权负责组织协调处理生产、技术、安全、经济、人事等方面的问题。在施工过程中项目部领导班子，对下属管理人员进行督促、检查、考核，以确保各项目标的落实。

2、项目副经理职责：项目副经理主抓生产、安排工作，在施工过程中对施工组织设计、施工方案的落实情况，进行督促、检查、管理和指导要求劳务施工队和施工班组必须严格的按施工程序、质量标准要求进行施工。各种安全设施要到位，以确保达到安全生产。

3、项目主任工程师职责：项目主任工程师全面负责技术、质量方面的工作，组织编制施工组织设计、施工方案，解决施工过程中的技术难点，负责施工过程中的技术和质量管理工作，确保在施工过程中执行国家有关技术《规范》《标准》和《规程》等，确保设计图正确实施，工程质量达到标准要求。

4、管理人员岗位责任制：项目部管理人员都要实行岗位责任制，按照我公司所制定的岗位职责，要求每个管理人员都要认真执行，在执行过程中进行考核。

5、健全和完善各项管理制度：

要把追求“一流的施工、一流的管理、一流的服务”作为宗旨，制定高标准的管理目标，以规范化、标准化、科学化、程序化的管理方法，高效优质地完成与业主签订的合同目标。项目部要针对.工程项目特点，制定一套实用的管理制度，包括生产管理、技术管理、物资管理、质量管理、安全管理、成品管理、技术资料管理等，做到各项工作有章可循，减少管理过程中的随意性，避免出现漏洞。

6、强化管理、狠抓落实

管理工作的关键是落实，落实要采取有效的工作手段，一要靠加强思想教育，使职工明确企业的命运与每个职工息息相关，在激烈竞争的经济社会，要想把企业搞好，每个职工都要在自己的岗位上作出积极努力，企业搞好了，自然对职工都得到了好处，增加了职工对企业的凝聚力。

二要靠经济的手段，对职工不能干好干坏一个样，要奖勤罚懒，奖优罚劣，激励职工的积极性，使职工树立积极向上的精神。

三要靠行政手段，下达强制性指标，强制性命令，必须按要求完成。

4．3施工生产部署

1、基础施工部署：

本小区工程特点：栋号比较多（大小共十个栋号），工期要求比较紧，质量要求较高，结合工程特点，主要栋号砖混结构和剪力墙结构部分要全面展开施工，同步向前推进，按照先地下后地上，先基础后主体，先主体结构后二次结构，先设备后装修的原则组织施工。

按照建设单位的要求，本工程于2002年11月1日展开施工，到2003年8月30日达到全面竣工验收。根据建设单位的要求，砖混结构及剪力墙结构部分于2002年11月1日全面展开施工，到2003年2月上旬，砖混结构的基础砌砖、基础构造柱、圈梁砼的浇筑全部完成，基础房心回填土大部分完成。剪力墙结构部分2003年4月15日展开施工，到2003年6月底地下一、二层筏基、墙体、顶板砼全部浇筑完成，底板外墙防水工程、基础肥槽回填土大部分完成。

基础施工流水段划分：砖混结构基础施工，可根据建筑物的长度划分为二至三个流水段，剪力墙结构的地下部分划分为二个流水段，以后浇带作为流水段的分界线。

2、主体结构施工部署

（1）砖混结构施工：砖混主体结构施工于2003年3月15日全面展开，每月完成三层结构，用二个月时间全部完成结构工程，当结构工程完成到三层时，相邻框架结构的基础部分要插入施工，在砖混结构全面完成时，框架结构首层框架柱应浇筑完成，首层梁板支模绑筋完成，具备一层梁板砼浇筑的条件。框架结构首层梁板砼浇筑再用半个月时间把框架结构全部完成。

砖混结构施工完成三层之后，首层已具备了拆模条件，首层梁板拆模后，可插入首层非承重隔墙的钢筋焊接、绑扎、支模抹灰。主体结构从三层向上推进，隔墙施工可从一层向上跟进，为室内装修施工创造条件。

（2）剪力墙结构施工

剪力墙结构施工于2003年4月初全面展开，用二个半月时间全部完成结构工程，当剪力墙结构工程完成到三层梁板之后，可插入A17c的框架结构基础施工，当剪力墙结构全部完成时，框架结构的基础工程应完成，框架柱砼应浇筑完成，梁板支模绑筋应完成，具备梁板砼浇筑的条件。剪力墙顶层结构梁板砼浇筑完成后，紧接着浇筑框架结构的梁板砼，使框架结构于剪力墙结构相继完成。

剪力墙结构及框架结构完成后紧接着进行人防通道，人防出入口的施工，用一个月时间完成人防通道、人防出入口的工程。

剪力墙结构完成到三层之后，首层梁板已具备拆模的条件，首层梁板拆模后可插入进行非承重隔墙钢筋绑扎、支模、抹灰，主体结构从三层向上推进，隔墙抹灰逐层跟进为室内装修创造条件。在隔墙抹灰的同时，水电工种要适时插入施工。

（3）主体结构施工流水段的划分

为了把工作面展开，使每个工种基本上都能进行均衡连续的施工，结合具体工程情况划分流水段，达到科学合理有节奏的施工。

砖混结构主体工程：

一区：设一条生产线，划分为四个流水段。A21号楼划分为二个流水段，每个流水段为二个单元。A23号楼划分为二个流水段，一段为二个单元，另一段为三个单元。

三区：设两条生产线，第一条生产线A12b三个单元划分为二个流水段，A13东端二个单元为一个流水段。A13号楼西端五个单元分为一条生产线，划分三个流水段。

四区：设一条生产线，划分三个流水段，A09号楼为二个流水段，每段为二个单元。A12a为一个流水段二个单元。

剪力墙结构：

二区为剪力墙结构，A17a、A17b各设一条生产线，每栋楼五个单元划分一为四个流水段，在后浇带两侧各二个流水段。因单元组合不同，结构形式不同，不可能均衡的划分流水段，要根据每段的流水节拍在时间上进行调整。

3、屋面防水工程及室外装修工程施工部署

（1）屋面工程：

屋顶结构工程完成后，应及时约请建设单位、设计单位、工程监理进行主体结构的验收，主体结构验收后，可全面展开室内外装修工程的施工。室内外装修工程要从上至下进行施工。

室内外装修工程首先要完成非承重隔墙钢丝网抹灰和外墙内保温的安装、通风道安装，然后再进行窗框的安装，户门的安装，上水下水、采暖立管的安装以及下水支管的安装、管洞的封堵，具备以上条件，再进行室内外抹灰工程。

室内外装修要采取各工种交插流水作业，在平面上分段，在立体上分层，从上至下推着做。

主要施工程序为：顶棚砼打磨修整或抹灰找补刮耐水腻子→门窗口角抹灰→墙面抹灰→楼面采暖管线安装→顶棚墙面刮腻子→楼面垫层砼浇筑→门窗扇安装

外墙抹灰应先于室内抹灰一至二层。

室内抹灰完成后，再进行楼梯间抹灰，最后完成台阶散水的施工。

外墙涂料应在内墙抹灰全部完成，外墙抹灰全部完成，抹灰层达到全面干燥的条件下完成，外墙涂料必须从上至下推着做，达到线条清晰、色彩均匀一致。

卫生间的施工单独组织一条生产线进行流水施工。

室内装修要组织多工种交插作业，在装修施工之前要编制装修工程施工方案，详细排列各工种的施工程序，达到紧张有序科学合理的施工，严禁出现颠倒工序施工。

4．4协调服务与管理

1、积极、主动、优质、高效地为业主服务

2、积极、主动接受工程监理工程师的监督检查

      3、积极主动和设计院取得联系

（1）设计图是施工的依据，必须严格准确地按设计图施工。施工管理人员要认真细致地识图，全面了解设计意图，发现图纸上问题，主动和设计院取得联系，完善设计内容。

（2）在施工过程中进行部位验收、中途质量验收及竣工验收都要主动争取设计院的意见和要求，对设计院提出的问题要认真改进以满足设计院的要求。

（3）会同设计院、业主一起参与设备、装饰材料、卫生洁具等选型选材和订货，参加新材料的定样采购。

第五章  施工准备
5．1原则

施工准备工作是保证工程顺利开工有序拓展的必要条件，准备工作的项目比较多，范围比较广，项目部要高度重视统一部署，把所要做的准备要列出计划，作好安排，责成专人负责。

5．2技术准备

5．2．1施工设计图是施工的重要依据，项目部接到图纸后，项目技术主管人要立即组织相关人员，认真细致的识图、审图，了解设计意图提出图纸中存在的问题，在进行设计交底时主动提出，尽量办理一次性洽商解决。在施工过程中，还要继续深入细致的识图审图，对设计图达到全面熟悉，发现问题及时和建设单位、设计院联系解决，避免因存在问题未能及时发现，造成施工错误。在审图中要对建筑、结构、上下水、暖卫、电气、设备施工图对照，发现图纸上不交圈的情况要解决在施工之前。

5．2．2明确工程内容，分析工程特点，依据施工验收规范和工艺标准，选择正确的施工方法，根据工程特点，有针对性地编制创优计划，编制重要工程项目施工方案。

5．2．3在识图审图的基础上，编制加工定货计划，确保施工物资能按计划及时进场。

5．2．4在识图、审图、设计交底的基础上，要及时编制设计预算，提出各种材料的用料计划，根据材质标准要求选定合格的分供方，按计划时间供料进场。

5．2．5根据施工流水段的划分和各个流水段的工程量，提前编制工程试验计划，明确应试验的数量及见证取样的数量，报请工程监理审核批准。

5．2．6依据柱、梁、板的支模方案，提出模板、支架、抱箍等用料计划及加工计划，以便各种加工件及模板、支架的数量及进场时间要求，都能及时供应进场。

5．3现场准备

5．3．1新建小区住宅楼的测量定位工作，委托北京测绘院完成。建筑物定位后要立即引测轴线控制桩，并做好保护。

高程控制桩要依据建设单位所提供的测绘院的测量成果桩位，向场区引测三个高程点。定位桩、轴线控制桩及高程点全部完成后，向工程监理报验，经工程监理检查确认无误，办完检验手续之后才能使用。

5．3．2施工现场的运输道路、砼搅拌站及砂石料场的地面都需要硬化，硬化工作要在施工之前完成。

5．3．3砼搅拌站的搭设、水泥库、料具库、场区试验室、砼养护室的搭设也要在施工之前完成。

5．3．4职工宿舍、办公用房及其它生活设施的搭设都要尽快完成，具备正常办公、生活住宿的条件。

5．3．5场区水电暂设要根据施工需要依据施工组织设计要求，经计算后确定，水电暂设要及时安装到位，满足施工要求。

5．3．6施工机具的准备要依据施工组织设计使用计划要求尽快落实进场时间，在开工之前安装到位。

详见施工现场平面图（后附）。

总之施工准备的项目、内容很多，都要积极操办，但也不可能一次全面完成，要根据轻重缓急，有计划、有步骤的完成，当具备施工条件的时候，可边施工边做施工准备，尽快完善。只有作好充分的准备，才能有条不紊、紧张有序的展开连续施工。避免因准备工作不到位造成窝工或停工现象。

第六章  工程计划编制
6．1施工进度计划表（见附图）。

6．2机械设备使用计划

马坊小区二期工程机械设备用量一览表

	序号
	机械名称
	型号
	单位
	数量
	功率（KW）
	合计功率
	用途

	1
	塔式起重机
	F0/23B
	台
	1
	70
	70
	楼层垂直运输

	2
	塔式起重机
	QTZ5015
	台
	3
	40
	120
	楼层垂直运输

	3
	塔式起重机
	80A
	台
	1
	55.5
	55.5
	楼层垂直运输

	4
	塔式起重机
	QTZ40C
	台
	1
	42.5
	42.5
	楼层垂直运输

	5
	强制式砼搅拌机
	JW500
	台
	5
	30
	150
	搅拌砼

	6
	滚筒式搅拌机
	JD350
	台
	3
	15
	30
	搅拌砼

	7
	插入式振捣器
	ZX50C
	台
	16
	1.1
	17.6
	砼振捣

	8
	平板式振捣器
	ZB11
	台
	3
	1.1
	3.3
	楼板砼振捣

	9
	钢筋切断机
	QJ40-1
	台
	4
	5.5
	22
	

	10
	钢筋弯曲机
	WJ40
	台
	4
	3
	12
	

	11
	慢速卷扬机
	JJM-3
	台
	2
	7.5
	15
	用于张拉钢筋

	12
	蛙式打夯机
	HW-32
	台
	16
	1.5
	24
	基础房心回填土

	13
	交流电焊机
	
	
	3
	32
	96
	用于电渣压力焊

	14
	交流电焊机
	BX3-300-2
	台
	8
	23.4
	187.2
	预埋件加工焊接

	15
	木工压刨机
	MB103
	台
	3
	3
	9
	方木调直调平

	16
	木工圆盘锯
	MJ104
	台
	3
	3
	9
	木料切割

	17
	无齿锯
	
	台
	2
	1.5
	3
	钢筋切割

	18
	卷扬机
	JJM-3
	台
	14
	7.5
	105
	高车架用


6．3测量仪器使用计划

测量仪器及试验工具使用计划

	序号
	仪器名称
	规格
	单位
	数量

	1
	经纬仪
	J6
	台
	2

	2
	水平仪
	DS3
	台
	5

	3
	钢尺
	50m
	把
	4

	4
	砼试模
	150×150×150mm
	组
	12

	5
	砂浆试模
	70.7×70.7×70.7mm
	组
	4

	6
	天平
	1000g
	台
	3

	7
	电炉子
	2KW
	个
	2

	8
	炒锅
	
	个
	2

	9
	环刀
	200cm3
	个
	4


6．4料具使用计划

马坊小区二期工程料具使用计划
	序号
	料具名称
	规格尺寸
	单位
	数量
	用途

	1
	竹胶板
	15mm厚
	m2
	27830
	楼层梁板支模

	2
	方木
	50×100
	m3
	557
	楼层支模小楞

	3
	方木
	100×100
	m3
	278
	楼层支模大楞

	4
	架子管
	Φ48×3.5长2米
	根
	26510(203.6T)
	楼层支模立柱（带托）

	5
	架子管
	Φ48×3.5长3-6米
	m
	79530(305.4T)
	支模水平拉杆

	6
	架子管
	Φ48×3.5长5米
	根
	510(9.79T)
	外架子立杆

	7
	架子管
	Φ48×3.5长3米
	根
	510(5.88T)
	外架子立杆

	8
	架子管
	Φ48×3.5长6米
	根
	1020(23.5T)
	外架子立杆

	9
	架子管
	Φ48×3.5长2米
	根
	3820(29.34T)
	钢管架子立杆

	10
	架子管
	Φ48×3.5长4-6米
	m
	35000(134.4T)
	用于外架子水平杆

	11
	脚手板
	3-6m×0.2-0.25
	m3
	96
	用于外架子

	12
	安全网
	L4×6
	块
	1275
	外挂安全网

	13
	气焊设备
	
	套
	4
	

	14
	手捏电锯
	
	把
	8
	用于切割竹胶板

	15
	弯管机
	
	套
	2
	用于弯曲钢管


6．5主要工程量一览表

主要工程量一览表
第七章  主要工程项目施工方法
7．1测量放线工作

1、建筑物的定位线及轴线控制桩

建筑物的定位线委托测绘院完成，依据测绘院所完成的定位桩，引测各个建筑物的轴线控制桩。每栋楼需要引测几条控制桩，要根据楼层平面划分几个施工流水段来确定，按照常规的施工要求每个流水段在纵横双向都要有二条控制轴线，测量放线工作在平面尺寸上才能达到闭合。不得脱离控制轴线，随意推尺定位，避免出现各楼层上下轴线不重合，造成轴线错位。

2、高程桩的引测

由建设单位提供测绘院三个高程点的测量成果，测量人员负责向场区引测高程点，在每栋楼的旁侧中心部位都要设一个高程桩。高程桩要设在通视条件好，比较隐蔽易保护的位置。高程桩四周要用砼灌800mm深，截面尺寸为400×400，达到牢固稳定。轴线控制桩也要用砼保护，截面尺寸为400×400，深600mm。所有桩位都要经过建设单位、监理工程师检查验收，确认其精度位置尺寸符合要求后，方可使用。

对轴线控制桩、高程桩都要慎加保护，桩位周边要用架子管砸入地下，用架子管设围拦保护，并做好标识，在施工过程中还要经常检查，避免出现移位变形，造成测量位置不准，尺寸不符等施工错误。

3、楼层标高的引测

楼层标高的引测采取一次传递法，即在外墙上做挑杆，挂上钢尺，钢尺下端加上5Kg重物，使钢尺处于垂直状态，在首层用水平仪测量，定出+50cm线读线，再计算出二层+50cm线的读数，在二层用水平仪测量，准确定出二层的+50cm线位，每层的+50cm线都按此程序向上传递，使各层的+50cm线都能达到准确无误，均用墨线弹到墙面上。

7．2基础挖土、钎测验槽

1、挖土尺寸及坡度要求：

根据本小区基础设计的特点，有地下室的筏型基础和无地下室的条形基础均采用机械大开挖，因条型基础较宽，条基持力层占基础总面积的85%，无法保留一部分土方，所以要采取机械大开挖，所挖土方一部分在场区集中存放备用回填，一部分土方作外运处理。

机械挖土的深度控制在持力层以上300mm处，在挖土的全过程，要随时用水平仪抄平，严格控制挖土的深度，避免出现超挖现象，在机械挖土的同时配合人工修坡清底，清底深度到设计标高以上100mm处，钎测验槽再用人工清底到设计标高。

筏型基础挖土基底边沿的尺寸为基底垫层砼以外留500mm，基坑边侧的土体按0.5放坡。砖混结构挖土基底边线的尺寸为基础垫层以外留400mm基坑外侧土体按0.4放坡。

2、基础钎测验槽：

基础挖土完成一部分，可提前测量放线插入钎测。在钎测之前先排尺定位布设钎测点；把钎测点撒上白灰粉，用实心砖写上钎位的编号，对号入座放在钎位上，负责钎测的工人对号作钎测记录，待基础挖土完成时，基槽钎测可相继完成。基础钎测采用2m长Φ25mm的标准钎，10Kg重的穿心锤，钎测深度为1500mm，钎测时为一人扶钎，一人提升穿心锤每打入地下300mm深，记录一次锤击次数。在钎测时要按工艺操作规程进行操作，操作中不得人为加力，确保钎测的真实效果。钎测完成后要把钎测记录整理好，负责打钎的工人和技术负责人要在钎测记录上签字。钎测验槽后，先用砂子把钎眼灌注密实，每填300mm深，用钢钎捣实一次逐层灌注到顶，然后再进行清底到设计标高。

7．3基础砖墙体砌筑

本小区砖混结构基础设计为大放脚刚性基础，基础墙墙体采用页岩煤矸石实心砖砌筑。页岩煤矸石砖的规格尺寸与粘土实心砖的规格尺寸相同，组砌方法相同。

1、施工作业条件

（1）基槽垫层砼浇筑完成，并作了砌筑质量检验评定，办完隐检手续。

（2）已放线基础轴线及边线构造柱位置线，立好皮数杆，并办完预检手续。

（3）根据皮数杆最下面一层砖的底标高，拉线检查基础垫层表面标高，如第一层砖的水平灰缝大于20mm时，应先用细石砼找平。

（4）用于砌筑的砖提前一天浇水湿润，水浸入砖周边15mm左右。

（5）砖、水泥、砂子、石灰膏或灰粉、钢筋已进场，经检验或复试，材质符合标准要求。砂浆配合比已经试验室确定，现场已准备好砂浆试模（6块为一组），具备以上条件，方可进行基础墙体砌筑。

2、施工操作工艺：

（1）工艺流程：拌制砂浆→确定组砌方法→排砖撂底→砌筑

（2）拌制砂浆：砂浆配合比应采用重量比，由试验室确定，计量要准确，水泥计量精度为±2%，砂子、掺合料计量精度为±5%，用机械搅拌，投料顺序为砂子→水泥→掺合料→水，搅拌时间不少于1.5min，砂浆应随拌随用，须在3h之内用完，不允许使用过夜砂浆。基础按一个楼层，每250m3砌体做一组试块（一组六块）。

（3）组砌方法：组砌方法应正确，本工程采用满丁满条砌筑，里外咬槎，上下层错缝，用“三一”砌砖法（即一铲灰、一块砖、一揉挤），严禁用水冲砂浆方法灌缝。

（4）排砖撂底：

基础大放脚的撂底尺寸及收退方法必须符合设计图纸规定，本工程设计大放脚为“二一”收退，二层一退的放脚，第一层为条砖，第二层为丁砖，一层一退，里外均应砌丁砖，每次收退为60mm，收退尺寸要均匀一致。在大放脚的转角处，应按规定放七分头，其数量为一砖半厚墙放三块砖，二砖墙放四块，以此类推。

（5）基础墙体砌筑

1）砖墙基础砌筑之前，应将基底表面清扫干净，并洒水湿润，先盘大角，每次盘角高度为五层砖，随盘随靠平、吊直，然后再挂线砌筑，24墙应挂外线，37墙及37以下的墙双面挂线。基础标高不一致或有局部加深部位，应从最低处往上砌筑。

2）基础大放脚砌至基础上部时，要拉线检查轴线及边线，保证基础墙身位置准确。同时还要对照皮数杆的砖层及标高，如有偏差时，应在水平灰缝中逐渐调整，使墙的层数与皮数杆一致。

3）当基础墙身砌砖遇到暖气沟留洞和暖沟墙体时，暖沟留洞按设计尺寸留置，在暖沟墙的部位留外探120mm马牙槎。

4）各种预留洞埋件拉结筋都要按设计要求，规范规定准确预留和埋置，不准事后剔凿。当墙身上需要预埋电气管线时，要随墙砌筑当中预埋，也不准事后剔凿墙体。

5）墙基砌筑到地圈梁时，要在地圈梁以下第二层砖上留120×60支模用的穿墙孔，每1000mm距离留一个。基础墙砌筑到上端时要砌丁砖。

（6）砌筑质量标准要求

主控项目：

1、砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

2、砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。

3、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于2/3。

4、抗震设防裂度为6度、7度地区的临时间断处，当不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结筋，拉结筋数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结筋@500压墙长≥1000mm末端应有90°弯钩。

5、砖砌体的位置及垂直度允许偏差应符合以下规定。

轴线位置偏移：10mm
垂直度：单层5mm，全高≤10m时为10mm，≥10m时为20mm。

一般项目：

1、砖砌体组砌方法应正确，上下错缝，内外搭砌，砌柱不得采用包心砌法。

2、砖砌体灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。

3、砖砌体的一般尺寸允许偏差应符合下列规定：

基础顶面和楼面标高：±15mm；表面平整度：8mm；

门窗洞口高宽：±5mm；外墙上下窗口偏移：20mm；

水平灰缝平直度：10mm。

（7）基础砌砖应注意的质量问题

1、砂浆配合比不准：使用散装水泥和砂，都要车车过磅，计量准确，使用袋装水泥要过磅检查袋装水泥重量，搅拌时间要达到规定要求。

2、基础墙身位移：大放脚两侧边收退要均匀，砌到基础墙身时，要拉线找正墙的轴线和边线，砌筑时保持墙身垂直。

3、预制过梁不座浆：按规范要求，过梁搭墙的部位必须铺10mm厚砂浆，不得干摆。

4、马牙槎内的砂浆未清干净：对散落到马牙槎内的砌筑砂浆必须清理干净。

5、皮数杆不平：少平放线时，要细致认真，钉皮数杆的木桩要牢固，防止碰撞松动，皮数杆立完后要复验，确保皮数标标高一致。

6、墙面不平、灰缝厚度不一致：盘角砌筑灰缝厚度要掌握好，每层砖都要与皮数杆对平，灰缝厚度应控制为8-12mm，不得出现15mm厚大缝和瞎缝。

7．4基础房心回填土

7．4．1施工作业条件

1、基础砌砖、地圈梁、构造柱砼全部浇筑完成，基础分段分部工程已作了检查验收评定，并验收合格，办好了隐检手续。

2、基础回填土所使用的土料，经检查符合要求，已取土样送试验室检验，确定了回填土干容重。

3、每层回填土的厚度已在基础墙面上弹线作好标志。

具备以上条件方可进行基础房心回填土。

7．4．2操作工艺

1、工艺流程：基坑（槽）底地坪上清理→检验土质→分层铺土耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收

基底清理：填土前应将地坪上的垃圾、杂物、≥50mm直径的硬土块都要彻底清理干净，把土料摊平夯实。

土质检验：检查回填土的土料有无杂物，粒径是否符合规定，以及回填土的含水率是否在控制的范围之内，亚粘土的适宜含水率为15%，如含水率偏高，可采用翻松晾晒或掺入干土等措施，如含水率偏低可采用预先洒水润湿等措施。

回填土应分层摊铺，用蛙式打夯机夯实，每层铺土厚度为250mm，用人工打夯，每层铺土厚度为200mm，回填土每层至少夯打三遍。打夯时应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，纵横交叉。深浅两基坑相邻时，应先填深基础，填至浅基相同标高时，再与浅基一同填夯。如必须分段填夯时，交接处应填成阶梯形，梯形的高宽比为1：2，上下层错缝距离不小于1.0m。回填房心及管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管子两侧填土，用手夯夯实，管顶0.5m以上也要用人工手夯夯实。

相邻房间的回填土应同步进行，其高差不得大于200mm，靠墙边0.3m要用手夯夯实，手夯与机夯相连接的部位，应先进行手夯部位，然后再进行机夯部位，同时对手夯也进行了挤压。

回填土每层填土夯实后，应按规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度，达到要求后再进行上一层回填土。

修整找平：填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方及时依线铲平，凡低于标准高程的地方，应补土夯实。

质量标准要求：

保证项目：

（1）基底处理必须符合设计要求及施工规范的规定。

（2）回填土的土料必须符合设计要求及施工规范规定。

（3）回填土必须按规定分层夯实，取样确定夯实后土的干密度合格率不应小于90%，不合格的干土质量密度的最低值与设计值的差，不应大于0.08g/cm3且不应集中。

允许偏差：顶面标高 +0，-50mm；表面平整度  20mm
7．5主体结构KP1型多孔心砖墙体砌筑：

本小区设计砖混结构的承重墙均采用KP1多孔砖砌筑，内外墙的墙厚大部分为240，局部内纵墙墙厚为360。KP1砖规格尺寸及型状有四种可选用。规格尺寸型状如下表：

	型号
	规格尺寸
	型状
	备注

	KP1-1
	240×115×90
	圆孔
	规格尺寸为长×宽×高宜优先选用长方型多孔砖

	KP1-2
	240×115×90
	方型孔
	

	KP1-3
	240×115×90
	长方型孔
	


	KP1-P
	180×115×90
	圆孔
	为配砖，七分砖


     模数多孔砖用几种不同规格的砖搭配组合砌筑不同尺寸的墙体，不宜砍         砖，在砌砖之前根据组砌方法把各种类型的砖数量计算准确，现场供砖须     分 规格按比例同时配送。

2、设计要求：墙体留槽留洞、埋设管道位置尺寸应符合下列规定：

（1）施工中应准确预留槽洞的标高位置尺寸，不得在已砌墙体上凿槽打洞。

（2）不应在墙体上留水平槽，斜槽或埋设水平暗管和斜暗管。

（3）墙体中竖向暗管应预埋，宽度小于500的小墙段内，不得埋设竖向暗管。

（4）顶层楼梯间顶层所有墙沿墙高每隔500mm设置2φ6通带钢筋。

3、施工前准备工作：

（1）材料及主要机具：空心砖品种、规格、强度等级必须符合设计要求，有出厂证明、试验报告单。

（2）水泥：325号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，有出厂证明、复试报告。

（3）砂：宜用中砂，过5mm孔径筛子，配制M5混合砂浆，砂子含泥量不超过5%。

（4）掺合料：选用石灰膏、磨细生石灰粉等。生石灰熟化时不得少于7天。

（5）其它材料：拉结钢筋、预埋件、木砖等提前作好防腐处理。

（6）搅拌机、翻斗车、磅称、吊斗、砖笼、手推车等完全齐备。

（7）皮数杆已立好，在皮数杆上已注明门窗洞口、拉结筋、圈梁、过梁尺寸标高。

（8）根据最下面第一皮砖的标高，拉通线检查，如水平灰缝厚度超过20mm用细石砼找平。

（9）砂浆配合比已经试验室确定，准备好砂浆试模。

4、施工工艺：

工艺流程：

施工准备→排砖撂底→砌空心砖墙→验评

施工准备：砌筑前一天将砖浇水湿润，冬施应清除表面冰霜。

排砖撂底：根据设计图纸各部位尺寸，排砖撂底，使组砌方法合理，便于操作。

拌制砂浆：砂浆配合比应用重量比，计量精度为水泥±2%，砂及掺合料±5%。用机械搅拌投料顺序为砂→水泥→掺合料→水，搅拌时间不少于1.5min。砂浆应随拌随用，拌合后在3h内用完，严禁用过夜砂浆。

墙体砌筑：KP1砖采用一顺一丁砌筑，内外搭砌，上下错缝，多孔砖必须竖砌，严禁卧砌。砌筑方法为：“三一一灌缝”砌筑法，即一铲灰、一块砖、一揉压，再加一灌缝动作。以保证竖向灰缝饱满度。灰缝应横平竖直，宽度一致，宽度一般为10mm，不应小于8mm或大于12mm，水平灰缝饱满度不应小于80%。砌筑砂浆稠度宜控制在70-90mm。

砌砖留槎：除构造柱部位外，砌体的转角和交接处应同时砌筑，不能同时砌筑的临时间断处应砌成斜槎，砌体长度不小于高度1/2。不能留斜槎时，应引出阳槎，并按规定放置拉结筋。

在构造柱的部位应留马牙槎，马牙槎高度为200，进退为60mm，在马牙槎内按规定每500mm加一道墙体拉结筋。

在墙体中心部位埋设的水电管应随砌随埋，在靠墙边侧的竖向暗管，亦可用开槽机开槽，槽口尺寸不大于60×60mm，电管密集处可砌成马牙槎，并设拉结筋，后补浇C20细石砼。不得临时剔凿大于90×90mm的孔洞，不得使用射钉或膨胀螺栓。

墙体砌筑到上端要抹10mm厚1：3砂浆层，以防浇筑砼时灰浆跑入砖孔。

质量标准要求：

1、砂浆强度等级应以标养龄期为28天的试块抗压试验结果为准。同品种、同强度等级的砂浆各组试块的平均强度不得小于设计要求的强度等级。任一组试块的强度不得小于设计要求强度等级的75%。

2、在砌筑过程中，每步架至少应抽查3处（每处3块砖）砌体的水平灰缝、砂浆饱满度，其平均值不得低于80%。砌筑的砌体不得出现透明缝。

3、构造柱砼应振捣密实，不应露筋或有较多的蜂窝、麻面。

4、砌体的尺寸和位置的允许偏差不得超过以下规定：

轴线位移：10mm；   楼面标高：±10mm；
墙面垂直度：每层5mm，全高10mm；表面平整度：8mm；

水平灰缝平直度：10mm；水平灰缝厚度（10破砖累积数）：8mm；

游丁走缝:20mm;门窗口宽度:±5mm;外墙上下窗口偏移:20mm。
7．6构造柱、圈梁钢筋的加工绑扎：

按照设计要求和抗震构造要求，从基础到主体结构大角的部位和横纵墙交接的部位都设置有地圈梁和楼层圈梁和构造柱，圈梁钢筋从构造柱内穿过，圈梁钢筋在楼层整体连通形成带框的墙体，以利于抗震，增加结构的延性，达到抗震裂度设防8度的要求。

构造柱、圈梁钢筋的构造要求：

构造柱生根于地圈梁，构造柱竖向钢筋的锚固长度为35d，构造柱入顶层圈梁的锚固长度为35d构造柱与楼层圈梁交接的部位，柱箍筋上下部位应加密，加密区为柱净高的1/6，且≥500mm，构造柱的配筋设计，240×240构造柱4Φ14，箍筋为φ6@200，360×240构造柱6Φ14，φ6@200，360×360构造柱8Φ14箍筋φ6@200，其构造要求见下图：

      圈梁钢筋的构造要求：圈梁的截面尺寸大部分为240×200、360×200     

  圈梁的配筋构造要求见下图：
7．7构造柱、圈梁支模

构造柱支模采用定型小钢模，用L63×63×6角钢支架加固，用φ12拉结螺栓紧固支架，拉结螺栓设在墙体的水平缝内，其支模方法见下图：

圈梁支梁采用15mm厚竹胶板，用50×100方木组拼成片模，再用上部为50×100截面，下部为100×100截面方木打夹，用φ12螺栓紧固，螺栓间距为600mm。

7．8楼层顶板支模

砖混结构楼层顶板的厚度为120mm、130mm，阳台排板为150mm，顶板支模采用15mm厚竹胶板，小龙骨为50×100方木，间距为250mm，大龙骨为100×100方木，间距为1000mm，竖向支柱采用φ48×3.5架子管（上部带托，下部带底座），纵向间距1000mm，横向间距1200mm，支模方法见附图。

模板及支架强度、刚度验算：

荷载计算：

1、钢筋砼重：q1=0.13×1×1×25KN/m3=3.25KN/m2
2、模板支架重：q2=0.05×1×1×8KN/m3=0.4KN/m2
3、施工振捣荷载：q3=2KN/m2
4、施工荷载：q4=1.5KN/m2
荷载组合：q=q1+q2+q3+q4=7.15KN/m2
作用在一条50×100方木上的线荷载q线=0.25×7.15=1.79KN/m

在50×100方木上产生的最大弯矩
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100×100方木的强度刚度验算：q线=1m×7.15=7.15KN/m

最大弯矩  
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7．9剪力墙结构钢筋加工、焊接、绑扎

1、本小区A17a、A17b设计为筏型基础，主体为全现浇剪力墙结构，地下二层地上六层，地下一层为设备层兼管理用房，地下二层为五级人防，地上为住宅。

地下筏基上下层配筋双层双向均为Φ16@150，外墙体配筋竖筋Φ16@150，水平筋Φ16@200，其余墙体配筋竖筋Φ12@200，Φ10@200，水平筋Φ12@200，Φ10@200，窗间墙竖筋为Φ14@200，临空墙竖筋Φ20@150，水平筋Φ18@200，暗柱配筋为Φ14，Φ12，端节点柱为8Φ22，φ10@200，墙体暗梁配筋为Φ25，根据设计图各部位配筋情况，依据规范规定，对≥Φ20的竖向钢筋均采用电渣压力焊，对≥Φ20水平钢筋均采取气压焊，≤Φ18的钢筋采取搭接。

2、筏板上皮钢筋在墙体支座处搭接，筏板下皮筋在跨中错位搭接，错位间距为IlE，每跨间的搭接点为一处。

墙体竖向钢筋要错位搭接，每个搭接面上钢筋为50%，搭接长度IlE，墙体水平钢筋也要错接，搭接处应符合下图构造要求。

墙体暗柱钢筋也要错位焊接或搭接，焊接点之是间距为LCE且≥500mm，剪力墙内的拉结筋为φ6@600作梅花布置。

3、墙体钢筋在各部位的构造要求

      钢筋加工要求：

钢筋加工对布筋稠密的节点要翻样，解决钢筋交插方面矛盾，经项目部技术负责人审核无误后才能进行加工，箍筋的加工应先按照钢筋加工单的断料长度，断三根料进行试制，试制后检查其角度，外包尺寸、平直段长度符合要求后再定尺加工，使其加工的箍筋角度、尺寸都能达到均匀一致。弯曲钢筋也要先进行试制，检查其角度长度符合要求后再定尺加工，使其加工的弯曲筋都能达到长度一致朝向一致。用于电渣压力焊的钢筋要用无齿锯切割，不宜用钢筋切断机断料，保持钢筋端面齐平圆整，不得出现马蹄型以保证焊接质量。

钢筋焊接要求：

在进行钢筋焊接之前，应先作班前试焊做焊接件送试验室检验，经验证符合要求后再进行正式施焊，按焊接点的数量要求取试件，送试验室检验，经试验符合要求后才能向监理工程师报验。对焊接点的质量要作100%逐点检查，要达到100%合格。

电渣压力焊的质量标准要求：

（1）焊包较均匀，突出部分最少高出钢筋表面4mm。

（2）电极与钢筋接触处无明显烧伤缺陷。

（3）接头处弯折角不大于4°。

（4）接头处轴线偏移应不超过0.1倍钢筋直径，同时不大于2mm。

气压焊质量标准要求：

（1）偏心量不得大于钢筋直径的0.15倍，同时不得大于4mm。

（2）两钢筋轴线弯折角不得大于4°。

（3）镦粗直径应不小于钢筋直径1.4倍

（4）镦粗长度应不小于钢筋直径1.2倍，且突出部分应平缓圆滑。

（5）焊压面偏差不得大于钢筋直径0.2倍。

（6）接头不得有横向裂纹。

（7）镦粗区表面不得有严重烧伤。

钢筋绑扎要求：

梁柱大角处的钢筋绑扎要绑套扣，使主筋能紧贴在箍筋上，暗柱的箍筋在柱的全高要上下贯通，箍筋的加工密区为楼层上下柱净高的1/6。门口过梁处的箍筋在洞口以外每侧不少于二根箍筋。

楼层顶板钢筋在绑扎之前要先排尺分点，顺点弹线，依线布筋，逐点绑扎。

钢筋的定位措施：

楼层梁板支模完成后，要把控制轴线准确引测到楼层模上，并把隔墙的位置线通风道的位置线以及其它预留洞的位置线、门窗口的位置线都反映到板面上，钢筋工可依线布设加强筋，依线进行墙体钢筋的调整定位，电工可依线进行管线敷设、箱盒定位安装。墙筋调整定位后，在楼层上皮筋的位置，贴着墙筋两侧加二根固定筋。在浇捣楼层梁板砼时，钢筋不会出现移位变形。楼板下皮筋保护层，用水泥砂浆垫层进行控制，每平米不少于三块，顶板上层筋用钢筋支架进行控制。

在进行墙体筋绑扎时，每2400mm间距加一道竖向钢筋小梯子，每1200mm间距加一道钢筋水平顶杆，并适当加上工业塑料垫块，在墙体筋的上端加上一道水平钢筋小梯子，使墙体钢筋得到了有效控制，浇捣墙体砼时不会出现移位变形。

钢筋安装、绑扎质量标准要求：

主控项目：

钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

一般项目：

（1）钢筋安装位置的偏差应符合下列规定：

检查数量：对梁、柱、独立基础应抽查构件数量10%，且不少于3件，对墙和板应对有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间，对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且不少于3间。

（2）钢筋安装位置的允许偏差：

绑扎钢筋网：长宽±10；网眼尺寸±20

绑扎钢筋骨架：长±10；宽高±5；间距±10；排距±5

（3）受力钢筋保护层厚度：基础±10；柱梁±5；板墙±3

（4）钢筋弯起点位置：20

（5）预埋件中心线位置：5；水平高差+3

7．10地下室人防墙体支模

地下室人防墙体外墙300mm厚，临空墙300mm厚，其余内墙均为200mm厚，墙柱砼浇筑高度为2700mm，墙模采用15mm厚竹胶模用50×100方木配制成片模，木楞间距为250mm，支架采用双根φ48×3.5架子管，拉结螺栓间距竖向水平方向均为700mm。

支模强度刚度验算

模板侧压力计算：
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  侧压力取用55.74KN/m2
作用在一条50×100木楞上的侧压力：
q=0.25×55.74KN/m2=13.94KN/m

50×100木楞强度验算：
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  满足

50×100木楞挠度验算：
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  满足要求

拉结螺栓的强度验算采用φ14螺栓，螺栓间距竖向、水平方向均为700mm。作用在一条螺栓上的总拉力：N=0.7×0.7×55.74=27.31KN
一条φ14螺栓所能承受的拉力
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  满足

7．11人防顶板支模

人防顶板砼厚度300mm，采用15mm厚竹胶板支模，小龙骨为50×100方木，间距250mm，大龙骨为100×100方木，间距900mm，竖向支柱采用φ48×3.5架子管，间距横向1000mm，纵向900mm。

支模强度刚度验算：

荷载计算

砼荷载：q1=0.30m×1m×1m×25KN/m3=7.5KN/m2
木模板及小楞：q2=30Kg/m2=0.3KN/m2
砼振捣产生荷载：q3=2KN/m2
施工荷载：q4=1.5KN/m2
荷载组合：q=q1+q2+q3+q4=7.5+0.3+2+1.5=11.3KN/m2
50×100方木强度刚度验算：

作用在50×100方木上线荷载  q疆=0.25×11.3=2.825KN/m

50×100方木上产生的最大弯矩值 
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50×100方木强度验算
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  满足

作用在50×100方木上挠度验算


[image: image20.wmf]4166667

12

)

100

(

50

12

3

3

=

´

=

=

bh

I



[image: image21.wmf][

]

mm

f

EI

ql

f

3

6436

.

0

10

7

.

41

10

9

384

)

900

(

825

.

2

5

384

5

max

5

3

4

4

0

max

=

á

=

´

´

´

´

´

´

=

=

  满足

竖向支柱强度刚度验算

作用在一根支柱上荷载   N=1m×0.9×11.3KN/m=10.17KN

强度验算：Ag=489mm2  
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 满足

立柱刚度验算：
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  满足

7．12砼浇筑

1、地下室筏基砼浇筑：

筏板砼厚度450mm，外墙砼甩槎高度筏板以上200mm，筏板、外墙基均为C30  S8抗渗砼，采用商品砼全楼作二次浇筑，在后浇带处留施工缝，每段砼要一次浇筑完成。后浇带处要附加钢筋，后浇带处用密眼钢丝封闭，用木板封挡，主体结构砼浇筑完成停一个月后再补浇后浇带部位砼，后浇带砼强度值应高于相邻结构一级微膨胀砼。

地下一层及人防墙体砼浇筑：

地下室墙体砼均为C30 S8抗渗砼，每层划分为二个施工段，在后浇带处留施工，采用商品砼，每段砼作一次浇筑完成，墙体水平施工缝设在梁底以下100mm位置。

因外墙砼为S8抗渗砼、内墙为非抗渗砼，内外墙砼要同时浇筑不留施工缝，只能采取“赶浆法”施工，在内墙外端进去500mm，用密眼钢丝网封闭，在浇筑外墙抗渗砼的同时，相继插入内墙砼浇筑，其高差控制为500mm左右范围内。内外墙砼浇筑均采取阶梯形施工工艺。延伸长度≤20m，每层浇筑厚度为450mm，要振捣密实。砼的坍落度控制为120-140mm。在后浇带竖向施工留槎的部位，要用密眼钢丝网封闭并用木板封挡，避免砼内的水泥浆流失，形成砼蜂窝麻面。

在砼浇筑时要设两台砼输送泵车，一台作抗渗砼输送，一台作非抗渗砼输送，避免在砼浇筑过程中出现施工缝。在水平施工缝部位设橡胶止水条。

楼层顶板砼浇筑：

人防顶板砼为C30 S6抗渗砼，顶板厚度300mm，其它楼层顶板为150mm、130mm、120mm厚的C20普通砼。楼层梁板砼的质量控制关键：

（1）要确保砼的强度值满足设计要求。

（2）要确保砼达到平整密实，避免缩裂。要达到上述要求，除精心施工操作之外，还必须在砼集料中加入高效减水剂或其它外加剂，严格控制坍落度，适时浇水养护。根据施工要求，梁板砼的振捣除用插入式振捣棒振捣之外，还必须用平板振捣器振捣，用木抹子赶平搓实，搓抹应二次成活，第一次搓抹在用大杠刮平以后，紧接着搓实，第二次搓抹应在砼接近初凝的时候完成，第二次搓抹完成后，立即用塑料布覆盖保水，待砼达到终凝表面呈灰白色时，适时浇水养护，养护期不少于7昼夜，严格按此程序施工，砼就不会出现缩裂现象。

砼的材质：配合比的计量准确、坍落度的严格控制是保证砼强度值的关键。为保证砼的强度值，对材料进场的质量严格把关，在配制砼之前准确检测砂石的含水率，根据含水率计算确定每盘砼各种材料的加入量，对水的加入量要用时间继电器进行控制，以确保砼的坍落度符合施工要求。

7．13非承重隔墙钢丝网抹灰

本工程设计室内非承重隔墙均采用钢丝网抹灰，内隔墙的厚度为90mm，隔墙抹灰构造要求：

（1）在楼层顶板支模完成后，要把隔墙位置线放在模板平面，在隔墙中心部位下预埋铁，每600mm间距下一块，根底板上均下预埋铁，预埋铁的尺寸为60×90×6，此预埋铁作为焊接角钢用：

（2）楼层放线甩隔墙压筋

楼层梁板砼浇筑完成后，在楼层砼平面上放线时，要把承重墙位置线和非承重隔墙位置线都放出来，在砌承重墙体时，要对着非承重隔墙中心甩φ6墙压筋，墙压筋间距为200mm甩一道，以便与非承重墙钢筋连接用。

（3）在进行隔墙抹灰之前要先做隔墙的结构，第一步在隔墙的中心部位焊L50×50×5通长角钢，第二步在角钢上焊隔墙竖向φ6@200的钢筋，在门口两侧焊φ10钢筋，第三步绑扎水平φ6@200钢筋，第四步贴着φ6钢筋绑扎18号钢丝网，网格尺寸为20×20，钢丝网搭接50mm，第五步为电工管线箱盒安装和门窗口预埋铁安装焊接。隔墙结构部分及预埋管线箱盒安装完成后，均请监理工程师作验收，验收合格后再进行支模抹灰。

隔墙抹灰施工操作工艺：墙体支模→抹细石砼→墙体拆模→面层抹灰

墙体支模：用12mm竹胶板加50×100方木，间距300mm，组拼成片模，立在墙体一侧，距墙面15mm，把模板找好垂直，作支顶加固定位后，方可进行抹灰。

抹细石砼：细石砼用325号水泥和5-12粒径细石，加中砂配制，砂子含泥量要≤3%，细石含泥量≤1%，配合比为1：2：3（体积比可换算为重量比），所调制的砼坍落度为40mm，细石砼的抹灰厚度为60mm，应分三层施抹，每次抹灰厚度为20mm，抹灰时要用木抹子把砼搓抹密实，表面平整。砼搓抹完成后，要适时洒水湿润，待砼强度值达到4MPa方可拆模，再进行面层抹灰。

隔墙面层抹灰：隔墙抹灰每侧抹灰厚度为15mm，要分二次完成。第一次抹灰厚度为9mm，第二次抹灰厚度为6mm，每次抹灰配比均为1：3（体积比）水泥砂浆，用325#水泥和中砂配制，稠度控制为40-50mm，抹灰之前要吊垂直，贴灰饼找规矩，抹灰基层要浇水湿润，并刷一道素水泥浆结合层，素水泥浆用20%108胶水溶液调制，素水泥浆的水灰比为0.4，要随刷浆随抹灰，冲筋上杠找平，用木抹子搓实，必须在基层抹灰达到终凝后才能抹面层灰，面层灰要压实赶光。抹灰完成后要适时喷水湿润，避免墙面抹灰缩裂。隔墙抹灰都要按以上程序进行。

质量标准要求

主控项目：

（1）抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等清除干净，并应浇水湿润。

（2）抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求，水泥的凝结时间和安定性复试应合格。砂浆配合比应符合设计要求。

（3）抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体搭接宽度不应小于100mm。

（4）抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。

一般项目：

一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定

（1）表面应光滑、洁净、接槎平整。

（2）防角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应平整。

（3）抹灰层总厚度应符合设计要求。

（4）一般抹灰工程允许偏差应符合下列规定：

立面垂直度：4mm；表面平整度：4mm；

阴阳角方正：4mm；墙裙、勒脚上口直线度：4mm
7．14防水工程

1、筏基底板防水：设计为SBSIII型二层，每层厚度为3mm共6mm厚聚酯胎，采用热熔法施工。

（1）施工作业条件：筏基垫层C10砼100厚，随打随抹压实赶光一次浇筑完成。

防水外包墙用240厚实心砖砌筑，砌筑高度到筏板上皮以上300mm，墙顶五层砖用1：3白灰砂浆砌筑，外抹白灰砂浆，五层砖以下用水泥砂浆砌筑，内抹1：3水泥少浆，在外包墙与底板交接的部位抹R50的半圆弧角。

待垫层砼和外包墙抹灰具有一定强度，抹灰层的含水率≤9%，抹灰层平整光洁无空鼓裂缝，无跑砂现象方可进行卷材防水的施工。

防水卷材已进场，有产品合格证及复试资料、粘贴试验资料。

     （2）操作工艺

工艺流程：基层清理→涂刷基层冷底子没→铺贴附加层→热熔铺贴卷材热熔封边→做保护层

基层清理：施工前将验收合格的基层彻底清理干净。

涂刷基层处理剂：在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂，涂刷应均匀，不透底，无堆积现象。

铺贴附加层：待基层表面沥青胶粘剂干燥后，再进行附加层铺贴，在管子根部阴阳角部位，按规范规定及设计要求，均要贴铺一层300mm宽的附加层，附加层要和基层结合牢固，不得有空鼓翘边现象。

铺贴卷材：铺贴之前要弹线，按照长边搭接80mm，短边搭接120mm进行弹线，操作工人将卷材按铺贴长度进行裁剪，并卷好备用，操作时将卷材用φ30的管穿入卷心，采取热熔法施工，用火焰喷枪加基层与卷材交接处，喷枪距加热面保持300mm左右距离，往返喷烤，使幅宽内加热均匀，观察当卷材的沥青刚刚熔化时，手扶管心两端向前缓缓滚动铺设，要求用力均匀，不窝气，铺设压边宽度应掌握好，避免推斜，造成卷材空鼓皱折。

热熔封边：在卷材热熔滚铺过程中，把溢出卷材外侧的热熔胶，立即用刮板刮净，再用橡胶滚滚压密实。卷材末端收头用橡胶沥青嵌缝膏嵌固填实。

保护层施工：平面做50mm厚细石砼保护层，顶面标高要控制准确。

立面防水层施工完应及时刷沥青粘结剂稀撒石碴抹水泥砂浆保护。

质量标准要求：

主控项目：

（1）卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。

（2）卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。

一般项目：

（1）卷材防水层的基层应牢固，基面应洁净、平整，不得有空鼓、松动、起砂和部皮现象；基层阴阳角应做成圆弧形。

（2）卷材防水层的搭接缝应粘（焊）结牢固，密封严密，不和有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

（3）侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固，结合紧密、厚度均匀一致。

（4）卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

防水施工应特别注意的问题：

（1）卷材热熔应适度，严禁热熔过度把卷材烧空或烧焦，造成老化失效。

（2）地下室卷材铺贴，应先铺平面，后铺立面，卷材搭接处，应在墙根部向外600mm处，错位搭接，错位距离≥300mm，平面与立面应交插贴铺。

（3）卷材防水每道工序都要进行检查，不经检查不经过监理工程师检查不准进行下道工序施工。

2、屋面保温层、找平层、防水层的施工：

屋面设计为70mm厚聚苯板保温层，1：6水泥焦渣找坡，40mm厚细石砼随打随抹压实赶光，≤6m要留一道20mm宽分格缝。防水卷材为SBS改性沥青防水卷材，聚酯胎Ⅳ型一层4mm厚，保护层为彩砂。

屋面保温层施工：

保温材料标准要求：依据施工工艺标准要求，所选用的聚苯保温板，表观密度为≤45Kg/m3，抗压强度不低于0.18MPa，导热系数为0.043W/m·k。

施工作业条件：

（1）铺设保温材料基层应平整光洁，表面有坑洼不平处应用砂浆衬平。

（2）屋面结构层已经设计、甲方、工程监理验收认可。

（3）出屋而后立管、通风道及上人孔等已安装到位，其缝隙已用砂浆或细石砼堵塞密实。

（4）聚苯保温板的材质已报验，经监理工程师批准。

具备以上条件才能进行保温层施工。

施工工艺：聚苯板铺设应用沥青胶结料粘贴，其缝隙要用聚苯板碎块嵌填密实，以保证保温性能。

细石砼层施工：

（1）细石砼找坡层为C20砼，用325#矿渣硅酸盐水泥和中砂配制，砼坍落度控制在20-40mm。

（2）在铺砼之前先按照设计要求，作标点找2%坡，铺砼时要冲筋上杠准确找坡，用铁滚滚压密实，再用木抹子搓平。用铁抹子压实赶光，按照规范要求≤6m要设一道20mm宽的分格缝，在分格缝的位置应预埋分格条。在砼终凝之前，把分格条取出，用防水嵌缝膏把分格缝填严密，砼浇筑24h后可喷水养护。养护七昼夜。

屋面卷材防水：

施工作业条件：

（1）施工前审核图纸，编制防水工程施工方案，并进行技术交底；屋面防水必须由专业队施工，持证上岗。

（2）铺贴防水层的基层表面，应将尘土、杂物彻底清除干净。

（3）基层直圣诞节应符合设计要求，表面应顺平，阴阳角处应做成圆弧形，基层表面必须干燥含水率应不大于9%。

（4）卷材及配套材料必须验收合格，规格技术性能必须符合设计要求及标准规定。

（5）水泥砂浆找平层经检查验收符合要求，无空鼓、裂缝及起砂现象。分格缝嵌缝膏嵌填密实。

操作工艺：

工艺流程：（热熔法施工）清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→淋水试验→保护层

基层清理：施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。

涂刷基层处理剂：基层处理剂是将氯丁胶沥青粘剂加入工业汽油稀释，搅拌均匀用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上，常温经过4h后，开始铺贴卷。

附加层施工：用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层，在女儿墙、水落口、管根、阴阳角等细部先做300mm宽附加层，附加层范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。

铺贴卷材：卷材层数、厚度应符合设计要求。首先在分格缝部位，骑着分格缝先空铺一层200mm宽的卷材，然后才能进行大面铺贴，铺贴之前要在平面上弹线，按照长边搭接80mm，短边搭接120mm进行弹线。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸，用圆卷心卷好备用。铺贴时随放随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处，喷枪距加热面300mm左右，经往返均匀加热，趁卷的材面刚刚熔化时，将卷材向前滚铺顺线粘贴，不得推偏，搭接部位应满粘牢固。

热熔封边：在加热铺贴卷材时，把挤到卷材外面的热熔胶，立即用刮板刮掉，趁热用橡胶滚滚压密实；末端收头用密封膏嵌填严密。

保护层施工：保护层粘铺彩砂。

热熔法铺贴卷材应符合下列规定：

（1）火焰加热器加热卷材应均匀，不得过分加热工烧穿卷材。

（2）卷材表面热熔后应立即滚铺卷材，卷材下面的空气应排尽，并辊压粘结牢固，不得空鼓。

（3）卷材接缝部位必须溢出热熔的改性沥青胶。

（4）铺贴的卷材应平整、顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、皱折。

质量标准要求

主控项目：（1）卷材防水层所用卷材及其配套材料必须符合设计要求。

（2）卷材防水层不得有渗漏或积水现象。

（3）卷材防水层在檐口、水落管、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。

一般项目：卷材防水层的搭接缝应粘结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓包等缺陷，防水层的收头应与基层粘结并固定牢固，缝口封严，不得翘边。

3、聚氨酯防水涂膜施工

（1）工程简介：

A、卫生间防水均设计为聚氨酯防水涂料，涂料厚度为1.5mm，聚氨酯防水涂料以甲组份及乙组份桶装出厂；甲组份：异氰酸基含量以3.5±0.2%为宜。乙组份：羟基含量以0.7±0.1%为宜。使用时甲乙组份按1:1比例配合。

B、卫生间的材料做法为20mm厚1：3防水砂浆找平层压实赶光，1.5厚聚氨酯防水涂膜。

（2）施工作业条件：

A、给水、排水管线已安装，过楼板管洞已堵塞严密。

B、防水基层抹灰已完成，无空鼓、裂缝及起砂现象，抹灰已干燥，含水率≤9%。

C、防水材料的复试已完成，符合材质标准要求，并具有出厂合格证及厂家产品的认证文件。

（3）操作工艺

工艺流程：基层清理→涂刷底胶→涂膜防水层施工→做保护层

基层处理：涂刷涂水层之前，先将基层表面杂物、砂浆硬块、灰尘等清扫干净，并用干净的湿布擦一次，经检查基层无不平、空裂、起砂等缺陷，方可进行下道工序施工。

涂刷底胶：（相当于冷底子油）

底胶配制：先将聚氨酯甲料、乙料和二甲苯以1：1.5：2的比例（重量比）配合搅拌均匀，配好的料在2h内用完。

底胶涂刷：将配制好的底胶料，用长把滚刷均匀涂刷在基层表面，涂刷量为0.3Kg/m2左右，涂刷后约4h手感不粘时，即可做下道工序。

涂膜防水层施工：

材料配制：聚按酯按甲料、乙料和二甲苯以1：1.5：0.3的比例（重量比）配合用电动搅拌器强制搅拌3-5min，至充分拌合均匀即可使用。配好的混合料应在2h内用完，不可时间过长。

附加涂膜层：凡穿过墙、顶、地的管根部位，地漏、排水口、阴阳角均做一布二涂附加层，附加层用≥200宽的玻璃纤维布，涂膜操作时用板刷刮涂料驱除气泡，将纤维布紧密地粘贴在基层上，阴阳角部位一般为条形，管根为块形、三面角应裁成块形布铺设。可多次涂刷涂膜。

涂刷第一道涂膜：在前一道涂膜附加层固化并干燥后，应先检查其附加层部位有无残留的气泡，如没有即可涂刷第一道涂膜，如有气孔或气泡，则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔，局部再刷涂膜，然后进行第一道涂膜施工。

涂刷第二道涂膜：第一道涂膜彻底固化后，即可在其上均匀地涂刮第二道涂膜，涂刮方向应与第一道涂膜方向相垂直。刮第二道涂膜与第一道相间隔时间一般不少于24h，亦不大于72h。

涂刮第三道涂膜：涂刮方法与第二道涂膜相同，但涂刮方向应与其垂直。

防水保护层：第三道涂膜完成，达到彻底固化干燥后，即可做闭水试验，经工程监理检查确认，符合要求办好检验手续，应及时做防水保护层施工。

质量标准要求：

主控项目：

（1）涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求。

（2）涂料防水层及其转角处等墙及楼板管道等细部做法均须符合设计要求。

一般项目：

（1）涂料防水层的基层应牢固，基面应洁净、平整，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象，基层阴阳角处应做成圆弧形。

（2）涂料防水层应与基层粘结牢固，表面平整、涂刷均匀，不得有流淌皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。

（3）涂料防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度80%。

（4）侧墙涂料防水层的保护层与防水层粘结牢固，结合紧密，厚度均匀一致。

7．15窗安装

先检查门窗的型号、尺寸及包装保护膜是否完整，并在窗框的上下边画中心线，同时检查窗口尺寸，窗口的水平位置以楼层+50cm水平线为准，往上量，量出窗下皮标高，弹线找直，每层窗下皮在标高相同的情况下应在同一水平线上。

窗安装时，应先确定窗的固定点，并用射钉枪固定窗框，上下框中线应与洞口中线对齐，窗的上下框四角的对称位置用木楔塞紧做临时固定，在门窗长度大于0.9mm时，其中央亦用木楔塞紧并及时调整框的垂直度，水平度和直角度。
调整完毕后，即可用射钉枪固定。固定完后，其与墙的内腔，用矿棉条或弹性胶条在内外两侧塞紧，同时撤掉木楔。

塑钢窗安装经过预检后，即可进行窗口的抹灰，并用木片与窗扇临时隔开，待抹灰硬化后再撤去木片，内外两侧均用密封胶封严。

安装完后，清理干净，并进行保护，尤其是附有水泥浆时，应在未硬化前清理干净。

7．16  KP1砖墙体抹灰

施工作业条件：

a、结构工程已全部完成，并经有关部门验收，达到质量标准要求。

b、隔墙砌筑、通风道安装已全部完成，经检查符合要求。

c、门窗框安装已全部到位，应检查安装的位置标高是否正确，与墙体连接是否牢固，连接处的缝隙是否按规范要求嵌堵密实。

d、施工时使用的双排架子应提前搭好，横竖杆要离开墙面及墙角250mm，以利操作。为减少抹灰接槎保证抹灰面的平稳，外架子上应铺设三步板，以满足施工要求。

具备以上条件方可进行墙体抹灰。

操作工艺：

工艺流程：基层处理→浇水湿润墙面→吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋→抹底层砂浆→弹线分格→粘分格线→抹中层灰→抹罩面灰

基层处理：对空心砖墙上一些缝隙及电工箱盒管线所剔凿安装的部位，浇水湿润后，用1：0.5：4混合砂浆堵实，对缝隙比较大的要用1：2：3的细石砼塞实。

对框架柱、框架梁表面光滑的面，如表面粘存油污，应用1：8火碱水溶液刷洗，用清水冲净晾干。对出现胀模凸出墙面的部位要作剔凿处理找平。

吊垂直、套方、抹灰饼：在室内墙面阳角的上方距大角100mm距顶棚200mm处吊垂直贴灰饼，先把上下部灰饼贴好，再贴中间灰饼，中间灰饼间距为1.5m左右。阴阳角灰饼贴好，再在水平方向拉线贴中间灰饼，中间灰饼间距也为1.5m。抹灰饼完成后，紧接着进行门窗口护角的抹灰。

抹底层砂浆：墙面充分浇水湿润后，用1：1稀粥状水泥细砂浆（内掺20%108胶水拌制），用笤帚甩到墙面上，约2-3mm，使其凝固在墙面上，使其表面粗糙不平。

冲筋、上杠、抹中层灰：墙面浇水湿润后，进行中层抹灰，中层抹灰用1：0.5：4的混合砂浆，砂浆的稠度为40mm，抹中层灰时要冲筋上杠，装档子，整体找平，搓抹达到平整密实。在光滑的砼面上抹灰必须涂刷一层砼界面剂，使基层粘结牢固。中层灰的抹灰厚度控制为7-9mm。

抹面层灰：面层灰为1：3的水泥砂浆，抹灰厚度为6-7mm，抹灰前要浇水湿润，刷素水泥浆结合层，面层灰要压实赶光，在进行外墙面抹灰时，要按照设计图要求弹线，镶米厘条作分格线。

每层抹灰不能赶的过急，必须在上层抹灰达到终凝后才能抹下层灰。

外墙抹灰时，要在窗璇脸的上部，距墙外皮25mm处做滴水线槽，滴水线为10×10的黑色塑料滴水线槽，滴水线槽两端距窗膀70-80mm为起始点，滴水线槽外皮与抹灰层齐平，所有线槽位置尺寸都要一致。

7．17外架子搭设：剪力墙结构和砖混结构工程，在结构施工中均要搭设钢管双排外架子，外架子的宽度为1200mm，立杆间距为1500mm，里皮立杆距外墙面为250mm，排木间距为1000mm，在排木上满铺50mm厚木脚手板。剪力墙结构的墙体支模采用大钢划，大钢模要落在外架子上用木垫板找平，在外架子的外皮杆上满挂密眼安全网，此架子一方面作为结构施工使用，也作为安全保护用。结构施工完成后，经调整再作装修施工使用。

第八章  工程质量保证措施
8．1施工技术措施及施工要点说明

施工技术措施是保证工程质量的重要手段，在施工当中要针对每个具体工程项目结合质量通病防治措施，采取行之有效的技术措施，以确保工程质量达到预定的目标，结合我公司以往的施工经验，对以下工程项目采取如下技术措施：

8．1．1钢筋工程的定位措施

1、墙体钢筋的定位措施

（1）剪力墙结构的钢筋定位，要在墙体的筋上设置竖向钢筋小梯子，每2.4m左右设一根钢筋小梯子，钢筋小梯子的竖向钢筋要大于墙体竖向钢筋直径一号，可代替墙体钢筋使用。钢筋小梯子定尺焊接，可准确控制墙外皮水平钢筋的位置。

（2）墙体水平钢筋顶杆是控制墙体砼厚度和竖向钢筋位置的有效措施，在墙体的垂直方向放三道顶杆，在水平方向每1.2m左右间距放一道顶杆，可把墙体钢筋的位置控制住。钢筋顶杆要用无齿锯切割，保证端面齐平圆整，不能出现马蹄形，顶杆端面要刷二道防锈漆。

（3）除竖向钢筋小梯子和水平钢筋顶杆外，在墙体钢筋外侧还要适量加放15mm厚工业塑料垫块，以确保钢筋保护层的厚度。

      2、楼层顶板钢筋的定位措施

梯层梁板钢筋的定位至关重要，因为在楼层的板面上设置有通风道，非承重墙以及其它预留孔洞等，在这些位置都要增设加强筋，墙体的位置、通风道的位置必须达到准确无误，所以在顶板支模完成后，必须把墙体纵横控制轴线引测到楼层模板面上，以便准确排尺确定隔墙的位置、通风道位置以及其它预留孔洞的位置。钢筋工才能依线布筋。水电工种才能依线安装电管箱盒、预留孔洞。板面布筋也要排尺划点，顺点弹线，依线布筋，板筋可达到平直通顺间距一致。在板筋的下部每平米要加3-4个15mm厚水泥砂浆垫块。钢筋的砼保护层可得到控制。

3、梁柱箍筋的加工绑扎

对≤φ10的梁柱箍筋要用人工弯制，以适当减小弯曲半径，使主筋能紧贴在箍筋上。在箍筋加工时要按加工单的断料尺寸先断3-4根料进行试制，检查其角度、外包尺寸、平直段长度是否符合要求，符合要求后再定尺加工，使所加工弯制的箍筋都能角度一致，平直段长度一致。在进行梁柱箍筋绑扎时，在大角的部位必须绑套扣，不得绑直扣，使箍筋绑扎达到位置准确、牢固可靠。

     8．1．2模板工程的施工技术措施

模板工程是保证砼结构质量的先决条件，模板及其支架的强度、刚度、稳定性、截面尺寸必须满足设计要求、规范规定，不得出现胀模、跑模的现象。对关键性的施工部位要采取有效的技术措施，结合本工程的具体情况，要采取以下技术措施：

1、A17a、A17b剪力墙结构，主体结构墙体模板采用大钢模，大钢模的水平加工尺寸负偏差为3-5mm，阴阳角模必须保直保方，模板的拼接才能达到平整严密。在地下部位结构施工中必须把轴线尺寸墙体位置控制准确，墙体位置在地下一层顶板上平只允许出现2mm的偏差。如果出现大的偏差，大钢模无法就位。所以施工的精度要得到严格控制。

2、门窗洞模采用预制定型模，在木模的大角部位用角钢连接，角钢的长度要小于墙厚6mm，入模时在模板的外侧粘贴上10mm厚塑料泡沫条，使门窗框模与大钢模连接达到严密，在浇捣墙体砼时才不会出现漏浆现象，使砼达到密实。

3、在外墙窗洞的两侧墙体上均设有暗柱，钢筋比较稠密，窗下墙体砼很难浇筑到位，容易出现锅底形砼，为了解决砼浇筑到位的问题，在外墙里侧大钢模上距窗台300mm高，开一个200×300活门，对着活门在窗洞模上开一个洞，当砼浇筑不能到位时可找开活门，从洞内向窗台下部浇灌砼。对≥1500宽的窗洞都要按此方法进行处理，对小于1500宽的窗洞可在窗洞模上钻孔，使洞模下部的砼气体可排出，砼即可浇筑到位。

4、因剪力墙结构采用大钢模，给楼梯间结构施工带来困难，因楼梯踏步板设计为纵向板式结构，在楼梯梁的部位在墙上留梁豁，在休息平台的部位在墙上预埋φ10贴模箍筋，大模拆除后，把φ8的受力筋焊在贴模箍筋上。大钢模拆除后再进楼梯梁板的支模、钢筋焊接绑扎、浇筑砼。

      8．1．3砼浇筑施工技术措施

1、地下室墙体砼浇筑

地下室墙体砼，内外墙要同时浇筑，采取赶浆法施工，是难度比较大的工程项目，必须编制详细的施工方案，根据每个流水段墙体砼的数量，确定浇灌速度，明确每小时二种砼（抗渗砼和非抗渗砼）的进场数量，避免砼出现施工缝。关于商品砼每小时的进场数量要和厂家商定好，厂家必须作出保证。对进场砼是何种砼，罐车要挂牌标识，避免砼用错部位。

2、现场砼的配制与浇筑

（1）砼配制：砼的试配由试验室完成，在现场配制砼时，必须对砂、石的含水率进行测试，根据砂、石含水率，经计算确定每盘砼各种材料的加入量，严格控制砼的坍落度。在配制砼时必须作到车车过磅，计量准确，外加剂要计量准确作小包装投入，后台要设专人进行管理控制。

（2）砼浇筑：墙、柱每层砼的浇筑厚度必须得到严格控制，按施工操作规程规定，浇筑厚度为振捣棒有效长度的1.25倍，50直径振捣棒有效长度为360-370mm，每层砼的浇筑厚度应为450-460mm。浇筑厚度应用标杆进行控制，如果浇筑过厚，在振捣时砼内的空气无法排出，砼无法达到密实，在砼内存在密布的气孔，所以砼浇筑厚度必须严格控制。

（3）砼浇筑工艺：浇筑工艺要根据工程特点确定，一般墙体采取阶梯型分层浇筑，当墙体长度不大时可采取分层循环浇筑，不管用那种方法浇筑必须保证砼在不允许的范围内不出现施工缝。

（4）砼养护：对浇筑成型的砼必须适时养护，养护期不得少于七昼夜，墙体砼养护，在脱模后立即刷养护液比较适宜。

      3、楼面垫层砼浇筑

施工设计图表示在楼层顶板结构上铺设20mm厚聚苯乙烯泡沫塑料保温层（密度≥25Kg/m3），聚苯板上浇筑40mm厚C20细石砼。在靠近墙边的一些部位有铝塑复合采暖管通过，铝塑采暖管用20mm厚超细玻璃丝外壳包裹，在浇筑垫层砼时须加18号钢丝网。钢丝网距砼上平为15mm。在施工中应特别注意以下几个问题：

（1）楼层结构面标高要得到严格控制正偏差为0，负偏差为-5mm。

（2）楼层顶板标高要平整一致，不得凹凸不平，聚苯板与楼面严密结合，用粘结剂粘贴牢固。

（3）垫层砼的上标高为-20mm，必须准确无误，决不能出现超高现象。

（4）要先浇筑大面上的垫层，在浇筑垫层之前要弹线留出采暖管线路的线槽，在线槽两侧砼内锚入18号钢丝网100mm在线槽内留出8mm的搭接量，管线安装完成后再浇筑管上部砼。

上述质量标准要求必须得到严格控制。

8．1．4室内墙体抹灰施工措施

墙面抹灰在施工操作规程规定的条件下就说量减薄，砂浆的体积配比要换算成重量配合比，配制砂浆时，计量要准确，砂浆稠度要符合要求，严格按工艺标准要求进行施工。抹灰基层应充分浇水湿润，分层施抹时结合层必须刷108胶素水泥浆粘结剂。前道抹灰层砂浆必须达到终凝，才能抹下层灰，每层抹灰厚度控制在8-10mm厚，要严格按以上要求进行施工，以避免抹灰层出现空鼓裂缝现象。

8．1．5防水工程施工措施

1、防水工程是至关重要的工程项目，尤其是地下室防水，要确保工程质量，达到万无一失。地下室防水有两个重要部位，施工难度较大，第一个部位就是外包墙与外墙面卷材接槎的部位，外包墙上端的五层砖要用白灰砂浆砌筑，墙面也要抹白灰砂浆，把卷材浮贴在墙面上，以后要拆除外包墙上端五层砖，用加热器把卷材烤热揭开，彻底清除粘污在卷材上的灰浆，再反贴到砼墙面上。此部位施工难度较大，要从严从细要求，在揭掉卷材，清除卷材上的污物过程中，对卷材必须慎加保护，避免在卷材根部或其它部位出现卷材折裂现象，在此处要增加一道卷材附加层。

2、在人防出入口的部位，距人防外墙500mm处要留沉降缝，在人防通道的墙体中心部位埋设周边封闭的橡胶止水带，留30mm宽沉降缝，在砼垫层的部位沉降缝要用沥青嵌缝膏填实，橡胶止水带到垫层沉降缝部位要设30mm厚矿棉沥青板，在人防通道里外侧沉降缝部位，也要加矿棉沥青板，靠近外皮预埋30mm木条，以后要起掉木条，用沥青嵌缝膏填实，此部位施工难度较大，施工要求比较严，必须精心施工，确保在此部不出现渗漏现象，沉降缝构造要求见下图：

8．2质量管理措施

强化管理，从严要求，加强过程控制是实现创优目标的重要手段，结合本小区工程特点，要采取以下管理措施：

1、按国家施工验收规范和优质工程标准组织施工；按建安工程质量检验评定标准和优质工程质量标准检查评定工程质量；施工操作按照工艺标准执行。

2、编制施工方案和创优计划，认真落实到位

为确保工程质量达到优质标准，对主要工程要编制施工方案，如防水工程、地下室墙体抗渗砼浇筑，装修工程都要编制施工方案，并编制创优计划，在创优计划中结合工程特点和质量通病防治措施，明确提出应采取的技术措施。
3、加强预防措施和过程检查

所谓预防措施，就是在本工程项目施工中，容易出现的质量通病，明确应采取的防治措施，在施工过程中加以控制，要把本工程建成无质量通病的工程项目。

4、严格贯彻三检制（自检、互检、交接检）

严格贯彻三检制，对工程质量进行层层把关，要先进行自检、自检不合格要进行返修。在工序交接当中还要约请下道工序的工种进行交接检查。

5、加强技术资料管理

技术资料是记录工程质量的真实情况，要随着工程进度如实的填写、整理、编目、签字必须齐全，技术资料必须齐全完整、填写正确、符合文件要求。技术部门、项目部主任工程师要经常对技术资料进行检查，确保技术资料达到工程验收时标准要求。

6、进场材料的质量控制与管理

材料的材质是保证工程质量的先决条件，在材料选购、进场、复试、使用过程中都要得到严格控制。在材料选购时必须依据设计要求、材质标准要求购置，并具有材质证明、出厂合格证。对进场的材料要认真进行检查验收，不符合质量标准要求的材料决不能进场，决不能验收。需要复试的材料，进场后要作好标识，经复试合格后才能使用。对所有进场的材料都要作好标识，避免用错，造成工程质量事故。

对配制砼所使用的砂、石、水泥、外加剂等材料，必须与试配单的材料一致，在收料时要认真检查，如果材料不符，砼的强度值无保保证。

对进场的材料必须向监理工程师报验，得到监理工程师的认可后才能使用。

7、加强质量意识教育和职业道德教育

贯彻全面质量管理，对工程质量人人有责，要作到齐抓共管各负其责。

8、技术质量管理工作要纳入规范化程序化

项目部每二天要召开一次项目例会，在例会上项目部主任工程师向参加会议的人员通报施工质量情况提出要求，项目部每十天要组织一次现场质量大检查，找出存在的问题，提出改进措施，。

9、实行动态管理，对新技术、新工艺、或难度比较大的工程项目，要召集有关人员进行研讨策划，通过集思广益，确定最佳施工方案。对施工中出现的质量问题，通过研计确定改进措施。

10、推行样板制

对主要工程项目都要推行样板制，如钢筋焊接绑扎工程，模板工程，砼浇筑工程，墙体砌筑工程，装修工程，都要做样板，样板要达到优质标准，样板工程经建设单位、工程监理检查确认后，以后所完成的工程项目，都要按样板的质量标准进行验收。

第九章  工期保证措施
9．1编制科学合理的施工进度计划

在编制计划时，要根据本工程的特点及施工难点把各种因素都要考虑周全，在制定计划时采取上下结合、共同策划、集思广益的方法进行，使计划能达到先进合理，切实可行。在编制计划时要明确主导工种非主导工种，主导工种要连续施工，非主导工种要适时插入，以确保进度能按期完成。

9．2加强管理和控制

在施工过程中要加强管理和控制，贯彻生产者对工程进度、质量负责的原则。在施工操作中要作到一次完好，一次到位，一次成优，尽量不出现返工、返修现象。

9．3机具材料的供应要得到保证

施工进度计划的落实，机具材料的供应必须得到保证，在制定进度计划时，各种材料的用量、机械用量、工具用量都要提前提出，由材料采购供应部门负责解决，供应部门要确保按计划要求时间进场，不能耽误施工中应用，在材质方面必须得到保证。

在施工过程中，要经常对施工机械进行检查维修、保养，要确保施工机械处于完好使用状态，机械的使用率要达到95%以上。

9．4流水施工交插作业

流水施工、交插作业是加快施工进度的关键环节，本工程主体结构施工在平面上划分四个流水段，以木工支模为主导，木工支模要连续施工，其它工程适时插入，把每个项目所要完成的工程量及时间确定下来，每段都要按确定的流水节拍进行作业，以保证结构工程按期完成。

9．5生产运行以技术工作为先导

（1）技术管理工作要落实在施工的前面，如设计图上存在悬而未决的问题，需要进行设计变更的项目，都要主动和建设单位、设计单位取得联系，及时得到解决和落实，以免影响生产的运行。

（2）对主要工程项目需要要编制施工方案，新材料新工艺的施工项目也要编制施工方案，要提前编制，及时报监理工程师审批，审批后才能进行施工。

（3）分项工程的技术交底工作，在未展开施工之前 完成，通过交底使施工班组操作工人达到心中有数。

（4）各种加工定货计划要提前制定，交物资供应部门落实，如预埋铁件、拉结螺栓、门窗、卡具、钢抱箍等都要提前落实加工厂家和进场时间，以便在施工中使用。

第十章  季节性施工措施
马坊小区二期工程于2003年4月15日开工，到2003年12月15日完工，为确保工程质量，根据季节性特点要采取相适应的季节性施工措施。

10．1冬施措施

剪力墙结构一部分装修工程要赶到冬施期间完成，主要工程项目为竣工清理、水电安装，对一些容易产生冻害的工程项目要抢在冬施之前完成，如墙面抹灰、室外台阶散水、墙面刮腻子等。如果个别楼面垫层砼赶到冬施时，要在垫层砼内掺入抗冻早强剂等外加剂，在砼上部用塑料布、保温草帘覆盖，可消除冻害，使砼的强度值达到设计要求。

10．2雨施措施

1、在雨施之前场区的运输道路要作好硬化工作，场区主要材料的堆放场地也要进行硬化，避免因雨积水，造成材料的污染和腐蚀变形，场区应进行平整夯实，排水的流向要作好，排水应通畅，雨后不得出现坑洼积水的现象。

2、在雨季到来之前，安装避雷针，对场区各种机电设备要作检查，查看防雨设施是否到位，接地电阻值是否符合要求，漏电开关是否齐备、完善、有效。查看电闸箱的防雨设施是否安装到位。埋地电源线的保护是否符合要求，对不符合要求的部分要落实在雨季到来之前完成。

3、作好大雨暴雨的防汛准备工作，各种防雨设施要准备齐全，如排水泵、苫布、塑料布等。

4、在雨季到来之前对通向地下室去的管口及其它部位的一些管口要作封堵，避免泥浆杂物流入管内。

5、雨施期间要责成专人掌握气象预报，避免因雨造成对已完成工程的损失，如油漆粉刷工程及抹灰工程、墙面涂料工程等。

6、雨季施工的材料物资准备：

大材料现场储备必须够三天使用，保证临时断档现场不停工，并积极组织多处货源，以防一家供货不能满足供应。

水泥库顶要防雨，水泥不能靠墙堆放，水泥使用要从一边平推清底使用，水泥反潮硬结禁止使用。

进场材料要根据现场平面图定点存放，存放场地要硬化高于料场周围20cm，并向四周找坡及挖好排水沟。有防潮要求的材料，地面要架空及搭设雨棚，如保温板灰膏池，白灰料必须入库防潮。

7、雨季施工现场准备：

现场排水：做好现场的自然排水，保证场内不积水，确定排水方向，找出坡度，沿现场道路做排水沟，并按规定放坡，排水管线横穿马路，埋置横管，防止路面溢水。

施工主路已基本硬化，主路通往各单元楼及搅拌站道路要硬化，采用碎砖或无机料道路，单侧排水做排水沟，道路单面坡度5%，排水沟深20%，宽20cm。

其他准备：

现场工棚、仓库、食堂、宿舍等大小型暂设工程应在雨季前整修完毕，保证不坍、不漏和周围不积水。

脚手架、高车架的地脚埋深，缆风绳锚桩防拔等进行一次性全面检查，每次大风后也及进检查，检查中发现松动腐蚀及时做好处理。

现场中小型机械必须按规定加防雨罩或搭防水棚、闸箱、防雨、防漏电、接地保护装置应灵敏有效，每星期检查一次线路绝缘情况，每次风雨后必须检查。

8、主要项目雨施措施：

屋面及防水工程：

卷材屋面应尽量在雨季前施工完毕，水落管要安好，如果时间来不及应铺一层油毡。

做水泥砂浆找平层时，应先掌握气象情况，避开雨天施工。

卷材受潮，豆石不净、不干都会影响卷材屋面的质量，决不能迁就施工，如果正在铺卷材时突然遇雨应立即停工，雨停后，须等底层干燥后，方可继续施工，以防止因粘接不牢基层潮湿而起鼓。

外墙抹灰：

外墙抹灰尽量避免雨天作业，根据天气预报情况安排作业时间，外墙抹灰应多安排施工人员，集中抢施。

外墙抹灰前雨落管随抹灰进行安装，并低于施工面，雨落管下端安装-135度弯头，防止下雨时雨水直接浇墙。

3.砂浆、砼的搅拌，应及时掌握砂、石的含水率，搅拌前及时调整。

第十一章  成品保护措施
成品保护与工程质量同等重要，甚至比工程质量更为重要，因为结构工程完成后未能保护好，造成结构受损，无法修复将存在永久结构质量安全隐患，所以在施工的全过程，都要认真负责的进行成品保护。

成品保护的内容很多，每个工程项目都牵涉到成品保护，根据本工程的具体情况，对主要工程项目成品保护列举如下：

11．1钢筋要架空存放：

钢筋进场要分规格型号架空码放，高出地面300mm，在钢筋码放的地面要用3：7灰土夯实，在地面上不得有积水，避免污染、锈蚀，并作好标识。

对加工成型的半成品钢筋也要架空码放整齐，并挂牌标识。

11．2钢筋弯曲：

在加工弯曲钢筋时，要一次弯曲到位，不得过度回煨，过度回煨易出现钢筋裂纹失效。

11．3梁板钢筋成品保护：

对绑扎成型的梁板钢筋，不得随意上人踩踏，避免造成钢筋移位变形，水电工人敷设管线、安装箱盒、预留孔洞要在楼板上筋、盖筋绑扎之前完成。

11．4浇筑砼时钢筋的成品保护：

楼板钢筋的上层筋要用钢筋支架进行定位，支架要牢固，浇筑砼时必须搭设上人马道，操作工人要站在马道上施工，并设专人看钢筋，看模，一旦发现钢筋移位变形，立即修整到位，发现模板变形，要立即加固。

11．5梁板结构的成品保护：

梁、板砼浇筑完成后，砼的强度值未达到1.2MPa之前不得上人踩踏，不能把砼踩出脚印，达到1.2MPa才能上人测量放线，达到4MPa才能备料绑扎钢筋，在用塔吊向楼层上运钢筋时，要按指定地点堆放，决不能上料过多造成砼楼板沉降，损伤钢筋砼结构。

11．6柱、梁、板拆模时间控制：

框架柱拆模，必须在砼强度达到1.5MPa以上才允许拆模，拆模时要轻拆轻卸，不得生砸硬撬，严禁把砼棱角砸掉。

梁板砼拆模时对＜8m跨的梁板，砼的强度值必须达到设计强度70%才能拆模，对≥8m跨梁板，砼强度值必须达到设计强度100%才能拆模，＜2.5m挑梁挑板，砼强度值必须达到设计强度75%才能拆模，≥2.5m的挑梁挑板，砼强度值必须达到设计强度100%才能拆模，砼强度值要以同条件养护试块为依据，拆模时有项目部技术负责人的通知书。拆模时要随拆随运，不得从上向下抛掷、摔砸。

11．7  KP1砖的搬运：

KP1砖要用双轮车运输，装车时要轻装轻卸不得倾倒、抛掷、摔砸，避免掉棱掉角或损伤劈裂。

在楼层上堆放砖或砌筑砂浆时，不可超过楼层的限载，每平方米不得大于150Kg。

11．8楼层梁板支顶保护：

首层梁板支模，竖向支柱要落在地面坚实的土体上，立柱根部要加底托和50厚≥200宽的木垫板。三层梁板砼的浇筑，下部一、二层板模不得拆除，要保持二层的保险支柱。

11．9楼梯踏步成品保护：

楼梯踏步板拆模后，要设L50×5的角钢保护，大角避免行人或操作工人在搬运材料时，把砼角碰掉。

11．10框架柱保护：

框架柱拆模后，在1200mm高范围内要用木板封护，避免碰撞，把框架柱大角砼碰掉。

11．11防水层成品保护：

在进行屋面、卫生间防水层的施工时，操作工人不得穿带钉子的鞋在上人踩踏，在防水涂膜未达到固化之前不得着水，要设专人认真看护。防水层完成后要立即做闭水试验，试验合格经验收后立即做好防水保护层。

11．12楼面抹灰层成品保护：

楼面抹灰完成后及时浇水养护，养护期不少于7昼夜，在抹面砂浆未达到4MPa之前不得上人，更不得堆放材料物资，对抹灰成活的楼面不得在上面堆放砂浆，更不得在上面调制砂浆。

11．13拆运大钢模的成品保护：

在拆除大钢模时，要先松支腿，使大钢模上部向外侧斜，用塔吊吊运大钢模时，用撬棍撬动大钢模根部，使大钢模脱离砼墙体，吊运时要用捎绳拉住大钢模，严禁大钢模碰撞砼墙体。拆除角模时严禁以墙体上端支点撬动钢模，要用绳索向外拉，从下部撬动角模。

11．14铝塑采暖管的成品保护：

铝塑采暖管安装到位经打压试验合格后，及时浇筑垫层砼保护，在砼强度值未达到4MPa之前不准在上面推车辗轧，要设专人看管，如必须推车时要加木垫板保护，垫层施工完毕砼强度值达到1.2MPa时，应弹通线标识铝塑管走向及位置。
第十二章  技术节约措施
降低成本，勤俭节约是企业经营应遵循的原则，改革创新是企业发展的精髓，依据上述精神，结合本工程具体情况制定以下技术节约措施。

12．1钢材的节约：钢筋采购要依据钢筋加工单的断料尺寸，确定钢材的采购计划。在保证钢材质量标准符合要求的条件下尽量降低采购价格，因为长料和短料价格出入较大，但必须选购经国家认证的厂家的产品。

框架结构、剪力墙结构≥Φ25的竖向钢筋采取电渣压力焊，≥Φ20水平钢筋采取电焊，是钢材降低成本的一项有效措施。

12．2木材的节约

在选购木材时，一定要按照技术人员所提供的规格尺寸、长度进行采购，不得把一些不合格的材料采购进场，因为材料是确保工程质量的前提条件，进场要严格的进行检查验收，进场后立即进行码垛堆放，避免出现翘曲变形。

在使用木材的时候，严禁大材小用，长材短用。对需要使用的一些小料短料要从料堆里选取，经过加工用到正式工程上，以保证工程质量为原则，在使用木材的时候一定要精打细算，做到最大限度地节约，降低成本。

12．3加强机械检查维修提高机械利用率。

施工现场所使用的大型机械，小型机械都要经常进行检查维修，专人负责，机械的利用率要达到90%。

砼振捣棒、振捣器，手推车等常用机具要随时检查维修，不允许带残使用，避免造成残损报废。

对于租赁来的机械设备工具要加强保护，用完后要及时退还，不能积压，尽量减少租赁费。

12．4加快施工进度、缩短施工周期是最大的节约，最好的降低成本措施。

根据本工程的具体情况，合理地划分区段，合理地安排施工程序，根据每个区段上的工程量，合理地安排劳动力，限时完成，可达到科学合理有条不紊、紧张有序的施工，确保按期完成任务，可加快机具设备的周转使用，必然会取得很好的经济效益。

12．5在施工过程中要贯彻生产者对质量负责的原则，每项工程要坚持一次到位，一次完好，不返工，不做回收活，不会造成材料的浪费，这也是一项很好节约措施。

节约措施的内容范围很多，增加生产厉行节约，要从大处着眼，小处着手，积少成多，就会取得很大的收益，经常教育职工树立起精俭节约的措施。

第十三章  安全措施
13．1组建安全消防小组

为了加强安全教育，强化安全管理、杜绝重大伤亡事故的发生，组建安全管理小组，其要严格执行各种安全操作规程，施工前要有安全交底，每周定期进行安全教育。

13．2安全消防施工及管理措施

基坑挖深到-1.5m时，在基坑周边外1.5m处设钢管护栏围档。围档护栏要刷红白色漆，悬挂危险标志，避免行人或其他人员靠近坑边。

在基坑深挖过程中，昼夜设专人巡察，查看土坡的稳定情况是否有裂缝倾覆现象，发现问题及时采取应急处理措施，任何人都严禁在坑边休息，夜间施工要有足够的照明。

工人上下基坑要搭设稳固安全的阶梯，避免上下基坑时发生滑脱坠落。

在浇筑墙柱砼时应搭设架子或操作平台，操作工人站在平台或架子上施工，使用振捣器的工人，应穿绝缘胶鞋，导线严禁在钢筋上拉着走，避免发生触电事故。

场区的消火栓要有明显标志，三米之内不得堆物，场区的消防设备、消防用具要齐备完善有效。

施工临时用电应有专人负责架设维修管理，电工必须持证上岗。施工现场的临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》要求。用电设备多种保护装置是否齐全，动作是否可靠，符合要求后方可使用。

13．3消防保卫工作

为了加强消防工作，遇到突发事件，能采取应急措施，组建义务消防队，对义务消防队员要进行培训教育、训练和消防器材的使用方法，做到能防火检查，能扑救火灾。

对场区的易燃材料应按指定地点堆放，并加围档隔离，还要脱离用火区域。在施工现场要使用明火时，必须找安全员开动火证，经安全员检查用火区域的环境条件，确认无危险时再开动火证。用明火时要设专人看护，备齐灭火用具。

13．4机械设备的安全管理

机械安装完成后，应作检查验收，经验证符合要求后方可使用，在使用过程中要订立维修管理制度。机械作业时，操作人员不得擅离职守或将机械交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入作业区和操作室，机械进场后应有技术人员向操作人员进行施工技术交底，以保证安全运行。

搅拌机棚内有良好的排水条件，机械近旁应有水源，机棚内应有良好的通风、采光及防雨、防冻条件，不得积水。固定式机械要有可靠的基础，并保持水平。传动机构，工作装置、制动器等，均应牢固可靠，保证正常工作并且严禁空车运转。进料时，严禁将手或头伸入料斗与机架之间查看情况。作业后应对搅拌机进行全面清洗，操作人员如需进入筒内清洗时，必须切除电源，设专人在外看护，然后方可进入。

木工机械作业前，应检查各项运转是否正常，如正常方可作业，圆盘锯启动后，待转速正常后方可进行锯料，送料时不得将左右晃动或高抬，遇木节要缓缓送料，钢筋机械的安装必须坚实稳固，保持水平位置，钢筋切断机启动前必须检查切刀有无裂纹，刀架螺栓紧固，防护罩牢靠。启动后先空运转，检查各传动部位运转正常后方可作业。
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