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一、编制依据

  1.1 交东危改工程1#楼施工图纸和图纸会审记录；

   1.2 《建筑设备施工安装图册》；

   1.3 《建筑设备施工安装通用图集》；

   1.4 《采暖与卫生工程施工及验收规范》（GBJ242-82）；

   1.5 《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》（北京市）；

   1.6 《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》（GBJ302-88）；

   1.7 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》（CJJ/T29-98）；

   1.8 《建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管管道工程设计、施工及验收规程》（CECS94：97）；

   1.9 北京建设工程质量监督总站（94）036#文。

二、工程概况

2.1建筑概况

建设单位：北京东方康泰房地产开发公司

设计单位：中国科学院北京建筑设计研究院

施工单位：北京城建二建设工程有限公司第二十二经理部

监理单位：北京隆基监理公司

1#楼由带跃层住宅楼和公建楼组成。其中地下两层，地下二层为人防层与车库，层高5.4m，地下一层为库房，层高3.6m。地上住宅部分为六层，层高为2.7m。公建楼部分为5层，首层层高3.5m，标准层层高3.6m。总建筑面积21885m2。其中，地下二人防层面积6200m2。工程造价1620.56万元。结构类型为框支剪力墙体系。地上室内外墙160钢筋混凝土墙，居室内隔墙为100mm厚陶粒混凝土墙，厕所、厨房隔墙为60mm厚粉煤灰泡沫水泥板。基槽底标高-11.88m。室内地平标高±0. 000，室内外高差600mm。公共部分装

修一次到位，卧室、起居室、内走道及阳台均实行室内初装修。现浇砼楼面一次成活。

2.2专业概况

本工程暖卫工程主要有给水、消防、排水、采暖等系统。概况如下：

2.2.1给水系统：室内生活给水系统分为高低两区，一至四层为低区，由市政管网直接供水，四层以上为高区，由设在4#楼的加压泵站统一供水，高区给水采用微机控制变频调速加压系统。系统形式为上供下给，给水干管设在地下一层，管材采用镀锌钢管丝接，室内生活给水立、支管采用PP-R管材及配件，热熔连接。室内生活热水由家用燃气热水器自行加热，室内装设DN15水表，信号出户。

2.2.2 排水系统：地下二层车库排水管埋设在底板内，采用机制排水铸铁管，水泥捻口，排至车库集水坑内，由坑内污水泵加压排至室外。地下一层排水干管采用普通UPVC管材及附件，粘接，地上一至六层生活排水立管采用UPVC螺旋管材与附件，支管采用普通UPVC管材。首层单独出户。卫生洁具由于甲方未定暂不说明。

2.2.3 采暖系统：采暖热源为小区天然气热水集中采暖锅炉房（甲方分包），热媒为95-70℃。采用下供下回双管系统，供回水干管设在地下一层顶板下。室内采暖方式为分户计量双管上分式，即户内系统为上分双管，供回水支管均在顶板下安装，其最高点距顶板为120mm ，热表在户内安装，远传抄表。采暖干管采用焊接钢管，户内立支管均采用热镀锌钢管，散热器采用铸铁三柱落地安装。

2.2.4 消防系统：消防系统由地下一层西侧双路入户，管径为DN150，入户后管网横向及竖向布置，在地下二层、地下一层、公建楼布置成环状。室内采用自动稳压消火栓供水。消防水箱设置在小区4#楼屋顶。

三、施工准备
3.1 技术准备

施工前做好准备工作，认真熟悉施工图纸，进行图纸自审工作，提出问题并参考有关专业设备图和建筑图，核对各种管道坐标、标高是否有交叉；管道排列空间是否合理。在设计交底时做好记录；在图纸会审后，编制施工图预算，计算工程量、用工量、材料及设备需用量，做出施工机具需用计划，按土建施工计划进度编制暖卫施工进度计划、劳动力计划，及时编制施工方案和质量目标设计，并进行技术交底。

3.2 现场准备

在现场要进行工作场地安排：临时用电、用水到位；机具库的位置符合规定；并做好现场消防设施的布置与准备。

3.3 材料准备

2.3.1 材料提前计划（20天前），以便及时到场。

2.3.2 做好采购工作，主要材料和设备提前考察和筛选。

3.4 机具准备

机具应提前做好准备，在施工人员进场后，机具应按施工平面图布置到位，机具的排放位置合理。主要施工机具见（附表一）。

四、主要项目施工方法

4.1 排水系统安装

（1）施工组织：地下一层排水干管在土建模板已拆除，操作场地清理干净后进行；室内立、支管与结构进度相隔二层的条件下进行安装。

（2）排水管道安装工艺流程：安装准备→管道预制→排水干管安装→排水立管安装→排水支管安装→排水管道通水试验→排水管道通球试验。首层排水为单独出户，二至六层由立管经干管排出。
（3）排水干管管材采用UPVC排水管，粘接接口。安装前先复核管材及管件长度及坐标，用钢锯、小圆盘锯片锯割管材，两端要保持平整。用半圆锉除去毛边并倒角，倒角不宜过大。

（4）粘接前对承插口做插入试验，一般为承口的3/4深度。试插合格后做出标记，清理污物，用毛刷涂抹粘接剂，先涂抹承口后涂抹插口，随即用力垂直插入，粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。

（5）排水立管采用UPVC螺旋消音管材与附件，穿楼板处设置止水翼环。公建楼的UPVC立管要加装阻火圈。

（6）横管伸缩节采用锁紧式橡胶圈管件，横干管宜采用弹性橡胶密封圈连接方式。伸缩节设置位置应靠近水流汇合管件处。管道插入伸缩节预留伸缩长度：夏季安装5-10mm。 

（7）排水管道安装完毕后，进行管道的通水试验按给水系统的1/3配水点同时开放，检查各排水点是否畅通，接口处有无渗漏。

保证管道畅通无阻。通水试验合格后进行排水立、干管的通球试验。 

4.2给水系统安装

（1）施工组织：地下一层给水干管在结构顶板完成后，沿管线安装位置的模板及杂物清理干净，托吊卡件均已安装牢固正确后进行；立管安装在主体结构完成后进行；支管在土建墙面装修前进行。

 （2）给水管道安装工艺流程：安装准备→预制加工→干管安装→单项试压→立管安装→支管安装→系统综合试压→管道防腐和保温→管道冲洗
（3）地下一层给水干管采用镀锌钢管，丝扣连接。

（4）室内生活给水管材采用聚丙烯（PP-R）管，热熔连接。安装时，不得有轴向扭曲。穿墙或穿楼板时，不宜强行校对。室内管道安装要在土建粉饰完毕后进行，安装前做好预留孔洞。穿楼板时设置钢套管，套管高出地面50mm，并做好防水。管道安装完毕后，进行试压。管道试验压力为0.6Mpa,1小时压力降不大于0.05Mpa,降至工作压力后进行外观检查无渗漏为合格。

4.3采暖系统安装

（1）施工组织：地下一层采暖干管在结构进入标准层后安装；立管安装在结构封顶后进行；支管与散热器安装在土建墙面粉刷后进行。

（2）采暖管道安装工艺流程：安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装→单项试压→立管安装→支管安装→系统试压→系统冲洗→防腐→保温→调试
（3）采暖干管采用焊接钢管，DN>40mm为焊接，DN≤32mm为丝接。要求焊缝平滑平整，不得起泡，不得夹渣。先做好支架，然后安装干管，试压合格后进行立、支管的施工。户内立、支管均采用镀锌钢管，丝接。散热器安装前逐一试压（散热器试验压力为1.2Mpa），合格后且在墙面局部装修完后，按规定尺寸先划好中心线，栽好托架，用豆石砂浆填实，然后安装散热器，散热器必须横平竖直。散热器安装完毕后，暖气支管根据土建装修进度进行，随后进行系统试压，冲洗，通暖试验，并进行防腐保温。采暖管道单项试验压力0.7Mpa,5min无渗漏为合格。综合试压以0.5Mpa表压进行，系统顶点压力不小于0.3Mpa,在5min内压降不大于0.02Mpa且无渗漏为合格。强度试验合格后，进行采暖系统的冲洗试验。

4.4消防系统安装

（1）施工组织：消防干管在设备层模板拆除，现场清理干净后进行；立管安装在土建结构封顶后进行，支管及消防箱安装在土建墙面装修前进行。

（2）消防管道安装工艺流程：安装准备→干管安装→立管安装→消火栓及支管安装→管道试压→管道冲洗→消火栓配件安装→系统通水调试

（3）消防管道采用镀锌钢管，焊接连接。施焊前将管端10-20mm范围内的油污、脏物清除干净，并露出金属光泽。管道对口错边量，不超过壁厚的20%，且不大于2mm，调整对口间隙时，不得用加热拉伸和扭曲管道的方法。管口对好后采用三点式或多点定位定固，管子水平固定焊时，必须从工艺上保证第一层焊透。一般采用两半焊接法，施焊程序为仰焊、立焊、平焊。管道的对口焊缝处或弯曲部位不得焊接支管，弯曲部位不得有焊缝，接口焊接距起弯点要不小于50mm。接口焊缝距管道支吊架边缘要不小于50mm。焊接管道的分支管（开三通）时，支管端面与主管表面间隙不大于2mm，并避免将分支管插入主管的管孔，分支管管端加工成马鞍形，主管开孔时必须将管口清理干净。双面焊接管法兰，法兰内侧的焊缝不得凹凸处法兰密封面。消防系统安装完毕后，全部系统做井水压试验，试验压力为1.6Mpa，压力保持2小时无渗漏为合格。消火栓型号根据图纸分为单栓与双栓两种，均为下入口，且根据图纸标识分为明装和暗装两种，箱体尺寸为800*1000*240mm。安装时保证栓口距地1.1m。
4.5卫生洁具安装

（1）施工组织：所有卫生洁具在室内装修基本完成后再进行稳装。

（2）卫生洁具安装工艺流程：安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验

（3）卫生器具支托架必须牢固平整、与器具接触紧密。器具位置应准确，单独器具允许偏差10mm,与管道接口处紧密无漏缝，安装完毕后，临时封堵，给水配件安装必须符合设计与规范要求。安装完毕进行通水试验，通水前将洁具污物清理干净，以防堵塞。水咀安装完好无损，接口严密，启闭灵活，使用方便，整洁干净。卫生洁具通水试验100%做满水排泄试验，满水试验量达到卫生器具溢水口处，并检查器具的溢水口通畅能力及排水点的通畅情况，管路设备无堵塞、不渗、不漏为合格。

五、质量要求与降低成本措施

5.1质量要求

5.1.1工程技术人员和工长负责实施质量目标，进行技术交底，同时进行质量目标交底，对相关的土建工程施工进行预检，组织监理及有关人员进行工程隐检和各项试验工作，并办理相关的手续，接受各类上级领导单位的质量监督检查，组织暖卫分部项目工程的质量评定，并请专职质检员核准，然后整理质量评审表，送单位工程技术负责人处汇总。

5.1.2工地材料人员负责组织合格的材料设备进场，办理进场材料核验手续，负责收集产品合格证，交技术人员存档。

5.1.3施工班长负责将施工图、技术交底传达给施工人员并组织班组工人施工，对达不到工序质量要求的项目进行返工，直到达到要求为止。

5.2降低成本措施

5.2.1各设备、材料、管材进场必须有专人严格进行规格、型号、数量、质量的验收。

5.2.2材料必须设专人保管，严格把好材料进出库关。

5.2.3施工人员领料必须按图纸和施工任务书领取。

5.2.4在施工过程中，管道用料要先长后短，熟悉图纸并实地测量计算下料，避免返工。

5.2.5必须加强成品保护，避免卫生陶瓷、阀门等的破损。

六、施工保证措施

6.1技术保证措施

6.1.1认真熟悉图纸，严格按施工组织设计组织施工，认真按照技术交底进行施工。

6.1.2定期组织施工人员进行施工规范、工艺标准的学习，结合施工过程中出现的质量和技术问题，认真进行分析解决，避免重复发生。

6.1.3结合实际，针对有关部位 进行详细全面的技术交底或现场直接进行技术指导。

6.1.4工程及技术管理人员在工作中要善于发现问题，及时解决问题，保证技术管理工作顺利进行。技术资料做到归档及时，完整、真实，交圈到位。

6.1.5严格执行奖罚制度，对执行技术要求标准、规范好的进行奖励，差的进行惩罚。

6.2质量保证措施

6.2.1对工程实行工程质量目标管理，施工管理紧密围绕目标管理开展工作。

6.2.2定期对施工人员及班组人员进行质量教育，提高质量意识，确保按质量标准、施工验收规范进行施工。

6.2.3 运用全面质量管理的方法，对工程质量问题做到及时分析、解决，严格执行每月一次的分析会（质量），将质量工作积极有效地开展下去。

6.2.4 采取定人、定位、定分工、定职责的“四定”管理方法，将质量总体目标分解到每个人，每个施工部位，以提高工程质量。

6.2.5 加强材料的验收关，材料必须是符合设计的技术要求，避免不合格品的流入，做到层层把关，严禁使用不合格的产品。

6.2.6 加强质量检查，每个质量环节都不放过，不留质量死角。

6.3安全技术措施

6.3.1 严格执行建筑安装过程中，各分项工程的安全注意事项。

6.3.2 施工人员严禁动用临时用电设备，需临时用电，必须由值班电工解决。

6.3.3 任何时候都严禁带电作业，下雨天动用电。

6.3.4 认真执行水电常用机械工具如：电焊机，切割机，其它小型手持工具等的安全技术措施规程，严禁违章作业。

6.3.5 严格执行安全技术交底中的安全技术要求。

6.3.6 经常学习各项安全技术规范，严格执行施工现场的各项安全技术措施。

6.4其它措施

6.4.1 加强材料管理，使材料不浪费，做到大料大用，长料不短用，严格领料制度。

6.4.2 做好工料分析，更好地指导施工。

6.4.3 施工过程中，做好成品保护工作，并制定相关的技术措施和制度。

七、主要材料及机具计划
7.1主要材料、设备计划表

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数 量
	备 注

	1
	UPVC排水管
	DN160-DN50
	米
	1230
	

	2
	镀锌钢管
	DN200-DN15
	米
	2400
	


	3
	焊接钢管
	DN80-DN15
	米
	3000
	

	4
	PPR管
	DN25-DN15
	米
	1200
	

	5
	卫生洁具
	
	套
	140
	

	6
	散热器
	
	组
	543
	

	7
	消防箱
	800*1000*240
	套
	60
	下入口

	8
	污水泵
	JYWQ50-40
	台
	14
	


 7.2主要机具需用计划
	序号
	机、工具名称
	单位
	数量
	计划进场时间
	备注

	1
	套丝机DN15-DN50
	套
	1
	2002年1月15日
	

	2
	套丝机DN50-DN100
	套
	1
	2002年1月15日
	

	3
	电焊机、气焊割具
	台
	各1
	2002年1月15日
	

	4
	砂轮切割机
	台
	2
	2002年1月15日
	

	5
	台钻
	台
	1
	2002年1月15日
	

	6
	手电钻
	个
	1
	2002年1月15日
	

	7
	电锤
	台
	4
	2002年1月15日
	

	8
	台虎钳
	台
	5
	2002年1月15日
	

	9
	倒链
	套
	1
	2002年1月15日
	

	10
	管钳、链钳
	把
	10
	2002年1月15日
	

	11
	手动试压泵
	台
	3
	2002年1月15日
	


八、主要工程量及进度、劳动力计划（见附表）

九、施工现场总平面图

北京交东危改1#楼工程

暖卫工程质量目标设计

编制人：  何 隽

审核人：  郭景玉

审批人：  徐 正

北京城建二建设责任有限公司第二十二经理部

2002年1月20日
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1. 工程概况

1.1建筑概况

建设单位：北京东方康泰房地产开发公司

设计单位：中国科学院北京建筑设计研究院

施工单位：北京城建二建设工程有限公司第二十二经理部

监理单位：北京隆基监理公司
1#楼由带跃层住宅楼和公建楼组成。其中地下两层，地下二层为人防层与车库，层高5.4m，地下一层为库房，层高3.6m。地上住宅部分为六层，层高为2.7m。公建楼部分为5层，首层层高3.5m，标准层层高3.6m。总建筑面积21885m2。其中，地下二人防层面积6200m2。工程造价1620.56万元。结构类型为框支剪力墙体系。地上室内外墙160钢筋混凝土墙，居室内隔墙为100mm厚陶粒混凝土墙，厕所、厨房隔墙为60mm厚粉煤灰泡沫水泥板。基槽底标高-11.88m。室内地平标高±0. 000，室内外高差600mm。公共部分装

修一次到位，卧室、起居室、内走道及阳台均实行室内初装修。现浇砼楼面一次成活。

2.2专业概况

本工程暖卫工程主要有给水、消防、排水、采暖等系统。概况如下：

2.2.1给水系统：室内生活给水系统分为高低两区，一至四层为低区，由市政管网直接供水，四层以上为高区，由设在4#楼的加压泵站统一供水，高区给水采用微机控制变频调速加压系统。系统形式为上供下给，给水干管设在地下一层，管材采用镀锌钢管丝接，室内生活给水立、支管采用PP-R管材及配件，热熔连接。室内生活热水由家用燃气热水器自行加热，室内装设DN15水表，信号出户。

2.2.2 排水系统：地下二层车库排水管埋设在底板内，采用机制排水铸铁管，水泥捻口，排至车库集水坑内，由坑内污水泵加压排至室外。地下一层排水干管采用普通UPVC管材及附件，粘接，地上一至六层生活排水立管采用UPVC螺旋管材与附件，支管采用普通UPVC管材。首层单独出户。卫生洁具由于甲方未定暂不说明。

2.2.3 采暖系统：采暖热源为小区天然气热水集中采暖锅炉房（甲方分包），热媒为95-70℃。采用下供下回双管系统，供回水干管设在地下一层顶板下。室内采暖方式为分户计量双管上分式，即户内系统为上分双管，供回水支管均在顶板下安装，其最高点距顶板为120mm ，热表在户内安装，远传抄表。采暖干管采用焊接钢管，户内立支管均采用热镀锌钢管，散热器采用铸铁三柱落地安装。

2.2.4 消防系统：消防系统由地下一层西侧双路入户，管径为DN150，入户后管网横向及竖向布置，在地下二层、地下一层、公建楼布置成环状。室内采用自动稳压消火栓供水。消防水箱设置在小区4#楼屋顶。


2. 工程质量目标

暖卫安装工程质量目标为优良。

3. 工程质量管理体系






4. 分项工程质量控制目标及措施（见附表一）
5. 质量管理控制措施

5．1围绕质量管理体系展开工作，成员要明确责任与权限，根据工程质量目标逐项落实。

5．2做到施工有方案，做法有交底，质量经常抓，材料、机具有保障，不断提高整个管理全过程，增强责任心，力争一次成活，提高劳动效率。

5．3坚持推行目标管理，对预留、预埋、安装与试验等设置质量管理点。做好隐预检、材料抽检、冲洗、试压的记录工作，以达到切实有效的工程管理目标。

5．4严格按图纸、工艺标准和规范要求组织施工，认真执行上级制定的质量管理目标办法，坚持“三检制”，推行“样板引路”。结合工程的实际情况，克服暖卫工程的质量通病，确保质量一次成优。

5．5对原材、半成品进场要按标准检查，不合格的产品严禁使用，并真实地填写材料抽检记录。

5．6加强对施工人员的成品保护教育，做到合理使用材料，长料不短用，优材不劣用，施工后工完场清。

5．7做好材料计划，库存无积压，分规格码放整齐，使用不浪费。做好防火防盗工作，严格执行进出场材料手续，实行限额领料。

5．8运用科学的组织方法，搞好各专业之间的配合，办理交接手续，做到责任分明。
材料员：宁联声





技术负责人：郭景玉





班组长：韩玉忠





施工员：周彦强





技术员:何 隽





质检员：王东旺
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