土石方施工方案

　　一、工程概况
　　青岛高新区软件大厦工程位于青岛东部、高新区内，松岭路南侧，与崂山枯桃花卉基地相邻，建筑面积33000平方米，共6层，总高度28米，柱间距9米。建筑平面呈弧形。基础土石方类别为花岗岩，强风化岩及粉质粘土三大部分，石方工程量为8226立方米，其余土方量为8969立方米。基础形式为独立基础、桩基础和筏板基础。

　　二、施工难点及特点
　　本工程土石方工程量大；爆破工程量大；施工时正值雨季，给施工带来不便，直接影响工程进度；工程工期紧，土石方施工工期为13天。

　　三、施工措施及操作要点
　　定位放线
　　根据工程放线图及规范要求，先将建筑主轴线放出，在主轴线放出各柱基位置，独立基础按柱基底面尺寸每侧放出50cm.考虑放坡1：0.5，基础大开挖部分按建筑物外边线向外延伸2m放坡，土方坡度为1：1，石方坡度为1：0.5.爆破工程施工。

　　本工程石方爆破执行国家颁发的GB6722—86“爆破安全规程”采用浅孔爆破，松动爆破法，为降低震动，采用浅孔密孔，使数量微量化、分散化，以达到安全爆破的效果。爆破方式采用电力起爆；起爆线为康铜线；电阻差值不大于铁脚线0.3Ω、铜脚线0.25Ω，脚线长度不小于2m；孔网参数排距为0.8m.且一次性将室外管线范围石方部分进行爆破。

　　炮孔布置的原则
　　炮孔应避免选择在岩层裂缝处或石层变化的分界线上，一般对有两个基本临空面以上的地形，炮孔布置时各临空面的距离宜相等。

　　钻孔操作要点
　　钻孔前应准确标定炮孔位置，仔细检查风管及管路是否连接牢固，钻机的风眼是否通畅，钻杆有无不直等现象，如有毛病应及时修理或调换。

　　钻孔时由一人，双手持凿岩机对正位置，使钻杆与钻孔中心在同一条直线上。钻孔时先开小风门，待钻入岩石后，能控制风向，方开大风门，气量与风压应符合凿岩机的要求，保证凿岩机的正常运行。

　　操作中如发生堵孔现象，应立即开动风门，全力提起钻机并反、顺转动钻杆，在特殊情况下可适量向下灌水浸泡，直至凿岩机能自由上下为止。

　　起爆
　　起爆方式：雷管爆炸引爆药管，爆炸后使全部装药爆炸；如局部采用多排炮孔爆破则采用串联网路，且在串联网路上必须使用同厂、同牌号、同批的电雷管以保证起爆安全。

　　装药前应检查炮孔的位置、深度及方向是否符合规范要求，将炮孔中的岩粉、泥浆除静（必要时可用风吹干），用木棒将药卷顺次送入炮孔，轻轻压紧，起爆药卷（雷管）应设在自炮孔口算起，装药全长的1/3—1/2的位置上，装药时应按规定的炸药品种、数量、位置进行，不得投掷。严禁使用铁器，不得用力挤压或撞击；堵塞材料宜采用与炮孔摩擦力大的易填实的材料，且不得损坏起爆网路，不得用力挤压，应保证堵塞的质量与长度。堵塞完成后应仔细检查起爆网路的安全，起爆前设信号及联络方式，并发出信号让人员尽快撤离已设置的境界线外，设放炮负责人指挥放炮，如发生瞎炮应由当班人员检查、处理。如有变更应设置标志并将装炮位置、方向、药量情况向下一班处理人员介绍交接清楚。

　　炸药量计算
　　本工程采用松动爆破法施工，取爆破层厚度为2.5米为例，坚石爆破情况下炸药用量为Q1次坚石爆破炸药用量为Q2，孔距a为1米，排距b为1米，钻孔深度L为1.1H=1.1×2.5=2.75米

　　L2=H=2.5米q查表11-139得q1=1.8，q2=1.6

　　Q1=0.33q1×a×b×lQ2=0.33q2×a×b×l

　　=0.33×1.8×1×1×2.75=0.33×1.6×1×1×2.5

　　=1.634kg=1.321kg

　　安全防护措施
　　爆破前要到公安部门备案及申请，同意后方可进行购置及起爆，并做好安全防护工作。建立爆破专项小组，由专人负责指挥；爆破人员必须经过专业培训，熟悉爆破器材性能和安全规则，经县、市公安局考试合格后方可参加爆破工作。

　　四、土石方的开挖工程及深基础开挖
　　1.土石方的挖方工程
　　1.1施工顺序：测量放线？分层开挖？排\降水？修坡？整平？留足预留土层？挖桩？挖剩余土层。放线同3、1条款。

　　1.2地表开挖：相邻基坑开挖遵循先深后浅的原则。由于工期较紧，地下室部分采用同时进行开挖的施工程序。挖土应自上而下分层开挖，开挖顺序为由内向外分层开挖，由石方较浅处开挖。基坑开挖预留30cm土层不挖，待桩基础完成后将剩余土方再挖至设计标高。弃土应及时运出，在基坑边缘上侧临时堆土及移动机械时应与基坑边缘保持1m以上的距离，以保证边坡的稳定。基础开挖时应边开挖边修坡。

　　1.3排水措施：施工中如遇地下水及雨天应设置排水沟并在适当位置设置基水坑，排水沟坡度2-8%，以保证工程顺利进行。

　　1.4基坑坡道及运输：在内外弧处外扩4m挖设2处坡道，作为基坑土方运输道路，根据甲方要求将挖出的土方运至距工地3km远的弃土点。

　　2.深基础开挖
　　2.1深基础开挖应保证基坑开挖和基础结构施工能安全顺利进行，并在基础施工期间不对相邻基坑产生危害。

　　2.2本工程深基础施工时要及时浇筑护壁，确保桩孔不塌陷，以保证其安全性。内配卷扬机，随挖随运，必要时要配备氧气瓶，以保证工人安全。

　　五机械设备表
　　风钻25-45支

　　反铲3台

　　运输车15辆

　　推土机2辆

　　Ф100潜水泵2台

　　Ф50潜水泵2台

　　六、质量标准
　　6.1基坑开挖底面标高土方允许偏差0-50mm；石方允许偏差为0-100mm。

　　6.2二次爆破炮孔深度为块石厚度的0.33-0.55倍。

　　6.3电力起爆脚线应为2m，铁脚线电阻差值不得大于0.3Ω，铜脚线不得大于0.25Ω，直流电不小于2A，交流电不小于3A.

　　七、安全措施
　　7.1爆破人员应进行专业培训后方可上岗。

　　7.2进入施工现场应佩戴安全帽。

　　7.3爆破工作在安全距离之外设置警示线，应有明显信号，并有专人统一指挥。

　　7.4深基础开挖应注意支护工作应随挖随支护，以确保安全。

　　7.5挖土时基坑边坡不存土，以确保基坑边坡不受土方荷载影响。

　　7.6基坑周围设置1.2m高水平杆，竖向间距600mm的围栏防护，并刷红白警戒色。

