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河南六建建设发展有限公司
雨季施工期间，要随时掌握气象情况，重大吊装、高空作业，砼浇筑等都要事先了解气象预报，确保作业安全和保证砼质量。

一、道路与场地

(1)施工现场的主要道路路基应碾压坚实，做好路拱、路面用混凝土（或白灰炉渣）及级配砂石铺就，并做好排水沟，排水涵管等设施，确保雨季道路循环畅通，不淹不冲不积水，不陷不滑。

(2)在做施工技术准备时，应根据工程场地地形特点和环境情况，因地适宜地妥善设置综合排水设施，确保防洪排涝和施工废水的排除。

    (4) 多单位在同一现场的施工，要执行统一的现场平面管理，各自负责完成综合排水设施，并负责日常的维护保养工作。

(5)场地排水坡度不小于千分之三，并能防止四邻地区的水流入。排水沟坡度不小于千分之五，其断面尺寸应按暴雨公式和汇水面积参数确定。

(6)凡有可能积水的区域，应事先填筑平整。各种构件、大型模板、机具等的存放场地，以及现场钢木加工生产场地，应分层碾压密实，二八灰土铺设（或二八白灰炉渣）严禁积水，防止雨季下沉。

二、临时设施

(1)现场临时设施的搭设，应严格按照各有关规定实施。防洪器材备齐并按有关规定发放。

(2)雨季施工前，应对各类仓库、变配电室（箱）、机具料棚、食堂、宿舍、办公室（包括电器线路）等进行全面检查，加固补漏。对于危险建筑必须及时处理。

三 、机械设备

（1） 现场机械操作棚（如搅拌机、卷扬机、电焊机、木工机械、钢筋机械等），必须搭设牢固，防止漏雨、潲雨和积水。

（2） 现场机械设备，要采取防雨、防潮、防淹等措施。用电的机械设备要按相应规定做好接地或接零保护装置，并应经常检查测试其可靠性。保护接地一般应不大于4欧姆，防雷接地一般应不大于10欧姆。

（3） 电动机械设备和手持电动机具，都应安装漏电保护器，漏电保护器的容量要与用电机械相符，并要单机专用。

（4） 塔吊基础要做专业设计，并做好排水管道防止积水下沉，路枕和轨道要经常检查，做好保养维护工作，随时加固和调平。

（5） 塔吊的接地装置要进行全面检查，接地体的深度、距离、棒径、地线截面均应符合规范要求，并应经常检查遥测，确保接地电阻不大于4欧姆。

四、 电器设备

（1） 在雨季施工前，应对现场所有动力及照明线路、供配电电气设施进行一次全面检查，对线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹、绝缘降低以及漏跑电现象，必须及时修理和更换，严禁迁就使用。

（2） 配电箱、电闸箱等、要采取防雨、防潮、防淹、防雷等措施，外壳要做接地保护。

（3） 各种电气动力设备必须经常进行绝缘、接地、接零保护的遥测，发现问题应及时处理，严禁带隐患运行。

五、 材料、构件储存及保管

（1） 各种材质的门窗及其配件、细木制品等,应在能够防止风吹、雨淋、日晒的干燥场所存放，雨施期间宜水平放置，底层应搁置在调平的垫木上。垫木应沿边框和中格部位妥帖布置，距地不小于40cm，防止受潮和变形。叠放高度不宜超过1.8m。采取靠架存放时，必须确保不变形。

（2） 砂子、石子、豆石等松散材料，堆料周围要加以维护，防止水冲、流散。

 A、灰膏、粉煤灰膏存入处理要用砖加以维护并覆盖，以防雨淋、水冲及污染。

 B、水泥、粉煤灰、石灰粉等材料，必须存放在确实有效的防雨、防风、防积水、防潮气的仓库内。特殊情况需要露天临时堆放时，必须具备可靠的苫、垫措施。下垫要架空不挡水，高度不低于40cm。底层要做隔水隔潮措施，上苫要牢固抗风，苫盖材料要防水不渗。

C、珍珠岩、膨胀蛭石、石膏粉和其它有防水防潮要求的材料，要放置在干燥环境的料棚内，严防雨淋受潮。

D、生石灰旁边不得放置易燃物料，防止降雨水化热引起燃烧。

E、电石、油类、化学品、易燃易爆品等按有关规定放置并设专人保管，防止受潮变质及起火。

（3） 各种砼构件的存放场地，一定要碾压坚实，周围做好排水设施。垫木按排水方向设置不阻水，靠架和垫木要支垫牢固，上口调平，防止四角不均匀沉陷，而致使构件开裂或倾倒。

   各种石膏板，配筋加气板，各类轻质复合隔墙板材，严禁雨淋浸水，并要防潮。

（4） 要准备好适量的防洪汛材料、工具、器材、、和设备，以备应急使用。

六、雨季施工主要管理措施

1、土方工程

  A、深大的基槽应尽可能避免雨季施工，浅基础或水量不大的基坑，可在坑底四周做排水沟，设集水井排水。

  B、雨季开挖基坑时，应严格按照地质条件和基坑深度，确定稳定边坡进行施工，确保雨季施工安全。必要时可适当放缓边坡坡度或采用水泥土混合材料加固边坡，防雨水冲刷。在基坑和工作坑四周做挡水围堰，其高度和围堰材料视现场情况而定，但围堰不准留有缺口。

C、在雨季施工期间，严禁在开挖基坑边坡顶四周，位于边坡滑动体范围内堆放构件、管材和机械设备以防边坡坍塌。

D、要严防基地浸水引起地基土结构的破坏。清底时要根据基底土质情况预留适当厚度的覆盖土层以防雨淋，待基础施工前，再将覆盖层挖去。基坑挖好后要迅速协调组织好钎探验槽，放线等工作。尽量减少土基暴露时间。基坑做完后，应立即浇筑砼垫层，防止雨水泡槽。

2、回填土方

   A、回填土应在晴天进行。回填时应先排除积水，清除淤泥，严格控制回填土的含水量。必要时可预存一部分干土，使其能达到要求的含水量和密实度。禁止用水沉土代替素土夯实。

  B、雨季回填土应采取运输、铺垫、碾压等多道工序连续进行。

  C、灰土回填时，宜采用小步距流水段，加紧各工序的衔接。要防止雨淋和雨水冲泡。稍受浸湿的灰土，可在晾干后再补夯，未夯遇雨被冲泡的灰土，必须挖掉重做。

3、砼工程

   A、雨施期间，砂石含水率变化幅度较大，要及时测定并调整施工配合比的加水量，严格控制坍落度，确保砼的强度。

   B、下雨时，不宜露天浇筑砼，开盘前应与气象部门联系，掌握天气变化情况，避免突然遇雨影响浇筑砼。

   C、已入模振捣成型的砼，应及时覆盖防止突然遇雨受雨水冲淋。

   D、合模后，如不能及时灌注砼，应在模板的适当部位预留排水孔，防止突然下雨模内积水。雨后及时检查加固调整。

   E、涂刷水溶性脱模剂而脱落流失，影响脱模及砼表面质量。

   F、在浇灌砼时，若突然遇雨，应按相应规范的规定，做好临时施工缝，方可收工。雨后继续施工时，应先对结合部位进行技术处理后，再进行浇筑。

   G、雨季施工期间应加强防风加固措施。各类模板临时停放，均应按有关规定，进行妥善的防风固定。

4、砌筑工程

A、雨季施工期间要严格控制砂浆稠度，受雨冲刷而失浆的砂浆，应重新加灰搅拌后才能使用。当最高气温超过30℃时，水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后2h和3h内使用完毕。

B、雨季期间砌筑前，要检测各种砖或砌块的含水率。既不要干砖上墙，又要防止过量吸水。普通粘土砖和粘土空心砖的含水率为15%，灰砂砖和粉煤灰砖的含水率为8%。

C、雨施期间，每天收工时应妥善覆盖砌体表面，防止突然降雨冲走砂浆致使砌体倾斜倒塌。

D、刚砌成的砌体，若经雨水冲刷，砂浆中胶结料流失，应拆除重砌。

E、下雨时，禁止露天砌筑作业。在零星小雨中必须砌筑时，应适当减少砂浆稠度，每天砌筑高度不宜超过1.2m。

F、砌筑施工时，内外墙（柱）在与风向的相反方向加临时支撑保护，防止倒塌。

5、屋面工程

A、屋面工程施工时，应掌握近期天气预报，抢晴天施工。严禁在雨中进行防水施工作业。

  B、屋面保温材料在运输、存放过程中，严禁雨淋并防止受潮。

  C、屋面上铺筑保温层时，宜划小施工段，及时做好上部找平层，以防突然降雨淋湿和浸泡保温层。

  D、凡穿越保温层，找平层的孔洞以及预埋锚钩等细部节点，应随时做好临时封闭遮盖，防止雨水浸入。

  E、在粘铺防水层时，施工前应根据所用材料的技术工艺要求认真做好找平层含水率的测试和粘结试验，符合技术要求后方可施工，以确保防水层铺粘质量。

  F、雨水水落管等应争取及早安装，以防止屋面雨水顺外墙面冲刷，污染外装修。内排水的雨水管安装前，应先做好临时排水道路，防止雨水不能通畅排除而积存在管内。

6、装饰工程

  A、室外装修宜在屋面楼地面工程完工后再做。或采用先做地面，赌严各种孔洞、板缝，防止上层向下层漏水。并封好窗井口及电梯井口，各层楼梯间作好挡水埂。

  B、室外抹灰和饰面镶贴应及时注意苫盖，防止突然降雨冲刷。降雨时禁止外墙面装修作业。

  C、各种门窗和细木制品以及其它各类龙骨及装饰材料、玻璃、配件等，在运输、存放过程中要严禁雨淋和受潮，以防止粘接、变形或生锈。

   D、石膏条板、纸面石膏板、石膏覆面复合板以及其它请质隔墙材料严禁雨淋、浸水和受潮，以防材质变性造成质量隐患。

   E、已安装好的门窗，应有人负责管理，降雨时应及时关闭并插好插销，以防止风雨损坏。

   F、外墙涂料应在晴天组织施工。施工前，应根据所有材料的技术工艺要求，认真测定基层的含水率，符合标准时方可进行涂料施工，以放质量隐患。

7、暖、卫、煤、电工程

  A、在基础工程施工时，应将暖、卫、煤、电的穿墙套管或预留洞口及时封闭，后浇带的外墙应设临时封闭措施，防止雨水和泥砂冲入。

  B、地下的暖、卫、煤、电工程，在备齐材料做好各项施工准备后，再挖沟槽，抓紧施工安装，并做好防洪排水设施，准备抽排水机器，防止沟槽灌水。暖沟进户口要设临时挡水封闭。

   C、电器墙体预埋管、盒、箱等，均要随预埋随封闭管口，防止降雨进水。

   D、通过屋面的暖卫电气电视等主管，在施工中要随时做好管口临时遮挡封闭，防止突然降雨灌水。并应及早做好正式防雨防水节点。

   E、高层建筑在结构完成后，要及时做好避雷设施，已保安全。

   F、室内下水与室外管道接通前，应先将室外检查井临时加高围挡，防止因室外场坪工程未完造成降雨灌入井中，冲入室内。

   G、电气安装管内穿线以前，应从上往下对管路吹扫，以防止管内存有积水。
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