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                                                                                               淄博义乌小商品城商城二期工程冬期施工方案

目  录
一、工程概况·························································2
二、冬期施工的一般规定············································2
三、冬期施工组织建立···············································2
四、施工准备························································2
五、冬期施工技术措施···············································4
六、质量保证措施 ··················································7
七、安全消防措施····················································7
八、编制依据·························································8
冬 期 施 工 方 案

一、工程概况

本工程位于淄博市张店区义乌小商品城中部，东西向长201米、南北向131.5米，基底相对标高为-5.60米，-5.90米、局部-7.20米， 建筑高度为20.95米、局部消防通道上部为22.75米，建筑面积为13.2435万平方米，地上四层、地下一层，地上四层均为商业用房，地下一层为汽车停车库和设备用房。结构形式为框架结构，基础采用砼独立基础。

二、冬期施工的一般规定

冬期施工温度低、施工技术要求高，具体时间根据天气情况而定，当室外平均气温连续5天低于5℃或11月15日，为冬施开始日期日平均气温连续5天高于5℃或3月15日，为冬期施工结束日期。

 三、冬期施工组织的建立   

为加强冬季装修阶段施工的管理工作，确保冬期施工的工程质量、成立以项目经理为首的冬期施工领导小组。
组  长：倪建平      副组长：王志田  

组  员：赵水华  许  刚  马友清   陆施杰   范  新   龚振贤    陆永新  朱启荣  郭建辉   

四、施工准备   

4.1  施工现场准备工作

4.1.1对施工现场进行必要修整，做好排水措施，消除现场施工用水、排水漫流或雨雪造成现场结冰现象。

4.1.2 施工现场的供水管道埋入地下50cm以下，对露出地面的阀门、水管等做好保温。

4.1.3施工现场在冬期施工用的搅拌机，应按冬期施工的要求搭设搅拌机棚，前后台的出入口应采用棉帘做好封闭。做好搅拌机清洗时的污水排放组织措施。封闭好沉淀池，防止其结冰，定期清理，污水管保持畅通。

4.1.4 职工宿舍、食堂等均做好防冻保温工作。

4.2冬施物资准备

4.2.1保温材料的准备

本工程选用塑料布、一次塑料薄膜、阻燃草纤被作为冬期施工期间的表面覆盖维护保温材料。工程部门应根据施工进度，提前10天提出需用计划，材料部门事先联系好货源，做到随用随进。

4.2.2冬施仪表、仪器、表格和材料的准备

(1)大气温度用木制百叶箱（自制），温度计。

(2)主要用具有闹钟、手电筒、文件夹、测温记录表、记录大气温度的小黑板等。

具体的所需主要材料种类及数量见下表：

	序号
	材料名称
	单位
	数量

	1
	三色塑料布
	m2
	1000

	2
	一次塑料薄膜
	m2
	20000

	3
	阻燃草纤被
	m2
	15000

	4
	防滑鞋
	双
	50

	5
	手  套
	付
	200

	6
	手电筒
	个
	4

	7
	测温计
	支
	40


4.3 做好冬期施工砼、砂浆外加剂的试配工作，检查施工配合比。

4.4 组织实施：组织有关人员学习冬期施工方案，并向操作人员交底。对砼试验保温人员专门组织技术培训，学习本工作范围内的有关知识，明确职责专人负责，安排专人进行气温观测，做好记录注意收听天气预报，随时了解天气变化情况、防止寒流袭击。

五、冬期施工技术措施

根据本工程实际施工情况，冬施期间主要施工分项工程， 地基清槽钎探、垫层砼、柱基钢筋模板砼、柱基部位局部回填土。
5.1地基清槽钎探：机械挖土至基底标高向上20cm时采用人工清槽，人工清槽到设计底标高时，确保夜间基底土层不受冻，下班前基底覆盖一层草纤棉被。钎探时根据实际温度情况负温下，每打完钎探孔后及时覆盖（草纤棉被）保温材料，以免基土受冻。
5.2钢筋工程：钢筋加工要按规范操作，在运输加工过程中要轻拿轻放，以避免造成刻痕、撞击凹陷。钢筋在负温下冷拉，其温度不宜低于-20度，要采用和常温下相同的伸长率控制方法，在负温下冷拉后应进行外观的质量检查，其表面不得有裂纹和局部颈缩。钢筋连接（直径大于等于16）采用直螺纹连接，直螺纹接头在负温下施工要经过负温试验验证，对钢筋接头及浇筑砼前将钢筋上的冰雪冻块清理干净。套丝机使用的切销液中应加适量的防冻剂，且每天下班前应清理干净，防止受冻。当采用焊接时采用遮蔽措施，焊接冷却的接头不要碰到冰雪。

5.3模板工程：柱基模板的配置周转不少于一个流水施工段。

模板保温措施，胶合板柱基模板外侧采用覆盖阻燃草纤被保温，垫层及柱基随砼浇筑铺一层塑料薄膜，上加一层阻燃草纤被覆盖保温，当气温低于-5度时上加二层阻燃草纤被覆盖保温。砼达到设计强度30%后方可拆除保温，砼内部温度与表面温度、表面温度与外部温度养护温度之差在20℃内为安全，如温差超过20℃时应加强保温措施，即加强塑料薄膜和草纤被覆盖厚度，提高表面和外部的温度、直至砼在养护期内缓慢冷却，确保内外温差不超过20℃时，即可拆除保温。柱基模板拆除后砼表面加临时覆盖，以保证砼缓慢冷却。

5.4砼工程

本工程砼的冬期施工方法主要是确定冬期混凝土施工配合比，砼搅拌站有可靠的冬期施工保证措施，能确保混凝土冬季施工的要求，能控制砼的出机和入模温度；加入适量防冻剂及早强剂，以利于砼在负温下增加早期强度，并对砼采取保温措施，避免砼在达到临界强度前受到冻害，主要的施工措施如下要求：

5.4.1冬施用于搅拌砼的砂、石、水泥均应保持正温。采用32.5以上普通硅酸盐水泥，要用暖棚存放，并不得直接接触80度以上的热水，也不得直接加热。

5.4.2拌制砼采用加热水的方法，水温不得大于80度，若达不到热工计算要求，则采用骨料加热法，骨料的加热温度不得超过50度，具体温度值由热工计算确定。骨料必须清洁、不得含有冰雪及冻结物，含泥量不得超过规定值，掺含钾、钠离子早强型防冻剂时砼中不得含有活性骨料。严格控制水灰比，不得大于0.6，每立方米砼水泥用量不少于300kg。严格控制外加剂防冻剂的掺量，必须符合计设规范要求，并符合砼外加剂应用技术规范规定。

5.4.3随时抽查砼出罐时的坍落度情况，工程需求坍160-180mm，每一工作班不少于四次，以保证外加剂用量及砼和易性。测量砼的出罐及入模温度，每一工作班不少于四次。同时要做好砼罐车和泵管的保温工作，出灌温度不小于10度，对输送泵管用阻燃草纤被包裹，要求砼入模前的温度不低于5度，砼要充分搅拌后卸车，且不得任意加水。

5.4.4柱基条基砼浇筑要连续施工，间隔时间不超过2小时，不留施工缝。

5.4.5混凝土养护：柱基拆模后立即用阻然草纤被覆盖保温，保养时间不少于7天。
5.4.6混凝土试块留置：混凝土试块除正常留置外增加两组与结构同条件养护的试块，分别用于检验各个龄期强度和转入常温养护28d的砼强度。

5.5  测温：测温是一项主要任务，及时而准确的测温是保证冬期施工质量的前提。

测温人员要经过培训后方可上岗，同时应检查所需用具是否齐全。

5.5.1大气测温：室外和周围环境温度每昼夜定时定点测量四次，时间为每天6、12、18、和24时，日平均气温为这四次测温的平均值。将结果填入大气温度记录表中。

5.5.2商品砼测温：对商品砼应每车测量砼温度，应每小时测一次，将结果记录测温表中。

5.5.3砼养护测温：

测温孔用Ф15的钢管15-30cm长、一端封闭，提前按垂直柱基面留置，柱基迎风面各设1个，每条轴线留置不少于3处有代表性的柱基。预埋在构件内，(或在砼浇筑后利用Φ8的圆钢插入深度15-30cm，砼终凝前拨出钢筋形成合适的测温孔)孔旁设置一带有编号的三角旗，以示醒目。
测温：浇灌砼完毕2小时后测第一次，间隔每2小时测一次，当砼强度达到4Mpa后，每6小时测一次。砼构件强度达到设计强度的30%时即可停止测温，测温时应保证测温的准确测温时，按测温孔编号顺序进行。温度计插入测温孔后，堵塞住孔口，留置在孔内3-5min,然后迅速从孔中拔出，使温度计与视线成水平，仔细读数，并计入测温记录表。

5.5.4责任：现场配备测温员两名,并整理好测温记录,由技术部门负责管理实施,夜间温度由值班管理人员负责监督管理。
5.5.5垫层砼浇注完毕后，随即覆盖一层塑料薄膜，上加一层草纤棉被，并按天气情况当低于-5度时必须覆盖二层草纤棉被保温材料，且必须派专人覆盖。对于垫层砼浇筑完成，春节前暂不施工柱基的部位，在垫层保温层上部增加覆盖10cm厚土方层，确保垫层砼不受冻影响质量。
5.6土方回填工程

5.6.1填土方前应清除基底上的冰雪和保温材料杂物等。

5.6.2回填用土不得采用冻土块，回填用土应随填、随夯、随盖，当气温低于-10℃时，不宜回填作业。

5.6.3回填宜连续进行并应夯实，避免已回填的土受冻，对当天回填的应采取阻燃草纤被覆盖保温，防止过夜面层受冻，第二天回填前如有冻结部位，应挖除后重新回填，每层铺土厚度应比常温施工减少20%～25%，预留沉降量比常温施工时适当增加，当采用人工夯实时，每层铺土厚度不得超过20cm。

5.6.4运输机械和行驶道路必须采取防滑措施，以保证安全。

六、质量保证措施

6.1项目部成立以项目经理为组长的冬施领导小组。

6.2落实责任制，施工技术员，质检员，资料员，工长、各班组长均应明确责任，并认真贯彻落实。

6.3技术员做好技术交底，在每个分项施工前，技术员及时向各工长进行技术交底，各工长均应向班组作出书面交底。内容应包括冬期施工技术措施冬期施工安全知识，并监督实施。

6.4加强质量检查，质检员要认真检查冬期施工措施的执行情况。各工长、班组长要做好自检、复检及交接检，认真做好原始记录。

6.5设专人进行测温，详细做好测温工作。同时负责检查保温被的覆盖情况，发现异常情况及时通知有关人员采取相应有效措施。

6.6砼的保温覆盖要及时有效。

七、安全消防措施

7.1入冬前组织项目部职工和施工队伍进行冬施安全教育。

7.2注意掌握天气情况，按方案做好冬施各项准备工作。

7.3冬期施工应做好防滑措施，雨后雪后及时清理通道上的积雪和冰冻块。

7.4加强用火管理，动用明火必须向项目部申请,经同意批准后方可动用,并设专人进行看护。

7.5加强用电管理，现场禁止使用裸线，加强线路检查，防止漏电及电路失火，尤其是要在大风雪后对供电线路进行检查，防止断线造成
触电事故。

7.6不得以棉帽代替安全帽。

7.7保温材料必须符合环保及消防（阻燃）要求，妥善保管，设专人负责。

7.8 消防措施：

7.8.1施工现场设足够消防栓、灭火器等消防器材，非火警严禁动用。

7.8.2坚持消防安全检查制度，发现隐患及时清除。

7.8.3消防栓周围3.5—4米以内不得堆积材料，消防栓要有明显标志。

7.8.4消防泵设专用电箱、专用线，电源线必须引自施工现场总断路器上端，保证消防泵正常启动，不受其它断电影响其正常运转。
八、编制依据

8.1本工程施工设计图纸

8.2主要规范规程：《建筑工程施工冬期施工规程》
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