

在线镀膜超白浮法玻璃深加工项目
工程土方开挖施工方案
编
制：
审
核： 批
准：
土方开挖施工方案
1．编制依据 业主提供的基槽开挖施工图 现行国家或地方规范、标准、图集 土工试验标准
 GB／T50123

1999 建筑基坑支护技术规程
JGJ120
99 批准执行的施工组织设计
2．工程概况
2.1
工程概况
	序号
	项目
	内容

	１
	工程名称
	在线镀膜超白浮法玻璃深加工项目建筑工程

	２
	工程地址
	淄博开发区****工业园

	３
	建设单位
	山东****科技股份有限公司

	４
	设计单位
	

	５
	工期目标
	414 天

	６
	质量目标
	优良

	７
	建筑面积
	约 40000 ㎡

	８
	结构形式
	混凝土框架轻钢构厂房

	９
	场地土类
	六类粉土


2.2 工程特点难点分析及对策
2.2.1 本工程工期短，工程作业集中，结构形式比较复杂，专业齐全。 合理安排工程流水，协调好各工种、各专业的交叉施工，是确保工程 顺利交工的关键。
2.2.2 施工总工期内雨季和冬季施工期较长，注意雨季基础施工时对 基槽的保护和回填土的质量控制，冬季混凝土施工要防冻。
2.2.3 烟囱结构等构筑物的施工工艺比较复杂，可采取滑模施工；土 方大开挖施工组织也比较复杂
3.施工部署
3.1 施工目标：以工程施工进度为主，合理安排工作。
3.2 施工组织机构
	项目经理：
１人
	总工程师：
１人

	执行兼商务经理：
１人
	现场经理：
１人

	技术部
	土建技术工程师：１人
	电气工程师：
１人

	
	测量工程师：
１人
	水暖工程师：
１人

	
	试验员：
１人
	资料员：
１人

	工程部
	土建责任工程师：１人
	电气工程师：
１人

	
	测量工程师：
１人
	水暖工程师：
１人

	
	安全总监：
１人
	安全员：
１人

	质检部
	质检总监：
１人
	水暖质检员：
１人

	
	土建质检员：
１人
	电气质检员：
１人

	物资部
	材料工程师：
１人
	材料保管员：
１人

	
	材料采购员：
１人
	
	

	经营部
	土建预算员：
１人
	水暖预算员：
１人

	
	电气预算员：
１人
	


3.3 进度计划安排
	序
号
	形象进度
	起止日期
	所 需 日
历天
	累 计 日
历天

	1
	施工准备
	2003,8,1-8,10
	10
	10

	2
	土方开挖
	2003,8,10-9,14
	30
	40

	3
	基础工程
	2003,9,14-11,2
	45
	95

	4
	主体结构
	2003,11,2-2004,1,31
	89
	184

	5
	屋面工程及围
护工程
	2004,1,31-3,31
	91
	244

	6
	设备安装
	2004,2,20-8,31
	193
	396

	7
	竣工清理
	2004,8,31-9,18
	18
	414


根据施工进度计划合理安排土方开挖工程。
3.4 资源配置计划（劳动力、机械、周转材料及主要材料用量计划）
3.4.1 劳动力资源配置 一、劳动力组织 根据施工总体部署，本工程各阶段土方施工人员组织如下：
土方开挖施工，土方施工人数计划 49~80 人。 地下基础阶段，土方施工人数计划 31 人。 二、劳动力计划
根据施工总体部署的原则，考虑各施工阶段的特点与工序交叉的要
求，土方施工人员的配备详见下表。
	序
号
	工
种
	月
份

	
	
	03.8
	03.9
	03.10
	03.11
	03.12

	1
	挖掘机司机
	５
	6
	1
	０
	０

	２
	运输车司机
	30
	30
	6
	0
	0

	3
	推土车司机
	2
	2
	2
	0
	0

	4
	装载车司机
	２
	２
	２
	０
	０

	5
	力工
	10
	40
	20
	0
	0

	6
	合计
	49
	80
	31
	0
	0


3.4.2 土方设备配置
一、土方主要施工配置
	序号
	机械名称
	规格型号
	单位
	数量
	进场时间
	使用时间
(月)

	1
	挖掘机
	
	台
	６
	2003.8
	1

	2
	运输车
	
	台
	30
	2003.8
	1

	3
	推土车
	
	台
	2
	2003.8
	1

	4
	装载车
	
	台
	2
	2003.8
	1

	５
	无线对讲机
	
	个
	４
	2003．8
	12


3.4.3 物资准备
根据施工工艺，本工程在施工过程中准备的材料如下表所示。
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	脚手架钢管
	φ48×3.5
	T
	300

	2
	白灰
	
	M3
	3

	3
	钎探杆
	2.9m
	根
	10


4.施工准备工作
4.1 施工平面布置
警
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警
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4.2 现场作业条件准备
4.2.1 由城市规划部门测量控制桩和水准点进行定位放线测量。平面 控制桩和水准点必须引到永久性建筑物上，且妥善保存；
4.2.2 场地清理，拆迁障碍物，修建临时设施及运输道路，选择施工 机械及试运转。
4.3 技术措施准备
4.3.1 资料准备
１、施工区域内建筑场地的工程地质勘察报告；
２、地基与基础的施工图；计算要开挖的工程量（包括边坡土方工程 量）；
３、土工实验资料；
４、施工组织设计或施工方案；
５、地基与基础工程技术、质量、安全交底文件。
4.3.2 施工前，对测量放线的定位控制线（桩）、水准点及开口灰线 应复验，符合设计要求，办理预检手续。
4.3.3 熟悉挖方的深度和坡度，熟悉排水沟和集水井的位置。
5.施工方法及技术措施
5.1 本工程熔化工段、成型工段基础，根据实际情况，可采用机械大 开挖方法，根据现场实际探测情况，地下水在-20.000m 以下，所以 不必考虑降水。
5.2 施工工艺流程：平整场地→测量放线→机械开挖→人工清槽→布 钎点、针探→验槽→地基处理→复验
1、开挖施工队做好技术准备和技术交底，熟悉图纸，掌握现场 测量及水准点的位置尺寸。
2、开挖前测工根据基坑开挖平面图，在已确定建筑物结构主轴 线的基础上，定出基础开挖边线，撒白灰。
3、 基坑开挖前，宜在坡顶四周设置沉降和位移观测点，开挖中定期 观测坡体水平或竖向位移。发现异常情况，应增加观测频率或采取相 关措施。
4、挖土机械根据基坑开挖外边线以大约 1：1 的坡度往内开挖。 挖土过程中，测工必须在场及时提供控制标高点，以防止基槽 超挖，现场施工区域内，控制标高点不少于 5 个，在角部和槽 中分布。坡面采取护坡加固措施，防止坍方。
５、由于在大基坑的中间沿南北方向地下有一道蒸汽管道、地
能耽搁工期，因而在把危险障碍物甩开，以障碍物为界线两侧
分别开挖，在两个基坑的南面各设置一个 1:10 的运输坡道。挖 土机尽量沿沟端开行，开行中心线要对准边坡下线，采用分层 开挖，深度到位后土方修坡的操作方法。
６、机械挖土过程中，土建要配备足够的人工，每台挖土机每 班配备 45 人，机械挖完边坡后由人工及时修坡到设计坡度，做 到坡度平整，清槽修坡，将土送至挖土机开挖半径。分层开挖至 基坑底标高，同时底部预留 300mm 厚土层由人工配合清理，对于局 部边坡不能满足要求的，用钢管、竹跳板（或木板）等物对边坡加以 支撑。
７、基坑挖完后，沿基坑周边设 300×300 排水沟，并在基坑四角 及每边的中部设 800×800×500 集水井，井底低于槽底 300mm，将 地下明水用水泵抽出基坑，地表排水利用基坑周围的挡水墙阻 止水流入基坑，然后排水到厂内排水设施。
８、挖出的土方用自卸汽车运出，卸于业主/监理指定的现场地点， 并进行翻晒，以备回填用。
９、基槽开挖完毕后，应及时报请业主/监理、设计、监督部门及时 验槽，以便进行下道工序施工。
该工程土方开挖采用机械施工、机械运土、人工整修边坡进行。 开挖按 1：1 放坡进行，利用５台挖土机与 30 台自卸汽车配合将土方 运至指定地点，机械开挖至设计标高 20cm 为止，即深基坑底为 18.9,

操作面预留 50cm。施工时，应做好坡顶处理，坡顶不得堆土，在坡
顶 1m 范围用砼硬化处理，同时挖好排水沟，防止雨水流入边坡。由 于场地土为粉土，可考虑以原土回填，除表层土外，其余可利用回填 的土方均可堆置在场地的南侧空地上。开挖时，在北侧围墙上临时留 一入口，供挖运土的车辆进入，待挖完并回填后，再封闭。
打钎、验槽：按基础平面绘制钎探点平面布置图。打钎所用钢钎 直径为 25mm，钎长 2.7m，穿心锤重量为 10kg，落距为 600mm。打钎 时将锤拉起使其自由落下，严禁摔锤。钎杆每打入土层 300mm 记录一 次锤击数，分五次打入土层 2.5m 深，钢钎起出后经验槽后方可进行 灌砂。打钎完闭,会同甲方及有关单位验槽,合格后方可进行下一步施 工。如需进行地基处理，处理方案及具体施工应抓紧时间安排。
6.质量保证管理及技术措施
6.1 质量要求
6.1.1 机械开挖标高允许偏差－50cm。
6.1.2 人工开挖标高允许偏差＋３cm.
6.1.3 边坡和边线允许偏差＋5cm.

6.1.4 严禁扰动基土，基坑（槽）挖好后要尽量减少暴露时间。
6.1.5 冬季施工土方，要注意保温覆盖，以防基土受冻。
6.2 质量措施
6.2.1 开挖前施工队做好技术准备和技术交底工作，施工工长要 熟悉图纸，掌握现场测量及水位点的位置和尺寸
检人员坚持合格后，继续开挖，操作者换班时，要接挖深边坡
操作方法，以确保开挖质量。
6.2.3 测工跟班作业随时掌握坡度和标高。
7.安全文明施工管理及技术措施
7.1 技术措施
7.1.1  开挖边坡土方，严禁切割坡脚，以防导致边坡失稳；当山 坡坡度陡于 1/5,或在软土地段，不得在挖方上侧堆土。
7.1.2 机械行使道路应平整、坚实；必要时，底部应铺设枕木、 钢板或路基箱垫道，防止作业时下陷；在饱和软地段开挖土方； 应降低地下水位，防止设备下陷或地基土产生侧移。
7.1.3 机械挖土应分层进行，合理放坡，防止塌方、溜坡等造成 机械倾翻、淹埋等事故。用推土机回填，铲刀不得超出坡沿， 以防倾覆。陡坡地段堆土须设专人指挥，严禁在陡坡上转弯。 正车上坡和倒车下坡的上下坡度不得超过 35º, 横坡不得超 过
10º。推土机陷车时，应用钢丝绳缓缓拖出，不得用另一台推土 机直接推出。
7.1.4 多台挖掘机在同一作业面机械开挖，挖掘机间距应大于
10m；多台挖掘机械在不同台阶同时开挖，应验算边坡稳定，上 下台阶挖掘机前后应相距 30m 以上，挖掘机离下部边坡应有一 定的安全距离，以防造成翻车事故。
7.1.5 在有支撑的基坑中挖土时，必须防止碰坏支撑，在坑沟边
7.1.6 机械施工区域禁止无关人员进入场地内。挖掘机工作回转
半径范围内不得站人或进行其他作业。土石方爆破时，人员及 机械设备应撤离危险区域。挖掘机、装载机卸土，应待整机停 稳后进行，不得将铲斗从运输汽车驾驶室顶部越过；装上时任 何人都不得停留在装土车上。
7.1.7 挖掘机操作和汽车装土行使要听从现场指挥；所有车辆必 须严格按规定的开行路线行使，防止撞车。
7.1.8 挖掘机行走和自卸汽车卸土时，必须注意上空电线，不得 在架空输电线路下工作；如在架空输电线一侧工作时，垂直与 水平距离分别不得小于 2.5m 与 4～6m(110～220kv 时)。
7.1.9 夜间施工,机上及工作地点必须有充足的照明设施，在危险 地段应设置明显标志和护栏。
7.1.10 冬季、雨季施工，运输机械和行使道路应采取防滑措施， 以保证行车安全。开挖过程中，要随时检查坑（槽）壁和边坡 的状态，尤其是在雨季施工，更要加强对边坡、支撑、土堤的 检查，发现问题及时处理。
7.1.11 土方开挖时，应防止邻近已有建筑物、道路、管线等发生 下沉或变形。
8．其他应注意事项及措施（如降低造价、四新技术应用等）
8.1 机械化挖土应绘制详细的土方开挖图，规定开挖路线、顺序、范
围、底部各层标高，边坡坡度，排水沟、集水井位置及流向，弃土堆 放位置等，避免混乱，造成超挖、乱挖，应尽可能的使机械多挖，减 少机械超挖和人工挖方。
8.2 对某些面积不大、深度较大的基坑，一般亦尽量利用挖土机开挖， 不开或少开坡道，采用机械接力挖运土方的办法和人工与机械合理的 配合挖土，最后用搭设枕木垛的方法，使挖土机械开出基坑。
8.3 在斜坡地段挖方时，应遵循由上而下、分层开挖的顺序，以避免 破坏坡脚，引起滑坡。
8.4 做好地面排水措施，以拦阻附近地面的地表水，防止流入场地和 基坑内，扰动地基。
8.5 在软土或粉细砂地层开挖基坑（槽），应采用轻型或喷射井点降 低地下水位至开挖基坑以下 0.5～1.0m,以防止土体滑坡或出现流砂 现象。
8.6 基坑（槽）开挖完成后，应尽快进行下道工序施工，如不能及时 进行施工，应预留一层 200～300mm 以上土层，在进行下道工序前 挖去，以避免基底土遭受扰动，降低承载力。
附注：应编写的主要施工方案 测量工程施工方案 降水工程施工方案 临水、临电施工方案 土方工程施工方案 基坑支护工程施工方案 桩基础工程施工方案 塔吊施工方案 外脚手架工程施工方案
提升架（外用电梯、井架、门架）施工方案 吊装工程施工方案
模板工程施工方案
钢筋工程施工方案 混凝土工程施工方案 大体积混凝土施工方案
预应力混凝土工程施工方案 防水工程施工方案 冬期施工方案
雨季施工方案 大型构件现场预制施工方案 钢结构工程施工方案
水、电、设备、暖卫等工程施工方案 装饰装修工程施工方案 特殊安全防护施工方案
消防保卫方案 其它有特殊要求的工程施工方案
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