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1 工程概况

1.1工程基本情况

xxxx经济开发区xx镇xx村改善农业生产条件土地开发项目位于新立成水库上游，xxxx经济开发区xx镇xx村境内。本项目任务主要是通过改善当地农业生产条件，同时对项目区急待解决的洪涝灾害和交通问题进行治理。包括农田水利工程、田间道路工程和绿化工程。

主要建设内容有：完成河道疏浚4.632公里；干砌石护坡工程6.5万平方米；草皮护坡4.8万平方米；新建堤防长度2.28公里，回水堤2.36公里；新建农道桥1座、排水涵闸5座、涵管5座；疏通排水沟10条，总长8.195公里；修建田间路11条，长8.485公里；种植防护林8065株。

本标为第二标段，河道桩号4+116～4+790。主要包括堤防、护坡和河道开挖、保险屯回水堤及保险屯涵洞工程。

1.2施工条件

1.2.1水文、气象条件

xx水库是xx地区的主要水源地。xx市气候宜人，属大陆性季风气候区，春季较短，干燥多风；夏季湿热多雨，炎热天气不多；秋季天高气爽，日夜温差大；冬季寒冷漫长。具有四季分明，雨热同季，干湿适中的气候特征，为人类开发和利用大自然提供了良好的气候环境。
xx市年平均气温4.8°C，最高温度39.5°C，最低温度-39.8°C,日照时间2,688小时。夏季，东南风盛行，也有渤海补充的湿气过境。秋季，可形成持续数日的晴朗而温暖的天气，温差较大，风速也较春季小。
xx市年平均降水量522至615毫米，夏季降水量占全年降水量的60%以上。
1.2.2工程地质条件

河床呈条带状分布，河床底主要由多年沉积的粉质壤土、腐质土及淤积物构成。

1.2.3对外交通条件

本工程距xx市区约35公里，长（春）－伊（通）公路纵贯施工区南北，施工区内有乡村公路通行，交通比较便利。

本工程主要是以土方和石方工程为主，有少量的水泥和石方需外购，数量不大。工程施工地点虽在偏僻农村，但施工现场公路交通比较方便，完全可以满足外进材料的需要。在工程施工各别堤段需修建少量的临时施工道路。

1.3主要工作内容及工作量
本标为第二标段，是伊丹河汇入新立成水库之前的一段河道，河道桩号4+116～4+790。施工分河道左右两岸进行，左岸堤防长度651m，右岸堤防长度732m。主要工程内容包括堤防、护坡和河道开挖，右岸在4+615处有保险屯回水堤及保险屯涵洞工程。

具体工作量见下表

                    工 作 量 清 单

	序号
	项 目 名 称
	单 位
	工程量
	备  注

	一
	堤防、河道土方工程量
	　
	　
	　

	1.1
	主河开挖
	m3
	62730
	　

	1.2
	堤防回填
	m3
	45853
	　

	1.3
	植树
	株
	1702
	　

	1.4
	施工交通路
	m
	3403
	　

	1.5
	保险屯回水堤
	m3
	19914
	　

	二
	护坡工程
	
	　
	　

	2.1
	挖方
	m3
	10367.21
	　

	2.2
	填方
	m3
	900.59
	　

	2.3
	干砌石
	m3
	4098.66
	　

	2.4
	碎石
	m3
	2749.47
	　

	2.5
	无纺布
	m2
	18329.77
	　

	2.6
	浆砌石
	m3
	846.95
	　

	2.7
	抛石
	m3
	1771.54
	　

	2.8
	沥青木板
	m2
	84.7
	　

	2.9
	草皮护坡
	m2
	10532.22
	　

	2.1
	草袋土填筑
	m3
	1446.52
	　

	2.11
	围堰土方填筑
	m3
	4396.85
	　

	2.12
	围堰拆除
	m3
	5843.51
	　


              工 作 量 清 单（续）

	序号
	项 目 名 称
	单 位
	工程量
	备  注

	三
	保险屯涵洞工程
	
	
	

	3.1
	C25砼
	m3
	15.469
	　

	3.2
	C20砼
	m3
	95.088
	　

	3.3
	C10砼
	m3
	4.932
	　

	3.4
	模板
	m2
	354.172
	　

	3.5
	干砌石
	m3
	8.967
	　

	3.6
	铅丝石笼
	m3
	27.447
	　

	3.7
	碎石
	m3
	6.242
	　

	3.8
	无纺布
	m2
	62.413
	　

	3.9
	橡皮止水
	m
	22.680
	　

	3.1
	沥青木板
	m2
	14.774
	　

	3.11
	钢筋
	T
	5.936
	　

	3.12
	启闭机
	台
	1
	另计

	3.13
	闸门
	扇
	1
	另计

	3.14
	挖方
	m3
	564.377
	　

	3.15
	填方
	m3
	18.058
	　

	3.16
	堤防填方
	m3
	288.846
	　


1.4施工工期

我方承担的xxxx经济开发区xx镇xx村改善农业生产条件土地开发项目第二标段工程将于2007年4月20日开始施工准备工作，全部工程将于2007年10月20日完成，总工期 184天，按业主要求的工期提前10天完工。

1.5施工依据

（1）xxxx经济开发区xx镇xx村改善农业生产条件土地开发项目工程招标文件及设计图纸；

（2）有关的规程、规范；

（3）公司的ISO9001：2002标准质量管理体系文件；

（4）现场踏勘实际情况。

2 施工总体布置
2.1施工总体布置原则

施工总体布置设计应在因地制宜、因时制宜和有利生产、方便生活、快速安全、经济可靠、易于管理原则下进行，结合本工程，施工堤防线路长、工期紧、工程量大的特点需注意以下几点：

（1）施工场地综合考虑地形、地质条件，场内外交通布置，给水、供电、防洪排水等要求，尽量选择地形平坦宽阔、地质条件好的场地。

（2）合理使用施工场地，尽量少占耕地；

（3）场地划分和布置应符合国家有关安全、防火、卫生、环境保护等规定。

（4）合理利用地形，合理使用场地，布置尽量紧凑，减少占地面积和减少准备工程量。

（5）各种施工设施的布置，应能满足主体工程施工工艺要求，避免干扰，避免和减少材料的重复、往返运输，并为均衡生产创造条件。

（6）分期布置应适应各施工期的特点，注意各施工区、段之间工艺布置的衔接和施工连续性，尽可能避免改建和重建。

（7）选定的场内外运输方式尽量一致，满足运输要求，运营方便、可靠、经济。
2.2施工总布置图及说明

本工程设置三个施工区，即堤防开挖填筑施工区、堤防护砌施工区和保险屯涵洞施工区。总体施工布置详见施工平面布置示意图。

2.2.1生产、生活设施布置

（1）临时房屋

临时房屋主要包括：生活住房、办公室、厨房、会议室等。

总需用面积300平方米。在施工现场附近修建临时住房或租用民房。项目经理部、各工区驻地、临时仓库等，按施工的需要和工程总体布置所规定的地点设置在施工场地附近。

（2）各种仓库设置
①水泥仓库140m2；

②钢材仓库60 m2
③木材仓库50 m2；

④工具仓库50m2；

仓库总面积300m2。尽量缩短运输线路，保证运输方便。 并充分利用现有管理设施以满足工程施工需求。 

2.2.2混凝土拌合站、钢筋及木材加工厂的设置
（1）混凝土拌和站、钢筋及木材加工厂采选择在保险屯回水堤涵洞施工现场便利的位置进行布置。占地面积约300 m2，混凝土拌和站设0.4m3容量搅拌机2台。

（2）木工加工厂，主要设备有圆盘锯一台、压刨一台。

（3）钢筋加工厂，主要设备有钢筋弯曲机、切断机各一台。

（4）机械修配厂设机床一台，水、电焊等设备，从而完成施工机械维修、配件加工、车辆修理及保养等。

（5）施工用水抽取河道水，满足施工要求，生活用水可打井解决，满足生活要求。

2.2.3施工道路
（1）场内施工道路在堤外设一条5m宽施工简易路，作为施工运料的主要通道，另设堤内斜坡道用于场内施工通道。
场内交通能利用原有有道路的尽量选用原有道路运输，没有道路的地方需修5m宽简易临时施工道路连接各施工现场、附属企业、生活管理区并与外部公路相连。

（2）场外施工道路

本工程对外交通运输主要是以长－伊公路运输为主。至工地的进场乡村公路，需对其进行维修处理，满足施工机械进场和对外交通运输的要求。

2.2.4施工用电
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施工用电以柴油机发电为主，以从附近线路接线至施工区区段为补，每个工区配备30kw柴油发电机组1台套，可以满足施工用电要求。

2.2.5施工围堰及施工排水

（1）施工时采取疏排结合的办法，疏通原河道，使之排水畅通。

（2）施工围堰则根据渠系灌溉和河道水流情况进行布置，围堰采取挖掘挖土堆筑和人工挖土装塑料编织袋修筑相结合，必要时可在围堰中心设一层塑料膜确保围堰防渗性能。

（3）施工排水主要根据施工区段和施工部位地下水量情况进行施工排水，主要配置4吋和2吋污水泵和潜水泵各4台进行施工排水。
3 施工管理组织机构及职责
为保证完成工程的施工任务，我们将建立一个组织健全、运作高效、管理规范的项目经理部作为施工生产管理机构，直接承担本工程的施工组织管理工作；抽调有丰富施工和管理经验的工程技术人员和技术工人，按专业组建施工队伍承担本合同工程项目的施工任务。项目经理部将按项目法施工的原则组织本合同工程的施工。

3.1施工现场组织机构

3.1.1现场组织机构

本工程施工实行项目经理负责制，项目经理部设项目经理1名，副经理1名，技术负责人1名，并配置负责施工技术管理、财务管理、物资、后勤保障、生产安全等施工管理人员，对本工程施工负全责。下设三个工区，五个施工队。

3.1.2管理程序 

工程施工由项目经理统一组织、协调、并负责对外纵横关系的协调，落实施工各部门职责、权限。项目经理组织现场施工生产管理，安排、组织施工流水作业，定期召开施工生产调度会，合理组织、科学安排各项目的施工。

技术负责人负责工程施工技术的指导，制定施工技术措施，组织搞好技术研讨会，做好工程统计、计划、质检、结算、各种报表与质量体系的运行工作，组织施工过程中及竣工资料整理工作。

现场管理机构框图如下：
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3.2项目管理工作流程

项目管理工作流程见下图：

项目经理部管理工作流程图


3.3管理人员及部门的职责

3.2.1管理人员职责

（1）、项目经理职责

项目经理对本工程施工全权负责，统一组织、协调工程施工，并负责对外纵横关系的协调，落实各科室的职责、权限，明确本工程的质量指标、成本指标和资源的动态管理及分配，主持工程的施工进度按排和工程施工质量的管理。

A、经企业法人授权委托代表企业实施施工项目管理，是项目的第一责任人，工作重点为组织和管理，对工程质量、施工进度、安全生产、财务管理、经营管理负全面责任。

B、执行单位制定的各项管理制度，维护单位的利益和信誉，负责履行项目经理承包责任制规定的合同内容。

C、组织编制项目管理实施规划。

D、对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。

E、建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。

F、在授权范围内负责对内对外的协调工作，解决项目中出现的问题。

G、参与工程竣工验收，积极回收工程欠款，准备结算资料和分析总结，接受审计检查。

H、处理项目经理部的善后工作。

I、参与工程承揽工作，积极收集拟建工程信息，及时向单位里反馈。

J、积极参与工程所在地的防汛抢险事宜。

（2）、项目副经理职责

组织现场施工生产，安排人员组织交叉流水作业，定期召开施工生产调度会，合理组织、科学安排各项施工任务。

A、协助项目经理实施项目管理工作，侧重于施工现场的实施、控制。

B、负责项目管理实施规划中进度计划的实施。

C、负责施工现场的文明施工管理和安全生产管理。

D、负责施工现场人力和设备的组织、协调，确保施工进度计划的实现。

E、监督、检查各班组岗位责任制执行情况。

F、负责进场设备和材料的验收和安全检查工作。

G、督促和配合技术负责人及时填写和申报工程有关资料。

H、及时反馈施工现场进度和质量信息。

I、根据项目经理部分工安排开展内外协调工作。

（3）、技术负责人职责

负责整个工程的施工技术和资料整理工作，提供合理的施工方法和施工方案，合理安排施工进度，负责整个工程的前期测量和施工测量工作。

A、协助项目经理实施项目管理工作，全权负责组织实施工程技术指导和工程质量管理．工作重点为计划管理、工程资料和施工质量控制。

B、负责组织技术人员进行图纸会审和参加工程技术交底。

C、负责组织编写施工组织设计，确定主体工程施工方案和技术措施。

D、负责编写施工进度、成本、和质量控制计划，检查、监督计划的实施情况。

E、负责工程资料管理，组织技术人员及时填写、呈报工程报验资料并进行整理、归档。

F、负责检测和监督工程施工质量，发现问题及时采取处理措施，确保工程质量。

G、负责组织技术人员完成工程计量、签证和结算工作。

H、参与分部工程的阶段验收和竣工验收，指导技术人员整理竣工资料。

I、参与协调施工过程中与监理工程师和业主的关系。

J、现场管理的总目标为按计划实施工程质量控制、进度控制、投资控制，确保工程顺利完工。施工现场管理明确岗位分工和职责，严格执行规章制度，加强工作的计划指导，进一步提高工程管理水平。

（4）、测量员负责整个工程的经纬点、水准网点的控制，施工过程中测量、放样全面跟踪整个施工过程网点、高程控制。并对测量资料进行整理。

（5）、质检员负责施工过程中的工序质量检测、单元工程质量评定、分部工程质量评定、单位工程质量评定工作，负责质量记录的填写、保管、整理、装订等工作。

3.2.2各职能部门的责任：

（1）工程组: 负责整个工程的施工技术和资料整理工作，提供合理的施工方法和施工方案，合理安排施工进度，负责整个工程的前期测量和施工测量工作，并对施工全过程进行管理。负责工程计划、统计、资料收集及检查，指导施工过程中的程序、工艺方法和措施等。

（2）质检组：负责制施工过程中的质量控制的关键部门，对各工序、单项工程按程序、规定做质量检测，一道工序检测不合格、不签字，施工队无权进行下道工序施工。负责整个工程的质量控制，在整个工程施工中及时进行工程的质量检测工作，对工程质量全权负责。负责质量计划的编制工作。

工地试验室负责施工过程中的内部常规检验、试验工作，质检人员进行各种取样、材料化验的试验室具有土石料含水量测定、颗粒分析、砼含气量、砼试块强度试验等条件。如有必须外检项目，委托业主指定的质量检测中心进行检测，并随时接受吉林省水利水电工程质量站的质量检验和各项验收监督工作。

（3）安全环保组：主要是对施工过程中安全管理工作，严格执行安全施工管理制度，严查安全施工中的不安全隐患，对违反安全施工管理的野蛮施工有一票否决的权力。对作好周围环境的保护，尽量减少对原生态环境的破坏。

（4）机械物资组：负责本工程投入的施工机械设备的管理工作。负责施工现场机械的检查保养维修工作。负责整个工程的安全检查、安全设备管理工作；负责材料物资采购等工作，负责合格供应商的评定工作，并选择合格供应商，负责签订采购合同，负责物资的保管工作。

（5）财务组：负责本工程的财务管理、工程的成本核算工作。

（6）后勤供应组：负责驻地建设及维护，职工工地生活安排。

3.2.3各作业队伍职责及任务

堤防挖筑工区主要负责主河道堤防和保险屯回水堤的修筑，包括现场施工道路的修护、施工准备、堤防开挖、填筑施工、班组施工质量检查和互查工作。

堤防护砌工区主要工作任务是防渗铺膜、堤防护砌、抛石等工程的现场施工准备、工程施工、班组施工质量检查和互查工作。

涵洞施工工区负责保险屯回水堤涵洞的修筑、混凝土施工、闸门启闭机安装等工程的现场施工准备、工程施工、班组施工质量检查和互查工作。

3.4岗前培训及技术交底

（1）持证上岗

本工程所有上岗人员，均持有上岗证。

（2）岗前教育与培训

根据工程施工特点、工序、工种等技术要求，在进驻施工现场前组织所有参建人员进行学习和培训。

（3）施工图纸会审

收到施工图纸以后，会同业主单位，驻工地监理工程师及其它有关单位进行图纸会审，提出建议和研究解决问题的方法及反馈意见等。

（4）组织学习技术文件

及时组织所有参加施工人员进行学习，领会设计意图，明确施工技术标准和规范要求，以确保工程质量。

4 施工测量控制

4.1主要的测量技术标准及规范

《水利水电工程施工测量规范》（SL52-93）

《国家三角测量和精密导线测量规范》

《国家三、四等水准测量规范》（GB12898-91）

《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》（DL/T5099-1999）以及招标文件技术条款、设计图纸、修改通知、业主及监理工程师的其它具体技术要求。

4.2工程测量控制系统

xxxx经济开发区xx镇xx村改善农业生产条件土地开发项目第二标段工程施工以《水利水电施工测量规范》（SL52-93）、招标文件和施工图纸为依据，以监理人提供的数据为准，建立堤防、涵洞等测量控制系统。

（1）、堤防控制系统：平面控制网和高程控制网。

（2）、涵洞控制系统：平面控制网和高程控制网。

4.3布设平面控制网

为了提高控制网的精度，以原河道轴线为基础，在河堤背水坡建立河堤轴线附合导线平面控制网及水准控制网。 

4.3.1平面控制网的选点、埋设及标志

（1）在河堤背水坡稳定部位，设砼桩作为永久性控制点、采用附合导线控制。

（2）埋设观测墩，建立永久标志。

4.3.2测距

使用的测量仪器为全站仪一套、J2经纬仪一台、DS3水准仪两台、水准尺二根、50米钢尺二把、30米皮尺二把。

（1）光电测距头、反射棱镜配套使用保证标称精度。

（2）测距边加常数和乘常数的改正数，必须根据权威检验机构的结果设定，测距边的投影改正时必须是测站和镜站的平均高程。

4.3.3建立校核符合导线平面控制网。

4.4布设高程控制网
采用光电测距三角高程测量。

（1）天顶距观测精度采用四等，2测回，测量精度Ma=+2′。

（2）照准目标

使用DJ2型仪器，照准棱镜看见标志清晰易辨。

（3）对向观测高差校差的限差取值为F=+√Dmm，其中D以KM计。       

（4）隔点设站法中视与前视距离差不大于40M。

（5）附合式环线闭合差与四等水准测量规定相等。

本工程需要精测的部位

（1）高程控制网及平面控制网的布设。

（2）河堤轴线控制线、浆砌石轴线及高程位置以及各特征点测量。

（3）涵洞、闸门、起闭机轴线及闸门各部位安装测量和校核。

（4）混凝土的模板支护中用测量仪器放线，模板支护后用测量仪器进行检查，检查结果必须符合混凝土施工规范的要求。

5 分项工程施工方法及技术措施

5.1工程施工规范和标准

（1）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002；

（2）《混凝土质量控制标准》GB50164—92；

（3）《热轧钢筋》GB1499—84；

（4）《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175—92；

（5）《粉煤灰混凝土应用技术规范》GBJ146—90；
（6）《液压滑动模板施工技术规范》GBJ113—87；

（7）《混凝土强度检验评定标准》GBJ107—87；

（8）《混凝土拌和用水标准》JGJ63—89；

（9）《钢筋焊接及验收规范》JGJ18—96；

（10）《水工混凝土施工规范》SDJ207—82；
（11）《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100—1999；

（12）《水工混凝土试验规程》SD105—82；
（13）《水工混凝土掺粉煤灰技术规范》DL/T5056—96；

（14）《低热微膨胀水泥》GB2938—97；
（15）《土工试验规程》SL237—1999；
（16）《水利水电工程施工测量规范》SL52—93；
（17）《疏浚工程施工技术规范》SL17—90；
（18）《疏浚工程质量检验评定标准》JTJ334—96；
（19）《疏浚工程施工技术规范》交通部JTJ319—99；

（20）《水利水电建设工程验收规程》SL223—1999；
（21）《堤防工程施工规范》SL260—98。
5.2施工总体安排

本标段工程招标文件要求的工期为2007年10月30日竣工。我单位中标后，2007年4月份进驻工地组织施工准备、采购备料、搭设临时房屋、修筑维护临时道路等工程。2007年5月中旬组织河道土方开挖、回填施工，5月末开始进行河底浆砌石施工， 6月份进行大量的河底土方开挖、回填和河底浆砌石、抛石、堤防铺膜护砌等施工。保险屯涵洞、混凝土浇筑、涵洞闸门、金属结构安装等工作随工程施工的进展情况相继展开。计划2007年10月20日工程施工全部竣工并作好工程资料整理工作。总工期为184天，比业主要求的工期提前10天完工。
为确保工程按期完工，采取合理技术措施，投入足够人力、物力、合理组织、科学安排施工生产保证按期完工。

5.3疏浚与土方开挖工程

5.3.1施工程序

施工程序见下图：


5.3.2施工部位

开挖位置为现有河道河底、堤防坡面、。

5.3.3测量放样与开挖

根据实测地形和开挖放样剖面图，使用经纬仪、水准仪、钢尺放出开挖边线，并在地面上用白灰洒线标定。并将开挖放样剖面图报请监理工程师复核批准后，方可进行开挖。

5.3.4疏浚开挖与施工排水

（1）疏浚与清基

疏浚清理范围包括堤身、铺盖、压载的建基面及其它建筑物基础，其边线应在设计基面边线外30~50cm；植被清理延伸到施工图所示最大开挖边线或建筑物基础外侧10m。在此范围内的淤泥、腐植土、不合格土、草皮、树根、垃圾、坟墓、坑塘、洞穴全部清除。

堤身上凡属无价值的植物可进行燃烧处理，在燃烧时做好防火安全。燃烧后，用74kW推土机对堤身进行清理和平整。对于较厚的和坡面部位用1.0m3小松PC－200挖掘机挖除。需要外运的腐植土、淤泥及杂物用1.0m3小松PC－200挖掘机装5t自卸汽车，运至指定地点堆放。适于植树、种草的腐殖土、草皮土堆放在适当地点用于施工后植树、种草。

（2）土方开挖

基槽开挖根据开挖线，采用人工开挖和反铲挖掘机相结合方式。能够直接填筑堤防的土料可直接填筑。不能直接填筑的，一部份料采用5t自卸车运输至监理工程师指定场地堆料，作为将来土方填筑的料源备料；一部份料堆放在开挖线以外，推土机推平碾压，修筑围堰围护基槽。开挖方向由下游向上游开挖。

（3）施工时在基槽内设排水边沟，流向下游集水井。集水井内设水泵排出集水。尽量保持干地作业。
5.3.5施工技术措施

土方开挖主要的技术指标为开挖几何尺寸，开挖高程、开挖方向等。为使开挖能达到设计要求，土方开挖施工，采用经纬仪控制开挖轴线，水准仪控制开挖高程，采用机械开挖时，挖深应预留10cm保护层采用人工开挖，坡度尺控制开挖边坡。

5.4土方填筑工程

5.4.1施工程序

土方填筑施工程序见下图

 土方填筑施工程序图















                




5.4.2施工部位

土方填筑施工为主河道桩号4+116～4+790范围内堤防及保险屯回水堤堤防。

5.4.3施工方法：

（1）测量

对填筑基面进行测量放样，将放样结果报监理工程师核准，根据监理工程师确定的填筑位置，实施测量放线，其精度要符合设计和规范要求。

（2）清基

土方清理范围包括堤身、铺盖、压载的建基面及其它建筑物基础，其边线应在设计基面边线外30~50cm；植被清理延伸到施工图所示最大开挖边线或建筑物基础外侧10m。在此范围内的淤泥、腐植土、不合格土、草皮、树根、垃圾、坟墓、坑塘、洞穴全部清除。

堤身上凡属无价值的植物可进行燃烧处理，在燃烧时做好防火安全。燃烧后，用74kW推土机对堤身进行清理和平整。对于较厚的和坡面部位用1.0m3小松PC－200挖掘机挖除。需要外运的腐植土、淤泥及杂物用1.0m3小松PC－200挖掘机装5t自卸汽车，运至指定地点堆放。

（3）填筑试验

堤身施工是堤防施工的关键工序，也是实现设计的最终工序，与堤防的质量优劣、造价高低、工期长短和施工过程中都有很大关系。因此，必须精心组织，精心施工。在填筑工程开工前，从取土场取有代表性的土样，按技术标准及规范、规程要求进行试验，测定其各项技术数据，将上述结果报监理工程师审批，以确保选用填筑土料符合设计和规范要求。

土方填筑前，选择500m2的试验场进行现场铺筑碾压试验，通过试验确定每层土料的松铺厚度、土料的最佳含水量、碾压设备组合方式、碾压遍数及碾压速度等工艺参数，并将结果报监理工程师批准，铺筑严格按照经试验确定并经监理工程师批准的施工工艺进行。           

（4）填筑

采用挖掘机直接挖土填筑、自卸车运料填筑、人工填筑相结合的方法进行土方填筑。采取“合理上料、随上随平、铺平把关、插钎检查”的方法，以保证铺土厚度均匀。
在填筑之前，对要回填的原状土料进行含水量检测。如果含水量偏高，可将土料在堤上平铺后，进行翻晒。对于含水量很高的土料，应在开挖处进行晾晒，使上堤土料能够满足要求。

（5）夯实

平整后采用蛙式打夯机夯实。夯实后做出标记，避免漏夯。

（6）检测

压实后的土料对其干密度进行检测。取样部位在填筑面上均匀分布，对检测结果做详细记录，并报监理工程师批准。监理工程师验收合格后，再进行下一道工序的施工。
（7）修坡整型
填土量达到设计要求，且碾压夯实合格后可进行堤防整型，采用挖掘机配合人工刷坡，整型应从上至下进行，削坡使用工具一律采用方锹，堤防整型时堤顶应预留5%沉陷量，整型后的堤防要线面清晰，坡面顺直，顶面平整，外形轮廓满足设计要求。坡面修筑达到设计要求后，采用Hz－280型电动夯压实坡面。

（8）河道清理

施工完成后，对施工段河道进行清理，清除施工过程中堆积的残渣、废料。河床按设计要求采用堆土机整平，保证河道正常畅通。

清理方法采用挖掘机挖土，8t自卸车运输，运至监理人指定的地点。

5.5浆砌石工程

5.5.1材料质量控制

严格把守进料关，砌筑石料选用质地坚硬，大小均匀、材质新鲜的岩石，无风化剥蚀落层或裂纹，表面无污垢，水锈等杂质。其抗压强度应大于60MPa，块石直径控制在 25 cm以上。

砂浆采用坚硬的中粗砂，水泥选用监理工程师批准的水泥产品。砂浆配合比由监理工程师指定的试验室试验确定，并报监理工程师批准实施。在拌制沙浆时，要严格按照配合比配料拌制。

5.5.2 浆砌石基槽开挖与排水

浆砌石基槽开挖采用挖掘机开挖。开挖前确定好开挖线，沿开挖线进行开挖。开挖深度、宽度及边坡坡度等均按设计要求进行。开挖出的土料符合堤防填筑要求的可直接用于填筑,不符合要求的外运到监理工程师指定的地点。

基础浆砌石在有地下水的情况下施工时，基槽开挖应沿基槽外侧挖一条比基槽深0.3m纵向坡比为2%降排水明沟，中间设横向排水盲沟。在排水沟末端设集水井，每个集水井内设1-2台2～4寸潜水泵进行抽排降水。可保证浆砌石在干地施工。

5.5.3 浆砌石砌筑施工

采用座浆法砌筑，沙浆采用滚筒拌和机拌制或采用0.4m3拌合机拌制，人工上料，采用1t翻斗车运输沙浆，其工艺流程如下：




a、铺浆：铺浆厚度略高于规定的灰缝厚度，以利灰缝密实。对毛石和粗料石砌体，铺浆厚度高出规定灰缝，以盖住凹凸的层面为宜，沙浆的超前铺设宽度不超过标准要求。

b、摆放石料：将洁净的石料分层摆放,石块卧砌，上下错缝、内外搭砌，不得采用外面侧立石块、中间填心的方法施工。

c、竖缝灌浆及捣实：石料安放就位后，立即进行竖缝灌浆、捣实。

d、砌筑时同一施工段要均匀上升，砌体每天砌筑高度不超过1.2m，相临段高差不超过0.5m。

e、勾缝：按设计要求进行勾缝。

f、养护：采用洒水和覆盖草袋对砌体进行养护，养护期必须复合施工规范的规定。

g、砂浆试验：按规范规定和设计要求取样、养护、试验、并按设计要求将有关试验结果报监理工程师。

h、检查验收：

砌体工程砌筑前会同监理工程师进行砌筑体测量放样成果的检查和基础面开挖清理质量的检查验收。

在砌体工程砌筑过程中会同监理工程师按规定对砌体工程的各项材料和砌体砌筑质量进行检查验收。

完工后向监理工程师申请完工验收，并按规定向监理工程师提交完工验收资料。

5.5.4施工技术措施

开挖方向及跌水轴线采用经纬仪架设一端控制，水准仪控制开挖高程。钢尺控制结构物尺寸。

5.6抛石及铅丝石笼工程

5.6.1施工部位

抛石施工部位沿主河道浆砌石外缘。铅丝石笼工程施工部位在保险屯回水堤涵洞消力池下游侧。

5.6.2石料质量控制

石料质量控制参照浆砌石石料质量要求。采购的材料材质及尺寸应符合设计要求。石料选用新鲜或弱风化岩石,块石粒径不小于25cm 。

5.6.3施工方法及质量控制

（1）抛石施工方法及质量控制

采用沿浆砌石长度方向分段顺次抛填，按20m左右分段。石块重不宜小于30kg。抛填时，先点后线，先深后淺顺序渐进，大小均匀搭配，分层抛匀，不得零抛散堆。水上抛石应由下而上随抛随排，分层排放平整、紧密。施工过程中应按时测记施工河段水位、流速，检验抛石位移，随抛随测抛石高程，不符合要求者，应及时补足。

（2）铅丝石笼砌筑施工

①石笼铁丝网采用镀锌8＃铁线编制，石笼铁丝网孔尺寸按设计要求执行。

②石笼砌筑施工前按设计图纸先铺好下部无防布和碎石垫层，测量地形,放定施工边线,作好标记。

③施工时按设计位置分段砌筑施工。砌筑位置和厚度尺寸应符合设计要求。

④砌筑石料采用毛石料，石料应分层错缝砌筑，砌层应大致水平，表面砌缝宽度应不超过25㎜。石块应铺砌稳定，相互锁结。砌筑完成后，石笼铁丝网要包裹紧密、牢固，各砌筑段之间要连接牢固。

5.6.4质量检查与计量

（1）抛石施工质量检查与计量

抛填前主要检查场地开挖平整情况、石料的材质和尺寸等是否满足设计要求。

抛填后检查石料抛填质量及范围是否满足设计要求，并利用测量手段检查抛石范围，计算抛石量。
（2）铅丝石笼砌筑施工质量检查与计量

施工前主要检查场地情况、石料的材质和尺寸、石笼网的质量和网孔尺寸等是否满足设计要求。

施工后检查石笼砌体的砌筑质量及砌筑位置、厚度尺寸是否满足设计要求，并测量计算砌石工作量。

5.7土工布铺设工程

5.7.1施工程序

施工准备       清基       土工布铺设        验收

5.7.2施工方法及质量控制措施

（1）削坡和清基应符合设计要求，铺设前应将基面用挖除法平整，对个别低洼部分，应采用与基面相同的土料填平。

（2）土工布铺设前应进行检测，经检测合格后方可使用，有扯裂、老化的土工布均不得使用。

（3）土工布铺设时，自下游开始依次向上游侧进行。

（4）土工布长边应顺渠道纵向人工铺设，并应避免张拉受力，折叠、打皱等情况发生。

（5）土工布铺设完毕，应尽快铺碎石垫层。

5.7.3土工膜铺设施工工艺

本工程渠底采用铺设重300克/m2的二布一膜进行防渗处理，二布一膜上铺压25cm回填土，土工膜在渠底角处由齿脚混凝土或边墙混凝土压盖，保其稳定性。

（1）土工膜其质量检测按照设计、规范规定要求进行检证测。土工膜设计尺寸为净尺寸，定货尺寸包括一定的褶皱量，现场施工按预留褶皱量进行。防渗土工膜在施工现场渠底面上拼焊进行拼焊，焊接边宽不大于10cm。

（2）土工膜进场

a、土工膜进货时必须有质量证明材料，同时检查其外观质量，包装质量，运输过程中是否有破损及土工膜厚度等，合格方可进货。

b、进场妥善保管，及时取样进行复检，合格方可使用。

（3）土工膜铺设

a、土工膜铺设的程序图

土工膜出库→场内运输→土工膜下料→现场焊接→铺设

b、场内运输

①运输过程中要特别注重包装，不用钉子带尖的木箱包装以免刺破土工膜。

②尽量减少装卸次数。

③运输过程中要遮盖，防止长时间暴晒，防止污染。

④运输过程中必须贴标签，注明土工膜类型、生产日期、重量、厚度等指标。

c、下料

①根据结构物的尺寸、特点，合理划分其拼接位置，准确计算其分部尺寸（含搭接长度）形成下料单。

②严格按下料单下料，裁剪整齐，并编号合理堆放。

d、拼接（焊接）

①土工膜的接头在施工前作工艺试验。试验前，向监理提交试验大纲，经批准后方可进行试验。试验完毕后，将试验成果报送监理人审批，说明迁定的施工工艺及相应的施工参数，经监理工程师批准后，才能进行施工。清理搭接面的灰尘、油污、保证搭接面洁净干燥。

②焊接后2小时内不准拉扯搭接面。

③土工膜应剪裁整齐,保证足够的拼接宽度.当施工中出现脱空、收缩起皱等鼓包现象时，应将其剔除后重新拼接。

④土工膜黏结好后，必须妥善保护，避免阳光直晒，以防受损。铺好的土工膜在24小时内在其上铺筑2.0cm的M10水泥砂浆进行保护,或采取其他保护措施,以防紫外线照射加速土工膜老化.

⑤焊接质量要保证，厂家焊接工序完成后，要进行质量检查，令其出具质量证明。

e、铺设

①清理干净找平层渠底底层面，洒水湿润其表面。

②铺设时由低向高，土工膜与基面贴紧平顺，顶部锚固长度处理牢固。

③铺设完精心保护，防止被风吹起，用砂袋压住，防止滑动。

④尽量缩短土工膜暴露时间，铺设后24小时内履盖回填土。

（4）质量标准

a、外观检查，土工膜没有针眼、疵点、厚薄不均匀，没有裂口、孔洞、裂缝或退化变质。

b、试验检查：对每批进货的土工膜进行物理学性能、水力学性能和耐久性能抽检试验，达到合格。

c、焊接质量合格，强度不低于母材的80%。

d、基础面平整洁净，无尖角等杂物。

e、铺设时土工膜与砂浆面压平贴紧，呈松驰状，以适应变形。

f、焊接面平整，不准有起皱等扭曲、鼓包现象。保证焊接长度。

g、必须经过监理工程师验收合格后才能进行下一道工序。

（5）土工膜施工质量检查程序图


进场时外观检查           入库储存         取样复检        场内运输检查      

焊接              检  查           铺设检查         履盖回填土

[image: image1]
5.8砾石层工程

5.8.1砾石垫层施工技术措施

砾石的粒径、级配、坚硬度、渗透系数应符合设计要求。

应由底部向上按设计要求逐层铺设，并保证层次清楚，不得从高处顺坡倾倒。

分段铺设时，应使接缝层次清楚，不得发生层间错位、缺断、混杂等现象。

5.8.2砾石铺筑时要避免渗杂杂物和粉质粘土，禁止施工人员和车辆通行，防止破坏和扰动。

5.9干砌石工程

5.9.1干砌石工程施工流程图


5.9.2清理原护坡及岸坡

自上而下进行坡面清理，清坡开挖土方根据设计图的要求进行一般控制在20～50 cm厚，将树根、杂草及浮土清除，并封堵坡面的洞穴。按照设计标准把坡面整平，用蛙式打夯机夯实坡面。

压实后的坡面检查采用灌砂法与核子密度仪配合进行，取样部位在坡面上均匀分布，对检测结果做详细记录，并报监理工程师批准。检测合格后，再进行下道工序施工。

5.9.3干砌石护砌：

（1）砌筑用石料选用质地坚硬，大小均匀的新鲜岩石，其强度应符合设计要求，块石直径控制在30cm左右，最小边长不小于25cm。

（2）放样：沿坝轴线方向每隔离5m钉立三排木桩，测出高程，在木桩上划出铺卵石和砌石线，顺排桩方向，拴竖向铁丝一根，再在两竖向铁丝之间，用活结拴横向铁丝一根，便于此横向铁丝能随砌筑高度向上平行移动，铺砂卵石及砌石即以此线为准。

（3）垫层铺设：10～20cm碎石垫层，铺设的位置，材料级配和粒径以及含泥量的控制，均要符合设计要求。铺设时，应与砌石配合，自下而上，随铺随砌。

（4）干砌块石自下而上，错缝竖砌，砌体缝口应咬扣紧密，严禁通缝。采用立砌法，严禁架空，不得叠砌，浮塞，小石料集中充填。砌体坡面按线控制，平整度凹凸不超过5cm。

5.10 涵洞混凝土工程

5.10.1混凝土浇筑施工部位

混凝土浇筑施工部位在保险屯回水堤涵洞处。
5.10.2混凝土浇筑施工工艺
混凝土浇筑施工流程见施工工艺流程图

5.10.3混凝土浇筑施工方法

（1）模板制安：本工程采用钢模板系统。

模板安装位置采用J2经纬仪控制，在两坝端分别设控制点进行位置控制，根据砼每道伸缩缝的位置，确定每仓砼浇筑长度。支模前用经纬仪做几个控制点，控制支模位置，支模及浇砼时也要随时用经纬仪进行位置控制，保证砼位置正确。模板安装必须设有足够固定设施及支撑，以保证砼浇注后的型状、尺寸及位置的准确。模板表面要涂脱模剂，但应避免污染而影响钢筋和砼的质量。

（2）砼浇筑：本工程所用砼，按二级配和细石混凝土设计。骨料从当地挑选优质料用于砼浇筑，运至工地的水泥必须有厂家的产品质量试验报告。砂石、骨料及水泥等要进行委外复检。

混凝土浇筑施工工艺流程图


混凝土浇筑在堤顶设一套拌合站拌合混凝土，拌合站设一台0.4m3拌合机，拌合机旁设临时水泥库及骨料堆放场地，设水泵从渠道取水供拌合用。砼运输采用一吨翻斗车、胶轮架子车运料，人工上料，振捣器振捣的方法施工。采用跳仓浇筑顺序施工。

砼浇筑前做好砼生产浇筑的各项准备工作。其中包括场区交通道路，风水电供应，砼拌合机的安装及调试，砼材料的供应，需要的钢筋，模板和预制件骨加工制做以及其它生产设施的准备等。

浇筑时先铺一层2-3cm的水泥砂浆，砂浆的水灰比应较砼的水灰比减少0.03-0.05。浇筑砼时要边上料边振捣，保证不漏振，不过振。初凝后，不能以任何外力冲击模板，保证不扰动或破坏砼表面粘接。对于砼的外观表面，按图纸要求施工，误差控制在规范要求范围内，对于超过范围的误差予以修补或返工。

砼浇筑应保持连续性，如因故中断且超过允许间歇时间，则应按工作缝处理，若能重塑者仍可继续浇筑砼。

砼施工在雨季，应做好水泥的防雨设施。砼表面硬化后，一般12-18小时内开始养护，但在炎热、干燥天应提前养护，养护14天。为保证湿润养护的连续性，裸露的砼表面履盖透水材料，如草袋片、塑料薄膜等。

5.10.4混凝土施工中的质量控制

（1）开仓前准备工作的控制

①砼施工前，应编写一份砼工程施工措施计划，报送监理工程师审批，内容包括：水泥、钢筋、骨料和模板的供应计划，以及砼分层分块浇筑程序图和施工进度计划等。

②建基面清理干净，报监理工程师验收同意后进行下道工序的施工。

③砼施工配合比要根据设计指定的强度标准进行设计、配比设计单位必须为国家承认其资格的试验室。设计出的配合比经监理工程师批准后，方可用作砼施工配料的标准。

④原材料的质量控制

a、水泥：每批水泥运到施工现场后应检查出厂合格证，并对水泥进行复检试验，合格后方可用于本工程施工。

到货的水泥应按不同品种、标号、出厂批号、袋装或散装等，分别贮放在专用仓库中，防止因贮存不当引起水泥变质。袋装水泥的出厂日期不应超过3个月，散装水泥不应超过6个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。

b、骨料：砼中所使用的骨料的各种性能应严格执行设计及国家的现行有关规范要求。开采及筛分工艺应附合要求，使用前进行冲洗，保证施工质量。

c、砂料：砼施工所使用的砂子应质地坚硬、清洁、级配良好，各种性能符合质量要求。 

d、水：拌合混凝土用的水要清洁干净，根据招标文件规定，施工现场水质较好，生产用水可不经过处理直接使用水库水。

e、外加剂：为保证混凝土的技术指标要求，混凝土所加的外加剂要符合规范的要求。并将其生产厂家名称和使用说明提供监理工程师，同时进行试验和试拌，以确定外加剂的掺入量和质量。

（2）施工中的质量控制：

①模板支立质量控制：混凝土工程模板采用型钢模板。模板在使用前要保证模板面平整光滑，并涂脱模剂。模板支立严格按照设计图纸架设，相邻模板面平整度及缝隙均控制在设计及规范规定的范围内。模板支立要牢固稳定，保证模板的稳定性。

②混凝土拌合：混凝土拌合时间严格按规范规定执行，纯拌合时间要不少于2.5min。混凝土生料用量严格控制，在拌合机旁设一台秤，每次上料要经过称量，称量偏差控制在下表范围内。

	材 料 名 称
	允 许 偏 差

	水  泥
	±1%

	砂、石
	±2%

	水、外加剂
	±1%


在拌合过程中，要根据气候条件定时的测定砂、石骨料的含水量，随时做砼的坍落度检测，且每仓随机做出一组试块，用来检测砼拌合质量。

砼运输：砼运输距离不能太远，以防骨料离析，若发生离析，则要进行二次拌合。

③砼浇筑质量控制

砼浇筑现场设专职质检员，控制砼浇筑质量，不合格料不准下仓，采用人工平仓下料，未经捣实的砼不能在上层继续作业，对岩石和施工缝要先铺一层2-3cm的水泥砂浆，每层砼浇筑厚度按设计图纸及有关规范要求控制。砼浇筑后对于砼中的埋件应进行检查校正，不合格和埋设位置不当的立即进行处理。

砼入仓后，由人工用板锹平仓，边角部位和断面尺寸较小的部位采用人工板锹扣锹充填。砼振捣采用板式振捣器。

当上一浇筑层浇完后，立即清除飞溅到钢筋和模板的砂浆聚积物。初凝后，不能以任何外力冲击模板，对露出的钢筋不能施加任何外力。

砼的养护要及时，裸露的砼表面履盖透水性材料，如：草袋片、湿砂等。

5.10.5模板施工方法及施工工艺

（1）模板设计

模板选择原则：由于结构物尺寸比较规则定型，故大量采用钢质定型模板，钢板厚度不小于3mm,材质符合规范要求；不规则的采用木模、竹模板（板厚3cm）分块加工作为辅助，现场拼接安装。

定型模板：主要指60cm×150cm的大模板。

（2）模板安装：

①经测量放样后，60×150cm的模板采用人工现场拼装；锁固采用12mm的圆钢对拉，对拉孔间距为80cm,横、竖排成一直线。围檩采用2寸钢管。

②支撑主要靠锚杆和预埋的锚筋通过12mm的圆钢来固定，保证良好的稳定性。

③安装完毕严格检查，校核尺寸、位置及高程，合格后方可进行下一道工序。

（3）模板的拆卸：

   砼满足拆模强度后将模板拆除，然后进行模板清理，刷脱模剂再安装下一仓；这样有利于模板的周转使用。

（4）质量标准：
①模板及支架有足够的强度、刚度和稳定性。
②模板表面光洁、平整。接缝严密不漏浆，缝隙小于1mm。
③模板制作的允许偏差见

模板制作允许偏差表

	项次
	偏   差   名   称
	允  许  偏  差（mm）

	一
	木模
	

	1
	模板长和宽
	±3

	2
	相邻面板高差
	1

	3
	局部不平（2m直尺检查）
	5

	4
	面板缝隙
	2

	二
	钢    模
	

	5
	模板长和宽
	±2

	6
	表面局部不平（2m直尺检查）
	2

	7
	连接配件孔、眼位置
	1


④模板周转使用前，均要涂保护膜或脱膜剂。
⑤模板安装的允许偏差如下表：

　　　　　　　　

模板安装允许偏差表

	项次
	偏   差   项   目
	混凝土结构的部位（mm）

	
	
	外 露 表 面
	隐 蔽 内 面

	1
	相邻面板高差
	3
	5

	2
	局部不平（2m直尺检查）
	5
	10

	3
	结构物边线与设计边线
	10
	15

	4
	预留孔洞尺寸及位置
	10
	10


⑥混凝土浇筑过程 ，要有专人负责看护，如有变型及时处理。
⑦不能过早拆模，待混凝土达到一定强度时才可拆模。拆模时注意边角防止损坏棱角。

5.10.6钢筋制作安装施工方法及工艺

（1）钢筋加工制作
①进场钢筋必须有出厂质量证明及试验报告，并进行外观质量检查，合格后方可进场。
②加工前要进行除锈处理。
③按照设计要求，精确放大样，合理配置下料，切断机下料，弯曲机成型。
④Φ8以下的盘圆钢筋使用前要伸直。
⑤成型后的钢筋严格检查，合格后分型号整齐堆放。

（2）钢筋安装
①钢筋运输按不同型号分批次运至工作面，堆放整齐。
②架立钢筋位置、高程准确、稳定牢固。
③搭接型式符合设计要求。
④混凝土浇筑过程设专人负责看护，发现问题及时解决。

（3）质量标准
①进场后的钢筋要取样做物理力学性能试验，焊接试验、合格后方可使用。
②钢筋加工允许偏差。

圆钢筋制成箍筋，其末端弯钩长度表

	箍  筋  直  径
	受  力  钢  筋  直  径（mm）

	
	≤25
	28～40

	5～10
	75
	90

	12
	90
	105


　　　　　　　　　

加工后钢筋的允许偏差表

	项次
	偏    差    名    称
	允许偏差值（ mm ）

	1
	受力钢筋全长净尺寸的偏差
	±10

	2
	箍 筋 各 部 分 长 度 的 偏 差
	±5

	3
	钢 筋 弯 起 点 位 置 的 偏 差
	±20

	4
	钢  筋  转  角  的  偏  差
	3°


　　　　　　　　

焊接允许偏差

	项次
	偏 差 名 称
	单  位
	允许偏差值（mm）

	1
	焊缝高度
	d
	-0.05

	2
	焊缝宽度
	d
	-0.10

	3
	焊缝长度
	d
	-0.50

	4
	咬边深度
	d（mm）
	0.05～1

	5
	气孔和夹渣
	
	

	
	1）在两倍d的长上
	个
	2

	
	2）气孔夹渣的直径
	mm
	3


注：d为钢筋直径，单位：mm

　　　　　　　　　

钢筋安装允许偏差

	项次
	偏     差     名     称
	允许偏差值（mm）

	1
	钢  筋   长  度  方  向
	±1/2净保护层

	2
	同一排受力钢筋间距的局部偏差
	

	 1）
	柱及梁中
	±0.5d

	 2）
	板、墙中
	±0.1间距

	3
	同 一 排 分 布 钢 筋 间 距 的 偏 差
	±0.1间距

	4
	双排钢筋 、排与排之间局部偏差
	±0.1排距

	5
	梁 与 柱 中 箍 钢 筋 间  距 的 偏 差
	±0.1箍筋间距

	6
	保 护 层 厚 度 的 局 部 偏 差
	±1/4净保护层厚


5.11 金属结构与安装工程

5.11.1金属结构工程

（1）加工定货

闸门及启闭机按招标文件选用河北省黄骅市五一机械厂的产品，为了保证质量，要与厂家签订技术协议，并与业主、设计和监理共同把关，且加工质量按照设计部门的施工说明书和《水利水电工程钢闸门制造及验收规范》DL/T5018—94和《水利水电工程启闭机制造及验收规范》DL/T5019—94，《水工金属结构防腐蚀规范》SL105—95执行。为了保证质量，要求厂家负责到工程验收为止。

加工验收时要求厂家提供检验样板和检测手段。

定货时应与业主、设计部门和监理工程师申请汇报，便于他们的监督。

（2）运输

闸门、埋件及启闭机应执行设计说明书的条件，运输总的要求是不发生变形，和不破坏防腐层。尽量减少倒运环节，最好是一次到位。工地卸车使用勾机或吊车。

5.11.2安装工程

（1）测量与焊接

①底坎的测量

按砼的桩号定出底坎的位置，放出底坎的轴线和中心线，按砼的高程测出底坎的高程。在底坎上画中心线和轴线，使其与放线和相对应，用水准和水平尺逐渐找平。

②主轨、反轨、副轨的测量

在安装的底坎后首先要浇混凝土，待砼初凝后，在底坎上画出主轨和反轨的外部尺寸，将主轨及反轨座上，门孔侧用经纬监视，门槽内用铅锤测量。焊接完成后，埋件与门体相关部分用手砂轮打平。

③门楣的测量

利用垂线挂水平线，与主轨焊接的地方要找平，然后测量安装。

④埋件的焊接

埋件的焊接应注意变形，应分段焊接，并应搭接，埋件固定在螺栓上，焊后如超过偏差，应用螺栓调正或割开重焊。

（2）安装起重方法

起重主要依靠卷扬机和手动葫芦。

埋件吊装用卷扬机，吊上后和利用上面吊点再用手动葫芦吊起，找正安装。

门体的吊装采用两木搭或启闭机吊装。

拉杆的连接利用两木搭或启闭机一节节的放下去。

（3）固定卷扬式启闭机的安装

利用闸门的轴线定出启闭机的中心线，把启闭机吊到安装现场，对准中心线和轴线，用楔子找平，逐步测量安装。

（4）启闭机轨道及启闭机的安装

以闸门的桩号为基准，测出启闭机的中心线，启闭机轨道埋件必须准确，然后用经纬、水准仪测量定出基准线和高程。

启闭机用双点吊上，把轮卸下，用二个手拉葫芦吊上去，再把轮装上。

（5）手电两用螺杆式启闭机安装

螺杆启闭机的安装程序是先安装启闭机，然后安装闸门，最后装螺杆。

具体的步骤是：先把螺杆启闭机吊到安装平台上，就位，用线垂挂中心垂线，测量门槽的偏差，调正启闭机使门槽的偏差最小。然后利用水准测量启闭机的水平，利用垂线的中心点作为闸门的吊点。待闸门安装完毕后，利用上面二个吊点（如果没有吊点可想办法造个吊点）。把螺杆放下去再立起来，送入砼中心孔中，对准启闭机，转动启闭机即可。然后用同样方法接加长杆。

（6）上水封

上水封时，要先测出闸门和水封的中心线，然后把水封放上，校核水封和闸门的尺寸，放上压板即可安装，安装时应注意，钻头直径比螺栓直径小1mm。

钢丝绳，开卷扬的人要听从指挥，不得随意动卷扬。卷要稳固，锚栓要结实可靠。

非电工或无证人员不得随意拆接线路，各种安全保护措。

（7）平面闸门的试验

试验前先用清水冲淋润滑埋件，以防损伤水封橡皮。

首先进行无水全程启闭，在闸门全关位置，水封橡皮无损伤，漏光检查合格，止水严密。再进行静水全程试验。试验内容与无水检验相同，最后进行动水试验，试验水头尽可能与设计水头相同，试验先向监理工程师打书面报告。编制试验大纲，批复后方可实施。

5.11.3质量、安全及人员组织

（1）质量保证措施

单项和总体测量都要有详细记录，要随时填写记录和评定表，绝不可出现漏填和没有原始记录的情况发生。配合三检、把质量搞好。

安装出现质量问题时，无论什么原因不可以私自解决，要与业主及监理工程师商量，研究制定解决方案。

（2）安全措施

安装闸门时，应带安全帽，闸门吊装要统一指挥，吊装时应放在安全位置，两木搭和三角架稳固，卷扬卷动时，不准用手去触滑轮和施必须安全可靠，各种开关及刀闸应安装牢固，防水电缆不得有断裂、漏电等现象，发生此种情况应及时修复，经常检查带电设备周围环境和运行条件，保证安全距离，防止意外发生。

5.12防护林带及植草工程
5.12.1工作内容

施工结束后，按设计要求植树种草，进行水土保持工作。在堤防内侧堤脚种植防护林带对大堤进行防护,在堤防背水面采用草皮护坡。
施工范围及工作量按设计图纸执行。
5.12.2施工方法
（1）场地平整

将土地进行清理、平整，将施工中保存的腐殖土、草皮土回填在取料坑及削坡后的坡面上作为培植土，然后进行植树、种草。

（2）植树

植树应在秋季适宜季节进行。

树种，按设计要求种植。

栽植的株距按设计要求为2m 。

在植树时，不得破坏堤前自然生长的树木。

（3）种草

种植的草种按设计要求进行。

草皮护坡按100平米用种5公斤，拌土洒播，洒播后上覆一层湿土。

种植草皮护坡前，应将堤防原有的杂草予以清除。

（4）养护

防护堤林及草皮护坡种植后应及时洒水养护。

后期要加强养护，以达到设计要求的成活率。

6 保证工期的关键措施和进度计划

6.1保证工期的关键措施

6.1.1施工组织保证措施

为了保证xxxx经济开发区xx镇xx村改善农业生产条件土地开发项目（二标段）工程保质、保量、按期完成，我单位将组织精兵强将组建“四平东北岩土工程公司xxxx开发区xx村工程项目经理部”全面负责本工程的施工组织领导工作。

根据本工程的实际施工需要组织富有经验、高素质专业队伍投入本项目施工，确保工程优质、按期建成。
6.1.2技术管理保证措施

按质量保证体系的标准，建立以项目技术负责人为核心，工程技术部、质量管理部、安全环保部为指导，现场试验室、测量组、技术员等为主体的三级技术管理体系，负责承担起与业主、监理、设计等联系，以及工程施工技术的计划、组织、指导、监督和管理的责任。对工程进度、质量影响较大的重大技术问题、重大技术方案，我单位技术专家及时进行监督、指导，做到：及时编制科学、详细的施工组织设计和作业指导书，做好技术交底工作，把好施工过程中的各个环节和关口；按业主、监理批准的技术方案做好由技术人员负责的现场实施工作，以确保不出现技术方案的失误，并杜绝由于技术方案不当造成的停工、返工等；对技术方案应根据施工特点和实际情况不断优化和创新，确保施工技术的先进性、实用性和高效性。

6.1.3质量管理保证措施

严格按照质量标准，建立健全以项目经理为第一责任人的质量保证体系，结合工程实际，编制适合于本工程的质量计划，严格按计划中的过程、程序和项目进行实施，实行质量责任终身制，层层落实到个人，真正做到全员、全方位、全过程的有效控制。保证工程总体质量达到优良标准。消灭一切质量事故，坚决杜绝由于质量问题引起的误工、返工现象，确保工程顺利进行。

6.1.4进度管理保证措施
根据工程实际情况、施工图和招标文件要求，由项目技术负责人组织编写详细的施工组织设计、总进度计划，报请监理工程师批准，并围绕批准的总进度计划分解编排阶段性月、季施工计划，坚持生产周计划及周生产调度会制度，及时检查、调整进度计划，切实做到以日保周、以周保月、以月保总工期的进度保证要求。建立工期目标经济责任制，将工期目标层层分解落实到各部门、各厂队，定期检查考核，严格奖罚。重点抓好关键工序的施工进度控制。密切注视施工进度，适时调整劳动力、机械设备及工程资金的使用，使人力、物力、财力发挥出最大效益，确保工程施工按计划完成。发现工程滞后计划，便采取有效可行的赶工措施，如增加劳动力、适当延长工作时间等措施，抢回工期。施工机械配备充足，详见施工机械配备表。 

6.1.5施工资源管理保证措施

工程管理、机械物资及财务部门，根据施工组织设计及总进度计划的要求，超前编制并落实好各阶段的人力、机械设备、材料物资及资金供应计划，确保施工进度的需要。对主要的机械设备、材料物资应有必要和足够的备用。对不适合的设备应及时更换，不得影响施工，确保施工强度的要求。主要建筑材料如水泥、砂石骨料、过渡料、反滤料等由业主供货的建筑材料，提前与业主协商，保证及时供货。

6.1.6环境及文明施工保证措施

设置专人，在业主和监理工程师的统一领导下，积极处理好与地方的关系，加强与有关各方面及其他施工单位的联系和沟通，加强自身人员的管理，并根据现场情况对有可能影响工程进度的因素进行预控，争取较好的施工环境，促进施工顺利高效进行。

6.1.7施工安全保证措施

在工程施工中，认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律法规，严格遵守业主的安全制度，以施工安全目标为中心，“横向到边、纵向到底”采取可靠措施，建立健全安全生产保证体系，落实以项目经理责任制为主的各级安全生产责任制，重奖重罚，切实制订内部安全管理实施细则，并贯彻于施工全过程，确保施工安全，以促进各阶段施工目标的顺利、按期完成。

6.2施工进度计划

本标段工程招标文件要求的工期为2007年10月30日竣工。我单位中标后，2007年4月份进驻工地组织施工准备、采购备料、搭设临时房屋、修筑维护临时道路等工程。2007年4月下旬组织河道土方开挖、回填施工，5月份开始进行河底浆砌石施工， 6月分进行大量的河底土方开挖、回填和河底浆砌石、堤防铺膜护砌等施工。保险屯涵洞、混凝土浇筑、涵洞闸门、金属结构安装等工作随工程施工的进展情况相继展开。计划2007年10月20日工程施工全部竣工并作好工程资料整理工作。总工期为184  天，比业主要求的工期提前10天完工。
为确保工程按期完工，采取合理技术措施，投入足够人力、物力、合理组织、科学安排施工生产保证按期完工。

主要项目工期安排：

详见施工工期横道图。

1）、施工准备及施工道路：2007年4.20-5.20

2）、土方开挖：2007年5.10-9.10

3）、土方回填：2007年5.10-9.15

4）、浆砌石砌筑：2007年5.20-9.20

5）、抛石:2007年6.1－9.30
6）、300g土工膜: 2007年6.2-9.30

7）、砾石垫层：2007年6.15-10.5

8）、干砌石：2007年6.25-10.10

9）、草皮护坡及植树：2007年9.1－9.30
10）混凝土浇筑：2007年8.10-10.5

11）、金属结构设备安装工程：2007年9.20-10.10

12）、铅丝石笼：2007年9.25－10.15

13）、完工整理：2007年10.5-10.20

7 主要机械设备、材料和劳动力计划

7.1拟投入主要机械设备配置

依据本工程施工具有项目多、分散、任务重、各工序施工交叉干扰大的特点和施工管理进度计划的要求，为保质按期完成施工任务 ，特配置高效先进的机械设备。

机械设备配置详见附表：（拟投入本合同工程的主要施工设备表）：

投入本合同工作的主要施工设备表

	设备名称
	型号

及规格
	数量
	制造

厂名
	购置年份
	已使用

台时数
	检修 

 情况
	现在

何处
	进场时间

	挖掘机
	1m3
	2
	小松
	1999
	3000
	良好
	基地
	

	推土机
	74kw
	1
	国产
	1999
	3000
	良好
	基地
	

	自卸汽车
	5t
	3
	一汽
	2001
	1500
	良好
	基地
	

	拖拉机
	59kw
	1
	国产
	2001
	600
	良好
	基地
	

	载重汽车
	5t
	2
	国产
	2001
	850
	良好
	基地
	

	卷扬机
	3t
	1
	国产
	1998
	1200
	良好
	基地
	

	蛙式打夯机
	2.8kw
	4
	国产
	1998
	3000
	良好
	基地
	

	砼拌合机
	0.4m3
	2
	国产
	1999
	2600
	良好
	基地
	

	搅拌机
	0.25m3
	2
	国产
	1999
	2600
	良好
	基地
	

	插入振捣器
	2.2kw
	2
	国产
	2002
	200
	良好
	基地
	

	平板振捣器
	2.2kw
	2
	国产
	2002
	200
	良好
	基地
	

	圆盘锯
	
	1
	国产
	2001
	600
	良好
	基地
	

	平板振动碾
	2.2kw
	1
	国产
	2000
	1200
	良好
	基地
	

	直流电焊机
	25kVA
	1
	国产
	2001
	300
	良好
	基地
	

	直流电焊机
	30kVA
	1
	国产
	2001
	300
	良好
	基地
	

	发电机组
	30kw
	3
	国产
	2000
	1000
	良好
	基地
	

	风水（砂）枪
	2-6m3/min
	2
	国产
	2001
	1200
	良好
	基地
	

	空气压缩机
	3m3/min 
	1
	国产
	2001
	500
	良好
	基地
	

	钢筋调直机
	14kw
	2
	国产
	2001
	1000
	良好
	基地
	

	水泵
	4kw
	10
	国产
	2001
	700
	良好
	基地
	

	胶轮架子车
	
	40
	国产
	2002
	200
	良好
	基地
	

	双面刨床
	
	2
	国产
	2001
	1300
	良好
	基地
	

	钢筋弯曲机
	φ6-φ40
	2
	国产
	2001
	1000
	良好
	基地
	

	机动翻斗车
	1t
	3
	国产
	1998
	2980
	良好
	基地
	


7.2主要材料供应计划

混凝土用水泥、砂、骨料、钢筋均购买商品料。块石在附近石厂采购，木材在伊通境内采购，砂卵石垫层料在附近砂石料厂采购。

材料供应计划详见附表：（主要材料需用计划表）。

主要材料需用量计划表

	名称
	规格
	计量

单位
	数量

	
	
	
	总量
	2007年
	备注

	块石
	
	m3
	6800
	6800
	

	砂砾料
	
	m3
	2900
	2900
	

	水泥
	32.5
	t
	100
	100
	

	木材
	
	m3
	20
	20
	

	柴油
	
	t
	50
	50
	

	钢筋
	
	t
	6
	6
	

	骨料
	
	m3
	100
	100
	

	砂子
	
	m3
	300
	300
	

	土工布
	
	㎡
	20000
	20000
	无纺布300g/m2

	模板
	
	㎡
	
360
	
360
	

	启闭机
	PGZ2*1.5
	台
	1
	1
	

	闸门
	LQC－2A
	扇
	1
	1
	


7.3劳动力供应计划

劳动力需用计划表

	 工 种

人 数
	司机
	电工
	砼工
	砌石工
	钢筋工
	木工
	普工
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	人数
	人工工日数

	2007年
	2季度
	6
	2
	2
	10
	2
	5
	120
	147
	10250

	
	3季度
	10
	2
	8
	20
	8
	20
	200
	268
	24650

	
	4季度
	5
	2
	5
	8
	5
	5
	80
	110
	3300


8 质量控制措施计划及保证质量的关键点
工程质量是建筑施工企业各项工作的综合反映，是施工单位的信誉所在，也是决定工程建设成败的关键，更是工程项目正常高效运行的保证。

在施工中坚持把我单位的质量方针和质量目标贯彻在施工全过程中，严格按质量管理体系运作，为保证工程质量全面提高质量管理水平，特制定该工程质量管理和质量控制的一系列措施计划。
8.1质量控制措施

（1）质量承诺

认真贯彻质量体系标准，以质量为生命，以质量为效益，实行项目经理负责制，建立健全质量保证体系，全面实现质量目标，确保本标工程质量优良，以高分达标投产，创精品工程，争创优质工程。

本工程一次验收合格率100%，优良品率95%。

（2）质量控制措施

按项目法管理原则，建立健全质量管理机构。项目经理部成立质量管理领导小组，由项目经理担任组长，是施工质量的第一责任者，对工程施工质量全权负责，总工程师和生产副经理任副组长，成员由质量、技术、机电物资、经营、施工区等职能部门负责人和质量工程师组成。

8.2质量管理组织机构及保证体系

为保证质量目标的实现，项目经理部严格按质量管理标准进行管理，成立质量管理领导小组。组长由项目经理担任，副组长由技术负责人担任，组员由工程科、质检科、人事科、机物科、安全科和施工区等有关人员组成。

质量管理领导小组组织机构图如下：








严格按照质量标准和质量管理体系建立项目质量保证组织机构，实行从材料的采购到产品的生产全过程的质量控制。

项目经理部质量管理日常工作由技术负责人负责，质检部为质量管理的主办部门。质检部设专职质检员，各有关职能部门和施工队设兼职质检员。质检员对工程质量具有一票否决权。

项目试验室负责本工程的检验、试验工作；财务科对质量管理提供资金上的保证。

（1）工程组质量职责

a、认真贯彻执行质量计划，在质量管理保证体系的运行中认真做好本岗位的工作，履行其质量职责，并做好记录。

b、负责编制生产计划和组织实施，合理安排组织生产，保证质量合格，工序合理，进度符合计划要求，不出质量安全问题。

c、严格执行质量制度，做好工程的隐蔽、预检工作并及时做好记录。各工序在施工前做好技术、质量、安全交底。

d、仔细认真填写“施工日志”，重大事件、工程的部位进度及施工情况都要详细记载，以备可追溯的查证证据。

e、合理、科学地组织施工。施工现场要保证文明施工，确保各单元工程一次交验合格并确保质量计划中规定的分部工程达到优良标准。

f、及时填写有关的施工技术资料和验收记录，对资料的真实性、准确性负责，对竣工后的工程质量可追溯性负责。

g、参加项目施工组织设计和项目质量计划和会审工作，并贯彻执行。

h、负责对现场中小型机械的管理工作。

i、负责检查施工现场的成品保护工作，负责现场文明安全施工创建、达标工作及环保工作。

j、严明执法、有效地控制物体打击、机械伤害、触电、高处坠落等不安全因素，使安全生产在施工过程中处于控制状态。

k与相关部门共同做好新工人，分包方，特殊工种人员的安全、技术培训、考核、签发证工作。进行工伤事故调查，处理和统计，分析、报告工作、并及时采取纠正和预防措施，不断改善和加强项目安全管理。

（2）机械物资组质量职责

a、认真贯彻执行质量计划，在质量管理保证体系的运行中认真做好本岗位工作，履行质量职责，并做好记录。

b、协助工程组做好开工前的材料、物资的准备工作，确保开工前我单位采购和当地的原材料顺利进场。

c、根据施工进度计划编制材料计划(月、季)，对物资的进场严格执行质量文件的要求，对物资采购，业主提供产品实行进货检验控制，做好进场、贮存和有关的手续、记录。

d、认真做好材料、工具的管理和发放领料要有施工队长签发的领料单，并注明施工部位、规格数量等内容，领料人要签字，以备可追溯性的查询。

e、建立工程物资、材料台帐，分类单元登记，及时汇集资料的有关单据、报表、材料证明等资料提供给有关部门，对材料的消耗情况每月统计报项目经理部。

（3）技术质量组质量职责

a、协助总工程师抓好各项技术管理工作，贯彻执行国家法令、法规；认真、全面的贯彻执行该工程的质量保证计划，保证质量保证体系的正常运行，执行有关的质量制度和质量控制等措施，并做好有关的记录。

b、参加图纸会审，根据施工组织设计编制分部单元工程施工方案并组织贯彻实施。

c、严格执行工程质量标准及验收规范，执行各项质量制度，对工程的施工质量承担技术责任。

d、对确认为特殊过程和关键过程的部位要认真详细的编制作业指导书，组织对施工队长和施工人员的交底并监督其实施情况。

e、参加对施工组织设计、方案、质量技术标准的执行情况检查，并对发现的问题制定纠正和预防措施，及时对施工的质量问题制定相应的整改措施。

f、负责施工过程中设计变更和其它技术文件、施工资料的收集、整理工作，对工程中需做的各项试验工作制定计划并监督执行情况。

g、积极采用新工艺、新材料并及时积累技术资料，负责对专业技术人员的业务培训和技术指导。

（4）施工作业工区质量职责

a、熟练掌握本工种的操作工艺要求和技术标准，严格按施工交底进行施工，保证每道施工工序符合质量标准要求，不出现质量问题。当出现不合格的产品或工序时及时按工程师提出的整改要求处置和纠正。

b、牢固树立“全员精品”的意识，加强施工中的质量自控管理，认真开展班组内的自检、互检、交接检验并做好有关的记录。

c、严格执行质量管理制度，注意施工过程中的成品，半成品的保护，同时对其它工种在施工过程中的产品质量也要注意保护增强自身的产品质量意识。

质量管理保证体系框图：














 





8.3质量检查制度及技术措施

8.3.1质量检查制度

（1）、经理部工程施工严格执行内部“三检制”。即：施工班组自检，质检科复检，经理部终检。当项目经理部内部三检合格后报请监理工程师验收。层层把关，做到质量不达到标准不提交验收。关键工序采取签发合格证的方式，严禁上道工序不经验转入下道工序施工。

（2）施工质量责任制管理：每一个施工项目都由具体的技术人员负责。施工质量实行包保责任制，层层落实到人到施工部位。制定切实可行的质量奖罚制度，并按各分项工程验收情况，每月考核总结，做到责任到人，奖罚分明。

（3）建立强干的工地测量班组和试验室：试验和测量是对工程质量进行监测和控制的主要方法，测量则是从位置、高程和几何尺寸上确保工程质量的控制手段。试验是从物理性能指标上确保质量的控制手段，因此，测量班组和试验室的建立，在质量管理体系中具有关键性作用。为了确保工程质量，在正式开工之前，首先选派技术水平高、操作熟练的测量技术人员，配备先进的仪器设备，测量布设施工控制网。组建工地试验室。工地试验室负责土工试验、砼试验、原材料检验试验、“复检”、“抽检”等工作；工程队试验组负责“跟踪检测”。测量班组负责控制测量、施工期观测、重要构筑物定位放样、“复测”、“抽测”等；施工测量班负责施工中的日常测量及“自检工作”。项目经理部设专职质检员，施工队设兼职质检员。

（4）加强职工队伍的质量教育，提高职工队伍的质量意识和工作责任心，按工序、分阶段根据施工情况有计划地组织学习施工规范，操作规程。成立“QC”小组，不定期召开质量会议，对质量工作进行回顾纠正、研究及预防。

（5）严把材料关

工程质量的优劣，原材料、成品料、半成品料的质量是关键，为确保整个工程质量，在保证材料合格率方面采用如下措施：
①按文件、规范规定的措施执行。
②工程中使用各种材料的采购，全部优选厂家，水泥等材料应有出厂合格证或质量保证证明书，严格进行检查验收，不符合要求的材料不准进场。
③水泥等材料入库前由工地试验室进行有关的试验，合格后方可入库，入库材料按品种、规格、材质分区分片堆放，确保不受潮、不变质。材料出库使用前按规定进行有关的质量鉴定，合格后方可使用。

（6）认真做好原始记录及资料整理工作，做到资料齐全、准确、工整。工程完工后由质管科整理并与竣工资料一起移交。

（7）在整个施工过程中，接受监理工程师对工程一切部位施工质量的监督和检查（包括查阅施工原始记录），复核测量成果及现场放样，并向监理工程师提供工程利用的原材料性质，质量自检月报，主动配合业主和当地质检部门对施工的督促指导。

8.3.2质量保证相应技术措施

（1）施工准备质量控制措施
1 在各项工程正式开工前，要进行一次施工准备阶段的全面检查，确保施工的顺利进行和质量安全。
②工程相关的技术要求、质量控制标准、操作规程等有关技术资料向相关的施工技术人员进行技术交底。
③施工用电，特别是现浇砼工程施工现场，要有备用电源，避免在施工中因临时停电而影响工程正常施工，不能因此而影响施工质量。
④各种施工机械应在相关工程项目开工前7个工作日以上到达施工现场。机械进场后，立即组织人员进行检查与维修。特别是对直接影响工程质量的机械要严格检查，对不能满足工程质量要求的施工机械坚决不用。机械设备的数量要满足工程施工进度安排的需要，施工现场设置机械维修厂。
⑤永久工程材料在该工程开工前要进行全面检查，检查内容主要包括以下几点：是否有材质报告单；是否按有关规范规定的批次或批量进行复核；材料贮存要按材料的不同性质分别设置通风库，按相关规定进行存放，并做好标识。
⑥施工测量放样，特别是施工放样，必须经复测后方能通知施工人员开始施工，在放样前，必须复检测量控制网是否达到了设计要求的精度。对所使用的测量仪器、试验设备及器具，在使用前均要进行计量检测，保证其精确度及灵敏度。
⑦在砼工程开工前，检查砂石骨料开采和加工系统能否满足施工生产进度需要。组织足够的运输设备进行运输。检查砂石骨料质量能否满足设计要求的性能。如果质量不能满足工程需要，则应拒绝使用。
⑧砼生产系统质量控制。备料场地整洁、料堆有标识牌；拌合系统设备性能良好，操作系统灵敏准确；拌合站上料部分的计量系统精度符合相关规定要求；砼拌合质量检测仪器、器具准备齐全；若砼出机温度偏高时，应采取适当措施降温散热；控制好水泥的存放，堆放高度按有关规定标准。
⑨设置的钢筋加工厂及木材加工厂加工能力要满足工程进度需要，加工质量符合钢筋、模板等工程质量标准。
（2）岸坡处理质量控制措施
①岸坡清理过程中，严格按设计和有关规范要求进行：应将树木、草皮、树根、乱石、坟墓以及各种建筑全部清除，并按设计要求认真做好水井、泉眼、地道、洞穴等的处理。岸坡基础的细砂、淤泥、腐植土、泥炭全部清除。对风化岩石、坡积物、滑坡体等均按设计要求处理。
②岸坡开挖按设计要求进行。其允许偏差应符合下表的质量要求。

　　　　　　　　　　允许偏差值表
	项次
	项　　　目
	允许偏差（cm）
	检验方法

	1
	标高
	－10～＋30
	水准仪检查

	2
	坡面局部超欠挖，坡面斜长15ｍ以内
	－20～＋30
	拉线与水准仪检查

	
	坡面斜长15ｍ以上
	－30～＋50
	

	3
	长、宽边线范围
	0～＋50
	用经纬仪与拉线检查


注：负为欠挖，正为超挖
③基础及岸坡渗水处理，无论排导，还是堵截，包括泉眼处理均须保证填筑和混凝土不在水中施工。经过处理的基础与岸坡渗水，应达到的质量要求：在土方填筑或浇筑混凝土范围内水源切断，无积水，无明流，岩石整洁。
9安全生产、文明施工技术措施要点

9.1安全生产目标

坚持“安全第一、预防为主”的方针，加强班组管理，狠抓安全基础工作，杜绝重大事故，尽量减少一般事故。

9.2安全生产保证体系

9.2.1成立安全生产领导小组
安全生产领导小组设组长一人，副组长一人，成员若干名。组长由项目经理担任，副组长由技术负责人和专职安全员担任，成员包括施工员和各班组组长。

9.2.2安全生产岗位责任制 

（1）项目经理（项目安全生产第一责任人）安全生产责任制

a、负责贯彻执行国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、批示和决定。

b、督促本项目工程技术人员，工长及班组长在各项目的职责范围内做好安全工作，不违章指挥。

c、组织制定或修订项目安全管理制度和安全技术规程，编制项目安全技术措施计划并组织实施。

d、组织落实施工组织设计中安全技术措施，组织并监督项目工程施工中安全技术交底制度和设备、设施验收制度的实施。

e、领导、组织施工现场定期的安全生产、文明施工检查，发现施工生产中不安全问题组织制定措施，及时解决。对上级提出的生产与管理方面的问题要定时，定人、定措施予以解决。

f、不打折扣地提取和用好安全防护措施费，落实各项安全防护措施，实现工地安全达标。

g、每天亲临现场巡查工地，发现问题通过整改指令向工长或组长交待。

h、定期召开工地安全工作会，当进度与安全发生矛盾时，必须服从安全。

I、发生事故，要做好现场保护与抢救工作，及时上报，组织配合事故的调查，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训。

j、认真执行本企业的领导和安全部门在安全生产方面的指示和规定，对本项目的职工在生产中的安全健康负全面责任。

k、在计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作的同时计划、布置、检查总结和评比安全生产工作。

l、经常检查生产现场和建筑物、机械设备及其安全装置、钢管架、工具夹、原材料、成品、工作地点以及生活设施等是否符合安全卫生要求。

m、按时提出本项目安全技术措施计划项目，经上级批准后负责对措施项目的实施。

n、制定和修订本项目的安全和文明施工管理制度，企业主管领导或安委会批准后负责执行。

o、经常对本项目职工进行安全思想和技术教育，对新调入项目的工人进行安全生产现场教育，对特种作业的工人，必须严格训练，经考试合格，并持有操作合格证，方可独立操作。

p、发生事故时，应及时向主管领导和安全部门报告，并协助企业领导和安全部门进行事故的调查、登记和分析处理工作。

（2） 项目副经理安全生产责任制

a、协助项目经理对所管工程项目生产经营过程中的安全生产负间接领导责任。

b、参与贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，结合工程自身特点以及施工全过程的情况，并制定本项目各种安全生产管理办法或提出要求，并监督实施。

c、协助经理、并监督项目上各级安全保证体系的正常运转，对削弱安全管理工作的人员要及时汇报项目、督促解决。

d、组织落实施工组织设计中的安全技术措施，督促、实施项目工程施工中的安全技术交底制度和设备、设施验收制度的实施。

e、协助经理组织施工现场的安全生产检查，发现施工生产中不安全问题，组织制定措施，及时解决。对公司提出的安全生产与管理方面的问题，要定时、定人、定措施进行解决。

f、若发生安全事故，应及时做好抢救工作并保护好现场，且要及时上报，同时，配合事故的调查，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训，避免重复事故发生。

（3）项目技术负责人的职责

a、对项目工程生产中的安全生产负责任。

b、贯彻落实安全生产方针、政策、严格执行安全技术规程、规范、标准。结合项目工程特点，主持项目工程的安全技术交底。

c、参加或组织编制施工组织设计，编制、审查施工方案时，要制定、审查安全技术措施，保证其可行与针对性，并随时检查、监督、落实。

d、主持控制技术措施，制定季节性施工方案的同时，制定相应的安全技术措施并监督执行，及时解决执行中出现的问题。

e、项目工程应用新技术、新工艺、新材料要及时上报，经批准后方可实施，同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育，认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺要求，预防施工中因化学物品引起的火灾，中毒或其工艺实施中可能造成的事故。

f、主持安全防护设施和设备的验收。发现不正常情况应及时采取措施。严格控制不合标准要求的防护设备、设施投入使用。

g、参加安全生产检查，对施工中存在的不安全因素从技术方面提出整改意见和办法予以消除。

h、参加、配合因工伤及重大未遂事故的调查，从技术上分析事故原因，提出防范措施，意见。

（4）安全监督员的职责

a、认真执行国家有关安全生产方针、政策和企业各项规章制度。

b、督促项目财务提足安全技术措施费，做到专款专用。

c、每天对各施工作业点进行安全检查，掌握安全生产情况，查出安全隐患及时提出整改意见和措施制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报领导处理。

d、参加项目组织的定期安全检查，做好检查记录，及时填写隐患整改通知书，督促认真进行整改。

e、配合工长开展好安全宣传教育活动，特别是要坚持每周一次的安全活动制度，组织班组认真学习安全技术操作规程。

f、对劳动保护用品、保健食品和清凉饮料的发放使用情况进行监督检查。

g、发生因工伤亡及未遂事故要保护现场，应立即上报，并如实向事故调查组反映事故情况。

h、提出安全事故处理意见，并报主管部门。

（5）施工员安全生责任制

a、认真执行上级有关安全生产规定，对所管范围内的安全生产负直接领导责任。

b、检查所管班组作业环境及各种设备、设施的安全状况，发现问题及时解决纠正。尤其对施工中的重点、特殊部位更要强化检查、落实措施。

c、定期或不定期组织所管理班组人员学习有关安全操作规程，并开展安全教育活动，接受安全部门人员的监督检查。

d、发生工伤事故要保护好现场，并立即向有关领导报告。

e、接受上级及安全监督员的监督检查，对上级及安全监督员提出的安全隐患及时安排整改，并监督整改的落实情况。

f、定期对工人进行安全技术教育，防患难于未然。

g、领取和发放使用好班组的劳动保护用品，保健食品和清凉饮料等。

（6）各班组长安全生产责任制

a、认真执行安全生产规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，对本班组人员在生产中的安全和健康负责。

b、经常组织班组人员学习安全操作规程，监督班组人员正确使用个人防护用品，不断提高防护意识和自保能力。

c、认真落实安全技术交底，开好班前、班后会，做到不违章指挥、不蛮干。

d、经常检查班组作业现场安全生产状况，特别是班前班后检查，发现问题要及时解决，并上报有关领导、部门。

e、认真做好新工人的上岗安全教育，杜绝不满年龄的童工和特殊作业人员无证作业上岗。

f、发生工伤事故要保护好现场，并立即报告有关领导。

（7）工人安全生产责任制

a、认真学习各项安全生产规章制度，努力提高安全生产知识和技术水平，自觉遵守安全操作规程及施工措施，不违章作业。

b、保管好所使用的工具及防护用品，坚持班前进行检查，不动用他人的机械、工器具。

c、本人对不熟悉的机械、工器具未经操作训练不得操作和使用，不动用他人机械、工器具。

d、施工前及施工过程中，对施工场所要进行检查，做好安全防范措施，没有安全警告标志的区域切勿进入或特别小心。

e、坚持文明施工，下班前一定要做好现场清理，做好工完料清尽场地清。

f、师傅对徒弟，老工人对新工人要进行安全教育，特别是对危险性工作要交待安全施工方法，并在施工中照料他们的安全。

g、爱护现场安全措施，不得乱拆、乱动，不得将设备、材料等堆放在施工通道上，保持施工通道畅通。

h、积极参加安全活动，提出安全工作建议，揭发不安全因素，为安全多做工作。

i、有权制止他人违章作业行为，有权超级反映施工中的不安全问题，发现险情时，有权先进行处理后，再向领导报告。

j、发生事故的本人或发现他人造成事故，应立即报告班长或有关部门，并积极抢救伤者，防止扩大事故，提供事故责任。

安全生产保证体系框图




9.3文明施工

（1）尊重当地民风民俗和生活习惯。进驻工地后及时与发包人、监理、地方人民政府有关部门取得工作和业务联系。与当地群众建立良好的关系，以保证工程施工按合同要求顺利进行。

（2）工厂、仓库、办公室和职工宿舍要做到窗明几净，布置整齐有序，清洁卫生。室外场地平坦，排水沟渠要定期疏浚。垃圾分类存放，做到物尽其用，不能再次利用的运至发包人指定的地点堆放和处理。在机修场地设废油池，对废油、废液及时收集，并定期弃放到发包人指定的地点。

（3）节约用水、用电，必须做到人走灯灭，人走水停。

（4）办好职工食堂，饭菜多样，卫生可口，不使用燃煤炉具，减少空气污染。职工生活饮用水质，要经过地方卫生防疫部门检验合格方可饮用。

（5）生活区和生产区的厕所，要天天打扫清理消毒。

（6）施工现场设置统一规格的工程简介牌，安全纪律牌，防火须知牌，环保要求牌，其内容完整、字迹清楚，位置醒目。

（7）各种施工材料，要分类摆放在不影响行人和车辆通行处，摆放必须整齐，以易拿易放为准。

（8）施工机械设备定期保养和维护，保证设备完好率。车容、车貌整洁干净，采取有效的降低噪声和尾气排放措施。各种设备的传动部分都要安设防护装置，对起重设备，要标明起重吨位，行程限位器，缓冲器和自动控制装置。凡是起重设备都要规定统一指挥信号。

（9）施工生产所使用的电气设备，线路和绝缘性能必须满足供电要求。裸露的带电导体，必须妥善处理，置于安全或设置安全遮拦并设明显的警告标志的位置。

（10）散放易燃、易爆有毒物质的场所，应该严禁烟火。有毒、危险物品分别储存在专设处所，并要严格管理。

（11）充分利用生活区场地，合理布置各种生活、娱乐和环保设施。房前建花坛栽种各种花草，生活区和设备库围墙周围栽种各种树木；大门外左右两侧各立一块宣传标语牌。生活区院内设路灯；人行通道、车行道平整、通畅。

（12）工程完工后，主体建筑物附近的施工堆积物、工地范围和生活区范围内的垃圾全部清除；临时工程按合同规定拆除，清理和平整场地；按合同规定撤离设备和剩余的建筑材料，清除废旧的施工设备和材料；生活区内的永久道路和建筑物周围（包括边坡）的排水沟道按合同要求和监理人的指示进行疏通和修整。

10安全渡汛措施计划
本标施工位于河边，根据工程施工特点，在洪水期每年的5月份至大汛时，采取不施工河床及洪水位以下的部分,彻底清理好河道，不防碍行洪，避免洪水对施工造成危害。但要对防汛有充分准备，决不允许有丝毫麻痹大意思想，要做好充足思想准备。

（1） 积极配合业主及地方政府做好防汛、渡汛工作，为保证大堤安全渡汛，成立以项目经理为组长的施工工地防汛领导小组。

（2） 编制安全渡汛措施计划，做好以下几点工作，报请监理工程师审批、检查、批准：

    1）按施工期河水下泄流量的情况，编制施工工期渡汛措施；

    2）永久和临时工程建筑物的防护措施；

    3）防汛器材设备和劳动力配置；

    4）施工区和生活区安全防护措施；

    5）发生超标准洪水时的应急渡汛措施。

（3）施工过程中要密切与气象部门联系，准确掌握天气变化情况。

（4）汛期来临前，根据水文气象情报，结合实际条件，应做好防洪渡汛安全准备（包括：防洪抢险人员、物资、通讯指挥等）。防洪渡汛期间，防洪抢险人员和物资均不准调作他用。

（5） 汛期，应组织专人巡逻检查。及时通告水文情报和洪峰情报。

（6） 汛期，施工淹没危险区的施工人员，应撤离到安全地点施工。

（7） 未竣工工程及临时设施工程，应分别根据情况，进行抗洪加固，在汛期间应对其加强观察或实施紧急安全措施。

（8） 工程渡汛期间应加强与上级主管部门联系，听从上级防汛指挥，执行上级命令。

（9）机械设备渡讯：
汛期，各施工机械设备必须撤离低洼、淹没地点。撤离、停机后，应进行维修保养，并对停机地点进行观察，防止洪水上涨淹没

11创优保证措施

东北岩土工程公司始终坚持工程质量第一，必保优质工程，具体措施如下：

（1）坚决执行监理工程师对质量要求的指示，严格按监理和相关工程的规程、标准施工，让业主及监理工程师满意。

（2）对全体职工进行创优意识教育，使其牢固树立“质量是生存的条件，信誉是发展的基础。”以质量创优的方针和目标为指导思想，增强全员创优意识。

（3）成立创优领导小组，由项目经理及技术负责人负责。实施施工全过程监控，以确保质量目标的实现。

（4）建立创优责任制，强化工作的监督管理。责任到人，层层落实，奖惩分明。

（5）做到施工前有计划，施工中有检查，施工后有总结。严格按规范作业，按标准施工，一次创优。

（6）配备先进的适应本工程施工的机械设备和检测工具，保证施工优质高速，检测结果真实准确。

12工程保修承诺及保修措施

12.1工程保修承诺

为了保证xxxx经济开发区xx镇xx村改善农业生产条件土地开发项目（二标段）工程质量，更好地贯彻东北岩土工程公司的质量方针和目标，对此工程实行保修承诺。

（1）在保修期内，因勘测、设计、监理造成的不合格品，施工单位要弄清责任，在发包方落实维修费用或签订维修合同后可以进行维修。

（2） 因建筑材料、构配件和设备的质量不合格造成的不合格品，属于施工单位采购的由施工单位负责保修。

（3）因使用不当造成的不合格品，施工单位可在发包方落实维修费用后进行维修

（4）保修期限从建设工程自办理手续之日算起至合同要求的保修期限为止。

12.2工程保修措施

（1）确保xxxx经济开发区xx镇xx村改善农业生产条件土地开发项目（二标段）工程质量，向用户交工后的工程按合同条款履行保修承诺，派驻一名技术员跟踪服务。

（2）工地成立该工程保修服务领导小组，组长由企业法人担任，副组长由项目经理担任，组员由技术负责人、工程、质检、机械物资、财务部门人员组成。

（3）对修补、修复或重建工程，仍严格按照规范、规程、标准、合同和设计文件进行施工，确保修补、修复或重建质量。

（4）及时制定保修计划，采用新材料、新工艺、新技术确定保修技术方案。

13服务承诺及优惠条件
（1）在施工过程中，我方保证与业主密切配合，以良好的服务态度和优良的工程质

量回报业主，不断增强顾客满意。

（2）不计取远地施工增加费。

（3）工程保修期在有关规定基础上实行质量终身负责制。

（4）确保创优工程，优质不高价。

（5）在施工过程中，尽量为业主及监理创造良好的工作环境。

14新工艺、新技术

为保证xxxx经济开发区xx镇xx村改善农业生产条件土地开发项目（二标段）工程为优良工程，除了采用先进的管理模式和手段以外，还应在新技术及新工艺上下功夫，为此四平东北岩土工程公司对该项目工程采取新工艺、新技术。

（1）采取激光测距仪对工程进行放样，提高放样精度。

（2）采用先进的管理模式，把微机管理纳入施工管理中广泛应用。

（3）采用新型且精度高的核子密度仪检测堤防填筑的干容重。

15环境保护措施

（1）严格遵守国家的各项环保法规、条例，对合同规定的施工征地界外的生态环境，必须维持原状，严禁在附近乱砍滥伐。

（2）保持施工现场及生活区的环境卫生，各类垃圾及时清理并将其运至指定地点堆埋处理。

（3）生活用水应符合有关卫生标准后方可饮用，并在现场和生活区设置足够的临时卫生设置，加强施工期间卫生防疫工作。

（4）接受环保部门对施工活动的监督，禁止对自然环境和社会环境产生破坏。

（5）施工废料运到监理工程师指定地点，防止施工产生的废水、油料等对周围环境造成污染。

16其它

（1）结合工程施工，积极向业主提合理化建议，以达到工程质量、规划、外观等方向更趋完美。

（2）搞好精神文明建设，做到文明施工、礼貌待人，形成人人争先的良好风气。







































































































































































































不定期检查





定期检查





防车辆安全





防水灾





防触电





防碰伤





确保施工全过程安全目标的实现





现场安全生产





各队长室





安全工作体系





广播电视黑板报





系统安全教育





安全管理条例





安全奖励条例





保证安全活动经费





安全检查





安全控制





安全工作体系





安全教育





安全责任制





安全目标：1、消灭违章指挥、恶性事故。2、消灭死亡





安全领导小组





安全方针：安全第一、预防为主





各施工工区





安全监督员





医疗站





安全咨询组





安全组





培训组





安全环保组





分管安全副经理





项 目 经 理





工程施工系统





施 工 区





现场实验





下达质量令





进行1质量检查





下达质量标准





反馈质量意见





工 程 科








  质   检   科





下达技术标准





下达技术标准





下达质量标准





反馈实验信息





实 验 室





下达质量指令





汇报质量成果





质量事故处理





质 量 管 理 领 导 小 组








工  程  组





机械物资组





安  全  科





后勤供应组





施工工区





质  检  组





技术负责人





项 目 经 理





基 础 验 收





测 量 定 位





模 板 加 工





砼拌合、运输





测 量 定 位





钢 筋 加 工





验     收





拆模、养护





砼  浇  筑





支      模





钢 筋 安 装





基 础 面 整 理





施 工 准 备





验收





块石护坡





碎石垫层





测量放样





清坡








土方开挖





竖缝灌浆





质量检查





勾  缝





养  护





砌筑备料





铺  浆





安  放





石  料





备  料





清理验收





休整边坡





测量堤中线及标桩





堤防成型





检测压实度





碾压、夯实





最大


干容


重





调运土方





分层填筑、摊铺





清    基








最佳


含水





量





测量放样





修 整








施工排水





施工开挖








验 收





测量放样








交工验收 





工程技术档案





图纸变更


技术评定





重大情况


技术记录





工    程    结    算





施  工  安  全  教  育





月施工作业计划及实施





年 度 施 工 进 度 计 划





各  种  规  章  制  度





机  具  用  量  计  划





半 成 品 、构件用量计划





材  料  用  量  计  划





劳动力使用量计划





新材料、新工艺、新技术





原始记录、现场签证





隐蔽工程验  收





质量检查评   定





试验记录





施工日记





施工日记





施工质量控制





编制施工组织设 计





拟定施工方案





图纸会审





熟悉图纸和施工条件





临时工程





测量检测





交通道路





场地平整





材料进场





机械进场





工人进场





施工前其它准备





堤防护砌工区








堤防挖筑工区








涵洞施工工区








工程科








质检试验组








机械物资组








财务组








后勤供应组








安全环保组








工程科








工程组








项目副经理





技术负责人





项目经理








