1、 工程概况：

1、 工程范围及规模：

哈尔滨市松北区滨洲桥雨水泵站工程，是为了配合哈尔滨三环路江北段下穿滨洲铁路的地道桥工程，确保雨季不受淹使地下通道的雨水及时顺畅排放。

本工程内容主要包括沉井泵站一座、管理房一座、厂区道路、排水管线、工艺安装、室内给排水、采暖、照明系统等工作的施工。

2、 工程位置及地形地貌：

本工程位于三环路与规划路18交口处。

3、 施工平面布置  
    附施工平面布置图
3-1、暂设

施工用暂设根据建设单位指定区域内设置，并根据工程所需设置：砂石料场、钢筋作业区、木工作业区等，并相应设置生活区一处，包括项目经理部，综合办公室、宿舍、食堂等。

3-2、施工用水：

由建设单位引入施工现场的水源处接入施工点。

3-3、施工用电：

由建设单位引入施工现场的电源接入施工点，并设置一台120KW发电机备用。

4、本工程采用标准及规范：

《建设工程质量管理条理》中华人民共和国国务院279号令

《城市测量规范》CJJ8-99

《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ44-91

《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90

《市政桥梁工程质量检验评定标准》

《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90

《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-95

《公路路面基层施工技术规范》JTT034-93

《公路路基施工技术规范》JTT038-95

《公路桥涵施工技术规范》TJ041-2000

《公路工程质量检验评定标准》

《公路工程集料试验规程》JTJ058-94

《城市道路养护技术规范》CJJ36-90

《城市道路路基施工及验收规范》CJJ44-91

《沥青路面基层施工及验收规范》GB150092-96

《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96

《水泥混凝土路面施工及验收标准》GBJ97-87

《砼强度检验评定标准》GBJ107-87

《建设工程监理规程》GB50319-2000

《建设工程文件规档整理规范》GB/Y5038-2001

《城市建设档案著录规范》GB/50323-2001

《市政基础设施施工技术文件管理规定》建城[2002]221号2002年9月5日

《市政工程质量等级评定规定》建设部（1992）68号

《市政工程质量等级评定补充规定》（95）建城市字第1号

《市政基础设施施工技术文件管理规定》实施细则黑建质[2003]3号

2、 施工计划

施工总工期：90个日历天。

招标文件注明施工总工期为合同生效后的90日历天，在此暂定施工工期为2007年6月15日至2007年9月12日共90天，如实际开竣工日期有变化，则开竣工日期响应提前或延期，但总工期不变，仍为90日历天。

附施工进度计划

3、 施工准备

本工程开工前准备工作分为：技术准备、施工现场准备、物质准备、组织准备，四项内容，其中物质准备和组织准备将在其他章节详述。

1、技术准备

1-1召开本工程的专题施工策划会议，进行施工具体实施过程的策划。熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料，了解施工图纸的目的，掌握具体内容，进行施工现场勘察。

1-2调查分析自然条件及技术经济条件。为合理进行施工现场的平面布置，施工安排做好准备。

1-3编制施工图预算，作为进行经济核算和加强经营管理工作的依据。

1-4编制施工预算，做为控制成本支出，考核用工、用料、制订成本计划，采取降低成本措施、进行成本核算、分析、评审的依据。

1-5施工放样

1-5-1施测依据

a、建设单位交付的建筑坐标及高程控制点。

b、建设单位交付的测量成果资料。

c、施工图纸、设计资料

1-5-2测量工、器具

a、莱卡全站仪（自动测距）一台

b、J2经纬仪一台

c、自动安平水准仪二台

d、钢尺，水准尺等

1-5-3施工放样

a、复核建设单位交付的建筑坐标点。

b、对于设计给定的建筑坐标进行锁定。

c、校对、增设施工水准点、坐标点；对于建设单位交付的水准点进行往返观测校核，并根据施工需要，加密临时点。

1-5-4测量精度
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a、经纬仪导线方位角闭合差±40″√n，式中n为测站数

b、距离测量允许偏差

	序号
	固定测量间距（m）
	允许偏差

	1
	＜200
	1/5000

	2
	200-500
	1/10000

	3
	＞500
	1/20000


c、水准点闭合差
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式中L为水准点之间水平距离，单位为Km。

1-5-5其它要求

a、测量仪器及工具在使用前应进行校验、检查。

b、用钢尺丈量边长时，应对尺长、温度、拉力、倾斜度进行改正计算。

2．施工现场准备

施工现场“四通一平”及暂设见“施工平面布置”

4、 施工方案

（1） 施工管理与专业技术

1-1施工组织机构

针对本工程施工特点，我公司选派以项目经理为首、该同志对结构及水工构筑物的施工管理有着丰富的实践经验。组成项目经理部，其中 ①工程技术部门负责：施工策划，过程控制，例如：施工技术交底等现场施工技术性工作。②材料设备部门负责：施工材料、机具设备的采购验证、保管、保证资料的收集整理。③质量管理部门负责：进场采购材料的复试验证，施工过程的保证资料的记录与整理；施工所用检验、测量设备的校验，保证所用检测器具符合施工要求。④综合管理部门负责：安全生产、文明施工、生活保障、成本经营与核算、上岗技术人员的培训等工作。

1—2施工组织机构框图：（附组织机构框图、劳动力计划表） 

（2） 沉井泵站与管理房结构土建施工

2一1施工流程：

沉井泵站：

场地平整------施工放线------布设井群------基坑开挖-------池壁钢筋绑扎、砼浇注------沉井下沉------封底------回填收尾

管理房：

场地平整------施工放线------基础土方 ------基础施工------主体砌筑------屋面施工------室内外装饰施工------水电、采暖系统安装------收尾

2—2主体施工方案与技术措施

2—2—1沉井土方开挖： 

土方开挖采用机械挖土，放坡系数为1：0.5，挖土深度为5.8米，四周均留出0.8米宽的施工工作面，基坑下面的四周挖设排水明沟，并在四角挖设集水坑将雨水用泵排出基坑外，为防止土的塌落，采用编织袋装土，延坑壁码叠做护壁措施。

2—2—2钢筋工程

a、钢筋验收及加工：

钢筋进场后，首先要进行其出厂证明文件的检验，然后分批号、直径、查对标准进行外观检查，按国家有关标准的规定抽取试样做力学性能的试验，抽取试样要在监理部门在场情况下进行，试验室要出具检验报告单，合格后方可进行加工。

钢筋加工时，按施工顺序，制作前应有下料单，制作 出的半成品按部位、规格堆放并挂牌，保证下料及使用准确。

加工前对钢筋先要进行调直，制成品在运输时应有可靠的保护措施，水平运输时不得拖拉及弯曲，垂直运输时不得随意从高处直接抛下，避免沾上泥土或外力造成几何变形。

钢筋原材料及制成件贮存时要避免与地面直接接触，雨季施工时钢筋上面用蓬布覆盖，钢筋贮放场地四周应设排水沟，保证钢筋不被锈蚀。

b、钢筋绑扎：绑扎板时，要设立马蹬筋（架立筋禁止使用直立架立筋，以免穿透板，造成板渗水）以保证二层钢筋间的保护层，其布置按1.0×1.0m马蹬筋采用φ16,HPB235钢筋制作。

池壁两层钢筋间设顶筋φ14，间距纵向0.7m，横向0.9m，固定在钢筋与模板之间。顶筋按设计要求设止水环。

钢筋绑扎时，要严格按技术质量标准、规范的要求，保证钢筋绑扎牢固，安装位置正确，搭接长度符合要求，保护层厚度符合设计要求。池壁筋绑扎时须设临时脚手架。

2—2—3模板工程：

全部模板采用表面光滑具有足够强度的新的组合工具式钢模板，特殊形状或特殊尺寸处特制异型钢模。

（1）池体模板：模背楞采用60×40×2.5mm方钢，经模板设计计算，每节（1.5m）模板上设二道，间距0.8m。竖背楞，间距1.0m一道。两层模板间设φ14HPB235顶筋，穿墙螺栓与顶筋上均焊外径6cm厚3mm的止水环。

为方便墙体上穿墙螺栓端部靠模板处设预制栓塞，在砼墙体上形成预留坑（栓塞采用市场出售的聚乙烯制成品）。在拆模、割除穿墙螺栓后，统一进行该坑的处理。
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（3）顶板模板：顶板模板采用定型钢模板，模板支撑采用钢管，钢管为φ50，间距为1.5×1.5m，钢管加固采用定型卡扣及横拉杆，并根据池体高度采用游托进行标高调整，游托上用10×10cm木方做模板的横竖背楞，顶板模板应根据设计预留人孔，以便拆模使用。

（4）模板的检验：由于工艺结构设计，池体较高，为保证池壁的垂直度及几何尺寸，校验模板时用经纬仪和铅坠跟踪校验模板。

模板内表面光洁度、平整度、应符合设计文件及规范的要求。钢筋保护层采用预制高强素砼垫块来控制。

2—2—4混凝土工程：

浇筑之前应完成：砼原材料检验、试配、浇注前准备工作以及支模、绑筋工序的检验，接交工作。并经监理工程师批准，方可进行。检查应包括：钢筋保护层，预埋件位置、尺寸、构筑物的几何尺寸、相对位置、模板支撑的稳定性，接缝的密合性、各伸缩缝胶板等内容，清净模内杂物及积水，刷好隔离剂，并适当浇水进行湿润。

池壁砼：池壁砼分两次浇筑成形，第一次浇注至113.1，并在此设置水平施工缝用厚4mm，宽300mm钢板做为止水钢板，防止施工缝渗水，在二次浇注时，要先将施工缝清理干净，用水冲洗、湿润。浇筑时采取分层浇筑法，平行浇注往复进行、每层浇注高度不超过40—50cm（即振捣棒作用部分长度的1.25倍）棒式振捣器振捣间距为振捣棒作用半径的1.5倍，即40—60cm，振捣棒应快插慢拔，每次振捣时间不超过30S，振捣点应均匀排列，以防漏振。振捣过程中要注意棒体避免磕碰钢筋、模板、预埋件，以防造成其位移或变形。浇筑时要保证第一层混凝土初凝前浇筑次层混凝土，振捣时棒体要插入第一层混凝土中4—5cm，保证振实，以防发生冷缝。

砼运输采用砼罐车及混凝土输送泵，输送时要保证：运输及间歇的全部时间不得超过规范规定的允许时间，超过时按施工缝处理。泵车臂杆够不到的部位须搭设砼输送管马道。

浇筑时应注意：

a模内应有良好的照明，以观察浇筑情况。

b下料点的布置，应随时注意其均匀性，以免该处堆积过高，造成混凝土离析。

c控制浇筑高度，在小于20cm厚度的模板间，自由下落高度为1.5m，厚度大于20cm的模内自由跌落高度为2.0cm，超过此范围应设溜管，串筒等。

d合理的限制浇筑层高，并设专人随时观察砼的浇注情况，合理的布置振捣点。

养护：砼采用覆盖，洒水养护，拆模后及时覆盖、洒水养生，控制混凝土处在有利硬化及强度增长的湿度和温度环境中，此时应注意：若气温低于50C时，不得在砼表面浇水，并要进行保温养护，养护时间应持续14天以上。

拆模：砼达到养生期后，即可开始拆模，拆模时要合理分片，分节拆除，不得强拉、硬拽。拆除模板后按要求进行砼表面缺陷和穿墙螺栓处理，以保证砼表面整洁，美观。

2-2-5沉井施工方案

1、施工顺序

打井降水——基坑开挖——铺垫木——池壁支撑绑钢筋——砼浇注——抽垫木——下沉——基层处理——封底

2、施工方案

（1）打井降水

（2）基坑开挖、池壁砼施工

（3）铺垫木：垫木采用20*20cm大方，长80cm，下铺20cm厚砂垫层。垫木铺设8组（每组两根，见后附计算式），沿圆弧形径铺，并先从各定位垫木开始向两边铺设，垫木之间填砂捣实。

（4）垫木拆除：当砼强度达到设计强度时，开始拆除垫木，按对称的区、组用抽拔的方法，每次两根对称同时进行，每次抽拔后立即回填，回填材料为砂，并要洒水夯实。抽垫木过程中，应在井壁上方设四个方位点，随时观测井的动态。

（5）沉井浇注与下沉施工方法：沉井泵房砼分二次浇注，一次下沉，池壁浇注时，在底部设8组支撑点。沉井设计长度为12.7m，地面以下长度为11.85m，根据拟定的施工方案，便于施工，开始部分土方大开挖，深度为5.5m，因此整个沉井需下沉的长度为6.35m。在沉井挖土方时，先挖中心深度约40-50cm，然后扩挖到距井壁100cm时，再分层挖除刃脚内侧的土方，所挖土方用吊车垂直运输至地面。在取土时，应均匀对称，分层向刃脚扩展。每次下沉深度控制在30cm以内，下沉时要随时测量泥面标高和墙顶的下沉量倾斜及位移尺寸，随时分析纠偏。

（6）封底：当沉井至设计标高无误后，抽拔垫木进行池底砼的浇注，用吊车垂直运输砼至浇注地点。在封底砼达到设计强度后，大口井方可停止降水。

2-2-6降水施工方案

1、据计算本沉井工程降水需管井8棵,排水管线需管井17棵，共25棵管井。沉井周围均匀布置8棵井，管线每20米大一棵井。管井长度为13米，滤管长度为8米,并下接1米沉砂管,滤管外包40目尼龙网,滤料采用直径为4-8mm石英砂,管井内设潜水泵,扬程选用39米的200FB5.5-39/3型潜水泵,流量为32m/h,功率为5.5KW,井管高出地面0.5米.为了便于控制管井的出水量,每棵井设一阀门,汇水管采用DN159钢管排至指定排水井,井群运行时要设专人进行巡视,对管线、管井、水位情况进行检测维护。

2、沉井降水计算

根据本工程的实际情况，沉井要考虑施工降水，主要采用管井降水具体计算如下：

1、沉井降水计算：

平均地下水位：H1=116.5m

设计基坑底标高: H2=105.75m
降水深度:S= H1- H2+0.5=11.25m
含水层厚度: H0=S+L=19.25m

降水区域渗透系数:K=20m/d
基坑假想半径:
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X0=
	A
	=
	22×22
	=12.42m

	
	π
	
	3.14
	


抽水影响半径:R=1.95S√HK

=1.95×11.25×√19.25×20 =430.44m

总涌水量:
	Q=1.366K×
	(2H-S)×S

	
	LgR-LgX0

	  =1.366×20×
	(2×19.25-11.25)×11.25

	
	Lg430.44-Lg12.42


=0.050m3/s

单井涌水量:q=2πrl√K /15=2×3.14×0.15×8×√0.00023 ÷15=0.007 m3/s

管井数:n=1.1Q/q=1.1×0.050÷0.007=7.8棵(取8棵)

2-2-7管理房土建施工方案

（1）、砌筑工程：砌筑前应先清除表面的浮浆及松散材料，建筑垃圾等。并且基础梁要提前浇水湿润。

 a砖的砌筑：砖砌体是由砖和砂浆而成的组合体。砌筑前应对砌体进行检验，砖的品种、标号须符合设计要求，规格必须一致，为保证砖与砂浆有较好的粘结力，红砖应提前浇水湿润，含水率达到10%—15%。砌砖操作采用“二三八一”砌砖法。砖砌体应上下错缝，内外搭接，每皮砖的里外缝必须准确地对齐，砌体灰缝应饱满，水平灰缝砂浆饱满度不得低于80%，灰缝笔直、均匀，厚度10±2mm。竖向灰缝采用挤浆或加浆方法，使其砂浆饱满，禁止冲浆灌缝，砌筑完后刮去多余残浆。

  砖房中的纵横墙是作为一个整体承受外力的，因此砖墙转角处和纵横墙交处应同时砌筑，如必须间断时，必须做成斜槎，并设拉结筋，斜槎长度不应小于高度的2/3，为了接槎平整，留槎位置准确，在留槎撂底时应拉通线，以免接槎出现抬头或低头的现象。为了保证墙面平整，灰缝厚度一致，根据砌体各部分高度计算出砌砖皮数，设置皮数杆，在皮数杆上应标准±0.00，门窗、过梁、楼梯、平台、各种构件的标高。在砌筑时，灰槽的安放应由墙角开始，第一个灰槽离墙角0.8m,其余灰槽按1.5m间距安放，中间双列排砖，排列要整齐，在门窗洞口处可不放样。表面平整度检查用2m靠尺和楔形塞尺检查，允许偏差为8mm，门窗洞口高、宽允许偏差±5mm，因墙体较薄，墙体砌筑完后，应采用适当支撑，以防止外界因素对墙体造成破坏。

b砌筑砂浆

  砌筑砂浆是将砖石块体通过砌筑粘结为一个整体的胶结材料。砂浆的性能和强度直接影响和决定着砌体的质量和强度，因此在施工时必须严格控制好砂浆配合比。砂浆搅拌要选用洁净搅拌器进行机械搅拌。严格控制好搅拌时间，使其保持良好的和易性。砂浆要随拌随用，应在3—4h内用完，当温度高于30℃时应缩短1h。为保证施工质量，应做砂浆抗压强度试验及砂浆抗压强度试验及砂浆稠度和分层度试验。砌筑砖墙时，砂浆稠度应控制在7—10cm，砌筑砌块时砂浆稠度应控制在5—7cm。在施工时应尽可能减少运输距离，并且要有良好在运输通道，以免使其产生分层，析水现象，影响砂浆质量。

对进场在材料要进行二次抽查检验。水泥采用普通硅酸盐水泥，砂采用中砂，并应过筛，不得含有杂草等有害杂物，且砂浆中含泥量不应超5%。石灰要采用熟石灰，熟化时间不能少于7天，并要保持其干燥。水要用清洁、干净的水。

(2)、装修工程

装修工程按照由上至下，由里往外的施工顺序进行。由于装修工程项目繁多，涉及面广，工程量大，因此在施工时要求根据建筑物特点及现场实际情况采取分段流水施工，以每一层为一个施工段进行划分。

a地面工程：地面面层为地砖。

a-1基础工程：在施工时，要先对基础松散土进行夯实处理，结构主体四周扰动部分要进行特殊的处理（如水撼砂处理），以免基土沉陷引起地面下沉。在浇筑层前，垫层下的基层应予湿润。浇筑时应分段进行，其宽度一般为3——4米，垫层施工完后应注意养护。

a-2地砖铺设：

铺找平层：基层清理干净后提前浇水湿润，铺找平层时应先刷水灰比为0.4​—0.5的素水泥浆一道，随抹随铺砂浆。

排砖弹线：根据+50cm水平线在墙面上弹出地面标高线，根据地面的平面几何形状尺寸及砖的大小进行计算排砖。排砖时要尽可能对称，砖缝尽可能相通顺，尽可能不割或少割砖，排砖后直接在找平层上弹纵、横控制线，并严格控制好方正。

选砖：铺砖前，要严格检查砖的外观质量和尺寸，对颜色有差异，砖缝宽窄不一，不顺直的砖必须剔除，一定要选砖分类，提前进行对色拼花并试拼，编号，这是保证砖缝均匀顺直，砖色一致的重要环节。

铺砖：纵向先铺几行砖，找好位置和标高，并以此为筋拉线铺砖。铺砖时，应从里向外退向门口的方向逐排铺设，每块砖应拉线。铺砖的操作：在找平层上刷水泥浆（随刷随铺），将预先浸水晾干的砖的背面朝上，抹砂浆结合层，将抹好砂浆的砖铺到找平层上，砖上楞应跟线找正找直，垫木板用橡皮锤敲震拍实。

拨缝修整：拉线拨缝修整，将缝找直，并用靠尺检查平整度，将缝内多余的砂浆扫出，将砖拍实。

擦缝：铺贴48小时后用棉丝从里向外沿缝揉擦，擦严擦实，并及时将砖面多余灰擦净，防止面层污染。

b墙面砖铺贴：

面砖铺贴前应经挑选、预排，使规格颜色一致，灰缝均匀。并应先浸水2h以上，晾干表面水分。基层应扫净，浇水湿润，用1：3水泥砂浆打底，找平划毛。找底后养护1—2天方可镶贴，镶贴前应找好规矩，按砖实际尺寸弹出出横竖控制线，定出水平标准和皮数，垫好底尺，挂线铺贴。墙面砖表面应平整，接缝平直，缝宽应均匀一致，阳角砖应压向正确，阳角线宜做成45°对接。非整砖应排放在次要部位或阴角处，每面墙不宜有两列非整砖，非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。接缝宽度一般为1—1.5mm。阳角处要两面挂直，贴时一般从阳角开始，由下往上，逐层粘贴。掺107胶的水泥浆作粘结层可以抹一行（或数行）贴一行（或数行）外，其它均应将粘结砂浆均匀刮抹在面砖背面，逐块进行粘贴。107胶要随抹随调随用，粘贴完后要随时用棉纱或干布将缝中挤出的浆液擦净。

C外墙、内墙、天棚涂料：内墙墙面为大浆面层，施工前要求基层有足够的强度，无粉化起砂或掉皮现象，新墙面可用乳胶和老粉作腻子嵌干，磨光后涂刷。

喷涂时空气压缩机的压力应控制在0.5—0.8Mpa，手握喷头要稳，出料口与墙面垂直，喷嘴距墙面50mm左右，先喷涂门、窗口，然后横向来回旋喷墙面，防止漏喷和流坠，一般喷二遍成活，两遍间隔约2h。先喷涂顶棚、后喷墙面，喷涂前用纸或塑料布将不喷涂的部位及其装饰体遮盖住，以免污染，要求接头严密颜色均匀一致。

涂料在运输时应存放在封闭的容器内，存放时要按照规定放在适宜的温度下。
d天棚抹灰前应清扫干净，湿润后，刷素浆，两遍成活后，达到饰面施工条件时进行喷涂，沟缝刷白。
(3)、门窗工程

门窗的安装：根据图纸要求，检查门窗的品种、规格、开启方向及组合杆，附件，并对其外形平整度检查校正，合格后方能施工。

门窗在存放和运输中，应防损伤或变形，不能平堆码放，严禁与酸碱等物一起存入，安装时必须采用预留洞口后安装的方法，严禁采用边安装边砌口或先安装后砌口的做法。

安装程序：找平放线→定位→取扇固定→塞缝抹口→安装玻璃扇

门窗安装必须牢固，横平竖直，高低一致，框与墙体缝隙应填嵌饱满密实，表面光滑平整，无裂缝。开启灵活，无倒翘，阻滞及反弹现象，五金配件齐全，位置正确。关闭后密封条应处于压缩状态。玻璃安装前应检查框内尺寸，将裁口内的污垢清除干净，并用压条将玻璃按在扇上， 

(4)、脚手工程：为保证施工的正常进行和施工安全，在建筑物外侧搭设双排式扣件钢管脚手架，里侧搭设满堂脚手架。

扣件式钢管脚手架由钢管和扣件组成。立杆间距横向1.5m，纵向≤1.5m，大横杆步距1.2—1.4m，小横杆间距≤0.75m。立杆与大横杆要用直角扣件扣紧，不能隔步设置或遗漏。剪刀撑要在两端设置中间每隔12—15m设一道。

搭设脚手架时地基处理要牢固可靠垫木应铺设平稳，不能有悬空，搭设时要及时与结构拉结，或采用临时支顶，保证搭设过程中的安全，并随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差。连接大横杆的对接扣件，开口应朝架子内侧，螺栓向上，以防雨水进入。双排架的小横杆靠墙一端要离开墙面50—100mm，各杆相交伸出的端头，均要大于100mm以防杆件滑落。随砌墙随即设置连墙杆与墙锚拉。脚手架上铺钢脚手板，脚手板要顺着满铺，并用铁丝绑扎牢固，不允许有探头跳。

钢脚架搭设完后，要采取一定的防电措施，必须符合安全操作要求，方可交付使用。
(5)、室内给排水及暖通工程：

a进室内给排水及暖通工程施工前，应确定检测各部分预留孔洞的位置是否准确，检查所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备是否有合格证明文件，其规格、型号、性能检测报告必须符合国家技术标准，进场时要做检查验收，并经由现场工程师确认。

b管道及相关配件的支、吊、托架位置要正确，埋设要平整牢固，固定支架与管接触应紧密，固定应牢靠。

c 对于给排水、采暖系统，施工完成后，必须做灌水或水压试验，以检查施工质量，对不满足要求的施工段及时进行修复至满足试验规范要求为止。

(6)、屋面工程：

a屋面工程施工前要对前面分部分项工程进行验收。

b屋面工程所采用以防水，保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种，规格、性能约应符合现行国家标准和设计要求。

c伸出屋面的管道，设备或预埋件等，应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层，不得在其上凿孔打洞或重物冲击。

d屋面防水应将雨水斗设置在比屋面低１０－２０mm处，落水管按规范距离进行安装。

(7)、其它工程：

其它工程严格按设计图纸及施工规范施工。

（三）池体关键部位施工技术措施

本工程作为给排水构筑物，为保证工程质量对池体的关键部位的施工应严格控制施工质量。

1、施工缝的处理：

在池体施工缝施工前应对缝表面进行处理，清除浮粒。本工程施工缝采用止水钢板，二次层砼浇注时，已浇筑砼的抗压强度不应小于1.2N/mm2，浇筑前清净上层砼的软弱层，按规范要求冲洗，铺30—50mm厚与砼内成分相同的水泥浆后，马上进行次层砼的浇注。首先一层厚度限制在30cm内，分层振实，特别是止水钢板处的砼应特别注意振捣密度。

（四）暖通、给排水系统安装、沉井工艺设备安装

采暖给排水工程：

1、采暖系统安装：

本工程供暖采用电暖器采暖。 

2、给排水系统安装

给水管材采用PP-R管，管材连接采用热溶连接。排水管采用硬聚氯乙烯管，采用粘接。管材接口处必须清洁、干燥。给水水平管道应有2——5的坡度坡向汇水装置，排水管道坡度应根据管径的粗细，按标准执行。管道的支员架安装应平整牢固。其间距要符合质量要求规范。

管道安装时要先上后下，先主后次的顺序进行。

3、沉井工艺设备安装

进行设备和管线的安装，先安装主要的大型设备，然后再施工相关的连接管线，管线施工按照由低到高，有里往外，先连主干管，再连接支管。

1）设备安装

（1）设备安装前要根据有关图纸对设备进行拆箱，检验核对型号，机型及设备完好情况。

（2）设备就位以前要精确测定其轴线位置与标高，要使用有关仪器进行施工同步监测，用楔铁，精水平尺等来调整高差，在检验轴线，标高无误后，方可紧固安装。

2）阀门安装

（1）安装阀门之前要检查其外观质量有无沙眼，裂纹和能不能开启等毛病，并要检查阀门的工作介质，工作压力等是否与设计要求相符。

（2）安装法兰时，要先检查其外观质量，是否符合规定的工作压力需要，孔距孔位是否相一致。在安装时，要先调整法兰里面使之平行，对正并与轴线垂直，橡胶垫圈应放置平整，螺栓螺母的丝扣相一致，螺栓长度要适宜，漏出螺母至少2扣，最多不应大于螺栓直径的1/2，螺母应上在法兰的同一平面上，紧固时要相对应的进行操作，以免使法兰倾斜。

3、设备试运行

在系统安装调试完毕后，进行设备功能和性能的试运行，试运行的计划和说明要上报建设单位，在建设单位和厂家同意后方可进行。

（五）电照施工方案
1、技术措施

（1）配管工程

a、电线保护管不应有孔洞、裂缝和明显的凹凸不平，内壁光滑无毛刺，用镀锌钢管做电缆管时，其内径不小于电缆外径的1.5倍。

b、电线保护管在弯制后不应有裂缝和明显的凹凸现象，其弯扁程度不宜大于管子外径的10%。

c、金属电线保护管连接应牢固，密封良好，采用套接时，套接的短套管长度不应小于外径的2.2倍，金属电线保护管不宜直接对焊。

d、电线保护管连接时，管孔应对准，接缝应严密，不得地下水和泥浆渗入。

(2)管内穿线

a、三相或单相的交流单芯电缆，不得单独穿于钢导管内。

b、不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线，不应穿于同一导管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，管内电线不得有接头。

c、电线、电缆穿管前，应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后应密封。

d、当采用多相供电时，同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致，即保护地线（PE线）应是黄绿相间色，零线应用淡蓝色；相线用：A—黄色、B—绿色、C—红色。

(3)配电箱安装

a、位置正确、部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，暗装配电箱箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整。

b、箱内接线整齐，回路编号齐全，标识正确。

c、箱安装牢固，垂直偏差小于1.5mm，水平偏差小于2mm，底边距地1.5m。

(4)灯具安装

a、灯具及其配件齐全，无机械损伤，变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷。

b、同一场所内安装高度、仰角方向应保持一致。

c、灯杆位置应合理选择，灯杆不得设在易被车辆碰撞地点，且与供电线路等空中障碍物的安全距离符合供电有关规定。

d、基础坑开挖尺寸应符合设计规定，基础混凝土强度等级不应低于C20，基础内电缆护管从基础中心穿出并应超出基础平面30-50mm，浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。

e、灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致，灯具横向水平线应与地面平行，紧固后目测应无歪斜。

f、灯头应固定牢靠，可调灯头应按设计调整至正确位置，灯头接地应符合下列规定；①相线应接在中心触点端子上，零线应接螺纹口端子②灯头绝缘外壳应无损伤、开裂。
g、灯头线应使用额定电压不低于500V的铜芯绝缘线。
h、在庭院灯灯杆内穿线不得有接头，穿线孔或管口应光滑，无毛刺，并采用绝缘套管或包带包扎，包扎长度不得小于200mm。
i、每盏庭院灯的相线宜装设熔断器，熔断器应定牢靠，接线端子上接头弯曲方向应为顺时针方向并用垫圈压紧，熔断器上端应接电源进线，下端应接电源出线。
j、庭院灯宜采用不碎灯罩，灯罩托盘应采用铸铝材质，若采用玻璃灯罩，紧固时螺栓受力均匀，并应采用不锈钢螺栓，玻璃灯罩卡口应采用橡胶圈衬垫。
k、各种螺母紧固，宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺丝露出螺母不得少于两个螺距。
(5)接地装置安装

a、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

b、接地体埋深应符合设计规定，当设计无规定时，埋深不宜小于0.6m。
c、垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍，水平接地体的间距在设计无规定时不宜小于5m。
d、接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度要求，当使用圆钢时，直径不得小于10mm，扁钢不得小于4×25mm，角钢厚度不得小于4mm。
e、接地体的连接应采用焊接，焊接应牢固并应进行防腐处理，接至电气设备的接地线应采用镀锌螺栓连接，对有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接。
f、接地体的焊接应采用搭接焊，其搭接长度应符合下列规定：

1 扁钢为其宽度的2倍；

2 圆钢为其直径的6倍；
3 圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍；
4 扁钢与角钢连接时，应在其接触部位两测进行焊接；
5 焊接接头应有防腐处理；

(6)系统调试

a、照明系统通电，灯具回路控制应与照明配电箱回路的标识一致。

b、照明系统通电连续试运行应为24小时，所有照明灯具均应开启，且每2小时记录运行状态1次，连续试运行时间内无故障。

（六）、道路工程

1、路基工程：

（1） 平整场地，多余的土方挖除，挖除多余土方后，平整路槽，技术员跟踪测量，控制平面位置及高程，预留碾压高度。 按设计要求留出路拱。做路基素土标准击实试验，测定含水量，满足要求后用人工配合推土机找平，松方系数现场试验确定，用18t光轮压路机碾压，不得有起皮、弹软和翻浆现象，基本消除轮迹，检测压实度、平整度、高程等，满足要求后可进行下步施工。
（2） 路基应分层填筑，分层压实，将含水量合适的土运到路基，用推土机摊铺平整，作成3﹪的横坡，使其平整度、宽度、厚度符合要求后，用振动式压路机自路基两侧向中心碾压4-6遍后，用18吨光轮压路机静压6-8遍，最大松铺不超过20㎝，最小压实厚度不小于10㎝，压实后做到表面光滑，无明显轮迹，每层压实度必须达到质量标准。
（3） 为了路基边坡压实，路基两侧各增加20㎝的边缘压实土方，以保证设计宽度及路基密实度符合要求。
（4） 每层路基完工后，必须验收合格后，方可进行下层施工。
压实度严格控制土的最佳含水量、松铺系数，严格执行验收规范要求。
  2、路面工程
（1） 窑灰土底基层

1 窑灰土的制备

含灰量10%，灰土中粒径大于20㎜的土块不得超过10%，最大的土块粒径不得大于50㎜，灰土拌和要均匀，色泽调和，拌和要均匀。 

②摊铺
采用人工配合推土机摊铺。
③碾压

用振动式压路机自路基两侧向中心碾压4-6遍后，用18吨光轮压路机静压6-8遍，最大松铺不超过20㎝，最小压实厚度不小于10㎝，压实后做到表面光滑，无明显轮迹，每层压实度必须达到质量标准。
（2）二灰土基层：

1 制备

石灰粉煤灰土的配比为石灰：粉煤灰：土＝11：19：70。石灰采用Ⅲ级以上消石灰，粉煤灰的烧失量不超过20％，比表面积大于2500mm2/g，SiO2  Al2O3和Fe2O3的总含量大于70％。石灰粉煤灰土的拌和碾压宜在24h之内完成，做到随铺随拌，石灰粉煤灰的存放时间不宜超过2d，以免有效钙镁含量衰减过多，拌和要均匀。 

②摊铺
采用人工配合机械摊铺。
③碾压
用25t振动式压路机以5km/h的速度对找平的松散二灰土静压一遍，暴露潜在的不平整，应用机械整平，辅以人工整平，再用25t振动式压路机振压4-6遍，用18t光轮压路机碾压2-3遍，方向由低向高由边向中碾压，两边多压1-2遍，检测标高、横坡及平整度，高的用机械刮去，低洼处翻开再加料重压，不得贴补，最后用18t光轮压路机封碾，使表面坚实平整，无明显轮迹，灌砂法检测压实度，不小于95%。
④养生
二灰土基层成型后24h至三灰碎石基层施工前用洒水车保湿养生。
（3）三灰碎石基层

①三灰碎石制备

三灰碎石的配比为水泥：石灰：粉煤灰：碎石＝1.5:8.5:20:70，在材料厂用拌和机拌和，水泥采用425普通硅酸盐水泥，碎石采用最大粒径不超过30mm的级配碎石，石灰采用Ⅲ级以上消石灰，粉煤灰的烧失量不超过20％，比表面积大于2500mm2/g，SiO2  Al2O3和Fe2O3的总含量大于70％。三灰碎石出厂含水量略大于最佳含水量。

②摊铺

用人工配合机械摊铺，

③碾压

用25
t振动式压路机以5km/h的速度对找平的松散二灰碎石静压一遍，暴露潜在的不平整，用机械刮平，辅以人工整平，再用25t振动式压路机振压4-6遍，用18t光轮压路机碾压2-3遍，方向由低向高由边向中碾压，两边多压1-2遍，检测标高、横坡及平整度，高的用机械刮去，低洼处翻开再加料重压，不得贴补，最后用18t光轮压路机封碾，使表面坚实平整，无明显轮迹。压实度不小于98％，无侧限抗压强度试验不小于0.8Mpa。
④养生

在三灰碎石成型24h后，下面层铺筑前用洒水车洒水保湿，塑料布覆盖养生7天，封闭交通。

（4）AC－30Ⅱ型粗粒式沥青砼下面层：

1 喷洒透层沥青：

对已完成的三灰碎石表面进行清扫和冲洗,晒干后用沥青洒布机喷PA－2型透层乳化沥青,用量0.8L/m2,然后铺洒2.5m3/1000m2的石屑。

2 摊铺：

将下承层上浮动的石屑扫掉，采用人工进行摊铺，保证连续均匀，不间断摊铺。

③碾压：混合料的碾压温度不应低于110℃,碾压长度不小于30米.摊铺至碾压长度后立即进行碾压,初压用8吨双轮压路机碾压2遍,复压用18t光轮压路机碾压2-4遍,终压用8吨双轮压路机碾压2遍,消除轮迹;碾压终了温度不低于80℃，碾压过程中压路机应慢行起步,严禁制动急停,折返时均应自行停车,折返处位置呈阶梯状错开,随碾压路段向前推进,往返重叠1/2轮宽,路边多碾压2遍,压实度不小于马歇尔试验密度96%。

④接缝处理：纵向缝冷接，采用自然缝，修齐边部，清除松散的混合料，受污染处涂粘层油，将搭接部分新摊铺的热混合料回推凸起，刮掉多余混合料，沿缝碾压。横向缝在当天施工结束后用3米直尺检验平整度,将下坡部分用切缝机切掉清除,切缝必须平直,将缝边泥浆清理干净,涂粘层油,重新摊铺时在摊铺机整平板下放置起始垫扳,其厚度等于松铺厚度与压实厚度之差,长度超过整平板的前后边距,碾压时先沿缝碾压再正常碾压。

（5）AC－25Ⅰ型粗粒式沥青砼中面层

中面层完成后，清扫干净，污染处涂粘层油，中面层施工同下面层。

（6）AC－16Ⅰ型中粒式改型沥青砼上面层：



　①摊铺:注意天气情况,下雨或气温低于10℃时停止施工,检查下承层平整度,严重超标的应刨去重修,局部不平整的整修平整;表面污染清洗不干净的，喷洒粘层沥青。改性沥青进场温度不低于160℃，采用人工摊铺。
②碾压:改性沥青的碾压温度不低于140℃,碾压长度30-50米,达到碾压长度时用8T双轮压路机以1.5-2.0km/h的速度碾压2遍,复压用双光轮振动式压路机，采用高频低振幅以4-5km/h的速度碾压6遍,终压用8T双轮压路机以2.5-3.5km/h的速度压2遍,消除轮迹,混合料碾压终了温度不低于120℃,碾压过程中压路机慢开起步,严禁刹车和突然转向,振动式压路机在每次起、停车时要关闭振动,光轮压路机轮迹重叠不少于20cm,振动压路机轮迹重叠不大于20cm往返位置呈阶梯状错开，随摊铺机向前推进,为防止粘轮在压路机喷水处覆盖布条,增加洒水均匀性.

③接缝：横缝处理同下面层，纵缝采用热接法。

④保养：施工完毕后，立即断绝一切交通，待路面冷却后开放交通。

3、附属工程

（1）边石施工

边石施工要选用合格精边石，几何尺寸及外观不合格的要替换，采用的砼垫层要符合施工要求。相邻边石高程差不得超过3mm。相邻边石缝宽不得超过3mm，砌筑完成后线直、弯顺、无折角。勾缝分两次进行，最后覆盖养生。

（七）排水管线

1、土方工程

（1）、沟槽采用挖掘机挖土，人工配合基底找平修整边坡。为防止超挖扰动原状土，基槽底设计标高以上预留10cm由人工清理。挖出的土堆放在沟槽顶两侧1.0米范围外。
（2）、基槽一侧设排水明沟，在最低点分别设集水坑（0.6×0.6×0.8m）。安设污水泵用来雨季排水，以防基槽受浸泡。

 （3）、沟槽土方完成后如果土质较松软，则采取沟槽支护，以防止塌方和片坡的发生。支护采用木方与跳板相结合的办法，将木方根部埋入地下30cm竖立在两侧沟槽壁上，立方间距为3M,木方后放置跳板，然后用木方进行对顶加固。

（4）、沟槽土方完成后，如遇到地下水，则采取井点降水。
2、砼管施工

1）.钢筋绑扎施工

（1） 钢筋进场时一定要具备合格证，同时要做二次化

验工作。

（2） 钢筋采用现场人工制作，钢筋制作严格按图纸规范要求。存放时要有防雨措施，以防治钢筋生锈。

（3）钢筋绑扎时要按图纸要求绑扎。保证间距，并且要横平竖直。

2）．水泥砼基础施工                

（1）管基础砼侧模板采用定型钢模板P3015及P2015，用10×10cm木方进行支撑加固。如遇地下水其下作碎石垫层10cm。

（2）砼搅拌严格按配合比投料，搅拌时间不少于3分钟。

（3）砼水平运输为一吨翻，垂直运输采用串筒，流槽，直接运至浇筑地点。

（4）砼浇筑：管座砼分二次浇筑。第一次为平基砼浇筑，平基砼强度达到50N/mm以上时，方可下管安装，然后进行第二次砼浇筑。砼浇筑后立即用塑料布覆盖养生，浇筑时注意对平基表面要做成毛面，冲洗干净，平基与管子接解的三角部分，要选用同强度砼中的软灰，先填捣密实，浇筑包角砼时，应两侧同时进行，防止管子挤偏。

3）．管道安装施工

安装前准备

（1）检查管及管件有无破损。

（2）将管口杂物清除干净。

（3）橡胶圈应形体完整，表面光滑，无变形扭曲、裂纹现象。

（4）检查安装机具是否配套齐全，工作状态是否良好。

安装程序与要求

⑴ 下管：应按下管的技术要求将管子下到槽底，可采用人工配合机械下管。

⑵ 清理管口：应将承口内的所有杂物予以清除，并擦洗干净，因为任何附着物都右能造成接口漏水。

⑶ 清理胶圈、上胶圈：应将胶圈上的粘着物清擦干净，把胶圈弯成“梅花形”或“8”字形装入承口槽内，并用手沿整个胶圈探险压一遍，或用木锤、橡皮锤砸实，确保胶圈各个部分不翘不扭，均匀一致地卡在槽内。

⑷ 在插口外表面和胶圈上涂刷润滑剂：润滑剂右作杆物油，也可用肥皂水，将润滑剂均匀地涂刷在承口安装好的胶圈内表面、在插口外表面涂刷润滑剂时要将插口线以外的插口部位全部刷匀。

⑸ 顶推管子使之插入承口：在安装时，首先将插口放入承口内且插口压到承口内胶圈上，直到插口插入承口内全部到位。

⑹ 安装时轴心线要在一条起直线上，避免胶圈顶出，影响安装。

⑺ 管道安装要平，管子之间应面直线，有倾斜时，宜从低处向高处铺设，将承口向着高的方向。

3、 钢筋砼检查井施工

所用钢筋在加工前对钢筋先要进行调直，制成品在运输时应有可靠的保护措施，水平运输时，不得拖、拉及弯曲，垂直运输时不得随意从高处直接抛下避免沾上泥土或外力造成几何变形。
钢筋原材料及制成件贮存时要避免与地面直接接触，雨季施工时钢筋上部用塑料布覆盖，钢筋贮放场地四周应设截水沟，保证钢筋不被锈蚀。
钢筋如规格不全，需代换时，必须经设计单位或甲方同意后，按变截面等强度原则，在不低于设计要求的情况下合理代换。
钢筋绑扎：绑扎底板筋时，在垫层上抹宽与保护层等厚度10mm宽，间距1m的素砼条带，并且要设立马蹬筋（架立筋禁止使用直立架立筋，以免穿透底板，造成底板渗水）以保证二层钢筋间的保护层。
井壁两层钢筋间设顶筋，固定在钢筋与模板之间。顶筋上设止水环。
钢筋绑扎时，要严格按技术质量标准、规范的要求，保证钢筋绑扎牢固，安装位置正确，搭接长度符合要求，保护层厚度符合设计要求。在转角等受力点处采用电焊固定以保证钢筋骨架牢固不变形。
钢筋绑扎完成，经工程师签认后进入下步工序。
模板施工要点：模板采用表面无损坏的P3015组合式钢模板。
（1）保证结构各部分形状尺寸及相互位置正确。 

（2）应具有足够的承载力、刚度、稳定性，能可靠地承受新浇混凝土的自重和侧压力以及施工荷载。
（3）构造简单、装拆方便，便于钢筋帮扎、安装及混凝土的浇筑、养护要求；
（4）应能保证严密不露浆。
底板和井壁混凝土采取一次连续浇筑成形施工法，（施工缝留在底板以上30~50cm处）浇筑时采取分层浇筑法，向两侧平行浇注往复进行、每层浇注高度不超过40—50㎝（即振捣棒作用部分长度的1.25倍）棒式振捣器振捣间距为振捣棒作用半径的1.5倍，即40—60cm，振捣棒应快插慢拔，每次振捣时间不超过30S，振捣点应均匀排列，以防漏振。振捣过程中要注意棒体避免磕碰预应力筋、钢筋、模板、预埋件，以防造成其位移或变形。浇筑时要保证第一层混凝土初凝前浇筑次层混凝土，振捣时棒体要插入第一层混凝土中4—5㎝，保证振实，以防发生冷缝。
（5）施工缝处理：二次浇筑前清净杂物、浮浆等，去除软弱层用清水冲洗干净。然后浇注与本池混凝土所用同样水泥拌合而成的水泥砂浆，其最大水灰比为0.38。可采取第一次浇注时在施工缝处插入4mm厚的钢板或遇水膨胀止水条。
（6）养护：采用草袋、草帘子或塑料布覆盖、洒水养护，在混凝土浇筑完成后及时进行。
（7）拆模：按照施工技术规程进行。

4、水压试验及闭水试验

1）、水压试验

（1） 进行水压试验应统一指挥，分工明确，对后背、支墩、接口等都应规定专人负责检查。

（2）开始升压时对两端盖堵及后背应特别注意，以便发现问题及时停泵处理。 

（3）水压试验应逐步升压，每次升压0.2MPa为宜，每次升压后稳定检查没有问题时再继续升压。

（4）水压试验时后背、支撑、管端等附近均不得站人，检查应在停止升压时进行。

2）．闭水试验

管道及检查井具备了闭水条件，即可进行管道闭水试验，管道两端堵头用砖砌体封堵严密牢固，下游管堵设水管和闸门，选取好排水位置，以免影响附近环境。砖砌体墙堵养护3-4天达到一定强度，再向闭水段检查井内注水，注水高度为试验段上游内顶以上2m，如井高不是2m，将水灌至接近上游井口高度（做好记录）。注水过程中检查管堵，管道，井身有无漏水，再浸泡管道和检查井1-2天后，进行闭水试验。小于允许渗水量时试验为合格。

5、回填

管道工程在隐蔽工程验收后及时回填土，向槽两侧应同时回填，以防止管道位移，回填时应分层夯填，以保证其密实度，回填厚度不应大于50CM。土中不得含有有机物、垃圾、砖块等杂物。
五、质量管理                                                                    

    1．质量保证体系

成立本工程项目经理部，建立以项目经理为首的质量保证体系，由项目经理负责质量保证体系的组织和管理工作，制定了质量管理责任制。

项目经理部按高素质、高水平、高效率的原则配置如下人员：

项目经理：
项目技术负责人：

质检工程师：

工  长：

安全员：

材料员：

附组织机构框图

    2．质量保证措施

   （1）质量目标

优质工程

   （2）本工程执行的质量标准

《建设工程质量管理条理》中华人民共和国国务院279号令

《城市测量规范》CJJ8-99

《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ44-91

《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90

《市政桥梁工程质量检验评定标准》

《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90

《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-95

《公路路面基层施工技术规范》JTT034-93

《公路路基施工技术规范》JTT038-95

《公路桥涵施工技术规范》TJ041-2000

《公路工程质量检验评定标准》

《公路工程集料试验规程》JTJ058-94

《城市道路养护技术规范》CJJ36-90

《城市道路路基施工及验收规范》CJJ44-91

《沥青路面基层施工及验收规范》GB150092-96

《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96

《水泥混凝土路面施工及验收标准》GBJ97-87

《砼强度检验评定标准》GBJ107-87

《建设工程监理规程》GB50319-2000

《建设工程文件规档整理规范》GB/Y5038-2001

《城市建设档案著录规范》GB/50323-2001

《市政基础设施施工技术文件管理规定》建城[2002]221号2002年9月5日

《市政工程质量等级评定规定》建设部（1992）68号

《市政工程质量等级评定补充规定》（95）建城市字第1号

《市政基础设施施工技术文件管理规定》实施细则黑建质[2003]3号

   （3）质量控制点

根据本工程特点，设置原材料、排水、道路及附属工程等质量控制点。

   （4）质量因素的控制

①人的控制：按责、权、利相结合的原则，落实项目经理部所属各部门、人员的质量管理责任，加强政治思想、劳动纪律、职业道德教育，进行专业技术培训，各技术工种持证上岗，各质量控制点设专业人员负责。

②材料控制：择优选择供货厂家，对进场的水泥、碎石等原材料必须具备正式的出厂合格证和材质化验单，按《建筑材料质量标准与管理规程》进行抽样和检验。对成型的结构，按本工程采用的质量标准进行检测与验收，并予以保护。

③机械控制：根据本工程工艺特点和技术要求配备了相应的机械设备。贯彻“人机固定”原则，实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。操作人员必须认真执行各项规章制度，严守操作规程，按完成任务好、技术状况好、使用好、保养好、安全好等“五好”标准予以检查。

④方法控制：出台的施工组织设计是经过审核的技术可行、经济合理、能够保证工期和质量的指导工程实施的纲领性文件。在施工过程中，必须严格贯彻执行并加以印证，发现问题及时采取措施，保证按规定的工艺、工法和质量要求进行施工。

⑤环境控制：必须保证各工序质量，为其各自的下道工序提供必要的作业环境，加强文明施工管理以改善劳动环境，加强各部门、工种、人员之间的团结、勾通与协作，以改善工程管理环境。

   （4）质量阶段的控制

①事前质量控制：落实施工准备工作计划，作好施工准备工作，并贯穿施工全过程。

②事中质量控制：全面控制施工过程，重点控制工序质量，具体措施是工序交接有检查，质量控制有对策，施工项目有方案，技术措施有交底，图纸会审有记录，配制材料有试验，计量器具校正有复核，设计变更有手续，成品保护有措施，行使质控有否决，质量文件有档案。

③事后质量控制：技术档案资料及时、准确、齐全，整理现场，进行预验收和质量评定，做好正式验收准备，进行工程质量回访与保修。
    3．质量保证图表

对工程全过程的试（化）验数据和实测实量数据进行统计，收集数据。本工程采用直方图法和管理图法作为质量管理工具。

(1)直方图法

绘制直方图与下图理想型状态进行比较，按确定的公差范围判明质量分布情况是否符合标准要求，进行阶段施工质量管理。







                     特征值理想型直方图

   （2）管理图法

本工程采用平均值和极差管理图对各工序质量进行动态管理。绘制X -R管理图，考察工序随时间变化而发生的质量波动状态，按判断规则分析是偶然因素还是系统因素引起的质量波动，若是系统因素引起的则为异常波动，采取措施加以排除。






                       X—R管理图
六、工期保证措施

1、 连续施工保证措施

1- 1调动一切积极因素和企业的经济实力，我公司保证连续作业，不间断施工。

1- 2开工前做好地上、地下障碍物和周边环境，施工影响因素等调查，做到心中有数，主动、积极的与有关单位协调、沟通及时解决问题，从而节约有效时间，保证连续施工。

1- 3严格执行施工规范，精心施工，杜绝因施工质量而造成返工现象，保证连续施工。

1- 4严格认真的按施工策划，组织施工材料、设备进场，紧缺材料提前进场或做超前准备，保证施工连续进行。

1- 5制定专门的雨季施工措施，提前做好不可预见因素的预防措施，保证不因遇雨或其他不可预见因素而影响施工。

2、 工期统筹管理措施

进度计划控制的全过程是计划、实施、检查、分析、调整、再计划的封闭循环系统。针对此循环系统的各个环节，采取工期保证具体措施。

2- 1本工程由项目经理与公司经理签定责任状，必保工程按期完成。

2-2编制进度计划

按施工方案的要求，在满足资源消耗基本均衡的条件下，合理编制进度计划，确定网计划的关键线路为控制重点，关键线路的工作不能安排过死，要满足弹性原理，保证切实可行。

2- 3进度计划实施

在实过程中将总体计划分解成月计划和旬计划，分级控制，认真执行施工组织设计，进行计划交底，不能盲目施工。

2-4计划执行结果检查

跟踪检查实际进度，整理统计检查数据，与计划进度对比，按多劳多得的原则制定奖惩办法。检查的方法采用横道图比较法和前线比较法。根据检查数据在横道图计划下方绘出实际进度，在网络图上绘出当进度前锋线，与计划进度进行比照，提前或落后的情况可一目了然。

2-5检查结果的分析

分析进度偏差的影响，判断出现偏差的工作是否是关键工作，若非关键工作，则判断影响结果是否大于总时差，是否大于自由时差。

2-6进度计划的调整

若出现偏差的工作是关键工作或影响结果大于总时差的非关键工作，必须进行调整。方法是改变某些工作间的逻辑关系，进行分段平行、搭接施工，或者是压缩某些工作的持续时间。若偏差影响结果大于自由时差，但小于总时差，则其影响到下道工序，但不影响总工期，计划可调可不调。若偏差影响结果小于自由时差，则不做调整。

2-7加强内外沟通，合理协调：根据工程总体安排，加强对内外沟通。对内按总体进度随时进行施工进度和计划的调整，局部服从整体。

七、雨期施工措施
本工程施工主要集中在雨季，施工安排尤为重要。拟采取如下措施保证雨季施工。

1、分段作业，小段成活

采取小段作业，快速成型作业方法，即随时作业，随时成型，避免因雨造成返工。

2、雨天的工作，晴天抢

在安排施工计划时，要充分考虑雨天，雨天未完成的工作，在晴天抢出来，充分利用晴天，准备工作细致周到，加大投入，确保施工进度和质量。

3、未雨绸缪，防范于未然

做好排水准备工作，挖集水坑，配备水泵在作业面外挖排水沟与集水沟相通，尽量避免雨水浸泡或缩短浸泡时间，争取做到天晴施工，合理安排施工顺序。工序完成后及时覆盖防雨。

4、在砼施工中遇雨后随时调整配合比对已完工程进行成品保护。

5、收集有关资料，掌握天气变化及时与气象部门联系，掌握天气情况，现场由技术员兼任天气气象员，绘制天气气象图表，合理安排调整计划，雨期施工有章可依。

八、安全生产、文明施工、环境保护措施
1、安全生产措施

（1） 安全目标：本工程安全目标为合格率达100%，优良率达60%以上，创市级安全示范工地。

（2） 安全监督重点结合本工程的特点确定为：施工现场与交通安全；施工区域行人安全。

（3）落实安全责任，实施责任管理

建立完善以项目经理为首的安全生产领导小组，有组织、有领导地开展安全管理活动，承担组织领导安全生产职责。建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任。项目经理是施工项目安全管理第一责任人，各级职能部门、人员，在各自业务范围内，对实现安全生产的要求负责。从项目经理到工人的生产系统做到纵向到底，一环不漏。各职能部门、人员的安全生产责任做到横向到边，人人负责。签定安全协议，做出安全保证。

（4）安全教育与训练

进行安全知识教育，使操作者了解掌握生产操作过程中潜在的危险因素及防范措施。进行安全技术训练，使操作者逐渐掌握安全生产技能，获得完善化、自动化的行为方式，减少操作中的失误现象。进行安全意识教育，激励操作者自觉坚持实行安全技能。所有从事生产的管理与操作人员，必须取得安全操作许可证、持证上岗。

   （5）安全检查

采取定期检查与突击性检查相结合的形式查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理，对发现后的危险因素定解决与改正的具体措施，定具体整改责任人，定整改完成时间。

   （6）作业标准化

采取技术人员、管理人员、操作者三结合的方式，根据操作的具体条件定作业标准。明确规定操作程序、步骤，尽量使操作简单化，专业化。

   （7）生产技术与安全技术相统一

生产技术与安全技术相统一，即将岗位责任与安全责任结合起来，管生产同时管安全。做到安全技术要交底，安全设施要齐全。规范人的行为，控制物的状态。

（8）施工区域设专职检查员和安全监护员，做好车辆和人流的疏导工作。

    2、文明施工措施

2-1文明施工目标：创市级文明工地

2-2文明施工管理重点：按指挥部的要求和布署，做好站前施工的环境工作。

a、组织管理措施

健全管理组织、管理制度和管理资料，开展竞赛，加强教育培训，按施工组织设计的要求施工。

b、现场管理措施

开展“5S”活动，对施工现场的各生产要素所处状态不断进行整理、整顿、清扫、清洁和素养，调动全体职工的积极性，自觉管理，自我实施，自我控制，贯穿施工全过程。对施工现场进行合理定置。推行目视管理，内容如下：

①施工任务和完成情况要制成图表，公布于众。

②各项管理制度、操作规程、工作标准、管理细则在现场以看板公布，展示清楚。

③定置过程中，以清晰的、标准化的视觉显示信息落实定置设计，实现合理定置。

④施工现场管理岗位责任人标牌显示

⑤合理利用安全色、安全标志

⑥现场管理各项检查结果张榜公布

⑦信息显示手段科学化

⑧施工现场用硬遮挡围起，悬挂标语，插彩旗。

3、环境保护及减少扰民措施

3-1作业区严禁丢弃杂物，施工中的建筑垃圾和杂物要及时清扫，保持现场整洁。因作业区地处田野中，施工中采取洒水等消尘方法，防止尘土飞扬。

3-2砼施工中对水泥、砂石严格管理，搅拌时注意上料顺序，不得污染周边环境。

3-3根据本工程特点，施工原材料运输距离较远，故此要注意运输途中对道路产生的污染。运输粉状物品时，应加盖苫布，以防沿途洒落飞尘，必要时派人跟车清理撒落物。

3-4生活区禁止倾倒垃圾、脏水，工地而所设专人清扫，保持环境卫生，生活区的道路用砂石和砖铺砌，布置绿化，栽花、种草构成良好的生活环境。

3-5施工现场不得随意挖土、弃土和丢弃杂物，要保护厂区树木与植被。

3-6噪音大的工序优先安排在白天作业，避免夜间扰民。

九、造价控制措施

1．落实成本目标责任

附施工项目成本目标责任框图

    2．加强合同预算管理

仔细审查施工图，吃透有关文件，合理编制施工图预算和施工预算，进行“两算”对比，“两算”的差额与采取技术措施后的成本节余之和，即为成本降低额。以此确定成本降低率。

    3．控制月成本

编制月成本计划，进行统计核算，业务核算和会计核算，即完成多少产值，消耗多少资源，发生多少成本。出现盈亏异常情况时，进行成本分析，找出原因，及时解决，控制月成本支出。

    4．降低直接成本措施

   （1）降低人工费措施

选择精干施工队伍，按施工计划配制劳动力，依据劳动定额签发施工任务单，验收任务完成情况，按合同或定额核发人工费。采取激励机制，提高劳动效率，调动职工增产节约积极性，这是降低人工成本的关键所在。

   （2）降低材料费措施

根据哈市的材料价格，选择合格的供货方，控制材料采购成本，加强现场的材料验收与保管，由工长签发限额领料单，材料部门按此核发。

（3） 降低机械费措施

选择合适的机械设备，充分发挥其效率，按施工任务控制机械台班。

（4） 降低现场经费措施

实行现场合理定置，各部门依据成本计划核查本部门现场费用的支出，利用网络计划进行工期——资源优化，方法是逐日推迟非关键线路的工作，找寻资源消耗的均衡点，减少库存和人员流动，降低管理费用。

5．降低间接成本措施

加强企业内部管理，完善经营机制。

十、交工、保护

1、交工：按设计文件要求，当合同内规定的全部施工内 容完成，即向建设单位申请交工。

交工前、清整场地，未用完或残余材料，施工残留物全部清理干净，运出施工现场，扫清现场道路，工程周围场地及室内，达到顾客满意为度。

对构筑物（包括泵站场区内）内外及裸露表面的污物如：灰尘、浆泥、砂浆等外沾杂质，予以清除，清洁所有门、窗及室内地面，达到顾客满意。

完成所有施工构筑物外表面缺欠的修复工作达到顾客满意。

对所有完成的构筑物易遭磕碰，损坏的部位，油漆表面，其他易损坏部位等采取适当的防护措施。

按合同、规范、监理单位、质监部门及顾客要求，提交施工记录文件，做到：规范、真实、文字清晰，整洁。

2、保修：按要求认真履行保修责任。

十一、地下管线保护措施及其它障碍物处理措施

   在施工时应特别注意施工安全，采取有效措施，保护地下管线完好无损。

1、 做好管线会签工作，确定各种管线的具体位置，施工时通知有关单位，派专人到现场监护，做到万无一失。

2、 走访周围群众，对年久的管线进行调查，掌握管线深度、走向、是否废弃，做到心中有数。

3、 现场施工设专门安全员，24小时进行监护，对可能出现的安全隐患加以预防，防患于未然。
4、 已暴露的管线如按要求需保留的应用围栏进行封档，用醒目的标识符号予以警示，以免误挖、受损或发生事故。
5、 管线周围挖土时应对其基础进行维护加固或采取绑、吊、支、护的方式进行防护。
6、 对于其它设施也要与其所属部门作好沟通工作，施工时通知有关单位，派专人到现场监护，做好保护工作。
十二、附图、附表

拟投入的主要施工机械配备表

哈尔滨市松北区滨洲桥雨水提升泵站工程

	序号
	机械或   设备名称
	型号　规格
	数量
	国别　产地
	制造　年份
	额定功率

（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	1
	挖掘机
	小松

300-4
	1
	日本
	1999
	154Kw
	
	土方工程
	

	2
	宣化推土机
	T140-1
	2
	宣化
	1999
	120Kw
	
	土方工程
	

	3
	装载机
	ZL-50
	2
	柳洲
	1994
	165Kw
	
	土方工程
	

	4
	自卸汽车
	F815-2
	4
	
	1997
	199Kw
	
	土方工程
	

	5
	钢筋切断机
	
	2
	
	
	
	
	主体工程
	

	6
	钢筋弯曲机
	
	2
	
	
	
	
	主体工程
	

	7
	一吨翻
	
	2
	
	
	
	
	主体工程
	

	8
	电锯
	
	1
	
	
	
	
	主体工程
	

	9
	电焊机
	
	2
	
	
	
	
	主体工程
	

	10
	双光轮压路机
	18-21T
	1
	徐州
	1999
	90
	
	路基路面
	

	11
	振动式压路机
	18t
	1
	徐州
	2002
	90
	
	路基路面
	

	12
	压路机
	12t
	1
	徐州
	2003
	74
	
	路基路面
	

	13
	压路机
	8t
	1
	徐州
	2000
	59
	
	路基路面
	

	14
	发电机
	120kw
	1
	天津
	1996
	
	
	
	

	15
	砼搅拌机
	JS500
	1
	山东
	1998
	6
	
	砼工程
	

	16
	水车
	140
	1
	武汉
	1996
	
	
	排水
	


劳动力计划表

哈尔滨市松北区滨洲桥雨水提升泵站工程

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	6月
	7月
	8月
	9月
	
	
	

	管理人员
	8
	8
	8
	8
	
	
	

	后勤人员
	2
	2
	2
	2
	
	
	

	电工
	2
	2
	2
	2
	
	
	

	木工
	20
	20
	10
	10
	
	
	

	砼工
	4
	4
	4
	4
	
	
	

	瓦工
	5
	15
	15
	5
	
	
	

	机修工
	6
	6
	6
	6
	
	
	

	其它
	4
	4
	4
	4
	
	
	

	力工
	80
	80
	80
	80
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


组 织 机 构 框 图

                                                                                                    







                  施工项目责任图








质量管理体系职责框图










安全、文明施工组织机构图


施工平面布置图


施  工  进  度  计  划
	序号
	工程名称
	单位
	数量
	开工
	竣工
	六月
	七月
	八月
	九月

	
	
	
	
	
	
	20
	25
	30
	5
	10
	15
	20
	25
	31
	5
	10
	15
	20
	25
	31
	5
	10
	15

	一
	泵房
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	打井降水
	棵
	12
	6.15
	6.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	土方工程
	m3
	866
	6.20
	6.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	沉井池壁施工
	m3
	327.55
	6.22
	6.30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	沉井下沉
	项
	1
	7.1
	7.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	封底及其它砼施工
	m3
	706
	7.16
	7.31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	工艺安装
	项
	1
	8.1
	8.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	回填首尾
	项
	1
	8.16
	8.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	室外排水管线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	土方工程
	m3
	17326
	6.22
	6.26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	管道基础
	m
	412
	6.27
	7.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	下管及接口
	m
	412
	7.3
	7.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	检查井
	座
	8
	7.11
	7.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	试验及回填
	项
	1
	7.16
	7.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	配电间及值班室土建
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	土方工程
	m3
	90
	6.27
	6.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	基础工程
	项
	1
	6.28
	7.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	墙体砌筑
	m3
	70
	7.6
	8.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	钢筋砼工程
	m3
	17
	7.7
	8.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


施  工  进  度  计  划
	序号
	工程名称
	单位
	数量
	开工
	竣工
	六  月
	七     月
	八      月
	九月

	
	
	
	
	
	
	20
	25
	30
	5
	10
	15
	20
	25
	31
	5
	10
	15
	20
	25
	31
	5
	10
	15

	5
	门窗安装
	项
	1
	8.8
	8.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	屋面及装饰工程
	项
	1
	8.11
	8.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	收尾工程
	项
	1
	8.21
	8.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	采暖及给排水工程
	项
	1
	8.21
	9.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	电气工程
	项
	1
	8.21
	9.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	大门及围墙
	m
	146
	8.21
	9.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	道路工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	土方工程
	m3
	128
	8.21
	8.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	10%窑灰土
	m 2
	221
	8.22
	8.26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	二灰土
	m 2
	221
	8.27
	8.31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	三灰碎石
	m 2
	196
	9.1
	9.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	边石
	m 
	98
	9.5
	9.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	AC-30
	m 2
	196
	9.9
	9.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	AC-25
	m 2
	196
	9.10
	9.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	AC-16
	m 2
	196
	9.11
	9.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	八
	收尾
	项
	1
	9.12
	9.12
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