施工方案
一、编制依据

1、执行的施工规范、规程：
	类  别
	名  称
	编  号

	国家
	《公路路面施工及验收规范》
	GBJ92—96

	国家
	《沥青路面施工及验收规范》
	GBJ97—87

	行业
	《公路路面施工技术规范》
	JTGF40—2004

	行业
	《建筑地基处理技术规范》
	JGJ79—2002

	行业
	《公路路基施工技术规范》
	JTJ033—95


二、工程概况

本工程为益民公司至东周公路改建工程，路线起点为总库，与侯堡外环路相连，终点益民公司东180米处，全线长度约680m。路面基层为20cm厚的12%石灰稳定土，20cm厚的水泥稳定碎石层，面层为7cm厚的沥青层。
三、施工总体部署
（一）施工部署指导思想
精心组织  精心施工       优质高效  安全文明

均衡有序  动态管理       严格管理  确保目标

（二）奋斗目标      

1、质量目标：坚持“精心施工求卓越，质量第一创精品”的方针，树立精品意识，确保工程质量达到合格以上标准。

2、工期目标：发扬本公司长期以来形成的顽强拼搏、善打硬仗的工作作风，以及“诚实守信、优效至上”的企业精神，确保每个月日历工期完成本招标文件规定以及施工过程中可能增加的全部工程任务。

3、安全目标：不发生人身伤亡事故和机械被损事故,并达到公司安全文明工地合格标准。

4、文明施工目标：严格执行环保法有关规定，不污染环境，防止水土流失，创文明施工工地。

（三）施工组织机构及施工队伍的建设

1、施工组织机构

我单位将组织人员、设备迅速进场，组建一套以项目为中心的高效、精干、强有力的领导机构和装备先进、技术过硬、力量充足的施工队伍。并根据业主要求的施工工期及质量要求迅速展开施工，项目经理张峥嵘全面负责本工程的全部施工与管理，项目部下设综合办公室、工程技术组、质检组、材料组、机务组及三个施工班组等施工班组，具体的组织机构详见附表：组织机构图。

项目经理职责：项目经理直接对外接受业主的有关工程的指令，对内协调和指挥各施工班组顺利完成分项工程。

技术负责人职责：负责工程质量与工程施工技术。

工程技术组：完成工程进度计划，下达、检查、督促各施工组进度、质量计划的完成，进行施工测量、质量自检，编制施工组织计划，完成分项工程的开工报告申请资料，制定分项工程施工操作细则书面材料并进行技术交底，完成日常技术管理工作， 编制工程进度月报表，并报送业主。协助技术负责人解决各施工组中遇到的技术难题，编制各项施工方案。

质检组：制定质量达标计划，执行质量否决权，重点解决质量问题，确保工程质量达到验收标准。

材料组：统一控制各种材料的购置和保管，做到采购材料有计划、高质量、低价格，最大限度地降低工程材料的成本，堵塞漏洞。

机务组：负责施工机械的统一管理、调配、维修保养，组织组量的施工机械、专用设备、小型机械的准时到位，保证设备完好率，确保工程机械的足量应用。

2、施工队伍的建设

根据本工程的特点，我公司在施工过程中，分三个施工班组，施工队伍全部使用多年丰富施工经验，技术水准高、业务素质强的工程技术人员和具有操作经验的机械技术人员参与施工，在质量、技术等方面实行科学管理，严密组织成一支有工程机械管理人员的现代化施工队伍。

施工中科学组织施工并充分发挥工程技术组的职能作用，实行全面质量管理，确保工程质量，按期完成任务。

（四）施工平面布置原则

以方便施工人员施工和生活方便，施工机械便于调配为原则。

（五）施工安排

1、人员安排

按业主的总体安排，本工程将设置管理人员14人，机械人员20人，专业化施工队50人。如工程需要时人员随时增加，以上人员在工程开工后将全部到达施工现场。

2、材料进场计划

路面工程进料是首要任务，项目部一旦进驻工地后，将立即调查料源，在自检和业主工程师抽检原材料合格后，马上组织进料，并严把质量关，不合格材料坚决禁止进场。

（六）工程管理

为了优质、高效、圆满地完成工程建设任务，我部认真总结了近年来修筑路面的施工经验，我们将从以下几个方面加强管理。

1、材料管理

工程材料一定程度上决定着工程质量的好坏，材料是关键。选派责任心强、业务水平高的员工，严把材料采购关、收方关、保管关，随时抽检原材料的质量，不合格的产品决不允许进场。同时做到：早计划、早安排、备好、备足施工材料，保证工程需求。

2、工程管理

a、发挥质检的职能作用，对全部施工材料、工程质量进行全面监控，做到自检及时，信息反馈及时。工程施工中，我公司人员严格服从业主的施工安排。工序施工完一道，自检一道，合格后速报业主管理人员进行验收。做到对业主提出的问题不回避、认真对待，共同把好工程质量关。

b、施工人员的管理

根据工程实际情况，我公司实行项目管理负责制，对严把工程质量、做出特殊贡献者给予适当奖励；对忽视工程质量造成重大损失者，要给予严厉惩罚。

（七）安全管理

抓好安全工作，是工程顺利进行的保证，我公司计划是：

1、成立安全机构，全面负责工地的交通安全、生产安全和保卫工作。

2、实行安全生产责任制和安全生产目标管理制度，建立安全生产安全管理体系，完善安全管理制度，并抓好落实工作。

3、加强安全教育，增强全体员工的安全意识，使人人懂安全、讲安全，为工程建设的健康发展创造一个良好的环境。

4、抓好防火、防盗工作，杜绝事故隐患。

四、施工方案

施工组织以施工过程中的连续、平行、协调和均衡为基本原则 , 主要考虑了以下儿个方面：一是合理而最低限度地配置施工现场，既保证施工生产的需要，又避免频繁调动；二是机械设备、工具、周转性消耗材料等尽量重复使用，以节约费用；三是严禁杜绝因施工组织不当引起的停工、待料；四是合理减少临时设施和现场管理费用。

Ⅰ 路基工程施工方案

路基土石方全部采用机械化施工。施工准备工作完成后，立即进行对挖方段耕种土方的清表工作和挖方路基施工，充分利用挖方段好对进厂区煤矸石段原有路基两侧填方部分进行分层夯实，路基填料主要为土方。
1、施工前的准备

工程施工前，首先对原路基进行勘查，沿路线每隔二十米埋设木桩，放出中桩、边桩，并加以固定，根据设计要求，测量核实需要挖、填筑路基部分的工程量，配备各种施工机械，并通过调试能够正常使用。

2、经挖方碾压的路基处理
本项目路基基本处于耕地段，将土方挖至设计标高处，利用振动压路机稳压，按设计坡度精确刮平。先用静压2遍，再振动碾压，最后静压赶光。碾压过程中，压路机严禁在作业面上调头转弯。

 3、在旧路基上填方处理

在原旧路基上的填方，若旧路基顶至路面底部的填厚小于或等于30cm时，采用未风化的煤矸石分层填筑找平；若填厚大于30cm时，30cm以下部分用土分层填筑。采用煤矸石填筑的路基，边缘 l-2m必须用土包裹，同步分层夯实。

路基施工时，其边坡和路基宽填按施工图纸，并参照现有的施工规范严格施工。
Ⅱ  路面工程施工方案

1、路面底基层

路面底基层结构为含量为12%的灰土。
其工艺流程为，备料—上水闷料—机械拌合均匀—稳压—打点控制标高—平地机刮平—碾压—养生。
（1）材料的选定

石灰选择GBl594规定的III级标准以上，压实度不小于95%。

（2）拌和与洒水

集料采用稳定土拌和机拌和，拌和深度应达到稳定土层底。设专人跟随拌和机，随时检查拌和深度并配合机操作员调整拌和深度，除直接铺在土基上的一层外，严禁在拌和层底部留有“素土”夹层。通常拌和两遍以上。在拌和过程中，及时检查含水量。用喷管式洒水车补充洒水，使混合料的含水量等于或略大于最佳值（视土类而定可大于1%左右）。水车起洒处和另一端调头处都应超出拌和处2m以上。洒水车不应在正进行拌和的以及当天计划拌和的路段上调头和停留，以防局部水量过大，造成路基出现“翻浆”现象。拌和机械应紧跟在洒水车后面进行拌和，尤其在纵坡大的路段上更应配合紧密，减少水分流失。

在洒水过程中，人工配合拣出朝尺寸的颗粒，清除粗细料“窝”，以及局部过湿之处。拌和完成的标志是：混合料色泽一致，没有灰条、灰团和花面，没有粗细石料“窝”，且水分合适均匀。

对稳定图中水分的检查与一般按照“手握成团，落地开花”的原则进行水分的初控。

（3）整形、压实

拌和后的混合料，用平地机按松铺高度整平，压路机稳压一遍后，按道路设计坡度精确刮平。对于局部低洼处，应用齿耙将其表层5cm以上耙松，并用新鲜的石灰混合料进行找补整平，再用平地机整形一次。特别要注意接缝处的整平，接缝必须顺适平整。碾压时，先用静压2遍，再振动碾压，最后静压赶光。碾压过程中，压路机严禁在作业面上调头转弯。

（4）养生

完成后的底基层，应及时洒水养生，保持表面湿润，7天内不得开放交通。

（5）其它

底基层接头，必须特殊处理。下一轮施工前应将上段接头1米内重新布料拌和，碾压。

2、路面基层施工

路面基层为水泥稳定碎石结构。其工艺流程如图所示：

[image: image1]
①测量

在底基层放出中线,直线段每15～20m设一桩,平曲线每10～15m设一桩,并在对应断面的路肩外侧设指示桩.在两侧指示桩上用红漆标出水泥稳定碎石基层边缘的设计标高。

②水泥稳定碎石为预拌，自卸车运至施工现场。

③摊铺、整型

摊铺时，在底基层上采用平地机摊铺，根据所确定的虚铺系数，调整虚铺厚度，进行摊铺，摊铺过程中尽可能连续铺装，减少因停机造成的不平整等。死角地段要人工进行摊铺，反复进行整平。

④碾压

平地机摊铺一段（约30-50米）后，及时进行碾压，先用压路机稳定2遍，暴露潜在不平处用平地机或人工将高处刮去，低处挖松补平，然后再用震动压路机压2遍，随即用18-21T光轮压路机碾压6-8遍，现场取样，现场测定，直至达到压实度要求，碾压过程中如遇盛夏水分蒸发较快，要适当进行洒水湿润。整个工作从加水拌和到碾压终了必须保证在水泥终凝前完成。

⑤养生

摊铺振捣完一个作业段，并经检查合格后及时进行养生，养生期间采用草袋覆盖并洒水，禁止重型车辆通过，养生时间最短不少于7天，养生期间均应保持表面湿润，不得忽干忽湿。

⑥施工中应注意的问题
两工作段的搭接部分，应采用对接形式。前一段拌和后，留5～8m不进行碾压。后一段施工时，将前段留下的未压部分，一起再进行拌和。拌和机械及其它机械不宜在已压成的底基层上调头。如必须在上进行调头，要采取措施保护调头部分，如覆盖10cm厚的砂或砂砾等，以免使底基层受到破坏。

Ⅲ  混凝土面层施工方案

混凝土拌合料的拌和利用我公司在襄垣县付村附近的50型搅拌站拌和设备来完成。
1、施工准备

施工准备的前期工作是对原材料进行试验，在拿到配合比通知单后，提交业主工程师审核，确定可行后，即可进行混凝土的拌和、铺筑工作。

混凝土面层施工前，首先对基层标高、平整度、宽度、厚度、横坡度、线形顺直度等进行严格的检查，不符合规范要求的立即整修；其次对基层表面松散颗粒及时进行清扫、挖除松散部分，必要是使用高压水冲洗其表面的粘土或水泥砂浆，当有结块时，用洋镐凿除，用基层混凝土混合料进行找补、振捣密实,保证上下层间的良好结合。

2、安装模板
模板采用钢模板，弯道等非标准部位以及小型工程可采用木模板。模板应无损伤，有足够的强度，内侧和顶、底面均应光洁、平整、顺直，局部变形不得大于3mm，振捣时模板横向最大挠曲小于4mm，高度应与混凝土路面板厚度一致，误差控制不超过±2mm，纵缝模板平缝的拉杆穿孔眼位准确。

3、安设传力杆
当侧模安装完毕后，即在需要安装传力杆位置上安装传力杆。

当混凝土板连续浇筑时，可采用钢筋支架法安设传力杆。即在嵌缝板上预留圆孔，以便传力杆穿过，嵌缝板上面设木制或铁制压缝板条，按传力杆位置和间距，在接缝模板下部做成倒U形槽，使传力杆由此通过，传力杆的两端固定在支架上，支架脚插入基层内。

当混凝土板不连续浇筑时，采用顶头木模固定法安设传力杆。即在端模板外侧增加一块定位模板，板上按照传力杆的间距及杆径、钻孔眼，将传力杆穿过端模板孔眼，并直至外侧定位模板孔眼。两模板之间可用传力杆一半长度的横木固定。继续浇筑邻板混凝土时，拆除挡板、横木及定位模板，设置接缝板、木制压缝板条和传力杆套管。

4、混凝土混合料的拌和

在拌合过程中，搅拌站严格执行砼配合比通知单，混合料的拌和时间是自动控制，当设定之后不再变化，以保证拌和的均匀性，否则，影响配比准确。

搅拌站操作人员应随时观察搅拌设备的工作状况和坍落度的变化情况，保证坍落度满足设计要求。

检验人员每台班抽检每一配合比的执行情况,并做好记录,跟踪抽查原材料、搅拌、运输质量，核查施工现场有关技术文件。

5、混凝土混合料的运输

混凝土运输车使用滚筒式混凝土运输车运输，保证混凝土均匀、连续的供应。混凝土搅拌运输车第一次装料时，应多加两袋水泥。运输过程中筒体应保持慢速运转；卸料前，筒体应加快运转20～30秒后方可卸料。运输过程中，混凝土运输车司机不得向混凝土罐中随意加水。罐车盛夏施工时因注意淋水降温，以保证混凝土的质量。混凝土的运输能力应比拌合能力略有富余，以保证施工的连续性。

6、混凝的摊铺、振捣

混凝土的摊铺采用人工摊铺。摊铺前，应对模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定情况和基层的平整润湿情况等进行全面的检查。

混凝土的摊铺应符合下列规定：混凝土厚度不大于22cm时，可一次摊铺，大于22cm时，可分两次摊铺，下部厚度宜为总厚度的3/5。摊铺的厚度要考虑振实预留的高度。

混凝土的振捣采用平板式振捣器，辅以人工找平，并随时检查模板有无变化。如有下沉、变形或松动，应及时纠正。

混凝土的摊铺振实工作应连续进行，不得中途间断，如遇特殊原因，被迫临时停工，中断施工的部分应用湿布覆盖，在初凝时间内恢复施工时，应将此处的混凝土翻松后补浆再继续浇筑。若停工时间超过初凝时间，应作施工缝处理。

7、接缝施工
纵缝应根据规范规定施工，一般纵缝为纵向施工缝。拉杆在立模后浇筑混凝土之前安设，纵向施工缝的拉杆则穿过模板的拉杆孔安设，纵缝槽宜在混凝土硬化后用锯缝机锯切；也可以在浇筑过程中埋人接缝板，待混凝土初凝后拔出即形成缝槽。

锯缝时，混凝土应达到5～10Mpa强度后方可进行，也可由现场试锯确定。

横缩缝宜在混凝土硬结后锯成，在条件不具备的情况下，也可在新浇混凝土中压缝而成。锯缝必须及时，在夏季施工时，宜每隔3～4块板先锯一条，然后补齐；也允许每隔3～4块板先压一条缩缝，以防止混凝土板未锯先裂。

横胀缝应与路中心线成90°，缝壁必须竖直，缝隙宽度一致，缝中不得连浆，缝隙下部设胀缝板，上部灌封缝料。胀缝板应事先预制，常用的有油浸纤维板(或软木板)、海绵橡胶泡沫板等。预制胀缝板嵌大前，应使缝壁洁净干燥，胀缝板与经壁紧密结合。

8、表面修整和防滑措施
水泥混凝土路面面层混凝土浇筑后，当混凝土终凝前必须用人工或机械将其表面抹平。当采用人工抹光时，其劳动强度大，还会把水分、水泥和细砂带到混凝土表面，以致表面比下部混凝土或砂浆有较高的干缩性和较低的强度。当采用机械抹光时，其机械上安装圆盘，即可进行粗光;安装细抹叶片，即可进行精光。

9、养护和填缝
混凝土板做面完毕应及时进行养护，使混凝土中拌合料有良好的水化、水解强度发育条件以及防止收缩裂缝的产生。养护时间一般约为14～2ld。混凝土宜达到设计要求，且在养护期间和封缝前，禁止车辆通行，在达到设计强度的40说后，方可允许行人通行。其养护方法一般有两种方法:

湿法养生法：这是最为常用的一种养护方法。即是在混凝土抹面2h后，表面有一定强度，用湿麻袋或草垫，或者20～3Omm厚的湿砂覆盖于混凝土表面以及混凝土板边侧。覆盖物还兼有隔温作用，保证混凝土少受剧烈的天气变化影响。在规定的养生期间，每天应均匀洒水数次，使其保持潮湿状态。

塑料薄膜养生法：即在混凝土板做面完毕后，均匀喷洒过氯乙烯等成胰液(由过氯乙烯树脂、溶剂油和苯二甲酸二丁脂，按10%、88%和3%的重量比配制而成)，使形成不透气的薄膜保持膜内混凝土的水分，保湿养生。但注意过氯乙烯树脂是有毒、易燃品，应妥善防护。

封(填)缝工作宜在混凝土初凝后进行，封缝时，应先清除干净缝隙内泥砂等杂物。如封缝为胀缝时，应在缝壁内涂一薄层冷底子油，封填料要填充实，夏天应与混凝土板表面齐平，冬天宜稍低于板面。采用的封缝料有两大类，即:

加热施工式封缝料 常用的是沥青橡胶封缝料，也可采用聚氯乙烯胶泥和沥青玛蹄脂等。

常温施工式封缝料 主要有聚氨脂封缝胶、聚硫脂封缝胶以及氯丁橡胶类、乳化沥青橡胶类等常温施工式封缝料。
10、质量自检

①在整个路面面层的施工中，及时完善施工原始记录。混合料的运输、摊铺、碾压等温度要做好详细记录，并随时检测砼厚度。

②所铺面层厚度、压实厚度等项目应当在当天所铺的路段中按规定的频率和位置钻芯取样。

③其余检测项目在每一个工作班次或一个工作段完成后，及时按规范和规定标准进行质量自检。

五、进度保证措施

按业主的总体安排，本工程将设置管理人员14人，机械人员20人，专业化施工队50人。如工程需要时人员随时增加，以上人员在开工前全部到达施工现场。

通过精心测算，工期总体计划如下：准备工作从2006年  月   日到2006年  月   日；路基工程2006年  月   日到2006年  月  日；路面工程2006年  月   日到2006年  月   日；排水沟、路缘石工程2006年  月  日到2006年  月   日；清理自检2006年  月  日到2006年  月  日总体工程竣工。

根据我公司的施工技术力量和现有的机械设备能力，经过科学组织、合理安排，特制定工期保证措施如下：
（一）组织措施

1、建设强有力的高效运转的生产指挥系统，统筹安排机械设备、材料供应、劳力调配、组织施工生产。对控制工期的重点工程项目靠前指挥，掌握进度，发现问题及时处理，组织阶段性施工生产高潮，紧张有序地施工组织计划均衡持续地展开施工，确保工期兑现。

2、我公司已对本路段作了较详细的施工调查，施工队伍、机械设备、物资供应等已作相应准备，一旦开工通知立即调遣施工队伍，早进场点、快准备。创造条件尽早开工，尽快形成施工高潮。

3、组织足够的机械设备投入本工程，并加强机械设备和便道的维修力量，保证机械完好率，努力提高机械设备的施工能力。

4、加强周围群众的联系，取得其的支持。创造良好的外部环境，为顺利开工，确保开工创造有利条件。

（二）技术措施 

1、优化施工组织设计，抓住控制工期的关键工序，制定分项工程工期、制度目标和保证措施。采取分段平行流水作业，划小施工段增加流水作业面。

2、推广新工艺、新技术，新材料、新设备的运用，缩短单顶工程施工周期，加快施工速度。

3、强化质量意识，加强工程测试工作，确保工程质量，杜绝返工，返修，加强施工进度。

4、混凝土利用搅拌站搅拌，加快混凝土浇注速度，确保混凝土拌合质量。充分做好各项准备工作台，抓住施工黄金季节。加大运料、备料的力度。不因天气变化中断备料。

5、全面规划，统筹安排，如局部区段受阻，要及时调整施工力量，见缝插针，不停顿施工，确保总工期和关键工期的实现。

6、加强技术交底工作，严肃施工纪律，严格执行施工的各项施工方法及进度计划。

（三）季节保证措施

雨季保证措施

1、场内施工便道严格按施工组织设计要求设置，并做好排水坡，经常进行维修平整，确保雨季施工道路畅通。

2、雨季路基施工路基填筑应集中力量，分段铺筑，在雨前做到碾压坚实。施工时随时疏通边沟，设置路拱以保证排水良好。

3、雨季施工，增加砂、石材料含水量的测定含水频率，及时调整混合料的配合比。

4、加强用电检查，防止漏电事故发生，以免影响正常施工。
5、如遇下雨，浇注的混凝土顶面加以覆盖，确保质量。

六、质量保证措施

为保证工程质量，我们将建立健全质量管理体系，由项目经理全面管理，工程技术组负责检查监督。

（1）对材料进场的要求

基层混合料的铺筑是采取搅拌站拌和，因此对材料的进场必须是：a.碎石：不同规格的碎石分别堆放，进场后要分类整齐存放，加盖帆布保持石料处于干燥状态，特别是雨季，更应注意，保证拌和过程中水位计量准确。b.水泥必须经试验达到各项指标初凝时间较长的普通硅酸盐水泥，各种材料均应备足，以保证施工的正常进行。各种材料进场设专人负责，严格把关，保证各种材料均符合规定要求。

（2）施工中的质量保证

1、路基处理：

在部分路基填筑的施工过程中，各段的施工技术负责人必须负责好本段的施工，组织好人员，机械负责人积极配合，从土方的填筑、整形一直到路基碾压成型，每进行一道工序的施工，必须报业主工程师同意后方可转入下道工序的施工。

2、基层在施工过程中的控制

从搅拌站拌和一直到平地机的摊铺、整型到碾压养护，各道工序紧密衔接，质检人员现场守侯，试验人员进行抽检取样，每完成一个工作段，经自检合格后报业主工程师验收合格后，进入下道工序的施工，对业主工程师指出的问题要正确对待，要树立高度的质量责任感，对在施工过程中，忽视工程质量，造成重大损失者，要彻底追究当事人的责任。

3、面层施工工程中的控制

为了保证面层混凝土的质量，由质检组负责各个环节的质量监督，工地现场实验人员进行现场取样，设专人负责控制碾压、振捣，每完成一段及时进行抽检，自检合格后报业主工程师进行验收，没有业主人员的签认，决不允许进入下道工序的施工。

为保证工程质量，我们采取分段施工，分工负责，责任到人，并做好原始记录、工程资料和自检工作，做到自检及时，严格按照施工技术规范去操作，争创优良工程。

七、安全文明施工措施

（一）安全保证体系

道路工程施工中，保障施工人员的人身安全，工程的安全，以及避免工程施工对周围环境的干扰，加强环境保护，是我们对业主服务的又一宗旨，在施工中，我们严格遵守国家的安全生产法规和环境保护法令，自觉保护劳动者生命安全，保护自然生态环境，力争展现出一个工程良好的企业形象。为此我公司将做好以下几点：

1、工程项目的安全与环境管理

工程项目施工的安全管理。加强现场管理，搞好永久工程和临时工程安全，防止发生安全事故，在每一个工程项目中，制订安全生产的组织措施，留有足够的安全生产费用，购置安全生产的设备的器件，保证施工生产现场的紧急事务处理的开支。

2、加强安全生产教育和预防措施，为施工人员办理保险，并制订以下预防措施，以保证员工的安全健康。

①对于施工现场及其周围的高压线、变压器等醒目的安全标志，对开挖地段又处于要道处，派专人看守，或有明显的标志，防止过往行人或车辆不注意发生事故。

②对材料和设备储存堆放点，施工人员生活区，特别注意防火安全，保证足够数量的消防器具、消防水管和消防栓等，以备急用。

③项目经理亲自抓安全生产的安全教育，定期召开安全生产会议，检查安全规程规章执行落实情况，建立安全生产奖罚制度促使人人重视安全，使安全生产教育落实到实处。

④加强工程中的环境保护管理，促使安全生产，随时清除施工现场不必的障碍物、设备、材料及各类存储物品安全堆放井井有条，既保持施工现场环境的清洁整齐，又对安全生产有利。

（二）保证安全的主要措施

为杜绝重大事故和人身伤亡事故的发生、把一般事故减少到最低限度，确保施工顺利进展，特制定安全措施如下：

1、建立安全保证体系，施工队设专职安全员，在项目经理和施工队长的领导下，履行保证安全的一切工作。

2、利用各种宣传工具，采用多种教育形式，使职工树立安全统一的思想。不断强化安全意识，建立安全保证体系，使安全管理制度化，教育经常化。

3、在下达生产任务时，同时下达安全技术措施检查工作，总结安全生产情况，提出安全生产要求把安全生产贯彻到施工全过程中去。

4、认真执行定期安全教育，定期安全检查制度，设立安全监督岗，支持和发挥群众安全人员的作用，对发现事故隐患和危及到工程、人身安全的事项，要及时处理，做出记录，及时改正，落实到人。

5、施工中必须向施工人员进行安全技术交底。对须进行安全设计和技术鉴定的，合格后方可使用。

（三）安全管理制度

1、安全管理

①建立、健全本工程的安全生产责任制，责任落实到人，各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。

②教育工人掌握本工程操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程。施工组应有针对性的安全技术措施，经技术负责人审查批准。

③进行全面的针对性的安全技术交底，受交底者履行签字手续。

④建立定期安全检查制度。有时间、有要求，明确重点部位、危险岗位。安全检查有记录。对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。

⑤班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每月一次的“一讲评”活动。对班组的安全活动，要有考察措施。

⑥遵章守纪，配戴标记。

2、施工用电安全管理制度

①支线架设：配电箱的电缆应有套管，电线进出不混乱，绝缘好，无老化、破损和漏电。沿墙或电杆架空敷设，并用绝缘子固定。过道电线可采用硬质护套管离地并作标记。室外线应用橡皮线架空，接头不受拉力并符合绝缘要求。

②现场照明：一般现场所采用220V电压。危险、潮湿场所和手持照明灯采用符合要求的安全电压。照明导线有绝缘纸固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单线回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。室外照明灯具距地面不得低于3m；室内距地面不得低于2.4m。

③架空线：架空线必须设在专用电杆，严禁设在树或脚手架上。应装设横担和绝缘子，其规格、线间距离、档距等应符合架空线路要求，其电板线离地2.5m以上应加绝缘子。一般应离地4m以上，机动车道为6m以上。

3、路基土方施工各机械安全制度

①对工地所有机械统一定期进行安全检查，发现问题及时解决、消除不安全的因素。

②各种机械设备均要制定安全技术操作规程，并认真检查落实情况。

③定期检查机械设备的安全保护装置和安全指示装置，以确保以上两种装置的齐全、灵敏、可靠。

④机械操作人员必须听从施工人员的正确指挥，精心操作。但对施工人员违反操作规程和可能引起危险事故的指挥，操作人员有权拒绝执行，并及时向工地负责人反映。

拟投入施工机械设备计划
	序号
	机械名称
	规格型号
	单位
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（ＫＷ）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	１
	挖掘机
	小松pc-220
	辆
	2
	中国
	1997
	
	
	路基
	

	２
	振动压路机
	ss218
	辆
	2
	中国
	1997
	
	
	路基
	

	３
	三轮压路机
	3Y18*21
	辆
	1
	中国
	1998
	
	
	路基
	

	４
	装载机
	柳工zL50G 
	辆
	1
	中国
	2000
	
	
	路基/面
	

	５
	装载机
	ZL50
	台
	2
	中国
	2000
	
	
	路基/面
	

	６
	砼罐车
	方圆
	辆
	3
	中国
	2001
	
	
	路基/面
	

	７
	拌和机
	WCB-500D
	台
	1
	中国
	1997
	
	
	路基
	

	９
	砼搅拌站
	50型
	
	1
	中国
	2002
	
	
	路面
	

	１０
	推土机
	T140-1
	辆
	1
	中国
	1997
	
	
	路基
	

	１１
	洒水车
	解放
	辆
	1
	中国
	1995
	
	
	路基/面
	

	12
	双光轮压路机
	Y8—10T
	台
	1
	中国
	1999
	
	
	路面
	

	13
	胶轮压路机
	YL16-20T
	台
	1
	中国
	2000
	
	
	路面
	

	１４
	稳定土拌合设备
	WBL500
	台
	1
	中国
	1998
	
	
	路基
	

	１５
	稳定土摊铺机
	WLTL8500
	台
	1
	中国
	2000
	
	
	路基
	

	１６
	平地机
	PY--180
	辆
	1
	中国
	2002
	
	
	路基/面
	


劳动力计划表
五阳煤矿南丰风井路面工程                                 单位：人

	工种
	按施工阶段投入劳动力情况

	
	准备工作
	路基工程
	路面工程
	路缘及排水沟
	清尾工程

	技术工
	5
	5
	5
	5
	5

	模板工
	
	
	5
	5
	

	辅助工
	20
	20
	10
	10
	10

	机械操作员
	5
	10
	10
	5
	5

	管理人员
	5
	5
	5
	5
	5


主要测量及检测工具需用量计划
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	经纬仪
	TDJ2
	台
	1
	

	水准仪
	KS2
	台
	1
	

	塔尺
	5m
	把
	1
	

	钢尺
	50m
	把
	2
	

	花杆
	3m
	根
	2
	

	密度仪
	
	台
	1
	

	环刀
	
	台
	1
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