第一章  施工组织设计说明

1.1  施工组织设计编制依据、原则

1.1.1  编制依据

A、本工程招标文件、技术规范、补充文件等。

B、本工程现场考察情况。

C、我公司现有可投入工程的施工的技术力量和机械设备

D、现行的相关的规程、规范。

1.1.2、编制原则 

施工组织设计按照业主提出的要求，招标文件的规定。以达到本工程质量目标的原则编制，具体体现在以下几个方面：

A、调集我单位精锐的管理人员和最雄厚的技术力量，组成一个强有力的项目经理部。

B、坚持在实事求是的基本上力求先进、科学合理、经济实用的原则。

C、坚持自始自终对施工现场全过程严密监控，以科学的方法实行动态管理。

D、充分考虑各种不利施工进度和质量的因素，在工期安排、人员设备配置、施工方法等方面综合考虑时留有余地。

针对本合同段的施工特点、难点考虑相应的施工方案和措施。

1.2  施工组织设计文字说明

1.2.1  设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法⑴设备、人员动员周期

中标后，立即积极动员、调配组织人员、设备进场，组织一套经验丰富、技术过硬的专业施工队伍。配备完整、先进、精良的施工机械及检测设备，为按期、优质完成工程创造先决条件。

①人员动员

进场后立即分层、分级、分职责，各利用1—2天时间组织动员和教育，动员工作的重要内容有：

A、介绍本工程的基本建设情况与建设意义。

B、明确工程质量目标和意识，明确各自职责。

C、分析工程特点、难点、工期和进度计划。

D、明确本工程的创优意识、质量体系和措施，强化质量、安全、成本及环保意识。

E、讲述本合同段的工程概况和施工特点，明确各种施工方法、要求及注意事项。

②设备动员

设备动员的原则：合理配置、择优、进场就近调整。动员先进、精良施工设备，合理配置，精心组织，成立机械队，各设备持证上岗，由专业机械工程师、技师进行先期保养、维修。在施工过程中，严格按照机构使用规定，定期维修保养。

③组织进场

在接到中标通知书后，本投标人立即实施施工队伍及设备调遣计划，总原则是根据工程施工进度和建设单位、监理工程师要求，分期分批组织人员和设备进场。在接到中标通知书后，项目部主要人员迅速奔赴进场，对现场进行考察及安排。二天内，第二批施工人员及部分机械设备进场，进行现场清理及临时工程修建，主要的设备有挖掘机、装载机、指挥车等。第三批各施工队伍和主要设备，在正式开工之前进场，主要的设备包括压路机、砼搅拌机、自卸车等主要工程先期施工的设备，并全面展开施工。

⑵设备、人员、材料运到施工现场的方法

中标后，设备，人员运到现场，方法主要为汽车，对重型机械采用平板车。材料运输主要以汽车为主，同时结合农用机动车、拖拉机运输进场。

第二章  工程概况

2.1  某县寺后路北段市政道路工程道路设计全长547米，道路宽度24米，起于寺后路与黄龙路交点，沿寺后路北伸547米，道路设计等级为城市次干道，设计车速30－40KM/h，路面采用水泥砼。
2.2  施工条件

2.2.1  工程条件

1、交通条件：工程所在地交通方便，可与城区道路相接。

场内交通：有陆路交通条件。

2、水、电供应条件：提供一条10KV高压输电线路到达工地现场供施工用，在现场搭设临时配电房、变压器及低压配电柜供电，供施工用电的需求。

生活及砼拌和用水使用自来水。

3、主要建筑材料的供应：当地无天然砂石料及石料开采场地，上述建筑材料需在本地采购，水泥、钢材、油料等均在本地采购，通过陆路运至现场。

4、工程施工场地条件：工程所在地地势高低不平，业主已征用土地，便于施工道路和临时设施布置。

2.2.2  自然条件

1、水文气象条件：

本工程位于欧江水系好溪上游，在我省的西南部山区，属亚热带季风气候区，温暖湿润，雨量充沛，四季分明，降水量有明显的季节性，每年4月为梅雨期，此间多阴雨天气，降雨较大。7月中旬至10月中旬为台风期，台风期炎热少雨，降雨多为台风影响所致。10月中旬至次年4月中旬气候较为干燥，降水较少，为施工的黄金季节。

2、工程地质条件：

本工程地质条件不详，需业主提供。

3、水文地质条件：区内各类地下水主要由大气降水直接补给，赋存于基岩类裂隙水，除具有轻度的溶出性侵蚀处，水质良好。

2.3  合同工期与质量目标

2.3.1  合同工期

本工程总施工合同工期为180个日历天。

2.3.2  质量目标

实施合同质量目标为：合格等级。

第三章  施工总平面布置

03.1  施工总布置原则

根据标文件、现场踏勘和答凝情况，本着有利于生产和管理的原则，结合施工场地条件，拟按以下原则进行施工总布置：

1、所有的施工临设严格控制在工程征地范围内布置；

2、施工临设布置遵循进出交通方便，运输线路及水电线路短，施工现场尽量以方便进出料、材料堆放等为原则；

3、场内道路布置以线路短、方便运输且不影响主体施工为原则；

4、生产库房和生活设施严格按安全、卫生及消防要求布置。

根据以上布置原则，施工总体布置如下：生活办公设施、综合仓库、砼拌和系统、生产临时设施、砼预制场等集中布置在砼拌和系统旁。

03.2  施工道路

1、对外交通道路

某县寺后路北段市政道路工程，交通方便。所有材料、设备均可顺利运至施工场地。

2、场内交通道路

场内运输道路根据施工现场情况布置，沿路床布置一条临时施工道路。

03.3  水、电、通信与卫生设施

03.3.1  供水

1、生产用水：本工程主要施工用水(砼施工、养护)，接用当地自来水。

2、生活用水：生活区生活用水统一从当地接用自来水。

03.3.2  供电

1、本工程施工用电负荷分布较集中，基础处理、砼生产设备用电量都比较大。根据实际用电情况，配置一台50KW发电机。场内用电采用铝芯塑胶线，架设至各施工工作面。

2、线路敷设：从配电室引出至各工作面的输电线全部架空，不得拖地敷设并设触电保护装置，电线符合规范要求。

3、线路的走向主要沿道路布置。

4、照明设施、亮度按要求架设并采取漏电保护措施。

03.3.3  通讯

本工程的通讯设施安装一门程控直拨电话，配备1部传真机，3部手机作为对外通讯连络。

03.4  砂石、砼生产系统

砂石料由临时施工道路运到砼拌和站分料仓、石料堆料场，料仓占地面积为200㎡，储量为1000t，供生产浇筑用砼。

砂石砼系统的具体结构布置详见第04.3章砂石砼系统布置及生产流程。

03.5  生活与施工临时设施

03.5.1  钢筋加工车间的布置

钢筋加工车间沿临设区周边布置，搭设30㎡的钢筋加工棚，布置钢筋切断机等设备，要求场地平整。

03.5.2  修理车间布置

修理车间布置在临设区中间，采用砖墙石棉瓦结构车间里需设置灭火砂箱，并严禁烟火。

03.5.3  木工车间的布置

木工车间布置在钢筋车间旁，木工房40m2，堆场120m2。内布置园盘锯刨各一台，主要加工零星园角或异形木模板，本工程相对用量较少。木工房内注意消防安全，禁止烟火，并配置灭火器。

03.5.4  其他生产用房

其他生产用房包括各类仓库、工具房、水泵房等，各类材料设备仓库、机电设备仓库布置在生活区内，共计300m2，主要存放劳保用品、电器设备等。

03.5.5  生活办公设施的布置

生活办公设施集中布置在临设区周边，生活区划分若干个卫生包干区分片负责，保证生活环境清洁卫生，体现文明施工的精神风貌。

03.6  弃土场布置

业主已提供弃土场。

第四章　临时设施的设置与施工
04.1  砂石砼系统布置及生产流程
04.1.1  砂石料系统

本工程所需砼量大，砼以二级配为主。

根据现场实地了解，砂石料外购，交通十分便利。本工程砂石料直接采购成品料。砂石骨料采用汽车运，通过临时施工便道将砂石料送至净料堆场堆料，料堆净料储量200吨，可供高峰期2～5天使用。

净料堆场地面铺石碴整平，再浇10cm左右厚砼地坪，堆场面积约500㎡，堆场四周做排水沟以防积水，堆储作业要避免砂石骨料破碎、分离、混料和污染。

外购骨料应质地坚硬、清洁、级配良好，超逊径含量必须控制在规范规定范围内，砂料质量也应质地坚硬、清洁、级配良好，细度模数控制在规定范围内。

04.1.2  砼拌和系统

04.1.2.1  生产规模

根据施工总进度安排，拟选用JW500拌和机二台。

04.1.2.2  系统布置

砼拌和系统系统布置沿河两岸征地范围内。砼生产系统由装载机、配料仓、水泥罐、出料皮带机、上料斗、拌和机、水泥系统、外加剂供给系统等组成，占地面积约800㎡。

04.1.2.3  砼生产

1、砂石骨料

砂石骨料设受料斗。砂石来自成品料场，采用ZL—40装载机装运入斗，受料斗下部装有上料皮带机，砂石骨料通过高倾角皮带机送入拌和站计量仓内计量，计量好的砂石料再用皮带机送入搅拌机内。

2、水泥

水泥采用土产425#硅酸盐水泥

在拌和站处设有60吨水泥仓库2个储量120吨；可供高峰期使用。

3、外加剂

为改善砼性能，提高砼质量，根据设计配合比在砼中掺加适量的外加剂，水掺或干掺，用离心泵送入搅拌机。

4、砼级配设计

砼级配由质检部门试验室确定，按照砼设计要求，制定本工程所需的各种砼级别的配合比，并将级配设计细节提交工程师审批，通过后再组织砼生产。

04.2.3  砼运输

本工程大部分砼采用0.4m3工程翻斗车或手推车运输。

04.2.4  污水处理和环境保护

本系统冲洗拌和站及砼运输车的污水，经排水沟集中汇入沉淀池，沉淀后由水泵排走。

水泥输送等将产生水泥粉尘飞扬，安装高效的除尘设施除尘。

04.2.5  砼拌和质量控制

砼质量控制由试验室负责，按规程规范要求，对砂石骨料、水泥、外加剂和水质进行检测，对不符合技术标准和设计要求的严禁使用，砼级配由实验室确定，操作人员按级配单严格控制称量，值班员随时检查计量和搅拌质量，并到浇筑仓面了解砼质量，按规定随机取样检测，定期向监理工程师上报检测资料。

第五章  施工总进度计划

05.1  施工总进度计划的编制依据与原则

05.1.1  编制依据

1、根据某县寺后路北段市政道路工程招标文件工期要求编制；

2、根据本工程的工程特性、水文、地质、气象条件编制；

3、标前会议提供补充答疑材料和施工现场实地踏看，了解的施工条件编制；

4、据国家有关施工规程规范要求编制；

5、据投标文件所制定的施工技术方案。

05.1.2  编制原则

1、严格执行国家有关规程规范以及本工程招标技术文件要求；

2、响应本招标文件规定，主要节点控制工期目标和总工期目标控制在招标文件规定的时间范围内。

3、对后续工作有制约作用的项目尽可能早开工。

4、确保关键工序项目按期开工，按期完工；

5、在确保按期完成关键工序项目工期目标的前提下，非关键工序项目力求做到均衡施工，使资源供应、调配、使用均衡合理，合理节约施工成本。

05.2  关键线路及控制工期

05.2.1  关键线路：

本工程施工总进度计划的关键线路为：



5.2.2  主要节点控制工期

1、开工日期：根据招标文件规定，本工程招标有效期180个日历天。

2、施工准备工作5天内完成。

3、工程开工5天后开始排水排污管道沟槽的施工，65天内完成施工。

4、工程开工10天后开始管道安装施工，100天内完成施工。

5、第100天开始路面施工，160天内完成。

6、其他工程及工程扫尾在180天内完成。

具体分项施工进度计划安排详见施工总进度横道图。

05.3  工期保证措施

一、针对本工程关键工序项目工期分析，本工程工期保证难点有下列几方面不利因素：

1、前期准备工作量大，强度高；

2、砼浇筑施工强度较大，且基坑开挖作业难度大。

3、高峰期砼浇筑强度和砌石施工强度均比较大，砂石料等当地材料供应比较困难。

4、本工程地质条件复杂，地下水丰富。

二、针对本工程的工期特点，确保各控制节点工期目标和总工期目标的实现，采取以下措施：

1、确保施工队伍按期进场，认真做好前期施工准备工作，重点做好施工道路设施、地基降排水设施的建设，保证各关键工序施工项目按时开工。

2、提前做好计划投入本工程使用的各主要施工机械设备的维护保养工作，保证投入施工的机械设备性能良好，对土方、砼工程等关键施工项目配置部分备用设备，保证主体施工正常进行。

3、提前做好材料采购供应工作，对于砂石料等用量大的材料至少联系4—5家供货商联合供货，施工现场布置较大容量的备用料场，砂石料采用皮带机堆高贮存，保证施工高峰期料源充足。

4、认真制订雨季施工方案，保证施工现场排水沟网畅通，施工道路设置3%横向排水坡，派专人负责养护，保证路面平整，减少路面积水，把雨季对土方施工所造成的不良影响减少到最小程度。

5、认真制订施工降排水方案，保证基坑开挖边坡稳定，并加强对施工降水的地基沉降观测，发现问题及时处理，为工程的顺利施工做好技术保障工作。

6、对于土方开挖、泵房砼施工等关键项目安排24小时轮班连续作业，并认真做好后勤保障工作，做到节假日不放假。

7、派遣具有丰富类似工程施工经验的管理班子和专业施工队伍进场施工，施工组织机构、质量保证体系设置齐全。

8、加强施工过程中的质量安全管理，严格执行规范，加强工序检查制度，严格施工过程控制，确保施工质量。

9、认真做好资金使用计划，专款专用，保证生产资金充裕，避免因资金短缺对施工正常进行造成不良影响。

10、建立健全施工计划检查考核制度，把施工总进度目标逐项分解制定月生产计划，并定期组织检查，对没有按期完工项目应查明原因，落实补救措施；并把确保工期目标与部门考核、职工的经济效益挂钩，做到奖罚分明，对不能胜任本职工作的人员及时调离岗位。

11、在进度安排上，首先保证基坑垫层砼的施工工期。

05.5  施工组织机构及劳动力使用计划

05.5.1  施工组织机构

本工程若由我单位中标承建，我公司拟成立某县寺后路北段市政道路工程项目经理部，实行项目法施工，推行全面质量管理，建好本工程，项目组织机构形式拟定如下：
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各施工队工作内容说明：

测量组：施工测量放样、形体验收。

试验室：土工、砼、原材料取样试验、质量控制。

仓库：物资设备、机电配件、劳保等入库、保管和领用。

岩土队：土方开挖运输、土方工程机械修理维护。

管道工队：排水、排污管道施工。

稳定土工队：5%水泥稳定土施工。

砼路工队：水泥砼路面施工。

人行道工队：人行道施工。

第六章土石方开挖与回填

06.1  施工范围与技术标准

06.1.1  施工范围

本合同工程中的土石方工程包括基础土石方开挖、土石方回填。

06.1.2  技术标准

所有土石方工程施工，均应按照下列规范及标书规定的其他相关规范。

《土方与爆破工程施工及验收规范》  GBJ201-83

《地基与基础工程施工及验收规范》  GBJ202-83

06.2  开挖程序与方法

06.2.1  施工顺序和程序

	基础机械开挖
	→
	基坑人工清理


06.2.2 施工准备

1、进场后先进行场地清理,以人工配合机械清理方式施工,将施工区内的垃圾以及工程师指定的需清理的物体清除干净，同时保护好测量控制点及其他需保留的保留物。对所有的清理物均运至允许的弃查地点堆放。

2、施工放样

在开挖施工前，根据施工控制网测出边线、边坡线、高程等，并进行打桩标记，用为施工控制依据，避免发生超、欠挖和位置错误。在施工过程中，对以上桩号经常进行复核及检查，保证施工位置、标高、边线的准确性。在每一开挖单项开工前3天，把实地放样成果报工程师复核，批准后开工。

3、地下设施保护

对施工中需要保护的地下设施制定相应的保护措施，施工中予以重视，一旦发现图纸中未注明的地下管线或文物等，及时向工程师报告，待工程师指示后再处理。

06.2.4 施工方法

1、分层开挖、予留保护层

土方用挖掘机挖除外运至弃土场。基面予留保护层，在基础处理完成后人工挖除，以确保地基原状土不受机械干扰。

2、土方运输

挖出的土料因不符填土指标要求，作为弃土，弃土时对周围的其他任何设施、工程施工不产生干扰或损坏，并防止对周围环境产生污染。

06.2.5  雨季施工措施

雨季对土方开挖施工的影响很大，应及时掌握天气变化，根据预报安排施工。施工道路、施工现场做好排水，及时将雨水排出，保证在天晴或小雨时有及时恢复生产。

06.2.6  基坑开挖临时围护措施

基坑边坡不大，但施工期和暴露时间比较长，为防止边坡受雨水冲刷而产生溜坡，根据土质条件和具体情况酌情采取护面措施，以保护边坡的稳定。

1、在坡顶、坡脚设排水沟，防止雨水冲刷坡面和坡脚。

2、对土质局部较差的部位，可采用挂网抹面法临时支护，在坡面上垂直楔入直径为Φ10~12mm，长40~60cm插筋，纵横间距1m，上铺20号铁丝网，上下用草袋或编织袋（装土或砂子）压住，或在铁丝网上抹2.5~3.5cm厚的M5水泥砂浆，同时做好排水。

3、对边坡坡脚，采用打木桩以支护，木桩入土深度视边坡的高度和坡土确定。对有建筑物的部位的边坡，设临时位移观测点，以确保建筑物的安全。

06.2.7  施工中注意事项

⑴施工要妥善安排好工作面，使机械设备的利率高，施工道路布置合理，以便使机械化作业得以充分展开。

⑵结合现场地理位置，采用先二端后中间的开挖施工顺序使得机械设备进退自如。

⑶开挖施工中，严格按照施工组织设计进行，开挖作业区域内组织严密，防止出现安全事故。

4 施工中严禁将弃渣抛入江中，每天施工安排要尽量做到挖除多

少弃运多少，使周围的施工环境良好。

5 开挖时要准确测量开挖的深度，利用挖机开挖要控制好以防止

超挖，要预留一定的厚度利用人工修整。

6 运时，要防止弃渣沿路洒落，派遣专人小组负责检查清扫，保

持环境卫生整洁。

7 如果开挖出来的石渣可以利用（经监理、设计认可），则贮放在

周转区内备用，周转备料区在施工时确定。

06.3.1 施工准备

1、土方填筑必须在隐蔽工程和基面清理等验收合格并经工程师认可后才能进行。低洼地带的积水必须排干，杂物、淤土清理干净。填方范围内的所有坑洼均按墙背填筑要求分层压实填平。

2、对不同的填筑部位，采用不同的压实方法进行压实试验，试验内容包括铺料方式、铺料厚度、碾压机械及重量、碾压遍数、填料最优含水量、压实后的干容重等。试验达到设计要求并经工程师同意后方可进行大面积的填筑，以确保回填土的质量要求。

06.3.2  施工方法

1、施工机具及分层分段

土方回填根据不同部位采用压路机压实，分层分段进行。填筑分段根据需要设置，段与段之间采用台阶接缝。

每层填筑厚度初步定为30㎝，若为粘性土则每层厚度控制在20㎝左右。回填时分层填筑夯实，每层填土压实后经工程师验收合格后方可铺筑上层土料。

2、填料要求

回填土料采用最优含水状态下能被压实到设计规定密实度的土料，对耕植土、淤泥、有机质含量大于4%的土、液限和塑性指数超出规定要求及其他不合格的土料坚决不用。回填前对所选填料做试验，取得工程师的认可，以确保回填质量。

填料的含水量控制在最优含水量的＋2%－－4%范围内。如果含水量超出，采用综合办法降低含水量，如翻松、晾晒或均匀掺入干土等；如果含水量偏低，则可用人工预洒水湿润，使其含水量满足要求后，再进行填筑夯实；或用增加压实遍数、使用较大功率压实机具等措施。

3、铺料

铺料采用8T或5T自卸汽车直接上工作面，推土机推平；局部由手推车上料，人工整平。铺料从场地最低处开始，由一端向另一端自下而上分层铺填，专人指挥卸料。局部有深坑先用相同性质的土回填，夯实后再全面分层填夯。在分段处用 1∶2台阶形进行连接，每台阶高可取50㎝，宽取100㎝。

4、压实

碾压机械选用8T压路机进行场地碾压，顺纵轴向由坡边向内采用进占错距法依次进行。碾压参数由现场试验确定，初步定为：碾压4—6遍，搭接：垂直于碾压方向搭接宽度大于1.0m，顺碾压方向搭接宽度大于0.5m，避免漏压。行走速度控制在2km/h左右，碾压沿轴线方向进行，不得垂直轴线方向进行碾压。

对大型机械碾压死角，采用轻型机械碾压或人工夯实，每层夯实遍数为4—5遍。蛙式打夯机打夯之前对填土应初步平整，打夯机依次夯，均匀分布，不留间隙。人力打夯要按一定的方向进行，打夯时一夯压半夯，夯夯相连，每遍纵横交叉，分层夯打，行夯路线由四边开始，再夯中间。填筑下一层土前，基面应适当进行拉毛处理。加强土层之间的结合面。

5、雨期施工措施

土方填筑，气候变化影响最大，及时掌握天气变化，根据预报安排施工。土方应选择晴天连续填筑，随填随压实，不留虚土过夜。避免在雨天施工。雨前碾压应注意保持填筑面平整，以防雨水下渗并践踏填筑面，雨后填筑面应晾晒或处理，并经工程师检验合格后方可继续施工。

6、施工中的注意事项

(1)施工时要注意控制回填料的粒径与回填厚度，严格按照试验所确定的参数进行。

(2)严格保证级配的均匀性。

(3)设置专职指挥人员，自卸车卸料时要注意安全，服从现场指挥，交叉作业下部人员与设备有足够的安全距离。

(4)回填施工时要严禁含有腐植土和粘土，土的含量控制在20%以内。

(5)回填时要防止损坏排水管。

(6)每个工序完成后均有完整的资料，严格执行监理工程师的现场指令。

06.4  开挖、回填的质量控制

06.4.1开挖质量控制

1、坚持质量第一的原则，做好质量管理工作。严格执行地工程质量三检制，班组初检、工程队复检、质检部和工程师终检，层层把关。

2、充分了解与研究堤基的地质与水文地质资料，根据设计提出的要求制订可靠的施工技术措施，并报工程师审批。

3、基坑开挖按开挖图进行。基坑放样测量必须按工程师提供的平面控制点和高程控制点进行。定线放样必须采用符合精度要求的仪器。开挖必须严格按照设计断面及高程要求进行，超挖应符合规范要求，不得欠挖。

4、如开挖基坑发生严重流沙、涌泥，无法继续施工时，应及时采取措施提出新的施工方案，并报工程师批准。

5、如果发生超挖，应用工程师认可的材料回填。

6、开挖中基底情况如有变化，应根据工程师要求提高或降低基底高程。

7、开挖边坡顶不可堆放重物，避免发生边坡坍塌。

8、开挖边坡完成后，应及时对桩号、坐标、高程等作出醒目的标记，为设计单位进行施工地质编录提供方便。

9、开挖施工后，应尽快组织验收工作，避免基底长时间裸露。

05.4.2  回填质量控制

1、坚持质量第一的原则，做好质量管理工作。严格执行工程质量三检制，班组初检、工程队复检、质检部和工程师终检，层层把关。

2、对填筑部位的质量控制，严格按施工规范及标书有关技术规定执行。

3、在施工过程中，对每班出现的质量问题、处理经过及遗留问题，在现场交接班记录上详细写明，并有值班负责人签署。针对每一质量问题，应查清原因，提出补救措施，及时处理，由技术负责人签字，作为施工质量控制的原始记录，并向发包方和工程师提出书面报告。

4、现场土料含水量采用烘干法测定，以此来校正干密度。取样时应注意操作上的偏差。如有怀疑，应立即重新取样。用环刀法取样测定干密度，取样时应取至压实层的底部，并测量压实层的厚度。

5、分段填筑时，各段土层之间应设立标志，以防漏压、欠压和过压，上下层分段位置应错开。

6、如填土出现“弹簧”、层间光面、层间中空、松土层或剪力破坏现象时，应根据具体情况采取有效措施认真处理。对弹簧现象轻微者，可在其上铺含水量较低的土料，使弹簧现象不再向上发展；对较严重者，可将其挖除运走，然后铺上符合要求的土料。并经工程师检验合格后，方可进行下一道工序。

06.5  施工设备及劳动力配置

06.5.1 主要施工机械设备表

表06－2  土方工程主要设备表

	序号
	机械名称
	规格或性能
	单位
	数量
	备注

	1
	挖掘机
	PC220—2
	台
	2
	

	3
	装载机
	ZL40
	台
	1
	

	4
	推土机
	T88A-26
	台
	1
	

	5
	自卸汽车
	8t
	辆
	8
	

	6
	压路机
	3Y8/12
	台
	1
	

	7
	蛙式打夯机
	HW70
	台
	3
	

	8
	潜水泵
	QY-7
	台
	8
	


第七章　混凝土工程

7.1.1 及时掌握天气变化情况，当降雨量在5mm以上或在砼浇筑过程中如遇大雨或暴雨时应立即停止浇筑；

7.1.2 当浇筑砼过程中遇大雨时，应对已浇完的仓面盖塑料薄膜防雨，没有完成的仓面做好收仓处理，雨后须排除仓内积水，并清理表面软弱层，继续浇筑时，应先铺一层水泥砂浆，如间歇时间超过初凝时间应按时施工缝处理。

7.1.3 雨天浇筑砼时，应及时调整砼用水量，防止水灰比增大而影响砼的质量。

7.1.4 作好料场及施工仓面周边的排水工作，防止骨料污染及仓面积水。

7.1.5 对于泵房底板等重要结构部位应尽量避开雨期施工，必要时搭设防雨蓬。

7.2 砼质量控制

7.2.1 砼原材料质量控制

1、首先是作好原材料进场的检查工作，水泥、外加剂和混合料等应有出厂合格证和质量检验证明，无合格证或相关质量证明的材料严禁入场，砂、石料场应相对固定，确保料源良好，并每到工地一批检查一次。

2、实行随机取样制度，本工程试验由我单位派遣专业人员建立的现场试验站完成，监理工程师见证取样，试验中应严格按现行试验规程进行，标准取样，不合格的不得使用于工程中，并作好材料的清退工作，且应记录在案 。

7.2.2 砼浇筑过程中的质量控制

1、组织施工作业人员，进行技术交底，对重要结构施工应派专业技术人员临场指导；

2、作好砼料源进仓的检测工作，现场砼坍落度每班至少检验两次，不合格的砼严禁入仓；

7.3 钢筋制作

7.3.1 钢筋加工 

本工程的钢筋加工主要集中在钢筋加工场内加工，并按型号使用部位标牌堆放，由手推车或拖式钢筋运输车运抵施工现场，钢筋在加工过程中应严格按设计和施工规范要求放样。

1、钢筋调直和清污：钢筋在使用前要求表面清洁无损伤，对带有颗粒状或法状的锈蚀钢筋应禁止在工程中使用，对于小规格的成盘钢筋主要采用调直机调直，冷拔钢丝也由调直机调直，其它较大规格的Ⅰ级钢筋和Ⅱ级钢筋均以直条形状供应，钢筋调直后，按放样长度要求截断，其表面有明显擦伤伤痕的钢筋，其面积不得大于5%，且要求平直、钢筋中心线同直线的偏差不超过其全长的1%。

2、钢筋予制：8mm以下的小规格钢筋由人工弯制，8 mm以上的轻大规格钢筋采用钢筋弯曲机弯制，弯折时应在稳定均匀的压力下缓慢地进行，不得急扭或冲击，弯钩的角度，最小弯转直径及末端平直部分的长度应严格按设计及施工规范要求进行。

3、钢筋焊接：本工程中钢筋用量比较大，为减少钢筋的损耗，Ф22钢筋的焊接以闪光对接焊接为主，若运输或安装困难则采用电弧焊。

钢筋的闪光对接焊在钢筋加工棚中进行，焊接电流不得太大，焊接时间要严格控制，焊接电流要求平稳，焊缝平整，焊接断面内不得夹焊渣。

钢筋接头采用搭接焊时，钢筋绑扎时予留接头长度双面焊不得小于5d，单面焊不小于10d，并且要求钢筋加工成一定的角度，使两根搭接钢筋的轴线位于同一直线上，焊缝要求表面平顺，无明显咬边、凹陷、气孔和裂缝。

08.2.2 钢筋的绑孔和安装

钢筋加工成型后，由人工或平板手拉车运抵施工现场，以现场手工绑扎为主。

钢筋绑扎工序为：仓面清理、划线、铺料、绑扎和绑扎，钢筋一般采用18—22号铅丝，扎丝长度按下式计算：

L=2π(d1+d2)+10

式中 d1、d2——绑扎钢筋直径mm
钢筋绑扎时，接头应相互错开，受力钢筋在同一截面中，每一处钢筋接头的截面积不应大于该处钢筋总面积的1/4(受拉区)或1/2(受压区)，并且应尽量将接头布置在结构受力较小的截面内。

钢筋绑扎安装完毕后，设砼保护块，砼结构钢筋底部采用支垫，侧立面则采用在垫块，垫块用22号铅丝绑扎垫于钢筋与模板间，以保证砼保护层的正确，双层钢筋网要求加设撑筋进行层距控制，布距为每平方米一根。

施工中，钢筋位置的允许偏差和保护层厚度应符合规定。

7.4 施工部署

7.4.1 施工布置及施工期安排

根据砼浇筑强度及本工程各砼结构分布情况，在内河右岸布置大小两个拌和系统，其中大系统主要为大方量砼结构供料，系统配置两台JW500强制涡浆式砼搅料机。

08.3.2 施工方案与施工措施

1、砼分层分缝及浇筑层厚施

底板按结构缝进行分块，其他砼结构分块应严格按设计要求和规范进行，不得随意留缝，一次浇筑成型。

2、砼入仓方式及铺料方法

本工程施工工期紧，砼浇筑强度大，且大方量砼主要集中于基坑中，采用运输车输送易与其它作业面上的施工设备相互干扰，对基坑地基持力层还可能造成破坏。经多个施工方案的综合比较，拟对大方量结构选用搭设砼施工平台直接入仓，虽砼损耗较大，成本较高，但施工速度快，可以减少垂直等中间运输环节，为其它施工面创造有利条件，对砼浇筑强度相对较小及一些零星砼，采用工程翻半斗车或手推车进行水平运输，人工平仓。

砼卸料自由落差应控制在２m以内，超过２m时需加设溜槽或溜筒等缓降装置，每层浇筑厚度控制在30—50㎝。对于方量较大的砼结构，如底板等则采用平铺分层浇筑。其它结构砼则按常规分层浇筑。

7.4.3砼温度控制措施

根据工程施工总进度安排，属于低温时节，作好砼温度控制工作是确保砼质量的一项重要保证措施：

1、采用水化热较低水泥，改善骨料级配，减少单位水泥用量。

2、采用热水拌合同，提高砼内部温度。

3、控制砼浇筑层厚度，合理分层分块，避免在高温时段浇筑砼，施工中加强砼养护；

4、加强砼表面保护，防止外界冷空气影响到砼；

5、作好砼温测工作，及时掌握砼仓面温差的变化情况。

7.5模板工程

7.5.1模板选型

根据本工程的结构特性并结合现行建筑行业模板的实用情况，本工程中拟以钢模为主，局部不规则部位采用木模。模板应有足够的强度，能够承受砼浇筑和振捣时的侧压力与振动力，并牢靠地维持原样，不移动、不变形。模板表面应光洁平整、接触严密、不漏浆，以保证砼表面的质量。

7.5.2  模板安装

1、道路模板采用等厚度槽钢，以插钢钎固定。模板在安装过程中，应注意以下事项：

(1)模板竖立后需切实校正位置尺寸，垂直方向用垂线校对，水平长度用钢尺丈量两次以上。

(2)模板各结合点与支撑必须坚固紧密，牢固可靠，尤其是采用振捣器捣实的结构部位更应注意。

(3)在浇筑砼前，应仔细检查有联结点及接头处的螺栓、拉条、楔木等有无松动滑脱现象，并在砼浇筑过程中，木工、钢筋、砼、架子等工种均应有专人“维护”，以便发现问题时及时加固处理。

(4)模板安装的偏差，应符合设计及规范要求的规定，特别是对于通过高速水流，有金属结构及机电安装等部位，更不应超出规范的允许值。施工中，模板的制作、安装应严格按设计要求和规范规定控制，特殊规定外，模板的制作、安装允许偏差应分别符合规定。

7.5.3  模板拆卸

模板的拆除应在砼强度达到3.5Mpa以上，并保证砼构件棱角边线不会损坏时方可拆除。

拆模作业时，应按施工程序仔细小心进行，拆模应用专用工具，模板拆除后应及时清理模板表面的污物，并刷脱模剂后按规格分放，妥善要以加保管，以备下次立模周转使用。

7.6  砼施工

7.6.1  砼浇筑

施工砼面经三检合格及监理工程师隐蔽验收后方可进行砼浇筑。对于大面积砼施工，应采用由人工平仓并用高频振捣器及插入式振捣器结合进行振捣，振捣器布孔排列梅花型布置，每一位置的振捣时间以砼不再显著下沉、不出现气温、并开始泛浆为止，振捣作业严格按操作规程要求进行，振捣器距模板的垂直距离不应小于振捣器作业的有效半径的1/2，并不得触动钢筋及予埋件，止水片附近砼结合人工辅助捣实，振捣器位置移动不超过有效作业半径的1.5倍,为保证砼上、下层完整结合，振捣器需插入下层砼5-10cm。对于小仓面不能人工平仓的，则应严格控制下料量，确保砼筑层厚不大于0.5m。振捣时，振捣器不得靠近钢筋或模板。

对于基层面及施工缝面，在砼浇筑完成后24~36小时内采用高压水冲毛处理，局部达不到要求的部位，由人工凿毛，并清除老砼表层的砂浆和松散弱层，经湿润后铺一层2-3cm厚的水泥砂浆，砂浆的水灰比应较砼的水灰比减少0.03－0.05,一次铺浆面积应与浇筑强度相适应，对于因故不能继续浇筑的仓面，应按施工缝面的要求处理，砼强度达到2.5Mpa后，方可进行上层砼浇筑。

7.6.2  砼养护

砼浇筑完毕后，一般在12—18小时开始进行养护，养护持续时间不小于14天，并应经常保持砼表面处于湿润状态，早期砼表面采用覆盖草包养护，中后期砼采用经常性浇水养护，对于重要结构部位，二期砼及干燥气候下的砼，应延长养护时间，一般为28天，并作好养护记录，包括每日浇水次数、气温等。

7.7  混凝土的冬雨季施工

根据本工程的施工总进度计划安排，砼工程的浇筑主要集中次年的5月至6月,应认真做好砼雨季施工措施。

7.7.1    砼雨季施工

砼施工应坚持先低后高，先预测后现浇的原则，并尽量控制在少雨时节施工。

1、及时掌握天气变化情况，当降雨量在5mm以上或在砼浇筑过程中如遇大雨或暴雨时应立即停止浇筑；

2、当浇筑砼过程中遇大雨时，应对已浇完的仓面盖塑料薄膜防雨，没有完成的仓面做好收仓处理，雨后须排除仓内积水，并清理表面软弱层，继续浇筑时，应先铺一层水泥砂浆，如间歇时间超过初凝时间应按时施工缝处理。

3、雨天浇筑砼时，应及时调整砼用水量，防止水灰比增大而影响砼的质量。

4、作好料场及施工仓面周边的排水工作，防止骨料污染及仓面积水。

5．对于泵房底板等重要结构部位应尽量避开雨期施工，必要时搭设防雨蓬。

7.8  砼质量控制

7.8.1  砼原材料质量控制

    1、首先是作好原材料进场的检查工作，水泥、外加剂和混合料等应有出厂合格证和质量检验证明，无合格证或相关质量证明的材料严禁入场，砂、石料场应相对固定，确保料源良好，并每到工地一批检查一次。

2、实行随机取样制度，本工程试验由我单位派遣专业人员建立的现场试验站完成，监理工程师见证取样，试验中应严格按现行试验规程进行，标准取样，不合格的不得使用于工程中，并作好材料的清退工作，且应记录在案。

7.8.2  砼浇筑过程中的质量控制

    1、组织施工作业人员，进行技术交底，对重要结构施工应派专业技术人员临场指导；

2、作好砼料源进仓的检测工作，现场砼坍落度每班至少检验两次，不合格的砼严禁入仓；

3、模板必须安装稳固，卡位准确，模板隔离刷涂均匀，拼装严密，施工时应有专人看护；

4、砼的分层、分块、铺料次序、铺料厚度、振捣器布点等均要求严格按规范要求或监理工程师批准的要求进行，严禁向仓内加水，若出现泌水较多时应及时清除，并研究减少泌水的措施，严禁在模板上开孔赶水，避免砂浆流失。

5、加强砼浇筑过程中的变形监测工作，重要结构应加密测点数。

6、作好砼后期修复准备工作，对于模板支撑留下的孔调应彻底清除全部松散料，修复处应打毛以保证具有良好的粘结面，然后填入干捣砂浆或其它批准的材料，具有防渗要求的墩、墙等模板对穿螺栓应浇死在砼内，当拆模后，在螺栓四周打毛，深度3-5cm，然后将外露的螺栓割断，再用砂浆修补、平整。修补砼缺陷所用材料的强度应高于原砼，其变形性能宜与砼相近。

7、加强砼早期的养护工作。

第八章  质量控制及保证措施

8.1  质量控制目标

本工程的质量目标为：合格率100%，优良率大于85%，确保本工程质量达到合格等级，争创优良。
8.2  质量保证体系

“质量第一，用户至上”是施工单位的宗旨。为此，建立健全工程质量保证体系，施工中推行TQM管理方法。严格工艺、精心操作、逐项检查\确保质量，特别要做好工程材料、设备以及工程的所有部位及其施工工艺全过程的质量检查，做好日常记录、编制质量报表，定期报送监理工程师。

8.3  质量管理保证措施

8.3.1  项目经理部成立质量管理领导小组。质量管理领导小组由项目经理挂帅，项目总工程师主管，成员由项目经理部技术、质量、物资供应等职能部门成员、作业班组长等组成，日常工作由质检科负责。

8.3.2  成立质安科，负责具体质量管理工作，贯彻和执行工程质量管理制度和技术检验制度，进行项目经理部级的质量检查验收，各项检查工作必须经质安科检查验收合格后方能提交监理工程师终检。

8.3.3  各施工队、作业班组设兼职质量检查员，做好质量“三检制”的初检和复检工作，把好工序质量检查关。

8.3.4  在工地建立中心试验室，配备砂石料试验，原材料试验，砼级配设计试验，砼抗压、抗渗透、钢筋拉伸试验、土工试验等检测设备。工具仪表等配套齐全。配备足量试验人员，对本工程的施工质量进行全过程监控，做到试验数据的真实、准确具有代表性。

8.3.5  推行全面质量管理，加强职工队伍的质量教育，提高职工队伍的质量意识和工作责任心，按工序、分阶段有计划地组织学习施工规程、规范，不定期展开质量会议，并建立月例会制度、对本月工作中出现的质量情况进行探讨研究，提出预防措施。

8.3.6  严格执行“三检制”，班组自检，工程队复检，经理部和监理工程师终检，层层把关，做到质量不达标准不提交验收。关键工序均应签发合格证，上道工序未经验收不得进行下道工序施工。

8.3.7  严把材料关，工程质量的优劣、原材料、成品料、半成品料的质量是关键，为确保整个工程质量达到优良，在保证材料合格率方面采用如下措施：

(1)坚决按照某县寺后路北段市政道路工程项目施工招标文件技术规范及质量要求中规定的措施执行。

(2)工程中使用的各种材料，全部选用优质材料，所有进场材料均

应有材质证明或出厂合格证书，严格进行检查验收，不符合要求的材料不准进场，水泥、钢材等重要物资未经进货检验严禁使用。

(3)材料入库前由工地中心试验室进行有关试验，合格后才可入库，入库材料按品种、规格、材质分区分片堆放。确保不受潮、不锈蚀、不变质。材料出库(或出厂)使用前按规定进行有关的质量鉴定，合格后方可使用。

(4)加强对原材料的状态标识管理，并做好记录，确保工程各部位实现原材料永久可追溯性，防止施工人员误用未经检验的材料。

8.3.8  认真做好原始记录(包括照片和录像)及资料整理工作。做到资料齐全、准确、工整。工程完成后由质检科整理并与竣工资料一起移交甲方。对质量事故应及时报告监理工程师，不合格工程坚决返工，不留隐患。

8.3.9  在整个施工过程中，接受监理工程师对工程一切部位施工质量监督和检查，包括查阅施工原始记录。复核测量成果及现场放样，并向监理工程师提供所有的试验报告，质量自检月报，主动配合建设单位和当地质检部门督促和指导工作，并接受省市有关部门质检站监督。

8.3.10  加强对检验、测量和试验设备的控制，使用的检验、测量和试验设备，不论新旧必须具有国家资格的计量中心律定合格后才能使用，并应贴有鉴定标识，以保证质量控制仪器的准确性。

8.3.11  加强对工程不合格品的控制，工程施工中若有不合格项，项目质检工程师必须做好隔离标识，填写不合格报告，由项目总工程组织评审，提出处理意见报监理工程师审批，对不合格品要坚持“三不放过”原则，即原因不查明不放过，责任人没有受到处罚和教育不放过，无防范措施不放过。

8.3.12  对连续作业的工作，实行交接班制度，并做好交接班记录。

8.3.13  制定切实可行的质量奖罚制度，并按各项工程验收情况，每月考核兑现，责任到人，奖罚分明。

8.3.14  定期以“内部质量审查”的方式督查项目对上述措施的落实实施情况，若出现严重不合格项，追究责任人和项目总工的责任，直至就地免职，出现两个以上严重不合格项，项目经理停职检查。

8.3.15  做好质量回访工作，建立健全业主、监理、设计四位一体的创优机制，工程局机关负责向业主及监理发“质量意见征询卡”反馈信息，有的放矢地抓好创优规划的落实。

8.4  质量技术保证措施

8.4.1  严格实行技术交底制度，按照设计图纸与国家有关施工技术规范要求及某县寺后路北段市政道路工程项目施工招标文件中的有关质量标准规定要求，制定实施措施。

8.4.2  为保证质量目标的实现，在设备投入上加以保证：施工机械，计量器具等采用先进设备，废弃不合格的周转材料，并在施工中采用新工艺、新技术，严格工艺要求，确保本工程的外观质量。

8.4.3  基槽土方开挖分层进行，并做好排水系统，雨季时保证水流畅通，基底层不受水浸泡。开挖后的基槽边坡应平整、稳定，边线应顺直，曲线则应圆滑，底部应平整，排水良好。

8.3.4   砼、砂浆拌和物严格控制原材料品质，配合比挂牌施工，明确各项原材料的级配并计量准确。根据实际情况及时调整施工配合比。砼施工严格执行浇筑操作规程，防止砼离析及初凝现象。改善砼和易性和均匀性，避免漏振、重振和胀模，砼设专人养护。

8.4.5 混凝土浇筑时应连续进行，混凝土强度应满足设计要求。

8.4.6  做好砼防雨、防晒、防寒保暖及温控等措施，并严格按措施进行施工，防止砼发生裂缝和脱落。

8.4.7  砼运输保证平稳、防止离析现象。控制浇筑厚度，当高度超过2m时用串筒下料，防止砼离析。砼振捣时选择合适型号的振捣器充分振捣密实。保证砼的连续作业，严禁出现冷缝。

8.4.8  砼浇筑前认真检查模板及支撑情况，检查合格后方可浇筑砼，并在浇筑过程中派人值班，经常检查，发现问题及时纠正，确保模板不走样、不变形、不漏浆。

8.4.9  模板拼缝严密，表面平整，不漏浆，钢筋制安严格按图纸要求进行，保证钢筋保护层厚度，防止露筋现象。

8.4.10  由测量队根据建设单位提供的测量基准点，基准线和水准点及其书面的基本数据复核后，建立施工控制网。工地现场成立测量队，配备合格测量人员。基础等关键部位的测量放样在设计、监理单位监督下进行，并须经常复核。

第9章 　安全、文明施工及环境保护

9.1  安全施工

9.1.1  安全生产目标

施工安全管理目标：力争全年工程无重伤、死亡事故，尽量减少一般事故，年轻伤频率控制在15‰以下。为保证施工现场安全，维护工地正常的生产秩序，必须强化“安全第一，预防为主”的方针。

9.1.2  安全生产管理措施

    1、建立以项目经理为安全第一责任人的安全生产领导机构，健全安全管理系统，制定以《安全生产责任制》为主的各项安全生产规章制度，成立施工安全科，设置专职安全员，各施工队班组设置兼职安全员，设立治安保卫系统人员，负责日常安全生产、治安保卫的管理和检查工作。

2、严格遵守国家现行的有关安全技术规程、文件，认真执行《安全管理与事故预防手册》及工程施工招标文件规定的施工安全要求和规定，针对本工程特点，制定安全防护管理措施，如防洪、防火、救护、警报、治安管理等。

3、加强安全教育，做到安全教育制度化、经常化，对职工进行安全技术培训，对新进场工人进行三级安全教育。特殊工种持证上岗，不准无证操作，严格按操作规程操作。定期进行安全教育和安全大检查，发现隐患及时予以清除，定期进行班组安全活动，树立高度安全意识。

4、按安全规范要求配备消防栓和消防器材，并定期检查、保养，保证设备的完好率。

5、对易燃、易爆物品严格执行《安全防护规程手册》，加强管理，经常与当地公安、消防部门密切联系，积极配合。

6、认真执行建设单位、监理工程师等提出的有关施工安全指令、通知及要求等，并努力协调全工地的施工安全，接受建设单位、监理工程师的检查、督促和指导，及时采取有效措施予以整改。教育职工遵章守纪，做好施工工地和生活区内的安全工作。

7、制订安全考核奖罚制度，安全考核与班组、个人经济责任制挂钩，做到分工明确，职责分明，实行安全否决权。

9.1.2  安全防护技术保证措施

    1、严格执行安全技术措施和反事故技术措施，施工人员进入施工现场必须戴安全帽，及时发放和正确使用各种有关作业特点的劳动保护用品。

2、现场电源一律按规定架空，装置固定的配电盘，随时对漏电及杂散电流进行监测，所有用电设备配置触电保护器，加工机械配置保护装置，正确设置接地及避雷装置；以防电器设备受雷击，并定期专人检查管理维修。

3、做好防火工作，职工宿舍、各类仓库、钢筋木工加工房设置灭火器，重机修理车间配灭火砂箱，并经常检查保养，使其处于良好状态，焊接切割等明火作业必须在安全地点进行，或监控下进行作业，做到人走火灭。现场活动严格遵守野外防火规定，不准在无人看管时明火焚烧。

4、确保工地照明安全，各施工点、道路、居住点照明度按需要配置，采用小太阳电灯和其他照明灯具，以确保工作面照明安全。

5、各种机械实行专人使用，下班前清洗干净，机械设备定期保养维修，确保正常运转，尤其是上路行驶的车辆必须符合交通规定，履带式重机不允许直接上路。现场人员必须严格遵守安全生产规章制度，严禁酒后作业和冒险蛮干。

6、各施工用脚手架要经常检查其牢固性、稳定性，堆物载荷不得超过设计值，拆除时不得抛掷，脚手架搭设和使用必须遵守有关安全规定，搞好高空和起重作业安全工作，谨慎操作。

7、及时制定各单项工程的安全操作规程，特别是土方工程、基础工程施工必须制定安全技术措施，采取必要的保护和监测手段。

8、做好施工现场安全信号设置工作，设置警界线、指示信号、控制信号、危险信号、标准道路信号、报警信号标志等，并维护、使用好，做到信号齐全，口哨、袖章、红旗、人员齐备。

9、现场设置的安全防护设施、安全警示标志不得擅自拆除、移动。如有变化须经工地负责人和安全部门同意，并采取相应措施。

10、及时与当地气象部门联系，获取当地水文、气象资料，掌握灾害性天气预报，预防暴雨、台风等自然灾害。主动接受当地防汛指挥部及业主的防汛、防台指挥小组的领导和调度，确保防台和安全渡讯。

11、做好水文预报工作，当遇到超标准洪水时，提前做好基坑内人员、材料、设备的转移工作，对不能及时转移时，应做好临时加固工作。

9.2  文明施工、环境保护保证措施

    (1)科学、合理地组织施工，使施工现场保持良好的施工环境和施工秩序，在施工中要体现本项目的综合管理水平，体现良好的精神面貌。

(2)经常进行现场文明施工检查活动，对场容场貌、材料堆放与管理、安全生产、机械动力、消防保卫、生活卫生六大方面进行检查，发现隐患，及时予以消除。抓好现场容貌管理，划定责任区域，明确施工设备停放场地，施工机械设备停放整齐，建筑材料及周转材料分类堆放整齐。

(3)从项目经理到各施工队的主要工作人员挂牌施工，工地主要入口设明显标牌，使得施工内容一目了然，合理有序。施工现场有文明施工分片包干个人岗位责任制，场地平整，道路坚实，排水沟成网，临时设施按施工平面图搭设整齐，工人操作点工完场清，砂浆、混凝土在搅拌运输中，不洒、不漏、不倒、不剩。

(4)保证施工现场道路畅通、平坦、整洁，主要施工道路派专人养护，防止粉尘飞扬，场内排水畅通，各类建筑设施布置规划有序。

(5)严格施工场内有害、有毒、易燃、易爆品的安全管理。对施工期生产废水采取有效措施进行防治，砂石料生产设污水沉淀池处理；混凝土拌和点设冲洗水沉淀池处理；机械维修水设隔油中和池处理；使排放的水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后方可排放。建筑垃圾和生活垃圾按建设单位要求，定点设立临时垃圾筒、箱，定时清扫，运至当地垃圾站处理。

(6)砼施工废浆全部清运到弃渣场内处理。

(7)尽量选用先进设备努力降低噪音污染，高噪音施工作业活动尽可能避免夜间施工，混凝土拌和点等生产系统布置，尽量离开生活区、居民点300m以外，以降低生产噪音。

(8)及时清理施工时所产生的垃圾和废弃物质，如清理场地的表层腐殖碴土、淤泥、工程剩余的废料，应根据各自不同的情况，分别处理，不得任意裸露弃置。在合同规定的施工活动界限之外的植物、树木，必须尽力维持原状。严禁有害物质污染土地、河湖等环境。

(9)采取各种有效的保护措施，防止在施工中利用或占用的土地上发生土壤冲蚀，以及工地河床或河岸的冲刷，并防止由于工程施工而造成开挖料或其他冲蚀物质在任何河流或支流中的淤积。

(10)确保文明施工、文明生产“达标”。施工计划周密，组织合理的流水作业，做到均衡施工。工程完工后，按甲方要求尽快拆除临设，清除场地，进行绿化，确保工完料尽场地清，绿化有序，按期按要求归还临设及施工用地。

(11)教育职工遵守当地政府的乡规民约，尊重当地群众的风俗习惯，与当地人民、政府、村干部建立良好关系。

(12)附图：某县寺后路北段市政道路工程项目施工安全和环境保护保证体系网络图。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































水泥砼路面浇筑





5%水泥稳定砂砾





施工准备





基槽土方开挖





土基压实





路床土方开挖





排水管道安装








