
    水库左坝肩上坝公路边坡坡治理

施工组织方案
第一章  工程剖析

1.1 工程概况

    水库左坝肩上坝公路边坡滑坡处理工程是一项对滑坡体清挖,并进行喷锚支护的工程，位于    水库上坝公路左侧。

本工程范围包括：坡顶及马道排水沟、滑坡体清挖、锚固与支护、施工道路、临时工程等建筑物。

根据设计文件，本工程进度安排如下：

（1）、开工时间：2005年9月20日，完工时间为2006年　　月　　日，总工期　　　天；

（2）、2005年9月20日坡顶排水沟工程开工。

（3）、2005年9月25日坡顶排水沟工程开工。

1.2 施工条件

1.2.1 水文条件

据据气象资料统计，多年平均降水量     mm，最大一日降水量为   mm，年平均蒸发量为        m。多年平均气温为    ℃，最冷月  月平均气温为   ℃，最热月  月平均气温为   ℃。最大年降水量     mm，最小年降水量     mm。

1.2.2施工地质条件

（1） 工程地质

根据设计文件提供资料，本工程地质条件如下：

边坡为砂质泥岩、粉砂质泥岩、石英砂岩、表层覆盖土厚薄不均，成分复杂、级配差，结构松散，透水性强。

本工程边坡均较陡，进行施工布置较为困难。计划在施工区域两端各修一条便道上到坡顶进行施工布置规划。

1.3项目工作范围及主要工程量

1.3.1本工程应完成的工程项目

本工程承包人应完成的主要工程项目有：清挖滑坡体土、石方、锚杆及喷砼、排水工程、施工道路。

1.3.2 本工程承包人应完成的施工临时设施项目

本工程承包人应完成的施工临时设施项目有：

（1）、施工所需的临时用房、加工车间、仓库的修建、使用、维护和拆除。

（2）、施工所需的所有的供水、排水、安全防护工程的修建、运行使用、维护和拆除；

（3）、自发包人提供电源接口至施工区内施工所需的生产、生活用电线路、配电装置的设计、修建、使用、维护和拆除；

（4）、为完成本工程所需的其它临时设施的修建、运行使用和维护，以及工程完工后的拆除、清理及恢复。

（6）、场内施工公路的修建、运行、使用和日常维护、维护。

1.3.3 主要工程量见下表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	1.3.3
	滑坡处置工程
	
	
	

	(1)
	土方开挖
	m3
	12918
	

	(2)
	石方开挖
	m3
	89584
	

	(3)
	塑料排水软管
	m
	5055
	

	(4)
	钢筋
	t
	97
	

	(5)
	边坡喷C20（厚10～15cm）
	m3
	2520
	

	(6)
	φ20锚杆（L=4ｍ）
	根
	1236
	

	(7)
	φ22锚杆（L=5ｍ）
	根
	1689
	

	(8)
	φ22锚杆（L=6ｍ）
	根
	298
	


1.4 施工重点及难点

1.4.1 施工重点及难点

（1）、为了降低工程成本，根据业主要求承包人在本程的施工用地范围，按指定地点堆放废弃碴。

（2）、清挖滑坡体土石方及运废弃碴。

（3）、喷砼难度较大，应是本工程重点。

1.5 施工对策

本工程具有“短、平、快”的特点。我单位在仔细分析研究设计文件，并对现场进行多次勘察之后，对本工程的特点有了较深刻的认识，在此基础上，我单位将采用新技术、新工艺，并根据自身的优势，统筹规划、合理运作，实施以下主要对策，将我单位承担的滑坡治理工程按照既定目标，“精心组织、精心施工”，有条不紊地建成让“业主、设计、监理单位满意的优质工程”，保证本工程达到优良标准，争创优质样板工程。

（1）、根据边坡高度，混凝土浇筑分别采用软式不分离导管、及泵送等入仓方式。并配置PC200液压反铲挖掘机、966F侧铲装载机和12t自卸汽车，TK-961湿喷机、轻便潜孔钻等大型施工机械设备；

施工主要以手风钻配合挖掘机开挖为主，在进行边坡施工的同时，配置装载机、12t自卸汽车，砼搅拌运输车及砼泵等施工机械设备；确保本工程施工按期完成。

（2）、由于地质条件差，在开挖支护时难以成孔，因此在进行造孔遇到困难时，必须采取跟进支护措施，在进行边坡锚喷支护时，采用局部自钻式锚杆，等新技术、新工艺技术措施，确保本合同工程施工按期完成；

（3）、针对高边坡开挖，我们将采用主爆孔台阶减弱抛掷爆破，周边光爆。对水平马道底板开挖，我们将采用PVC塑料管小药量光面爆破技术进行施工。

（4）、采用电子经纬仪、水准仪等先进的测量仪器，建立三级测量复核系统，确保施工精度和质量。

（6）、为确保以上施工对策的顺利实施，我们将调集“具有同类工程施工组织管理能力和丰富实践经验的管理人员、技术人员和技术工人”，设立“指挥得力、调度灵活、实施有力”的现场机构，负责承建本工程项目。

（7）、为了降低工程造价，我们将严格按照业主的要求，根据现场实际情况作好爆破区、块以及工序衔接的规划设计，同时加强现场调度指挥力度，明确设计、钻爆、装载、运输司乘人员的岗位职责，准确无误地将不同碴料运至指定碴场堆放。

（8）、为确保以上施工对策的顺利实施，我单位将调集具有同类工程施工实践经验的管理人员、技术人员和技术工人，设立指挥得力、调度灵活、实施有力的现场施工指挥部，负责承建本工程项目。


第二章  施工总平面布置、施工准备及临时工程
2.1施工布置总原则

业主前期作了大量卓有成效的施工准备工作，创造了良好的施工外围环境。根据单位多年来的施工经验，结合本工程的规模、特点、施工环境及施工条件，拟定本工程的施工总布置原则为：

（1）施工营地、施工场地等临时设施与施工道路均按业主文件要求及业主提供的各种条件在指定的范围内进行规划布置。

（2）所有的生活、生产临建设施、施工辅助企业等的规模和容量按施工总进度及施工强度的需要进行规划设计，力求布置紧凑、合理、方便使用，规模精简，以降低工程造价，并尽量避免与其它标段工程施工的干扰和影响。

（3）在施工中，施工风、水、电供应及施工排水等临时工程及设施的布置是否合理对工程的施工安全、进度及工程投资影响较大，在布置上要综合考虑施工程序、施工交通、施工安全、开挖爆破影响、均衡施工强度等因素。

（4）按国家有关规定和业主的要求，所有的生活、生产等设施布置要体现安全生产、文明施工。

（5）施工场地及营地均按有关要求配置足够可靠的环保设施及消防设施，避免施工对公众利益的损害。

2.2 施工场地规划

施工场地的规划布置根据业主所提供的场地情况，按施工需求及使用功能的不同进行规划布置。

2.2.1 生活福利、办公设施场地规划

生活福利及办公设施区在业主指定的施工单位营地内规划布置，作为本工程施工项目部的主生活、办公营地。

为了给项目员工提供一个舒适、宽松的生活环境，在生活营地内设置文体娱乐设施，并在营地的空地内设置绿化带，种植草坪和常绿树木。

2.2.2 生产辅助企业场地规划

生产辅助企业在业主指定的施工工厂区内进行规划布置，主要布置钢筋加工厂、木材加工厂、中心仓库、汽车修理修配厂、停车场等设施。

混凝土拌和站、临时砂石骨料系统分别布置在业主指定的地点。

另外，根据实际情况布置压气站、变配电站、抽水泵站等临时生产设施。

火工产品及油料考虑向业主指定的库房按施工需求采购，现场设置储藏库。

油料采用现场设施油库，油罐车到指定的油库加油，运输到施工用油点定时流动加油，汽油车直接到油库加油。

办公、生活福利设施及辅助企业场地规划特性见下表。

	序号
	施工场地名称
	布置高程（m）
	进～退场时间
	布置内容

	1
	施工单位营地区
	600～650
	2005年9月～2006年12月
	项目部及部分施工作业厂队办公、生活、医疗福利设施及文体娱乐设施

	2
	施工工厂区
	600～720
	2005年9月～2006年12月
	（修理厂、停车场、钢筋、木材加工厂、中心仓库、材料堆放场等）

	3
	砼拌和站
	600～680
	2005年9月～2006年12月
	砼拌和站、水库仓库、值班室等

	5
	现场临时设施场地
	
	
	现场值班室、生产生活用水池、工地厕所等


施工场地规划见附图：《施工总平面布置图》。

2.3 施工交通布置及规划

施工区场内主要交通干道已由其它承包人修建。同时，根据现场考察结果，前期施工进场后需修建下述临时施工道便。

2.3.1 施工供水
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根据招标文件指定的供水条件，并结合本合同工程的特点，拟将生活及施工用水分区域进行规划布置如下图所示。

见附图：《施工总平面布置图》。

2.3.2 施工供电、照明

（1）施工供电

在工程区内的10KV电源，可作为本工程的高压电源接引点，根据施工需要，附在4#料场部位增设一个315KVA变压器外，其余部位可直接由10KV电源处低压侧接引使用。

见附图：《施工总平面布置图》。

供电线路特性见下图。

（2）照明

办公及生活福利区、辅助企业、仓库等地面施工场地采用220V照明线路。开挖支护面的工作照明采用36V线路，用行灯变将220V或380V电压降为36V供电。各场所照明度满足施工要求。

拌和站等部位施工场地照明以投光灯集中照明为主，局部区域辅以碘钨灯照明，采用脚手架钢管制做灯塔，每个灯塔上装设2-3个1000W可自由调整照射范围的投光灯。

（3）无功补偿

（4）变压器保护

变压器配置一组避雷器和一组跌落式熔断器，以防短路和雷电波损坏设备。 

（5）事故备用电源

事故备用电源考虑拌和系统、供气系统照明等用电，因此拟选用2台50KW柴油发电机，分别设于拌和系统、导流洞进口等位置，当供电线路发生电网停电事故时，通过开关切换接通电力系统，实现备用电源供电。

2.3.3 施工通讯

（1）移动通迅已覆盖该地区，可用手机与业主、监理联系。

（2）申请安装有线长途电话两门，用于和外界联系及收发传真；

（3）另外，为了便于现场指挥生产，在工地配3对对讲机用于现场施工协调。

①　喷锚支护作业面与开挖作业面的关系

根据设计文件的开挖支护要求，上一层的支护应保证下一层的开挖安全顺利进行，未完成上一层的支护，严禁进行下一层的开挖；合理规划开挖与支护施工工作面，使开挖与支护作业平行施工，开挖作业面距边坡支护作业面满足规定的安全距离，以免爆破震动破坏边坡支护；破碎带边坡支护必须随开挖作业面同步进行。

②　边坡喷锚支护施工程序

[image: image2.jpg]


见下述框图所述。

③　喷锚支护施工方法

a. 普通砂浆锚杆施工方法

锚杆施工采用先注浆后插锚杆的施工工艺。其工艺流程如下：


根据锚杆孔的部位条件和孔深要求，采用手风钻进行钻孔，MZ-1锚杆注浆机注浆，人工安装锚杆，锚杆加工均由加工厂加工好后用载重汽车运至现场。有关锚杆施工材料的技术要求、钻孔施工技术要求、注浆施工及质量检查的技术要求等按招标文件相关技术规范的规定执行。

b. 喷砼施工

采用“湿喷”法施工，TK-961联合喷射机喷射砼。施工工艺流程图如下：


喷射前对喷射面进行检查，清除浮石，并用高压风、水冲洗干净；对施工机械设备、风、水、电等进行全面检查和试运行；在受喷面滴水部位埋设导管或设盲沟等排水；设深度计，以检测砼喷层厚度，深度计排列成网格形，间距不超过规定值。

喷射作业必须分段分片依次进行，自下而上顺序喷射。一次喷射厚度以喷层不产生坠落和滑移为适度，后一次喷射在前一层终凝之后进行，间隔时间超过1h时，把喷层表面的浮膜、浮尘等杂物用风、水冲洗干净。砼终凝至下一循环放炮时间不得少于3h。

具体喷砼施工技术要求按设计文件相关技术规范的规定执行。

c. 挂网支护

挂网施工主要采用人工挂网，钢筋网在加工车间加工（或现场加工），利用载重汽车运至现场。网片固定在锚杆端部和预设的插筋上。

（6）、边坡开挖支护设备及劳动力配置

① 开挖主要施工机械设备配置

a. 挖掘机配置

挖掘机的需用量根据开挖量和机械生产率来确定，计算公式如下：N=M/WPK，式中：

N—挖掘机的需用量数；

M—月开挖方量（根据进度计划指标取2.0万m3）； W—月额定台班数（42个，按年额定台班数500计）；

P—1.2m3挖掘机的生产率（380m3/台班）；

K—机械利用率（取0.7）。

则N=2.0×10000/（42×380×0.7）=1.79（台），根据工作面需要，取2台。

b. 自卸汽车配置

自卸汽车的需用量计算公式如下：N=G/WPK，式中：

N—自卸汽车的需用量数；

G—月开挖方量（根据进度计划指标取2.0万m3）；

W—月额定台班数（42个）；

P—12t自卸汽车的生产率（80m3/台班，综合往返运距取（1km）；

K—利用率（取0.7）。

则N=2.0×10000/（42×80×0.7）=8.5（台）；取9台,另外再考虑备用及工作面需要，取13台自卸汽车。

c. 支护设备的配置

 根据工作面的划分原则及工程量，拟配备喷混凝土机2台。

d. 开挖施工主要设备配置计划表

根据施工进度计划安排，综合平衡各施工作业面的设备用量，并考虑适当的备用量，力求合理使用设备资源，初步拟订隧洞进出口边坡开挖支护施工设备如下。

	序号
	设备名称
	型号、规格
	产地或厂家
	单位
	数量

	1
	手风钻
	YT-28
	芬兰太姆洛克
	台
	10

	2
	液压反铲
	PC200
	日本小松
	台
	2

	3
	推土机
	D85
	日本小松
	台
	2

	4
	12t自卸汽车
	太脱拉
	四川重型汽车制造厂
	辆
	13

	5
	砼喷射机
	TK-961
	重庆
	台
	2

	6
	注浆机
	MZ-2
	安徽水利机械公司
	台
	2

	7
	轻便潜孔钻
	YQ-80
	上海东方机械厂
	台
	2

	8
	装载机
	966F
	美国卡特
	台
	4

	9
	锚杆注浆机
	ZM-1
	安徽水利机械公司
	台
	2


② 主要劳动力安排

根据本工程的施工作业区划分情况，按二班制组织施工，共四个作业面，单班劳动力如下：

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	工种
	钻工
	炮工
	喷浆工
	开挖工
	司机
	电工
	修理工
	其它

	人数
	12
	4
	10
	20
	27
	2
	2
	8

	合计
	85人


（7）、开挖施工质量保证及安全措施

① 质量保证

为保证施工质量，施工中必须严格按规范及设计要求进行，现场设立专门质量检查机构，实行“三检”制度，对施工工艺和施工过程进行全面控制。加强测量、实际监测等手段，确保施工质量满足设计要求。

a. 严格按施工图纸所要求的土石方明挖工程的开挖线进行施工，安排测量人员同监理工程师共同进行测量放线，并在取得监理工程师批准后方可开工。

b. 在施工前应详细了解各个开挖部位的工程地质结构、地形地貌和水文地质情况，对可能引起的滑坡和崩塌体及时采取有效的预防性保护措施，避免造成人员安全事故和设备损失及额外工程量的增加。

c. 严格按照设计文件技术规范的规定进行开挖工程区域内的植被清理工作，严禁破坏周围环境。

d. 使用机械开挖土边坡时，实际施工的边坡坡度应适当留有修坡余量，再用人工进行修整，以保证设计坡度和平整度。

e. 对于顶部的土方永久边坡应及时进行修整及护面和加固工作，而且在边坡开挖前，必须按照图纸的要求开挖并完成边坡上部永久性截水沟的施工，以保护开挖土坡免受雨水的冲刷，同时为下一步石方开挖奠定基础。

② 安全措施

a. 认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针；

b. 所有参加施工人员必须接受岗前教育，否则不准上岗，特种作业人员必须持上岗证；

c. 在施工区和施工道路上设置足够的安全标志和安全信号；

d. 设置足够的照明系统，照明要符合技术规范要求；

e. 炸药运输、存放和使用严格执行国家的有关规定；

f. 在汛期或有气象灾害可能时，成立防汛办公室，采取积极有效的措施，防止或减少损失；

g. 定期召开安全生产工作会议，坚持每周的班组安全活动。

第三章  施工进度计划
3.1施工进度编制原则

3.1.1、严格按照业主规定的工期，结合我单位多年的施工经验安排本工程项目的施工进度，确保本工程优质按期完成。

3.1.2、以清挖边坡土石方工程为重点，统筹兼顾安排施工程序，在确保关键工期的同时，求得项目进度整体协调进展。

3.1.3、组织好刷坡、锚喷各工作面多工序的平行交叉作业，提高工作面利用效率，节省工期。

3.1.4、合理考虑刷坡、锚喷控制与雨天的影响，使相关工程进度与雨天控制要求协调统一；合理考虑不良地质条件的影响，不良地质按“稳中求快”、 “快中求好”的原则施工；加大施工强度，缓解工期压力。

3.1.6、采用中等施工强度安排工期，对施工中的不可预见因素留有充足的周旋余地。

3.1.7、在确保施工进度的同时，注重均衡安全生产和文明施工，力求资源的合理配置，减少资源不合理的占用和损耗。

3.2 主要项目施工进度安排

本工程计划开工时间为　　　　年　月　日，业主要求完工日期为　年　月　日，总体施工历时　　天。

根据业主规定，结合我单位现场管理经验及施工能力，初步安排工期如下：

（1）、开工日期为　　　　年　月　日；

工程完工时间为2006年　月　日；比业主规定工期提前　　天完工。

本项目的施工关键为清挖滑坡体土石方及喷砼工程的施工，主要施工进度安排如下：

3.2.1、工程进点：计划　　　年　月　日，人员设备提前进场，为主体工程开工作准备。

3.3 施工工期保证措施

4.3.1 关键重点项目进度保证措施

（1）迅速进点开工。工程一旦开工，我单位将利用现场已有施工条件，保证以最快的速度组织工程施工，为主体工程创造宽松的工期条件。

（2）以“平面多工序、立体多层次”的施工准则高效组织施工作业，确保按期完工。

（3）以雄厚的技术实力作后盾、以先进优化的施工措施作保障。我单位承建过同类工程的施工，在类似工程施工中已有成熟经验，并拥有众多施工技术人员和成建制施工专业队伍。在本工程实施中，我们将结合工程具体特点，对重点难点项目以雄厚的技术实力作后盾、以先进优化的施工措施作保障，保证本合同工程优质提前建成。

（4）建立关键进度项目施工考核机制。以关键线路为中心进行项目管理，并对重点项目和关键线路形象面貌分阶段考核，围绕每个阶段目标要求分解各月各周生产任务，建立“以周保月、以月保年、以年保总目标”的层层关键线路考核经济责任制，重奖重罚，做到各生产环节层层把关、层层负责，最终保证工期总目标的顺利实现。

3.3.2 施工组织保证措施

鉴于本工程的重要性，我单位将选调优秀管理和技术骨干组建“松桃道塘水库枢纽工程施工项目部”，在项目经理的领导下，全面负责本工程的施工组织领导工作。同时，根据本工程的实际施工需要，组织性能优良、成龙配套的施工机械设备和具有富经验、高素质成建制的专业队伍投入本项目施工，确保本工程优质、按期建成。

（1） 在开工之前：进行施工机械设备的检修及维护工作、配备主要管理人员及调集具有同类工程施工经验的主要施工人员作好进场准备工作、作好现场复勘工作以及与建筑材料的供应洽商等准备工作；

（2）一方面立即调集人员进场并着手组织修建临时设施、图纸会审、恢复定线和现场复测等工作；另一方面，前期施工机械设备及材料随同人员进场，进场方式如下。

人员进场：采用汽车运输进场；

设备进场：采用汽车运输进场或自行行驶进场（如自卸汽车等）

材料进场：架管、水泥、木材、油料等材料均就近采购；上述材料均通过汽车运至场内。

3.3.3 技术管理保证措施 

我单位将按ISO9001：2000质量管理体系的标准，建立以总工程师为核心，工程技术部、质量安全部、现场试验室、测量队、施工作业队技术员为主体的三级技术管理体系，在业主、监理及设计的监督指导下，负责承担工程施工技术的计划、组织、指导、监督和管理的工作。对工程进度、质量影响较大的重大技术问题、重大技术方案，由我单位工程技术部门及时到施工现场进行咨询指导和监督。在施工技术工作中落实以下方面的工作：

（1）及时编制科学、详细的施工组织设计和作业指导书，做好技术交底工作，把好施工过程中的各个环节和关口；

（2）按业主、监理批准的技术方案做好由作业队技术人员负责的现场实施工作，以确保不出现技术方案的失误，并杜绝由于技术方案不当造成的停工、返工等；把好落实关。

（3）对技术方案应根据施工特点和实际情况不断优化和创新，确保施工技术的先进性、针对性、实用性和高效性。

3.3.4 质量管理保证措施

我单位将严格按照ISO9001：2000质量标准，建立健全项目经理为第一责任人的质量保证体系，明确各级管理及施工作业人员应负的“质量终身责任”。质量管理中结合工程实际，编制适合于本工程的质量计划，严格按计划中的质量控制要求对项目施工质量进行管理控制，将质量责任制层层落实到部门、个人，做到全员、全方位、全过程的有效控制，确保工程质量合格率达100%、土建优良率达85%以上，工程总体质量达优良标准。

3.3．5 进度管理保证措施

我单位将根据工程实际情况、施工图和招标文件要求，由项目部总工组织编写详细的施工总进度计划，报请监理工程师批准，并围绕批准的总进度计划分解编排周、月、年度施工任务计划，用先进的P3网络技术对施工进度、资源进行动态管理。施工中坚持以周计划控制施工生产，以周生产调度会检查调整进度计划，切实做到以“以周保月、以月保年、以年保总目标”。建立工期目标经济责任制，将工期目标层层分解落实到各部门、各厂队，定期检查考核，严格奖罚。

3.3.6 施工资源管理保证措施

物资部及财务部门，根据施工组织设计及总进度计划的要求，超前编制并落实好各阶段的人力、机械设备、材料物资及资金供应计划，确保施工进度的需要。对主要的机械设备、材料物资有必要和足够的备用，特别要注意应急材料物资储备和供应。对不适合的设备应及时更换，不得影响施工，确保施工进度的需要。

主材及水、电用量计划见下表。

	名称
	规格
	计量单位
	数量
	备注

	
	
	
	总量
	2005年
	2006年
	
	

	砂
	
	m3
	
	
	
	
	

	砂石
	
	m3
	
	
	
	
	

	块石
	
	m3
	
	
	
	
	

	普硅水泥
	P.O32.5
	t
	
	
	
	
	

	普硅水泥
	P.O42.5
	t
	
	
	
	
	

	钢筋
	
	t
	
	
	
	
	

	硝铵炸药
	2#岩石
	t
	
	
	
	
	

	非电雷管
	1~15段
	发
	
	
	
	
	

	柴油
	0#
	t
	
	
	
	
	

	汽油
	90#
	t
	
	
	
	
	

	火雷管
	8#
	发
	
	
	
	
	

	导火索
	中爆速
	m
	
	
	
	
	

	导爆索
	高爆速
	m
	
	
	
	
	

	水
	
	m3
	
	
	
	
	

	电
	
	度
	
	
	
	
	


第四章  质量保证措施

4.1  质量目标

质量是企业永恒的主题，也是我单位建设本工程的主题：“百年大计，质量第一，全过程控制，预防为主”是我们的质量方针；“令业主满意”是我们的宗旨。我们将按照ISO9001：2000质量体系标准和要求，严格控制，层层把关，确保生产出全面符合设计要求的优质产品。

为实现优质工程的质量目标，在施工中视工程质量为企业的生命，严格控制，以高起点、高标准、高质量、高速度的标准搞好本工程的施工，根据国家、水利行业现行的规程规范进行质量控制，确保本工程单元工程一次验收合格率达100%，单元工程优良率达85%以上，且整体工程质量达到优良等级。

4.2确保工程质量总体思路

我单位对本工程项目的质量管理以“以人为本，过程控制”为总体思路，本着向业主负责，赢得顾客满意为追求目标，抓好工作质量，以工作质量保工程质量。

坚持质量第一的方针，健全质量保证体系，加强质量管理。施工过程中，坚持“四员”（质检员、施工员、安全员、调度员）到位，坚持按“三检制”办事，对出现的施工质量与安全事故，坚决按“三不放过”原则处理。

我单位将建立以经济责任制为中心的质量责任制，明确各部门和各类人员在质量责任制中的责、权、利，建立以项目经理为组长的质量管理领导小组，对各部门的工作质量和产品质量进行监督；建立质安部门，负责质量责任制的全面考核，对各部门、各车间、各工段的质量责任制的执行情况具体考核、评分和裁决；在工程项目施工中，根据各项目的施工的特点，制定奖惩严明的制度，对提高质量和进度的有关部门和人员和对挽救或消除质量隐患事故的有功者，给与物质和精神奖励，反之则罚；在建立以经济责任制为中心的质量责任制时，实行质量否决权。

工程中标后，我单位将根据工程项目的特点，编制详细的《工程项目质量计划》，从项目文件资料控制，原材料采购，业主提供的产品，产品标识和可追溯性，施工过程及施工机具控制，检验和试验、检验、测量和试验设备控制，检验和试验状态，不合格品控制，纠正预防措施，施工物资、机具及施工过程产品的搬运、贮存、包装、防护和支付，各项质量记录控制、职工培训，对业主的服务和运用统计技术，对工程进行全过程的控制性管理，保证每件有关质量工作的活动有人做、有人监督、有人领导、有人记录，确保质量目标的完成。

根据本工程质量目标和现场存在的问题，我单位将积极引导在生产岗位上的职工，以领导、技术人员和工人三结合，以施工班组为基础，建立质量管理小组；运用质量管理的理论和方法，开展活动以改进质量、降低消耗、提高经济效益和职工的素质；质量管理小组从抓教育做起，牢固树立“质量第一”的思想，组织全员认真学习全面质量管理知识和经验，以提高广大职工的质量意识；质量管理小组围绕工程项目的特点和现场实际情况和存在的问题，制订小组活动计划，选择活动课题，按PDCA循环的工作程序，运用数理统计方法和其它管理方法，结合专业技术，开展改进活动和组织技术攻关，不断提高成果率，同时强化班组管理，抓自身建设，不断巩固提高。

4.3 质量保证体系

4.3.1 必须遵照执行的技术规范、标准及文件

在本工程施工全过程中，坚决按照与工程质量管理及活动有关的要求进行工程项目施工，必须坚决执行的文件包括：

（1）、合同文件及地方法规；

（2）、与本工程项目有关的国家和交通行业标准；

（3）、本工程项目的设计图纸、设计文件、设计要求；

（4）、业主及监理工程师提出的要求；

（5）、我单位质量管理体系的所有适用的质量管理文件；

（6）、根据工程需要项目部自己制订的施工组织设计、施工措施（作业指导）以及其他质量管理文件。

4.3.2 工程质量保证体系组织机构

建立健全工程项目部质量保证体系，严格按体系中规定的责权利运作，严格执行我单位颁布实施的《质量管理办法》，把质量管理的每项工作，具体落实到每一个部门，使质量工作事事有人管、人人有专职、办事有标准、工作有检查，使每个人都担负起质量责任。

项目部质量管理组织机构图如下所示：


项目经理：质量管理的第一责任人，全面负责项目部的质量管理工作。

项目总工：质量管理的直接责任人，具体负责项目部的质量管理工作。

工程技术部：负责进行质量保证措施的编制和竣工资料的整理、汇编。

办公室：负责进行质量管理的宣传和质量意识的教育。

质安部：负责质量保证措施的执行并对各施工队和施工作业面进行质量检查。

施工队：负责在施工过程中按质量保证措施进行施工，并对施工质量进行初检。

（1） 质量职责

工程质量是项目管理的核心。工程质量，是对建设工程安全、经济、适用、美观等的综合要求，工程施工应符合国家现行的有关法律、法规、技术标准、施工规范和规程。工程质量管理是施工企业经营管理的中心环节，是对建筑产品从原材料、半成品、成品以及施工全过程各个环节进行的质量管理。

项目经理作为本单位法人代表在本工程施工中的代理人，是施工质量的第一责任人，对项目内所有单位工程的质量负责。

项目总工（兼质检组长），专门负责质量管理监督检查工作。

专职质检员要对其分管的单位工程质量负责，并进行工序质量检查的终检。

施工员、班组长要对分部、分项工程及工序质量负责。

质检组对分部分项工程予以全过程全面检验，凡达不到合同规定质量要求的，进行返修。现场处理质量问题，坚持“三不放过”原则。达不到质量要求的，返工重做；由项目经理签发停工令，返工后经自检合格，再报请质检组复验，经项目经理签发复工令后才可复工。

由质检组组织不定期质量评比活动，将工程质量好坏与管理人员、施工操作人员的利益挂钩，奖优罚劣。出现质量事故，要严格追查质量责任人的责任。严重者移交司法机关处理。质量责任实行终身负责制，一旦出现问题，依法追究责任人责任。

对各级管理人员和有关主要工种的技术人员开展岗前技能与质量管理工作培训，做到“应知、应会”，合格者才能上岗。质检员持证上岗。

（2）、严格执行“三检制”

设立专职质检员，由工作责任心强、原则性强的专业工程师任职，赋予其质量一票否决权。施工过程中，严格执行“三检制”，即自检、复检、专检。工序交接必须有班组间的交接检查记录，工序质量评定必须在班组自检基础上方能进行复检，并填写质量评定表；隐蔽工程必须在内容检查通过后，再请监理工程师及设计人员检查，同意并签字后方可实行隐蔽；对监理工程师及设计人员提出的问题，工长应亲自监督整改，直到合格方能进行下一道工序的施工。

（3）、执行月质量检查制度

执行每月例行的质量检查制度。采取“月末大检、月中小检”，“月末大检”指：每月一次，由质安部组织进行全面的质量大检查。参加人员包括：项目经理、项目总工、项目部各业务部门负责人、各工作面行政和技术负责人、专职质检工程师等。检查后开专题会议展开自评、互评，对反映出的问题要认真寻找原因，并根据检查结果进行质量动态分析，找出薄弱环节和质量通病，制定根治和预防对策；对于质量控制难点，要组织QC小组攻关。开展质量竞赛，大检查中公布评比结果，提高全员的创优意识。

“月中小检”指每月一次，由各工作面组织的质量检查，并进行讨论研究，落实措施。

（4）、建立完善的试验、检验室

项目部试验室，配备完善的、高精度的试验、检测设备。在施工现场，配备专门的人员，进行试验、检验。

（5）、密切相关单位关系，促进质量管理

严格执行工程技术质量监察法规，与业主、设计单位、监理部门密切联系，诚恳接受建设单位和监理单位的监督指导，按时保质完成工程施工任务。把尊重“顾客”这一永远的行为规范铭刻在每一个员工心里。

（6）、做好质量记录和资料整理

严格按我单位质量体系文件规定的质量记录的要求，做好质量记录，并按程序进行收集、整理。施工记录、质量检查表格、隐蔽工程签证、试验记录、单元工程、分部分项工程验收资料是施工过程中的主要资料，要及时整理；发现影响工程质量问题，立即采取措施纠正，以保证工程质量。

（7）、根据工程实际需要进行人员培训，提高员工素质

定期组织质量教育，牢固树立“质量第一”的观念。在每道工序施工前，主管工程师必须向有关方面做好技术交底，使班组人员及管理人员明确工序操作规程及质量要求，不掌握操作工艺、不明确质量标准的人员严禁上岗施工，特殊工种工作人员无岗位证不得上岗。

4.4 分项工程施工过程控制措施

4.4.1 开挖施工质量保证措施

（1）、准备工作

在施工前，详细了解工程的地质结构、地形地貌和水文地质情况。测量放样后，施工放线及时跟上，定好开挖线并布好检查桩点，将开挖前实测地形和开挖放样剖面图报送监理工程师复核，经监理工程师批准后方能施工。 

（2）、场地清理

开挖前应复查工作面的开挖范围和数量，复查工作面开挖区表土开挖厚度及有效开采层厚度，复查工作面的开挖和装运条件。工作面开挖前按规定进行植被清理和表土清挖，挖掉树木的树根，表土和弃渣运到监理工程师指定的地点堆放。主体工程施工现场地表的清理和表土清挖，必须延伸至离施工图示最大开挖边线或建筑物基础边线（或填筑坡脚线）外侧至少2m的距离。

（3）、边坡开挖

经常对开挖结构进行检查，严格控制开挖结构尺寸。采取合理的开挖方式，土方开挖自上而下分层开挖，施工中做成一定坡势，以利排水，开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。弃土运到监理工程师指定的地点堆放。

边坡易风化崩解的土层，开挖后不能及时支护的，应保留保护层。严格控制建筑物基面高程和尺寸，禁止欠挖，开挖线以下或以外的基础禁止破坏。

开挖土方不得堆放在开挖范围的上侧和坡面上，以免开挖面和坡面加载后造成崩滑。机械开挖土方时，应适当留有余量，再用人工修整。遇大雨时停止挖方施工，雨后及时作好抽排水工作。

（4）、边坡观测

施工时对可能引起的滑坡和崩塌体采取有效的预防性保护措施，在陡坡下施工过程中，仔细检查边坡的稳定性，如遇孤石、崩塌体等，应事先作好妥善的清理和支护。在建筑物附近开挖时，应采取相应的施工措施来保证其原有建筑物的稳定和安全，不得影响其正常使用。

（5）、施工期排水

沿山坡开挖的工程，为保护开挖面免受雨水冲刷，在边坡开挖前，应按图纸的要求开挖并完成边坡上部永久性山坡截水沟的施工；路基外设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证开挖工作的顺利进行。开挖前及开挖过程中做好场地排水、布设排水沟、防止外部积水流入开挖工作面，若遇地下水或自然雨水则增设集水井或直接用潜水泵抽排。边坡开挖时更需加强场地排水，以减少裂隙水压力对边坡的不利影响，以免造成事故。

（6）、验收前的维护

边坡开挖后经验收合格，方可进行下一道工序施工。已验收的基面尽快转入下道工序，严禁使已验收的建基面长久裸露。对易风化崩解的土层，开挖后不能及时回填的，保留保护层。对风化岩块、坡积物、残积物和滑坡体坡体按施工图纸要求开挖清理，基坑开挖后暴露时间不超过10天。

4.4.2 土方填筑工程质量保证措施

（1）、做好填筑碾压参数试验，根据现场土石的实际情况确定最佳碾压参数；

（2）、在填筑施工前将施工区范围内的植物根系、杂草皮、垃圾等杂物彻底清（铲）除并对原地基进行碾压处理，遇到底部土基土质不良或含水量超标时，会同设计、监理共同确定处理方案，在以上工作完成并得到设计、监理签证后方可进行填筑施工；

（3）、在填筑施工过程中根据设计要求和施工程序，分层分块施工，并按相关技术规范要求进行密实度检验，在下一层未验收之前不得进行上一层施工。

（4）、在开挖、填筑施工前，必须在开挖断面以外设置排水沟，并配备一定的排水设备，防止雨水或其它来水冲刷。

（5）、对于特殊部位如挡土墙后的反滤层等材料按设计要求分薄层使用小型机械碾压。

4.4.3砌体工程质量保证措施

浆砌块石料采用毛石料，选取质地坚硬、不易风化、无剥落层、没有裂缝的岩石。保证石料的抗水性、抗压强度等指标符合设计要求。选择砌筑用砂浆的材料符合规范规定。拌和用砂和水均需经检验符合设计和规范要求。

砂浆的配合比经试验确定，其强度符合设计强度等级。在配料过程中严格按配合比进行用量控制，水泥与塑化剂的配料误差不得大于2%，砂用量误差不大于5%，水的配量误差不大于1%。

为保证拌和均匀，砂浆用机械拌制。其拌制和运输按规范执行。

砌筑前，在基础平面按砌块设计排列图，放出第一皮砌块的轴线、边线以对砌体结构进行控制。在铺砌砂浆前，石料先洒水湿润，使其表面充分吸收，不残留积水。采用座浆法砌筑，随座浆随砌筑，砌筑时石块分层卧砌，上下错缝，内外搭砌。丁砌石均匀分布，先砌角石，再砌镶面石，最后砌筑腹石。砌块砌筑做到横平竖直。砌缝灌浆饱满密实无架空，灰缝厚度一般为2～3cm，较大空隙采用小石子填塞。砌体基础第一层石块将大


面向下。砌体的第一层及其转角、交叉及洞穴、孔口等处，均采用较大的平整毛石。

设计规定的沟槽、管道埋件等，在砌筑过程中注意预留或预埋，不可遗漏。按设计要求布设沉降缝，做好排水孔反滤层，保证排水畅通。

在基岩上砌筑时，基岩面应清洗干净，先铺一层同标号3cm厚砂浆，摊平后再砌石，以保证砌石与基岩的粘结。砌石表面的勾缝保持块石砌合的自然接缝，力求美观、匀称、块石形态突出、表面平整。砌体表面溅染的砂浆应将其清除干净。

有水泥砂浆抹面的砌体，注意其抹面厚度及表面平整度要符合设计及规范要求。砌筑过程中注意结构尺寸和位置的检查控制，严格按图施工，保证砌体的允许偏差符合规范及设计要求。

（2）、原材料的选择

在材料确定使用前，提前向工程师提交拟订购的材料合格供应商名单及主要质量指标，按有关行业的标准规定，作相应试验，经检验合格的材料方能使用到工程中去。

（3）、混凝土配合比选择

混凝土的水泥用量、水灰比要满足砼强度等级设计要求，因此应根据有关规范，专门进行配合比设计、试验，确定混凝土施工配合比。外加剂质量和掺量必须符合规范规定，具体由试验确定。另外，所使用的砂、石应经过筛选后作有关云母含量、含泥量以及强度等的试验，符合要求后方可使用。

混凝土配合比试验：按呈报工程师批准的原材料，并按规范规定和设计强度等级，在室内作不同品种水泥、不同外加剂掺量与混凝土的抗压强度关系，砂率选择、用水量与坍落度关系等一系列试验，从中分析挑选出最优的配合比，写成书面试验报告，呈送工程师批准，作为混凝土试制的依据。

（4）、混凝土施工

混凝土施工严格按照规范要求进行。

① 材料的储存

a 运到工地的水泥应有制造厂家的品质试验报告，试验室必须进行复检；进水泥库的水泥应按牌号、标号、出厂日期分类堆放并作标识。

b 按进到先出的原则，袋装水泥贮存时间超过三个月，使用前应重新检验，并报工程师批准后方可使用。

c 粗、细骨料按标准粒径隔离分置，不得混合；料仓周边应设排水沟。

② 拌和

a 主体工程混凝土在任何情况下，不得使用人工拌和。

b 浇筑块必须经工程师检验合格，出具开仓准浇证后，才准拌和。

c 配置可靠的供水系统，计量水表的误差不得超过水表刻度的2%；各称量装置必须保持性能良好。

d 按砂、碎石等实际情况，根据批准的配合比，按照每批骨料的实际含水量重新调整计算砂石骨料的配合比。

e 按规定装取混凝土试块。每一工班在拌和地点和浇筑点至少检测混凝土拌和物坍落度一次；评定时，以浇筑地点测值为准。

f 混凝土拌制过程中，严格执行《混凝土拌制管理实施办法》，对违规操作的个人和班组按规定进行处罚。

③ 运输

a 组织专业养路小组，加强运输线路管理、维护，不准在运输线路范围堆放杂物，保持排水沟畅通，用时修补路面坑洼地段，确保线路平整，减少混凝土运输车的震动。

b 集中斗、溜槽（筒）等使用前予以洒水润湿，破损处要及时修补。

c 严禁在运输途中加水进仓。因故停歇过久而超过初凝时间的混凝土不准使用，应作废料处理。

d 混凝土从拌和机口出料到浇筑前的运输时间，不宜超过下表规定：

	气温（℃）
	时间（min）

	20～30
	30

	10～20
	45

	5～10
	60


注：本表未考虑外加剂、混合材料及其它特殊施工影响。

e 混凝土运输过程中的气温最高不宜超过35℃，最低不宜低于5℃。

f 运输过程中要保证混凝土不受意外沾污，避免离析及损失成份材料。

④ 浇筑

a 老混凝土面应按规定打（冲）毛，清洗并清除杂物，排干积水，保持混凝土面润湿；如有承压水，必须与设计单位研究处理。

b 模板平整度、外形尺寸等应符合规定，小间隙须作塞缝处理，以免漏浆。

c 钢筋规格、尺寸、接头等应符合设计要求，钢筋保护层、钢筋间距偏差应在允许值内。

d 预埋件埋设无误，偏差尺寸符合要求。

e 浇筑前应在老混凝土面上先均匀铺一层2～3cm砂浆，砂浆水灰比应比混凝土减少0.03～0.05。

f 浇筑按一定厚度、次序、方向、分层进行；每层厚度不得超过插入式振捣器作用部分长度的1.25倍。

⑤ 振捣

a 做好刹铲、平仓工作，混凝土应均匀分布，不得随意堆积；粗骨料堆叠的混凝土面，应翻拌均匀，不得用砂浆覆盖。

b 严禁在仓内加水，遇有和易性差的混凝土，应采取加强振捣的措施。

c 振捣不得碰撞钢筋、模板及预埋件；在无法使用振捣器的地方的应辅以人工捣实。

d 不得用振捣器摊铺混凝土。

⑥ 施工缝处理

a合同中列明的施工缝，其位置和细节须得到工程师同意。

b 路面混凝土的施工缝应留置成垂直状，在浇筑新混凝土时，钢筋、模板上的粘着物应清除干净，老混凝土打毛并清洗干净，并保持润湿。

c 超过规定层间间歇时间，混凝土应作施工缝处理。

d 已浇好混凝土，在强度未达到2.5MPa时，不得进行上一层混凝土浇筑的准备工作。

⑦ 养护

a 隧道混凝土浇筑完毕后10～12小时内开始养护；混凝土路面在铺筑完成或软作抗滑构造（机具刻槽）完毕后立即开始养生。但在炎热、干燥气候情况下，提前养护。

4.5 配置工地试验室

（1）、试验机构设置：










（2）、试验机构人员配置：

根据本工程的内容，试验项目及试验的工作量配置试验人员如下：试验工程师1人，质检工程师1人。各成员职责如下：

试验工程师及质检工程师均由具有专业资格的工程师负责，具有丰富的施工技术知识，对水利工程施工材料试验、试验设备的使用有一定的经验，参加过大型工程的试验工作，具有组织管理能力。其职责为负责领导试验室各项业务工作的实施，安排计划和试验，按时汇报工作情况、试验成果和资料。

试验员及质检员均应具有5年以上工程技术工作经历，具备工程师、助理工程师或技术员职称，有较丰富的施工技术知识，能够熟练进行水利工程材料试验的操作，试验资料的计算汇总等工作。能够独立完成单项试验工作。其职责为负责重要试验项目的具体试验工作，校核试验中出据的试验报告成果。

第五章  安全、环保及文明施工措施
5.1保证安全施工的措施

5.1.1 安全保证体系

为了确保本工程施工的顺利进行，我们将依据中华人民共和国能源部、水利部、劳动部、公安部、建设部颁布的相关标准、法规、规程，以及招标文件对安全生产、文明施工的要求，建立该项目工程的安全生产、文明施工保证体系。对施工生产活动全过程的安全生产、文明施工及环境保护进行全方位的控制管理，并在其中认真贯彻“安全第一，预防为主，群防群治，防治结合”的方针，处理好安全与进度、安全与效益、安全与质量的关系和加强精神文明建设。在全体员工中牢固树立“安全为了生产，生产必须安全”、安全出效益“的指导思想和形成争做”四有新人、文明员工“的氛围。努力营造一个安定、有序、祥和、文明的施工环境。我们的目标是：创建无一安全事故发生的”平安工程“；争创水电系统文明工地。

施工现场安全保证体系框图如下:


5.1.2 安全生产目标

为了确保工程施工的顺利进行，施工中必须抓好安全管理工作认真贯彻“安全第一预防为主“的方针，处理好安全与进度、安全与效益、安全与质量的关系。在全体员工中牢固树立“安全为了生产，生产必须安全”、“安全出效益”的指导思想。建立健全安全生产体系，不断完善安全生产管理措施。我们的安全目标是：创建无一安全检查事故发生的“平安工程”。

6.1.3 安全保证措施

认真贯彻执行党和国家的安全生产方针政策，认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》。在生产管理的同时，项目经理对本单位的安全工作全面负责；在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

（1）、安全文明施工管理目标

安全管理工作以安全达标为中心，以目标管理为目的，以检查评比为手段，狠抓落实和兑现。 从基础工作开始，我们建立安全管理措施和项管理台帐。制定严格的检查考核办法，并与个人的经济利益挂勾，同时加强班组建设，制定班组安全活动的考核办法。通过上述措施，巩固达标成果。

（2）、安全文明施工管理制度及办法

在本工程施工中制定《安全文明施工管理办法》，主要内容有：目标、安全生产组织管理、安全生产管理机构、安全生产责任制、安全生产监督检查和教育培训、安全检查、安全技术措施计划和安全施工措施、例行会议、事故管理、安全生产奖惩等条款，用以控制整个施工过程中的安全生产。

（3）、安全施工组织技术措施

针对工程特点、施工环境、施工方法、劳动组织、作业方法、使用的机械、动力设备、变配电设施、以及各种安全防护设施等制定切实可行的安全施工技术措施。施工安全技术措施必须在开工前编制，并向业主审批。经过批准的安全技术措施具有技术法规的作用，在施工中必须严格执行。各级安全部门以安全技术措施为依据，以安全法规和各项安全规章制度为准则，经常性地对工地实施情况进行检查，并监督各项安全技术措施的落实。

（4）、施工现场及临时工程安全保证措施

① 施工现场

施工现场设置在有利于生产，方便职工生活的前提下，还要符合防洪、防火等安全要求，具备安全生产、文明施工的条件。

施工现场内配备必要的标志牌，为职工和公众提供安全和方便。标志牌上文字采用中文，标志牌上有图示的警告符号采用国家通用的符号。

在现场采取防火与消防措施，在合适地点配备适当数量的手持灭火器，各种安全设施配备齐全，且定期检查。

现场运输道路平整、畅通、排水设施良好；特殊、危险地段设醒目的标志，夜间设有照明设施。

施工现场内各种材料分类码放整齐稳固，拆除的模板、钢管及其它废旧物品及时清理，以保持现场的整洁有序。

易燃易爆品仓库、发电机房、变电所，采取必要的安全防护措施，严禁用易燃材料修建。

开挖挡墙基础及沟槽时，必须注意安全，必要时酌加挡土板。对沿线大开挖地段，施工中注意安全，并待地勘后方可大量开挖，必要时须委托相关部门作临时支护及永久支护设计。

②临时工程

a 临时道路

工地临时道路的修建尽量避开陡崖、滑坡、坠石等地段。

施工便道在使用期间设置良好的排水设施，并经常养护，使便道稳定牢固，路面平整，同时应设置必要的交通标志牌。夜间施工配备足够的照明设备。

b临时用电

变压器设在施工现场边角处，并设围栏；根据用电位置，在主干线电杆上装设分线箱。

施工用电采用“三相四线”制，按“一机一闸一漏保”设置防护。在施工现场专用中性点直接接地的电力系统中，必须采用TZ-S接零保护系统，电气设备的外壳必须与专用保护零线连接。不得在同一供电系统中同时采取接地和接零两种方式。

施工用电必须符合用电安全规程。各种电动机械设备，必须有可靠有效的安全接地和防雷装置，严禁非专业人员操作机电设备。

工地内架设的电力及照明线路，其悬吊高度以及距工作地点的水平距离按当地电力部门的规定执行。

工地内的电线按标准架设。不得将电线捆在无瓷瓶的钢筋、树木、脚手架上；露天设置的闸刀开关装在专用配电箱里，不得用铁丝或其它金属丝替代保险丝。

生活区室内照明线路采用瓷夹固定，电线接头牢固，并用绝缘胶布包扎；保险丝按实际用电负荷量装设。

电工在接近高压线操作时，必须符合安全距离。

使用高温灯具时，与易燃物的距离不得小于1m，一般电灯泡际易燃物品的距离不得小于50cm。

移动式电动机具设备用橡胶电缆供电，经常注意理顺；跨越道路时，埋入地下或穿管保护。

电器设备的传动轮、转轮、飞轮等外露部位必须安设防护罩。

在不便使用电器照明的工作面采用特殊照明设施，在潮湿地带和隧洞照明供电电压不大于36V。

对从事电焊工作的人员加强安全教育，懂得电焊机二次电压不是安全电压等基本知识。各类电焊机的机壳设有良好的接地保护。电焊钳设有可靠的绝缘，不准使用无绝缘的简易焊钳和绝缘和把损坏的焊钳。

施工中若有人触电，不得用手拉触电人，立即切断电源，采取救护措施。

c 临时用水

工地施工用水和饮用水在施工前对水质进行化验鉴定，并采取相应的处理和防护措施。生活用水必须符合饮用水的要求。

d 洪水和气象灾害的防护

上游工作面出口高程较高，施工期间需要强制排水，应做好洪水和气象灾害的防护工作，一旦出现洪水或发现有可能危及工程和人身财产安全的洪水和气象灾害的预兆，立即采取有效的防洪和防灾措施，以确保工程和人员、财产的安全。

e信号标志

在施工作面内设置一切必需的信号装置，这些信号主要包括：标准道路信号；报警信号；危险信号；控制信号；安全信号；指示信号。

③ 爆破施工安全措施　　 

我单位将对爆破施工作严格管理，钻孔按松动控制爆破设计，飞石控制距离为150m以内，在施工时严格按设计爆破孔距、装药量进行装药、连线和覆盖检查，每天在规定的时间内进行爆破工作，爆破时在周围设专职安全哨，确认安全后方能起爆，同时炸药和雷管均由我单位设在爆破区外的炸药库房供应，每次按计算装药量和雷管数量领用，严格领用和使用中的检查手续，对没有用完的炸药和雷管，必须当天归还到爆破区外的专用库房。

5.2 文明施工措施

在合同工程施工中，我们将严格贯彻执行国家有关文明施工、环境保护的标准、规范，接受业主及监理工程师的指导、监督，切实把建设项目的文明施工、环境保护与主体工程建设紧密结合，把文明施工和环境保护措施落到实处。

5.2.1 组织保证

我单位将成立以项目经理为组长和一名项目副经理为副组长的文明施工与环保领导小组，组织进行本项目文明施工和环保工作，负责落实环保政策和规章制度，并将各项文明施工及环保工作落实到责任人。对于环境保护工作，我们将和当地环保部门保持密切联系，搞好施工环境保护。

5.2.2 文明施工

（1）、岗位职责

① 项目经理是文明施工的第一责任人，对整个施工现场的文明施工管理工作负直接责任；对文明施工中的重大问题做出决策。

② 主管文明施工的项目副经理负责文明施工的日常管理工作，定期组织文明施工领导小组对各施工现场进行检查评比，及时将文明施工中遇到的重大问题报告项目经理。

③ 工作面负责人、车间主任、班组长等负责本单位的文明施工管理；

④ 施工现场其他人员，按照职责分工，实行个人岗位责任制。

（2）、管理措施

① 加强建设工程文明施工管理，坚持政治思想工作领先，实行以人为本的管理，使行为规范化、管理制度化。

② 项目施工前，要认真编制施工组织设计或施工方案，施工组织设计必须包含现场文明施工内容。施工现场必须按照施工组织设计或施工方案的施工平面布置图进行现场平面管理。

③ 办公、生活区

a. 为直观表示施工情况，在施工现场办公室或会议室必须布设下列图表：

施工平面总布置图；

施工工期控制总进度计划（横道图、网络图）；

施工实际进度形象图；

单位工程负责人、安全生产责任人、防火负责人等及负责人的职责范围；

管理机构及主管人员的分工图表；

睛雨图表。

b. 施工现场场区道路要平整、坚实、畅通，场地平整、边坡稳定整齐，无大面积积水，场内要设置连续畅通的排水系统，排水良好。

c. 工地生活后勤区域应与施工作业现场区采用一定的设施分隔。若需在施工现场设置临时设施时，必须采取有效措施，确保安全。

d. 生活区内设置垃圾容器，不得将垃圾及杂物乱丢乱弃，生活区内设置畅通的排水沟，定期清扫，确保生活区内排水良好，路面整洁、无异味。

e. 生活区内根据施工人员的情况，设置公共厕所和淋浴室，厕所与职工食堂应有一定距离或围蔽。

f. 生活区分片分区安置，并落实区域包干的安全、防火、综合治理、计划生育责任人制度及清理卫生的轮值制度。

④ 施工现场

a. 施工现场入口处的适当位置应设置醒目、整洁的施工标牌，标明建设工程的名称、规模，建设设计、监理、施工单位的名称、建设单位工地总代表，施工单位项目经理和总工程师的姓名，开、竣工日期，施工许可证批准文号等内容；

b. 现场材料的堆放及设备的停放，按照施工组织设计指定的区域范围分类堆放，整齐放稳，规格成形，不散不乱。堆放场地必须平整、坚实，并有良好的排水设施。各种材料堆放位置应有标牌或标志线显示。材料转运、堆放、使用要专人（兼职）管理，保持场内整洁。

c. 现场施工人员，必须戴安全帽，遵守现场的各项规章制度，非施工人员不准擅自进入施工现场。

d. 要在施工现场选择适当位置设置宣传栏和巨幅标语，进行文明施工管理、安全生产、质量保证等方面的宣传教育。

e. 现场防火、用电安全、火工材料的管理使用等严格执行国家或地方的有关规范、规程和规定，绝对禁止违章行为。

f.  施工现场垃圾碴土要及时清理出现场，清理施工垃圾时，要搭设封闭式专用垃圾道，采用容器吊运或永久性垃圾道时，在结构安装好以后供施工使用，严禁凌空随意抛撒。

g.  除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料等以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

h.  施工现场的各种安全设施和劳动保护器具、材料和机械，应定期检查维修，保持完好备用状态。施工现场的弃土和施工垃圾和不需用的物品，应及时清除和退场。

5.3 环境保护施工措施

我单位在本标段合同工程施工中，将坚持“保护和改善环境”的方针，坚决执行国家环境保护的三大基本政策：“预防为主”、“谁污染谁治理”、“强化环境管理”。实施“三同时”制度，注重“预防为主”的原则，推行清洁生产技术和清洁生产，成立环境保护领导与实施机构，并建立环保专项资金。

（1）、制度保证

① 为保证本项目的施工环保，项目经理部由项目经理组织编制《环境保护管理条例》，并严格执行。

② 坚持监督、检查制度

项目部环保小组专职人员，对各工作面的环保设施、措施执行情况，每日进行巡视、检查，并做好巡视日记，发现问题，及时出具“环保整改通知书”，提醒注意或责令整改；每月进行一次大检查，严格按照《管理条例》进行处理。

③ 严格“三同时制度”

在工程施工过程中，将防治环境污染和生态破坏的设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用的环境保护管理制度。

④ 加强开工前教育，通过专题会议和生产例会，对全体职工进行环保教育，提高环保意识，做到动工前明确化，施工过程中管理制度化、标准化，环境保护实施具体化。

⑤ 车辆行驶不猛拐，在特殊情况下不急刹车，防止洒土，卸土后注意关好车箱门，场区和场外安排人清扫洒水，基本做到不洒土、不扬土、不扬尘、减少对周围环境污染。

（2）、污染源及其控制

① 水体污染极其控制

施工期的水污染主要来自施工人员的生活污水和生产废水两部分，根据两部分废水的性质，将其分开进行处理；考虑到工程线路长，各工作面相距较远，难以进行集中处理，根据施工布置分布，对各工作面进行分散处理，各工作面内设管线将废水集中进行处理的方案。

a. 生活污水

施工期的生活污水主要由职工食堂的餐饮污水、洗浴污水和公厕污水三部分组成。污水排放标准按二类一级标准执行。

由于纯粹生活污水主要污染物是易生物降解的有机物，其次考虑到施工期间的生产与管理的条件，采用生物处理法，选择易操作控制的以生物接触氧化为主体的处理工艺。

b. 施工期生产废水

生产废水包括施工机械设备清洗的含油废水和混凝土养护冲洗水、砂石料冲洗水与隧洞开挖洞内排水。两部分生产废水分别进行处理，含油废水用隔油池去除油污，经根据生物滤池和接触氧化法的原理制成的生物氧化塔处理后排放到水体中；含砂、石废水则由沉淀池将其中固体物料沉淀下来。

② 大气污染及其控制

施工期主要的大气污染源有：由开挖、填筑、装卸、运输、搅拌等过程中产生的粉尘散落及运输过程中产生的二次扬尘，施工机械产生的废气等。主要措施有：

采用湿法除尘。对开挖作业区适当喷水保证地面具有一定的湿度，减少粉尘产生。及时将开挖出的砂土清运出现场；临时堆放场做好水土保持工作。开槽施工段，采用编织布围封，将少扬尘，降低施工现场对景观的破坏。运输散货的车辆，配备两边和尾部挡板；用防水布遮盖好。工地上的道路每天定期打扫，路面用洒水车洒水保持湿润。施工场地安设洗车设施，清洗进出车辆。做好施工人员的卫生防护，如佩带防尘口罩等。

③ 生活、生产固体垃圾处理

针对生活、生产固体垃圾松散，堆放场地面积大的特性，我单位采用垃圾破碎、压缩的方法将固体废物进行处理。

借助工地施工机械运用某些物理方法，将垃圾变成符合一定工艺要求的较小颗粒，减小容积，便于运输、储存和混合；运用压力机械将破碎后的生活垃圾压缩，使之形成紧密的板块，减少占用堆放场地。

④ 环境噪声及其控制

本标段施工强度大，需多种施工机械，包括挖掘机、液压反铲、装载机、推土机、自卸汽车、起重机、混凝土拌和机、搅拌机等。这些机械设备在施工中产生的噪音是噪声污染源。根据这一特点，我单位对噪声的控制主要通过声源、声的传播途径、声的接收者三个方面实施控制。

a. 声源控制

通过三个途径控制声源的噪声：

采用先进施工机械设备，运用合理的操作方法和技术，以降低声源的噪声发射功率。包括以液压工具代替气压冲击工具等。

利用声的吸收、发射、干涉的特性，采用吸声、隔声等技术，以及安装消声器等用以控制声源的噪声辐射。

合理安排施工计划，限制施工时间，噪声大，冲击性强并拌有强烈振动的施工安排在白天进行，夜间（22:00至次日6:00）暂停此类施工。

b. 控制声音传播途径

根据声的辐射指向性及声在传播过程中能量随着距离的增加而衰减的特性，合理布置噪声源，使噪声源尽可能远离生活区等；并适当地建立隔声屏障，或利用天然屏障，如山坡、树木等，改变声源发射方向。

c. 个人防护

为了防止噪声对人的危害，采取一些防护和劳动保护措施，如佩带耳罩、耳塞等。

（3）、施工期及工程竣工后水土流失防治

根据施工不同阶段和工程项目类型，采取不同的工程措施和植物措施相结合的综合水保措施。

在开挖阶段，首先开设排水沟，防止地面径流冲刷，排除施工面的积水；对土石填筑的围堰、坝上下游面，采取砂袋护面及结合工程设计进行护面。施工道路两侧建排水沟，定期清理淤渣。

工程竣工后，按业主及设计要求清理施工现场的杂物，拆除临建，并将垃圾弃至指定地点。按要求植树种草，恢复植被。

第六章 组织管理机构、设备及人员劳动力安排
6.1组织管理机构设置

为确保本工程施工的顺利实施，我单位将调集具有同类工程施工组织管理能力和实践经验的管理人员和技术工人，设立指挥得力、调度灵活、实施有力的现场领导班子，负责承建本工程项目的施工。现场机构设置如下：

7.1.1组织管理机构

（1）、项目经理部

是我单位现场施工的最高决策机构，研究决定项目经理部的重大决策性问题，我单位对项目经理部履行合同实施领导考核。

项目经理是直接管理工程的最高领导，在授权范围内全权处理工程施工及合同管理中发生的一切问题。

项目副经理、项目总工均为项目经理的助手，协助项目经理实施合同管理，在项目经理离开工地期间，由项目副经理代行项目经理职权。

（2）、项目部职能部门设置

项目经理部统管六部一室，六部一室分别管理各项具体业务。

①　技术部：负责工程技术管理，主体工程及临建设施的施工组织设计及技术措施编制，工程技术资料管理等。

②　调度室：负责组织实施工程施工任务的完成和有关施工人员及设备管理、协调。

③　质量安全部：负责工程质量保证体系的建立、建全，工程质量计划的编制及施工质量管理和验收移交等工作。同时负责建立安全管理体系及施工安全、交通安全和防火、防盗、环保等管理。以及项目部内部治安保卫工作。

④　计划经营部：负责项目部合同管理（包括同业主、分包商、供应商、地方政府等）和计划、统计等经营管理工作。

⑤　财务部：负责我单位财务管理与成本核算，特别做好资金的统一计划与管理、使用，确保项目生产资金的需求。

⑥　设备物资部：负责所有机电设备的进退场、维修、保养、管理及大型施工设备的安装运行，设备档案的设立，机电设备及备品、备件、建筑材料，工器具的采购、保管、发放等。

⑦　综合办公室：主要负责人事、劳务、后勤、外事、营地管理、文书、档案、党群工作以及与当地行政主管部门的相关业务往来等。

（2）、作业机构设置

①　施工部和设备物资部根据不同时段、不同工作地点，设立若干专业作业工区。

拟设开挖队、浇筑队、运输队、综合队等，机构的设置和作业人员实行动态管理。

6.1.2 组织管理机构设备配置

为确保本工程的顺利施工及质量，我单位在本工程项目中拟投入管理及监测设备。见《测量及质量检验试验设备配置表》。

6.2 施工机械设备及人员劳动力安排

6.2.1 施工机械设备配置

为确保本工程各控制性节点工期得以顺利实施，我单位拟投入下列施工机械及设备。

	设备名称
	规格型号
	数量
	制造厂名
	购置年份
	已使用台时
	检修情况
	现在何处
	进场时间

	一、开挖填筑设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	手风钻
	YT-28
	10
	天水风动机具厂
	2000
	1500
	良好
	贵阳
	

	液压反铲
	PC200
	2
	日本小松
	1997
	3800
	良好
	贵阳
	

	推土机
	D85
	2
	山东推土机厂
	1998
	4800
	良好
	贵阳
	

	振动压路机
	YZ18T
	1
	徐州工程机械厂
	1998
	3000
	良好
	贵阳
	

	12t自卸汽车
	太脱拉
	13
	青岛专用汽车厂
	1999
	2000
	良好
	贵阳
	

	湿喷机
	TK-961
	1
	成都岩锋公司
	1999
	3600
	良好
	贵阳
	

	锚杆注浆机注浆
	ZM-1
	4
	安徽水利机械公司
	1998
	3600
	良好
	贵阳
	

	轻便潜孔钻
	YQ-80
	2
	宣化
	1999
	3100
	良好
	贵阳
	

	2.5m3装载机
	WA420
	2
	黄河工程机械厂
	1996
	3900
	良好
	贵阳
	

	电动卷场机车
	10t
	2
	新乡起重机厂
	2001
	4200
	良好
	贵阳
	

	机动翻斗车
	2 t
	2
	大连建筑机械厂
	1994
	2000
	完好
	贵阳
	

	二、砼浇筑设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	砼搅拌车
	6m3
	2
	日本三菱重工
	1999
	1500
	完好
	贵阳
	

	砼输送泵
	HB-30
	1
	夹江水工厂
	1999
	2000
	良好
	贵阳
	

	汽车吊
	8t
	1
	长江起重机械厂
	1999
	2000
	良好
	贵阳
	

	插入式振捣器
	2.2kW
	5
	湘潭振捣器厂
	2000
	1600
	良好
	贵阳
	

	电焊机
	BX3－500
	2
	上海电焊机厂
	1998
	3400
	良好
	贵阳
	

	三、灌浆设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	高速搅拌机
	ZJ400
	2
	自制
	1997
	3500
	良好
	贵阳
	

	灌浆泵
	SGB-6-10
	2
	杭州
	1998
	2800
	良好
	贵阳
	

	潜孔钻
	YQ-80
	4
	宣化
	2000
	2400
	良好
	贵阳
	

	手风钻
	7655
	10
	杏林
	1999
	2540
	良好
	贵阳
	

	橡胶灌浆塞
	Ф42
	20
	自制
	1997
	3700
	良好
	贵阳
	

	灌浆自动记录仪
	GJY-2
	1
	湖南
	1999
	1500
	完好
	贵阳
	

	东风车
	EQ140/5t
	4
	东风机械厂
	1999
	2000
	良好
	贵阳
	

	测斜仪
	KXP-1
	4
	上海地质仪器厂
	1999
	2000
	良好
	贵阳
	

	四、供风设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	移动式空压机(6m3)
	FX-100
	3
	上海英格索兰
	2000
	1500
	良好
	贵阳
	

	五、检验及试验设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	液压万能试验机
	WE-600
	1
	北京奥来德
	1998
	4800
	良好
	贵阳
	

	抗折抗压试验机
	DZE-300
	1
	
	1998
	3000
	良好
	贵阳
	

	压力试验机
	YE-2000E
	1
	长春试验机厂
	1999
	2000
	良好
	贵阳
	

	振动台
	ZH.DJ-80
	1
	上海
	1999
	3600
	良好
	贵阳
	

	混凝土维勃稠度仪
	HGC-1
	2
	天津
	1998
	3600
	良好
	贵阳
	

	水泥标准稠度仪
	
	1
	天津
	2001
	4200
	良好
	贵阳
	

	磅秤
	100kg×200g
	1
	天津
	2001
	1500
	完好
	贵阳
	

	标准筛
	D40mm
	1
	天津
	1999
	2000
	良好
	贵阳
	

	干湿计
	272-A
	1
	天津
	1999
	2000
	良好
	贵阳
	

	容量筒
	1kg-20kg
	10
	天津
	1999
	2000
	良好
	贵阳
	

	坍落度筒
	
	2
	天津
	2000
	1600
	良好
	贵阳
	

	砼回弹仪
	
	1
	天津
	1998
	3400
	良好
	贵阳
	

	砼抗压试模
	150×150
	4
	无锡
	1995
	2500
	完好
	贵阳
	

	砼抗折试模
	200×200
	2
	无锡
	
	
	
	贵阳
	

	六、测量仪器
	
	
	
	
	
	
	
	

	全站仪
	NF125
	1
	中国南方公司
	1998
	1800
	良好
	贵阳
	

	水准仪
	DS3
	2
	南京
	2000
	2400
	良好
	贵阳
	

	七、骨料加工及拌和设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	砼拌和机
	HZS-50
	1
	山东方圆集团
	1999
	3600
	良好
	贵阳
	

	空压机
	LGD-20/8-X
	1
	南京空压机厂
	1998
	3600
	良好
	贵阳
	

	八、其它设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	钢筋切断机
	GQ50-1
	1
	四川建筑机械厂
	1999
	1500
	完好
	贵阳
	

	砂轮切割机
	
	2
	
	2000
	1600
	良好
	贵阳
	

	变压器
	150KVA
	1
	福州发电设备厂
	1999
	2100
	良好
	贵阳
	

	投光灯
	1000W
	6
	昆明
	2001
	1500
	良好
	贵阳
	

	并联补偿装置
	TBBZ0.4
	2
	昆明
	1997
	3500
	良好
	贵阳
	

	柴油发电机
	50KW
	1
	上海
	1996
	3900
	良好
	贵阳
	

	对讲机
	
	6
	科键
	2001
	800
	良好
	贵阳
	

	潜水泵
	2.2kw
	3
	湖南衡阳
	2001
	1500
	良好
	贵阳
	


6.2.2 人员及劳动力安排

根据总进度计划安排，本工程施工高峰期共计150人，劳动力投入计划如下表。（样表需自己作）

	         工种

人数
	测工
	炮工
	挖机工
	装载机工
	推土机工
	钻机工
	运转工
	支模工
	浇筑工
	喷浆工
	钢筋工
	安装工
	灌浆工
	电工
	修理工
	驾驶员
	普工
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	人数
	工日数

	2005年
	一季度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二季度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	三季度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	四季度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2006年
	一季度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二季度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	三季度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	四季度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


8.2 施工测量

工程测量是工程施工的“眼睛”，是确保建筑物准确定位及精确的几何尺寸重要而唯一手段。

具有高技术素质、丰富的水电施工测量经验的测量工程技术人员和测量技术工人，应用技术先进、性能可靠的测量仪器是搞好施工测量的重要保证。

我单位一直十分重视工程施工测量工作，拥有一批施工经验丰富、技术素质高的测量人员及先进的测量仪器，所施工过的多项水电工程项目中，工程施工测量一直严格按照《施工测量控制程序》执行。

8.2.1技术标准和规范

《国家三角测量规范》（GB/T4.8942-2000）；

《全球卫星系统（GPS）测量规范》CH2001-92；

《国家三、四等水准测量规范》GB 12898-91；

《水利水电工程施工测量规范》SL 52-93；

《中短程光电测距规程》GB16818-1997；

《测绘技术总结编写规定》CH1001-91；

《测绘产品检查验收规定》ZBA75002-89。

8.2.2 施工测量组织及保障措施

（1）、概述

根据工程需要，我单位将选派技术素质高、施工测量经验丰富、参加过多项工程施工测量工作的工程师及技术工人组成测量队，并设正、副队长和责任工程师，队长由高级工程师担任，完成本工程的施工测量工作。在施工中制定测量管理制度、仪器管理制度、测量控制点和标志管理制度等各项管理规章制度，以保证施工顺利进行。

（2）、工程测量人员配置

测量队设队长、副队长和责任工程师三名，队长由工程师担任。测量队下设测量放样组、检查控制组和内业组，其组长由工程师担任。测量放样组负责点线布置、测量放样；检查控制组负责建立基本网，施工放样控制网，对重点的点、线、面进行检查测量；内业组负责对测量资料的汇总，对各放样组上报资料整理、审核、归档等,测量队组织机构见下述框图。


测量人员配置见下表。

	职务
	队  长
	工 程 师
	外 业 人 员
	内 业 人 员

	人数（人）
	1
	1
	3
	1

	合计
	6（人）


检查控制组与测量放样组，不允许使用同一台仪器工作，且检查控制组所用仪器精度等级要高于测量放样组所用仪器精度等级。此种施工测量组织形式和保障措施经过我单位多年来的不断实践完善与发展，在多项水利工程项目中已体现出其科学、先进和优越性。本工程将继续采取这种施工测量组织措施，以保障施工测量工作准确无误。

（3）、测量仪器的配置

测量仪器的技术先进性，精度、性能的可靠性是施工测量成果精确无误的重要保障。本工程测量队检查控制组和测量放样仪器见《拟投入本工程的施工机械设备表》所述。

8.2.3 控制网布设

（1）、前期准备

①　资料收集

收集监理工程师（业主）提供的建设区域原有的测绘资料。主要包括建设区域控制网（平面、高程）成果表及标点位置，原始地形图。在此基础上对各类资料和数据进行复核计算，发现问题立即向监理工程师进行汇报。 

②　现场踏勘

测量人员根据监理工程师（业主）提供的控制点到现场逐一确认，检查其保存的完好性、可靠性及使用性。

③　测量仪器的检查与校核

在测量工作开始之前对用于本工程的所有测量仪器按规范逐一逐项进行检查，并将检查结果备案，对于超过限差要求的测量仪器要进行校核，使之符合规范要求。所有仪器的率定还将按我单位《程序文件》规定定期到检测部门进行检测。 

④　复测

我方对监理单位提供的测区范围内的所用三角网、水准点一律进行复测，复测网的等级与原控制网的等级相同，以检验所提供成果的可靠性和准确性。如果复测结果与监理单位的成果相差较大，则与监理单位协商处理。

（2）、控制网加密

为满足施工要求，在施工区内对原有的控制网点、线及水准点进行加密。按《水利水电工程施工测量规范》SL52-93的要求，加密自己的施工控制点及布设洞内施工控制导线。新建的控制网经过精度平差后，其成果提交监理工程师审批。

（3）、布网原则

根据建筑物测量精度要求及《水利水电工程施工测量规范》，确定加密施工控制网的等级，并据此选择相关的控制测量仪器。布网精度将满足SL52-93和GB-12898-91规范标准。

（4）、保护措施

对监理工程师提供的原始控制网点、基线及水准点以及新建的加密控制网点、基线及水准点采取加保护罩等必要的保护措施，待工程竣工后，移交给监理工程师。在施工过程中，由于施工场地及环境等因素造成的控制点振动、位移，及时采取补救措施。

8.2.4 施工测量

首先，依据本工程施工测量特性，编写测量工作大纲，对控制网的设计、各类基准点的要求进行规划，对测量工作程序和责任进行明确；对测量工作方式、方法和有关要求进行统一。各种设备、仪器和资料的保管做出规定，并上报监理工程师。

其次，结合场区地形特点，由加密控制网精确定出主坝坝轴线，水准点由两个以上加密点引出，并采取相应的保护措施，同时将所有轴线、点提交监理工程师审批。也可在监理工程师的监督下进行。在施工过程中，测量队定期对施工区内的控制点、线及水准点进行复测，如有缺失和损坏，及时修复。

（1）、施工作业放样程序

在放样开始前，仔细审核图纸，根据工程需要选定放样点（线），计算放样数据后，进行放样。对于重要的点、线由检查组检核无误后，再进行施工。

①　主坝坝轴线的施工放样

开挖放样以施工导线标定的轴线为依据。采用极坐标法或直角坐标法进行施工放样，高程采用三角高程测量或普通水准测量。

②　混凝土施工放样

利用加密点，测设出混凝土建筑物主轴线，其细部放样，均以轴线为基准，采用极坐标法进行施工放样，高程测量采用三角高程测量或普通水准测量。

③　生活设施、临建工程等其它工程的施工放样

根据现场条件采取合适的测量方法布设建筑物的平面位置，高程采用三角高程测量或普通水准测量。

（2）内业整理

在每次外业观测时，做好相应的观测记录。每一单元验收有相关的记录及验收图，观测数据严格按照《水利水电工程施工测量规范》SL52-93进行相应的平差、改正。平差、改正后的数据提交监理工程师进行审批，存档备查。

8.2.5 竣工测量

工程结束及时进行竣工测量，竣工测量将严格按照SL52-93《水利水电工程施工测量规范》规定进行，并提供以下竣工资料：

（1） 测量技术总结报告。

（2） 平面、高程控制网（点）布置图，成果表。

（3） 施工放样平面、高程控制网（点）布置图，成果表

（4） 工程量统计资料。

（5） 监理工程师（业主）提出的其它资料。
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安全保证体系管理机构框图











安全管理体系图

注：五同时是指在计划、布置、检查、总结、评比施工生产工作的同时，要同时进行安全生产的计划、布置、检查、总结、评比。
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工期保证体系框构图
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