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某中学变配电室改造工程施工组织设计

1.工程概况

1.1工程简介

本工程为西藏中学变配电室电气增容改造工程，位于朝阳区北四环东路高原街1号。

1.2工程范围：1000kvA×1配电室（位于地下一层）设备安装，拆除原配电室（500kvA）设备，安装临时过渡500kvA配电装置。

.2.1配电室施工范围及内容
安装临时过渡500kvA配电装置

拆除原配电室（500kvA）设备

地线网环接、设备基础制安验收。
高压柜安装KYN-48A，4面。

电力变压器安装SCB9-1000kVA，1台 。

封闭母线桥安装，1座。

低压配电柜安装GCK，10面。

高压电缆敷设，2条。

高压电缆头制安，4个。

二次控制电缆敷设制安。
电缆支架安装
绝缘胶垫铺设
系统调试及耐压试验

模拟图板制安

1.3工程参与单位

设计单位：联安国际建筑设计有限公司
建设单位：北京西藏中学
1.4施工采用标准规范：

供电安全工作现场规程
北京地区电气规程汇编
建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

电气装置安装工程电气设备交接试验标准
电力建设安全工作规程DL-5009.3-1997

建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003

1.5施工工序流程
1.5.1配电室工程工序

进场前准备工作——过渡500KVA配电装置安装——拆除原有设备、土建施工——基础槽钢制作——设备进场、开箱检验——一次设备安装——二次设备安装接线——查线——设备整体调试——计量装表——设备整体检查、清扫、封堵——报竣工

2.施工组织

2.1组织机构设置与各岗位人员的配备：成立由工程技术人员和有经验的员工组成项目经理负责制的项目部，项目经理作为工程施工质量目标、安全目标、施工进度和工期目标的主要负责人，对工程全过程监督、协调和指挥工程施工和组织工作，施工现场管理按人员分工责任到人，各负其责。在用户受电装置上作业的电工应经过电工专业技能的培训，必须取得电力部门颁发的特种作业许可证方准上岗作业。

2.2施工条件及安全技术措施

2.2.1用户受电工程的设计文件需送供电部门审核，未经供电部门审核同意用户不得据以施工。

2.2.2确定配电室土建交安时间及电气设备到货时间。

2.2.3施工前设计单位应向施工单位进行设计技术交底，使施工者了解设计思路及设计规范要求，做到施工者对设计图纸的理解和沟通，保证施工图纸、施工技术措施、技术标准的贯彻，对施工工艺、质量随时进行检查和监督。

2.2.4设计施工中采用的设备及材料应符合国家现行的技术标准的规定合格产品，不得使用劣质材料及淘汰产品。

2.2.5室内、外地面上障碍物确保三通一平。
2.2.6施工用各种机械设备、工具和其他器材保持良好工作状态，不得因数量不足或故障而影响工程进度。
3.施工准备工作

3.1根据工程情况，提前准备施工机械设备

3.2主要机械进场计划
3.2.1配电室工程

	工程内容
	进场设备

	基础制作，地线网制安
	切割机、电焊、气焊、角磨机

	设备吊运
	吊车、手动液压叉车

	设备安装
	手持电钻、台钻、水钻

	母线制安
	液压冲孔器、剪排机、液压电动泵、脚踏泵

	电缆头制安
	液压钳、液化气喷灯、电缆切割机、电缆剪


3.3制定合理的劳动力安排计划

4.工程质量目标

4.1施工组织设计作为施工的依据，要转发到项目经理及施工班组，将施工方案及技术要求作为施工依据贯彻到施工中去。

4.2质检员负责工程质量的验收、评定工作，施工现场负责人对施工过程中质量进行监督，监督质量标准的执行情况。

4.3项目负责人及技术负责人全面审核施工图纸，落实工程的材料、设备，组织班长、材料员清点，核对设备规格及外观检验。

4.4施工前应对设备认真进行开箱检验并认真填写《设备开箱检验记录》，发现问题及时解决，防止因设备质量问题影响工程质量和施工进度。

4.5施工要严格按照图纸施工，设备安装要符合设计质量标准的要求，如发现施工图纸、技术工艺有问题，应及时向项目经理反映。需要变更设计应由设计人出更改洽商，作为施工依据。

4.6施工作业应有工作日志，如实记录施工工艺要求及施工情况。施工负责人及作业人员必须是实际工作人员。工程完毕应对设备质量进行验收，并应有质量验收报告。

4.7质量目标

此项工程的质量目标：优良。

4.8工程质量保修期：壹年。
5.安全生产技术组织措施

5.1安全管理目标：不发生因安全隐患造成的人身伤亡事故，认真贯彻电力生产“安全第一，预防为主”的方针。

5.2严格执行《北京电力公司供电安全工作现场规程》。

5.3遵守施工现场安全消防制度，禁止吸烟，电、气焊工作应清理周围易燃、易爆物，并配备灭火器。

5.4施工人员进入现场必须戴安全帽，工作时间不许喝酒、玩牌。

5.5临时电源箱外壳应有良好的接地，电源线应采用橡胶或全塑绝缘电缆线，接电、断电应有专人负责。

5.6电气设备传动及调试工作依据DL/56-1996《电力设备预防性试验规程》及GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验规程》，高压试验应设围栏及警示牌“高压试验，请勿靠近”设专人看管。

5.7电气设备吊运应查明吊运路径及实施方案，清除路障，听从专人指挥，将设备吊运到指定位置。

5.8电气设备开箱检查设备外观有无损坏，核对电气设备排列与设计图纸是否相符，零序CT、主进、馈出CT变比、母线截面、继电保护仪表、电流表、电压表及监测仪表是否正确，设备是否符合“五防”要求，元件有无缺损。

5.9严格执行三级质量检验要求进行检验，做到施工工艺正确，分项工程责任人明确。施工检查不到位或工艺错误造成设备或材料工具损坏，追究施工者责任。

5.10安全负责人负责对施工人员的安全教育、安全规程培训及监督，凡是不了解安全技术规程及安全技术的工人，不许进场作业。

5.11正确使用安全防护装置和防护设施，对各种防护装置、防护设施、警示牌及安全标志牌不得任意拆除和随意挪动。

5.12增容改造工程依据现场调查情况严格按照变电工作保证安全的组织措施和技术措施，即“四制四措”。

6.文明施工和环境保护

6.1施工现场负责人是环境保护及文明施工第一责任者和监督员。现场施工过程中要及时与甲方沟通，遵守甲方施工现场有关文明施工的规定。

6.2保护好电气设备及建筑物的完好，注意加强现场成品设备及建筑物的保护。

6.3进入施工现场一律穿着工作服，着装整洁。

6.4保护施工现场的环境卫生，不随便乱扔废弃材料，坚持施工完毕应打扫环境卫生。

6.5在施工现场不许随地吐痰，不许随地大小便，违者严肃处罚。

6.6清理施工废料及垃圾应按指定地点堆放或送进垃圾箱。

7. 施工进度及工期目标

7.1项目经理为该工程施工进度、工期目标、质量目标的责任人，负责工程全过程的监管工作。依据建设单位的施工进度要求，此项目总工期进度 18天。
7.2制定合理的施工计划，加强施工的机械化程度，科学管理提高施工工作效率，缩短工期，为提前竣工创造条件。

7.3定期召开工程进度例会，解决工程进展中遇到的问题及时与甲方沟通，确保工程质量优良，按期完成。

8.工程质量控制和验证

8.1工程质量控制措施
8.1.1接地线连接：其中焊接工艺严格执行有关规定，电焊工持证上岗，对焊接全过程实施监控，保证所有使用的焊接设备、材料符合施工要求。

8.1.2电缆终端头制安：严格按照有关规程中要求执行，电缆头制作人员持证上岗，保证达到工艺要求及其规范。

8.1.3 在施工的全过程中严格执行ISO9001-2000质量管理体系，质量管理和质量保证标准，健全质量保证体系，保证工程质量优良，保证工程工期。

8.2工程质量验收

8.2.1严格执行“班组自检、部门复检、公司终检”的质量检验制度，按制度中规定的验证方法进行验收，并填写质量安装和验收记录。

8.2.2坚持质量分析制度。对施工中发生的不合格项，分析其产生的原因，制定纠正措施并进行纠正、验证。
