园林绿化工程建设流程图

	立项


	前期准备工作工作(地质勘察、测量、征地、租地、拆迁等)


	编制设计任务书


	组织委托设计或招标设计


	签订设计合同及廉政合同



	组织设计方案评审



	施工图设计



	施工图纸审核、编制预算并审核



	招标或委托监理单位


	签订监理合同


	审核监理规划及程序



                            

	组织工程施工招投标                         直接发包或续标


       

	确定施工单位


	签订施工合同及廉政合同


                   

施工前期准备(图纸交底)

组织第一次工地项目例会

组织土方施工及验收

检查督促协调监理工作

                         工程进度、质量、投资控制，工程进度计量审核 

              

组织相差单位进行竣工验收


竣工决算

竣工决算初审                                       进入工程保修期

送财政局审计

工程决算审计

                        工程保修期满移交验收

                             结清工程款

进入管护阶段












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































