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工期（天） 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 195
项目 电            气           安             装

         管道、电气配合预埋 调试

  管            道            安            装

电       气     安     装

管       道     安     装 调试

管道、电气配合预埋 设       备    安     装

电       气     安    装

  准备工作 设       备      安    装    调试

管     道     安      装 电气安装

管道、电气预埋 设备安装  联动试车

管道安装

管道工程安装

管道电气预埋

设备安装  调试

电     气     安     装

鼓风机房

注： 如蒙中标,安装施工进度计划.将根据施工总进度计划作相应的调整；

二沉池

生物反应池

配合土建基础预埋

管道、电气配合预埋

调试

调试

某城市污水处理工程网络图(安装）

                  设备安装     电缆及配线

污泥回流泵
房

PCL子站

设            备           安             装

初沉池


