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杭州市三里亭R21—29地块拆迁安置房工程
现场文明施工专项方案
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现场文明施工专项方案

一、工程概况：
杭州三里亭单元R21—29地块拆迁安置用房工程位于杭州市江干区机场路三里亭小区内（北临董家桥路，西靠董家苑小区，东为拟建小学，南为天成嘉园和军事用地）。由11各单体组成的住宅群体。总建筑面积124832㎡，其中地下18182㎡，地上106650㎡，建筑占地面积7770㎡，用地面积39500㎡。其中1#楼18层，2、6、7、8、10#楼24层，5、9#楼25层，11#楼12～18层，3、4#楼6层；住宅高度18.6m～71.7m。建筑结构形式：多层住宅为异型柱框架结构，高层为框架剪力墙结构，商铺为钢筋混凝土框架结构。

二、现场布置；

（1）施工现场作业区
① 中间南北向设立6M宽一条通长主道路。幢与幢之间为满足浇筑砼汽车泵及搅拌车的运输要求，设立四条分支道路，主道路面层采用150MM厚C25商品砼浇筑，分支道路面层采用碎石铺设，放好排水坡，以防路面、积水。
② 在地下室施工期，钢筋加工场布置在1#堆场、模板、钢管加工及堆场布置在1#、2#、3#、4#之间，木钢筋堆场面层采用100厚C20砼硬化，待地下室顶板完成后，也可以适当利用顶板作为部分钢筋、模板及其它材料的加工堆放场地。加工棚搭设采用钢管扣件搭设，上面用模板、雨布二层覆盖围护。
③其余部分根据现场情况适当布置绿化，做到环保、整洁。
④ 施工现场排水，在中间南北主道路两侧各做一条明沟。每懂房子四周离外架50CM处设立一条砖砌、粉好排水沟，在靠近主道路一角设一只沉淀窨井，与主道明沟连通排出场外，且形成整个现场的排水系统。
 ⑤施工现场实行全封闭施工砌筑间距6m,240×360mm砖柱，高2.5m局部用彩钢夹心板围护。上口平齐，铁皮压顶，书写参建单位名称及有关安全生产、文明施工标语。工地设西北主次入口，宽8M高5.2M；大门用型钢和铁皮封闭焊接，面刷企业统一色标，书写浙江海天建设字样及企业标志。上设灯箱和彩旗，大门外两侧设花坛，和工程效果图。另附工程名称、建筑面积、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、质监单位及工地负责人，开竣工日期，大门内两侧设、一图、二牌、三板；施工平面布置图，安全生产计划牌、施工现场管理体系牌、安全管理制度板、消防保卫管理制度板、场容卫生环保制度板，做法规格、尺寸要求整齐、美观。附现场平面布置图，具体根据企业形象要求执行。
（2）、施工人员生活区；

    因施工现场窄小，无法安排生活区，在离工地东侧非红线区域内单独设置生活区。

生活区采取封闭式管理，四周砌筑2.5高围墙，西面设3.5M宽2.6M高的对开铁大门。内设施工项目部办公室（兼管理人员住宿）450平方米，职工宿舍1150平方米，食堂餐厅（小卖部）等175平方米，男女厕所淋浴房90平方米，以及门卫、洗衣、晒衣区等设施；办公室、职工宿舍用彩钢板钢结构活动房，食堂厕所墙身标准砖砌筑，屋面板采用100厚新购彩钢夹心板，使用材料均有合格证，并符合有关规定要求。场地道路用100厚砼硬化。部分用花草绿化加以点缀美化，在适当部位设置宣传栏、读报栏、黑板栏、书写及张贴安全生产文明施工及环保等字体和书画，使整个生活区有一种绿色、清净和谐安全文明的气氛。 
（3）办公区

办公室两层共25间，业主、监理6间，会议室大三间，小两间，其余14间为各科室办公室。庭院布置绿化带，入口处设5×3m喷水池和旗台、停车处、简报栏等，路面硬化、办公室两层地面均贴面，楼梯通道两个，设男女厕所及洗手间，砖砌体、贴面，其余为彩钢房结构。
三、实施措施：

1、场容措施；

（1）一切施工材料进入现场必须按现场管理平面图指定位置堆放，各类材料分类码放，按贯标要求挂牌，控制高度符合要求，保持现场材料整齐统一。

（2）现场保持容貌整洁，建筑物内外的零散料及时清理，施工及生活垃圾要分开堆放，及时外运，做到工完场清。进入施工现场管理人员和作业人员应佩带胸卡。

（3）楼梯、休息平台、通道等处严禁堆放材料和其他物品，进场的成品采取相应的保护措施。

（4）施工区、办公区设标牌划分，卫生责任区做到分片包干，责任到人。

（5）健全管理体系，项目经理全面负责，加强现场管理，定期组织检查，完善内业资料，确保文明施工。

2、环境卫生措施

（1）大门口设置冲水槽、三级沉淀池，防止车辆将泥沙带出现场。经沉淀后的废水，引入市政管网。
（2）现场设封闭垃圾站，集中堆放生活及施工垃圾。

（3）生活区内实行专人负责，每天清扫，保持室内清洁，窗明地净。

（4）施工现场移动厕所，不得随地大小便，生活区厕所墙壁、屋顶要严密，门窗要齐全保持通风良好并设专人管理，经常冲洗，防止蚊蝇滋生。

（5）伙房及时办理卫生许可证，炊事人员健康证和卫生知识培训证，上岗必须穿戴整洁的工作服、帽，个人卫生做到“四勤”。伙房内无蝇、无鼠、无蛛网，保持炊具卫生，杜绝食物中毒。

（6）设立一台茶炉，保证开水供应，做到不喝生水。

（7）宿舍区、加工场、办公室冬季取暖安全必须验收合格后方可使用。

（8）职工宿舍达到整齐干净，空气清新。

3、料具管理措施

（1）建筑物内外存放的各种物资要分类别、规格码放整齐，符合其具体要求。

（2）对于包装水泥、五金、水暖管件、电气安装用品等必须入库保管，库房必须防雨、防潮，针对特殊材料特殊处理。

（3）贵重物品及时入库，易燃、易爆品设专库保管。

（4）水泥库内外的散落灰必须及时清运。

（5）现场内做到无废弃砂浆和混凝土。

（6）砖或砌块成丁、砂石和散料成堆，随用随清，不留料底。

（7）钢材、木材等料具合理使用，优材不劣用。

（8）现场工人操作做到活完料净脚下清。

（9）现场施工垃圾集中堆放，及时分拣、回收、清运。

（10）现场余料、包装容器及时回收，堆放整齐。

（11）现场必须节约用水、用电，做到无长流水、长明灯。

（12）各种材料严格管理，进出场必须检查认证，手续齐全。

（13）实行限额领料，领、退料手续齐全。

（14）所有材料管理人员必须熟悉和掌握各种材料技术标准。

4、环境保护措施

（1）成立施工现场环境保护组织机构，建立相应有效的环境保护自我保证体系和环保信息网络，并监控。

（2）土方开挖期间，所有开挖机械和运输机械操作时间控制在早6：00至晚22：00之间（如必须夜间施工，须经有关部门批准后运行），土方运输车辆出场前，车斗必须覆盖，同时将土方拍实，并派专人清理车辆槽帮和车轮上的散土，避免行驶过程中道路遗撒。

（3）冲洗土方车辆、混凝土泵和罐车之污水，通过排水沟排到沉淀池，经二次沉淀后排入市政管网，并经常清掏池内沉淀物。

（4）职工生活区内食堂设简易隔油池，污水经过滤、沉淀、隔油后排入市政污水管线，职工厕所设专人打扫，并注意排污。

（5）施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量避免人为的大声喧哗，现场所有强噪声机具均应避免夜间施工，如必须夜间浇筑混凝土时，应采用低频振捣棒，最大限度降低噪声，结构施工阶段昼间控制在70分贝以下，晚间控制在55分贝以下，木工电锯、电刨搭设封闭式木工房。
（7）施工作业面建筑垃圾及时清理，现场施工垃圾及时分拣并及时清运，不得长时间堆积。现场内施工道路及现场周围道路视天气情况，派专人定时或不定时洒水降尘，防止尘土飞扬。

（8）做好周围社区居民的工作，通过一定形式融洽与社区居民的关系，取得居民的谅解和支持。

5、消防保卫措施

（1）现场成立防火领导小组，设立一支义务消防队，定期组织防火工作检查，并做好记录。

（2）现场设立消火栓，配水龙带，水枪，并设昼夜的明显标志。库房及木工房等重点防火部位，每处布置不少于2个5kg干粉灭火器，制定具体防火制度，并有明显标志。

（3）易燃物品库门前设烟火警告标志，严格领料制度，照明线路安装符合防火要求。

（4）电气焊、电焊等明火作业，操作前必须办理用火手续，开用火证，准备可行的措施，有专人看火，清理周围易燃物，各项措施落实后再动工。

（5）库房、配电房、木工房严禁吸烟，木工房内刨花、锯末随时处理，废料清运到指定地点。

（6）建筑物内不准随意堆放物料，不准随意在内居住，油类、气类等易燃物，下班时带出，放回库房。

（7）乙炔瓶与氧气瓶必须分开保管，使用时两瓶间距不得小于5m，两瓶与用火点使用间距不得小于10m。

（8）现场大门设门卫护场，出入现场必须出示证件。变电室等重点部位设专人管理。

（9）非施工人员不经工地主管领导批准，不得在现场留宿。

（10）现场严禁赌博、酗酒、卖淫、嫖娼，严禁使用淫秽物品和打架斗殴。

6、机械安全措施

（1）垂直运输机基础严格按设计以及有关规定要求施工，使用前及时办理有关验收手续，并定期进行保养维护。

（2）机械设备传动外露部分加设必要防护罩。

（3）混凝土机械，钢筋加工机械、木工机械等设专人操作，专人负责，及时检修，所有机械不得处于带病运行状态。

（4）蛙式打夯机、振捣器必须二人操作，操作者戴好绝缘手套。

（5）特殊工种作业人员必须持证上岗，并佩带相应劳保用品，严禁酒后操作及违章操作。

7、临时用电措施
（1）现场供电变压器为1026KVA。

（2）现场供电线路敷设必须按照平面图设计路线要求走向敷设。

（3）临时用电电缆采取槽埋敷设式，所有电闸箱统一编号，外涂安全标志，箱内无杂物，箱门上锁，箱内贴好电路图，由专人负责检查维护。
（4）所有配电箱、开关均设漏电保护器。

（5）现场内电源线不得乱接、乱拉、乱扯。

（6）电焊机置于电焊棚内，一、二次接线处设防护罩，焊把线用完及时收回，拉线时避开钢筋等硬物，以防破损。

（7）各部位临时用电安装必须符合施工临时用电的有关规定，非专业人员严禁随意拆改接线。

（8）现场每班不少于2名暂设电工，并持证上岗。

（9）操作时必须戴好绝缘防护用品。

具体详见《临时用电施工方案》

8 、安全防护措施
（1）所有施工人员必须进行入场教育，并经考试合格后上岗。

（2）施工现场严禁穿高跟鞋、拖鞋、带钉易滑鞋，并戴好安全帽。

（3）高空作业人员必须定期进行体格检查。

（4）架子作业人员必须持证上岗。

（5）分部（子分部）、分项工程应做有针对性的安全技术交底，并签字齐全。

（6）在基坑土方开挖的同时，距坑边1m处设置1.2m高的两道护身栏（每隔0.6m一道），并刷红白油漆标志，挂警示标志牌。
（7）上、下基坑搭设人行马道，坡度1：3.5。

（8）脚手架搭设符合规范标准，详见《脚手架方案》。

（9）楼梯扶手、坡道边侧，从上到下用钢管做1.2m高的两道护栏，刷红白油漆。

（10）预留洞超过15㎝×15㎝者加盖防护，上铺盖竹胶板，周围水泥砂浆抹缝，统一编号。

（11）梁、柱绑筋、立模以及浇筑混凝土用临时脚手架，凡高度超过3.0m者要设1.0m宽操作平台并设两道护栏，高度不低于1.0m，平台脚手板满铺，禁止出现探头板、飞跳板，脚手板间不得有空隙。

（12）施工人员严禁从高处向下投掷杆件、物体、材料、扣件及其他物品。

（13）所有内外脚手架搭设完成后，必须通过验收合格后，方可使用，任何人未经许可严禁拆改架子。

（14）严禁攀登架子上、下作业面。

（15）场外防护：垂直运输机棚、搅拌机棚、钢筋棚、木工棚搭设防护棚，采用钢管搭设，挂好警告标志。

具体详见《安全生产专项方案》
文明施工网络图

	项目经理：沈卫忠


	项目副经理：向言刚


	安全员：何利明
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