蓝山庄园3#楼砂石回填施工方案
因3#楼基础处于河塘部位,根据图纸设计，用1:1砂石回填，根据要求，并结合各方意见，特编制如下施工方案，重点控制以下几个方面：

1、 原材料的选用；
2、 砂石比例的控制；
3、 搅拌方法的选择；
4、 半成品的运输过程的控制；
5、 对挡土墙侧移的保证措施；
6、 现场压实的控制；
7、 施工过程中的安全措施；
8、 质量目标的实现；
9、 各施工环节的责任制。
现就上述各施工过程予以分别说明：

1、 原材料的选用：根据配比要求，砂选用中粗砂，碎石选用常规石子，最大粒径不大于50㎜。
2、 砂石比例的控制：根据图纸要求，砂石比例控制为1:1。
3、 搅拌方法的选用及施工步骤：用机械拌制，并达到均匀一致，根据砂石回填所在的位置，R轴与1轴的外侧2.5米处用MU10标准砖，M10水泥砂浆砌240厚挡土墙，在49轴外3.5米处，用MU10标准砖，M10水泥砂浆砌筑370厚挡土墙，分别砌至垫层部位的设计标高。
4、 半成品运输过程的控制：为保证已配制的砂石在运输过程中不产生离析，选用挖机用铲斗送至坑底，并用手推车，运至摊放部位。
5、 对挡土墙侧移的保证措施：为保证已砌筑的挡土墙在砂石回填中不产生侧移及变形，采用内侧分层回填砂石，在机械振动前，对外侧用土方同步回填，其高度与内侧砂石回填高度同步一致。
6、 现场压实的控制：为保证砂石回填密实，采用机械逐一夯实，并有序进行。
7、 施工过程中的安全措施：因坑底深度达4米之多，为保证施工作业中不产生安全事故，对施工机械，现场用电，运输环节等专门制定施工安全措施，确保无安全隐患和事故的发生。
8、 质量目标的实现：在分层砂石回填过程中，逐层取样，并做相应的检测，回填至设计标高后，为确保回填砂石的承载力，达到设计要求，做静荷载试验，其承载力值满足fak≥90kpa。
9、 各施工环节的责任措施：原材料砂石比例专人负责，其责任人为1人，现场夯实效果控制人员为1人，对挡土墙侧移变形观察人员为1人，材料抽样复试人员为2人，静荷载试验组织人员3人。
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