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一、工程概况

阔口住宅小区安置房位于莆田市荔城区镇海街道办事处阔口村，目前一期工程计划13幢楼，主体建筑为7层框架结构，基础设计方案为静压预应力管桩基础。设计桩数：Φ300-129根，Φ400-863根，Φ500-769根。

建设单位：莆田市土地储备中心 

设计单位：荔城区建筑设计院

勘察单位：莆田市工程地质勘察院

监理单位：泛华工程有限公司

施工单位：莆田市荔城区建筑工程总公司

二、地质概况

  场地内地层结构自上而下依次为：

1.杂填土:褐黄.砖红色. 稍湿-湿.土质结构松散.可塑.厚度0.5-1.70M。

2. 粉质粘土(1):灰黄色, 湿. 呈可塑~硬塑状态，上部30CM—40CM为耕作土，层厚度0.3-1.40M。

3．淤泥（1）：灰黑色、青灰色，流塑，饱和。层厚度5.20-9.00M

4.中砂:灰色,松散,饱和,泥质含量约5%,部分位置缺失.层厚度0.60-3.0M

5. 粉质粘土(2): 灰黄色, 可塑, 砂粒含量约15% 层厚度1.20-3.80M

6. 淤泥（2）: 灰黑色、青灰色，流塑,饱和,部分位置缺失.层厚度0.80-5.00M

7.圆砾: 灰黄色,饱和. 呈稍密状态. 粒径2-20MM占大多数,个别粒径可大于60MM,层厚度2.90-5.90M。

8.残积砂质粘性土:褐黄. 黄白色, 灰绿. 湿. 呈可塑~硬塑状态. 层厚度1.80-5.80M。

9.全风化花岗岩:褐黄. 黄白. 灰白. 灰绿. 湿. 层厚度1.00-4.50M。

10.强风化花岗岩:灰白色. 黄白.原岩矿物成份为长石和石英，长石多风化成土状，仅见少量的新鲜长石岩体基本质量等级为V级.本层场地范围内分布稳定.

	桩径
	PHC管桩型号
	桩长(M)
	持力层
	单桩设计承载力(KN)
	极限承载力标准值(KN)

	500
	PHC500-100-A
	约15
	圆砾层
	900
	1485

	400
	PHC400-95-A
	约15


	圆砾层
	660
	1090

	300
	PHC300-75-A
	约15
	圆砾层
	400
	660


三、桩基设计要求

四、主要施工方法和技术措施
1．静压预制PHC管桩施工工艺

本工程共设计静压预制PHC管桩   1761  根，桩径Φ500、Φ400、Φ300桩长约  15M  我公司拟采用 D Z Y-750  型全液压桩机一台压桩，电焊机三台焊接接桩。
施工工艺流程（如图）

	测量放样


	桩机就位


	桩起吊



	桩尖就位对中


	两相​​​​​互垂直方向调直


	施压第一节桩


	电焊接桩



	施压第二节桩



	送桩


图1:施工工艺流程

（1）桩位放样：根据建设单位提供的规划红线图和设计单位提供的基础平面图放样，先放轴线大样，用木桩做出标记，并在四周不受施工影响不易被破坏的位置设控制点和控制线，复核后再放细样，放样时在每个桩位中心打一根短钢筋，并涂上红漆使标志明显，考虑到桩机和吊车行动时可能会挤动埋钢筋，当桩机大体到位后要用全站仪重新检查细样的准确性。
（2）桩起吊：用钢绳在离桩身末落地一端的0.3L绑好桩身，单点起吊，小心喂入桩机。

（3）桩机就位：调平桩机，开动横向或纵向步履油缸，移动桩机并作小心调整，使管桩中心对准细样，同时利用经纬仪检查横向和纵向的垂直度,入土垂直度应控制在0.5%内。

（4）压桩及沉桩控制原则：开动压桩装置开始压桩，压桩过程中设专人记录压桩时间，同时设专人检查桩机各压力表的读数,当压力表的读数出现异常时，应立即通知相关单位作出处理。施工中尽量避免间断压桩。

静压法施工沉桩控制标准应以到达持力层、最终压桩力为主要控制指标：本工程持力层置于圆砾层中，一方面要考虑最终压桩力达到设计要求，另一方面也要考虑进入持力层的长度。如若进入卵石层过深，恐会揭穿该层而使压力下降无法达到要求。一般情况下，开工前应进行试打桩，以确定地质情况并由设计人员确定打桩标准及持荷方式。

（5）电焊接桩：管桩接头采用端头板双破口电焊连接，破口宽度每边5mm，设计要求电焊破口应焊满，为保证上下节接桩吻合，焊接牢固，电焊前应检查上下端头板是否有毛刺应磨平清扫，电焊前应分三道进行，每道电焊前，都要清除焊渣，电焊接桩结束后要冷却八分钟后才能继续压桩。

（6）桩顶标高控制：压桩前测出该桩承台地面高程，在送桩杆上做记号，压桩过程中跟踪检查，推算出送桩深度，临近设计标高时每20cm检查一次直至压桩结束。

（7）送桩：送桩过程严格按照施工规范和设计图纸进行，送桩达到设计要求后要复压三次并持荷不少120秒且最后一次沉降不超过5mm后方可结束送桩。

2．技术措施

(1)施工前应组织有关人员认真分析施工图纸及地质勘察报告，并做好图纸会审工作，对作业人员进行技术交底和安全交底。
(2)开工前应了解建筑区是否有地下管线、管道旧基础或其它障碍       物，有应先处理完善。

(3)场地应先平整压实，做到不陷机，地耐力要求为15t/m2以上，使之满足施工要求。

(4)基桩轴线的控制点和水准点应设在不受施工影晌的位置，设置的控制点和水准点应经复核后妥善保存，施工期间经常复核。
(5)管桩和电焊条等原材料及制品必须具有出厂合格证方可进场，进场后应进行复检，复检后方可使用。
3.施工场地平面布置图(见附图)

五、质量管理体系

为确保本工程质量达到合格标准.,将做好以下工作:

1. 管理体系
建立以项目经理为主的目标管理，对工程的工期、质量、安全、施工、科学管理、经济效益等进行高效率，有计划的组织协调和管理，明确各人的岗位、职责与权限，按照国家颁发的技术规范，质量标准有关规定，进行检查验收，把好质量关，贯彻‘预防为主’的方针，质检员积极协助班组班长开展自检，互检活动。

进场原材料、半成品必须有出厂合格证，不合格品级及等级不明品严禁使用。

隐蔽工程需经甲方质量监督部门验收合格并办理隐蔽验收后，方可施工下一道工序。

认真填写施工日记，及时办理各项签证和变更核定,做好工程技术档案工作。

2．质量管理措施

(1.)建立图纸自会审制度；施工前在公司统一领导下，组织技术人员认真看图，熟悉图纸，全面熟悉弄清设计意图，发现问题，认真做好记录，正式会审时，应将问题全部搞清楚，落实解决办法。

(2.)在图纸自会审基础上，施工前应认真编制施工组织设计，作为指导施工全过程各分项技术的文件。

(3.)建立质量检查和验收制度，并建立以技术负责为主的质量监控体系。建立好隐蔽工程验收制定，各隐蔽工程验收合格后填好记录由建设单位现场代表签证并及时办好隐蔽验收手续。

(4.)建立健全全面质量保证制度，包括技术管理、质量管理、材料供应、全面质量管理制度，不断教育的提高心全体职工的质量意识。

(5.)建立技术交底制度，技术负责人在各分项工程施工前应对班组反复、细致交底并做记录。

(6.)执行工序质量管理责任制，明确各工序质量标准和责任，质检员按工艺流程对每道工序进行检查监控。每道工序经质检员检查通过后方可进入下一道工序工作。

(7.)桩机操作工、吊车司机，电工和电焊工等技术工人要经技术培训后持证上岗。无级别工人不能独立上岗作业。

(8.)按有关规定，自觉接受工程监理人员、质检站代表和设计人员的检查、监督和指导。

(9.)推行全面质量管理工作，现场成立各个TQC小组，以保证工程质量。

3.其它管理措施
测量放样

遵守先整体后局部的工作程序。

严格审核原始依据的正确性，坚持测量作业与计划工作配合进行。

测量人员要紧密配合施工，每次放样后都要有人复核后方可交付使用。

（2）材料质量措施

A. 严格执行原材料和预制品检验制度，严格控制原材料和预制品的质量，管桩、电焊条等进场应同时提供质保书并由材料员统一验收。

B. 施工过程中加强监测工作，实行动态管理，发现异常及时分析计算，采取防范措施，以确保施工安全。

（3）计量质量

按要求上报各类报表（材料、质量、工期），对计量器具定期检测。

（4）经济措施

以质量评定为依据，公司及项目部开展各种形式的劳动竞赛，结合经济奖罚制度大力表彰先进。经济奖罚制度结合本公司经济经济奖罚制度及本工程的特殊情况，制订适合本工程的奖罚细则。

         （六）、安全生产保证措施

1．安全管理

（1）建立安全生产责任制，使落实安全生产的各项规章制度为全体职工的自觉行动。

（2）建立安全生产教育制度，对进场工人做好三级安全教育,上岗教育和特殊工种教育，变换工种要进行变换工种教育后方可上岗。在工地要进行经常性的安全生产教育活动。

（3）建立安全生产的定期检查制度和安全技术措施计划，公司对工地每月检查一次，班组每日班前自检，要以自检为主，互查为辅。创造一个良好的安全生产环境。
2.安全措施
（1）施工现场

施工人员进入场地需正确使用个人防护用品和安全防护设施，安全设备要定期检查，不符合要求不准使用。

施工现场的各种机具设备、材料、构件设施等要按施工场地平面布置图堆放，保证现场整洁。

施工现场要有交通警示标志，危险地区要悬挂警告标志，夜间要设红灯示警。

施工现场要设消防设施，备有足够、有效的灭火器材，宿舍区要设灭火器，焊接，切割等明火安排在安全地点。

进入工地不得光脚或穿拖鞋、高跟鞋进入现场，不准在施工时任意掷工具、物件，不准在工作时打闹、戏耍。
（2）机械施工
A. 机械操作人员须经考核合格，持证上岗。严禁无证开机或违章作业严格遵守机械操作规程。实行定人定岗责任制和机组负责制。

B. 机械设备使用前，应先细致检查各种部件和防护装置是否齐全灵敏、可靠，然后进行试车动转。

C. 在机械设备使用过程中要注意其动转情况，发现零部件损坏或动转不正常情况，要立即停机，并报请专业人员修理，在未修好前，不得使用。

D. 机械设备必须有带漏电保护器和与功率相匹配的配套电缆线。

E  开工前应先处理架空高压线和地下障碍物，场地应平整，排水畅通以满足打桩所需的地面承载力。

F. 桩机、吊车工作前应检查设备是否平衡可靠，电器设备的绝缘情况、卷扬机离合，制动装置和钢丝绳等是否安全、灵活、可靠，注意桩架连接螺栓是否松动或丢落。

G. 桩机、吊车工作中，操作员应精神集中，听从指挥，参加施工人员应坚守各自岗位。吊车作业范围区严禁人员停留通过。

H. 桩机在前后移动时应先放松电缆线，注意周围障碍物。

I.  电焊机应设在通风、防雨、防潮等有遮盖的地方，操作人员应戴好防护眼镜和手套，焊接现场不得堆放易爆物品。

（3）施工用电
A. 施工现场用电由电工专人布置，并严格遵守施工现场临时用电安全技术规范。应在主要用、配电设施附近悬挂明显标电牌，配电箱以及配电线路维修应设停电标志，停、送电必须由专人负责，

B. 工地设有配电室，主配电箱、分电箱，移动电箱直到开关箱，各部分均应防漏电，防短路，防过载等保护功能和三种防漏电装置以及接零、接地漏电保护装置

C. 电工每天班前检查各开关箱及漏电保护器是否失灵，如失灵应及时更换。现场的施工机械均应做到一机一箱一闸一漏电保护器。

（4）安全经济奖罚制度

A. 工人上班要正确戴好安全帽，持证上岗，若发现工人上班不戴安全帽和防护用品，工地安全员有权停止其工作并进行安全教育，并进行安全罚款，第一次违反,罚款10-20元,第二次违反，罚款50元,第三次违反工地安全员可以报工地负责人责令其退场。

B. 对工地遵守纪律的工人、班组及时给予表扬和嘉奖，每月评出安全先进个人和安全先进班组给予50-100元的奖励。

C. 工地禁止用电炉，电炒锅，违反者除没收电炉、电炒锅外，并处予100-200元的罚款。

D. 安全经济奖罚措施当月兑现。共同遵守。                       

（七）、项目管理班子及劳动力组织计划
1项目管理班子
	序号
	职务
	姓名
	职称
	备注

	1
	项目经理
	
	
	

	2
	技术负责
	
	
	

	3
	质检员
	
	
	

	4
	施工员
	
	
	

	7
	安全员
	
	
	


（2）劳动力计划

从进场开始，施工人员全部到位，压桩结束后全体人员退场 。计划技术工人需7人。

（八）、主要机械设备
	序号
	设   备
	型   号
	单 位
	数 量
	功率（KW）
	备注

	1
	静压桩机
	DZY-750
	台
	1
	150
	

	2
	电焊机
	NBC-500A
	台
	3
	15
	

	3
	乙炔瓶
	
	个
	2
	
	

	4
	二氧化碳瓶
	
	个
	3
	
	

	5
	氧气瓶
	
	个
	2
	
	

	6
	全站仪
	南方
	台
	1
	
	


九、主要材料用量计划

本工程主要材料为预制PHC管桩，供应厂家为三和管桩有限公司，可以根据施工进度的需要，随时进场。预计总使用量：Φ300—2000m，Φ400—13000m，Φ500—12000m。
十、工期安排及保证措施

1、工期安排（见施工进度计划表）
2、保证措施

本工程工期拟定为  50 日历天，为保证按期完成桩基施工，电焊班随时跟班，随需要焊接。且晚上加班至21:00。时时检查设备，并利用空闲时间进行设备检修，以保证机械正常运转。

施工进度计划表
	
 日期
项目
	施工进度

	
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	33
	36
	39
	42
	45
	48
	50

	机械设备进场
	        
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工放样
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试桩。压桩
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	机械退场
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