土方开挖工程专项方案

第一章：工程概况

本工程座落于东莞市常平镇袁山贝豪苑广场内，三期C、D座。附楼商场三层，主楼为12层，建筑高度为33.35米，构筑高度为41.85米，建筑占地面积为793.5㎡，总建筑面积为7831.6㎡。

第二章：施工准备

一、土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统，合理安排土

方运输车的行走路线及弃土场。

二、施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、

降低地下水位系统，并随时观测周围的环境变化及周围环境的影响，对回填土方还应检查回填土料、含水量、分层厚度、压实度，对分层挖方，也应检查开挖深度等。

三、土方工程施工前应进行挖、填方的平衡计算，综合考虑土方运距最短运程合理和各个工程项目的合理施工程序等，做好土方平衡配调，减少重复挖运。土方平衡调配应尽可能与城市规划和农田水利相结合将余土一次性运到指定弃土场，做到文明施工。

四、土方工程施工，应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度。

平面控制桩和水准控制点应采取可靠的保护措施，定期复测和检查。土方不应堆在基坑边缘。预留的回填土应该距离开挖区10米以外的地方进行预堆。在土方工程施工测量中，除开工前的复测放线外，还应配合施工对平面位置（包括控制边界线、分界线、边坡的上口线和底口线等），边坡坡度（包括放坡线、变坡等）和标高（包括各个地段的标高）等经常进行测量，校核是否符合设计要求。上述施工测量的基准──平面控制桩和水准控制点，也应定期进行复测和检查。对雨季和冬季施工还应遵守国家现行有关标准。

第三章：施工技术措施

一、土方的平衡与调配是土方工程施工的一项重要工作。由施工单位根据实际情况进行平衡计算。在施工过程中还应进行多次平衡调整，在平衡计算中，应综合考虑土的松散率、压缩率、沉陷量等影响土方量变化的各种因素，当土方工程挖方较深时，施工单位应采取措施，防止基坑底部土的隆起并避免危害周边环境。基底土隆起往往伴随着对周边环境的影响，尤其当周边有地下管线，建（构）筑物、永久性道路时应密切注意。

二、临时性挖方的边坡值应符合下表的规定。
  临时性挖方边坡值
	土方类别
	边坡值（高∶宽）

	砂土（不包括细砂、粉砂）
	1∶1.25～1∶1.50

	一般性粘土
	硬
	1∶0.75～1∶1.00

	
	硬、塑
	1∶1.00～1∶1.25

	
	软
	1∶1.50或更缓

	碎石类土
	充填坚硬、硬塑粘性土
	1∶0.50～1∶1.00

	
	充填砂土
	1∶1.00～1∶1.50

	　注：1  设计有要求时，应符合设计标准。
      2  如采用降水或其他加固措施，可不受本表限制，但应计算复核。
      3  开挖深度，对软土不应超过4m，对硬土不应超过8m。


三、土方开挖工程的质量检验标准应符合下表的规定。
土方开挖工程质量检验标准（mm）
	项
	序
	项目
	允许偏差或允许值
	检验方法

	
	
	
	柱基
基坑
基槽
	挖方场地平整
	管沟
	地(路)

面基层
	

	
	
	
	
	人工
	机械
	
	
	

	主
控
项
目
	1
	标高
	－50
	±30
	±50
	－50
	－50
	水准仪

	
	2
	长度、宽度(由设计中心线向两边量)
	＋200

－50
	＋300

－100
	＋500

－150
	＋100
	—
	经纬仪，用钢尺量

	
	3
	边坡
	设计要求
	观察或用坡度尺检查

	一
般
项
目
	1
	表面平整度
	20
	20
	50
	20
	20
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	
	2
	基底土性
	设计要求
	观察或土样分析

	  注：地（路）面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地（路）面的基层。


四、土方回填应符合下表的规定。
填土施工时的分层厚度及压实遍数
	压实机具
	分层厚度（mm）
	每层压实遍数

	平碾
	250～300
	6～8

	振动压实机
	250～350
	3～4

	柴油打夯机
	200～250
	3～4

	人工打夯
	＜200
	3～4


填方工程的施工参数如每层填筑厚度、压实遍数及压实系数对重要工程均应做现场试验后确定，或由设计提供。填方施工结束后，应检查标高、边坡坡度、压实程度等，检验标准应符合下表的规定。
填土工程质量检验标准（mm）
	项
	序
	项目
	允许偏差或允许值
	检验方法

	
	
	
	柱基
基坑
基槽
	场地平整
	管沟
	地(路)

面基层
	

	
	
	
	
	人工
	机械
	
	
	

	主
控
项
目
	1
	标高
	－50
	±30
	±50
	－50
	－50
	水准仪

	
	2
	分层压实系数
	设计要求
	按规定方法

	一
般
项
目
	1
	回填土料
	设计要求
	取样检查或直观鉴别

	
	2
	分层厚度及含水量
	设计要求
	水准仪及抽样检查

	
	3
	表面平整度
	20
	20
	30
	20
	20
	用靠尺或水准仪


 
第四章：施工部暑

1、按图纸的尺寸间距复核出桩端位置，并用石灰粉洒出应开挖的承台部位。由内到外用小型勾机配合人工开挖。

2、测量好应挖的承台深度和应挖的宽度，由专业技术人员跟踪指挥边挖边运，勾机和人工配合开挖，注意保护好地下管线及地下可能出现的文物等。禁止开挖过程对桩端的大力碰撞以造成桩基不同程度的破坏。

3、做好开挖前后的基坑排水工作，开挖后的基坑禁止长时间积水，以免影响基底土质软化。

4、土方开挖验收完成后，立即组织其它工种进入下阶段施工，如基础垫层砼，支承台模扎承台及墙柱筋等相关工作。

5、待基础承台、地梁砼浇筑完成后，把基坑内的积水排抽干净，然后进行回填土的施工。

6、土方回填应由下而上进行分层回填，并夯实验收后才可进行下一道的回填工作。

7、土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物，抽除坑穴积水、淤泥，验收基底标高。如在耕植土或松土上填方，应在基底压实后再进行。

填方施工过程中应检查排水措施，每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质，压实系数及所用机具确定。
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