慧谷科技城三期40#楼                                                           雨季施工方案


目   录

一、工程概况

二、现场组织管理

    1、雨期施工防洪领导小组

    2、成立防汛抢险队

    3、雨施材料计划

    4、机械设备及材料保管

    5、现场排水措施  

三、土方工程

    1、土方工程

    2、钢筋工程

    3、模板工程

    4、混凝土工程

    5、砌筑工程

6、架子工程

7、屋面工程

8、装修工程

9、塔吊工程

10、临时设施

四、安全注意事项
一、 工程概况

慧谷科技城三期40#楼工程，位于位于石家庄谈固东街西侧，槐北路南侧。地下一层，地上12层，建筑面积为12225平方米，结构形式为全现浇框架剪力墙结构。

本工程雨期进行的施工部位及项目：基础结构、地下室结构，主体结构。

二、 现场组织管理

1、成立雨期施工防洪领导小组

在公司防汛指挥部的领导下成立项目经理部雨施防洪领导小组及防汛抢险小分队，由经理部有关人员及施工队有关人员共同组成，领导小组名单上墙，建立健全防洪防汛各项制度，健全防洪期间领导值班制度，确保雨期施工的顺利进行。

雨施领导小组成员如下：

组　长：莫如杰

副组长：张圣军

组　员：陆汉彬    丁伟松    徐爱彬    蔡琛琛

2、成立防汛抢险队

  队　长：张圣军

副队长：陈瑞华    郁建华    周林军    孙秀权

队  员: 工地全体施工人员

3、 雨施材料计划

	材料名称
	数量
	材料名称
	数量

	编　织　布
	1000平方米
	潜　水　泵
	3台

	塑料薄膜
	2000平方米
	铁　　　锹
	20把

	镐
	10把
	雨　　　衣
	25套

	雨　　　鞋
	25双
	手　电　筒
	5把


 4、 机械设备及材料保管

 4.1机械设备

 1)、现场施工机械搭设操作棚进行防护，防止漏雨、淋雨和积水。

 2)、现场机械设备要按规定做好接地，接零保护，安装漏电保护器并要单机使用。保护接地电阻不大于4欧姆，防雷接地不大于10欧姆。

 3)、配电箱、电闸箱等一律使用专用电箱(架子)，并做到防雨，防潮，防淹，防雷，外壳必须做接地保护。接地体的埋设深度不小于80厘米，垂直接地体(地线钎子)的长度不小于2.5米。 接地体不小于Φ28或40*40*4角钢。动力设备的接地线严禁与避雷地线连在一起。

  4)、在雨施前，应对现场所有动力和照明线路、供配电电气设施进行全面检查，对线路老化，安装不良，绝缘降低以及漏电现象必须及时修理和更换，不达到要求的严禁使用。

  5)、线路架设及避雷系统敷设时，应掌握情况，严禁在雷雨天气中作业。

  6)、搅拌机棚、木工房、电焊棚必须搭设牢固，防止漏雨，淋雨，积水。

  7)、雨季前，全面检查各种操作棚。

4.2材料保管

  1)、所有装修材料一律存放在防水、防潮、通风处。

  2)、水泥到场后立即卸入水泥库，水泥库要做好防雨，防漏措施，屋面严禁漏水；室内地面要高出室外15cm以上，墙面要抹1.5m以上的水泥墙裙；水泥垛距离墙不小于30cm，底面要满铺垫板并高出地面30cm，库周围设排水沟一条通向集水井。

  3)、砂子，石子堆放要加以围护，防止雨水冲走。

  4)、油类、化学品、易燃易爆品要按有关规定放置并设专人保管，防止受潮变质及起火。

  5)、各种门窗及配件、细木制品水平放置，距地面不小于40cm，叠放高度不超过1.8m

5 、现场排水措施

   现场道路路面硬化，确保现场道路畅通，施工现场周围设坡度大于5‰的排水沟，定期清理沟内垃圾，渣土，将雨水汇入市政雨水井。

三、施工技术措施

1、土方工程

 1)、土方开挖前，注意收听天气预报，避免雨天开挖。基坑开挖完毕后，及时进行钎探，验槽及垫层施工。

 2)、基坑内，沿四周槽边设20*20cm排水沟，每隔20m设50*50cm集水井，由专人负责抽水。

 3)、基坑上口四周砌筑挡水墙，防止雨水浸坡，引起塌方。同时基坑上口设1.2m高防护栏，密目安全网封闭，以保证人员安全。

 4)、基坑开挖过程中遇雨应立即停止施工，当土方挖至基底突然遇雨时，严禁上人走动或手推车行驶以防扰动基底，待雨停基底干燥后清除表层土(或会同设计等有关单位共同处理)。

5)、回填时，注意控制土的含水率。

6)、回填时，注意雨情，雨前应及时夯完已填土层或将表面压平，并做成一定坡势，以利排除雨水。

2、钢筋工程

  1)、钢筋料场地面做成1‰的坡度，并在场地四周设置排水沟。场地内不得积水，钢筋垫起存放。

  2)、雨后锈蚀的钢筋要除锈，除锈后钢筋表面有严重的麻坑，斑点伤蚀截面时，须重新试验确定降级使用或剔除不用。

  3)、风雨过后对绑扎完的钢筋要重新修整。

3、模板工程

  1)、模板放置在硬化后场地上，场地周边夯实并设置排水沟。

  2)、模板刷完脱模剂后被雨淋，必须重刷。

  3)、模内积水及时清理，禁止带水浇筑砼。

  4)、雨后要对已完毕的模板工程，重新检查验收，合格后方可进行下道工序。

  5)、工具型模板的零配件，螺栓等，应刷机油除锈，应存放在防雨，通风处。

4、混凝土工程

  1)、浇筑混凝土时，提前收听天气预报，及明掌握天气变化情况，为保证混凝土浇筑的连续性，采取小雨不停，大雨避开的做法。

  2)、准备塑料布，对刚浇筑完遇雨的混凝土进行覆盖。如停止浇筑必须留好施工缝，处理合格后方可继续浇筑。

  3)、雨后砂、石含水率变化幅度大，须重新测定其含水率。配合比按调整后的含水率进行配置使用。

5、砌筑工程

  1)、严格控制砂浆的稠度，受雨冲刷而失浆的砂浆，应重新加入水泥搅拌后才能使用。砂浆应随拌随用，工完场清。

  2)、砌筑前，要检测各种砖或砌块的含水率，既不要干砖上墙，又要防止过量吸水。

  3)、收工时应覆盖刚砌好的墙体，防止雨水冲刷砌筑砂浆。

6、架子工程

  1)、架子底座场地应平整，并有排水措施。定期检查脚手架接地避雷措施是否有效。

  2)、为保证雨施期间脚手架的安全，设专人定期检查脚手架根部是否牢固，发现隐患及时解决。脚手架与结构间所设可靠斜拉杆和连墙杆，定期检查，保证其牢固右靠。经常检查和维修加固脚手板及防滑条，不得使用钢筋做防滑条。

  3)、脚手架在雨期前进行全面的专业验收检查，对立杆，立柱下沉，松扣，倾斜，拉接支顶松动等情况，应及时进行整理和加固。未经检查的架子禁止使用。

  4)、大风、大雨后必须进行检查，做出记录，经施工负责人确认后，方可以进行作业。

7、屋面工程

  1)、防水施工前掌握近期天气情况，防水作业基层面必须干燥，雨天不得进行防水施工。

  2)、凡穿越保温层、找平层的孔洞以及预留锚钩等节点处，应随时做好遮盖封闭，防止雨水侵入。

8、装修工程

  1)、为防止屋面的雨水流入室内，室内精装修应在屋面工程完毕后进行。

  2)、外饰面施工中，遇风雨天气，暂停施工，对已完成的部位要保护好，防止雨水冲淋。

  3)、木材装修用成品料，设专门的存放仓库，保证防潮，防水及通风，以免变形，变质，油类化学品要有可靠保护，防止变质及污染。

9、塔吊施工

  本工程塔吊基础座落在基础底板上，故周围不设排水沟。在大雨天及大风天，塔吊严禁施工。雨后对塔吊接地装置进行全面检查，如有隐患及时解决。

10、临时设施

现场临时设施工搭设，应严格按各有关规定实施，防洪器材要备齐，并按有关规定发放。雨期施工前，应对各类仓库，变配电室、机具料棚，食堂，宿舍(包括电气线路)等进行全面检查，加固补漏。

四、安全注意事项

1、现场用电必须按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定实施。在雨施前，应对现场所有动力及照明线路，供配电电气设施进行一次全面检查，对线路老化、安装不良，瓷瓶裂纹、绝缘降低以及漏跑电现象，必须及时修理和更换，严禁迁就使用。风雨过后，电工也应对用电线路进行全面检查，确保安全后方可继续施工。

  2、组织人员对雨后路面进行检查，及时排除积水。阴雨天施工应注意场地内排水，应避免场内积水，同时及时用潜水泵采用集中排水方法排出场外至市政管线。

  3、雨天施工时，人中应注意防滑，上下应走安全通道及马道。

  4、大雨后应对塔基、道路、外架子等进行全面检查，确认无沉陷和松动方可施工使用。

  5、应避免大雨天吊装大模板及其它吊装作业。对作业人员进行防风雨，防雷电安全教育。

  6、配电箱，电闸箱等，要采取防雨，防潮，防淹，防雷等措施，外壳要做接地保护。
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