峻峰华亭嘉园(健翔三号地)工程装修方案

1．编制依据：

1．1甲方提供的工程设计图纸

1．2建筑构造通用图集(88J)

1．3框架结构填充空心砌块构造图集(京94SJ19)

1．4屋面工程质量验收规范(GB50207--2002)

1．5建筑装修工程质量验收规范(GB50210--2001)

1．6本工程施工组织设计

2． 装修工程概况
2．1峻峰华亭嘉园（健翔三号地）工程，位于北四环中路健翔桥东南约800米，北京市朝阳区北辰西路以西，北医南路以北，西临华严北里小区，东侧为中华民族园，北距深蓝华亭约300米。建筑面积为76650平方米，地下三层，地上4至25.5层，全现浇框架剪力墙结构。A、C、D座为住宅，B座住宅服务的配套设施。质量标准为市优。

2．2装修标准：公寓公共部分地面，墙面，顶棚装修。电梯厅和公共走道不做装修；首层大堂，会所地面做到找平层，墙面，顶棚初装，电气竖井，垃圾间，管道井，各种专业机房装修，地下室装修做法详见附表1~8，地上部分装修详见附表9~16。

2．3隔墙：

	部        位
	使用隔墙类型及做法

	±0.000以下隔墙
	200厚墙用混凝土空心砌块，用M5砂浆砌筑

	
	100厚墙用陶粒混凝土条板

	±0.000以上隔墙
	200厚墙用混凝土空心砌块，用M5砂浆砌筑

	
	100厚墙用陶粒混凝土条板


2．4保温
	部        位
	使用隔墙类型及做法

	外墙外保温
	50厚聚苯板

	屋面保温
	聚苯板与加气混凝土组合


2．5防水 

	部        位
	使用隔墙类型及做法

	地下室防水
	聚氨脂涂膜防水

	屋面防水
	

	卫生间防水
	聚氨脂涂膜防水


2．6内外装饰
	部        位
	使用隔墙类型及做法

	首层外装饰
	采用干挂石材

	二层以上外装饰
	采用涂料局部金属面砖

	内装饰
	见附表


2．7卫生间、厨房间等均应找坡、坡向地漏。

2．8厨房、卫生间排烟，排风道选用成品，参见苏J04-2001，尺寸详见施工图。

2．9穿墙管线结安装完毕后，墙身用C20细石混凝土填实补严，室内装修用的木材与砌体接触部均需涂防腐剂，金属构件均应刷防锈底漆(不锈钢及铝合金除外)。

2．10有防水要求的房间，穿楼板的立管应预埋套管高出楼面30。管间缝隙应用防水材料填实，所有预留孔洞，预埋件应严格按各有关工种及设备厂家提出的施工图纸预留。

2．11空心砖与混凝土的墙身交接处，在做墙面饰面材料前必须贴一层石棉网格布，两边搭接300宽，防止裂缝。

3． 施工准备：

3．1认真熟悉图纸，及时提出各个部位的材料计划和成品外部委托加工计划表。

3．2当监理和总包单位确认了各分包单位的资质和各种证件后，各分包单位才能按材料加工，报验的程序组织材料和施工人进场施工，并应确保装修材料及各加工构件的质量。

3、3根据设计图纸材料联系厂家，然后根据厂家提的有关资料编写特殊工序的施工方案。

3．4对于施工图纸前后矛盾和不明确的部位，做法，应及时与设计院联系，并办理有关设计洽商和变更。

3．5与水暖，电气，设备安装等专业单位碰头，核对图纸，落实各专业与土建单位的施工配合问题。

3．6做好交叉作业的施工组织安排，安全防护安排，成品保护安排。

3．7作好结构施工时，插入装修后的现场平面布置图，并确定好各施工机械的位置。

3．8建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。

3．9建筑装饰装修工程所使用的材料在运输，储存和施工过程中必须采取有效措施，防止损坏，变质和污染环境。

4． 施工部署：

4．1工程安排：由于本工程期紧，要求2004.4.25交工，因此大面积装修应从2003年6月下旬开始施工。装修施工进程应紧跟结构验收，即结构验收到几层，装修必须插入到几层，而且，还应遵循以下施工原则：A先地下后地上；B±0.000以上分1-4层，5-13层，14-25层分段进行施工；C每段内先上后下施工；D在户内先顶棚，再墙面，后地面，装修主要劳动力需用计划表见附表17。

4．2施工机具安排：在A＂轴东侧，5＂-6＂轴及10＂-11＂轴之间各安装一部双笼外用电梯，装修用水泥库，砂石料场，搅拌机应在2003.6.20以前搭建，安装，调试完毕。主要使用机具见附表17。

4．3交叉作业安排：本工程属于典型的立体交叉作业，上面为结构施工，下面为装修施工，因此应符合防护措施，成品保护，施工流水路线等具体问题具体分析解决。

5．主要分项工程施工方法：

5． 1烟风道安装

5．1．1安装顺序：应自下而上安装烟几道。

5．1．2连接：上下烟风道应对齐对直，连接处之间的缝隙采用C20细石砼封堵严密。

5．1．3定位封口：上口用φ10钢筋卡住烟风道后，然后用木楔调正烟风道至合适位置，用C20细石砼灌缝密实，待砼来了强度后拔掉木楔，在木楔位置用砼灌密实。

5．2砌块砌筑：

5．2．1本工程采用砼空心砌块砌筑隔墙，砌筑时使用M5砂浆砌浆。

5．2．2砌块应上、下皮错缝砌筑，无通缝，在墙转角，长度大于等于5m的墙体上，应增加混凝土构造柱。构造柱做法详见附图2。

5．2．3砌块与墙柱的拉接：在结构施工时，在后砌墙位置预先预埋5mm厚，扁钢预埋件，拉结筋为2φ6@400mm设一道，拉接筋设置见附图2。

5．2．4砌块隔墙的各种电线管，沟槽，洞口预埋件位置要准确，并应在砌筑时预埋，严禁剔凿墙面，门窗洞口。在固定门窗框位置用100#红机砖，m5砂浆砌浆。

5．2．5施工中所使用的材料应有出场合格证和复试报告，必须达到 设计及规范要求。

5．3陶粒混凝土条板施工

5．3．1工艺流程：弹位置线---处理条板长、宽尺寸---清理安装位置上下端---弹条板安装分块线---安装条板

5．3．2弹位置线：根据设计图纸尺寸的要求，将隔墙或围护墙板位置线弹好。

5．3．3处理条板的长宽尺寸：根据设计图纸尺寸的要求，处理条板的长度和宽度。先将拼接面清扫干净，去掉粉尘，用毛扫蘸水稍加湿润，用开刀将胶粘剂刮在条板拼接面上，厚度为2—3mm，用力将两块拼接条板挤压，使接缝严实，拼接后用开刀将挤出的胶粘剂刮净，并用靠尺检查平整与方正，条板的高度应比安装净高小3cm便于安装时用楔子将下端固定紧。

5．3．4清理安装位置上下端：将安装条板的上下端清扫干净，缺楞掉角已修补牢固，再将安装位置的上端，下端清扫干净。

5．3．5弹条板安装分块线：在安装位置上将条板分块线：门窗位置线弹好。

5．3．6安装条板：

5．3．6．1先配制胶粘剂，重量比为水泥：细砂：专用胶：水=1：1：0.2：0.3。配制方法是先将水泥与细砂干拌均匀，再加入掺有胶的小溶液拌匀，胶粘剂应随用随拌，停置时间不能超过1h工具用毕应及时清洗干净。

5．3．6．2安装时先在条板的上端及一个侧面，清扫干净，洇水，用开刀涂刮胶粘剂，将条板竖起直立，下端用撬棍垫起，扶稳，使板下端及侧边对准墙边线，再用托线板找正找直，调整后用力向侧面挤压，使条板接触面的胶粘剂均匀一致，最后用撬棍从下端撬紧。使条板上端与楼板底部预先刮的胶粘剂部位重合、粘紧下部及时用木楔子楔紧，用半于硬性豆石砼将楔子之间空隙捻塞严实，养护3d后，将木楔拆去，补捻豆石砼。

5．3．7安装条板时各接触面均应涂刷胶粘剂，以利粘结。

5．3．8安装有接头的条板时，应将相邻两块条板的接头位置上下错开。

5．3．9后塞门框的洞口，预留门洞的宽度以每边留2cm余量为宜。

5．3．10门框安装前，应先在墙安装位置上钻一个深100mm，直径为30mm的孔，吹净粉尘，用水湿润，再以相同直径及长的圆木沾胶后打入孔内，胶的配合比为1：2：0.5=乳液：水泥：水(重量比)孔洞间距不大于50cm，安装门框时，用木螺钉拧入门上的预埋圆木上。

5．4外墙外保温作法

5．4．1墙体基层处理

5．4．2墙体基层涂刷专用界面砂浆，界面剂：中砂：水泥按1：1：1重量比搅拌或均匀浆状。

5．4．3吊垂直，套方，弹控制线。

5．4．4用保温浆料作灰饼，做冲筋，作口。

5．4．5每遍抹保温浆料约 20mm。

5．4．6距保温层表面20mm处用镀锌铅丝将六角钢丝绑牢，压入保温浆料表面(高度大于30mm)

5．4．7抹20mm厚聚苯颗粒保温浆料找平。

5．4．8划分格线，作壁纸刀沿弹好的分格线开出设定的凹槽，在凹槽中嵌满抗裂砂浆，将滴水槽嵌入凹槽中，与搞裂砂浆粘结牢固，用砂浆找平茬口。

5．4．9抹抗裂砂浆

5．4．10铺压玻纤网布 

5．4．11涂刷高分子乳液防水弹性底层涂料

5．4．12刮柔性耐水腻子。

5．5外墙涂料

5．5．1涂料必须有甲方及设计指定标准色卡及墙面分色做法，生产厂家提供产品合格证，出场证明及建委准用证。

5．5．2作业前将洞口，阴阳角等提前处理完毕，墙面基层含水率不大于10%，PH值在8-10范围内。

5．5．3涂料施工前，必须对抹灰面进行复查，发现误差较大，线条不直时必须进行返工。

5．5．4抹灰面出现返碱时，必须及时用砂纸清除干净。出现色差及平整的误差较小时，可用水泥腻子进行修补。

5．5．5涂料施工两遍成活，两道间隔时是不小于2小时，大面积辊涂施工，细部用刷涂修补。

5．5．6涂料施工应无透底，流坠，皱皮等现象，表面颜色均匀一致，无明显刷纹，涂料分色处，门窗框及管根部位，必须粘帖胶带，防止涂料污染。

5．5．7涂料施工前，注意收听天气预报，避免大风及雨天施工。

5．5．8涂料施工时，注意温度变化。

5．6厨房，卫生间，防水做法：

5．6．1将钢筋混凝土楼板面清理干净，表面平整，无油污，杂物和粉尘。孔洞填塞、填平。

5．6．2将混凝土面的峰窝，麻面，开裂，酥松部分清理干净，墙面和地面预留管道根部应按细部构造要求处理。

5．6．3使用前把甲乙两组料搅拌均匀后开始满涂满刮，聚氨酯防水涂料。

5．6．4垂直墙面部分应由下向上喷涂，以保证使用均匀，由结构面上返墙面30cm。

5．6．5施工完毕，凝固后进行24小时闭水试验，并做好检查记录。

5．7屋面做法：

5．7．1屋3-A3-I5工艺做法

5．7．1．1  25厚彩色水泥砖用1：3水泥砂浆铺卧，离缝3宽，用砂填满扫净。

5．7．1．2  3厚麻刀灰或纸筋灰隔离层。

5．7．1．3 一道高聚物改性沥青卷材与二道合成分子卷材。

5．7．1．4  20厚1：3水泥砂浆找平层

5．7．1．5 最薄30厚1：0.2：3.5水泥粉煤灰页岩陶粒找2%坡。

5．7．1．6  100厚加气混凝土块及50厚聚苯板。

5．7．1．7 现浇钢筋混凝土板。

5．7．2屋11-A3-I5

5．7．2．1涂银粉保护剂

5．7．2．2一道高聚物改性沥青卷材与二道合成高分子卷材。

5．7．2．3 20厚1：3水泥砂浆找平层。

5．7．2．4最薄30厚1：0.2：3.5水泥粉煤灰页岩陶粒找2%坡。

5．7．2．5  100厚加气混凝土块及50厚聚苯板。

5．7．2．6 现浇钢筋混凝土板。

5．7．3屋18

5．7．3．1  1.6厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层。

5．7．3．2  20厚1：3水泥砂浆找平层。

5．7．3．3 最薄8厚1：3水泥砂浆找2%坡，厚度超过25时改用C15细石砼(或水泥粉煤灰页岩陶粒)水泥砂浆与细石砼交界处加铺200宽聚酯布。

5．7．3．4  现浇钢筋混凝土板。

5．8室内墙面顶棚装修工艺做法：

5．8．1砌块墙面

5．8．1．1砌块墙面清理。将砌块墙体的砂浆，松散部分清理干净，并将孔洞填实，补平

5．8．1．2浇水润湿，用水将墙面浇透。

5．8．1．3吊垂直，套方找规矩，分别在门窗口角，墙面等处吊垂直，套方抹灰饼，并按灰饼充筋后，在墙面上弹出抹灰灰层控制线。

5．8．1．4抹底层砂浆：先用0.5：1：1.5(界面剂：水泥：砂)水泥砂浆将墙面扫毛，水泥点应均匀，全面的洒在砌块墙面上，等水泥砂浆终凝后，抹1：3水泥砂浆，每遍厚度为5-7mm应分层与所充筋抹平，并用大杠刮平，找直，木抹子搓毛。

5．8．1．5抹面层砂浆：底层砂浆抹好后，第二天，即可抹面层砂浆，抹完砂浆后，先用木抹子搓毛，然后再用铁抹子溜光，压实。

5．8．1．6待面层砂浆凝固，干燥后，刮腻子2-3道。

5．8．2砼清水墙面：

5．8．2．1将砼墙面清理干净

5．8．2．2墙面修补，由于本工程结构为一次成活的清水砼墙面，因此墙面原则上不需要修补，但对于需要大面修补的墙面及阴阳角采用石膏腻子进行修补。

5．8．2．3当墙面的平整度，垂直度达到要求后，在墙面上刮2-3遍腻子即可。

5．8．3室内顶棚：

5．8．3．1将砼顶棚清理干净

5．8．3．2顶棚修补，由于本工程结构为一次成活的清水砼结构，困此顶棚原则上不需要修补，但对于需要大面修补的墙面及阴阳角采用石膏腻子进行修补。

5．8．3．3当顶板的平整度达到要求后，在顶板上刮2-3遍腻子即可。

5．9垫层地面

5．9．1基层处理：在浇筑垫层在面前将混凝土楼板基层进行处理，把粘结在基层上的松动砼，砂浆等用錾子剔掉，用钢丝刷刷掉水泥浆皮，然后用扫帚扫净。

5．9．2找标高弹水平控制线：根据墙上的+500mm水平标高线，往下量测出垫层标高，并弹在四周墙上。

5．9．3铺设，振捣或滚压：垫层的材料，配合比要符合设计要求。

5．9．3．1在已清理干净的基层上洒水湿润。

5．9．3．2涂刷水灰比宜为0.4-0.5和水泥浆结合层。

5．9．3．3铺已搅拌好的垫层材料，用铁锹将混凝土铺在基层上，以已做好的找平墩为标准将灰铺平，比找平墩高出3mm然后用平板振捣器振实找平。

5．9．3．4浇筑后应进行洒水养护，使其强度达到1.2mpa。

5．10外墙金属面砖铺贴工艺：

5．10．1基层处理：首先将凸出墙面的混凝土剔平，对大钢模施工的砼墙面应用1：1水泥砂浆掺界面剂进行甩毛，其甩毛要均匀，终凝后浇水养护，直到水泥砂浆疙瘩全部粘到泥凝土光面上，并有较高的强度(用手掰不动)为止。

5．10．2吊垂直、套方、找规矩，贴灰饼：用经纬仪在大角，转角及门窗口边打垂直线找直，然后根据面砖的规格尺寸分层设点，做灰饼。横线则以楼层为水平基准线控制。应全部是整砖。每层打底时则以此灰饼作为基准点进行冲筋，使其底层灰做到横平竖直，同时要注意找好突出檐口，腰线，窗台雨篷等饰面的流水坡度和滴水线(槽)。

5．10．3抹底层砂浆，先刷一道素水泥浆，紧跟着分层分遍抹底层砂浆，第一遍厚度宜为5mm，抹后用木抹子搓平，隔天浇水养护，等第一遍六至七成干时，即可抹第二遍，厚度约8-12mm，随即用木杠刮平，木抹子搓毛，隔天浇水养护。

5．10．4弹线分格：待基层灰六至七成干时，即可按图纸要求进行分段分格弹线，同时亦可进行面层贴标准点的工作，以控制面层出墙尺寸及垂直，平整。

5．10．5排砖：根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖，以保证面砖缝隙均匀，符合设计图纸要求，注意大墙面，通天柱子和垛子要排整砖，以及在同一墙面上的横竖排列均不得有一行以上的非整砖。

5．10．6浸砖：外墙面砖镶贴前，首先要将面砖清扫干净，放入净水中浸泡2h以上，取出待表面晾干或擦干净后方可使用。

5．10．7镶贴面砖：镶贴应自上而下进行。

5．10．8面砖勾缝与擦缝：面砖铺贴拉缝时，用1：1水泥砂浆勾缝，先勾水平缝再勾竖缝勾好后要求凹进面砖外表面2-3mm。

6． 劳动力，机具需用计划表

7． 装修工程进度计划表

8． 装修施工现场平面布置图

9． 质量保证措施

9．1质量保证措施

9．1．1成立质量管理领导小组

组  长：俞洪明

副组长：沈庆华     黄正丰    吴瑞林

组  员：陈  贤     黄耀兵    陆亚冲

        陆红刚     黄志石    黄建国

9．1．2每个分部分项工程施工前做好技术交底，重要的分部分项工程编制详细的施工方案，统一每步施工的施工工艺做法和质量标准。

9．1．3执行样板制，装修队伍进场开始各分项施工前，均要做样板，只有样板经技术质量工程人员验收(重点分项工程经由质检站、公司质量科及监理、甲方认可)后，方可大面积施工。

9．1．4加强施工过程控制。项目部管理人员要经常对工作面进行巡视，现场发现施工问题，并现场将问题纠正处理掉，避免成型后对工程进行返修。

9．1．5每一分项工程经质量员验收后方可进行下一分项工程施工。

9．1．6材料员组织好材料进场，并把好材料质量关。每一次材料进场，项目部质量、技术、工程、材料人员应联合验收进场材料，对于不合格的材料要坚决退场，各类型材料必须提前十天进场，以确保有时间对不合格材料进行更换，不耽误工程进度。

9．1．7分项工程坚持质量检查员一票否决制。严格要求各分项工程质量，用数理统计法做好各种质量评定的统计。

9．1．8严格对防水、构造柱焊接，外保温等隐蔽工程进行验收，并认真做好记录。

9．1．9设立分项工程质量控制点，做好提前预控的人员，材料准备工作。

9．2工期保证措施：

9．2．1认真审核图纸，提前做好各种装修材料委托加工计划，并明确进场时间。

9．2．2合理安排工序及施工部位，在结构施工的同时大面积，高质量的进行结构验收完毕层的装修施工。

9．2．3每周对装修工作面的各项施工进行联合检查，发现问题并及时采取有效措施进行整改处理。

9．2．4项目部与建设单位确定有效激励措施，以确保工程按期保质竣工。

9．2．5施工机械设备应由专人检修，保养，以确保机械设备的正常使用。

9．2．6积极推广新技术，新工艺，加快施工进度。

9．2．7作好班前交底及过程检查，加强成品保护，禁止返工。

9．3技术节约措施：

9．3．1装修施工前，对结构进行严格检查，其垂直度，平整度不符标准之处，进行抹灰处理，以降低工程成本。

9．3．2材料计划准确，进场严格把关，合理存放，防止发生浪费。

9．3．3合理安排施工部位，避免劳动力窝工。

9．3．4工长、技术员、质量员应加强对施工过程的检查，严格控制施工质量。

9．4环境保护措施：

9．4．1扬尘处理措施：

9．4．1．1现场清运垃圾时，应选择风力较小天气，装车后及时覆盖，防止遗撒。

9．4．1．2施工作业面清运垃圾时应使用水泥袋或带盖手推车运至垃圾站，严禁抛洒和随意堆放。

9．4．1．3现场堆放的细颗粒材料，应用编织布遮盖，并派专人负责。

9．4．1．4对水泥，白灰等粉状建材，在施工现场应搭设临时库房，库房四周及房顶应全封闭。水泥，白灰进场后，立即存放进库房，并设专人负责库房。

9．4．2垃圾处理

9．4．2．1在装修过程中，施工层垃圾，经清扫后装入编织袋，装满后用外电梯运至地面，再集中到生产垃圾站。设专人负责，做到日清日运。

9．4．2．2现场垃圾设专人清扫，垃圾集中到生产垃圾站。

9．4．3污水处理：

9．4．3．1在施工现场建一沉淀池，将砂浆搅拌机排放的污水进行沉淀后排入现场排水沟内，最后流入现场主沉淀池内进行二次沉淀后排入市政污水管内。

9．4．3．2现场环保员定期对排入市政管理网的污水进行监测，测试其各项指标是否达到排放要求，只有确定其达到排放要求后才能排入市政管理网，否则应立即停止排放并对现场排放污水进行治理。

10．安全防护措施：

10．1建立以项目经理为主的安全生产，文明施工领导小组，逐级落实安全生产责任制。并与每个进场单位签订安全生产协议书，明确安全责任。

10．2工长做好分部分项工程安全技术交底，机电设备严格遵守操作规程，做到“安全第一、预防为主”。

10．3坚决杜绝外檐、楼梯间、电梯井同一竖向部位的立体交叉作业，不同工种，工序必须错开施工面。

10．4对结构施工人员进行严格教育，严禁结构施工人员从结构施工工作面向结构四周下部扔抛任何材料，工具和物体。还应在结构施工四周搭好水平安全网，并应对网上物体及时进行清理。

10．5不允许装修人员对“四口”防护私自拆改。只有当装修接近完毕且无任何隐患的情况下经过安全员同意才能拆除防护。

10．6各个房间夜间和白天的施工照明必须充足，危险地区应有红灯示警，非电工不得私自开箱接线及拆改电器设备，各种用电设备都应采用二级漏电保护。

10．7外用电梯每层入口都必须安装安全防护门，且防护门必须向楼内方向开关。防护门高度应不低于1.2m，并要求施工人员开门运料进出后随手关门，对于不关门者应进行严厉处罚。

10．8外电梯必须由专业人员操作，施工队任何人不得私自开，避免发生意外。电梯周围5m以内不得堆放易燃、易爆物品。外用电梯2.5m范围内应搭设双层护头棚，电梯管理人员必须严格遵守安全操作规程，不得违章作业。

10．9电梯井口，竖井口，外墙门窗口均应设挡脚板，防止室内作业有坠落物伤人。

10．10外吊篮方案必须经严格设计，审核后方可组装、使用。

10．11水暖，电气，设备安装等工序作业必须与土建单位相互协调，防止发生同一部位多工种施工，避免出现意外。

10．12遇5级以上大风，暴雨应停工，电梯禁止使用。

10．13装修人员进入现场戴好安全帽，吸烟必须进吸烟室，易燃，易爆物品必须有专门堆放房间，专人看管，远离火源。

11．成口保护：

由于本工程是在上部结构施工的同时进行下部结构的装修施工，因而不同工种，不同工序，不同分项工程交叉作业十分频繁，因此，成品保护工作十分重要。

11．1门窗进场后应分类码放，在楼内一层库房(专设定) ，下边垫起，垫平，侧立码放整齐。

11．2门窗安装后应及时用木板将门窗两侧绑好，防止推车碰撞破环。

11．3任何工种严禁用门窗当架高支点，防止门窗变形受损，室内运输应轻拿轻放，严禁磕、碰。

11．4铺好的地砖和水泥地面应在常温养护七天后，方可上人进行其他作业，且地面应铺好保护用品，严禁在上面堆放杂物和坚利工具，设备等。

11．5水泥窗台施工完毕后，作木护角保护，防止其他物体磕碰。

11．6抹好的水泥墙面禁止乱写乱画，人为磕碰、撞击。

11．7防水层作好后应及时作隐蔽验收，闭水试验，合格后立即做面层保护，做好的防水层禁止上人和堆放废杂物。

11．8油漆作好后应立牌标明，禁止其他人乱摸、乱踢，防止破坏。

11．9当用外吊篮进行外墙外保温施工时，应将吊篮与墙体接触的一面用柔软材料进行包裹，以防吊篮晃动时破坏已抹好的墙面。

11．10楼梯踏步施工完毕后，应及时用废多层板保护。

11．11设专人对每层成品进行看管，并明确责任。

附表17

装修主要劳动力需用计划表

	序 号
	工  种
	邮   量
	备   注

	1
	钢筋工
	30
	

	2
	木 工
	40
	

	3
	砼 工
	10
	

	4
	瓦 工
	130
	

	5
	架子工
	24
	

	6
	油 工
	120
	


装修主要机具使用计划

	序 号
	机具名称
	单  位
	数  量
	备  注

	1
	外用电梯
	台
	2
	

	2
	电焊机
	台
	5
	

	3
	电  锯
	台
	1
	

	4
	电  刨
	台
	1
	

	5
	电  钻
	台
	3
	

	6
	搅拌机
	台
	2
	

	7
	云石机
	台
	4
	

	8
	砂轮切割机
	台
	1
	


