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临电施工方案
一、工程概况及工程特点：

（一）总体介绍

	序号
	项目
	内容

	1
	工程名称 
	源景苑小区C1等58项工程

	2
	建设单位
	北京中鼎基业房地产开发有限公司

	3
	勘察单位
	北京城建勘测设计研究院

	4
	设计单位
	中国建筑设计开发公司

	5
	监理单位
	北京国金管理咨询有限公司

	6
	监督单位
	北京朝阳区质量监督站

	7
	总包单位
	江苏南通三建集团有限公司

	8
	质量目标
	合格

	9
	施工工期
	2003年4月15日~2004年7月18日

	10
	建筑面积
	85126.63m2

	11
	地理位置
	朝阳区十八里店乡吕家营村


（二）工程特点

1、本工程包括55栋联排别墅、商业用房及会所。施工量非常大，大型用电设备使用很多，且比较分散。

根据本工程用设备多、容量大、同期使用电气设备可能性较大等特点，做如下安排。

（1） 垂直运输：采用3台塔吊和32台龙门架设备开关箱电源引至就近配电专用开关。

（2） 砼工程：现场有7台搅拌机和1台地泵。

（3） 钢筋加工：现场有7台钢筋切断机和7台钢筋弯曲机、38台卷扬机、13台电焊机、7台电锯、7台平刨机。开关箱电源由配电箱专用开关控制。

（4） 现场电源：现场内临电设施严格按照上级规定，实行三级配电，三      上漏电保护的要求。保证“一机一闸、一漏、一箱”。

（5） 电缆施工：由现场配电室配电柜出线，以下一律采用三相五芯铠装电缆施工全部按照规范要求直埋地下0.6m处敷设,并做好相应防护措施,所有过路埋设的电缆一律采用穿钢管保护.

（6） 生活办公电源:办公不在现场.电源由配电箱专用开关提供,由项目部根据实际负荷量,自行配置使用开关箱。本工程临电采用三相五线供电方式,TN—S保护接零系统。

系统配置详见后面临规划有关内容。整个施工机械布置、生活临设、器具、材料堆放位置、用电设备位置及现场环境，详见施工用电平面图。

本方案依照综合施工机具负荷计划进行，装修阶段、结构阶段使用此大临电源系统配置，能够满足够要求。不再重复进行方案设计。基础施工阶段，根据施工需要，可分步实施本方案内容。现场若有变化，及时办理变更及审批手续。

（三）施工部置
（1）本工程现场配电系统分为三级，即配电室配电柜、一级配电箱二级配电箱、三级开关箱。本设计包括：现场由配电柜出线至固定配电，及其之间的连接导线，不考虑工地开关箱。工地开关箱由土建施工根据现场根据现场情况自行考虑，但要遵循“一机、一闸、一漏、一箱”的原则，并保证直接分段设备的最后一级开关为漏电保护开关。

现场临时用电工作由公司技术部门和公司安全部共同监督实施。按照本公司《现场临时用电管理办法》中有关规定，本项工作由项目部执行经理和电气工程师全面负责，项目部设置专人进行管理。

现场临电工程按照本施组施工完毕，自检合格后，上报项目部（时间应在±0.00回填后一个月内），由项目技术部、安全部共同验收，合格后方可投入使用。

随施工进展，本设计如有变更要及时修订上报公司技术部审批后进行更改。不得擅自更改本施组内容。

本施组在该工程项目竣工，临电设施拆除后自行废止。

二、现场主要施工机具负荷设备

	序号
	名称
	数量（台）
	功率（KW）

	1
	塔吊
	3
	270

	2
	电焊机
	13
	390

	3
	龙门架、卷扬机
	32
	176

	4
	钢筋切断机
	7
	21

	5
	钢筋弯曲机
	7
	21

	6
	卷扬机
	6
	18

	7
	电锯
	7
	21

	8
	平刨机
	7
	28

	9
	搅拌机
	7
	38.5

	10
	蛙式打夯机
	18
	39.6

	11
	试验设备
	30
	45

	12
	消防水泵
	1
	15

	13
	地泵
	2
	180

	14
	样板组团销售，生活机电
	
	200

	15
	电清压力焊
	4
	100

	16
	热水器
	5
	75

	17
	样板组团售楼处
	63
	250

	18
	电焊压力焊闪光对焊
	5
	150

	19
	抽水泵
	1
	25

	20
	灰浆搅拌机
	10
	30

	合计
	266
	1808.6


三、临时供电负荷计算

   根据施工现场的实际情况和施工组织设计拟定施工现场用电设备参数（见下表）。根据现场的特点利用系数法分组进行计算。
施工现场各用电设备使用情况，采用需要系数（KX）法，将用电设备分组进行计算，计算公式如下：分组负荷计算：

QJ = PJ×tgφ---无功功率

PJ = Kx×Σpe---有功功率

SJ = PJ 2+ QJ2 ------视在功率

（1） 塔吊升降机、卷扬机设备组塔吊额定功率

  ∑PE=3×90=270KW

额定暂载JC=0.15，换算到JC=0.25时额定功率：

Pe=2×∑Pe×  C   =　2×270×  0.15    =209kw

卷扬机额定功率：

Pe=32×5.5+6×3=194Kw

设备组额定功率：

∑Pe=209+194=403

取Kx=0.3   C0Sψ=0.7即tgφ=1.02

PJI=0.3×403/0.7=173Kw

QJI=173×1.02=176.5KVA

SJ1=   PJ12+QJ12       =       1732+176.52   =247KVA

（2） 电焊机闪光对焊机组

将焊机负荷由暂载率60%，换算成100%的负荷为：

Pe=∑Se×   JCΦ ×C0SΦ=（390+150+100）×0.6 ×  0.58=287.5Kw

取Kx=0.35   C0Sφ=0.7     即tgφ=2.29

Pj2=0.35×287.5=251.5Kw

Qj2=251.5×2.29=556KVA

Sj2=    287.52+25562    =626Kw

（3） 砼泵设备组

取Kx=0.72     C0Sφ=0.7    即tgφ=1.02

∑Pe=2×90=180Kw

Pj3=0.72×180/0.7=185Kw

Qj3=185×1.02=188.7KVA

Sj3=     PJ3 2+QJ32    =     1852+188.72    =264KW

(4)圆盘锯、电刨机组

∑Pe=∑Pe=7×3+7×4=49Kw

取Kw=0.7    C0Sφ=0.75       即tgφ=0.88

PJ4=0.7×49=34.3Kw

QJ4=34.3×0.88=30.1KVA    

SJ4=    492+30.12   =57.5Kw

（5） 筋弯曲机、切断机组

∑Pe=∑Pe=7×3+7×3=42

取Kw=0.72    C0Sφ=0.75       即tgφ=0.88

PJ5=0.72×42=30.2Kw

QJ5=30.2×0.88=26.6KVA    

SJ5=    PJ52+ QJ52   =    36.22+26.62    =40.2 Kw

(6)、振捣器及其它设备组

∑Pe=∑Pe=30×1.1+39.6+15+25=112.6Kw

取Kw=0.8     C0Sφ=0.82         即tgφ=0.7

PJ6=0.8×112.6=90Kw

QJ6=90×0.7=30.1KVA    

SJ6=    PJ62+QJ62   =    902+63 2      = 110Kw

(7)搅拌机、灰浆搅拌机

∑Pe=∑Pe=38.5+30=68.5Kw

Pe=∑Pe×10%

取Kw=0.72    C0Sφ=0.7       即tgφ=1.07

PJ7=0.72×68.5=49.3Kw

QJ7=49.3×1.02=50.3KVA    

SJ7=    PJ72+ QJ72   =    49.32+50.32    =70.4 Kw

(8)照明负荷及样板工程及销售

SJ8=200Kw

2、现场总负荷

取同期系数KP=Kq=0.9

(1) 有功功率:

8

PJ=KP×∑PeQJ1

J=1

 =0.9×(173+251.5+185+30.1+30.2+90+49.3+200)

 =0.9×1009.1

 =908.2Kw

(2) 无功功率

8

PJ=KP×∑Qj1

J=1

  =0.9×(176.5+556+188.7+57.5+26.6+63+50.3)

  =0.9×1118.6

  =1006.7Kw

(3) 整个现场计容量

Sj=  Pj2+QJ2    =    908.22+1006.72 =1366.9KVA

(4) 变压器经济运行容量：(根据施工组团的情况分期开、因此现场施工容量取值聚安全运行容量0.7。即为1355.9×0.7=935Kw

S=Sj×(1+25%)=935×125%=1168.75KVA

电力变压器容量主要根据Sj量值,0SB的量值以经济运行容量进行选择,甲方提供3台400KVA 变压器可以满足设备使用和安全运行要求.

   现场临时负责人要严调配和控制用电设备的使用权用,保证每条配电支路负荷平衡,尽量避免用电高峰出现.

四、变压器、配电箱布置

    根据现场布置图情况，变压器由业主提供设置在现场区域内。现场设总配电箱3只。分五支路馈出，五只一级箱，设二级箱若干只，其中钢筋加工场、木工加工场各设一只二级配电箱，地泵单设二级配电箱，井架单设二级箱，塔吊单设二级箱，场按三箱五线制和单线系统连接箱内并设NPE接线端子板，每台配电箱侧安装一组重复接地，接地电阻不大于10Ω。

五、防雷措施

1、本现场结构阶段施工机械最高点为塔吊井架，根据JGJ46—88规范规定：

（1） 北京地区平均雷暴日35.7天，属于规定的15天＜35.7天＜40天范围；

（2） 现场塔吊设计高度大于规定的32m时；

塔顶必须按要求设置避雷针。

装修阶段拆除塔吊后，正式避雷装置尚未启用前，脚手架、幕墙都要做接地。现场最高点，必须装设避雷针。

2、 保护范围：

塔吊保护范围如下图所示：


   H            Ha             60°      60°


                     Hx          Y

                                                                            

                                  Rx            Rx       

H—避雷 针高度Hx—被保护物高度 Ha—避雷针相对有高度

Rx—避雷针相对保护半径 Y—塔吊高度，则：

当已知高度Y时，保护半径      Rx=Y×tgφ；

项目部应视结构高度和外架高度与塔吊顶升高度之间的关系，适当调整防雷措施，若外架超出被保护高度时，必须加设避雷针。

3、 避雷装置要求：

（1） 雷针长度应为1m~2m，用φ20以上圈钢制作。引下线可利用金属结构体，但要保证电气连接的可靠。

（2） 接地体按照规范要求制作，接地电阻值≤4Ω冲击电阻值≤30Ω

（3） 安装避雷针的设备上所用动力、照明、信号及通信等线路均应穿钢管敷设。并将钢管与设备的金属构架做电气连接。

（4） 施工现场防雷装置每年雨季前检查一次，检查外观接闪器、引下线等各部分连接是否牢固，有无锈蚀等；测量接地电阻值、绝缘电阻值、泄漏电阻、工频放电电压大小等。

六、接地和接零保护

1、 本工程施工用电设计采用三相五线TN—S供电系统，设专用保护零线，现场达到三级配电，两级以上漏电保护。现场施工时要本着“一机、一闸、一漏、一箱”的原则进行细化的临电配置。

2、 对现场低压配电室处的工作接地装置，进行摇测接地电阻值的检验，作好记录，接地电阻值≤4Ω。自甲方配电柜二次侧以下均设专用保护零线。

3、 本现场内五台一级配电箱均设重复接地，接地电阻值不得大于10Ω。塔吊井架等现场最高点均应做防雷接地，塔轨应与重复接地装置有可靠的电气连接，轨道连接处应焊跨接地线，两条轨道应做环行电气连接，塔吊接地电阻不得大于4Ω。

4、 配电箱、开关箱内均应分设工作零线端子和保护零线的端子，工作零与保护零要分开。

5、 配电箱和开关箱的金属箱体，金属电器安装板以及箱内电器不应带电金属底座外壳必须作保护接零。现场配电箱必须按照公司安全监督部要求设围栏，围栏也要做保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。

6、 与电气设备相连的保护零线截面，应为不小于2.5mm2的多股绝缘铜线。手持用电设备的保护零线，应在绝缘良好的多股铜芯橡皮电缆内，截面不小于1.5mm2，颜色为黄/绿双色线。保护零线截面应不小于相截面的1/2。

相线截面小于16mm2时，保护零线截面与相线相同 ；相线截面大与16mm2小于35mm2时，保护零线截面为16mm2；相线截面大于35mm2时，保护零线截面为相线截面的1/2。

7、 保护零线不得经过开关、熔断器，不得做工作零线用，要做到专线专用。正常情况下，保护零线不得有工作电流通过。

8、 对产生振动较大的设备，其保护零线连接点不得少于两处。

9、 从总柜出线到各一级配电箱的电缆均采用三相五芯电缆，埋深不小于0.6M，凡是穿过大门口等车辆较多的路段要加套钢管保护。现场电机具的电源线严禁拖地，明设时要做好防护。

七、安全技术档案：

现场要在执行经理和主任工程师领导下，设专职电气负责人，对现场用电安全及安全技术档案进行管理，现场施工用电必须建立安全技术档案。主要内容包括：

1、 临时用电施工组织设计的全部资料；

2、 修改临时用电施工组织设计的资料；

3、 临时用电施工技术交底资料；

4、 临时用电检查验收记录；

5、 电气设备的合格证，试验、检查凭证和调试记录；

6、 临时工用电接地电阻测试记录；

7、 临时用电定期检查复查记录；

8、 临时用电电工维修记录；

9、 停、送电操作记录。

10、 绝缘电阻测试记录、检查复查记录；

11、 安全用电管理制度；

12、 电工值班制度及值班名册；

13、 材料合格证、说明书等。

         以上资料依照公司“施工用电内业资料检查评分表”要求，及时积累，专人负责收集、整理、归档。

        临时用电工程定期安全检查和资料检查由安全、技术部门规定并具体实施，具体奖罚办法详见本公司《现场临时用电管理办法》。

 八、安全用电措施和注意事项：

1、 施工现场的临时用电一定要电气施工验收规程认真施工，不能因其是临时用电就敷衍了事。它关系到施工人员的生命安全要给予足够的重视。

2、 保证接地装置的可靠性，正确处理工作零线和保护零线，严禁混用，所有需要接地处，必须与保护零线作可靠的电气连接。保护零线必须采用黄/绿双色线，严格与相线、工作零线相区别，杜绝混用。现场内采用接零保护方式，不得有一部分电气设备接零保护，而另一部分设备接地保护。保护零线不得经过开关、熔断器，正常情况下保护零线不得有电流通过。

3、 所有电气设备除做保护接零外，还必须实现两级以上漏电保护，且要保证漏电开关使用灵敏可靠。所有开关箱内直接备用电源的开关必须用漏电保护开关。

4、 配电箱或配电线路维修时，应悬挂停电检修标志牌，严格按照操作规程进行。停、送电必须有专人负责。停、送电操作顺序如下：

（1）、停电操作顺序为：

用电设备      开关箱             配电箱       总配电柜

（2）送电操作顺序为：

   总配电柜            配电箱       开关箱         用电设备

5、 配电箱、开关箱内所有电器均要有明显标志，进出口均在下底面，进出线口加套管。分路敷设，排列整齐不得受力。配电箱、开关箱应作名称、用途和分路标记并应加锁，设专人负责。开关箱实行“一机一闸”制。

6、 施工现场停工作业1小时以上时，应将动力开关箱、配电箱断电上锁。

7、 配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好，不准使用破损的电器。电器设备之间距离应不小于安全电距离。所有临时用电的材料，产允许用不合格产品。

8、 带电导体必须绝缘良好，其上严禁搭、挂、压其它物体。保持与外电的安全距离或采取相应的防护措施。

9、 配电箱、开关箱周围，围护栏内严禁堆放物品，应有两人同时工作的空间和道路，不得堆放妨碍操作和维修的物品。移动式配电箱、开关箱应装腔作势设在固定的支架上，下底与地面的垂直距离应在0.6M—1.5M之间。固定式配电箱的下底与地面的垂直距离应在1.3M—1.5M之间。

10、 配电箱和开关箱内装有漏电开关，其额定动作电流应符合安全规定，额定漏电工作时间应小于0.1S,由安全部门统一采购.

11、 接地装置敷设时,接地体采有50×5的镀锌角钢(或Φ50的镀锌钢管)和40×4的镀锌扁钢。当接地电阻达不到要求时，应增加接地极。

12、 行灯电压不得超过36V；地下室、高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4M等场所的照明电压不大于36V;潮湿、易触电及带电体场所照明电压不大于24V；特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内照明电压不大于12V。

13、 生活区临时用电要求：

（1） 生活区必须设有专用开关箱，每条回路有单独开关控制。

（2） 现场临时办公室用电时，过墙导线需穿管敷设，室外配电线使用风雨线或橡套电缆。使用三孔插座且保护零线到位。

（3） 宿舍内，装灯高度要符合规定，开关插座统一设量，宿舍区的配电箱外壳要做保护接地。

（4） 食堂内灯具、开关用防水型，用电设备有保险装置，并专门设置。开关箱内单相与三相回路分开。

（5） 仓库内存有易燃物品时需装设防爆灯。

14、 配电箱与开关箱分开设置，配电箱内严禁直接电源线,进出地面做好防护，进入接线盒也要有保护。电机铁克要接保护零。照明回路要单独设置。

15、 建立临电工程设备、材料安全检测和材质把关制度，凡是不合格的设备材料一律不得使用。临电工程设备材料有合格证、说明书、材质证明等要建立技术档案，妥善保存。导线、漏电保护开关等设备材料器具要进行测试，并记录测试结果，不符合安全要求坚决不用。

16、 建立安全技术交底制度。向专业电工及各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项，并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续，注明交底日期。

17、 建立安全检测制度。从临时用电工程完工开始，定期对临时用电设施进行检测，主要内容有：电缆导线绝缘电阻值、接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等，并作好检测记录，以监视临时用电工程是否安全可靠。发现问题立即检修。

18、 建立电气维修制度。加强日常和定期工作，及时发现和消除隐患，并建立维修工作记录，记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

19、 建筑工程竣工后，临时用电设施的拆除、应有统一的组织和指挥，制定周密的拆除计划。要规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等，并作好交底记录。

20、 建立用电安全责任制。对临时用电工程各部位的操作、监护、维修，分片、分块、分机落实到人，并辅以必要的奖勤罚懒惩治措施。

21、 建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训，经考核合格，持证上岗。严禁无证上岗或随意串岗。

22、 安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成，严禁非电工操作。电工等级应与工程难易程度和技术复杂性相适应。

23、 对现场用电设备及电气装置、线路要设置防护设施并对防护设施必须定期进行检查且要及时维修。电气设备要定期进行监护、使用、维修、操作及维修人员，必须符合GJ46—88且《临时用电安全技术规范》的要求。

24、 建立安全检查制，按照评分标准检查落实。

25、 外电防护，应按JGJ46—88《施工现场临电安全技术规范标准》的要求，保证和外电线路的安全距离或采取相应的措施。

26、 高压电气设备的操作人员必须具有高压电工操作证。

27、 强化安全用电领导体制，提高电气技术队伍素质。

28、 现场人员必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。制定各项管理制度，尽职尽责的落实，切实保障施工现场临时用电的安全。

九、电气防火措施：

1、 按设计合理配置、整定各种电气设备，对电路和设备的过载、短路故障进行可靠的保护。电气设备损坏后，应及时更换，严禁带病运行。

2、 在电气装置和线路周围，不准堆放易燃、易爆和强腐蚀介质。建立易燃、易爆物品和强腐蚀介质管理制度。

3、 加强电气设备相间和相地间绝缘，防止闪烁。

4、 加强防雷接地保护措施。结构阶段塔吊井架是施工现场最高点、按设计做好接地。塔吊井架拆除后，应将防雷装置移至现场最高处；正式工程末完成以前，应认真做好临时防雷设施的设置工作。

5、 加强电气防火教育，建立电气防火检查制度。

6、 建立电气防火责任制，加强电气防火重点场所烟火管制，并设置禁止烟火标志。

7、 施工现场低压配电室、固定配电箱、固定开关箱、电气设施及电气材料处，须配备一到两支干粉灭火器等消防器材，并设专人负责。

8、 强化电气防火领导制度，建立电气防火队伍。

十、说明：

1、 本工程现场配电系统分为三级，即甲方配电柜及一、二、三级配电箱，由于现场情况不断变化，本施组只设计到二级配电箱由项目部按有关要求具体细化，并补充相应图纸资料。所有配电箱颜色要统一，有明显警示标志，每台配电箱，开关箱内都有要有对应的标示系统图。

2、 使用固定及流动开关箱，不允许从配电箱直接接设备，三级配电箱根据现场实际需要施工流动放置，实行“一机一闸”配置。

3、 本设计虽进行了负荷计算，但施工现场用电情况多变。因此现场专管人员要合理安排负荷 ，尽量做到三相负荷平衡，确保现场施工要求和使用安全。

4、 从配电箱开关下口向楼上引线时，针对本工程结构特点和施工需求，合理布置层配电箱。在使用电气设备时，要满足两级以上漏电保护的要求。使用流动开关箱时，距配电箱不应超过30M，开关箱内直接控制电气设备电源线的分断开关必须采用漏电开关。

5、 由于地下管网尚未形成，因此在布置临电时，无法考虑地下管网情况。今后如须变更，要及时办理变更手续。

6、 使用电焊机时，尽可能接近操作点。在电焊机处，要采取防雨水等防护措施，严格按照规定执行。

7、 施工现场220V固定及移动式照明器具的安装要符合规范规定，接线符合安全使用要求。室外灯具距地不得低于3M，室内灯具不得低于2.4M。灯具金属外壳必须做保护接零。室内灯具高度达不到2.4M时，必须采用低压照明。灯具内接线必须牢固，灯具外接线必须做可靠的绝缘包扎。相线必须经开关控制，不得直接引入灯具。使用行灯时，电压不超过36V。

8、 现场内消防泵的专用配电线路，要引自现场电源总配电柜总控开关上端，保证连续不断供电。

9、 大临建筑的室内配线，必须使用绝缘导线。在采用瓷瓶、瓷（塑料）夹等敷设时，距地面高度不得小于2.5M。进户过墙应穿管保护，距地面不得小于2.5M,并应采取防雨措施.

10、 随施工进展,本设计如有变更要及时修订上报技术部审批.不得擅自更改本施组内容,如有违反,按照本公司《施工现场临时用电管理办法》中有关内容进行处罚。

11、 末尽事宜请按JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》GBJ232—82《电气装置安装工程施工和验收规范》及《电气安装施工图册》的要求进行。

附：临时用电平面图

临时用电系统图
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