卓达太阳城住宅一期花园洋房工程（3#、4#、7#、8#）

雨　季　施　工　方　案

1、 工程概况

    卓达太阳城住宅一期花园洋房工程（3#、4#、7#、8#）工程，位于石家庄市栾城县冶河工贸区内。建筑面积为14033平方米，地上4.5层，现浇异形框架柱结构。首层层高3.3m，以上层高均为3.0m，檐口高度12.3m。计划结构封顶日期为2006.9.30，结构工程施工时正遇上雨季施工。根据公司“关于雨季施工的通知”，并针对本工程特点，编制雨季施工方案。

二、施工准备：

1、 成立雨季施工领导小组及防洪抢险突击队（见附件1、2），突击队在雨施小组的领导和指挥下做好雨施防洪抢险工作；

2、 组织项目部全体管理人员及职工进行雨季安全生产教育；

3、 加强天气预报信息来源及管理工作，并及时公布天气情况；

4、 现场道路两侧设排水沟，并把排水沟引入现场污水管线，进入市政污水管网排出。

5、 及时清理，疏通现场排水沟及污水管线，防止管道堵塞造成后患。

三、雨施阶段划分

1、 第一阶段：　5月25日至6月15为准备教育阶段；

2、 第二阶段：　6月15日至9月15为实施阶段；

3、 第三阶段：　9月15日至9月30为总结阶段；

四、主要施工方法：

本工程在雨季施工的主要分项工程：主体结构。 

1） 钢筋工程

1、 钢筋码放时下方应垫方木，不应码放在积水的地面上，以防生锈；

2、 钢筋在绑扎前应清除表面的淤泥，锈迹；

3、 钢筋机械不得在雨天露天作业，防止触电事故发生；

4、 钢筋绑扎成型后，如因特殊原因放置时间过长，应在施工时清除钢筋的表面锈迹后，方可进行下道工序；

5、 成型套子必要时放入钢筋棚内。

　2）模板工程

1、 本工程±0.000以上结构模板采用多层板；

2、 模板脱模剂采用油质脱模剂，顶板模板采用水质脱模剂，要在吊装前刷好脱模剂，不要过早滚刷，且严防漏刷，雨后要重新滚刷；

3、 遇大雨模板立即停止，操作人员应穿防滑鞋，上下模板应登爬梯；

4、 木模板应尽量减少雨淋和日晒，防止扭曲变形；

5、 工具型模板的零配件，螺栓等应刷机油除锈，应存放在防雨通风处。

　3）混凝土工程

1、 浇筑应根据结构情况和设计规范要求留置施工缝，大雨突来时应尽快浇筑至合理位置，再进行施工时，应先对结合部剔凿软弱层，露出竖硬石子，再进行浇筑施工。

2、 浇筑混凝土顶板时如遇雨，混凝土表面应立即覆盖塑料薄膜，防止混凝土细骨料流失；浇筑混凝土柱时如遇雨，柱上口也要覆盖塑料薄膜；

3、 雨后应及时重新测砂石含水率，及时调整施工配合比；

4、 砼振捣手必须戴绝缘手套。

　4）脚手架工程：

1、 结构采用外挂架子，外挂架子应按技术交底进行搭设施工；

2、 外挂架子未经专业人员验收一律不得使用；

3、 架子上下马道必须搭设防滑条，外挂架子安全网一定要密闭；

4、 每周对外挂架子及其他防护进行检查，大风及下雨后必须及时检查，并写清记录。

　5）现场材料

1、 模板存放处地面砼硬化，四周设排水沟；

2、 袋装水泥应堆放在水泥库内，且水泥库内要通风干燥；

　6）基坑防雨处理

1、 基坑内四周开挖排水沟，四角开挖集水坑，集水坑四周用砖砌筑，防止塌方将水泵埋入土中；

2、 基坑上四周设置挡水坝并开挖排水沟，引入现场排水管网。防止施工现场的水进入基坑；

3、 施工时遇下雨天气要用塑料布将当天施工的部位覆盖严密，防止被雨冲刷。

　7）预留结构洞的处理：

　　顶板上的预留洞要用竹胶板进行封闭，防止雨水进入室内基础中。

五、材料机具表：

	序　号
	名　　称
	数　　量
	单　　位

	1
	编　织　布
	1000
	平方米

	2
	铁　　　锹
	20
	把

	3
	镐
	10
	把

	4
	手　电　筒
	10
	把

	5
	潜　水　泵
	4
	台

	6
	塑料薄膜
	2000
	平方米

	7
	雨　　　衣
	25
	套

	8
	胶　　　鞋
	25
	双


六、主要安全措施：

1、 各种配电箱搭设防护棚，配电箱四周排水畅通，变压器四周设排水明沟；

2、 各种电器设施，活动配电箱在雨季施工期间，在楼内的要放在干燥，无积水的地方，在楼外的要采取防雨遮盖措施，所有配电箱，不许放置特别潮湿，粉尘严重的环境中，要放在无积水的地方；

3、 所有电器设备操作者必须穿绝缘鞋，戴绝缘手套，有漏电保安装置，严禁违章指挥和违章作业。对违章指挥者施工人员有权拒绝施工作业；

4、 加强现场临电管理，对现场电器和线路进行不定时检查，发现问题及时整改，破皮的电线，电缆必须及时修复，不能修复的必须更换；

5、 现场所有机电设备要有防雨，防潮，防漏电措施，大型机械设备遇雨时要根据雨势及时调整强度，塔吊要有避雷接地装置，遇雨时要及时进行电阻控测，雨后要及时进行沉降观测，及时抽出塔吊基坑内的积水，小型机械设备要放置在施工棚内，现场作业的要严防漏电，工地电工定期检查维修，非电工不准动用电气设备；

6、 在现场醒目的位置及危险区要设置各种安全标志，标牌，宣传品等；

7、 加强管理，搞好宣传教育工作，严禁施工人员在大坑中游泳，以防溺水事故发生；

8、 加强食堂卫生管理，严禁食用腐烂变质的食物，防止发生食物中毒事件；做好防暑工作，现场设饮水站，保证安全、顺利生产；

9、 现场道路必须畅通，不得在路上，消火栓附近堆放构件及其它材料，消火栓要有明显标志，划分好责任区，保证消防设备齐全有效；

10、 污水排入市政管线前必须经过二次沉淀，严防有毒污水污染市政管线。
附件1

卓达太阳城住宅一期花园洋房项目部2006年雨季施工

领导小组名单及联系方式

职  务      姓  名       联系方式

组　长：    陆汉彬       13785124682

副组长：    徐爱兵　　　 13603313027　　

张圣军　　　 　　

组　员：    蔡琛琛　　　　　

丁伟松

　　　　

朱祖平　　　　　陆亚冲　　　　　黄建国

　　　　

陆宏刚　　　　　黄志石　　　　　陆善山

　　　

　 沈　兵　　　　　顾　新　　　　  沈建忠

附件2

2003年峻峰华亭嘉园项目部防洪抢险突击队

队　长：俞洪明

副队长：沈庆华　　　黄正丰

队　员：陆亚冲　  陆宏刚　　陆善山　　 姚惠新

　　     

          沈　兵　　黄建国　　顾　新　　  周景忠

　　　   

  陈　忠　　范本先　　陈　卫　　　曹建华

　　　  

          徐　平　　俞洪新　　肖建平　　　陈志刚
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