郑州锅炉厂新厂区煤渣库工程施工进度计划（工期100日历天）
	序号
	        工期

名称
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	1
	挖土方
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	三七灰土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	垫层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	水池、设备基础等构筑物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	回填土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	主体工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	楼地面工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	门窗工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	屋架、屋面板安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	装饰工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	水电安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


             煤渣库工程开工日期：2001年5月18日。以煤渣库工程工期为主导工期（即总工期为100天），锅炉房及联合厂房穿插流水施工。

郑州锅炉厂新厂区锅炉房工程施工进度计划（工期70日历天）
	序号
	        工期
名称
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	1
	挖土方
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	2
	三七灰土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	垫层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	水池、设备基础等构筑物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	回填土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	主体工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	楼地面工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	门窗工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	屋架、屋面板安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	装饰工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	水电安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


             锅炉房工程开工日期：2001年5月18日

郑州锅炉厂新厂区第一联合厂房工程施工进度计划（工期45日历天）
	序号
	        工期
名称
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	1
	挖土方
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	三七灰土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	垫层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	水池、设备基础等构筑物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	回填土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	水电安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       第一联合厂房工程开工日期：2001年6月1日


































