




土方开挖





1





人数数








3





钢筋砼基础





1层框架





4





5





桩基





2层框架
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3层框架
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竣工日期为2001年9月13日
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1层砌体





开工日期为2001年 4月15日





2层砌体








3层砌体


























15





1层内粉








400人





300人





200人





地下室地面





1层楼面





50 





18





窗挂扇





女儿墙





15





11





屋面工程
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1





15











35





2层涂料踢脚





150 





10





3层涂料踢脚





25





40 





150 





100人
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150 





120 





40 





5





26





地下室涂料踢脚





1.2层吊顶〔室外散水〕





竣工验收





外墙面砖








各类门窗制安工程适时、及时的插入各分项工程施工过程中进行





水、电、暖、通安装及脚手架工程根据土建工程进展适时插入
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1





1





注：





为开工日期，拟定为2001年4月15日





2





26





为竣工日期，为2001年9月13日；





表示关键工序；





表示穿插作业工序；





其他箭头：黑虚线表示零工序。
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10
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15





15
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15





1层涂料踢脚





3层楼面





7





10





20





2层楼面
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180 





地下室内粉
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210 

















 郑州市电业局110kv黄河变电站土建工程施工网络进度计划及劳动力动态曲线


态 曲 线动
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70人





150人





225人





280人





300人





310人





325人





265人





215人





100人
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地下室





15





地下室砌体





10





10





10





日期





主厂房施工进度计划





土方开挖





000





劳动力动态曲线





2层内粉





3层内粉





人数
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2001年4月15日





2001年5月15日





2001年6月15日





2001年7月15日





2001年8月15日





2001年9月13日








