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1、 编制依据

本施工组织设计依据以下资料和文件编制：

1、 招标文件和施工图纸
2、 主要质量标准《建筑工程质量评定标准》

3、 主要法规《建筑法》、《合同法》

4、 抚顺市建设工程现场安全防护基本标准

5、抚顺市建设工程文明施工标准
6、主要图集
辽04J1001、GB99SJ403、辽92J101、辽92J201、辽02J802、辽00J108、辽02G801、03G101
7、国家现行实施的有关规范
GB50204-02 JGJ3-02 GB50202-02 GB50210-01 GB50203-02 GB50300-01   GB50207-02    GB501209-02                

8、主要质量标准《建筑工程质量评定标准》、辽宁省《建筑工程施工质量验收实施细则》
9、主要法规《建筑法》、《合同法》、《工程建设强制性条文》
2、 工程概况

	序号
	项目
	内容

	1
	工程名称
	抚顺市矿区采煤沉陷区综合治理2005年21及22方块建筑工程施工第九标段

	2
	建设单位
	抚顺市采煤沉陷搬迁办公室

	3
	设计单位
	抚顺市建筑工程设计院

	4
	建筑功能
	民用住宅

	5
	日历工期
	234天

	6
	质量目标
	市优质工程

	7
	建筑面积
	24395.62平方米

	8
	结构类型
	砖混结构

	9
	屋面
	红色沥青油毡瓦

	10
	楼地面
	40厚C20细石混凝土地面

	11
	内墙面
	刮大白

	12
	外墙面
	涂料粉刷

	13
	天棚
	刮大白

	14
	门窗
	防盗门、木门、塑钢门、塑钢窗

	15
	管理目标
	安全文明施工现场


	工地条件简况
	施工安排说明

	项　　　目
	说明
	项目
	说明

	施工场地面积概量
	124545m2
	总工期
	2005年7月11日                      至2006年7月30日

	场 地 地 势
	平坦
	其中
	地下工期
	2005年7月14日

至8月21日

	场 内 道 路
	新建
	
	主体工期
	2005年8月22日

至10月30日

	场内地表土质
	种植土
	
	装修工期
	2006年4月21日

至6月27日

	施 工 用 水
	自来水
	单 方 耗 工
	

	施 工 用 电
	建设单位送至现场
	劳动力安排
	自有

	热源
	无
	冬期施工安排
	无

	施工用电话号
	04137690500
	总体流水方法
	每楼每层设

二个流水段

	地下障碍物
	无
	垂 直 运 输
	塔吊

	地上障碍物
	无
	混凝土构件
	现场预制

	空中障碍物
	无
	钢   构   件
	无

	周 围 环 境
	詹家河西临

新城路北侧
	打   桩   机
	租赁

	有何防火条件
	自设消防泵和管路
	土 方
	机械挖土

	现场预制条件
	小型构件现场予制
	地   下   水
	

	可代暂设房屋
	无
	吊 装 方 法
	机械吊装

	就 地 取 材
	无
	内 脚 手 架
	平台式

	占 地 要 求
	无
	外 脚 手 架
	单排木脚手架

	特点
	场内运输困难
	关        键
	主体工程


五、施工准备及施工部署
	施  工  准  备  工  作  计  划  表

	编号
	项     目
	负责人
	单位
	工程量
	准备工作方案
	完成日期

	1
	图纸会审
	康红军
	套
	5
	认真熟悉图纸，提出问题
	7月13日

	2
	编制施工预算
	万尚荣
	
	
	施工前将预算和材料分析准确作出
	7月30日

	3
	构件委托
	
	
	
	将构件计划在施工前准确提出
	


	4
	试验工作
	杨俊明
	
	
	将工程的试验工作跟踪管理
	施工全过程

	5
	编制施工组织设计
	康红军
	
	
	施工前合理编制出施工组织设计
	7月20日

	6
	组织技术交底
	康红军
	
	
	施工前对班组进行技术交底
	7月14日

	7
	编制单项技术措施
	康红军
	
	
	
	7月14日

	8
	工具计划
	杨俊刚
	
	
	
	7月11日

	9
	场地平整
	杨俊刚
	M2
	124545
	机械平整，外运人工配合
	7月11日

	10
	临时建路
	杨俊刚
	M
	240
	
	7月11日

	11
	设置测量控制点
	康红军
	个
	10
	建筑物各角及中间部位
	7月13日

	12
	场区排水
	杨俊刚
	M
	240
	雨期施工场区内设排水沟
	

	13
	施工用水
	阚吉生
	M
	200
	在建筑物中部铺设
	7月11日

	14
	施工用电
	吕钦明
	
	
	按临时用电组织设计架设
	7月11日

	15
	暂设房搭设
	杨俊刚
	M2
	360
	
	7月11日

	16
	临时围墙
	杨俊刚
	M
	500
	砌筑砖墙壁2.0M高,外罩面,写标语
	7月11日


六、劳动力安排、施工机具配备、主要材料
	劳动力计划

	分部工程
	基础
	主体
	屋面
	装饰
	水暖
	电气

	瓦工
	8
	40
	12
	4
	
	

	力工
	36
	96
	40
	96
	4
	4

	木工
	60
	60
	20
	8
	
	

	砼工
	12
	12
	4
	
	
	

	钢筋工
	48
	48
	8
	4
	
	

	抹灰工
	
	
	
	60
	
	

	架工
	20
	30
	30
	30
	
	

	油工
	10
	
	
	10
	10
	

	机械工
	8
	12
	12
	16
	
	

	焊工
	8
	12
	4
	4
	
	

	水暖工
	5
	5
	5
	20
	20
	20

	电工
	8
	12
	15
	15
	15
	15


	机具设备需用量计划表

	名  称
	规  格
	单位
	数量
	设备电容量(KW)
	进场日期
	退场日期

	塔吊
	QTZ25
	台
	1
	9
	7月20日
	10月30日

	塔吊
	QTZ40
	台
	2
	39
	7月20日
	10月30日

	塔吊
	QTZ315
	台
	1
	12
	7月20日
	10月30日

	搅拌机
	JZ-350
	台
	14
	105
	5月20日
	10月10日

	钢筋切断机
	GJ5-40
	台
	7
	5.5
	5月20日
	7月15日

	煨弯机
	CW-40
	台
	4
	6
	7月14日
	10月30日

	振捣器
	HZ-5
	台
	15
	4.5
	8月5日
	10月30日

	振捣棒
	4米
	根
	30
	
	8月5日
	10月30日

	电焊机
	4X-320
	台
	4
	7
	7月13日
	06年6月28日

	手推车
	双轮（斗）
	台
	40
	
	7月11日
	06年6月16日

	手推车
	单轮（斗）
	台
	24
	
	7月11日
	06年6月16日

	龙门架
	27m
	台
	5
	
	06年3月20日
	06年6月16日

	平压刨
	
	台
	4
	16
	7月14日
	10月30日

	离心泵
	BX3－300
	台
	4
	6
	7月14日
	10月30日

	卷扬机
	2 t
	台
	4
	4.8
	06年3月20日
	06年6月16日

	锹
	
	把
	60
	
	7月10日
	06年7月5日

	镐
	
	把
	40
	
	1月11日
	06年7月5日


主要材料一统表

	序号
	材料标准
	型号
	单位
	数       量
	最   早   进    

场   日   期

	1
	水泥
	22.5
	T
	1220
	2005/8/21

	2
	水泥
	32.5
	T
	2684
	2005/7/13

	3
	钢筋
	Ⅰ6.5-Ⅲ22
	T
	684
	2005/7/13

	4
	SBS改性沥青防水
	
	M2
	4500
	2006/4/10

	7
	红砖
	240×115×53
	万块
	293
	2005/8/14

	8
	砂子
	中砂
	M3
	9758
	2005/7/14

	9
	砾石
	2-4cm
	M3
	5855
	2005/7/14

	10
	白灰
	
	T
	488
	2005/8/18

	11
	塑钢窗
	
	㎡
	3485
	2006/4/10

	12
	木方
	
	M3
	180
	2005/8/24


七、施工技术、组织措施和施工方法、程序

1、建立健全组织机构

为确保工程顺利进行，选派我公司优秀管理人员组建该项目部，该项目经理部自2000年成立以来所承建的8个单位工程全部取得市优质工程以上质量等级，年年获得省、市、公司有关部门的嘉奖、表扬。该项目部是一支能打硬仗、能打胜仗的集体。2002年在工期短、任务重的情况下顺利完成大商集团抚顺新玛特工程，受到了社会各界的一致好评；该项目部施工的乾安街4#楼、水苑家园2#楼被评为省优质主体结构工程，该项目部有信心有能力向更高更远更强挑战！

项目组织机构表

	职        务
	姓  名
	岗  位  证
	技术职称
	专   业

	项 目  经 理
	杨俊凯
	1104200548
	工程师
	工民建

	土建 工 程师
	黄占国
	0034313
	工程师
	房屋建筑

	电气 工 程师
	吕钦明
	
	工程师
	电气安装

	水暖技术负责
	阚吉生
	
	工程师
	机电一体化

	质 量 检查员
	康红军
	D0370
	工程师
	工民建

	安   全   员
	栾左夏
	〔DC2004〕0049
	工程师
	工民建

	核   算   员
	万尚荣
	
	工程师
	工程造价

	施  工 队 长
	杨俊刚
	0064277
	工程师
	工民建

	材   料   员
	吕  艳
	0071528
	工程师
	工民建


2、建立安全、质量保证体系：

    项目经理部组建后，首先要建立健全安全质量保证体系，并对进场人员进行安全教育，对各工种进行技术交底。落实好安全质量责任、并进行分解，逐层落实到人。
3、做好施工前材料采购和检测工作：

该工程施工准备时间短，对前期材料组织要求紧迫，所以自开工之日起，必须同时组织进料，并做好复试工作。对于基础所用水泥砂浆混凝土的复试，配合比更应加紧进行以免影响施工。
7.1地基与基础工程
7.1.1沉管灌注桩工艺流程

平整场地→测量放线定位及标高→打桩机就位→振动挤土成孔达到层位→停机安放钢筋笼→灌注砼→振动拔管→桩成型
7.2.2沉管桩施工技术措施

1、使用前准备

（1）、施工现场需适当整平压实。

（2）、对全机进行全面检查保养（包括电气部分）。

（3）、电源：电源容量不小于180千伏安，电源距离不超过200米，电缆断面不小于50mm2，电压不低于380伏，电源电缆在接入本机电缆时要加一个断路开关。

2、操作注意事项

（1）、操作人员必须熟悉本机性能、构造、维护保养和操作技术，遵守安全操作规程，认真地进行操作保养。

（2）、桩管内灌砼后，先振动5—10秒，再开始拔管。边振边拔，拔0.5—1.0m停拔振动5—10s，如此反复直至桩管全部拔出。

（3）、在一般土层中，拔管速度不大于1.2—1.5m/min；在软弱土层、软硬土交接间和接近地表分别控制在0.3—0.6m/min和0.6—0.8m/min。

（4）、桩尖进入持力层后，以贯入度控制为主，桩尖进入持力层深度或桩尖标高可作参考。打桩时，桩的深度要参照地质资料进行核对。

3、根据土质情况、荷载要求，选用复打法和反插法。

复打法施工要点（对于砼充盈系数小于1.0的桩要采用全复打）。

（1）、第一次灌注砼要达到自然地面。

（2）、要随拔管随清除粘在管壁上和散落在地面上的泥土。

（3）、前后二次沉管的轴线要重合。

（4）、复打施工在第一次浇注砼后随即施工。

4、反插法施工要符合下列规定：

（1）、桩管灌满砼，先振动再拔管，每次拔管高度0.5—1.0m，反插深度0.3—0.5m，在拔管过程中，要分段添加砼，保持管内砼不低于地表面，或高于地下水位1.0—1.5m拔管速度要小于0.5m/min。

（2）、在桩尖1.5m范围内宜多次反插以扩大桩的端部断面。

（3）、穿过淤泥夹层时，要放慢拔管速度，减少拔管高度和反插深度；在流动性淤泥中不使用反插法。

7.2.3钢筋笼制作、安装工程

1、制笼用材料进场必须具有出厂合格证，并经复试合格后方可用于工程。

2、钢筋笼的规格符合设计要求。为防止笼体变形和下跌，要增加部分焊点，吊放时确保笼体标高。

3、钢筋笼主筋6Φ12;螺旋箍φ6@100/200桩身主筋伸入承台梁内不少于35d（d为受力筋直径，即35d=420）.

7.2.4砼分项工程的施工

1、砼拌制材料，水泥、外加剂进场必须有合格证，并对水泥、砂、石按规定进行取样送试验室进行试验，并做出配合比。

2、砼搅拌

（1）、砼的拌制必须按照砼的施工配合比进行，砂、石计量严格执行车车过秤，并设专人负责。

（2）、按石子、水泥、砂子顺序投料。

（3）、搅拌第一罐时要增加5%的水泥和水的用量。

（4）、砼的搅拌时间不少于1.5分钟。

（5）、砼的坍落度控制在8—10cm。

3、砼的运输

（1）、砼自搅拌机卸出后，要及时运至灌注地点。

（2）、运输砼时要防止水泥浆流失，如有离析现象，要在浇注前进行人工二次拌合。

4、砼浇注

（1）、在桩机沉管之前先灌一料斗砼封住桩尖。

（2）、桩砼要边拔边灌注，其充盈系数不小于1.2。

（3）、安放钢筋笼后灌注砼，砼灌注量的控制：1料斗砼约0.22m3，灌入桩管内高度2.0m，以此控制砼的灌注量及砼的充盈系数。

（4）、桩顶砼灌注要高于设计标高200mm，待开挖基槽时，将高出设计桩顶标高的一段砼凿除。

               项     目                          允许偏差：
桩  径  偏 差                         ±20mm

垂   直    度                          1%

单桩、条形桩基沿垂直轴线
方向和群桩基础中的边桩                 70mm

条形桩基沿轴线方向
群桩基础中的中间桩                    150mm

7.2、砌筑工程

 砌筑工程以瓦工为主，将每栋楼每个楼层分两个施工段，流水施工，每层分两步架砌筑，每个流水段工期为5天。采用三一砌砖法施工，平台式内脚手架，砌筑时双面挂线砌筑，砌体转角处和交接处同时砌筑，在临时间断处应留斜槎，斜槎长不应小于高度的三分之二。接槎时必须将接槎处的表面清理干净，浇水湿润，填实砂浆，保证灰缝平直。承重墙的最上一皮砖及应采用丁砌层。砌筑时要严格按规范要求设置拉结筋。施工中严格控制砂浆配合比，每台班抽查二次，严格按配合比投料，严格按规范施工，以确保工程质量，严格按质量标准验收。施工过程中要着重控制着灰面、十层累计厚、水平灰缝、垂直度、平整度、墙顶标高等几项主要指标，严格检查墙体接槎拉结筋和各种预埋件，认真检查砌筑工程的组砌方法。
A、 材料要求：

    １、粘土砖采用机制红砖，其强度等级必须符合设计要求，进场后经外观检查及试验合格后方准使用。红砖应提前一天浇水湿润，其含水率应控制在

10％－15％范围内。

2、 砂浆制备：

    水泥采用22.5＃水泥，经复试合格后方准使用；砂采用中砂，其含泥量不大于5％，使用前过筛，不得含有草根等杂物；白灰采用袋装白云灰。砂浆采用机械拌和，为满足设计强度要求，上料必须严格按配合比过磅计量。砂浆应拌和均匀，拌和时间自投料完算起不少于1.5分钟，如掺有外加剂应不少于3分钟。砂浆稠度应控制在7－10ｃｍ，分层度不宜大于2ｃｍ。砂浆应随拌随用，水泥砂浆及混合砂浆必须在3小时和4小时内用完，使用中如出现泌水现象应在砌筑前再次拌和。

B、 施工技术：

    １、砌砖的工艺流程为：放线抄平－立皮数杆－摆砖撂底－砌筑－清理墙面及落地灰－自检－交检－专检。

    ２、组砌方法采用“三一”砌砖法，外墙及楼梯口为一顺一丁，内墙为三顺一丁形式，遇构造柱时留大马牙槎，先退后进，砌筑时双面挂线，砌体应上下错缝，内外搭接，灰缝平直，砂浆饱满，立缝应控制在1ｃｍ左右，水平灰缝控制在8ｍｍ－１２ｍｍ。砂浆饱满度不低于80%。

    ３、砌体转角处和交接处应同时砌筑，在临时间断处应留斜槎，斜槎长不应小于高度的三分之二。接槎时必须将接槎处的表面清理干净，浇水湿润，填实砂浆，保证灰缝平直。

    ４、承重墙的最上一皮砖及梁头错台处必须采用丁砌层砌筑。

    ５、小于1ｍ的垛及窗间墙应采用整砖砌筑。

    ６、施工临时洞口其侧边应离交接处不小于500ｍｍ，顶部设筋混凝土过梁，留槎处设拉结筋，每500ｍｍ高设一道，ф6.5@120ｍｍ，伸出不小于500ｍｍ，总长不小于1000ｍｍ，末端弯成180度弯钩。

    ７、砌体在转角及交接处设抗震拉结筋，每500ｍｍ高设一道，每边伸入墙内的长度不应小于1000ｍｍ，末端弯180度弯钩。在一、二层窗台下第3皮砖下设2ф6.5拉结筋，长度为洞口宽两侧各加500ｍｍ，顶层转角处圈梁下一皮砖下增设2ф6.5拉结筋。

    ８、砌体在变形缝内不得有砂浆、碎砖等杂物。

    ９、砌筑完毕应清理墙面及落地灰，做到工完、场清、料净，经自检合格后，报质量检查员组织交检和专检。

C、 质量标准：

1、 砖的品种、标号及砂浆的品种、强度必须符合设计要求。

2、 砌体水平灰缝砂浆饱满度不应小于80％。

3、 砖柱、垛无包心砌法，每间无4皮砖通缝；接槎处灰缝平直，灰浆饱满，水平缝厚度小于5mm或透亮缺陷不多于5点。

4、 构造柱马牙槎应先退后进，上下顺直，残留砂浆清理干净。

5、 拉结筋符合规范要求，其间距偏差不超过一皮砖。

6、 每层垂直度允许偏差：5ｍｍ

        平整度允许偏差：8ｍｍ

        灰缝平直度允许偏差：10ｍｍ

        十层累计允许偏差：±8ｍｍ

        门窗洞口高允许偏差－5ｍｍ，宽允许偏差±5ｍｍ

        预留构造柱截面（宽度、深度）±10mm

7.3、钢筋混凝土工程

7.3.1、模板工程：
A、材料要求

模板及支架所用木材应选用质地坚硬、无腐朽的松木，含水率应小于25％，钢模板支撑工具及其配件所用材料应符合有关规定。

现浇混凝土板采用多层板模板时，必须具有足够的强度和刚度。能可靠地承受所浇捣混凝土的重量和侧压力及施工产生的荷载。

钢制模板每次用完后，都要及时清理表面水泥渣，定期维护修理、防腐。

B、模板施工

1、 模板施工应在施工图纸及有关资料齐全，并已组织学习和交底的前提下进行，要在作业脚手架已搭设完毕，测量控制及轴线、标高等能够满足施工要求的基础上操作。

2、 模板施工的环境、劳动保护和防火要求等，必须符合有关文件要求。

3、 基础模板安装时应将轴线弹在各阶模板上，对准底线安装。模板安装完毕后，要拉通线校核调整偏差，同时将混凝土顶面标高测定后标记在模板上。基础模板一般可直接利用地基进行支撑。

4、 柱模底部应开有清理孔，其高度超过规范规定的混凝土浇筑高度时，应在2米处开浇筑孔，安装前应在预制的模板上弹出中心线以便校正模板位置和垂直度。梁板安装要拉中心线检查，复核中心线是否正确。

5、 楼板模板采用多层板胶合板支模时，模板下木方间距不大于350mｍ，并要平整。支撑立柱要钉通长的杠木以增加稳定性。

6、 楼梯模板安装时，要在墙上弹出踏步、平台板及平台梁的位置。

7、 固定在模板上的预埋件和预留孔均不得遗漏，安装必须牢固。

C、模板装的质量标准

1、 保证结构构件各部位尺寸和相互位置正确。

2、 应具有足够的强度、刚度和稳定性。

3、 接逢宽度不应大于2.5ｍｍ。

4、 模板与混凝土接触处应涂隔离剂。

5、 现浇结构模板安装的允许偏差应符合下表：

	项   目
	允许偏差（ｍｍ）

	轴线位移
	5

	截面尺寸
	基础
	±10

	
	柱、墙、梁
	＋4，－5

	层高垂直度
	全高<=5ｍ
	6

	
	全高>5ｍ
	8

	相邻板表面高低差
	2

	表面平整（2ｍ长靠尺）
	5


D、 模板拆除：

1、 拆除模板必须经单位工程技术负责人同意。

2、 拆除顺序一般应后支的先拆，先拆非承重部分，后拆承重部分。

3、 现浇结构的模板及其支架拆除时的混凝土强度应符合以下要求：

侧模应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除而损坏后方可拆除。

底模拆除时应符合下表要求：

	结构类型
	结构跨度

（ｍ）
	按设计砼的标准值的百分率计（％）

	板
	<=2
	50

	
	>2，<=8
	75

	
	>8
	100

	梁、拱、壳
	<=8
	75

	
	>8
	100

	悬臂构件
	<=2
	75

	
	>2
	100


4、 板模板拆除应按下列规定进行：

当上层楼板正在浇灌混凝土时下层楼板的模板和支柱不得拆除，下一层模板和支柱当混凝土强度达到70％时保留部分跨度4ｍ以上大跨模板及支撑，其柱间距不得大于2ｍ。在拆除过程中如发现混凝土有影响结构安全的质量问题时，应暂停拆除，经过处理后方可拆除。拆模时应按顺序逐块拆除U形卡，避免整体塌落，拆除顶板时，应设临时支撑，确保安全施工。六级以上大风不得在高空拆、安模板，进入现场时必须戴安全帽，高空作业系好安全带。高空拆模时应有专人指挥，并在下面设专人看护，暂停人员过往。各种零件要装入专用箱式背包中，禁止随手乱丢，以免掉落伤人。
7.3.2、钢筋工程：
A、材料要求：
     钢筋应有出厂合格证明书，外观检查合格并按规定进行复试经单位工程技术负责人签属意见后方可使用。钢筋在加工过程中如有脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象，应及时停止加工使用，并报告有关人员。钢筋的级别、种类和直径应符合设计要求，无设计变更单不允许代换。
B、钢筋加工：
    1、钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求，表面应清洁、无锈、无油污，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。
    2、采用冷拉方法调直钢筋,钢筋的冷拉率不允许大于4%。
    3、I级钢筋应做成180度弯钩，弯曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍,平直部分不小于钢筋直径的3倍。II级钢筋需做成90度和135度弯钩，弯曲直径不应小于4倍的钢筋直径。平直部分按施工图要求。

    4、弯起钢筋中间部位弯折处弯曲直径不应小于钢筋直径的5倍。
    5、箍筋的末端应做成135度弯钩，弯钩直径应大于受力钢筋直径，并不小于箍筋直径的2.5倍，弯钩平直部份的长度不小于箍筋直径的10倍。
    6、钢筋加工的允许偏差受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸为±10ｍｍ，弯起钢筋的弯折位置±20ｍｍ。

B、 钢筋绑扎与安装：
    1、钢筋的交叉点应采用22#镀锌铁线绑扎。
    2、单向板的钢筋网除靠近外围两行钢筋相交点全部扎牢外，中间部分交叉点可间隔交错扎牢，但必须保证受力钢筋不产生位置偏移，双向受力钢筋必须全部扎牢。
    3、箍筋除设计有特殊要求外应与受力钢筋垂直设置，箍筋弯钩叠合处应沿受力钢筋方向错开设置，在柱中竖向钢筋搭接时，角部钢筋的弯钩平面与模板的夹角对矩形柱应为45度角。

    4、绑扎网和绑扎骨架的允许偏差
	   项      目
	允许偏差   （ｍｍ）

	网 的 长、宽
	±10

	网 眼 尺 寸
	±20

	骨 架 的 宽 及 高
	±5

	骨 架 的 长
	±10

	箍 筋 间 距
	±20

	 受力钢筋

	  间 距
	±10

	
	  排 距
	±5


    5、钢筋绑扎接头搭接长度的末端距钢筋弯折处不得小于钢筋直径的10倍。钢筋搭接处应在中心和两端用铁丝绑扎。受拉钢筋的搭接长度应符合下表规定，受压钢筋的搭接长度取受拉钢筋搭接长度的0.7倍。受拉钢筋绑扎接关的搭接长度
	 钢筋类型
	    混凝土强度等级

	
	  C20
	   C25
	   C30   

	 I级钢筋
	  35ｄ
	   30ｄ
	   25ｄ

	 II级钢筋
	  45ｄ
	   40ｄ
	   35ｄ


各受力钢筋绑扎接头位置应相互错开，从任一绑扎接头中心至搭接长度1.3倍区段内有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积应符合下列规定：
（1）受拉区不得超过25％。
（2）受压区不得超过50％。
E、 钢筋的保护层
    受力钢筋的混凝土保护层厚度应符合设计要求，且不小于钢筋直径，并应符合下表规定：
	环境条件
	构件名称
	混 凝 土 强 度

	
	
	低于C25
	C25、C30
	高于C30

	室 内
	板、墙、壳
	15

	
	梁、柱
	25

	室 外
	板、墙、壳
	35
	25
	15

	
	梁、柱
	45
	35
	25

	基础
	有垫层
	35

	
	无垫层
	70


对于梁柱的保护层除应满足上表要求外，应不小于受力筋直径，且箍筋的保护层不小于15mm。

F、质量验评标准

1、 钢筋的表面必须清洁，带有颗粒状或片状老锈经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。

2、 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范的规定。

3、 钢筋的绑扎点缺扣、松扣的数量不超过应绑扣数的10%，且不应集中。

4、 弯钩的朝向应正确，搭接长度均不小于规定值。箍筋的数量符合设计要求。弯钩的角度和平直长度符合施工规范的规定。

5、 钢筋位置的允许偏差应符合下表的规定
	项       目
	允许偏差（ｍｍ）

	受力筋排距
	±5

	钢筋弯起点位置
	20

	箍筋横向钢筋间距
	绑扎
	±20

	
	焊接
	±10

	受力筋的保护层
	基础
	±10

	
	柱梁
	±5

	
	板墙
	±3


7.3.3、混凝土工程：

混凝土工程是建筑工程中重要的组成部分，混凝土质量的好坏，将直接关系到建筑物的安全、稳定。混凝土质量的好坏，直接反映出一个建筑公司文明施工的程度，施工水平的高低。

1、水泥

混凝土工程可用硅酸盐水泥，矿渣水泥。水泥进厂除必须有出厂合格证和进厂实验报告，尚应对品种、标号、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查验收。

2、普通集料

混凝土用砂粒径应0.15—5mm，且采粗砂或中砂，砂子进厂后要进行检查，主要应检查砂子的级配、细度模数及含泥量。对砂子的含泥量的要求，应付和规范要求。当混凝土强度等级大于或等于C30时，要求含泥量不大于3%；混凝土强度等级低于C30时，要求含泥量不大于5%。砂子含水率的多少和混凝土的质量关系很大，在施工过程中要经常测定砂子的含水率，如砂子含水率超过2%，应适当应适当调整混凝土配合比中的水量和砂量。粒径大于5mm的石子称为粗集料，混凝土用的粗集料，其最大粒径不得超过结构截面尺寸的四分之一，且不得超过钢筋间距最小净距的3/4。对混凝土实心板，集料的最大粒径不宜超过板厚的1/2,且不得超过50mm.石子进厂后，必须检查验收。验收的主要内容有：品种，含泥量、颗粒级配以及容重等。石子松散容积约为1400—1700kg/m3。当石子的含泥量超出允许范围时，在施工前必须用水冲洗。集料应按品种，规格分别码垛堆放，不得混杂。石子的含水量如果偏大，会影响混凝土水灰比。因此，在混凝土施工过程中，尤其在雨天，要经常测定石子的含水量，以保证规定配合比施工。石子的颗粒级配必须符合有关规定要求严加控制。

3、拌和水

水质标准应符合下列要求：

（1）、凡适合饮用的水，都可以用于拌制混凝土；

（2）、水中不能含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质，或油脂、糖类。

（3）、污水、PH值小于4的酸性水和含硫酸盐（按SO4计）超过1%得水，均不得使用。

7.4、防水工程

卫生间、厨房及屋面均采用设计规定的4mm厚SBS改性沥青防水材料。突出屋面的管道、通风孔等的泛水高度均不小于250mm，各节点的处理均按设计及有关规范认真处理，严格检查，确保质量。

7.5、楼地面工程

为了加快施工进度，增加建筑物的使用空间节约成本，本工程地面拟在浇注楼板混凝土时同时成活，在施工过程中应确保楼板厚度，施工过程中应注意成品保护和浇水养护养护标准为使地面处于湿润状态下。并且养护时间小不少于７昼夜。该种施工方法可以有效的防止地面空鼓、和裂纹。

7.6、装饰工程

外墙抹灰采用单排木脚手架施工，为保证施工质量，减少施工质量通病，施工中应严格按施工工艺流程施工，外墙提前一天浇水湿润，第一天打底灰三步架，质量控制主要为垂直、平整；第二天抹面层，质量控制要点为腰线、角线，每一部位施工必须一次成优，达到优良标准，严格按国家规范及省、市有关规定控制施工质量。涂料采用手搬葫芦施工。突出墙面的装饰线条、阳台、窗台等处均设滴水线或滴水槽。内墙为混合砂浆罩面刮腻子喷大白浆，采用平台架子施工，门窗洞口均设1:2.5水泥砂浆的暗护角。

7.7、水暖工程 

7.7.1、管线穿板处均设现浇板带，预留孔的位置及标高要严格控制。

7.7.2、室内抹灰前将所有管线安装完毕，以免造成墙面的二次补修。

7.7.3、所有管线按设计要求进行防腐处理及试压、通水、冲洗等。

7.8、电气工程

电气工程采用阻燃管暗配，穿线工作在内墙抹灰完工后进行，灯具以白帜灯为主。
7.9、雨期施工措施

本工程经历一个雨季，为了确保施工不受雨季的影响，能够顺利进行，特制定本措施。

7.9.1 做好天气预报工作，掌握气象情况，提前做好安排。

7.9.2所有机械设备棚要搭设严密，防止漏雨，�机电设备要有防雨、防淹措施，要有安全接地装置。

7.9.3雨期到来之前做好排水措施。场区内设0.3%的排水坡度，并修建排水沟，作到现场不积水，保证现场道路的畅通。

7.9.4临时道路要高出场地，两边要设排水沟，保证施工现场无积水。

7.9.5怕雨的建材入库保管，大宗材料及半成品要垫好垛底，盖好苫布。砂、石堆放场地做平整的砼地面，防止雨后砂石掺泥。

7.9.6施工时经常检测骨料含水率，保证施工配合比的准确。

7.10越冬保护措施

本工程经历一个冬季，为了确保已完工序施工质量不受到的影响，来年能够顺利进行下道工序施工，特制定本措施。

7.10.1、混凝土浇筑完毕后，越冬停工前在其表面用草帘覆盖以防受冻。当气温降至-2℃以下时模板处必须覆盖草帘。

7.10.2、在越冬停止施工前，现场水管必须全部做好保温工作，水平埋入地下30cm，立管用草包包扎。

7.10.3、汽车、翻斗车使用完毕，水箱内的水必须放掉。搅拌机抽水泵必须抽空。橡皮管的存水也应全部放掉，并将其存放好。
八、施工质量保证措施

8.1、施工准备阶段

8.1.1、建立完善的组织机构

　　选派我公司最优秀项目经理部的人员，建立领导班子，承建该工程项目。我公司各个项目经理部是能打硬仗，作风顽强并经过考验的班子。

8.1.2、建立完善的质量保证体系：

    在项目经理的领导下成立质量管理小组，明确各自的职责，在施工阶段中选择重点监控点，分别对基础、主体、装饰、水电工程进行全方位的管理。

8.1.3、建立健全各种规章制度

  建立健全各种规章制度，其中包括各种会审制度、技术复核制度、上下工序间质量交接制度及各种行之有效的规章制度，以保证工程质量。

施工图纸下发后由技术负责人组织各专业人员认真学习研究，领会设计意图进行初审、会审。

认真研究工程地质进行现场勘察，根据现场实际情况布置施工平面图并随时进行调整。

8.1.4、编制确实可行的施工组织设计，认真测算工程量，根据现有人力、物力、设备和施工组织要求确定各阶段的工期，严格按施工组织设计要求施工。

8.1.5、认真做好施工前的材料、机具设备的准备工作，对施工所用的设备机具进行检测确保开工后的正常工作，不影响施工进度。

8.1.6、对参加施工人员进行技术培训和安全教育，提高施工人员的质量意识，提高整体施工水平。

8.2、施工阶段

8.2.1、认真执行各种规章制度，每项工作前对施工人员进行全面、细致的技术交底，对施工技术、工艺流程、质量要求、施工工期详细向参加施工人员交底，双方签字后严格按交底要求验收，按技术复核制度要求，对工序的技术问题进行复核，避免出现质量事故。

8.2.2 、主体阶段的管理，主体施工阶段成立质量管理小组，控制工程质量，对以下主要监控点进行质量控制.

Ａ、砌筑工程主要控制十层累计厚度、平整度、垂直度、水平灰缝、着灰面、砂浆强度及砌体加固筋的放置等项工作。
Ｂ、钢筋工程主要控制加工形状、尺寸，严格按设计图纸下料，对施工容易出现质量通病的梁、柱节点处的绑扎，负弯矩筋的位置要严格控制，对使用的钢材质量严格进行双控。
Ｃ、混凝土工程，主要控制施工配合比的计量工作，按规定留置试块，模板安装后要检查几何尺寸、强度均符合设计要求后方可浇筑混凝土，控制拆模时间，拆模后的成品保护和洒水养护工作。

8.2.3、装饰工程的施工管理

在装饰阶段，主要加强以下几个方面的管理。

Ａ、外墙抹灰：外墙抹灰要严格控制平整、垂直度，按程序施工，控制抹灰面的空鼓、裂纹，按优良标准控制施工质量。

Ｂ、室内抹灰工程：要严格按技术规范施工，控制天棚、墙面空鼓、裂纹，同时对门口、施工洞口等部位加强检查管理，控制平整度和垂直度，确保工程质量。

8.3、交工验收以后的管理

交工后我们将随时进行工程回访工作，及时解决问题，设专人负责此项工作，建立维修档案，作为以后施工中质量管理的控制依据，避免出现同类质量问题。

8.4、构配件、原材料的管理

材料的供应和质量将直接影响工程进度和质量，在工程施工中，要花大力气抓好这一关键环节，建立材料供应和检验体系，责任到人，施工过程中对材料进行经常性的检验，对砂石、水泥等材料要与监理公司协商，并经检验后方可使用。

九、施工进度保证措施
在施工组织阶段，按工程具体情况安排好施工进度，编制总进度，控制施工网络图和各阶段的生产网络图，严格按计划进行施工，抓好关键线路的施工进度，在施工过程中根据具体情况及时进行调整，确保工程按计划工期交工。
9.1编制施工月、旬作业计划，定期落实计划实施

在合同规定的工期内，保质保量，按期完成合同所有的工作量。在满足工程总工期的前提下，由技术管理员会同项目经理、施工员，编制各施工阶段各施工节点月、旬施工作业计划，并制订出完成计划的有效奖惩措施，确保月、旬节点的按时、保质、保量完成。

9.2交叉、流水作业

（1）土建施工主体时应以土建为主，安装处于予留予埋阶段，毛坯安装阶段，土建在粉刷后，应以安装为主，安装处于全面阶段；土建及安装由现场项目经理部统一指挥组织主体交叉施工。
(2)安装在予留予埋阶段要认真细致，尽量做到安装阶段不打洞，不凿槽，更不能让土建拆墙。

(3)土建施工时要保护好予留管线，特别是地面粉刷时不准把泥浆注入予留管口内。
(5)内墙面在装饰工程施工前，应将墙内各类暗装箱盒安装完毕。

(6)土建粗装修完成后，即行安装卫生洁具并试水后，方可进行土建的细装饰。
十、成品保护措施
10.1、成立成品保护小组，由现场管理部门负责牵头。

10.2、保持模板本身的整洁及配套设备零件的齐全，堆放管理，保持板面不变形。
10.3、绑扎钢筋时严禁碰撞埋件，如碰动应按设计位置重新固定牢靠。

10.4、应保证预埋电线管位置准确，如电管与钢筋冲突时，可将竖直钢筋左右弯曲，横向钢筋上下弯曲，确保保护层厚度，严禁任意切断钢筋。
10.5、模板拆除后及时清理浮浆，板面刷隔离剂时不得污染钢筋。
10.6、各工种操作人员不准任意蹬踩钢筋。
10.7、不得拆改模板有关连接插件及螺栓，以保证模板质量。
10.8、砼浇筑振捣及完工时，要保持钢筋的正确位置。
10.9、应保护好洞口，预埋件及水电预埋管、盒等。

10.10、防水层施工完毕后禁止穿硬底鞋在上面踩踏，保护层施工时要铺好多层胶板，如使用手推车要用棉布和彩条布包好支腿。

10.11、拆完模的楼梯踏步要及时做好平立面的保护。
十一、安全、防火措施：
11.1、安全措施
11.1.1、贯彻安全生产文件和规章制度要点：
向职工宣传市、公司下达的各种规章制度：“施工现场安全制度”、“岗位工人生产职责”、“施工现场四必须、六不准”及各种机具操作规程与安全技术交底。
11.1.2、场地上措施要点
合理运用场地，保持道路畅通，在三口及危险处挂安全牌，原材料、成品、半成品的堆放必须牢固、稳定、整齐，要有排水措施,设排水沟及排水井。施工围墙设安全标语。

11.1.3、高空工程
塔吊、龙门架要设防雷接地。一层主体完后，要挂安全平网，外防护架用密目网全封闭。龙门架三侧要挂围网，正面做硬性防护。高空安装系好安全带，龙门架揽风绳牢固可靠。
11.1.4、防护设施

进入现场工人必须戴好安全帽，高空作业必须系好安全带。三口四临边设防护栏杆。
11.1.5、脚手架架设
架设材料必须符合规程要求，脚手架使用木脚手架，严禁钢木混用，使用跳板时荷载不得超过规定要求，跳板必须稳定、牢固，不准有探头跳，确保架设质量。
11.1.7、塔吊、龙门架安装
卷扬机等机械设备要定期维修和维护，特殊工种要持证上岗。塔吊、龙门架安装应由相应资质的单位进行安装，要挂安全操作规程牌。
11.1.8、防止触电
临时用电采用ＴＮ－Ｓ系统，确保一机一闸一箱一漏电，开关箱应上锁，设专人保管，临时用电线路由电工定期检查，发现漏电，及时处理。
11.1.9、防止绞碾
工人进入施工现场，穿戴整齐，懂得操作规程，操作熟练，非机械工严禁动用各种设备。卷扬机钢丝绳通路顺畅，不许有杂物，设置拖辊，不许拖地。
11.1.10、机构及分工

由项目经理负责总管，队长、技术员、专职安全员各负其责，随时检查各班组长的安全责任，安全责任落实到人。

11.1.11、水暖
使用安装机具要注意防止漏电，注意乙炔瓶、氧气瓶的安全放置。
11.1.12、电气
各种机具设备要一机一闸一箱一漏电，临时线路要做好绝缘措施，夜间施工要有足够的照明，并设红灯警示。严格按国家用电规范操作。
11.2、防火措施
11.2.1、防火措施要点
向职工宣传“施工现场安全防火制度”及有关防火文件。宿舍、库房设防火负责人，宿舍禁止使用电炉及长明灯。
11.2.2、消防用水源及消火栓
防火用水源设置防火水箱、砂箱。
11.2.3、机构及分工
项目经理负总责，专职安全员、队长、技术员协同负责，检查班组长及工人的防火职责，班组长及时检查各班组的防火情况。

11.2.4、消防工具设置
设专门的防火工具、砂箱及铁锹等工具。
11.2.5、易燃易爆措施
易燃物品如氧气瓶、乙炔瓶及汽油、机油等，按规定堆放，库房设明显的防火标志，离火源要有足够的安全距离，按时检查。
11.2.6、计划火源位置
伙房搭设应独立，远离仓库及其他易燃品，设专门防火负责人
十二、现场卫生、文明施工
12.1、提高认识，注意环境保护，遵守文明施工守则。
12.2、夜间停止施工，以保证居民休息。
12.3、施工现场围墙、暂设按规定设置。宿舍、伙房、办公室设卫生负责人，负责打扫卫生责任岗定到人。
12.4、所有施工用材料、机具按施工平面图的要求堆放整齐，不许乱堆乱放，保证现场整洁。
12.5、场区道路保持畅通，设专人负责清扫，大门前铺设水泥砖，进出车辆不超载，材料不洒在道路上以防污染。
十三、降低成本计划及“四新”的应用

施工中采用新工艺、新材料，本工程采用的硬架支模及多层板模板工艺，能有效的降低材料消耗，节省人工，相对降低了工程成本。

13.1、在每道工序及单项工程施工中，加强施工质量管理，使每道工序施工必须做到一次达到优良质量标准，避免出现返工现象，减少不必要的人工及材料损失，达到降低工程成本的目的。

13.2、施工前将施工场地及道路修理硬实及平整，减少材料在堆放和运输过程中的浪费和损失，降低工程成本。材料在进场前加强检验控制，不合格材料不准进场，避免将不合格材料使用在工程上，造成不必要的损失和浪费，以达到降低成本的目的。

13.3、在施工中加强对技术工人的技术管理，使工人在材料使用过程中减少浪费，如钢筋下料、木工支模时木材下料、砼投料时配比掌握等，必须要求工人做到精、细、准，合理使用材料，降低工程成本。

13.4屋面防水采用SBS改性沥青防水卷材

1找平层必须干燥,雨天应严禁防水施工。

2卷材应先铺后剪裁,以保证卷材的长短边搭接长度。

3加热卷材喷灯给火应均匀,以免烧穿卷材,卷材在喷烤时必须使改性沥青胶融化，及时铺粘,并且辊压密实。

13.5水暖管件接头方法采用热熔法

1管材与管件连接前.先把热熔器接电加热。

2管材与管件连接时,管材的结合面加热到能产生一层均匀的熔接圈即可卸掉热熔器.

3热熔器加热管材与管件不许出现熔瘤.
十四、临时用电施工组织设计

14.1现场勘探：

该工程建筑面积为24395.62M2，施工临时用电电源由甲方提供，总配电箱设在靠近电源的地区，为确保供电质量，使电压降维持在±5％范围内，分配电箱其位置均在用电设备的负荷中心，又便于各通道行车畅通，以及备料砂石的堆放，各开关箱则设在用电设备附近，实行一机一闸一箱一漏制，以便于安全操作。

14.2安全技术措施和电气防火措施：

14.2.1、为确保设备运行和人身安全，所有用电设备外壳（外露导电部分）均与PE线做可靠电气连接，即实行TN－S系统。

14.2.2、施工现场严禁利用大地作相线或零线，保护零线不得装设开关或熔断器。

14.2.3、电缆接头应牢固可靠，并应做绝缘包扎，电缆架空敷设时，在一个档距内，不得有一个以上的接头。

14.2.4、每台用电设备都应有专用的开关，必须实行“一机一闸一箱一漏”制，严禁用同一开关电器直接控制二台及二台以上用电设备，所有配电箱在施工停止作业一小时以上应将配电箱上锁，并关断电源，配电箱必须防雨防尘。

14.2.5、总配电箱和开关箱中两级保护器的额定漏电动作电流和额 定漏电动作时间应作合理配合，使之具有分级分段保护的功能。

14.2.6、所有的手持电动的电源支线，必须按其容量的要求，采用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆，单机设备采用橡皮护套电缆，三相设备采用四芯橡皮护套电缆，其中绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护零线或重复接地线。

14.2.7、手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线插头、开关等必须完好无损，使用前必须作空载检查，运转正常方可使用。

14.2.8、施工现场所有用电设备除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

14.2.9、单相回路的照明开关箱（板）内必须装设漏电保护器，灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电、金属外壳必须接保护接零。

14.2.10、现场采用防水防尘灯，室外灯具距地面不得低于3M，室内灯具不得低于2.4M，夜间在各醒目及危险场所安装警卫照明或红色信号灯。

14.2.11、电源进线应做重复接地，负荷中心处再次设一组重复接地，接地电阻不大于10Ω。

14.2.12、塔吊、龙门架设置防雷接地系统，接地电阻不大于4Ω。

14.2.13、严禁使用铜、铝导线做熔丝，应按规定摆放保险丝。

14.2.14、停电送电前对所运行的电力系统及线路要清楚，检查一切开关零件，保证动作灵活，接触紧密，按头处应紧压牢固，不得松动，送电必须按顺序进行，逐级合闸，逐级检查。

14.2.15、对搁置己久，重新使用和连续使用一个月漏电保护器，应认真检查其特性，发现问题及时修理或更换。

14.2.16、搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

14.2.17、电工必须持证上岗，使用设备前，必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品，严禁非专业人员维修和安装电气设备，电工有权实行监督，发现后及时制止。

14.2.18、一旦发生火灾，在可能的情况下应尽量断电灭火，如带电灭火应采取可靠的防触电措施，并严禁使用水剂灭火器材。

14.2.19、临时用电工程应进行定期检查，并做好检查记录及电工维修工作记录。

14.2.20、未尽事宜应按JGJ46－88《施工现场临时用电安全技术规范》执行。
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