抚顺市会元粮库维修工程投标文件
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一、编制依据

    �本施工组织设计主要依据以下有关文件及资料进行编制：

1．施工招标文件

2. 施工图及相关的标准图集。

3．国家颁布的有关施工规范、�规程及检验评定标准。

4．本工程概算资料。

二、工程概况

本工程为抚顺市顺城区粮食局兴建的维修改造工程，位于抚顺市顺城区会元粮库院内。

本项目部所投标的施工项目为拆除库房原屋面防水层、找平层、保温层及找坡层，重新做SBS改性沥青防水层等；将原砖砌大门、木门、木窗改成塑钢窗；凿除外墙面原马赛克面层镶贴霹雳砖；凿除原外台阶50m×1.2m×0.5m重新浇筑混凝土台阶并镶贴瓷砖；凿除室内1.7m高瓷砖墙群重新抹灰后刮大白，天棚吊顶，残渣外运，水暖电气工程配合施工。

本工程所采用砖砌体红砖强度不低于MU10、M5水泥砂浆砌筑，混凝土采用32.5级矿渣硅酸盐水泥、中粗河砂、2－4cm 砾石配制。所有后改窗为塑钢窗1.8m×2.1m总数为19樘、1.0m×2.0m总数为4樘、1.5m×3.5m总数为6樘、1.0m×3.5m总数为4樘。屋面采用SBS改性沥青防水。外墙面马赛克凿除后镶贴霹雳砖。室内采用混合砂浆抹灰后刮大白，天棚吊顶。

三、施工现场平面布置图

四、施工总进度工期网络图

五、主要劳动力需求表

	序

号
	工种

级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	屋面工程
	砖墙砌筑
	外墙面砖
	砼外台阶
	室内装饰
	室内大白
	吊顶
	水电工程

	1
	力工
	20
	6
	5
	8
	8
	
	
	

	2
	瓦工
	
	4
	6
	2
	6
	
	
	

	3
	钢筋工
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	4
	木工
	
	
	
	1
	
	
	6
	

	5
	焊工
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	6
	机械工
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	

	7
	防水工
	6
	
	
	
	
	
	
	

	8
	油工
	
	
	
	
	
	6
	
	

	9
	水电工
	
	1
	1
	1
	1
	1
	
	4

	10
	架工
	
	2
	1
	
	
	2
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


六、主要施工机械设备及材料需求表

	序号
	设备及材料

名     称
	设备规格型   号
	材料规格
	单位
	数量
	进场

时间
	退场

时间

	1
	搅拌机
	JZC350
	
	台
	1
	8.2
	8.16

	2
	电焊机
	4X－320
	
	台
	1
	8.5
	8.21

	3
	振捣器
	ZH-50
	
	台
	1
	8.9
	8.12

	4
	振捣棒
	50
	
	根
	2
	8.9
	8.12

	5
	锹
	
	
	把
	20
	8.1
	8.21

	6
	镐
	
	
	把
	10
	8.1
	8.21

	7
	手推车
	
	
	辆
	8
	8.1
	8.21

	8
	SBS改性

防水
	
	
	㎡
	420
	8.8
	

	9
	红砖
	
	
	M3
	41
	8.2
	

	10
	河砂
	
	细砂
	M3
	60
	8.2
	

	11
	炉渣
	
	
	M3
	105
	8.2
	

	12
	塑钢窗
	
	
	樘
	33
	8.9
	

	13
	霹雳砖
	
	
	㎡
	279
	8.10
	

	14
	水磨石板
	
	
	㎡
	6.52
	8.8
	

	15
	地砖
	
	
	㎡
	158
	8.9
	

	16
	大白
	
	
	Kg
	120
	8.15
	

	17
	轻钢龙骨
	
	
	㎡
	158
	8.17
	

	18
	矿棉板
	
	
	㎡
	158
	8.17
	

	19
	苯板
	
	
	㎡
	420
	8.3
	


七、工程质量保证措施

建立由项目经理领导，项目经理直接控制，质检职能机构和基层检查的三级管理系统，形成一个由项目经理到班组的垂直管理线。

1、原材料的控制，各类建筑材料到场后，必须由项目经理和项目工程师组织有关人员进行抽样检查，不合格产品不验收。采购材料和产品时，一定要有材料出厂合格证，要有合同，各负其责，不合格的材料不得进场，只有通过了规定的检验和实验且合格的产品才能使用和安装。

2、对检验测量设备管理，按规定对检验，测量和仪器的购置，统一管理使用，保养和定期检定，校准等进行严格控制，使之处于完好状态，现场计量器具确定专人保管，专人使用，他人不得随意动用，损坏的计量器具必须及时申报修理，不得带病工作。计量器具要定期进行校对，严禁使用未经校对过的计量器具。

3、严格履行技术交底责任制度。在各道工序施工前，由技术员、施工员、质量检查员共同向工种班全体职工进行技术质量交底，并督促检查操作人员严格按技术质量交底中质量要求进行施工，以确保施工质量。

4、以样板墙引路。围墙砌筑首先由瓦工砌出样板墙，并带动全体瓦工按样板墙的质量标准砌筑，并实行挂牌制或标名制，把砌筑者姓名，砌筑日期，质量情况标在砌好的墙面上，落实质量责任制，以优质优价严格控制每名瓦工的砌筑质量。

5、严格执行质量检查责任制度。专职质量检查员和瓦工班长除经常坚持施工现场检查外，对所有瓦工每日，每个施工区段砌筑的毛石基础、围墙质量进行全数检查验收，上道工序未达到质量标准规定的，下道工序不准进行施工，对质量缺陷超过允许偏差值的部位，必须返工重做。保证分项工程质量达到优良。

8、责任分工：由施工员、技术员、质检员、瓦工班长监督实施。

9、在每道工序及单项工程施工中，加强施工质量管理，使每道工序施工必须做到一次达到优良质量标准，避免出现返工现象，减少不必要的人工及材料损失，达到降低工程成本的目的。

10、施工前将施工场地及道路修理硬实及平整，减少材料在堆放和运输过程中的浪费和损失，降低工程成本。材料在进场前加强检验控制，不合格材料不准进场，避免将不合格材料使用在工程上，造成不必要的损失和浪费，以达到降低成本的目的。

11、在施工中加强对技术工人的技术管理，使工人在材料使用过程中减少浪费，如砂浆投料时配比掌握等，必须要求工人做到精、细、准，合理使用材料，降低工程成本。
八、工期保证措施

该工程列入我公司的重点工程，我公司组织素质高的管理人员及技术工人连续作业，将工期目标定为2005年8月22日前竣工，为此特制定如下措施：

1．组织保证

选用我公司施工管理经验丰富，素质高的项目经理任该工程项目经理，派各专业优秀人员组成强有力的项目班子。

2．强化管理手段

在工程管理中，推行全面质量管理、全面计划管理，全方位经济核算，强化纪律健全奖励机制，充分调动工人的主现能动性，以确保顺利进行。

3．建立碰头会制度

为保证工程进度正常进行，材料、设备人员组织到位，建立碰头会制度。由现场指挥部负责组织，并邀请甲方代表参加。

4．强化计划管理

合理安排施工顺序，鉴于该工程工期短的特殊性，重点放在日计划的管理上，以日计划保周计划、总工期计划按时完成。设专人负责对工程计划、任务的统计管理，做到当日计划当日完成，并同经济利益挂钩。

5．资金保证

资金组织是工期保证的前提，在该项目部管理上做到资金专款专用，不得挪做它用，以确保工程顺利进行。

5.1采用先进有效的机具设备，保证设备工具及时供应。

5.2为保证工期，采用平行流水作业，每日施工12小时施工。

5.3技术保证措施

坚持按ISO9001质量标准，加强特殊过程控制，关键工序进行跟踪检查。

9、 安全及文明施工保证措施
安全生产
1、格执行安全技术交底制度。砌筑前，由技术员、施工员、安全员向各工种全体工人进行安全技术交底，并履行签字手续。

2、砌筑前，应先检查原有建筑物及临时设施，如有裂缝、倾塌等现象，必须采取加固措施。

3、施工区域的所有人员必须佩戴安全帽，否则不准进入现场。

4、凡从事两米以上，无法采取可靠安全防护设施的高处作业人员必须系好安全带，违者罚款。

5、施工作业人员上下屋面，要设置钢制爬梯。

6、现场的各种安全防护设施，未经批准，任何人不准随意拆改。

7、站在脚手架上砌筑时，不准使用大锤和掏井砌筑及站在墙上砌筑、行走、检查墙面。

8、脚手架搭设不准钢木混用；脚手架作业面必须满铺脚手板，离墙面不得大于20cm，不得有空隙和探头板，飞跳板，脚手板层兜设水平网，操作面外侧设一道护身栏杆，一道挡脚板，脚手架立网全封闭。

9、推车在跑道上卸料时，停车前面应设防护挡板，防止推车滑下伤人。

10、临时配电线路必须按《施工现场临时用电安全技术规范》架设整齐。严禁在基坑槽边、护身栏杆上、或脚手架上挂投电缆，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑料软线，不得成束架空敷设。

11、施工机具，车辆及人员应与内、外电线路保持安全距离，达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

12、在建筑工程（含脚手架具）的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离如下表：

	外电线路电压
	1KV以下
	1~10KV
	35~110KV
	154~220KV
	330~500KV

	最小安全操作距离（m）
	4
	6
	8
	10
	15


注：上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。

施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离如下表：

	外电线路电压
	1KV以下
	1~10KV
	35KV以上

	最小垂直距离
	6
	7
	7


13、各种电器设备各电力施工机械的金属外壳，金属支架和底座，按规定采取可靠的接零或接地保护。

14、机械操作人员工作前，应对所使用的机械设备进行安全检查，严禁带病使用，严禁酒后操作，各类机械电气设备，在停止使用或停电时，必须将电源切断，闸箱门上锁，防止发生意外事件。

15、责任分工：由施工员、技术员、安全员、各班组长监督实施。
文明施工：

完成每一工作段或每日砌筑完毕后，要做到工完料净场地清洁，及时清除余石、杂物。

1、提高认识，注意环境保护，遵守文明施工守则。
2、施工现场围墙、暂设按规定设置。宿舍、伙房、办公室设卫生负责人，负责打扫卫生责任岗定到人。

3、所有施工用材料、机具按施工平面图的要求堆放整齐，不许乱堆乱放，保证现场整洁。
4、场区道路保持畅通，设专人负责清扫，进出车辆不超载，材料不洒在道路上以防污染。
10、 主要部位施工方法

10.1SBS改性沥青防水

10.1.1操作工艺
    1、工艺流程（热熔法施工）：
	
	清理基层
	→
	涂刷基层处理剂
	→
	铺贴卷材附加层
	→
	铺贴卷材
	→
	热熔封边
	→


	蓄水试验
	→
	保护层
	


    2、清理基层：施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。
    3、涂刷基层处理剂：高聚物改性沥青卷材施工，按产品说明书配套使用，基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工业汽油稀释，搅拌均匀，用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上，常温经过4h后，开始铺贴卷材。
    4、附加层施工：一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层，在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层，附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。
    5、铺贴卷材：卷材的层数、厚度应符合设计要求。多层铺设时接缝应错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸，用原卷心卷好备用；铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处，喷枪距加热面300mm左右，经往返均匀加热，趁卷材的材面刚刚熔化时，将卷材向前滚铺、粘贴，搭接部位应满粘牢固，搭接宽度满粘法为80mm。
    6、热熔封边：将卷材搭接处用喷枪加热，趁热使二者粘结牢固，以边缘挤出沥青为度；末端收头用密封膏嵌填严密。
    7、防水保护层施工：上人屋面按设计要求做各种刚性防水层屋面保护层。不上人屋面做保护层有两种形式：
    7.1  防水层表面涂刷氯丁橡胶沥青胶粘剂，随即撤石片，要求铺撒均匀，粘结牢固，形成石片保护层。
    7.2  防水层表面涂刷银色反光涂料。
10.1.2质量标准

    1、高聚物改性沥青防水卷材及胶粘剂的品种、牌号及胶粘剂的配合比，必须符合设计要求和有关标准的规定。
    2、卷材防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法，必须符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。
    3、卷材防水严禁有渗漏现象。

    4、铺贴卷材防水层的基层，泛水坡度应符合设计要求，表面无起砂、空裂，且平整洁净，无积水现象，阴阳角处应呈圆弧或钝角。
    5、聚氨酯底胶涂刷均匀，不得有漏刷和麻点等缺陷。
    6、卷材防水层铺贴、搭接、收头应符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。且粘结牢固，无空鼓、滑移、翘边、起泡、皱折、损伤等缺陷。
    7、卷材防水层的保护层应结合紧密、牢固，厚度均匀一致。
10.1.3成品保护
    1、已铺贴好的卷材防水层，应采取措施进行保护，严禁在防水层上进行施工作业和运输，并应及时做防水层的保护层。
    2、穿过屋面、墙面防水层处的管位，施工中与完工后不得损坏变位。
    3、屋面变形缝、水落口等处，施工中应进行临时塞绪和挡盖，以防落进材料等物，施工完后将临时堵塞、挡盖物清除，保证管、口内畅通。
    4、屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其他已施工完的成品。
10.1.4应注意的质量问题
    1、屋面不平整：找平层不平顺，造成积水，施工时应找好线，放好坡，找平层施工中应拉线检查。做到坡度符合要求，平整无积水。
    2、空鼓：铺贴卷材时基层不干燥，铺贴不认真，边角处易出现空鼓；铺贴卷材应掌握基层含水率，不符合要求不能铺贴卷材，同时铺贴时应平、实，压边紧密，粘结牢固。
3、渗漏：多发生在细部位置。铺贴附加层时，从卷材剪配、粘贴操作，应使附加层紧贴到位，封严、压实，不得有翘边等现象。

10.2轻钢骨架吊顶

10.2.1操作工艺
1、工艺流程：

	
	弹顶棚标高水平线
	→
	划龙骨分档线
	→
	安装主龙骨吊杆
	→
	安装主龙骨
	→

	

	安装次龙骨
	→
	安装罩面板
	→
	刷防锈漆
	→
	安装压条
	
	
	


    2、弹顶棚标高水平线：根据楼层标高水平线，用尺竖向量至顶棚设计标高，沿墙、往四周弹顶棚标高水平线。
    3、划龙骨分档线：按设计要求的主、次龙骨间距布置，在已弹好的顶棚标高水平线上划龙骨分档线。
    4、安装主龙骨吊杆：弹好顶棚标高水平线及龙骨分档位置线后，确定吊杆下端头的标高，按主龙骨位置及吊挂间距，将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋钢筋连接固定。未预埋钢筋时可用膨胀螺栓。
    5、安装主龙骨：
    5.1配装吊杆螺母。
    5.2在主龙骨上安装吊挂件。
    5.3安装主龙骨：将组装好吊挂件的主龙骨，按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杯螺栓，拧好像母。
    5.4主龙骨相接处装好连接件，拉线调整标高、起拱和平直。

    5.5钉固边龙骨，采用射钉固定。设计无要求时，射钉间距为1000mm。
    6安装次龙骨：
    6.1按已弹好的次龙骨分档线，卡放次龙骨吊挂件。
    6.2吊挂次龙骨：按设计规定的次龙骨间距，将次龙骨通过吊挂件吊挂在大龙骨上，设计无要求时，一般间距为500mm～600mm。
    6.3当次龙骨长度需多根延续接长时，用次龙骨连接件，在吊挂次龙骨的同时相接，调直固定。
    7、安装罩面板：在安装罩面板前必须对顶棚内的各种管线进行检查验收，并经打压试验合格后，才允许安装罩面板。顶棚罩面板的品种繁多，一般在设计文件中应明确选用的种类、规格和固定方式。罩面板与轻钢骨架固定的方式分为：罩面板自攻螺钉钉固法、罩面板胶结粘固法，罩面板托卡固定法三种。

    8、安装压条：罩面板顶棚如设计要求有压条，待一间顶棚罩面板安装后，经调整位置，使拉缝均匀，对缝手整，按压条位置弹线，然后接线进行压条安装。其固定方法宜用自攻螺钉，螺钉间距为300mm；也可用胶结料粘贴。

10.2.2质量标准

    1、轻钢骨架和罩面板的材质。品种、式样、规格应符合设计要求。
    2、轻钢骨架安装，吊杆、主、次龙骨必须位置正确，连接牢固，无松动。
    3、罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺楞、掉角等缺陷；安装必须牢固。

    4、罩面板表面手整、洁净，颜色一致；无污染、反锈等缺陷。
    5、罩面板接缝形式应符合设计要求，拉缝和压条宽窄一致，平直、整齐，接缝应严密。



10.2.3成品保护
    1、轻钢骨架及罩面板安装时，应注意保护顶棚内各种管线。轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其它设备件上。
    2、轻钢骨架、罩面板及其它吊顶材料在运输、进场、存放、使用过程中，应严格管理，做到不变形、不受潮、不生锈。
    3、工程中已安装好的门窗、已施工完毕的地面、墙面、窗台等，在施工顶棚时应注意保护，防止污损。

10.2.4应注意的质量问题
    1、吊顶不平：主龙骨安装时吊杆调平不认真，造成各吊杆点的标高不一致；施工时应认真操作，检查各吊点的紧挂程度，并拉通线检查标高与平整度是否符合设计要求和规范标准的规定。
    2、轻钢骨架局部节点构造不合理：吊顶轻钢骨架在留洞、灯具口、通风口等处，应按图纸上的相应节点构造设置龙骨及连接件，使构造符合图纸上的要求，保证吊挂的刚度。
    3、轻钢骨架吊固不牢：顶棚的轻钢骨架应吊在主体结构上，并应拧紧吊杆螺母，以控制固定设计标高；顶棚内的管线、设备件不得吊固在轻钢骨架上。
    4、罩面板分块间隙缝不直：罩面板规格有偏差，安装不正；施工时注意板块规格，拉线找正，安装固定时保证平整对直。
    5、压缝条、压边条不严密不平直：加工条材规格不一致；使用时应经选择，操作拉线找正后固定、压粘。
    6、方块铝合金吊顶要注意板块的色差，防止颜色不均的质量弊病。
10.3红砖砌筑

砌筑工程以瓦工为主，采用三一砌砖法施工，平台式脚手架，砌筑时双面挂线砌筑，砌体转角处和交接处同时砌筑，在临时间断处应留斜槎，斜槎长不应小于高度的三分之二。接槎时必须将接槎处的表面清理干净，浇水湿润，填实砂浆，保证灰缝平直。施工中严格控制砂浆配合比，每台班抽查二次，严格按配合比投料，严格按规范施工，以确保工程质量，严格按质量标准验收。施工过程中要着重控制着灰面、十层累计厚、水平灰缝、垂直度、平整度、墙顶标高等几项主要指标，严格检查墙体接槎拉结筋和各种预埋件，认真检查砌筑工程的组砌方法。

A、材料要求：

    １、粘土砖采用机制红砖，其强度等级必须符合设计要求，进场后经外观检查及试验合格后方准使用。红砖应提前一天浇水湿润，其含水率应控制在

10％－15％范围内。

2、 砂浆制备：

水泥采用22.5＃水泥，经复试合格后方准使用；砂采用中砂，其含泥量不大于5％，使用前过筛，不得含有草根等杂物；砂浆采用机械拌和，为满足设计强度要求，上料必须严格按配合比过磅计量。砂浆应拌和均匀，拌和时间自投料完算起不少于1.5分钟。砂浆稠度应控制在7－10ｃｍ，分层度不宜大于2ｃｍ。砂浆应随拌随用，水泥砂浆必须在3小时和4小时内用完，使用中如出现泌水现象应在砌筑前再次拌和。

B施工技术：

    1、砌砖的工艺流程为：放线抄平－立皮数杆－摆砖撂底－砌筑－清理墙面及落地灰－自检－交检－专检。

    2、组砌方法采用“三一”砌砖法，砌筑时双面挂线，砌体应上下错缝，内外搭接，灰缝平直，砂浆饱满，立缝应控制在1ｃｍ左右，水平灰缝控制在8ｍｍ－１２ｍｍ。砂浆饱满度不低于80%。

    3、砌体转角处和交接处应同时砌筑，在临时间断处应留斜槎，斜槎长不应小于高度的三分之二。接槎时必须将接槎处的表面清理干净，浇水湿润，填实砂浆，保证灰缝平直。

    4、砌体在变形缝内不得有砂浆、碎砖等杂物。

    5、砌筑完毕应清理墙面及落地灰，做到工完、场清、料净，经自检合格后，报质量检查员组织交检和专检。

C、质量标准：

1、 砖的品种、标号及砂浆的品种、强度必须符合设计要求。

2、 砌体水平灰缝砂浆饱满度不应小于80％。

3、 砖柱、垛无包心砌法，每间无4皮砖通缝；接槎处灰缝平直，灰浆饱满，水平缝厚度小于5mm或透亮缺陷不多于5点。

4、 每层垂直度允许偏差：5ｍｍ

        平整度允许偏差：8ｍｍ

        灰缝平直度允许偏差：10ｍｍ

        十层累计允许偏差：±8ｍｍ

        门窗洞口高允许偏差－5ｍｍ，宽允许偏差±5ｍｍ

        预留构造柱截面（宽度、深度）±10mm
10.4塑钢门窗安装

A  施工准备

    1、塑钢门窗：规格、型号应符合设计要求，且应有出厂合格证。
    2、塑钢门窗所用的五金配件应与门窗型号相匹配。所用的零附件及固定件最好采用不锈钢件，若用其它材质，必须进行防腐处理。
    3、防腐材料及保温材料均应符合图纸要求，且应有产品的出厂合格证。

    4、与结构固定的连接铁脚、连接铁板，应按图纸要求的规格备好。并做好防腐处理。

    5、嵌缝材料、密封膏的品种、型号应符合设计要求。

6、密封条的规格、型号应符合设计要求，胶粘剂应与密封条的材质相匹配，且具有产品的出厂合格证。

B、操作工艺

    1、门窗口的水平位置应以楼层水平线为准，往上反，量出窗下皮标高，弹线找直，每层窗下皮（著标高相同）则应在同一水平线上。
    2、墙厚方向的安装位置：根据外墙大样图及窗台板的宽度，确定铝合金门窗在墙厚方向的安装位置；如外墙厚度有偏差时，原则上应以同一房间窗台板外露尺寸一致为准，窗台板应伸入铝合金窗的窗下5mm为宜。

C、质量标准

1、塑钢门窗及其附件质量，必须符合设计要求和有关标准的规定。
    2、塑钢门窗的安装位置、开启方向必须符合设计要求。
    3、塑钢门窗安装必须牢固，预埋件的数量、位置、埋设连接方法，必须符合设计要求。
    4、塑钢门窗框与非不锈钢紧固件接触面之间，必须做防腐处理；严禁用水泥砂浆作门窗框与墙体之间的填塞材料。
    5、塑钢门窗附件齐全，安装位置正确、牢固、灵活适用，达到各自的功能，端正美观。
    6、塑钢门窗框与墙体间缝隙填嵌饱满密实，表面平整、光滑，无裂缝，填塞材料、方法符合设计要求。
7、塑钢门窗表面洁净，无划痕、碰伤，无锈蚀；涂胶表面平滑、平整，厚度均匀，无气孔。
附表1                 项目经理简历表

	姓名
	赵军
	性别
	男
	年龄
	39

	职称
	高工
	专业
	工民建
	学历
	大专

	参加工作时间
	11
	从事项目经理年限
	11

	项目经理资格证书编号
	1104100144

	已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工时间
	工程质量

	抚顺市邮电局
	李石开发区邮电局
	8000

8层
	94
	省优

	东洲房地产开发公司
	东洲三角地综合楼
	11000

四层
	01.4.1－01.11.30
	市优

	天通房地产开发公司
	水苑家园1#楼
	12000

十七层
	03.5.1－04.10.31
	省“优质结构杯”

	国源房地产开发公司
	河畔家园B座住宅楼
	16000

十五层
	01.10.31－02.11.20
	市优

	天通房地产开发公司
	水苑家园6#楼
	5000

六层
	03.5.1－04.10.31
	省“优质结构杯”

	天通房地产开发公司
	新华家园5#楼
	5500

六层
	04.4.1－04.11.30
	市“优质结构杯”

	天通房地产开发公司
	新华家园6#楼
	4500

六层
	04.4.1－04.11.30
	省“优质结构杯”


附表二           项目管理班子配备情况表
	名称
	姓名
	专业
	职称
	从事专业年限及承担过的项目

	项目经理
	赵军
	工民建
	高级工程师
	11年

	项目副经理
	李曙光
	工民建
	工程师
	15年

	技术员
	王振生
	工民建
	工程师
	16年

	质检员
	王振生
	工民建
	工程师
	16年

	材料员
	贾光
	工民建
	工程师
	21年

	计划员
	孙素珍
	工民建
	工程师
	21年

	安全员
	李庆祥
	工民建
	工程师
	18年

	队长
	李曙光
	工民建
	工程师
	15年
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