2-1施工原则及安排：本次工程在亦庄开发区内，场区较宽阔可以大面积组织施工。新建开发区主支干道下面分别设计埋设有各种公用及市政各线。包括道路、雨水、污水、电力、电信、天然气上水等。并远期予留热力方沟。由于各种管线较多，各管线间相对距离较近，按照先深后浅，先难点及重点部位的施工原则，开发区全部基础设施工程由总包方组织现场各施工队伍协调办公室。综合考虑各种施工组织。
2-2 在开发区工程协调办公室统一协调下成立工程项目经理部。在项目部建立强力领导班子，建立质量保证体系，建立岗位责任制。职、责、权、利层层落实，层层放开。
2-3 在项目经理部组织机构落实后，要组织技术人员熟悉及审核图纸，学习相应施工规范、规程、图集做法等。进行开工前的技术准备。同时对工程各分项进行质量设计。在开工前把创优质工程落实到实处。
2-4 施工前安排：电力沟工程①标及③标要分开施工。在时间上开挖可以错开，每次开挖米，可以分成五个作业面。按施工缝间隔，40米一个施工段。土方开挖计划外包施工。电力沟结构施工采用商品砖，模板使用组合钢模板。
2-5 工期安排：施工总体指导原则为：以质量为中心，以工期要求为主导，合理调配现场人力、物力、机械，确保2002年5月15日圆满竣工。优质、快速、文明地完成本次施工任务。本工程开工日期2001年9月18日。竣工日期2002年5月15日
