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前     言

监理实施细则是在项目监理规划的基础上，由专业监理工程师负责编写的，根据监理规划的要求，结合本专业项目具体情况和掌握的工程信息制定的指导具体监理业务实施的文件。监理实施细则编写时间上滞后于监理规划，根据项目的具体需要编写；在内容上有局部性，主要是围绕着具体的工作来编写；其作用是指导具体监理业务的开展。在监理工作中，监理工程师不仅应掌握专业理论，还要熟悉设计、施工的规范，熟悉标准，对进度、质量、造价进行控制，进行合同信息管理，做好参建各方协调工作。对这几方面的工作而言，专业性最强、涉及工作内容最多的是质量控制。

1、 编制依据：

1.1 批准的监理规划。

1.2 建设单位提供的施工图及有关资料。

1.3 本项目有关的施工规范、标准有：《工程建设监理规定》、《工程建设监理规范》、《煤矿安装工程质量检验评定标准》 MT5010—95、《煤矿建设工程质量技术资料管理规定与评级办法》、《煤矿安全规程》2005版本、以及与本专业相关的标准和规范。

1.4 建设单位和施工单位签定的承包合同。

1.5 施工组织设计。

2、监理范围：

本专业监理范围为李家壕矿井建设范围内的设备安装工程。

3、监理组织工作及流程：

矿井监理部施行总监理工程师负责制，安装专业监理组是监理部直线制组织形式中的一个部门，该专业组直接对总监负责。
矿井监理部机电安装专业监理组设专业监理工程师2—4名，对整个矿井的安装工程进行的监督管理，实施进度、质量、投资三大控制，并严格实行合同管理、信息管理和组织协调工作。监理工作流程严格按照监理规划中制定的监理控制流程操作。

3.1 分项工程验收：施工单位设备安装完成进行自检。自检合格后向监理部报分项工程报验申请表（附自检记录和质量保证资料），监理工程师审查合格后组织分项工程验收，参加人员有监理工程师、施工单位项目部技术副经理、队长等有关人员参加。要进行实测实量，实测项目根据《煤矿安装工程质量检验评定标准》，验收合格后，监理工程师在验收记录上签字同意进入下道工序。否则要责令施工单位整改，整改合格后再进行复验，复验合格后施工单位才能进入下道工序的施工。其他工序的验收程序与此相同。

3.2 分部工程验收：一般在某个分部工程完工后，施工单位向监理部报分部工程报验表（附各分项工程的验收记录和质量保证资料），总监理工程师或总监代表审查合格后组织验收，参加人员有业主代表、总监理工程师、监理工程师、施工单位项目经理、技术副经理、质量检查员等有关人员。验收内容有二：

3.2.1 分项工程验收记录和有关的质量保证资料。

3.2.2 实测实量：对分项工程进行抽检，验收结果资料基本齐全并且实测结果符合《煤矿安装工程质量检验评定标准》的合格标准，总监理工程师或总监代表签字认可，否则要责令施工单位进行整改。

3.3 工程竣工预验收：
工程完工后，施工单位向监理部报工程竣工报验申请（附分部工程验收资料）总监理工程师审查合格后组织工程竣工与验收。参加人员有工程业主代表、总监理工程师、监理工程师、施工单位项目经理、技术副经理、质量检查员等有关人员。验收内容有二：

3.3.1分部工程验收资料和施工总结。

3.3.2实测实量：对支护分项工程进行抽检，验收结果资料基本齐全并且实测结果符合《煤矿安装工程质量检验评定标准》的合格标准，总监理工程师组织编写单位工程质量评估报告，提请业主，由业主组织竣工验收。否则要责令施工单位进行整改。
3.4工程竣工验收：工程完工后，施工单位向监理部报工程竣工报验申请（附分部工程验收资料）总监理工程师审查合格后组织工程竣工与验收。参加人员有工程质量监督站代表、业主代表、总监理工程师、监理工程师、施工单位有关领导、项目经理、技术副经理、质量检查员等有关人员。验收内容有三：

3.4.1分部工程验收资料和施工总结。

3.4.2实测实量：对分项工程进行抽检，验收结果资料基本齐全并且实测结果符合《煤矿安装工程质量检验评定标准》的合格标准，各方代表签字认可，否则要责令施工单位进行整改。

3.4.3 观感质量验收：由质量监督站代表、业主代表、监理单位代表和施工单位代表对整个工程的观感质量验收后各自独立进行评分，最后由业主代表统计出总分。

以上各项验收均合格（资料为基本齐全）后，由业主负责人签发单位工程竣工验收证书，质量监督站认证合格后签发工程质量认证书。即可将工程移交个业主保管。
3.5 见证监理：见证监理的内容主要有原材料的取样与送检、管路和电缆打压，由施工单位向监理部报原材料报验申请，监理工程师在现场全过程监督施工单位质量检查员取样和送检。送检和打压试验必须在监理工程师或监理员的全过程监督下进行。

3.6旁站监理：旁站监理是在总监理工程师的指导下由监理工程师或监理员应对该工序全过程进行监督检查。

3.6.1 旁站监理的范围：设备吊装、钢结构安装和设备基础地脚螺栓的二次浇筑。 

3.6.2 旁站监理的主要职责是：

3.6.2.1 检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；

3.6.2.2 在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案；

3.6.2.3 检查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；

3.6.2.4 作好旁站记录（在监理日志上详细记录），保存旁站监理原始资料。

3.7 巡视监理：监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行定期或不定期的监督活动。

4、监理工作目标值：

4.1质量目标：确保单位工程质量合格率达100%，主要单位工程质量达到优良，一般单位工程优良率达80%以上。

4.2 进度目标：总工期控制在合同工期内，做到按期交工验收。

4.3 投资目标：公平、公正、及时准确审核工程量，求实求是按规定核算签证，将投资控制在合同承包价内。
5、监理工作方法及措施

5.1工程进度控制工作：

5.1.1 要求施工单位根据合同规定，提出工程量进度计划，经监理工程师审定后，再编制年、季、月度施工进度计划，月度进度计划每月于26日报监理审批后实施。

5.1.2 监理组建立工程监理日志制度，详细记录工程进度、质量、设计修改等有关工程施工中必须记录的问题，对计划实施情况进行检查分析。

5.1.3 实行周例会工作制，每周星期六定时召开由监理、业主、施工单位参加的周例会。周例会的主要内容：检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一周进度目标及其落实措施；检查分析工程项目的质量状况，针对存在的质量提出改进监理意见。

5.1.4 实施进度控制过程中，专业监理工程师的主要工作是：检查和记录实际进度完成情况；通过下达监理指令、召开工地例会，各种层次的专题协调会议，督促承包单位按期完成进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，监理工程师就应书面通知承包单位，责成承包单位分析产生的原因，并提出进度调整的措施与方案，在下周或下月对计划进行调整，把延误的工期赶上来。
5.1.5 签认工程计量，核实签发工程量完成情况报表。

5.2 工程质量控制：

5.2.1 监理人员要认真消化熟悉施工图及有关设计说明，了解设计要求，审查图纸有无差错和不清楚的地方。要求承包单位严格按批准的施工组织设计组织施工。

5.2.2  审查承包单位报送的拟进场工程材料报审表及其质量证明资料。做到进场时，必须具备正式出厂合格证和材质化验单或试验报告，厂家、批号，所有材料检验合格证均需监理工程师验证，否则一律不准用于工程上。
5.2.3  施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理通知，要求承包单位整改，并检查整改结果。
5.2.4  参加业主定期召开的有关工程施工的协调平衡会议，安全质量大检查，对有关质量和进度问题提出监理意见。

5.2.5 审查技术变更和会签设计修改，汇报总监理工程师签发，由承包单位执行。

5.2.6监督检查施工安全防护措施：

施工过程中的安全防护措施，由施工单位负责定期检查，监理抽查监督，如发现施工中存在重大不安全问题，可直接向施工单位负责人提出整改意见，并写出书面监理意见。

5.2.7参加各阶段分部、分项工程及月末的质量验收及质量等级验评工作。

5.2.8 组织工程质量事故的分析处理：

负责组织有关方面进行事故原因分析，并责成施工单位及时写出事故报告和提出处理方案。监理人员要对事故过程和处理结果进行跟踪检查和验收。并及时向业主和本单位提交质量事故报告，将完整的质量事故记录整理。

5.2.9 整理工程有关文件和资料，做好归档工作：
做好技术资料的管理，建立各单位工程档案，并对各种文件、资料分类归案保存。

5.2.10督促检查施工单位按设计、规范、标准要求及时做好各种资料的收集整理工作。月末验收必须提供以下保证资料：

5.2.10.1钢材出厂合格证，钢材力学试验报告。

5.2.10.2 设备出厂合格证。

5.2.10.3 电缆出厂合格证。

5.2.10.4 其它按规定需提供的有关质量保证资料。
5.3 工程投资控制

5.3.1严格按照下列程序进行工程量计量和工程款支付工作：

5.3.1.1 施工单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，按施   工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表；

5.3.1.2 专业监理工程师进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量  清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定；

5.3.1.3 总监理工程师签署工程款支付申请表，并报建设单位。
5.3.2 专业监理工程师按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付；

5.3.3 专业监理工程师及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并在监理月报中向建设单位报告；
5.3.4 专业监理工程师及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据；

5.3.5 未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员拒绝计量和该部分的工程款支付申请；

5.3.6 控制隐蔽工程验收，对不符合合同及设计要求的隐蔽工程不于签认。

6、施工阶段质量监控要点

6.1、提升绞车安装质量监理监控要点：

6.1.1提升机所用垫铁材料、加工精度、位置、间距、数量、接触面必须符合煤矿安装工程质量检验评定标准（以下简称标准）的相关规定。

6.1.2主轴轴中心线与垂直于主轴的提升中心线在水平面内垂直度应符合≯0.5/1000之规定。

6.1.3主轴水平度严禁超过0.1/1000。

6.1.4减速器齿轮啮合的接触，顶侧间隙、接触面、接触点必须符合标准附录C中C、9.1—C.9.3之规定。

6.1.5 主轴减速器轴颈与轴瓦接触角、接触点及间隙必须符合标准附录C中C.10.2—C.10.3条之规定。

6.1.6减速器联轴节安装允许偏差必须符合标准6.3.8条之规定。

6.1.7 制动盘的端面跳动严禁大于0.5mm；同一副闸瓦与制动盘两侧的间隙应一致，其偏差严禁超过0.1mm；调试盘式制动系统必须符合标准6.8.2及6.8.3之规定。

6.1.8 导向轮中心线与主导轮中心线的重合度严禁超过1.0m m；导向轮轴心线与主导轮中心线在水平面的平行度严禁超过0.3/1000；导向轮轴心线与设计中心线在水平面的位置偏差严禁超过2.0mm；导向轮轴心线的水平度严禁超过0.2/1000。

6.1.9 提升机安装调试和试运转必须符合设备出厂技术文件及煤矿安全规程之规定。

6.1.10 高压开关柜、主电机等电器装置试验必须符合标准附录之规定。

6.2、排水设备安装工程质量监理监控要点：

6.2.1水泵安装所有垫铁材料、规格、数量、基础螺栓的材质、规格、数量必须符合标准10.2条之规定。

6.2.2泵轴的窜量必须符合设备技术文件的规定。

6.2.3泵轴的轴向水平必须符合下列规定：≯0.5/1000。

6.2.4泵试运转中，泵的压力等性能必须符合设备技术文件的规定。

6.2.5排水管路的管子、管件、阀门的材质、规格、型号必须符合设计要求和规范规定。

6.2.6排水管及管件安装前必须以1.5倍的工作压力进行水压试验，持续5min无渗漏现象。

6.3、通风设备安装工程质量监理监控要点：

6.3.1主轴及传动轴的水平度严禁超过0.10/1000；机体纵横向水平度严禁超过0.20/1000。

6.3.2GAF25—11.8—1型轴流式通风机叶轮与机壳的间隙必须符合设备技术文件的规定。

6.3.3联轴器装备必须符合标准附录C中C.8的规定;滑动轴承装配必须符合标准附录C中C.10的规定。

6.3.4反风装置起动灵活可靠，风门关闭时严密不漏风。

6.3.5通风机试运转、空负荷运转时间、负荷运转时间必须符合设备技术文件和标准规定。

6.4、空气压缩机安装工程质量监理监控要点：

6.4.1机体主电机下安装垫铁必须符合标准9.2.1条规定。

6.4.2机体纵横向严禁超过0.20/1000。

6.4.3涨圈在气缸内接口间隙、活塞销与铜套的径向间隙、曲轴轴径与瓦的径向间隙、活塞的内外死点余隙必须符合设备技术文件的规定。

6.4.4空气压缩机的水压试验必须符合标准9.3.10之规定。

6.4.5空气压缩机负荷试运转时间4h以上。

6.4.6空气压缩机的安全阀、油压保护、信号断水保护及超温保护等装置必须符合设计要求，且动作灵活可靠。

6.5、矿井输送机安装工程质量监理监控要点：

6.5.1 MDT型强力胶带输送机机头、机尾、驱动装置等重要部位垫铁规格，必须符合标准附录C中C.1.2.条一类规定。

6.5.2基础螺栓必须符合标准附录C中C.2.1—C.2.6条规定。

6.5.3传动滚筒、转向滚筒的安装必须符合下列规定：

其宽度中心线与胶带输送机纵向中心线的重合度不超过2mm；

其轴心线与胶带输送机纵向中心线的垂度不超过滚筒宽度的2/1000；

6.5.4轴的水平度不超过0.3/1000.

减速器、联轴器及齿轮装配安装必须分别符合标准附录C中C7、C8、C9的有关规定。

6.5.5逆止装置必须灵活可靠，保护装置和制动装置必须灵敏、准确、可靠。

6.5.6胶带硫化胶接头必须符合设备出厂技术文件和标准要求。

6.5.7胶带输送机安装必须进行试运转，对于固定式胶带输送机空负荷试运转4h，负荷运转8h。
6.6、变电所安装工程质量监理监控要点：

6.6.1 主变压器的型号、规格、质量必须符合要求。

6.6.2 主变压器身（除制造厂规定不作器身检查者外）立进行器身检查，其质量必须符合标准37.1.6条规定。

6.6.3 并列运行的主变压器必须符合并列运行条件，各种试验结果必须符合标准附录D中D.2的规定，各种保护装置整定必须符合设计并动作可靠。

6.6.4 主变压器与线路连接应符合标准37.1.10条只规定。

6.6.5 主变压器配置的主从联差动、过电流、过负荷、轻重瓦斯保护、温度信号和10KV馈线采用的电流速断、过电流及单相接地等保护必须符合设计要求。

6.6.6  GIS型封闭式组合开关、GG—1A型高压开关柜的型号、规格、质量、数量必须符合设计要求，其试验结果必须符合标准附录D中D.3.的规定。

6.6.7  BGF10.5—50—1W型电容器测试结果必须符合标准36.5.2之规定。
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