

施工准备工作计划表

附表 1

序 号	项 目	内 容	工 作 量		工作负责人、涉及单位、完成日期			备 注
			单 位	数 量	负责人	涉及单位	完成日期	
1	图纸供应	联系土建、工艺、电气施工图	份	9	白永超	天然气分公司基建办	200×. 4. 5	
2	现场调整	地形、地貌、水文、土地征用			白永超	天然气分公司土地科	200×. 4. 10	
3	图纸会审交底	组织技术人员自审、会审	项	1	崔永凯	设计院	200×. 4. 10	
4	施工图预算	土建、工艺、电气	项	1	傅振新	公司预算科	200×. 4. 10	
5	施工组织设计编制	工程概况、施工方法	项	1	崔永凯	公司技术科	200×. 4. 10	
6	暂设工程设计	施工、生活区设施	项	1	闻洪亮	公司技术科	200×. 4. 10	
7	临时设施修建	施工、生活设施、三通一平	项	1	闻洪亮	公司技术科	200×. 4. 10	
8	材料进场	大宗料	项	1	肖永福	器材站	200×. 4. 10	
9	机具进场	施工设备	项	1	孙华	设备科	200×. 4. 10	
10	提出各类加工计划	设备、预制构配件	项	1	崔永凯、李继忠	技术科	200×. 4. 10	
11	分项工程技术措施		项	1	崔永凯	技术科	200×. 4. 15	
12	试化验	原材料理化试验	项	1	董晓波	试验站	随时进行	
13	施工准备工作检查	检查施工暂设、材料进场	人	10	白永超	各专业	200×. 4. 15	
14	机具运转	进场设备、机具运转正常	项	1	白永超、孙华		200×. 4. 15	
15	施工动员	开工动员大会	项	1	白永超	全体施工人员	200×. 4. 15	