土方开挖工程专项方案
土方开挖施工

开挖采用机械挖土，基坑边坡放坡1：0.3-0.6。基坑壁需要支撑时，应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法、相邻建筑物等进行选择和设计支撑，支撑必须牢固可靠，确保安全施工，基坑有地下水时，为降低地下水位和便于排水应根据挖方尺寸防止地基土结构遭受破坏，可采取集中降水，待确定土质达到设计持力层后清底时清除。

土方开挖施工原则
将陆上开挖改成水上开挖，但基坑抽水后仍需进行陆上开挖，软土地区的开挖主要涉及到边坡稳定的问题，当φ=2～3°，C=0.23T/㎡时，开挖高差只要超过1.3～1.5m，边坡就会产生滑坡。虽然在建筑物下都施打了箱格式水泥桩用来保护设在空格中的砼预制管，仍有边坡稳定的问题存在。尤其是右岸挡土墙，地面高程为▽0.00，基础底部在▽-4.8～▽-6.8之间，开挖高差达5～6m，而边坡未见有任何保护措施，开挖边坡又定为1：1.5，如此大的挖深及如此陡的边坡绝对不会稳定。一旦边坡失稳很可能危机基坑内已施打好的水泥桩及预制桩，发生集群性的倾斜或断裂。解决的方法实际上很容易，只要在挡土墙后同样打箱格式水泥桩支护墙，并使支护墙与挡土墙下的箱格墙相连形成一个联合体。

如下图示，支护墙后留平台，破裂线外用1：5的边坡，边坡就可以稳定，具体的做法要经过计算来确定支护墙的宽度和深度。
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土方开挖施工工艺

1、采用流水作业方法进行土方开挖施工

由于地处软土地区,一般开挖面后均设有支护墙。为保证边坡的稳定和安全,将采取流水作业方法进行土方开挖施工。即开挖一段进行混凝土施工，不进行混凝土施工的部位暂不开挖。用这样的方法来保证边坡的安全。

2、土方开挖施工工艺

施工方法：

（1）由于地处软土地层，0.8m³反铲挖掘机自重在24t左右。其接地压力达42kpa。为减轻接地压力，反铲挖掘机自带3块钢板（1.5m*4.5 m *20mm）垫于机下，使接地面积增大接地压力减小。同时，整个施工过程中加强施工排渗排水，加快软土表层固结。

基坑底部开挖宽度一般在40m左右，施工道路将布置在基坑一侧，此时需要由2～3台挖掘机接力传递,或增加一台推土机集料挖掘机开挖并装车.

（2）按薄层开挖控制挖深；施工时侧重放设高程并随时检测开挖底高，开挖中可采取推土机集料，挖掘机挖土，装车运走的施工工艺。

（3）开挖路线将采用退码方式由一边向另一边向后开挖。

（4）运土选用10~15t自卸车作业，该车轮压力比20t自卸车轮压力小。

（5）土方平衡问题，挖出的土将运到200m以外提防后，弃土场将配置推土机或挖掘机平推整形。

（6）挖方工程的土方调配
挖出的土方有6.0万m³，须有足够的堆料场。计划在留岗涌堤后X0+100以北沿线存放。

土方开挖施工应注意的问题

1、必须坚持薄层开挖的原则,一次开挖厚度不超过2米,避免出现由于开挖高差过大而引起地层破坏的情况;

2、必须重视排渗排水工作,每开挖一层必须开挖排渗沟渠,加速土层排水;

3、严格按计算设定的边坡开挖以保证开挖边坡的稳定;

4、挖掘机必须自垫钢板作业,以减小压强保持地层稳定;

安全技术措施
1．堤身填筑开工前，应将土料送相关质量部门进行送检；

2．土方填筑前先将表土清理，并基础进行压实，测量出地面标高，断面尺寸等；

3．堤身填筑标准应按压实度确定：压实度不应小于0.94，要求填筑干容重不小于16KN/m3；

4．对确定的外购土料及开挖料应进行土料碾压现场试验，以确定铺土方式、铺土厚度、碾压机械的类型及重量、碾压遍数、填筑含水量、压实土的干密度等；

5．堤身填筑应自下而上水平分层铺填，分层压实填筑，每层应控制在20～30cm；

6．压实土层不应出现漏压虚土层、平松土、剪切破坏和光面等不良现象；

7．接合面需经刨毛处理，并保持含水量在控制范围内，然后才能继续铺新土进行压实；

8. 分段填筑，各段应设立标志，以防漏压，欠压和过压。上、下层的分段接缝位置应错开，相邻作业面的搭拉碾压宽度，平行堤轴线方向不应小于0.5m，垂直堤轴线方向不应小于3m。
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