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南通建筑总承包有限公司                                           止水带处理方案

止水带处理方案

一、工程概况
本工程为中南世纪城1.4期19＃、26＃高层住宅楼，位于海门开发区，南临人民路，北靠丝绸北路。本工程由海门中南世纪城开发有限公司开发建设，北京都林国际工程设计咨询有限公司，上海港申建设监理有限公司监理，南通总承包公司承建。该工程总建筑面积为10545.8m2。

本工程19、26＃楼建筑总高度53m，地下一层，结构形式为剪力墙结构，每栋楼各有一个自行车通道连接至大型地下车库。 
二、工程现状
该工程按照原图设计在通道口设置了一道350*8中埋式橡胶止水带，由于地下车库开挖，在挖土工程中被挖机破坏，通道上下口的止水带有部分被挖断。

三、处理方案
19＃、26＃楼主体封顶已有数月，根据沉降观测数据，两楼沉降已经平稳，地下车库沉降量较小，对防水层的拉扯力较小。参考南通CBD处理方案，在破坏的止水带上增加一道止水带，两侧增设两条20×30的遇水膨胀止水条进行防水加强。
四、施工方法
1、在19＃、26＃楼通道口底板橡胶止水带凿出10cm，接上一新的止水带，用胶水固定好，再在橡胶止水带接口上下各增设一道20×30止水条，具体见附图。
2、保持界面干燥、平缝、施工前须清除界面上的浮渣、尘土及杂物。

3、在需安装止水条的界面上和止水条的底面均涂上薄薄一层胶粘剂，待胶液挥发一段时间后再进行粘贴，再用高强度钉对止水条进行加强。确保止水条与混凝土界面紧密接触，固定牢实，防止止水条脱离界面而失去抗渗作用。
五、注意事项

1、止水条延伸使用，接头处采用重叠的方法进行搭接连接，搭接外粘贴后再用高强钉加固定，安装路径沿施工缝形成闭合环路，其间不得留断点。

2、止水条定位后在浇筑下一道混凝土前，应避免被雨水和其它浸入水浸泡。

3、二次振捣：即在混凝土初凝后、终凝前再次对施工缝附近浇筑的混凝土进行2次浇捣，以消除泌水现象，从而保证施工缝处2次浇捣的混凝土的密实度，提高界面处的粘结力和咬合力。
4、浇筑混凝土振捣时，应避免振捣棒触及止水条。
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