**小区13#楼

外装修工程施工方案

1、 编制依据

1. **小区13#楼建筑施工图纸

2. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）
3. 河北省工程建设标准设计（DBJT02-22-98）《98系列建筑标准设计图集》
4. 承德**建筑安装工程有限责任公司技术文件
5. 承德市规划局及开发商对小区的统一规划文件
2、 工程概况

本工程为商业住宅楼，外装饰装修作业主要包含外墙抹灰工程、JH胶粉聚苯颗粒保温砂浆抹灰、车库部分贴浅灰色麻面外墙面砖、车库以上部分喷浅灰色真石漆。
3、 主要施工工艺和施工方法

（1） 车库部分贴浅灰色麻面外墙面砖

1  施工准备
    1.1  材料要求：
    1.1.1  水泥：325号矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单，若出厂超过三个月，应按试验结果使用。
    1.1.2  白水泥：325号白水泥。
    1.1.3  砂子：粗砂或中砂，用前过筛。
    1.1.4  面砖：根据规划局和开发商对小区外观的统一规划，采用浅灰色麻面外墙面砖，定货前，其样品必须经过规划局审建科确定后，方可进货。
    1.1.5  石灰膏：应用块状生石灰淋制，淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm的筛过滤，并贮存在沉淀池中。熟化时间，常温下一般不少于15d；用于罩面时，不应少于30d。使用时，石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其它杂质。
    1.1.6  生石灰粉：抹灰用的石灰膏可用磨细生石灰粉代替，其细度应通过4900孔/cm2筛。用于罩面时，熟化时间不应小于 3d。
    1.1.7  粉煤灰：细度过0.08mm方孔筛，筛余量不大于5%。

    1.2  主要机具：
    1.2.1  磅秤、铁板、孔径5mm筛子、窗纱筛子、手推车、大桶、小水桶、平锹、木抹子、铁抹子、大杠、中杠、小杠、靠尺、方尺、铁制水平尺、灰槽、灰勺、米厘条、毛刷、钢丝刷、笤帚、錾子、锤子、粉线包、小白线、擦布或棉丝、钢片开刀、小灰铲、手提电动小圆锯、勾缝溜子、勾缝托灰板、托线板、线坠、盒尺、钉子、红铅笔、铅丝、工具袋等。
    1.3  作业条件：
    1.3.1  外架子应提前支搭和安设好，架子的步高和支搭要符合施工要求和安全操作规程。
    1.3.2  阳台栏杆、预留孔洞及排水管等应处理完毕，门窗框扇要固定好，并用1∶3水泥砂浆将缝隙堵塞严实，铝合金门窗框边缝所用嵌塞材料应符合设计要求，且应塞堵密实，并事先粘贴好保护膜。
    1.3.3  墙面基层清理干净，脚手眼、窗台、窗套等事先砌堵好。
    1.3.4  按面砖的尺寸、颜色进行选砖，并分类存放备用。
    1.3.5  大面积施工前应先放大样，并做出样板墙，确定施工工艺及操作要点，并向施工人员做好交底工作。样板墙完成后必须经质检部门鉴定合格后，还要经过设计、甲方和施工单位共同认定，方可组织班组按照样板墙要求施工。
2  操作工艺
    2.1  工艺流程：
	
	基层处理
	→
	吊垂直、套方、找规矩
	→
	贴灰饼
	→
	抹底层砂浆
	→
	


	
	弹线分格
	→
	排砖
	→
	浸砖
	→
	镶贴面砖
	→
	面砖勾缝与擦缝
	


    2.2  本工程基层为砖墙面，操作方法如下：
    2.2.1  抹灰前，墙面必须清扫干净，浇水湿润。
    2.2.2  大墙面和四角、门窗口边弹线找规矩，必须由顶层到底一次进行，弹出垂直线，并决定面砖出墙尺寸，分层设点、做灰饼。横线则以楼层为水平基线交圈控制，竖向线则以四周大角和通天垛、柱子为基准线控制。每层打底时则以此灰饼作为基准点进行冲筋，使其底层灰做到横平竖直。同时要注意找好突出檐口、腰线、窗台、雨篷等饰面的流水坡度。
    2.2.3  抹底层砂浆：先把墙面浇水湿润，然后用1∶3水泥砂浆刮一道约6mm厚，紧跟着用同强度等级的灰与所冲的筋抹平，随即用木杠刮平，木抹搓毛，隔天浇水养护。
    2.2.4  弹线分格：待基层灰六至七成干时，即可按图纸要求进行分段分格弹线，同时亦可进行面层贴标准点的工作，以控制面层出墙尺寸及垂直、平整。
    2.2.5  排砖：根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖，以保证面砖缝隙均匀，符合设计图纸要求，注意大墙面、通天柱子和垛子要排整砖，以及在同一墙面上的横竖排列，均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位，如窗间墙或阴角处等。但亦要注意一致和对称。如遇有突出的卡件，应用整砖套割吻合，不得用非整砖随意拼凑镶贴。
    2.2.6  浸砖：釉面砖和外墙面砖镶贴前，首先要将面砖清扫干净，放入净水中浸泡2h以上，取出待表面晾干或擦干净后方可使用。
    2.2.7  镶贴面砖：镶贴应自上而下进行。从最下一层砖下皮的位置线先稳好靠尺，以此托住第一皮面砖。在面砖外皮上口拉水平通线，作为镶贴的标准。
    在面砖背面直采用1∶2水泥砂浆或1∶0.2∶2=水泥∶白灰膏∶砂的混合砂浆镶贴，砂浆厚度为6～10mm，贴上后用灰铲柄轻轻敲打，使之附线，再用钢片开刀调整竖缝，并用小杠通过标准点调整平面和垂直度。

    如要求釉面砖拉缝镶贴时，面砖之间的水平缝宽度用米厘条控制，米厘条用贴砖用砂浆与中层灰临时镶贴，米厘条贴在已镶贴好的面砖上口，为保证其平整，可临时加垫小木楔。
    2.2.8  面砖勾缝与擦缝：面砖铺贴拉缝时，用1∶1水泥砂浆勾缝，先勾水平缝再勾竖缝，勾好后要求凹进面砖外表面2～3mm。若横竖缝为干挤缝，或小于3mm者，应用白水泥配颜料进行擦缝处理。面砖缝子勾完后，用布或棉丝蘸稀盐酸擦洗干净。

    2.3  冬期施工：一般只在冬期初期施工，严寒阶段不得施工。
    2.3.1  砂浆的使用温度不得低于5℃，砂浆硬化前，应采取防冻措施。

    2.3.2  镶贴砂浆硬化初期不得受冻。气温低于5℃时，室外镶贴砂浆内可掺入能降低冻结温度的外加剂，其掺量应由试验确定。
    2.3.3 为了防止灰层早期受冻，并保证操作质量，其砂浆内的白灰膏不能使用，可采用同体积粉煤灰代替或改用水泥砂浆抹灰。
3  质量标准
    3.1  保证项目：
    3.1.1  饰面砖的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和符合现行标准的规定。
    3.1.2  饰面砖镶贴必须牢固，无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。
    3.2  基本项目：
    3.2.1  表面平整、洁净，颜色一致，无变色、起碱、污痕，无显著的光泽受损处，无空鼓。
    3.2.2  接缝填嵌密实、平直，宽窄一致，颜色一致，阴阳角处压向正确，非整砖的使用部位适宜。
    3.2.3  套割：用整砖套割吻合，边缘整齐；墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。
    3.2.4  流水坡向正确，滴水线顺直。
    3.3  允许偏差项目，见表。

4 成品保护
    4.1  要及时清擦干净残留在门窗框上的砂浆，特别是塑钢门窗框宜粘贴保护膜，预防污染、锈蚀。
    5.2  认真贯彻合理的施工顺序，少数工种（水、电、通风、设备安装等）的活应做在前面，防止损坏面砖。
	
	室外贴面砖允许偏差
	
	

	项次
	项    目
	允许偏差 (mm)
	检  查  方  法

	
	
	外墙面砖
	釉面砖
	

	1
	立面垂直
	3
	3
	用2m托线板和尺量检查

	2
	表面平整
	2
	2
	用2m托线板和塞尺检查

	3
	阳角方整
	2
	2
	用20cm方尺和塞尺检查

	4
	接缝平直
	3
	2
	拉5m小线和尺量检查

	5
	墙裙上口平直
	2
	2
	拉5m小线和尺量检查

	6
	接缝高低
	1
	1
	用钢板短尺和塞尺检查


    4.3  油漆粉刷不得将油浆喷滴在已完的饰面砖上，因面砖上部为外涂料墙面，应先做外涂料，然后贴面砖，以免污染墙面。若需先做面砖时，完工后必须采取贴纸或塑料薄膜等措施，防止污染。
    4.4  各抹灰层在凝结前应防止风干、暴晒、水冲和振动，以保证各层有足够的强度。
    4.5  拆架子时注意不要碰撞墙面。
    4.6  装饰材料和饰件以及有饰面的构件，在运输、保管和施工过程中，必须采取措施防止损坏和变质。
5应注意的质量问题
    5.1  空鼓、脱落：
    5.1.1  因冬季气温低，砂浆受冻，到来年春天化冻后容易发生脱落。因此在进行室外贴面砖操作时应保持正温，尽量不在冬期施工。
    5.1.2  基层表面偏差较大，基层处理或施工不当，如每层抹灰跟的太紧，面砖勾缝不严，又没有洒水养护，各层之间的粘结强度很差，面层就容易产生空鼓、脱落。
    5.1.3  砂浆配合比不准，稠度控制不好，砂子含泥量过大，在同一施工面上采用几种不同的配合比砂浆，因而产生不同的干缩，亦会空鼓。应在贴面砖时，严格控制配合比增强粘结，严格按工艺操作，重视基层处理和自检工作，要逐块检查，发现空鼓的应随即返工重做。
    5.2  墙面不平：主要是结构施工期间，几何尺寸控制不好，造成外墙面垂直、平整偏差大，而装修前对基层处理又不够认真。应加强对基层打底工作的检查，合格后方可进行下道工序。
    5.3  分格缝不匀、不直：主要是施工前没有认真按照图纸尺寸，核对结构施工的实际情况，加上分段分块弹线、排砖不细，贴灰饼控制点少，以及面砖规格尺寸偏差大，施工中选砖不细，操作不当等造成。
    5.4  墙面脏：主要原因是勾完缝后没有及时擦净砂浆以及其他工种污染所致，可用棉丝蘸稀盐酸加20%水刷洗，然后用自来水冲净。同时应加强成品保护。
（2） 外墙JH胶粉聚苯颗粒保温及外墙涂料

本工程外墙采用JH胶粉聚苯颗粒保温砂浆抹灰，厚度为4cm。

1 施工准备
    1.1  主要材料和机具：

    1）  水泥：普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单，当出厂超过三个月，按试验结果使用。
    2） 　砂：中砂，平均粒径为0.35～0.5mm，使用前应过5mm孔径的筛子。且不得含有杂质。

    1.2  主要机具：砂浆搅拌机、平锹、筛子（孔径5mm）、窄手推车、大桶、灰槽、灰勺、2.5m大杠、1.5m中杠、2m靠尺板、线坠、钢卷尺、方尺、托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、八字靠尺、5～7mm厚方口靠尺、阴阳角抹子、长舌铁抹子、铁水平、长毛刷、排笔、钢丝刷、笤帚、喷壶、胶皮水管、小水桶、粉线袋、小白线、钻子（尖、扁头）、锤子、钳子、钉子、托线板、工具袋、喷浆、腻子板、刮板、砂纸等。
    2  作业条件：
    1） 必须经过有关部门进行结构工程的验收，合格后方可进行抹灰工程。
    2） 抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确，与墙体连接是否牢固。连接处缝隙用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥混合砂浆分层嵌塞密实，若缝隙较大时，应在砂浆中掺少量麻刀嵌塞，使其塞缝密实。
    3） 将表面凸出部分混凝土剔平。对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处，刷素水泥浆一道，紧跟用1∶3水泥砂浆分层补平；脚手眼应堵严，外露钢筋头、铅丝头等要剔除，窗台砖应补齐；内隔墙与楼板、梁底等交接处应用斜砖砌严。

  4）基层表面的灰尘、污垢和油渍等应清除干净，并浇水湿润。
3、操作工艺
工艺流程：门窗口四周堵缝（或外墙板竖横缝处理）→墙面清理粉尘、污垢→浇水湿润墙面→吊垂直找方抹灰饼冲筋、找规矩→抹第一遍灰（厚度约为2cm）→抹第二遍灰（厚度约为2cm）→抹面层防裂砂浆。

1）基层处理：将墙面上残余砂浆、污垢、灰尘等，清理干净，并用水浇墙，将砖缝中的尘土冲掉，并将墙面湿润。

2）吊垂直、套方找规矩：按墙上已弹的基准线，分别在门口角、垛、墙面等处吊垂直，套方抹灰饼。并按灰饼冲筋。

3）冲筋，采用JH胶粉聚苯颗粒保温砂浆进行冲筋。
4）JH胶粉聚苯颗粒保温砂浆搅拌方法：先将清水倒入砂浆搅拌机内，然后倒入保温胶粉，一般水：胶粉为1.5：1，搅拌3min，再倒入聚苯颗粒轻骨料继续搅拌3min即可。可按具体情况适当调整加水量，搅拌均匀后倒出，该材料随搅拌随用。

5）抹第一遍：抹第一遍JH胶粉聚苯颗粒保温砂浆厚度应控制在2cm以下，材料抹上墙与墙粘住后，不宜反复赶压。

6）抹第二遍：抹第二遍时要达到冲筋灰饼的厚度（如果此时抹灰厚度超过2cm，应加抹一层），与第一遍的间隔时间必须在24h以上，温度偏低时，时间间隔应当适当延长，以第一遍抹灰干透为止。每抹完一个墙面，用大杠刮平找直后用铁抹子压实赶平，保温层一般3-7天后，方可进行下一道工序施工。

6）抗裂砂浆保护层做法：在保温层固化干燥后，在保温层上抹防裂砂浆同时压入网格布。防裂砂浆厚度控制在3-4mm（特殊部位需要加强应加铺网格布，增加防裂砂浆厚度），不得漏抹。先抹防裂砂浆，后在刚抹好的砂浆上用铁抹子压入网格布，不得有干粘现象，接茬处的搭接不小于5cm，两层搭接之间要布满防裂砂浆，严禁干茬搭接。在门窗洞口处应沿45度斜向加贴一条400mm×150mm的网格布。防裂砂浆抹完24h后可以刮柔性抗裂腻子。

4、质量标准

由于JH胶粉聚苯颗粒保温砂浆属于较新的的材料，目前尚无权威的质量验收标准，本工程参照水泥砂浆的验收标准进行质量控制。同时成品保护和质量通病的防治亦参照水泥砂浆进行。

（3） 抹水泥砂浆

本工程水泥砂浆抹灰主要是外墙腰线、阳台、天沟等突出墙面位置。

1 施工准备
    1.1  主要材料和机具：

    1）  水泥：325#矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单，当出厂超过三个月，按试验结果使用。
    2） 砂：中砂，平均粒径为0.35～0.5mm，使用前应过5mm孔径的筛子。且不得含有杂质。

    1.2  主要机具：砂浆搅拌机、平锹、筛子（孔径5mm）、窄手推车、大桶、灰槽、灰勺、2.5m大杠、1.5m中杠、2m靠尺板、线坠、钢卷尺、方尺、托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、八字靠尺、5～7mm厚方口靠尺、阴阳角抹子、长舌铁抹子、铁水平、长毛刷、排笔、钢丝刷、笤帚、喷壶、胶皮水管、小水桶、粉线袋、小白线、钻子（尖、扁头）、锤子、钳子、钉子、托线板、工具袋等。
    2  作业条件：
    1） 必须经过有关部门进行结构工程的验收，合格后方可进行抹灰工程。
    2） 抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确，与墙体连接是否牢固。连接处缝隙用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥混合砂浆分层嵌塞密实，若缝隙较大时，应在砂浆中掺少量麻刀嵌塞，使其塞缝密实。
    3） 将表面凸出部分混凝土剔平。对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处，刷素水泥浆一道，紧跟用1∶3水泥砂浆分层补平；脚手眼应堵严，外露钢筋头、铅丝头等要剔除，窗台砖应补齐；内隔墙与楼板、梁底等交接处应用斜砖砌严。

  4）基层表面的灰尘、污垢和油渍等应清除干净，并浇水湿润。
3、操作工艺
工艺流程：门窗口四周堵缝（或外墙板竖横缝处理）→墙面清理粉尘、污垢→浇水湿润墙面→吊垂直找方抹灰饼冲筋、找规矩→抹底灰→抹面层水泥砂浆。 

1）基层处理：将墙面上残余砂浆、污垢、灰尘等，清理干净，并用水浇墙，将砖缝中的尘土冲掉，并将墙面湿润。

2）吊垂直、套方找规矩：按墙上已弹的基准线，分别在门口角、垛、墙面等处吊垂直，套方抹灰饼。并按灰饼冲筋。

3）冲筋，抹底层砂浆常温时可采用1：0.5：4混合砂浆：冬期与所冲筋抹平，用大横竖刮平，木抹子搓毛，终凝后浇水养护。
4）滴水线（槽）：在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出面的凸线等上面应做出流水坡度，下面应做滴水线（槽）。流水坡度及滴水线（槽）距外表面不小于40mm，滴水线（又称鹰嘴）应保证其坡向正确。

5）养护：水泥砂浆抹灰层应在潮湿的环境下养护。

冬期施工：

一般只在初冬期间施工，严冬阶段不宜施工。
1）冬期抹灰砂浆应采用热水拌合，并采取保温措施，涂抹时砂浆温度不宜低于5℃。

2）砂浆抹灰层硬化初期不得受冻。

3）砂浆抹灰层低于5℃时，室外抹砂砂浆中可掺入能降低冻结温度的食盐及氯化钙等，其掺量应由试验确定。做油漆墙面的抹灰砂浆不得掺有食盐和氯化钙。

4）冬期施工为防止灰层早期受冻，保证操作
，砂浆内不得掺入石灰膏，为保证灰浆的合易性，可掺入同体积的粉煤灰代替，比如加气混凝土墙底层砂浆配比为1：1：6（水泥：粉煤灰：砂）。面层砂浆为1：1：5（水泥：粉煤灰：砂）。

4、质量标准

（1）保证项目：

所用的材料品种，质量必须符合设计要求，各抹灰层之间，及抹灰层与基体之间必须粘结牢固、无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝（风裂除外）等缺陷。
（2）基本项目：

1）中级抹灰：表面光滑、洁净、接槎平整，线角顺直清晰（毛面纹路均匀一致）。

高级抹灰：表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹、线角和灰线平直方可（清晰美观）。
2）室内墙面、柱面和门洞口的阳角，宜用1：2水泥砂浆做护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不少于50mm，且注意将门框与墙体预留缝隙，应用水泥砂浆或水泥混合砂浆填嵌密实。

3）孔洞、槽、盒尺寸正确、方正、整齐、光滑、管道后面抹灰平整。

4）分格条（缝）宽度、深度均匀一致，条（缝）平整光滑、楞角整齐、横平竖直、通顺。

5）滴水线（槽）流水坡向正确，滴水线顺直，滴水槽宽度、深度均不得小于10mm，整齐一致。

（3）允许偏差项目：见表
5、成品保护
（1）门窗框上残存的砂浆应及时清理干净。塑钢门框装前要粘贴保护膜，嵌缝用中性砂浆应及时清理，并用洁净的棉丝将框擦净。

（2）翻拆架子时要小心，防止损坏已抹好的水泥墙面，并应及时采取措施保护防止因工序穿叉造成污染和损坏，特别对边角处应钉大板保护。

（3）各抹灰层在凝结前应防止快干、曝洒、水冲、撞击和振动，以保证其灰层有足够的强度。
　　　　　　　　　墙面一般抹灰允许偏差　　　　　　　　　　
	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	中级
	高级
	

	1

2

3

4

5
	立面垂直
表面平整
阴阳角方正
墙裙、勒脚上口直线度
分格条（缝）平直
	4

4

4

4

4
	3

3

3

3

3
	用2m托线板检查

用2m靠尺及楔形塞尺检查

用直角检测尺检查

拉5m线，不足5m拉通线，用钢尺检查

拉5m线，不足5m拉通线，用钢尺检查


（4）油工刷油时注意油桶不要从架子上碰下去，防止污染墙面，且不可蹬踩窗台、损坏棱角。

6、应注意的质量问题
（1）空鼓、开裂和烂根:由于抹灰前对基层清理不干净或不彻底，抹灰前不浇水，每层灰抹得过厚，跟得太紧；对于预制混凝土光滑表面不认真进行“毛化处理”；甚至混凝土表面的酥皮不处理就抹灰；加气混凝土表面没清扫，不浇水就抹灰，抹灰后不养护。为解决好空鼓、开裂等质量问题，应从三方面下手解决，第一施工前的浇水、清理；第二施工操作分层分遍压实认真不马虎；第三施工后及时浇水养护，并注意施工地点的洁净，抹面层应一次到底。

（2）滴水线（槽）不符合要求：不按规范规定的窗台，石旋脸下预设分格条，起条后保持滴水槽有10×10mm的槽，而是抹灰后用溜子划缝压槽，或用钉子划沟。

（3）分格条，滴水槽处起条后不齐整不美观，起条后应用素水泥浆勾缝，并将损坏的棱角及时修补好。

（4）窗台吃口：窗台抹灰应伸入框下10mm，并勾成小圆角，上口找好流水坡度。

（5）面层接槎不平，颜色不一致，槎子甩得不规矩，不平，故接槎时难找平。接槎应避免在块中，应甩在分格条处，并注意外抹水泥一定要采用同品种，同批号的水泥，严禁混用，防止颜色不均。基层浇水要透便于操作，避免将水泥表面压黑。
（4） 外墙喷真石漆

1．施工准备
(１)中间部分大面积主体墙面喷黎明灰色真石漆；顶层、阳台及腰线部分喷浅灰色真石漆，油漆按规划局和开发商给定的样本进料。

(２)主要机具
一般应备有手压泵或电动喷浆机，大小浆桶刷子、排笔、开刀、胶刮板，塑料刮板、0号及1号木砂纸、50～80目钢丝箩、浆罐、大小水桶、胶皮管、喷浆机、手压泵等零星配件、腻子板等。
（３）作业条件
(１)外墙保温及腰线、阳台等抹灰已经完成。
(２)根据工程设计要求选定配套的外墙漆、花色及品种，指定色要先与规划局和开发商联系。每项工程用料要一次准备齐全充足。
(３)施工认真阅读外墙漆各型号、品种的产品说明书，严格控制加水量，超量加水会使涂料成膜困难，影响涂层色泽及遮盖力和耐久性。

(４)雨天及大于四级以上大风天应停止施工。若施工结束后12小时内遇雨应尽可能遮挡，以防止涂层被雨水冲"花"，雨后1-2天方可施工。

(５)温度低于5℃或相当对湿度大于80%时不宜施工。

(６)抹灰的灰层已干燥。
(７)大面积喷涂前先做样板，做好样板且经过鉴定符合要求。
2．操作工艺

12个小时                         24小时之后打磨 
基层处理-----喷底油两遍-----喷真石漆2-3mm-----喷面油两遍

 (1)基层要求：JH胶粉聚苯颗粒保温砂浆抹完后２4h即可以刮柔性抗裂腻子，但考虑到本工程要跨年度施工，因此，必须在油漆开工前重新进行清理，清除浮砂、灰尘等杂物。真石漆对基层的一般要求如下：

A.基层处理后，应达到"坚固、平整、中性、清洁"的要求。

B．基层表面平整而不易太光滑。
C．所用腻子应有足够的强度和耐水性。最好采用配套的外墙腻子。
D．水泥砂浆、混凝土应充分干燥，含水率应小于10%，PH值小于10。
E．为了提高基面的强度，提高面漆对基材附着力，延长漆膜使用时间，在涂装前，应使用抗碱封闭底漆。

对某些基层的特殊处理
　　A．基层是新的水泥砂浆面、混凝土面时，含水率大于10%，PH值大于10以上时，用5%盐酸或15-20%的硫酸锌溶液洗刷数次，最后用清水清洗。干燥后除去析出的粉末和浮粒，再检查PH值。
　　B．用粘结性强的抗碱底漆进行封底处理，防止水泥碱和水对主、面层涂料的破坏。
　　C．平涂配套时，选用与水泥或涂层相当强度的腻子。
　　D．基层表面特别光滑，如马赛克、釉面砖旧墙翻新，需采用粘结强的抗碱底漆封底处理，增加光滑面与主、面层涂料的粘结力。
　　E．基层（特别是旧墙面）表面严重长霉部位要用漂白粉水溶液及钢丝刷反复刷洗，将霉菌除去，然后高压水冲洗干净，干燥后，涂封闭底漆进行封底处理。
(2) 底涂施工：A．打开容器，用木棒搅匀，不可加水；B．施工方法可选用滚涂或喷涂，要求完全遮住底层；C．特别注意要与其它乳胶漆混合，施工工具要彻底洗净后再涂刷其它产品。

(3)主涂施工：
A．平底浆施工

外墙采用平涂装饰，使用腻子抹平时，腻子的强度一定要与水泥或涂层相当，切不可使用普通低强度的腻子（易碰水变软）。施工时

a.将腻子薄薄刮一层，将墙体上的细缝、小坑填平，主要留意宽度超过1mm的裂纹。

b.待刮第一层间隔4小时后，再刮一层腻子，要求盖住墙体，平整，有明显凸起的部分须用刮刀刮平即可。
c.腻子找平层的总厚度不超过10mm，每遍抹腻子厚度为5mm。每层厚度太大，会由于内外干燥速度不一致而引起开裂。
d.墙体腻子刮好后，要尽快进行施工，以免重新污染。
B．真石漆施工

a.放样标线，贴线条胶带：根据画好的黑线，贴上线条胶带，必须先贴直线，在贴横线，对有接头处，可钉上铁钉，以免喷吐后找不出胶带源头。
b.喷吐真石漆：用专用喷枪喷吐真石漆，喷枪的空气压力为6-8㎏/C㎡，喷涂厚度2.5-3.0mm。喷涂时不喷涂表面须用报纸张贴或胶带完全隔离。喷涂后硬化24小时，喷涂面必须与样片外观相符。
c.去除线条胶带；喷涂后随即去除胶带，去除时必须小心，不得影响涂膜切角，胶带尽量往上拉，不要往前拉。

D.表面处理

不涂罩光面漆：可保持自然岩石外观，但在待喷涂的真石漆稍干后，要压平表面50%的锐角，增加石头美感及避免灰尘积留。
要求涂罩光漆：待真石漆完全硬化后，用磨石中研磨工具将真石漆表面有锐角的颗粒磨平30%-50%，可增加石头美感及减少锐利。
C：滚花拉毛施工

a.按照工程要求的拉毛式样，选择相应的拉毛棍，准备好滚盘、滚网（最好采用）

b.当拉毛辊开始蘸涂料时，要在滚盘上多几个来回（逐渐加力）以排除拉毛辊里的空气，让毛辊吸收足够的涂料，防止拉毛时涂料产生气泡。
c.为保持长时间均匀布料，达到拉毛花纹的一致性，应注意不要过分用力压滚，不能让毛辊上蘸的涂料挤尽在蘸料。
D：浮雕漆施工

a.打开容器，放入一定量的水（由花纹大小决定），开动手提简易搅拌机，并充分搅匀，待用。
b.采用喷涂施工，喷枪与墙面距离保持0.5-0.7米左右，切垂直对准墙面，要求移动均匀。选用合适辊除毛即可，沾煤油或清水轻压喷点顶部，使浮雕呈现立体感图案，避免将凹凸面卷起或留下刮过的影痕。
(4) 面涂施工

a.施工前要特别注意所用涂料品种、批号及色号，不同批号的涂料应先作样板，经过比较，颜色、光泽相符后再上工程。 

b.打开容器，将几桶面漆倒入一大容器中（最少5桶），加入相应的清水，用木棒搅匀。施工方法可选用滚涂或者喷涂，原则上是大容器中取出一桶使用，在倒入一桶面漆相应加水量并搅匀。
c.为避免罩面层重刷和漏刷应规定涂刷两遍间隔6个小时。
3．质量标准
（1）保证项目：
1）选用刷（喷）浆的品种、质量、图案及颜色必须符合设计和选定样品要求以及有关规定。
2）一般刷（喷）浆严禁掉粉、起皮、漏刷和透底。
（2）基本项目：见表。
4．成品保护
（1）不能污染门窗油漆，不能污染已做完的饰面层。
（2）已完成的喷刷浆成品做好成品保护，防止其它工序对产品的污染和损坏。

（3）应先将门窗口圈用笔刷出后，再行大面积浆活的施工，以减少污染。

（4）油工的料房地，墙应先行进行遮挡和保护后再施工。





一般喷刷浆基本项目
	项次
	项目
	中级标准

	1

2

3

4

5

6
	反碱咬色
喷点刷纹
流坠疙瘩溅沫
颜色砂眼划痕
装饰线分色线平直（拉5m小线检验，不足5m接通线检验
门窗灯具等
	允许有轻微少量但不超过1处
1.5m正视喷点均匀刷纹通顺
允许有轻微少量但不超过3处
颜色一致，允许有轻微少量砂眼划痕
偏差不大于2mm

洁净


5．应注意的质量问题
（1）喷浆面粗糙：主要原因是基层处理不彻底，打磨不平，刮腻子时没将腻子收净，干燥后打磨不平，清扫不净，喷头孔径大。
（2）浆皮开裂：墙面粉尘没清理干净，腻子干后收缩形成裂缝；墙面凹凸不平腻子超厚产生的裂缝。
（3）胶皮：喷浆层过厚.
（4）反碱、咬色：墙面潮湿，或墙面干湿不一致；因赶工期浆活每遍跟的太紧，前道浆没干就喷下道浆。
（5）流坠：墙面潮湿：喷浆过厚。应待墙面干后再喷浆，喷浆时最好专人负责，喷头要均匀移动。 

（6）透底：基层表面太光滑或表面有油污没清洗净，浆喷上去固化不住，配浆时稠度掌握不好浆过稀，喷几遍也不盖底。要求喷浆前将墙体表面清刷净，喷浆时专人负责，喷头距墙20～30cm，移动速度均匀，不漏喷。

（7）接槎处分色线不清晰，技术素质差，施工时不认真。
（8）皱折、开裂：浆刷后未干遇雨造成浆皮皱折，应加强成品保护。

（9）表面划痕或腻子斑痕明显，刮腻子后没认真磨砂纸找平，又不二次复找腻子所致。

（10）阴阳角裂缝：真石漆喷涂过程中，有时会在阴阳角处出现裂缝，因阴阳角是两个面相交，如果喷上真石漆，在干燥过程中会有两个不同方向的张力同时作用于阴阳角处的涂膜，易裂缝。现场解决办法：发现裂缝的阴阳角，用喷枪再一次薄薄的覆喷，[image: image1.png]


隔半小时再喷一遍，直至盖住裂缝；对于新喷涂的阴阳角，则在喷涂时特别注意不能一次喷厚，采取薄喷多层法，即表面干燥后重喷，喷枪距离要远，运动速度要快，且不能垂直阴阳角喷，只能采取散射，即喷涂两个面，让雾花的边缘扫入阴阳角。 

（11）平面出现裂缝：主要原因可能是因为天气温差大，突然变冷，致使内外层干燥速度不同，表干里不干而形成裂缝，现场解决方法是改用小嘴喷枪，薄喷多层，尽量控制每层的干燥速度，喷涂距离以略远为好。 

（12）成膜过程中出现裂缝：在喷涂时，覆盖不够均匀或者太厚，在涂层表面成膜后出现裂缝，甚至若干星期后出现裂缝，这种情况就要具体分析，除了施工时注意喷涂方法外，必要时应改变配方，重新试制。 




































PAGE  
15

