工程降水施工组织设计

1、 工程概况

拟建工程呈近似于矩形，基坑周长为６００Ｍ，基坑开挖深度１２Ｍ。

2、 场地地质概况及地下水条件

拟建工程位于哈尔滨松花江南岸，地形略有起伏，相对

高差１.９Ｍ＋。大连高程系标高在

１２７.７６～１２９.６６Ｍ之间。哈尔滨处在松嫩平原的东南缘，地处松花江的中游，东部靠近丘陵山地，其余为广阔的冲击平原，平原波状起伏，河谷地貌发育、阶地清晰、漫滩开阔。建筑场地貌形态为马家沟河河谷斜坡地带，其地层为第四纪冲击，淤积作用下形成的。根据工程勘察所揭露的地层按照岩土成因，结构，性质不同综合划分如下：第一层（上部土）：主要以粘土类为：杂填、粘性土组成，第二层：粉质粘土，细砂层组成。第三层主要由中砂、粗砂层、夹粘性土夹层组成。

按照，地下水埋藏条件和含水层状态分类，建筑场地地下水类型为第四纪松散层孔隙潜水，地下水赋存于下部的中、粗砂层中，含水层分布较稳定。建筑场地地下水与马家沟河，松花江有水力联系，由于含水层的渗透性和径流条件较好，因此形成互补的排泄和补给条件，水文受一定的大气降水和蒸发的影响．地下水动态变化规律为７－９月份为丰水期，水位高，３－５月份为枯水期，水位低，且地下水呈逐年下降趋势。场区内地下水初见水位

９．００～１１．５０ｍ，稳定水位，埋深８．９０～１０．２０ｍ。

3、 降水设计

１、渗透系数Ｋ值的确定

渗透系数Ｋ值是一个受各种地质条件及地层厚度，孔隙

度影响的综合系数。计算时应以每层的厚度和各自的渗透系数来进行计算，计算公式为：K=Σkihi/Σhi.由于水文地质资料不够详细，无各层特有的渗透系数资料。所以只能依据多年来的作业经验和附近曾进行过降水作业的经验值来确定，确定Ｋ值为２０。

２、井深Ｈ值的确定

根据工程所处地理位置及工程勘察揭露的地质情

况，井深确定２４Ｍ，比较合适，使其进入渗透性较好的中砂层。

３、井型选择与井点结构

根据场地水文地质特征，含水量较高的富水层为中、粗砂层。应采用管井井点降水。即沿基坑周边每隔一定距离布设一个降水井点，采用管井重力集水原理，在管井内用潜水泵不断抽取井内积水，来降低地下水位。井管材料采用标准塑料滤水管,管径Φ300mm，管长24米，为防止粉细砂渗入，管外用井底布进行包扎。降水井开孔直径为550mm。下入滤水管后，井管周围填入3-5mm砾料成井。成井后下入30T/h×40米扬程深井潜水泵及Φ75mm抽水管，并同时安装供电源线路及排水管线。

4、 降水计算

1、 基坑涌水量计算

2、 Ｑ＝［１．３６６Ｋ（２Ｈ０－Ｓ）Ｓ］／（ｌｇＲ－ｌｇｘ０）
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3、 井点数计算：

如果选用３０Ｔ／ｈ×４０米扬程潜水泵工作，每天每个

井点极限抽水量为７２０ｍ３／ｄ。其井点数计算如下：

１２９６０ｍ３／ｄ 7２０ｍ３／ｄ＝１８（眼）。

根据现场实际情况，沿基坑周边封闭布设降水井点，布设１８眼降水井点较合适，最多布设１９眼降水井点，确保工程施工降水。

5、 井点布置原则

降水井点布设，应沿基坑周边每隔一定距离布设一个降水井点的原则进行布设。在布设过程中，一定要充分考虑周边和相邻建筑物，地下构筑物，各种管线，井沟等设施不受破坏和影响的前提下，布设降水井点的位置。特殊情况下井点位置可作适当调整。
6、 降水井施工及运营时间

１、降水井施工期
该工程需要布设降水井点１８－１９眼，按每台设备每天完成１眼降水井计算，上３台设备需６－７天完成，如果工程工期要求紧，可调整设备数量，以满足施工需要为目的。
２、降水井运营周期
一般以一个月周期计算，特殊情况以工程施工进度，视工程需要而定。
