【北苑居住区604#楼电梯井操作平台方案】

一、编制依据

《建筑施工手册》（第三版）第三册

《建筑材料手册》

二、工程概况
   本工程地上二十四层，檐口高度81.50m,群房二层,高9m。其中地上一至二层为框支剪力墙结构，单层面积约为900m2，住宅部分有2个电梯井。本工程电梯井采用槽钢与角钢焊接的平台供施工用，下面通过在墙体上预留洞，用钩头螺栓作为支撑。
三、施工准备 

3.1材料准备

8#槽钢，4#角铁、ф14钢筋、5cm厚木板及12#工字钢，其材料性应符合现行标准。
其他材料：用于绑扎、连接、围护等作用的其他材料均应符合国家标准或规范定。
制作平台前应对进场的材料及进行严格检查，符合要求后才能使用。 

3.2、人员准备

本工程配置专业焊工3人，工长及技术人员各一人。

四、平台制作

4.1、工艺流程

原材校正----号料-------气割----零件平直----边缘加工----半成品堆放----拼装----焊接----矫正

4.2、焊接前，检查核对材料,在材料上划出切割位置,标出零件编号。根据井筒的尺寸以小于井筒尺寸5cm下料,下料用氧割。

4.3、焊接采用电弧焊，为防止空气侵入焊接区域而产生裂纹或气孔，应采用短弧焊。焊接过程中，热影响区在高温停留时间不宜过长，以免晶粒过大。 

4.4、多层焊时，应连续焊完最后一层焊缝，每层焊缝金属的厚度不大于5mm。焊接角焊缝时，对接多层焊的第一道焊缝和单层单面焊缝要避免深而窄的坡口形式。

4.5、焊缝高应为6mm。

4.6、焊缝表面焊波应均应，不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷，焊接区不得有飞溅物。

4.7、焊缝的位置、外形尺寸必须符合规范要求。

4.8、电梯井平台加工大样图：(见附图)

4.9、平台焊接完毕后，在平台上齐着4#角铁满铺5厚大板。木板需用8#铅丝和ф22钢筋固定牢固，成一整体。

4.10、平台在使用过程中，允许施工荷载为3KN/m2。并要经常检查焊缝质量，如发现焊缝开裂现象，应立即停止使用，进行修整完好后，方可投入使用。

4.11、施工时在结构墙体上预留Φ30圆孔，预留洞留置应在同一个水平面上。拆模后，吊装平台时后在预留洞上穿钩头螺栓，螺栓伸出墙体25cm，与平台连接。

三、电梯井操作平台验算

施工荷载为N=3KN/m2。

1、横向型钢：∟8

①内部型钢选用8#槽钢承重，并在两端和内部分布4根8#槽钢和4∟40×40，长度为2.12m。

  8#槽钢：m=8.05Kg/m,Wx=25.3cm3,

∟40×40: 
方木: m=0.466Kg/m.
②每根承重槽钢所加荷载：

F1=1.4×3000×1.8=7560N/m
Q=1.2×(8.05+2.422+0.466)×9.8=131.3N/m

q1=7560+131.3=7691.3 N/m
③验算：

Mmax= q1L2/8

    =7691.3×1.82/8

    =3114.9N.m

正应力σ= Mmax/r. Wx

        =3114.9×1000/(1.05×25.3×1000)

        =117.3N/mm<215N/mm

符合要求
整体稳定性：

Mmax/φb. Wx=3114.9×1000/(1.0×25.3×1000)

            =123.2N/mm<215N/mm

符合要求
2、纵向型钢选用3I12

截面性质：m=11.15kg/m，Wx=57.4cm3
每根承重槽钢所加荷载：
F=qL/2=7691.3×1.8/2=6922.2N
验算

Mmax=FL/4+2Fab/L+Ql2/8=6922.2×2.12/4+2×6922.2×0.05×2.07/2.12+111.5×2.122/8

=3668.8+675.9+ 62.5 =4407.3N.M

正应力σ= Mmax/r. Wx

        =4407.3×1000/(1.05×57.4×1000)

        =76.8N/mm<215N/mm

符合要求
整体稳定性：

Mmax/φb. Wx=4407.3×1000/(1.0×57.4×1000)

            =80.6N/mm<215N/mm

符合要求
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〖北京城建亚泰公司第五项目经理部〗

