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天 津 市 禹 神 建 筑 防 水 材 料 有 限 公 司

               TIANJIN YUSHEN BUILDING WATERPROOF MATERIAL CO.,LTD.                                 

施 工 方 案
第一章  编制依据

一、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》；

二、国家标准《地下工程防水技术规范》；

三、国家标准《地下防水工程质量验收规范》；

四、本工程特点、施工现场环境、自然条件等

第二章  材料选用
1、材料名称：弹性体（SBS）改性沥青防水卷材

2、材料规格:

	
	厚度
	等级
	低温柔度
	拉力
	型号

	底板
	4mm
	Ⅰ型
	-18℃
	450N
	膜面

	立墙
	4mm
	Ⅰ型
	-18℃
	450N
	膜面


3、执行标准：GB18242-2000
4、材料特点：弹性改性沥青防水卷材是以聚酯毡为胎基，用SBS热塑橡胶作为改性剂改性沥青浸涂，双面覆以隔离材料或表面撒以彩砂制成的弹性体卷材（简称SBS卷材），具有防水性能好，拉力强度大，延伸率高，耐低温，使用寿命长，易于施工等特点，适用于国家重点工程、工业和民用建筑的屋面、地下室防水、防潮；并适用于水利工程，贮水池、隧道、桥梁等工程的防水防渗。

第三章  施工做法

根据图纸及要求，做出以下方案：
	施工部位
	选用材料
	施工做法

	桩头
	“禹神”牌水泥基渗透结晶
	涂刷法

	底板
	“禹神”牌弹性体（SBS）改性沥青防水卷材
	热熔法

	立墙
	“禹神”牌弹性体（SBS）改性沥青防水卷材
	热熔法


第四章  施工准备

1、技术准备：
选用专业施工人员，在正式施工前，由技术人员组织施工操作人员进行现场技术交底，详细说明具体的施工做法和操作规程、注意事项以及质量要求等。专业人员包括施工组织管理：建立本工程指挥组，项目经理部包括一名项目经理，一名工长，一名技术员，一名材料员，一名质量员，一名安全员。施工操作人员视施工段情况配备若干施工小组，每小组由5名操作人员组成。
2、材料准备：
随进度要求和工程进展提前准备所需的材料及配套材料。
3、配套材料：
汽油、基层处理剂（冷底油）、附加层（膜面卷材）
4、机具准备：

	机具名称
	用途
	规格备注

	小平铲
	清理基层
	50-100mm

	扫帚
	清理基层
	常用

	钢丝刷
	清理基层
	常用

	铁桶、木棒
	搅拌、盛装底油
	20L、1.2m

	长把滚刷
	涂刷底油
	Φ60×250mm

	油漆刷
	涂刷底油
	50-100mm

	裁剪刀
	裁剪卷材
	常用

	卷尺
	测量尺寸
	/

	喷灯
	粘接卷材
	专用工具

	抹子
	卷材封口
	/

	安全帽、手套
	防护用品
	/

	灭火器
	防火器材
	/


5、临时设施及运输机械准备：
根据本工程施工工期，施工现场作业临时设施必须严格按甲方单位及土建单位指定位置合理布置。
1.场内道路：使用现场原有道路。
2.垂直、水平运输：水平运输用汽车或手推车，垂直运输用升降机。

3.现场临时用水：施工人员生活用水。
4.施工用电：施工人员生活用电。

第5章 施工工艺
一、工艺流程

基层检查、验收→桩头处理→大面积涂刷冷底油→阴、阳角等节点部位施工防水附加层→测量定位→第一层卷材大面积铺贴→搭接边封闭处理→检查、验收→第二层卷材大面积铺贴→搭接边封闭处理→检查、验收

二、施工做法

本工程根据工地现场情况、甲方要求将采用4mm层卷材热熔满粘做法。

三、施工条件

基层要求表面干燥，其含水率按规定不应超过8%，或通过覆盖粘结试验。要求表面应平整，保证基层坚硬、不出现起砂、裂缝、松动、起鼓、不平等现象。表面平整检查应采用2m长直尺检查，直尺与基层的间隙不应超过5mm，只允许平缓变化，每米长度内不得多于一处，表面无积水，排水坡度应符合设计要求。

防水基层若有缺陷或积水等现象，必须进行处理，合格后方可进行防水层的施工。

四、施工工序

1）清理基层：用铲刀和扫帚等工具，铲除基层表面的突起物，并将尘土油污等杂物彻底清扫干净。要点：转角、施工缝等处要仔细处理干净，由质量员专职检查。验收合格后进行下道工序。
2）桩头处理：桩头采用水泥基渗透结晶涂刷法处理
3) 涂刷冷底油：操作前首先检查基层是否符合作业条件（其中包括基层含水率≯9%、基层有无污物、基层平整度等），条件许可即行用刮板涂刮冷底油，转角处用毛刷涂刷，在涂刷冷底油过程中不得有漏刷、露白现象。待冷底油干燥后才能进行卷材的热熔施工。
4) 细部处理：即细部的构造做加强处理。如细部的构造处理不能达到设计要求，将对防水工程的质量造成重大的影响。阴、阳角两侧施工防水附加层总宽度500㎜，转角两侧各半。底板边缘永久性保护墙顶部甩茬20cm留待二次卷材施工时作为接茬处，在二次立墙基面施工时本接茬处再增设20cm加强层。所有加强层必须粘接牢固，搭接缝挤压出沥青油并用铁抹子进行热熔封闭处理。
4）测量定位：根据各部位的具体长度和搭接尺寸（长边搭接不小于10cm、 短边不小于10cm），卷材预铺，并找正方向调准粘接面，在卷材中间位置固定好，从卷材一端卷至中间固定位置。

5）卷材的铺贴方向：先底板后立墙的顺序铺贴。

 6）卷材的铺贴：将SBS卷材开卷摆齐对正，然后卷起末端，用喷灯来回烘烤卷材底面。当烘烤到薄膜熔化，卷材底有光泽，发黑，有一层薄的熔层时，将卷材重置于基面，随即用胶辊排除卷材与基层间的空气，使卷材与基面粘结牢固。卷材一端定位后，再将其从另一端全部卷起，按上述方法继续热熔滚铺卷材，在滚压时，待卷材搭接缝部位有黑色改性沥青热熔胶条均匀的溢出，随即用刮板刮平沿边封严，并用喷灯及小抹子在两幅卷材接缝边缘上均匀地加热抹压一遍。相邻两幅卷材的长边搭接不小于8cm、 短边不小于10cm，搭接边要特别注意粘结严密。
7）施工要点：在大面积铺设防水卷材时，保证卷材搭接边的搭接宽度≮10cm。热熔卷材时加热要均匀，不得加热温度不够造成粘接不牢或温度过高烧穿卷材，卷材表面热熔后立即滚铺卷材，同时排除卷材下面的空气，接缝处应挤压出沥青油，以确保粘接牢固底板与立墙卷材的铺贴应错茬施工，卷材的搭接缝应错茬三分之一以上。

8）自检报验：大面积铺贴后对防水层的接缝处进行热熔封闭处理，施工后检查施工质量，清理施工垃圾，向甲方提出验收申请。验收标准参照《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2002）进行验收。

9）质量标准：要求卷材防水层平整、顺直,卷材搭接边密封严实、搭接尺寸正确.

五、施工注意事项

1、施工防水层之前，须将各种管道及预埋件安装固定好，以避免在防水层施工好后，打洞凿孔，破坏防水层，留下渗漏隐患。

2、相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上，以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。

3、铺贴SBS卷材时注意加热均匀，不得过火或烧穿卷材。喷灯头与卷材面应保持300mm～500mm距离，与基层成30°～45°夹角。
第六章  施工管理
1、 成品保护措施

1、 指定成品保护负责人，明确责任范围，必要时派专人巡视施工现场。

2、 防水层施工完毕后，不能在防水层上开洞或钻孔安装机器设备。在施工过程中，如发现防水层遭到破损，应尽快组织维修。

2、 安全保证措施

1、 项目经理为本工程项目安全生产、文明施工第一责任人，安全监督员统一抓各项安全生产、文明施工管理措施的落实工作。

2、 明确规章制度。严格执行国家、总包单位以及公司的安全生产规章制度，积极宣传安全生产的有关方针、政策、措施，强化职工的安全意识。

3、 上岗前教育。对全体施工人员进行安全生产教育，进入施工现场必须戴安全帽；高空作业必须系好安全带。

3、 质量保证措施

1、 以工程质量作为项目经理部的考核目标，公司根据考核情况对项目经理部有关人员进行奖惩。
2、 在公司技术质量部门的指导下，建立以项目经理为首的项目质量管理体系，确保质量目标的实现。
3、 加强技术管理，认真贯彻学习国家标准规范及各项质量管理制度，建立岗位责任制，熟悉施工图纸，组织各班组进行交底，对施工难点和重点进行讲解。
4、 将质量目标分解，责任层层落实。对班组实行优质重奖，劣质重罚的方法，最大限度地调动工人的积极性。
5、 加强对进场原材料的检验和对施工过程的检查，不合格的材料不准在工程中使用，上道工序不合格不得继续进行下道工序。
4、 工期保证措施

1、 建立强有力的项目经理部，配置高效率的项目管理人员。

2、 认真细致地做好施工准备工作，提前了解现场施工条件，对施工过程中可能遇到的问题做到心中有数。

3、 按照施工进度计划要求及时进货，做到既满足施工要求，避免停工待料现象，又要使现场无太多的积压。

4、 安排熟练工人完成本工程卷材防水的施工，根据需要安排加班。并可在此基础上随时根据工程进展需要进行公司内部不同项目部之间的劳动力调配。

5、 调动工人积极性，对各个工序制定严格的奖罚制度，对工期有重大影响的工序实行重奖重罚。

6、 加强施工过程中与建设单位、监理单位、总承包单位的协调、配合，为防水施工顺利进行创造条件。

7、 严抓工程质量，施工过程加强自检力度，确保中间验收、最后验收一次通过，坚决避免返工修理现象。

5、 文明施工保证措施

1、 遵守总承包单位有关市容、场容及环境保护等方面的管理制度，加强现场施工垃圾的管理，搞好现场清洁卫生。

2、 进入施工现场的各种机具、原材料等，均须按指定位置堆放整齐，不得随意乱丢乱放。

3、 对施工人员进行文明施工教育，做到谁做谁清，工完料清，场地干净。

6、 消防保卫保证措施

1、 由项目经理牵头组成现场消防保卫小组，并指定专人负责消防保卫日常检查和监督工作。

2、 材料堆放场地须配备必要的消防设备；储存物品分类存放。

3、 消防设备经常检查，保持良好的工作状态。

4、 学习消防知识，熟悉使用消防器材，施工现场禁止吸烟。
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