河北慧谷科技城二期高层49#楼                                                提升架施工方案
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一、工程概况：

	工 程 名 称
	河北慧谷科技城二期高层

	工  程  地  址
	北临石家庄市槐北路，东临银通小区，南侧为槐中路

	建 设 单 位
	石家庄慧谷科技城开发有限公司

	设 计 单 位
	河北建筑设计研究院设计

	监 理 单 位
	河北博大监理公司

	质量监督单位
	石家庄市建筑质量监督站

	总 包 单 位
	南通三建集团有限公司

	分 包 单 位
	南通三建集团有限公司

	中标工程范围
	本工程图纸、甲方通知、设计变更

	工 程 性 质
	商住楼

	合 同 工 期
	540天

	合同质量目标
	合格

	开 工 日 期
	2004、12、20

	竣 工 日 期
	2006、6、20


二、编制依据
施工合同：

	名      称
	编     号
	签 定 日 期

	河北慧谷科技城二期高层49#楼
	GF-1999-0201
	2004-11-25


施工图：

	图 纸 名 称
	图 纸 编 号
	出 图 日 期

	建筑施工图
	总施1建施1-建施23
	2004年10月

	结构施工图
	结施1-结施34
	2004年10月


本工程为了达到质量目标、确保业主要求的慧谷科技城高层住宅工程达到“合格”工程，争创省优工程工地的管理目标，为了保证施工现场能够实现安全生产，为了保证职工在施工中的安全，根据该工程的结构特点，特制定此门架升降机施工方案。
三、概述 
SMZ150自升式门架升降机是一种新型的垂直运输机械，适用于建筑结构、内外装饰及房屋维修等各类工程。具有适用性广、架设方便、使用安全、价格便宜等优点。

普通建筑升降机比较，有以下几方面的特点：
（1）本机设有自升装置，架设、拆卸靠本身设置的工作机构可独立完成、高度随着建筑物的升高而升高，架设省力、费用低。
（2）采用附着杆附着，不用揽风绳，改善了施工条件。
（3）架设、拆卸量，绐终有两立柱联成一体。工作平衡，安全可靠。
（4）采用手摇卷扬机提升平台，用扒杆安装标准节，劳动强度低。
（5）采用断绳安全保护装置，一旦因故断绳，设置在吊篮两侧的卡板将吊篮卡滞在空中，阻止了吊篮坠地事故的发生。
（6）设有一定的安全保护装置，提高了安全可靠性，但禁止载人升降。

四、主要部件

主要部件有底架、立柱（导轨架）、压重梁、卷扬机、吊篮、自升平台、联动滑轮、附着装置等组成。

1、 底架：由槽钢拼焊而成，它将立柱、压重梁连成一体，同时又有整个机具的支承基础；

2、 立柱：又起导轨架的作用，由多个标准节组成。标准节由角钢拼焊而成，节间由4条M16螺栓连接。导轨架高度由用户根据所需建筑高度自行选定；

3、 压重梁：由型钢拼焊而成。它与支点（现浇砼块）连接，亦可在压重梁上压配重块，但每个支点不少于1。5t（每侧不少于30t）；

4、 吊篮：是提升物料的主要工作机构，由型钢组焊而成。侧柱上有滚轮，可沿立柱主弦滚动，起导向作用。下有用弹簧联接的两根钢管，可以自动搭在支架上，以便在空中停留时起反撑作用；
5、 自升平台：是改变门架起升高度的主要机构。平常又起提升横梁作用，上装起升滑轮、套架、手动卷扬机、自翻卡板和扒杆，它把两立柱始终连成一整体门架，又可利用扒杆增减标准节，利用手动卷扬机实现平台升降，通过自翻卡板自动停在所需高度的立架横梁上，从而改善了门架的起升高度，配有自升平台，是新型门架升降机与老式门架升架机的主要区别；

6、 支架：系角钢组焊件；固定于某一标准节下部水平杆上，高度由进出料位置选定，当吊篮提升到所选定的高度，通过其下两根弹簧连接的两根钢管自动搭在支架上，方可进出料；

7、 联动滑轮：位于吊篮上方，正常工作时，通过它提民吊篮，当钢丝绳破断时，联动滑轮随自重下落，由弹簧牵动联动杆，使吊篮可悬挂于立柱的任一位置水平杆上，防止坠地。故障排除后，提升吊篮，吊篮正常工作；

8、 附着装置：附着杆一端用螺栓与标准节相联，另一端通过预埋件可坚固件与建筑物墙体连接，门架升高后工作平稳；
9、 卷扬机：是提升吊篮的动力机构，固定在立柱的一侧，属于单独的配套机构。

五、基本参数
	设  计  项  目
	数              据

	最大安装高度  （M）
	
	
	45
	
	
	

	最大提升高度  （M）
	
	
	42
	
	
	

	最大提升重量   （T）
	1．2
	1．5

	吊篮底面积    （M2）
	1.5×3.6

	压重梁支点有效压重 （T）
	＞1.5

	卷扬机型号
	JK1.6

	提升速度   （m/min）
	≈20

	工作环境温度   （0C）
	-20～40

	整机重量（不含卷扬机）（T）
	
	
	4.4
	
	
	


六、安装
a、安装场地要求：

1、 场地要求平整夯实，基础承载能力强，禁止在松土或沉陷不均的基础上安装。基础承载能力要求大于8t/m2；
2、 在4×4。5m立柱安装场地范围内，排水畅通，不得有积水浸泡基础；

3、 基础水平面偏差应≤10mm/m；
4、 立柱安装后，要求在两个方向上作垂直检查，倾斜度应保证在1‰以内，达不到标准，应在底架下塞垫调整片，直到调整到符合要求为止。
B、安放步骤：

1、  安放底架；
2、  放置自升平台就位，使套架中心线与立柱中心线重合；
3、  将第一组立柱标准节放入套架内，底端与底架用螺栓连接；
4、  将提升滑轮置于安装好的两立柱顶端；
5、  安装手动卷扬机于自升平台上，并按规定的绕绳方式穿好提升滑轮置于平台上； 
6、  将扒杆安装于自升平台上；
7、  利用手动卷扬机提升自升平台，直到台面与立柱顶面平齐取下提升滑轮置于平台上；
8、  利用扒杆安装好第二组标准节，并将提升滑轮置于第二组标准节顶部；
9、  重复步骤7提升平台；
10、 安装、固定压重梁；

11、 安装撑杆、并紧固以上各件连接螺栓，检查安装好的标准节垂直偏差，调整到符合要求；

12、 检查压重（或安置压重）连接是否可靠；

13、 安装卷扬机；

14、 放进吊篮，按图所示穿好钢丝绳，安装好联动安全装置；

此时，门架升架机就基本安装就绪。以下主要是如何实现升降。

15、 将第三组标准节送入吊篮，起升吊篮到接近极限高度，然后利用扒杆安装好第三组标准节，将提升滑轮置于第三节标准节顶部，再重复步骤7提升平台；

16、 按步骤15所述方法继续升高门架到规定的第一次使用高度，在相应的高度上安置好支架，就可以正式投入使用；

17、 当门架架设高度超过15m时，应在第12m处设置第一道附着，具体见（图三），以后每间隔9m增加一道。如果门架在风力较大地区工作，应改为每增6m设一道附着。具体情况由用户掌握，以保证门架工作平稳为准则。
C、安装中技术要求：
1、立柱兼作导轨架，为吊篮运行滚动的轨道，其标准节接头处阶差应小于0.5mm，安装时必须注意调整；
2、立柱全高的垂直度偏差应≤1‰；

3、各连接螺栓必须紧固；

4、高空作业人员必须具有高空作业的身体条件，系好安全带，门架下和立柱周围2m内禁止站人，以防物体跌落伤人；

5、 四级风以上禁止安装作业；

d、安装后整机性能检验：

  安装完毕应有专门检验人员按标准要求进行下列检验；
1、 立柱垂直度检验；

2、 紧固连接件检验；
3、 空载运行试验；
4、 额定载荷试验；
5、 模拟断绳试验；
6、 超载25%试验。
经试验合格后方可投入使用。

七、操作使用及注意事项
1、 操作者必须持建筑行政主管部门颁发的操作证上岗，应熟悉本设备技术性能，能熟练掌握吊篮升降，特别是吊篮距平台3-5m高度位置时，注意及时停机，禁止吊篮冲顶和冲底。卷扬机出现故障时，及时拉断总闸；
2、 使用吊篮前必须检查各连接件是否可靠，钢丝绳是否断股，升降机是否灵活，安全防护装置是否灵活可靠；
3、 交接班交待运行情况，发现故障应停机修理，禁止机械带病作业；
4、 停机一段时间后，应先进行空机运行检查，然后才能带载运行；
5、 禁止超载、偏载运行，禁止带人运行。个别超长物件需打开吊篮门运行时，宜减载30%，通常情况下要关好吊篮门运行，以防物料震落伤人；
6、 进入吊篮内的荷载（货物）应平稳，载荷重心应基本于吊篮水平面中心相一致，在长度和宽度方向应不得超过各自全长的1/6；
7、 禁止在6级风以上作业；
8、 收班时，离开操作现场前应放下吊篮，严禁将吊篮搁置在支架上长期停放；
9、 禁止非操作人员启动卷扬机；
10、 收班时要拉闸断电，锁好电源箱，防止无关人员启动卷扬机。
八、拆架              
拆架基本按照与安装步骤相反的次序进行。

1、 先拆除支架；

2、 放下吊篮，再落自升平台，即将手动卷扬机的提升滑轮置于立柱顶部，先稍向上提升起平台，拉动自翻卡板尾部绳子使卡板倾斜离开立柱，并将绳端系在平台上，保持卡板倾斜。反摇手动卷扬机使平台下移一个标准节，放松卡板尾绳，使平台卡在下移的标准节上，从柱顶取下提升滑轮置于平台上，并上升吊篮；
3、 用平台上的扒杆，将上一节标准节卸下，放入已上升的吊篮内，将卸下的标准节运至地面卸下来，再按步骤2放下下一个标准节，如此重复，将标准节一组一组的拆下去；

4、 当需要拆哪一组附着时就拆哪一组，不可把所有附着架同时拆除，以防拆架时晃动；
5、 拆到只有两组标准节时，就开始拆下吊篮、卷扬机、撑杆、放下平台，卸标准节，压梁。
九、维修、保养及运输
1、 卷扬机、起升滑轮轴承要经常加注润滑油。卷扬机按其使用说明书注油。滑轮轴承加注ZG-2润滑油；
2、 一般情况下每月或暴雨后，需对门架升降机基础沉陷、螺栓紧固、钢丝绳磨损、立柱是否倾斜等进行一次全面检查，发现问题及时维修；
3、 每项工程结束，对卸下的标准节、吊篮、平台等结构要全面清洗，除锈刷漆。电机、手动卷扬机要进行维修保养；
4、 储藏时禁止杂乱堆放、碰撞、挤压，要按顺序放好。转场运输时要捆绑牢固。
十、提升机高度：     
	高度（M）
	45m

	附着次数
	9次


十一、附图：          
图一
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图二
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图三
	SMZ150
	基础图
	工地现场浇注
	比例1：250
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图四
技术交底

1、 基础必须夯实，承载力＞8t/m2，底架水平允差1/1000；
2、 地脚螺栓M16*450，螺纹长度60，弯肢部分50。
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平面布置示意图
[image: image5.png]ARIAETEE




节点
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节点：架体钢管伸入墙体内用钢管夹住墙体；
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节点：附着墙架与建筑物结构连接：

墙体必须要有足够的强度，将扣件钢管伸入墙内，用扣件加横杆钢管夹住。
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注意：严禁脚踩制动器流放，以防止制动轮脱离制动器，使制动轮崩裂，造成重大事故。
附录C  扣件式钢管脚手架每米立杆
承受的结构自重、常用构配件与

材料自重、挡风系数

    摘自《建筑施工机件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130—2001)

表A-1  φ48×3．5钢管脚手架每米立杆承受
的结构自重标准值gk(kN／m)

	步距(m)
	脚手架
类  型
	纵    距（m）

	
	
	1．2
	1．5
	1．8
	2．0
	2．1

	1．20
	单排
	0．1581
	0．1723
	0．1865
	0．1958
	0．2004


注：1．双排脚手架每米立杆承受的结构自重标准值是指内、外立杆的平均值；单排脚手架海米立杆承受的结构自重标准值系按双排脚手架外立杆等值采用；
2．当采用φ51×3钢管时，每米立杆承受结构自重标准值可按表中数值乘以0．96采用。
表A-2    常用构配件与材料、人员的自重
	名    称
	单  位
	自  重
	备    注

	扣件：直角扣件
旋转扣件
对接扣件
	N/个
	13．2
14．6

18．4
	 

	人，
	N
	800～850
	 

	灰浆车、砖车
	kN/辆
	2．04～2．50
	 

	普通砖240mm×115mm×53mm
	kN／m3
	18～19
	684块／m3，湿

	灰砂砖
	kN／m3
	18
	砂∶石灰=92∶8

	瓷面砖150mm×l50mm×8mm
	kN／m3
	17．8
	5556块／m3

	陶瓷锦砖(马赛克) δ=5mm
	kN／m3
	0．12
	 

	石灰砂浆、混合砂浆
	kN／m3
	17
	 

	水泥砂浆
	kN／m3
	20
	 

	素混凝土
	kN／m3
	22～24
	 

	加气混凝土
	kN／块
	5．5～7．5
	 

	泡沫混凝土
	kN／m3
	4～6
	 


表A-3    敞开式单、双排扣件式钢管(φ48×3．5mm)

脚手架的挡风系数ψ值
	步  距
(m)
	纵    距  (m)

	
	1．2
	1。5
	1．8
	2．0

	1．2
	0．115
	0．105
	0.099
	0．097


外围护架搭设：

1、应先将两排纵向扫地杆放置平面上，用横向扫地杆将其扣接固定；横向扫地杆与外柱里侧纵向扫地杆扣接固定。

2、将立杆与纵向扫地杆扣接，然后装设第1步的纵向和横向平杆校正立杆垂直之后予以固定，并按此要求继续向上搭设；
3、连墙横杆的高度按2步设置即3.6m。连墙横杆与建筑物固定可先在框架边柱里侧搭横竖杆，然后与之连接。
4、剪刀撑、斜撑等整体拉结杆件和连墙杆应随搭升的架子一起及时设置。
a、施工手续及证件

所有架子工必须具备《特种作业操作证》或《特种作业临时操作证》、《安全资格上岗证》(接受相应三级安全教育)及《暂住证》等准许施工证件。
    b、施工前必须进行安全技术交底，架子的搭设必须由架子工来完成。架子工应经过三级安全教育，且须持证上岗。
    c、施工时必须戴好安全帽，正确使用并系好安全带，穿具有安全性的防滑胶底鞋。外架下部应划警戒区并设围栏。
d、脚手架必须随着楼层的施工要求搭设，搭设时避开立体交叉作业，并严格按施工方案及相应安全规范进行施工，控制好立杆的垂直度，横杆水平以确保节点符合要求。
    e、在架子的搭设过程中，一定要按照操作规程施工，严禁非法操作。
    f、架子搭设质量和安全的验收，应按照企业规定的建筑外架验收标准和程序进行。  
    g、脚手架必须经过安全员验收合格后方可使用。作业人员必须认真戴好安全帽、系好安全带。
    h、操作架上严禁集中堆放不必要的施工材料或重大荷载，即严禁超过3KN/m2。
    i、严格避免以下违章作业：(1)利用脚手架吊运重物；(2)作业人员攀登架子上下；(3)在架子上拉结、支撑模板等；(4)任意拆除脚手架部件和连墙杆；(5)起吊构件和器材时碰撞和扯动脚手架。
    j、架子拆除时，应由架子工负责拆除工作，非专业人员不得随意拆卸。
    k、六级以上大风、大雾、大雨天气下应停止在脚手架上作业，雨后上架操作要有防滑措施。
    l、收工前应清理架面，将材料堆放整齐，垃圾清扫运走，必须将多余材料、物品移至室内。在任何情况下，严禁自架上向架下抛掷材料、物品和倾倒垃圾。
    m、施工过程中，应随时观察地基及脚手架的变化情况，大风后，要观察有无变化，发现问题及时处理。
    n、架子四角应设避雷装置，防止脚手架受雷击损坏。

o、其它未述要求按照有关架子安全技术要求和规范进行施工。

十二、其他

注：其他架子搭设均参照架子搭设方案严格实施！
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