多分支承力盘桩施工工艺
第1章 简介
某工程主要内容为圆筒仓桩基施工图纸及相应基坑土方开挖，开挖至-4.05m。主要为四个筒仓的桩基，桩基共572 根，长10 米，直径为0.7 米，采用多分支承力盘桩。
第2章 多分支承力盘桩施工工序
    线定桩位→复验→钻孔→测深→分支做盘→清孔→复测孔深→下笼→砼灌注。
第3章 施工方法
本工程采用GLZ-28 型液压步履式长螺旋钻机成孔，用YZJ-600-Ⅱ型全液压支盘成型机分支做盘，并配合20T 汽车吊2 台。分以下几个阶段施工成桩。
第1节 准备阶段
（1）三通一平:做到水通、电通、路通，场地平整。
（2）放线定位：必须经有关方面复验之后，方可施工。
（3）技术交底：根据施工图纸和设计要求对全体施工人员进行施工方法、施工技术和施工质量的交底工作。
（4）安全教育：制订安全措施，对全体施工人员进行安全教育。（详见安全措施）
(5）材料准备：本工程所需的钢材需自行采购，混凝土采用强制性拌和机（自动计量）承担搅拌，小型翻斗车或混凝土搅拌车运输，要做好材料数量和质量的检验工作。
（6）工程施工前，应进行施工图会审。
第2节 土方开挖
本工程土方开挖范围为6、7、8、9 共四个筒仓基坑开挖，现有地表高程为-0.3m，需开挖至-4.05m 处。开挖采用挖掘机开挖，自卸汽车运输。基坑开挖前先做好地面排水， 本工程地下水埋藏较深，不需考虑，施工时应注意坑缘顶地面有无裂缝，坑壁有无松散塌落现象发生，确保安全施工。

第3节 基坑支护
因基坑开挖深度较深（深度为3.75m），故需采用支护措施以保证桩基施工中不受影响。根据现场实际情况，锚喷混凝土加固支护坑壁的方法。
初喷混凝土
可利用弃土堆堆成环状作为坑口护圈，必要时在弃土圈表面喷射混凝土加固。护圈做好后即可开挖基坑。从中心向外挖，挖一节喷一节混凝土护壁，直至设计深度。
喷射混凝土厚度可根据坑壁的径向压力和混凝土早期强度通过计算决定，最小厚度不应低于5cm。喷射混凝土之前应对坑壁进行清理，包括清除松动石块，用高压风 清除坑壁粉尘杂物，埋设控制喷射混凝土厚度的标志。喷射作业应分段分片由下而上成环进行，分段长度不宜过长，并以适当厚度分层喷射，初喷厚度不得小于4cm。喷射混凝土终凝后2h 后，应喷水养护，养护时间不小于7d。
