钢筋绑扎中施工方法的选择
第1章 用绑扎固定方法取代焊接钢筋支承骨架方法
在大中型钢筋工程中（或绑扎中有难度时），传统的施工方法是先焊接钢筋支承骨架再进行绑扎。这种方法的优点是安全、稳妥，利于绑扎。缺点是费工费料，增加工序，延长工期，要经常搬运电焊机，很不方便。
绑扎固定方法的优点是基本不用增加工料和工序，不影响工期，不用电焊机，不增加费用，但要注意防止钢筋工程失稳。为此可采用绑扎固定方法取代焊接钢筋支承骨架的传统施工方法。
某厂扩建工程是我国兵器工业的尖端项目，为现浇钢筋混凝土防爆结构，钢筋量达2000余t，钢筋设计复杂，绑扎难度大。其中04工程l50m长钢筋混凝土墙壁中的垂直立筋为Φ25，重达100t，5~6m高的立筋（第一节插筋）设计中无任何依托，直立在基础的3层钢筋网（800mm高）之中，且工期要求苛刻，若采用传统的焊接钢筋支承骨架方法，其缺点是：（1）浪费10余t做支承用的钢材；（2）造成上千人窝工，浪费冬施费用；（3）增加工序，拖长工期；（4）此工程中焊接的支承骨架不利于绑扎，会影响绑扎速度。总经济损失达9万余元。如按照绑扎加固方法施工，上述弊端可以全部避免，但上百吨立筋在不采取支承加固措施的情况下立于基础之中，其难度很大?稍有不慎便会倾斜，甚至倒塌。

针对以上情况，可采用后一种方法。具体作法是：先将基础3层钢筋网的端头用混凝土垫块挤在已牢固支好的钢模板上，然后将上、下两层钢筋网靠近立筋位置外侧的两根纵筋绑牢，中层钢筋网的纵筋绑在立筋位置内侧，即在垂直方向预先留出立筋的空隙位置，最后将墙壁立筋逐根插在预留的空隙中并绑扎牢固。立筋被上、中、下3层钢筋网横纵方向的里、外侧筋夹挤在其中，基础钢筋网又被牢固地挤在周围模板上，所以绑扎完的钢筋工程坚固，效果理想。
第2章 大工程量的基础钢筋与墙壁钢筋-次绑扎成型

上述工程另一施工难题是墙壁中配有“蛇形钢筋”。该筋为Ø 12，在每根立筋两侧分别露出一个针眼状小孔，然后用10m长的水平钢筋（Φ20）穿入所有“针孔”内，若“针眼”位置高低不一，穿筋就更加困难。按常规方法施工（即基础筋与墙壁筋分两次绑扎成型；先将基础筋绑完，立筋、“蛇筋"插在基础之中绑好，待浇筑完基础混凝土后再将墙壁水平筋等绑完）效果不好。蛇形筋由于浇筑混凝土时振动器产生的振动而不断地振动、滑落在基础混凝土之中，难以将“蛇筋”的“针眼”恢复一致，给下步绑扎带来了困难。对此可将基础钢筋和墙壁钢筋一次绑扎成型。具体作法是：绑完基础钢筋后不等浇筑混凝土便直接将所有墙筋一次绑扎成型。由于精心施工，上万根墙壁筋元一根移位，在保证质量的同时大大缩短了工期。
第3章 利用手动葫芦解决平台群梁整体入模问题
在绑扎某工程7m高处76t平台群梁时，若在支完梁底模后绑扎钢筋，操作人员在脚手架上行走、传运和绑扎钢筋十分困难，进度慢，且有危险；绑完梁后再支梁的侧模板和平台模板，对成品梁保护不利。为克服上述弊端，可采取以下办法：在支完平台上绑扎，该层平台的主梁宽0.4m，高1.5m，长40m，梁的上下两层各有6排每排6根Φ25的长钢筋，主次梁纵横交错，数十根梁相互“咬合”在一起。钢筋层层叠叠、密密麻麻，绑扎后形成了一个整体。但梁模深1.5m，易被钢筋碰坏、砸塌，施工中使用12个5t手动葫芦，分成3排（每排4个），一齐用力，先吊起一侧，撤下梁底下面垫的横木，然后逐段分3次缓缓落入梁模内。




























































