商业建筑外墙饰面与铝合金窗安装施工技术
西单商场北场扩建工程,建筑高24.6m,全长110m。东墙外饰面采用l00mm×200mm白色釉面砖镶贴,镶贴面积1880m2,铝合金窗98橙。由于采取新的施工工艺,使外饰面镶贴与铝合金窗安装质量一次成优,铝合金窗的成品保护效果显著。

第1章 施工准备
技术准备:制订施工方案,编写施工技术交底,制作面砖样板,对窗口尺寸与面砖的排板模数统筹考虑,进行排板图设计。
材料准备:普通或矿渣325号水泥,选砖分类浸泡阴干备用。4~6mm孔径筛子,铁窗纱筛子,较深颜色的勾缝用水泥,YJ302接口剂、107胶。
操作人员的工具准备及技术交底。

第2章 基层处理
对整个墙面拉线做点,控制垂直度及平整度,对凸凹面进行剔补,对混凝土面采用107胶水泥砂浆拉毛(配比为水泥：粗砂：107胶=1：1：0.l)。一般在打底灰前8h左右浇水冲洗墙面,使墙面充分湿润。
第3章 弹控制线
根据面砖排板设计图弹线,控制线既是窗洞口的边角线也是铝合金窗安装的定位线,弹线精度要求为允许偏差2mm,在已弹出控制线的基础上再弹出每档内的每块砖的位置线控制线作法见图8-25-1.
第4章 面砖镶贴
粘结灰采用YJ302接口剂与水泥搅拌(水泥：接口剂=1；0.05),可加适量细砂和适量的水拌和均匀。镶贴前在面砖背面涂刷一薄层YJ302界面剂,涂刷胶面积占面砖面积的3/5为宜。
第5章 勾缝
勾缝灰采用较深色水泥和窗纱筛子筛出的细砂(比例为1：1),勾缝时间一般在镶后24h。擦洗墙面应及时,以防胶灰形成的污染不易擦净。勾缝灰质量要达到缝隙清晰,灰缝成弧面形,十字交缝要通顺。

第6章 铝合金窗安装
面砖擦洗勾缝后，在铝窗框与抹灰接触面做防腐处理。涂刷高分子聚氨醋类防腐材料,铝窗与面砖缝隙控制在4mm(图8-25-2)。安装过程中采用木楔找平找正，用T形连接件打射钉与窗四周固定,间距不大于400mm。经过检查合格后即可粘帖保护股带膜。接着填塞油麻丝,再填实砂浆。高砖外墙与倡窗节点。

第7章 工艺流程
基层处理→打点找规矩→弹控制线和面砖分格线→镶贴面砖→擦洗勾缝→安装铝合金窗→窗口填油麻丝、砂浆塞缝→打密封胶。

最后一道工序窗框与面砖四周的缝隙打密封胶,胶的颜色取近似窗的颜色,使用胶枪打胶,打胶宽度为6~8mm,表面平滑均匀清晰。
采用上述方案,使大量铝合金窗避开湿作业的浸蚀及污染,有利于成品保护。面砖镶贴与窗框安装不安排交叉作业,以面砖镶贴为主导工序,处于连续作业,可提高工序。面砖与铝合金窗之间结合严密,整体装修质量较高。





























































