由式（1Z101102-3）～式（1Z101102-5）可以看到，用净年值或年成本估算设备的经济寿命的过程是：在已知设备现金流量和利率的情况下眉年计算出从寿命1年到N年全部使用期的年等效值，从中找出平均年成本的最小值（项目考虑以支出为主时），或是平均年盈利的最大值（项目考虑以收入为主时）及其所对应的年限，从而确定设备的经济寿命。
1Z101110了解新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析方法

1Zl01111新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则

由于科学技术的不断进步，在工程建设领域，新技术、新工艺和新材料也不断涌现。是否把这些新技术、新工艺和新材料应用于工程建设，这是需要认真考虑的问题。它要求我们提出合理的技术经济分析方法，以达到保证工程质量、降低工程成本、节约劳动消耗和缩短工期、提高工程建设的综合经济效果的目的。

新技术、新工艺和新材料所涉及的‘“新”只是相对的、有条件的、可变的。世上任何一项新技术、新工艺和新材料都不是凭空产生的，都是根据特定的需要，针对一定的条件研制、发展而成的，对不同的对象有不同的适宜性和条件性。这也就是为什么多种新技术、新工艺和新材料在相当长时期内能够同时并存、竞相发展的原因。

对新技术、新工艺和新材料使用进行技术经济分析，常常分为事前进行的技术经济分析和事后进行的技术经济分析，设计阶段进行的技术经济分析和施工阶段进行的技术经济分析。

在现代工程建设中，在满足业主功能要求和有关技术法规的条件下，都可通过不同的技术、工艺和材料方案来完成，但在完成工程建设过程中，不同方案取得的技术经济效果是不同的。所以对新技术、新工艺和新材料方案进行技术经济分析，通过分析、对比、论证，寻求最佳新技术、新工艺和新材料方案。一般说来，选择新技术、新工艺和新材料方案时应遵循以下原则：
（1）技术上先进、可靠、适用、合理。选择先进、可靠、适用、合理的新技术、新工艺和新材料可以取得多方面的效果。其中主要表现在：降低物质消耗，缩短工艺流程，提高劳动生产率，有利于保证和提高产品质量，提高自动化程度，有益于人身安全，减轻工人的劳动强度，减少污染，消除公害，有助于改善环境。同财，有利于缩小与国外先进水平的差距。

（2）经济上合理。就是要综合考虑投资、成本、质量、工期、社会经济效益等因素，选择经济上合算的方案。

通常情况下，这些原则是一致的。但有时也存在相互矛盾的情形，此时就要综合考虑几方面的得失。一般他说，在保证功能和质量、不违反劳动安全与环境保护的原则下，经济合理应是选择新技术、新工艺和新材料方案的主要原则。

1Z101112新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析方法

新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析就其内容说，可分两步进行。首先对新技术、新工艺和新材料应用方案进行技术分析，进一步再对方案进行技术经济比较分析。但在实际分析过程中，两方面的分析是结合进行的。

新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析方法包括定性分析和定量分析。定性分析主要是根据经验和新技术、新工艺和新材料应用方案的特征进行优缺点的评述，如施工新技术、新工艺和新材料方案是否先进可行，是否满足施工进度安排要求，是否满足施工连续性和均衡性，新技术、新工艺和新材料选用是否与工程要求相符，是否充分利用场地，能否体现文明施工，是否有适当的技术和管理水平等等，定量分析就是对各项指标进行数据计算，通过量的分析比较，对各个新技术、新工艺和新材料方案进行技术经济评价。

（1）对新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析

新技术、新工艺和新材料应用方案鞠技术分析，是通过对其方案的技术特炸和条件指标进行对比与分析来完成的，反映技术特性指标如：结构工程中混凝土工艺方案的技术性指标可用现浇混凝上强度、现浇工程总量、最大浇筑量等表示；安装工程则可用安装“构件”总量、最大尺寸、最大重量、最大安装高度等表示。反映技术条件指标如：方案占地面积，所需的主要材料、构配件等资源是否能保证供应，所需的主要专用设备是否能保证供应，所需的施工专业化协作、主要专业工种工人是否能保证供应，采用的方案对工程质量的保证程度，对社会运输能力的要求及能否得到服务，对市政公用设施的要求及能否得到服务，采用的方案可能形成的施工公害或污染情况，采用的方案抗拒自然气候条件影响的能力，采用的方案要求的技术复杂程度和难易程度以及对技术准备工作的要求，施工的安全性，采用的方案对前导工序的要求和为后续工序创造的条件等表示。

（2）新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济比较分析

实现同一生产目的，往往会有多个可行方案，如何在不同的技术、工艺和材料方案中，选择出既能符合技术要求，又具有较好的技术经济效果的方案呢：下面根据工程经济学的基本原理，介绍几种新技术、新工艺和新材料应用方案技术经济比较分析的方法：

1）折算费用法

①当方案的有用成果相同时，一般可通过比较费用的大小，来决定优、劣和取舍。

·在采用方案要增加投资时，可通过式（1Z101112-1）比较各方案折算费用的大小选择方案，即：
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式中  
[image: image2.wmf]j

Z

——第j方案的折算费用；


[image: image3.wmf]j

C

——第j方案的工程成本，主要包括原材料费、生产工人工资及附加工资、设备的使用费及修理费、设备的折旧费、施工设施（轨道、支撑架、模板等）的成本或摊销费、防治施工公害设施及其费用、管理费等；
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——第j方案的投资额（包括建设投资和流动资金投资）；


[image: image5.wmf]c
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——基准投资收益率。

采用新技术、新工艺和新材料，同其他技术措施一样，往往是通过一次较大的投资，来保证质量、提高效率、降低经常性费用的消耗，取得经济效果。因此，式（1Z101112-1）应用较为广泛。

·在采用方案不增加投资时，从式（1Z101112-1）可知：
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，故可通过比较各方案工程成本的大小选择方案，即：
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式中   
[image: image8.wmf]j

B

——第j方案固定费用（固定成本）总额；
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——第j方案单位产量的可变费用（可变成本）；
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——生产的数量。

式（1Z101112-2）也可按单位产量工程成本进行比较。即：
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式中
[image: image12.wmf]'

j

C

——第j方案的单位产量工程成本。

在多方案比较时，可以方案折算费用的大小作为评价准则，选择折算费用最小的方案为最优方案。折算费用法计算简便，评价准则直观明确。

②当方案的有用成果不相同时，一般可通过方案费用的比较来决定方案的使用范围，进而取舍方案。通常可用数学分析的方法和图解的方法来进行。

首先列出对比方案的工程成本，即：
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据此可绘出对比方案的工程成本与产量的关系曲线，如图1Z101112所示。
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图1Z101112  工程成本与产量的关系

由图1Z101112可知，当
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式中     
[image: image19.wmf]2
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——Ⅰ、Ⅱ方案的固定费用；
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——Ⅰ、Ⅱ方案的单位产量的可变费用。

当产量x＞x0，时，方案Ⅱ优；当产量x＜x0时，方案Ⅰ优。

2）增量投资分析法：

在分析评价方案时，常常会有新技术、新工艺和新材料方案的一次性投资额较大，年经营成本（或生产成本）较低；而对比“旧”方案的一次性投资额虽较低，但其年经营成本较高的情况。此时就可用增量投资分析来对方案做出评价，即通过计算增量投资收益率和增量投资回收期，以此判断对比方案相对经济效果，据此选择方案。

①增量投资收益率
。就是增量投资所带来的经营成本上的节约与增量投资之比。

现设I新、I旧分别为旧、新方案的投资额，C旧、C新为旧、新方案的经营成本。

如I新＞I旧，C新＜C旧，则增量投资收益率R（新-旧）为：
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当R（新-旧）大于或等于基准投资收益率时，表明新方案是可行的；当R（新-旧）小于基准投资收益率时，则表明新方案是不可行的。

②增量投资回收期。就是增量投资所带来的经营成本上的节约来补偿其增量投资的年限。

当各年经营成本的节约（C旧-C新）基本相同时，其计算公式为：
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当各年经营成本的节约（C旧-C新）差异较大时，其计算公式为：
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计算出来的增量投资回收期，若小于或等于基准投资回收期，此时，新方案就是可行的。反之，新方案不可行。

3）其他指标分析：

①劳动生产率指标。劳动生产率指标由下式进行计算：
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式中  Pj——第j方案的工人劳动生产率；

Qj——第j方案的产量；

Mj——第j方案所确定的生产工人人数；


[image: image25.wmf]j

a

——第j方案的辅助工系数。

②缩短工期节约固定费用。由于缩短工程工期节约的固定费用可按下式计算：
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式中  Gj——第j方案缩短工期节约的固定费用；

Bj——第j方案工程成本中的固定费用；

Tj——第j方案的工期；

T0——预定工期（或合同工期）。

③缩短工期的生产资金节约额。因缩短工期而减少流动资金和固定资金的占用额可

按下式计算。


[image: image27.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

1

T

T

f

F

j

j

j

                           （1Z101112-10）

式中    Fj——第j方案缩短工期生产资金节约额；

Fj——第j方案资金平均占用额（月流动资金平均占用额＋该项工程固定资金占用额）。

④缩短工期提前投产的经济效益。

Sj＝Lj（T0-Tj）                                （1Z101112-11）

式中    Sj——因工程提前投产带来的经济效益；

Lj——投产一日可获得利润；

（T0-Tj）——工程比预定工期（或合同工期）提前完工的日数。

此外，采用新技术、新工艺和新材料方案后预期达到的效果指标还有：缩短工程工期；提高工程效率（可用反映工程进度的实物量指标表示，如上方工程、混凝土工程工艺方案的工程效率指标可用m3/日、m3/班、m3/h表示，管线工程可用m／日、m／班，钢筋工程、结构安装工程可用t／班表示等）；机械化程度及利用率；施工工厂化程度；材料资源节约额或节约率；成本降低额或降低率；主要工种工程施工、主要材料、资源消耗和劳动消耗量不均衡状况等。

总之，同一工程采用不同的新技术、新工艺和新材料，有不同的技术经济效果，而不同工程采用相同的新技术、新工艺和新材料生产，也会产生不同的技术经济效果。究其原因是影响新技术、新工艺和新材料方案技术经济效果的因素众多，如工程类型、建设规模、企业的生产技术水平及组织管理水平、采用的设备及工艺装备等等。任何新技术、新工艺和新材料能否在生产中得到应用，主要是由它的实用性和经济性决定的，而实用性往往又以其经济性为前提条件，经济性差的则难于应用。

1Z101120了解建设工程项目周期的概念和各阶段对投资的影响

1Z1011Z1建设工程项目周期的概念

建设工程项目周期是指建设工程项目从投资意向开始到投资终结的全过程，一般包括三方面内容：一是投资全过程客观上包括的工作内容、工作次序和工作类型；二是投资全过程中性质不同的各阶段划分；三是各阶段、各项工作间的联系。建设工程项目周期的阶段划分及其工作内容如下：

（1）建设工程项目决策
阶段（通常也称为工程项目建设前期工作阶段）

建设工程项目的决策工作并不是一次完成，它一般又分为：

·投资意向。产生投资意向的主体有政府部门、企业、事业单位、家庭（个人）。产生投资意向的原因基本上有两个方面：一方面是产生意向的主体有闲置资金，需要寻找投资机会，这是建立在可能基础上的投资意向；另一方面是社会上有较好的投资机会，被某一主体所发现，这是建立在需要基础上的投资意向。

·市场研究与投资机会分析。它研究的是投资机会与投资主体自身的条件是否相适应，以及具体投资机会如何落实。

·项目建议书。这是用书面的形式把投资机会分析的结果表达出来，呈报给决策人。

·初步可行性研究。是对决策者接受的项目建议书所提出的投资构想进行初步的论证分析，并将项目投资方案进一步具体化。建设项目的初步可行性研究着重研究以下几个方面：①市场研究和对产品的需求研究；②原材料及所需资源的供应及价格变动趋势的研究；③工艺技术的中间试验情况分析；④厂址方案选择；⑤企业规模的研究；③生产设备的选型等。

初步可行性研究并不是必不可少的。如果项目
的机会研究有足够的数据，也可越过初步可行性研究阶段，进入可行性研究阶段。初步可行性研究作为机会研究和可行性研究之间的一个中间阶段，它与可行性研究的主要差别是它们所获得的资料的详尽程度不同。就内容来说，初步可行性研究与可行性研究基本是一致的，只不过前者较为粗略，后者较为详尽。初步可行性研究的主要目的是：分析机会研究的结论，并在占有较详细资料的基础上做出是否需要进行下一步的可行性研究；确定的哪些关键问题需要进行辅助性的专题研究等。

·可行性研究
（又称详细可行性研究）。是对一个初步可行性研究提出的一个或几个项目若干种可能的方案分析论证，实质上是一个投资方案的具体确立和构造。可行性研究
是决定一个项目投资与否的最重要的一个环节，是项目决策的直接依据。

建设项目的可行性研究工作一般是由投资者委托工程咨询公司或工程设计机构来完成的。

·决策立项。决策立项工作的重点主要有两项，即：一是对可行性研究的精确性、可靠性、全面性进行评估，为建设工程项目的最后决策提供依据。建设工程项目的评估工作一般是由公正性、权威性强的咨询机构来完成的。

二是根据投资主体的目标、战略和内外条件做出最终选择。这是项目决策阶段的最后工作，应由决策者亲自进行。

上述6项工作是一种分析论证性质的工作，主要解决的是项目选择问题。

（2）建设工程项目设计阶段

设计活动按其对象的不同可以分为不同阶段。对于大型技术复杂的设计可以分为初步设计、技术设计、施工图设计三个阶段；对于一般的项目可以只做初步设计和施工图设计。

·初步设计。它应根据设计任务书，具体地构造工程投资方案，并做出工程的初步概算。

·投资准备。初步设计完成后，投资方案的要点就确定了，就可进行投资准备工作。

·技术设计。这是对重大项目或特殊项目
，为解决具体的技术问题所进行的设计。

·施工图设计。这是根据初步设计和技术设计所进行的详图设计，在施工图设计阶段，一般要编制工程预算。

上述4项工作主要是确定拟定项目具体方案，实际上是选择和设计实现项目投资构想的优化实施方案的过程。

（3）施工阶段

·施工组织设计。这是落实设计文件的规划手段，是联系设计阶段和施工活动的桥梁。

·施工准备。这是根据施工图设计和施工组织设计，由施工企业进行的第一项具体工作，它的部分工作要同施工组织设计同步进行。

·施工过程。这是施工阶段具体地配置各种施工要素形成投资产品的过程，是投入劳动量大、时期长的工作，这是施工企业管理的基本任务。

·生产准备。这是指施工接近结束时，为项目及时投产使用所进行的准备，包括生产设备的购置、人员的培训、生产需要的原材料的订购，这一步工作主要应由投资者进行。

·竣工验收。这是工程施工阶段的最后一项工作，它是对投资成果的第一次全面的检查和评定，也是为进一步的投产经营活动进行的准备。

上述5项工作是一种具体的资源组合性质工作，是一种操作性、业务性的实际执行工作，主要任务是在确定性约束条件下优化实施过程。

（4）总结评价阶段

·投产运营和投资回收。这是投资的资金回收过程和投资效果的实践检验过程。

·项目后评价。投资项目后评价是在项目投资使用阶段，根据实际的结果和各种数据对投资项目进行的综合评价，它应与工程项目决策阶段的经济评价工作相对应进行。

上述两项工作是一种总结评价性质工作，甚至可以说是一种依托于生产经营过程的一种分析研究工作。

1Z101122建设工程项目周期各阶段对投资的影响

（1）投资项目决策阶段

项目决策阶段的基本特征是智力化或称知识密集性。其主要投入是投资机会分析费、市场调查分析费、可行性研究费、决策费用等。对于一般工业建设项目，这类费用约为投资的1%左右。在项目决策结果没有得出之前，一般不会进行土地、材料、设备等要素投入。

这表明在项目决策阶段，工作成本对投资影响极小，要素成本不构成影响项目决策阶段的产出是决策结果，是对投资活动的成果目标（使用功能）、基本实施方案和主要投入要素（品种、数量、质量、价格、取得形式）做出总体策划。这个阶段的产出对总投资影响，一般工业建设项目的经验数据为60%～70%；估计产出对项目使用功能影响在70%～80%。这表明项目决策阶段对项目投资具有决定性影响。

（2）投资项目设计阶段

项目设计阶段的基本特征是智力和技术的双重性。这个阶段的投入包括两方面：一是设计人员的工作报酬
，一般工业建设项目的经验数据为2%～10%；二是某些重要建设要素的预订和购置，一般工业建设项目的经验数据在10%～20%左右，主要订购的是土地和特殊材料设备。这表明在投资项目规划设计阶段，工作成本对投资影响较小，要素成本是一个重要控制因素。

投资项目设计阶段的产出，一般是用图纸表示的具体设计方件，在这个阶段项目成果的功能、基本实施方案和主要投入要素（品种、数量、质量和取得形式）就基本确定了。这个阶段的产出对总投资影响，一般工业建设项目的经验数据为20%～30%；对项目使用功能影响估计在10%～20%。这表明项目设计阶段对项目投资具有重要影响。

（3）投资项目施工阶段

项目施工阶段的基本特征是资金和劳动的双重性。这个阶段的投入包括两方面：一是建筑施工人员的工作报酬，一般工业建设项目的经验数据为10%～20%；二是建筑施工要素的投入，一般工业建设项目的经验数据为50%～60%。这表明在项目施工阶段，成本已经成为项目投资的重要影响因素。

项目施工阶段的产出就是投资活动的最终成果——投资产品。由于投资的主要因素在此之前已基本确定下来，所以这个阶段对产出的影响较小，对总投资影响一般工业建设项目的经验数据为10%～15%，对项目使用功能影响估计在5%～10%。

（4）投资项目终结阶段

这一阶段，从一般意义上讲只是一种探索项目投资的事后控制和检验评价的规律和方法。

从以上分析不难看到，随着投资项目周期的阶段性变化，项目投资的四种影响因素有一定的变化规律：工作费用是从小到大的变化趋势，变化程度很大；项目要素费用也是从小到大的变化趋势，变化程度居中；产出对总投资和项目使用功能的影响是从大到小的变化趋势，变化程度很大
。

由此可见，建设项目最后实现的经济效果，很大程度是由设计工作决定的，而设计工作又是体现和贯彻项目决策意图的。所以在项目决策和设计上失误是重大的失误。相反，在项目决策和设计上的节约是重大的节约。
1Z101130了解建设工程项目可行性研究的概念和基本内容

1Z101I31建设工程项目可行性研究的概念

建设工程项目可行性研究是在投资决策前，对项目有关的社会、经济和技术等各方面情况进行深入细致的调查研究；对各种可能拟定的建设方案和技术方案进行认真的技术经济分析与比较论证；并对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，综合研究、论证建设项目的技术先进性、适用性、可靠性，经济合理性和有利性，以及建设可能性和可行性。由此确定该项目是否投资和如何投资，或是就此终止不投资，还是继续投资使之进入项目开发建设的下一阶段等结论性意见，为项目决策部门对项目投资的最终决策提供科学依据和作为开展下一步工作的基础。

可行性研究一般要回答以下几个问题：

第一，为什么要建议这个项目；

第二，市场及资源情况如何，建多大规模；

第三，厂址选在哪里最佳；

第四，采用何种工艺技术；

第五，需要的外部条件如何；

第六，建设时间多长，需要多少资金，建成后的经济效益，社会效益如何；

第七，融资分析等。

建设工程项目的可行性研究，往往要进行多学科的论证，涉及到许多专业学科。所以，较大的项目的可行性研究组，需要由配有工业经济、技术经济、工艺、上建、财会、系统工程以及程序设计方面的专家组成。

1Z101132  建设工程项目可行性研究的基本内容

按照原国家发展计划委员会审定（计办投资[2002］15号）发行的《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社，2002年3月）的规定，项目可行性研究一般包括如下基本内容：

（1）项目兴建的理由与目标

（2）市场分析与预测

（3）资源条件评价

（4）建设规模与产品方案

（5）场（厂）址选择

（6）技术方案、设备方案和工程方案

（7）原材料燃料供应

（8）总图运输和公用与辅助工程

（9）环境影响评价

（10）劳动安全卫生与消防

（11）组织机构与人力资源配置

（12）项目实施进度
（13）投资估算

（14）融资方案

（15）财务评价

（16）国民经济评价

（17）社会评价

（18）风险分析

（19）研究结论与建议
1Z102000会计基础与财务管理

1Z102010掌握会计报表的构成及结构

会计报表是财务会计报告中最主要的组成部分。财务会计报告是企业对外提供的反映本企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。财务会计报告由会计报表、会计报表附注和财务情况说明书三部分构成。

1Z102011会计报表
及其构成

会计报表是定期总括地反映企业财务状况、经营成果和现金流量的总结性书面文件，包括资产负债表、利润表
、现金流量表及相关附表。

（1）资产负债表

资产负债表是反映企业在某一特定日期财务状况的报表。资产负债表按月报送，一般反映的是企业月末、季未、半年末、年末的财务状况，它属于静态会计报表。

资产负债表以“资产=负债＋所有者权益”这一会计等式为依据，按照一定的分类标准和一定的次序，把企业在一定日期的资产、负债和所有者权益项目予以适当排列编制而成。

其作用
主要表现在以下几个方面：

·资产负债表能够说明企业在某一特定日期所拥有的各种资源总量及其分布情况；

·资产负债表能够显示企业在某一特定日期所负担债务的数额、需要偿还债务期限的长短以及企业偿还债务的能力；

·资产负债表能够表明企业在某一特定日期所拥有净资产的数额，以及企业所有者权益的构成情况；

·资产负债表能够反映企业在某一特定日期的资产总额和权益总额，从企业资产总量方面反映企业的财务状况，进而分析、评价企业未来的发展趋势。

（2）资产负债表附表

资产负债表的附表包括资产减值准备明细表、股东权益增减变动表和应交增值税明细表。对于施工企业，由于其不属于应交增值税企业范畴，故将应交增值税明细表省略。

·资产减值准备明细表是反映企业各项资产减值准备的增减变动情况的报表。资产减值准备明细表的各项目应根据“短期投资跌价准备”、“坏账准备”、“存货跌价准备”、“长期投资减值准备”、“固定资产减值准备”、“在建工程减值准备”、“无形资产减值准备”、“委托贷款”等账户的记录分析填列。资产减值准备明细表的格式，如表1Z102011-1所示。
资产减值准备明细表                        表1Z1020111

会企01表附表1

编制单位：××施工企业                    2003年度                            单位：元

	项目
	年初余额
	本年增加数
	本年转回数
	年末余额

	一、坏帐准备合计
	
	4000
	
	4000

	其中：应收账款
	
	4000
	
	4000

	其它应收款
	
	
	
	

	二、短期投资跌价准备合计
	
	6000
	
	6000

	其中：股票投资
	
	6000
	
	6000

	债券投资
	
	
	
	

	三、存货跌价准备合计
	
	80000
	
	80000

	其中：合同预计损失准备
	
	60000
	
	60000

	原材料
	
	20000
	
	20000

	四、长期投资减值准备合计
	
	
	
	

	其中：长期股权投资
	
	
	
	

	长期债权投资
	
	
	
	

	五、固定资产减值准备合计
	
	40000
	
	40000

	其中：房屋、建筑物
	
	
	
	

	机器设备
	
	40000
	
	40000

	六、无形资产减值准备
	
	8000
	
	8000

	其中：专利权
	
	8000
	
	8000

	商标权
	
	
	
	

	七、在建工程减值准备
	
	
	
	

	八、委托贷款减值准备
	
	
	
	


·所有者权益（或股东权益）增减变动表是反映企业年末所有者权益（或股东权益）增减变动情况的报表。所有者权益（或股东权益）增减变动表各项目应根据“实收资本（或股本）”、“资本公积”、“盈余公积”、“利润分配”账户的发生额分析填列。所有者权益（或股东权益）增减变动表的格式，如表1Z102011-2所示。

所有者权益（或股东权益）增减变动表              表1Zl02011-2

会企01表附表2

编制单位：××施工企业                            2003年度                                       单位：元
	项                              目
	行次
	本年数
	上年数

	一、实收资本（或股本）
	
	
	

	年初余额
	1
	
	

	本年增加数
	2
	
	

	其中：资本公积转入
	3
	
	

	盈余公积转入
	4
	
	

	利润分配转入
	5
	
	

	新增资本（或股本）
	6
	
	

	本年减少数
	10
	
	

	年末余额
	15
	10000000
	

	二、资本公积
	
	
	

	年初余额
	16
	
	

	本年增加数
	17
	
	

	其中：资本（或股本）溢价
	18
	
	

	接受捐赠非现金资产准备
	19
	
	

	接受现金捐赠
	20
	
	

	股权投资准备
	21
	
	

	拨款转入
	22
	
	

	外币资本折算差额
	23
	
	

	其它资本公积
	30
	
	

	本年减少数
	40
	
	

	其中：转增资本（或股本）
	41
	
	

	年末余额
	45
	1600000
	

	三、法定和任意盈余公积
	
	
	

	年初余额
	46
	
	

	本年增加数
	47
	
	

	其中：从净利润中提取数
	48
	
	

	其中：法定盈余公积
	49
	
	

	任意盈余公积
	50
	
	

	储备基金
	51
	
	

	企业发展基金
	52
	
	

	法定公益金转入数
	53
	
	

	本年减少数
	54
	
	

	其中：弥补亏损
	55
	
	

	转增资本（或股本）
	56
	
	

	分派现金股利或利润
	57
	
	

	分派股票股利
	58
	
	

	年末余额
	62
	400000
	

	其中：法定盈余公积
	63
	
	

	储备基金
	64
	
	

	企业发展基金
	65
	
	

	四、法定公益金
	
	
	

	年初余额
	66
	
	

	本年增加数
	67
	
	

	其中：从净利润中提取数
	68
	
	

	本年减少数
	70
	
	

	其中：具体福利支出
	71
	
	

	年末余额
	75
	100000
	

	五、未分配利润
	
	
	

	年初未分配利润
	76
	
	

	本年净利润（净亏损以“-”号填列）
	77
	
	

	本年利润分配
	78
	
	

	年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
	80
	1100000
	


表中，“年初余额”即上年度的“年末余额”。“本年增加数”根据各个减值准备类会计账户的贷方发生额填列。“本年转回数”根据各个减值准备类会计账户的借方发生额填列。

（3）利润表

利润表是反映企业在一定会计期间的经营成果的会计报表。利润表是以“利润=收入-费用”这一会计等式为依据，按照一定的步骤计算出构成利润（或亏损）总额的各项要素编制而成的，它属于动态报表。其作用
主要表现在以下几个方面：

·利润表能反映企业在一定期间的收入和费用情况以及获得利润或发生亏损的数额，表明企业收入与产出之间的关系；

·通过利润表提供的不同时期的比较数字，可以分析判断企业损益发展变化的趋势，预测企业未来的盈利能力；

·通过利润表可以考核企业的经营成果以及利润计划的执行情况，分析企业利润增减变化原因。

（4）利润表附表

利润表的附表包括利润分配表和分部报表（业务分部和地区分部），它们是利润表所列资料的延伸和细化。

·利润分配表是反映企业一定会计期间对所实现的净利润以及以前年度未分配利润的分配或者亏损弥补的报表，是利润表的附表。它主要揭示企业实现净利润的分配情况和年末未分配利润的结余情况。

·分部报表（业务分部和地区分部）是反映企业各行业、各地区经营业务的收入、成本、费用、营业利润、资产总额及负债总额等情况的报表。纳入分部报表的各个分部最多为10个，如果超过，应将相关的分部予以合并反映；如果某一分部的对外营业收入总额占企业全部营业收入总额90%及以上的，则不需编制分部报表。

（5）现金流量表

现金流量表是反映企业一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的会计报表，它属于动态的会计报表。企业编制现金流量表是为会计报表使用者提供企业一定会计期间内现金和现金等价物流入和流出的信息，反映企业经营活动、投资活动和筹资活动的动态情况，以便于报表使用者了解和评价企业获取现金和现金等价物的能力，并据以预测企业未来的现金流量。
1）现金流量表的编制基础

目前，世界上绝大多数国家以现金和现金等价物作为现金流量表的编制基础，我国也如此。现金是指企业的库存现金以及可以随时用于支付的存款。会计上所说的现金通常指企业的库存现金。而现金流量表中的“现金”不仅包括“现金”账户核算的库存现金，还包括企业，“银行存款”账户核算的存入金融企业、可以随时用于支付的存款，也包括“其他货币资金”账户核算的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款和存出投资款等其他货币资金。需要强调的是，银行存款和其他货币资金中有些不能随时用于支付的存款，如不能随时支取的定期存款等，不应作为现金；提前通知金融企业便可支取的定期存款，则应包括在现金范围内。
现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。其中，期限短，一般是指从购买日起，三个月内到期。例如可在证券市场上流通的三个月内到期的短期债券投资等。现金等价物虽然不是现金，但其支付能力与现金的差别不大，可视为现金。如企业为保证支付能力，手持必要的现金，为了不使现金闲置，可以购买短期债券，在需要现金时，随时可以变现。

2）现金流量表的编制原则

我国会计核算遵循权责发生制原则，但编制现金流量表时则遵循收付实现制
原则，即将权责发生制下的收入和费用转换成现金基础。

3）现金流量表的基本内容

企业的现金流量
一般可以分为三类，即经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量。这三部分内容构成了现金流量表的基本内容、经营活动产生的现金流量。经营活动是指企业投资活动和筹资活动以外的所有交易和事项。就施工企业来说，经营活动主要包括：承发包工程、销售商品、提供劳务、经营性租赁、购买材料物资、接受劳务、支付税费等等。经营活动流入的现金主要包括：①承包工程、销售商品、提供劳务收到的现金（扣除因销货退回支付的现金）；②收到的税费返还；③收到的其他与经营活动有关的现金。经营活动流出的现金主要包括：①发包工程、购买商品、接受劳务支付的现金；②支付给职工以及为职工支付的现金；③支付的各项税费；④支付的其他与经营活动有关的现金。

投资活动产生的现金流量。投资活动是指企业长期资产的购建和不包括在现金等价物范围内的投资及其处置活动。其中，长期资产是指固定资产、在建工程、无形资产、其他资产等待有期限在：年或一个营业周期以上的资产。投资活动主要包括：取得和收回投资，购建和处置固定资产、无形资产和其他资产等等。投资活动流入的现金主要包括：①收回投资所收到的现金；②取得投资收益所收到的现金；③处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额；④收到的其他与投资活动有关的现金。投资活动流出的现金主要包括：①购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金；②投资所支付的现金；③支付的其他与投资活动有关的现金。

筹资活动产生的现金流量。筹资活动是指导致企业资本及债务规模和构成发生变化的活动。其中，资本包括实收资本（股本）、资本溢价（股本溢价）；债务指对外举债，包括发行债券、向金融企业借入款项以及偿还债务等等。筹资活动流入的现金主要包括：①吸收投资所收到的现金；②取得借款所收到的现金；③收到的其他与筹资活动有关的现金。筹资活动流出的现金主要包括：①偿还债务所支付的现金；②分配股利、利润或偿付利息所支付的现金；③支付的其他与筹资活动有关的现金。

（6）现金流量表的作用

·现金流量表可以提供企业的现金流量信息，从而对企业整体财务状况作出客观评价。企业的经济活动主要包括经营活动、投资活动和筹资活动三个方面。这三方面的经济活动都影响企业的现金流量，从而影响企业的财务状况。虽然有关现金流量的资料可以从企业比较资产负债表和利润表中获得，但这两张报表却不能提供企业现金流量的全貌。而现金流量表能够说明企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的原因，从企业现金流量状况，可以大致判断其经营周转是否顺畅；将经营活动产生的现金流量与净利润相比较，可以从现金流量的角度了解净利润的质量，为分析和预测企业的经济前景提供信息。

·现金流量表有助于评价企业的支付能力、偿债能力和周转能力。通过现金流量表，并配合资产负债表和利润表，将现金和流动负债进行比较，计算出现金比率；将现金流量净额与发行在外的普通股权加权平均股数进行比较，计算出每股现金流量；将经营活动现金流量净额与净利润进行比较，计算出盈利现金比率等。可以了解，企业的现金能否偿还到期债务，能否支付股利和进行必要的固定资产投资，了解企业现金流转效率和效果等。从而便于投资者作出投资决策，便于债权人对企业的支付能力和偿债能力以及企业对外部资金的需求情况作出可靠的判断。

·通过现金流量表预测企业未来的发展情况。如果现金流量表中各部分现金流量结构合理，现金流入、流出无重大异常波动，一般说明企业的财务状况基本良好。通过现金流量表及其他财务信息，可以了解企业现金的来源和用途是否合理；了解经营活动产生的现金流量有多少；企业在多大程度上依赖外部资金；分析企业未来获取或支付现金的能力，评价企业产生净现金流量的能力是否偏低。从而为企业编制现金流量计划、合理有效地使用现金创造条件，为投资者和债权人评价企业的未来现金流量、作出投资和信贷决策提供必要信息。现金流量表的格式，如表1Z102011-3所示。

现金流量表                              表1Zl02011-3

会企03表

编制单位：××施工企业                      2003年度                    单位：元
	项                              目
	行次
	金额

	一、经营活动产生的现金流量
	
	

	承包工程、销售商品、提供劳务收到的现金
	1
	1500000

	收到的税费返还
	3
	

	收到的其他与经营活动有关的现金
	8
	

	现金流入小计
	9
	1500000

	发包工程、购买商品、接受劳务支付的现金
	10
	318766

	支付给职工以及为职工支付的现金
	12
	200000

	支付的各项税费
	13
	237500

	支付的其他与经营活动有关的现金
	18
	168000

	现金流出小计
	20
	924266

	经营活动产生的现金流量净额
	21
	575734

	二、投资活动产生的现金流量
	
	

	收回投资所收到的现金
	22
	16500

	取得投资收益所收到的现金
	23
	

	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
	25
	500000

	收到的其他与投资活动有关的现金
	28
	

	现金流入小计
	29
	516500

	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
	30
	1250000

	投资所支付的现金
	31
	

	支付的其他与投资活动有关的现金 
	35
	

	现金流出小计
	36
	1250000

	投资活动产生的现金流出净额
	37
	-733500

	三、筹资活动产生的现金流量
	
	

	吸收投资所收到的现金
	38
	

	借款所收到的现金
	40
	2000000

	收到的其他与筹资活动有关的现金
	43
	

	现金流入小计
	44
	2000000

	偿还债务所支付的现金
	45
	1500000

	分配股利、利润或偿忖利息所支付的现金
	46
	20000

	支付的其他与等资活动有关的现金
	52
	

	现金流出小计
	53
	1520000

	筹资活动产生的现金流量净额
	54
	480000

	四、汇率变动对现金的影响
	55
	

	五、现金及现金等价物净增加额
	56
	322234

	补充资料
	行次
	金额

	1．将净利润调节为经营活动现金流量
	
	

	净利润
	57
	162408

	加：计提的资产减值准备
	58
	10800

	固定资产折旧
	59
	

	无形资产摊销
	60
	

	长期待摊费用摊销
	61
	

	待摊费用减少（减：增加）
	64
	

	待摊费用增加（减：减少）
	65
	


	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
	66
	100000

	固定资产报废损失
	67
	

	财务费用
	68
	20000

	投资损失（减：收益）
	69
	-1500

	递延税款贷项（减：借项）
	70
	

	存货的减少（减：增加）
	71
	-1023966

	经营性应收项目的减少（减：增加）
	72
	500000

	经营性应付项目的增加（减：减少）
	73
	807992

	其他
	74
	

	经营活动产生的现金流量净额
	75
	575734

	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
	
	

	债务转为资本
	76
	

	一年内到期的可转换公司债券
	77
	

	融资租人固定资产
	78
	

	3．现金及现金等价物净增加情况
	
	

	现金的期末余额
	79
	2925234

	减：现金的期初余额
	80
	2603000

	加：现金等价物的期末余额
	81
	

	减：现金等物的期初余额
	82
	

	现金及现金等价物净增加额
	83
	322234


1Z102012资产负债表的结构及其编制方法

（1）资产负债表的结构

资产负债表由表头和基本内容两部分构成。

目前，国际上资产负债表的格式主要有账户式和报告式两种。我国会计制度规定，企业的资产负债表一般采用账户式，即资产负债表基本部分分为左右两方，左方列示资产各项目，资产应当按照其流动性分类分项列示，包括流动资产和长期资产。流动资产包括的项目按照流动性大小排列依次
分为货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货和待摊费用等。
长期资产内部按照各项目的流动性大小排列依次分为长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。右方列示负债及所有者权益各项目，负债应当按照其流动性分类分项列示，包括流动负债、长期负债等；所有者权益应当按照实收资本（或者股本）、资本公积、盈余公积、未分配利润等项目分项列示。施工企业资产负债表的格式，如表1Z102012所示。

资产负债表                  表1Z102012

会企01表

编制单位：施工企业                    2003年12月31日                          单位：元

	资    产
	行次
	期初数
	期末数
	负债和所有者权益
	行次
	期初数
	期末数

	流动资产
	流动负债

	货币资金
	1
	
	2603000
	短期借款
	68
	
	1000000

	短期投资
	2
	
	30000
	应付票据
	69
	
	1600000

	应收票据
	3
	
	800000
	应付账款
	70
	
	2006000

	应收股利
	4
	
	
	预收帐款
	71
	
	600000

	应收利息
	5
	
	
	工程结算
	72
	
	

	应收账款
	6
	
	1556000
	应付工资
	73
	
	96000

	其他应收款
	7
	
	6000
	应付福利费
	74
	
	46000

	预付账款
	8
	
	140000
	应付股利
	75
	
	

	应收补贴款
	9
	
	
	应交税金
	76
	
	43600

	存        货
	10
	
	12078600
	其他应交款
	80
	
	

	待摊费用
	11
	
	210000
	其他应付款
	81
	
	80000

	一年内到期的长期债权投资
	21
	
	
	预提费用
	82
	
	152000

	其他流动资产
	24
	
	
	预计负债
	83
	
	

	流动资产合计
	31
	
	17423600
	一年内到期的长期负债
	86
	
	1000000

	长期投资
	其他流动负债
	90
	
	

	长期股权投资
	32
	
	
	
	
	
	

	长期债权投资
	34
	
	
	流动负债合计
	100
	
	6623600

	长期投资合计
	38
	
	
	长期负债

	固定资产：
	
	
	
	长期借款
	101
	
	2000000

	固定资产原价
	39
	
	3600000
	应付债券
	102
	
	

	减：累汁折旧
	40
	
	460000
	长期应付款
	103
	
	

	固定资产净值
	41
	
	3140000
	专项应付款
	106
	
	

	减：固定资产
	42
	
	40000
	其他长期负债
	108
	
	

	减值准备
	
	
	
	
	
	
	

	固定资产净额
	43
	
	3100000
	长期负债合计
	110
	
	2000000

	工程物资
	44
	
	
	递延税项：
	
	
	

	在建工程
	45
	
	640000
	递延税款贷项
	111
	
	

	固定资产清理
	46
	
	
	负债合计
	114
	
	8623600

	固定资产合计
	50
	
	3740000
	
	
	
	

	无形资产及真他资产
	所有者权益
	
	
	

	无形资产
	51
	
	200000
	实收资本
	115
	
	10000000

	长期待摊费用
	52
	
	360000
	减：已归还投资
	116
	
	

	其他长期资产
	53
	
	
	实收资本净额
	117
	
	10000000

	无形资产及其他资产合计
	60
	
	560000
	资本公积
	118
	
	1600000

	
	
	
	
	盈余公积
	119
	
	400000

	递延税项：
	
	
	
	其中：法定公益金
	120
	
	100000

	递延税款借项
	61
	
	
	未分配利润
	121
	
	1100000

	
	
	
	
	所有者权益合计
	122
	
	13100000

	资产总计
	67
	
	21723600
	负债和所有者权益合计
	135
	
	21723600


（2）资产负债表的编制方法

资产负债表中“年初数”栏内各项数字，应根据上年末资产负债表“期末数”栏内所列数字填列。如果本年度资产负债表规定的各个项目名称和内容同上年度不一致，应对上年年末资产负债表各项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整，填人报表中“年初数”栏内。

资产负债表中“期末数”栏内各项数字，应根据报告期末资产、负债和所有者权益账户余额资料填列。有些项目可根据总账账户余额直接填列；有些项目可根据总账账户余额计算填列；有些项目可根据明细账户的余额计算填列；有些项目可根据总账账户和明细账户余额分析计算填列等。

1Z102013利润表的结构及其编制方式

由于实际工作中，施工企业一般按月计算利润，因此按月报送利润表，以反映企业月度、季度、半年度和年度的经营成果，它属于动态会计报表。

（1）利润表的结构
利润表的结构主要有单步式利润表和多步式利润表两种。目前，我国采用的是多步式利润表。

多步式利润表是把企业当期净利润，按其构成内容通过几个计算步骤逐步计算出来，并按照其构成内容重要性的大小，在表中从上到下依次计算排列。施工企业按多步式利润表计算净利润，可以分为以下四步：

·计算主营业务利润；

·计算营业利润；

·计算利润总额；

·计算净利润。

详细计算过程如下：

·以主营业务收入为基础，减去主营业务成本和主营业务税金及附加，计算得出企业主营业务利润；

·以主营业务利润为基础，加上其他业务利润，减去管理费用和财务费用，计算得出营业利润；

·以营业利润为基础，加上投资收益、补贴收入和营业外收入，减去营业外支出，计算得出利润总额
；

·以利润总额为基础，减去所得税，计算得出净利润。

多步式利润表注意收入与费用支出配比的层次性，便于对企业的经营情况进行分析，有利于不同企业之间进行比较，有利于预测企业未来的盈利能力，从而满足报表使用者对会计信息的需求。

施工企业利润表的格式，如表1Z102013所示。

利润表                                 表1Zl02013

会企02表

编制单位：××施工企业                    2003年12月                       单位：元
	项目
	行次
	上年数
	本年累计数

	一、主营业务收入
	1
	
	7120000

	减：主营业务成本
	4
	
	2364000

	主营业务税金及附加
	5
	
	427000

	二、主营业务利润
	10
	
	4329000

	加：其他业务利润
	11
	
	280400

	减：管理费用
	15
	
	1456200

	财务费用
	16
	
	110000

	三、营业利润
	18
	
	3043200

	加：投资收益
	19
	
	64000

	补贴收入
	22
	
	

	营业外收入
	23
	
	160000

	减：营业外收入
	25
	
	84000

	四、利润总额
	27
	
	3183200

	减：所得税
	28
	
	1050456

	五、净利润
	30
	
	2132744


（2）利润表的编制方法

·利润表“本月数”栏。该栏反映各项目的本月实际发生数；在编报中期和年度财务会计报告时，应将“本月数”栏改成“上年数”栏。即在编报中期财务会计报告时，填列上年同期累计实际发生数；在编报年度报表时，填列上年全年累计实际发生数。如果上年度利润表与本年度利润表的项目名称和内容不相一致，应对上年度利润表项目的名称和数字按本年度的规定进行调整，填人本表“上年数”栏。

·利润表“本年累计数”栏。该栏反映各项目自年初起至报告期末止的累计实际发生数。其中，有些项目可以根据账户发生额直接填列或分析填列；有些项目可以根据两个有关账户的发生额分析后填列。

1Z102020掌握资产的特征及其分类

1Z102021资产及其特征

资产是指过去的交易、事项形成并由企业拥有或控制的资源，该资源预期会给企业带来经济利益。资产是一项经济资源，凡是由过去的交易、事项所形成的，有助于企业目前和未来的生产经营活动，预期能给企业带来经济效益，企业拥有使用权或控制权，并且能够以货币进行合理计量的经济资源，都应当作为资产予以确认。

1Z102022资产的分类

资产按照流动性分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

（1）流动资产

流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或者耗用的资产，构成流动资产的项目主要包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、待摊费用
、存货等。

·货币资金是指企业在施工生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括库存现金、银行存款和各种其他货币资金。货币资金是企业最活跃的资金，具有流动性强的特点，可以作为立即投入流通的交换媒介。

·短期投资
指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票、债券、基金等。作为短期投资，应当符合以下两个条件：①能够在公开市场交易并且有明确市价；②持有投资作为剩余资金的存放形式，并保持其流动性和获利性。短期投资容易变现，其流动性仅次于现金，能够随时通过资本市场变卖收回现金。企业持有短期投资，一般是为了获得股利或利息而非控制它。

·应收及预付款项是指企业在日常施工生产经营过程中发生的各种债权。

·待摊费用
是指企业已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在1年以内（包括1年）的各项费用，如低值易耗品摊销、预付保险费以及一次购买印花税票和一次交纳印花税税额较大需分摊的数额等。
·存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

（2）长期投资

长期投资是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、长期债权投资等。长期投资的目的不仅仅是为了获取投资收益，更重要的是为了积累整笔资金以供企业特定用途的需要或为了获得另一家企业的控制权，或对另一家企业实施重大影响，以配合企业本身的经营活动，从而实现企业的长期发展目标。

·长期股权投资是指企业通过让渡资产从而拥有被投资单位的股权，成为被投资单位的股东，按所持股份比例享有权益并承担相应责任的对外投资，包括股票投资和其他股权投资。

·长期债权投资是指企业通过购买债券、委托金融机构贷款等方式，取得被投资单位债权而形成的对外投资，主要包括债券投资和其他债权投资。

企业应当定期对长期投资的账面价值逐项进行检查，至少于每年年末检查一次，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。

（3）固定资产

固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产，它是企业从事施工生产活动的主要劳动资料。固定资产的价值随着使用的磨损程度，逐渐地、部分地转化为受益期间的费用。

（4）无形资产

无形资产是指企业为生产商品、提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。无形资产主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、特许权、商誉等。
·专利权

专利权是指国家专利主管机关，依法授予发明创造专利申请人对其发明创造在法定期限内所享有的专有权利，包括发明专利权、实用新型专利权和外观设计专利权。

·商标权

商标权是指企业在某类指定的商品或产品上使用特定的名称、标记或图案的权利。商标权包括独占使用权和禁止使用权两个方面。

·著作权
著作权又称版权是指作者对其创作的文学、科学和艺术作品依法享有的某些特殊权利。著作权包括精神权利（人身权利）和经济权利（财产权利）两个方面。

·土地使用权

土地使用权是指国家准许某企业在一定期间内对国有土地享有开发、利用、经营的权利。根据我国法律规定，中华人民共和国实行土地公有制，任何单位和个人都不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。

·非专利技术

非专利技术又称专有技术是指未经公开也未申请专利，但在生产经营活动中已采用了的、不享有法律保护，但为发明人所垄断，具有实用价值的各种技术和经验，如设计图纸、资料、数据、技术规范、工艺流程、材料配方、管理制度和方法等。

·特许权

特许权又称经营特许权、专营权，是指企业在某一地区经营或销售某种特定商品的权利或是一家企业接受另一家企业使用其商标、商号、技术秘密等的权利。

·商誉

商誉是指企业由于所处地理位置优越、服务质量高，或由于信誉卓著而获得了客户的信任，或由于组织管理得当、生产经营效益高，或由于历史悠久积累了丰富的从事本行业的经验，或由于技术先进、掌握了施工生产的诀窍等原因而形成的无形价值。这种无形价值具体体现在该企业的获利能力超过了一般企业的获利水平。

如果无形资产的账面价值超过其可收回金额，则应按超过部分确认无形资产减值准备。企业计提的无形资产减值准备，计入当期的营业外支出。如果可收回金额高于账面价值，一般不做会计处理。

（5）其他资产

其他资产是指除流动资产、长期投资、固定资产、无形资产以外的其他资产，如临时设施和长期待摊费用
等。

·临时设施是指施工企业为保证施工生产活动和管理活动的正常进行而在施工现场建造的供施工生产和生活使用的临时房屋、建筑物、构筑物和其他各种临时性的简易设施。

施工企业应尽量利用施工现场可供用作临时设施的原有设施。如果必须搭建临时设施时，应本着节约使用资金的原则，根据自然条件、施工期限的长短和施工现场的具体条件合理安排。对于拆除临时设施的残余材料，应及时处理，防止资产流失。

·长期待摊费用是指企业已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，如租入固定资产的改良支出等。应当由本期负担的借款利息、租金等，不得作为长期待摊费用处理。
1Z102030掌握流动资产核算的内容

1Z102031货币资金的核算

货币资金是指企业在施工生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括库存现金、银行存款和各种其他货币资金。

（1）现金

1）现金及其特点

我国会计上所说的现金是指存放在企业的库存现金，包括库存的人民币和外币。它主要用于企业日常的零星开支，可以随时购买所需的物资，支付有关费用，偿还债务，也可以随时存入银行。用现金直接办理经济业务的货币收支行为，称为现金核算。由于现金作为一般等价物的货币具有极强的流动性、普遍的可接受性、收支频繁、最容易发生意外和损失等特点，为了严格控制现金，保证开发项目的实际需要，合理使用现金，保护现金的安全完整，防止现金的丢失、被盗以及舞弊行为的发生，企业必须严格遵守现金的使用范围，不积压多余的现金，加强现金收支的日常管理与核算。

2）现金的使用范围

按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定，企业可以在下列范围内使用现金
：

①职工工资、津贴；

②个人劳务报酬；

③根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；

④各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；

⑤向个人收购农副产品和其他物资的价款；
⑥出差人员必须随身携带的差旅费；

⑦结算起点以下的零星支出（结算起点为1000元）；

⑧中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

3）现金日常收支的管理

按照《现金管理暂行条例》的规定，企业现金收支应当依照下列规定办理：

①企业现金收入应于当日送存开户银行，不得超额存放现金。当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间；

②企业日常零星开支所需要的现金，由开户银行根据企业的实际情况核定最高限额，一般为3～5天的日常零星开支所需的数量。边远地区和交通不便地区的库存现金限额可以多于5天，但不得超过15天的日常零星开支需要量；

③企业按规定从开户银行提取现金时，应当写明用途，由本企业财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后予以支付；

④因采购地点不固定，交通不便，抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的，企业应当向开户银行提出申请，由本企业财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后支付现金；

⑤对现金收付的交易必须根据原始凭证编制记账凭证，并在原始凭证与记账凭证上加盖“现金收讫”与“现金付讫”章。
4）现金的内部控制制度

①企业库存现金收支与保管应由出纳人员负责。经管现金的出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务等的账簿登记工作以及会计稽核和会计档案保管工作；企业应当按照规定的程序办理现金支付业务。

②企业应当加强库存现金库存限额的管理，在银行核定的库存限额内支付现金，不得任意超过库存现金的限额，超过库存限额的现金应及时存人银行。企业如需增加或减少库存现金限额的，应当向开户银行提出申请，由开户银行核定。

③企业必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算。企业负责人对本企业现金的安全负责。

④企业应当加强现金的管理，明确收款、付款、记录等各个环节出纳人员与相关人员的职责权限。企业取得的现金收入必须及时入账，不得私设“小金库”，不得账外设账，严格禁止收款不入账的违法行为。

⑤企业支付现金，可从本企业库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本企业的现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况需要坐支现金的，应事先报开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额，企业应定期向银行报送坐支金额和使用情况。未经银行批准，严禁坐支现金。

⑥企业的出纳人员应定期进行调换，不得一人长期从事出纳工作。任何企业不得由一人办理货币资金业务的全过程。企业对于重要货币资金支付业务，应当实行集体决策和审批制度，停止对货币资金支付“一支笔”决策审批的做法。任何个人都无权决定划转巨额货币资金，严防货币资金的挪用、贪污、侵占、外逃等非法行为。严禁未经授权的机构或人员直接接触货币资金。

⑦企业应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。不得白条抵库和挪用现金。

（2）银行存款

银行存款是指企业存放在银行或其他金融机构的货币资金。根据国家现金管理和结算制度的规定，企业除在规定限额内留存少量现金以外，其余货币资金必须全部存入银行；企业的一切货币收支，除在规定范围内使用现金以外，都必须通过银行办理结算。

1）银行存款核算的内容

按照国家有关规定，凡是独立核算的企业必须按照银行开户办法的规定，向当地银行申请开立存款账户，经银行审查同意后办理开户手续。开户企业通过银行账户办理资金收付，必须遵守以下规定：

①认真贯彻执行国家的政策、法令，遵守银行信贷、结算和现金管理等有关规定。在银行检查时，企业必须提供账户使用情况的有关资料；

②一个企业只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户，不得在多家银行机构开立基本存款账户，也不得在同一个银行的几个分支机构开立一般存款账户。企业在银行开立的账户，只供本企业业务经营范围内的资金收付使用，不准出租、出借或转让给其他单位或个人使用；

③企业除了按规定留存的库存现金以外，所有货币资金都必须存入银行，企业一切收付款项，除制度规定可用现金支付的部分外，都必须通过银行办理转账结算。各种收付款凭证必须如实填明款项来源或用途，不得巧立名目、弄虚作假、套取现金、套购物资，严禁利用账户搞非法活动；

④企业应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户；

⑤企业应当及时核对银行账户，确保银行存款账面余额与银行对账单余额相符。对银行账户核对过程中发现的未达账项，应查明原因，及时处理；

⑥企业应当加强货币资金票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和盗用；

⑦企业应当加强银行预留印鉴的管理，用于银行结算的有关印鉴不能集中由出纳人员保管，应实行印鉴分管制度。财务专用章应由专人保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项的有关印章。

2）银行结算方式

企业在经营过程中经常与各方面发生往来结算业务，这些结算业务，除少量按现金管理办法规定可以用现金支付以外，大部分都需要通过银行转账结算方式办理收付款项。所谓转账结算，是指企业与各方面的经济往来款项，不采用现金收付，而是按照规定的结算方式，通过银行将款项直接从付款单位账户转账划拨给收款单位账户的一种货币清算行为，也称非现金结算。根据现行银行结算办法的规定，国内银行结算方式主要有以下几种。
①支票结算方式。支票是指出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。凡同城各单位之间的商品交易、劳务供应和其他款项的结算，以及单位和个人在同一票据交换区域的各种款项结算，都可以采用这种结算方式。

②银行汇票结算方式。银行汇票是指出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。单位和个人的各种款项结算，均可使用银行汇票。

③银行本票结算方式。银行本票是指银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。单位和个人在同一票据交换区域需要支付各种款项，均可以使用银行本票。

④商业汇票结算方式。商业汇票是指出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。在银行开立存款账户的法人以及其他组织之间，必须具有真实的交易关系和债权债务关系，才能使用商业汇票。商业汇票按其承兑人不同分为商业承兑汇票和银行承兑汇票两种。

⑤委托收款结算方式。委托收款是指收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。这种结算方式不受金额起点的限制，只要收款人凭已承兑的商业汇票、债券、存单等付款人债务证明即可办理款项的结算，它既可用于同城结算，又可用于异地结算。

⑥汇兑结算方式。汇兑是指汇款人委托银行将款项支付给收款人的结算方式。汇兑结算方式划拨款项简便、灵活，单位和个人的各种款项结算均可以使用这种结算方式。

⑦信用卡结算方式。信用卡是指商业银行向个人和单位发行的，凭其向特约单位购物、消费和向银行存取现金，且具有消费信用的特制载体卡片。

⑧托收承付结算方式。托收承付是指根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承认付款的结算方式。办理托收承付结算的款项，必须是商品交易，以及因商品交易而产生的劳务供应的款项。代销、寄销、赊销商品的款项，不得办理托收承付结算
。

3）银行保函业务

银行保函业务是指银行根据容户的申请而开立的具有担保性质的书面承诺文件，若申请人未按规定履行自己的义务，给受益人造成了经济上的损失，则银行承担向受益人进行经济赔偿的责任。银行保函大多属于“见索即付”（无条件保函），是不可撤销的文件。施工企业在国际工程承包中，当事人一方为避免因对方违约而造成损失，往往要求对方通过银行提供经济担保。

银行保函包括以下主要内容
：担保人、被担保人（承包商）、受益人（业主等）的名称与地址；开立保函的依据；担保的最高限额和使用货币；担保的责任；要求付款的条件；有效期限等。
施工企业与工程项目有关的银行保函主要包括投标保函、借款保函、履约保函、预付款保函（定金保函）、付款保函和对外承包工程保函等。

①投标保函是指银行应投标人申请向招标人作出的保证承诺，保证在投标人报价的有效期内投标人将遵守其诺言，不撤标、不改标，不更改原报价条件，并且在其一旦中标后，将按照招标文件的规定在一定时间内与招标人签订合同。

②借款保函是指银行按照借款人的要求，向贷款银行所作出的一种旨在保证借款人按照借款合约的规定按期向贷款方归还所借款项本息的付款保证承诺。

③履约保函是指银行按照供货方或工程承包商的要求而向买方或业主作出的一种履约保证承诺。

④预付款保函又称定金保函是指银行应工程承包商申请向业主开具的，担保承包商按合同规定偿还业主预付工程款的保证承诺。

⑤付款保函是指银行按照买方或业主的申请，向卖方或承包方所出具的一种旨在保证货款支付或承包工程进度款支付的付款保证承诺。

⑥对外承包工程保函是指由国家出资设立“对外承包工程保函风险专项资金”，以解决施工企业在承揽对外承包工程项目时开具投标、履约和预付款保函的担保问题。对外承包工程保函风险专项资金项下的保函业务由国家出资为符合条件的施工企业提供反担保，企业申请开立保函时不必全额缴纳保证金、或获得中国银行的授信，从而大大简化了开立保函业务的手续，减少资金占用，节约成本，提高效率，并增强我国企业在国际市场中的竞争力。

(3)其他货币资金

其他货币资金是指施工企业除现金和银行存款以外的其他各种货币资金，如外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款等。
·外埠存款是指企业到外地进行临时或零星采购时，汇往采购地银行开立采购专户的款项。这项存款是为采购结算而准备的资金，已具有专门用途且处于待支付或待结算状态。
·银行汇票存款是指企业为取得银行汇票按照规定存入银行的款项。这种款项一经存人银行即具有了专门的用途，企业不可以再将其用于其他方面。
·银行本票存款是指企业为取得银行本票按照规定存入银行的款项。这种款项一经存人银行就有了专门的用途，企业不可以再将其用于其他方面。
·信用卡存款是指企业为取得信用卡按照规定存入银行的款项。

·信用证保证金存款是指企业为取得信用证按规定存人银行的保证金。

·存出投资款是指企业已存人证券公司但尚未进行短期投资的现金。
1Z102032  应收和预付款项的核算

应收账款及预付款是指企业在日常生产经营过程中发生的各种债权。施工企业的应收及预付款项主要包括与结算建筑产品等施工生产经营活动有关的应收账款、应收票据、预付工程款、预付备料款、预付购货款以及其它应收款等。施工企业应加强对应收及预付款项的管理，从而加快资金周转。

(1)应收账款
1)应收账款
在施工企业中，应收账款是指因承包工程应向发包单位收取的工程价款和列入营业收入的其它款项，以及销售产品、材料、提供劳务、作业等业务，应向购货单位或接受劳务、作业单位收取货款及劳务补偿的要求权。应收账款是施工企业在销售、结算过程中产生的债权，在正常情况下，应在短期内（1年或超过1年的一个营业周期内）收回。与施工企业施工生产经营业务无关的应收款项不包括在应收账款范围之内。

2）坏账损失

施工企业存在应收账款就有可能发生坏帐的可能。坏账是指企业无法收回或收回的可能性极小的应收账款。由于发生坏账而产生的损失，称为坏账损失。因此，根据稳健性原则施工企业应当定期或者至少每年年度终了，对应收款项进行全面检查，预计各项应收款项可能发生的坏帐，对于没有把握能够收回的应收款项，应当计提坏帐准备。对于不能收回的应收款项应当查明原因，追究责任。

施工企业确认坏账损失应符合下列条件之一：

①有确凿证据表明该项应收款项不能收回，如债务单位已经撤消、破产；

②有确凿证据表明该项应收款项收回的可能性不大，如债务单位资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等； 

③应收款项逾期三年以上。

 (2)应收票据

·应收票据及其分类

应收票据是指企业因结算工程价款，对外销售产品、材料等业务时，因收到未到期票据所形成的债权。在我国会计实务中，大部分票据都是即期票据
，不需要作为应收票据核算，而这里的应收票据主要是指商业汇票。由于商业汇票流动范围广泛，因而在施工企业的债权、债务结算过程中起着非常重要的作用。

应收票据
按其承兑人不同可以分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。商业承兑汇票是由收款人签发，经付款人承兑；或由付款人签发并承兑的商业汇票。银行承兑汇票是由收款人或承兑申请人签发，并由承兑申请人向银行申请，经银行审查同意承兑的商业汇票。

应收票据按其是否计息可以分为带息票据和不带息票据。带息票据是指票面上注明利率及付息日期的应收票据。在应收票据到期时，承兑人除了按票面金额向收款人或被背书人支付款项外，还要按票面金额和规定利率计算并支付到期利息的汇票。不带息票据是指在应收票据到期时，承兑人只按票面金额(即面值)向收款人或被背书人支付款项的汇票，票面上没有关于利息的规定。
·应收票据贴现

企业收到商业汇票，如在票据未到期前需要资金周转时，可持未到期的应收票据向银行申请贴现。银行同意受理后，要从票据到期值中扣除票据自贴现日至票据到期日止的利息，并将其余额即贴现净值支付给企业。这种利用未到期应收票据向银行融资的做法，称为应收票据贴现。银行所扣的利息称为银行贴现息，计算贴现息所使用的利率称为贴现率。贴现行为实质上是银行对企业的一种短期贷款。

（注：应收票据贴现是指企业以未到期应收票据向银行融通资金，银行按票据的应收金额扣除一定期间的贴现利息后，将余额付给企业的筹资行为。应收票据的贴现一般有两种情形：一种是带追索权贴现，一种是不带追索权贴现。所谓追索权，是指企业在转让应收款项的情况下，接受方在应收款项拒付或逾期支付时，向应收款项转让方索取应收金额的权利。不带追索权贴现时，票据一经贴现，企业将应收票据上的风险(不可收回账款的可能性)和未来经济利益全部转让给银行，企业贴现所得收入与票据账面价值之间的差额，计入当期损益。带追索权贴现时，贴现企业因背书而在法律上负有连带偿债责任，这种责任可能发生，也可能不发生；可能是部分的，也可能是全部的。目前我国应收票据的贴现一般都带有追索权，按照现行会计制度规定的方法，贴现后直接转销“应收票据”科目，不再单独设置会计科目反映或有负债，而是将这项潜在的债务责任在资产负债表附注中加以说明。）
(3)预付账款

预付账款是指企业按照工程合同规定预付给承包单位的款项，包括预付工程款和预付备料款，以及按照购货合同规定预付给供应单位的购货款。

企业的预付账款，如有确凿证据表明其不符合预付账款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，应将原计入预付账款的金额转入其他应收款，并按照规定计提坏帐准备。

(4)其他应收款

其他应收款是指企业对其他单位和个人除了应收票据、应收账款、预付账款以外的其他各种应收、暂付的款项，包括不设置“备用金”账户的企业拨出的备用金、应收的各种赔款、罚款，应向职工收取的各种垫付款项，以及已不符合预付账款性质而按规定转入的预付账款等。
其他应收、暂付款
主要包括：应收的各种赔款、罚款；应收出租包装物租金；应向职工收取的各种垫付款项；备用金(向企业各部门拨出的备用金)；存出保证金，如租入包装物支付的押金（如水泥纸袋押金）、保函押金等；预付账款转入；其他各种应收、暂付款项。

企业应当定期或者至少每年年度终了，对其他应收款进行检查，预计其可能发生的坏账损失，并计提坏账准备。企业对于不能收回的其他应收款应当查明原因，追究责任。对确实无法收回的，按照企业的管理权限，经股东大会或董事会，或经理(厂长)会议或类似机构批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
1Z102033  存货的核算

存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。施工企业的存货主要包括各类库存材料、周转材料、低值易耗品、委托加工物资、在建施工产品、施工产品等。存货属于企业流动资产范畴。
（1）存货的确认
凡符合存货定义的资产项目，在资产负债表中作为存货予以确认时，必须同时满足以下条件：

·该存货包含的经济利益很可能流入企业

通常，存货的所有权是存货包含的经济利益很可能流入企业的一个重要标志。凡是所有权已属于企业，无论企业是否收到或持有该存货，均应作为企业的存货处理；反之，如果没有取得所有权，即使存放在企业，也不能作为本企业的存货。

·该存货的成本能够可靠地计量

成本能够可靠地计量是资产确认的一项基本条件。存货作为企业流动资产的重要组成部分，要予以确认也必须能够对其成本进行可靠地计量。如果存货成本不能可靠地计量，则不能确认为存货。

（2）存货的分类

施工企业的存货，按其用途可分为以下几类：

·库存材料

库存材料是指企业购入的用于工程经营活动的各种材料，包括主要材料、结构件、机械配件、其他材料等。这部分存货将构成工程实体或产品实体。

·周转材料

周转材料是指企业在施工生产过程中能够多次使用，基本保持原有的实物形态并逐渐转移其价值的工具性材料，包括模板、挡板、架料、安全网等。

·低值易耗品

低值易耗品是指企业购入的使用期限较短，单位价值较低，容易损坏，不能作为固定资产核算的各种用具及物品等劳动资料。

·委托加工物资

委托加工物资是指企业因技术和经济原因而委托外单位代为加工的各种物资。

·在建施工产品

在建施工产品是指已经进行施工生产，但月末尚未完成预算定额规定的全部工序和工作内容的工程。

·施工产品

施工产品是指企业已经完成预算定额规定的全部工序并验收合格，可以按照合同规定的条件移交建设单位或发包单位的工程。

1Z102040掌握固定资产核算的内容

1Z102041固定资产及其特征

固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产，它是企业从事施工生产活动的主要劳动资料。固定资产的价值随着使用的磨损程度，逐渐地、部分地转化为受益期间的费用，通过计提折旧的方式计入有关工程成本或期间费用，其核算方法与存货有所不同。固定资产必须同时具有以下特征：

·可供企业营业使用
这是固定资产最基本的特征，企业持有固定资产的目的是为了生产商品、提供劳务、出租或经营管理，而不是直接用于出售。否则，应将其列为存货等流动资产。企业持有无形资产的目的也是为了生产商品、提供劳务、出租或经营管理，但无形资产没有实物形态。因此，无形资产不属于固定资产。

·使用期限长
固定资产通常表现为机器、机械、房屋建筑物、运输工具等实物形态，其使用年限至少超过一年，或者超过一年的一个营业周期，并且能多次参加生产经营过程而不改变其原有的实物形态。

·单位价值较高具有可衡量的未来经济利益
企业购入或自建的固定资产其价值不同于一般存货，并且持有固定资产是以获得其未来经济效益为目的，如果没有未来经济利益的流入企业，均不能列入固定资产，已列入的部分应予以转销。

1Z102042固定资产的分类

（1）按照固定资产的经济用途分类

按照固定资产的经济用途可分为经营用固定资产和非经营用固定资产。

·经营用固定资产是指企业直接用于开发经营方面的各种固定资产，具体包括房屋及建筑物、施工机械、运输设备、生产设备、仪器及试验设备和其他经营用固定资产等。

·非经营用固定资产
是指企业不直接服务于开发经营方面的固定资产，如职工宿舍、招待所、幼儿园、食堂、浴室、理发室等使用的房屋、设备和其他固定资产等。

这种分类，可以反映出企业经营用固定资产和非经营用固定资产各自所占的比重，便于分析固定资产的组成、用途及其变化情况，从而了解企业的生产能力和职工生活条件的改善情况。

（2）按照固定资产使用情况分类

按照固定资产使用情况可分为使用中的固定资产、未使用的固定资产和不需用的固定资产。

·使用中的固定资产是指企业正在使用中的经营性和非经营性固定资产。由于季节性经营或大修理等原因，暂时停止使用的固定资产仍属于企业使用中的固定资产，企业出租给其他单位使用的固定资产和内部替换使用的固定资产也属于使用中的固定资产
。

·未使用的固定资产，是指企业已完工或己购建的尚未达到预定可使用状态前的新增固定资产以及因进行改建、扩建等原因暂停使用的固定资产。如企业购建的尚待安装的固定资产、因经营任务变更而停止使用的固定资产等。

·不需用的固定资产，是指本企业多余或不适用，需要调配处理的各种固定资产。

这种分类，有助于反映企业固定资产的使用情况，同时也便于企业分析、考核固定资产的利用程度，并据以正确地计算固定资产折旧，促使企业及时处理不需用的固定资产，从而提高固定资产的利用效率。

（3）按照固定资产的所有权分类
按照固定资产的所有权可分为自有固定资产和租入固定资产。

·自有固定资产是指所有权归企业所有的固定资产，包括自用固定资产和租出固定资产。其中，租出固定资产是指企业以经营租赁方式出租给外单位使用的多余、闲置的固定资产。租入固定资产是指企业采用租赁方式从其他单位租入的，企业只有使用权而没有所有权，且使用时需要支付租金的固定资产。

·租入固定资产可以分为经营租入固定资产和融资租入固定资产两类。

这种分类，有助于反映企业固定资产的产权关系，便于了解企业固定资产的来源，有利于企业合理地确定计提折旧的范围，便于企业加强对固定资产实物的管理。

（4）按照固定资产的经济用途和使用情况综合分类

按照固定资产的经济用途和使用情况综合可将固定资产分为七大类。具体包括经营用固定资产、非经营用固定资产、租出固定资产、不需用固定资产、未使用固定资产、融资租入固定资产和土地。

·融资租入固定资产是指企业以融资租赁方式租入的固定资产，在租赁期内，应视同企业自有固定资产进行管理。
·土地是指过去已经估价单独入账的土地。因征地而支付的补偿费，应计入与土地有关的房屋、建筑物的价值内，不单独作为土地价值入账。企业取得的土地使用权不能作为固定资产进行核算和管理。

这种分类，有助于反映企业固定资产的构成情况、使用情况和所有权状况，促使企业合理使用和配备固定资产，充分挖掘固定资产的潜力，不断提高固定资产的利用率。

1Z102043固定资产折旧及其计算方法

企业的固定资产可以长期参加施工生产过程并保持其原有的实物形态，而其价值则随着固定资产的使用逐渐地、部分地转移到工程成本或企业的期间费用中去，这部分逐渐转移的价值就是固定资产折旧，它将随着产品销售收入的实现而得到补偿。

（1）固定资产计提折旧的范围

·计提折旧的固定资产，包括房屋及建筑物；在用的施工机械、运输设备、生产设备、仪器仪表、工具器具；季节性停用、大修理停用的固定资产、融资租赁方式租入和经营租赁方式租出
的固定资产、未使用和不需用的固定资产。

·不计提折旧的固定资产，包括已提足折旧仍继续使用的固定资产；按照规定单独估价作为固定资产入账的土地。

在会计实务中，企业一般应按月计提固定资产折旧。当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月照提折旧，从下月起停止计提折旧。提前报废的固定资产，不补提折旧；当固定资产提足折旧后，不论能否继续使用，均不再提取折旧。

（2）影响固定资产折旧的因素
影响固定资产折旧的因素主要有三个方面，即折旧的基数、固定资产的预计净残值和固定资产的预计使用年限。

·折旧的基数

折旧的基数是指计算固定资产折旧的基准，一般为取得固定资产的原始成本，即固定资产的账面原价。以固定资产的原始成本作为计算折旧的基数，可以使折旧的计算建立在客观的基础上，不容易受会计人员主观因素的影响。

·预计净残值

预计净残值是指固定资产报废时，预计可以收回的残余价值扣除预计清理费用后的数额。固定资产账面原值减去预计净残值即为固定资产应计提的折旧总额。

·预计使用年限

预计使用年限是指固定资产预计经济使用年限，即折旧年限。固定资产使用年限的长短直接影响各期应计提的折旧数额。

（3）固定资产折旧的计算方法

施工企业计提固定资产折旧，一般采用平均年限法和工作量法。对技术进步较快或使用寿命受工作环境影响较大的施工机械和运输设备，可以采用双倍余额递减法或年数总和法计提折旧。

1）平均年限法

平均年限法是指按固定资产预计使用年限平均计算折旧的一种方法。采用这种方法计算的每期（年、月）折旧额都是相等的。其计算公式如下：

固定资产年折旧率=（固定资产原值-预计净残值）/（固定资产原值×固定资产预计使用年限）×100%（1Z102043-1）

或=（1-预计净残值率）／固定资产预计使用年限×100%             （1Z102043-2）

固定资产月折旧率＝固定资产年折旧率÷12                                      （1Z102043-3）

固定资产月折旧额=固定资产原值×固定资产月折旧率                             （1Zl02043-4）

2）工作量法

工作量法是按照固定资产预计可完工的工作量计提折旧额的一种方法。这种方法实际上是平均年限法的一种演变。其基本计算公式如下：

单位工作量折旧额=［固定资产原值×（1-预计净残值率）］／预计总工作量   （1Z102043-5）

某项固定资产月折旧额=该项固定资产当月工作量×单位工作量折旧额      （1Z102043-6）

施工企业常用的工作量法有以下两种方法：

①行驶里程法。行驶里程法是按照行驶里程平均计算折旧的方法，它适用于车辆、船舶等运输设备计提折旧。其计算公式如下：

单位里程折旧额=［固定资产原值×（1-预计净残值率）］／总行驶里程          （1Z102043-7）

某项固定资产月折旧额＝该项固定资产当月行驶里程×单位里程折旧额          （1Z102043-8）

②工作台班法。工作台班法是按照工作台班数平均计算折旧的方法。它适用于机器、设备等计提折旧。其计算公式如下：

每工作台班折旧额＝[固定资产原值×（1-预计净残值率）]／总工作台班      （1Z102043-9）
某项固定资产月折旧额=该项固定资产当月工作台班×每工作台班折旧额      （1Z102013-10）

3）双倍余额递减法

双倍余额递减法
是在不考虑固定资产净残值的情况下，根据每期期初固定资产账面价值和双倍的直线法折旧率计算固定资产折旧的一种方法。采用这种方法，固定资产账面价值随着折旧的计提逐年减少，而折旧率不变，因此，各期计提的折旧额必然逐年减少。其计算公式如下：

固定资产年折旧率=2÷固定资产预计使用年限×100%               （1Z102043-11）

固定资产月折旧率=固定资产年折旧率÷12                      （1Z102043-12）

固定资产月折旧额=固定资产账面价值×月折旧率                （1Z102043-13）

采用双倍余额递减法计提折旧的固定资产，应当在固定资产使用后期，当发现某期按双倍余额递减法计算的折旧小于该期剩余年限按直线法计提的折旧时，改用直线法计提折旧，即将固定资产净值扣除预计净残值后按剩余年限平均摊销。

4）年数总和法

年数总和法是将固定资产的原值减去净残值后的净额乘以一个逐年递减的分数计算每年折旧额的一种方法。逐年递减分数的分子为该项固定资产年初时尚可使用的年数，分母为该项固定资产使用年数的逐年数字总和，假设使用年限为N年，分母即为1＋2＋3＋…＋N=N（N＋1）／2。这个分数因逐年递减，为一个变数。而作为计提折旧依据的固定资产原值和净残值则各年相同，因此，采用年数总和法计提折旧各年提取的折旧额必然逐年递减。其计算公式如下：
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固定资产月折旧率=固定资产年折旧率÷12                                （1Z102043-16）

固定资产月折旧额=（固定资产原值-预计净残值）×月折旧率               （1Z102043-17）

1Z102050掌握负债核算的内容

负债是指过去的交易、事项形成的现时义务，履行该义务预期会导致经济利益流出企业。负债是一项经济责任，或者说是一项义务；凡是由企业过去的交易、事项形成的后果，能够用货币确切计量、合理预计并需要企业将来以现金、其他资产或劳务偿付的债务，都应当作为企业的负债予以确认。企业清偿负债会导致企业未来经济利益流出。

负债按照流动性可以分为流动负债和长期负债。

1Z102051流动负债
的核算

（1）流动负债及其特点

流动负债是指将在1年（含1年）或者超过1年的一个营业周期内偿还的债务。施工企业的流动负债包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款
、应付工资、应付福利费、应付股利、应交税金、其他暂收应付款项、预提费用和一年内到期的长期借款等。
流动负债除具备负债的一般特征外，还具有如下特点：流动负债的偿还期限，为在债权人提出要求时即期偿付，或者在1年或超过1年的一个营业周期内必须履行的义务；流动负债作为义务，要用企业的流动资产或新的流动负债来清偿。

（2）流动负债的分类

1）按照流动负债产生的原因分类

①借贷形成的流动负债，如向银行和其他金融机构借入的短期借款。

②结算过程中产生的流动负债，如企业采购的原材料已经到货，在货款尚未支付前所形成的待结算应付款项。

③经营过程中产生的流动负债，按照权责发生制原则，有些费用需要预先提取，如预提费用、应付工资等。

④利润分配产生的流动负债，如应付股利等。

2）按照流动负债应付金额是否肯定分类

①按照流动负债应付金额是否肯定，可以分为应付余额肯定的流动负债，这类流动负债一般在确认一项义务的同时，根据合同、契约或法律的规定具有确切的金额，乃至有确切的债权人和预付日期，并且到期必须偿还的债务，如应付账款、应付票据、其他应付款等。

②应付金额视经营情况而定的流动负债，这类流动负债要根据企业在一定会计期间的经营情况，到该会计期末才能确定流动负债金额，如应交税金、应付股利等。

③应付金额予以估计的流动负债。这类流动负债虽然是过去发生的现存义务，但其金额乃至偿还日期和债权人，在编制资产负债表日仍然难以确定。如产品质量担保债务，应按以往的经验或依据有关的资料估计确定其应承担义务的金额。

（3）流动负债核算的内容

·短期借款是指企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下（含1年）的各种借款。企业借入短期借款后，无论用于哪方面均构成企业的一项流动负债。

·应付票据
是指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据，它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。按照我国《支付结算办法》的规定，商业汇票的付款期限，最长不得超过六个月。应付票据按是否带息分为带息应付票据和不带息应付票据两种。

·应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等而应付给供应单位的款项，以及因发包工程而应付给其他单位的工程价款等。它是施工企业流动负债的重要组成部分。

·预收账款是指企业按照合同或协议规定向购货方预收的购货款，以及向发包单位收取的预付备料款和预收工程款等。

·应付工资是指企业使用职工的知识、技能、时间和精力而应给予职工的一种补偿。工资在没有支付给职工之前是企业对职工个人的一种负债，它是工程成本的构成因素。因此，加强工资的核算和管理是企业会计核算的重要环节。
·应付福利费是指企业准备用于企业职工福利方面的资金。这是企业使用了职工的劳动技能、知识等以后，除了有义务承担必要的劳动报酬以外，还必须负担的对职工个人福利方面的义务，具体包括：职工的医药费（包括企业参加职工医疗保险交纳的医疗保险费）、医护人员的工资、医务经费、职工因公负伤赴外地就医路费、职工生活困难补助、职工浴室、理发室、幼儿园、托儿所人员的工资等。这些用于职工个人的福利基金，是按照职工工资总额的14%提取的，其工资总额的构成与统计上的口径一致，不作任何扣除。

·应交税金是指企业按照国家税法的规定应交而尚未交纳税金所形成的一种负债。企业在一定时期内取得的营业收入和实现的利润，按规定要向国家交纳税金，施工企业按规定应向国家交纳的税金有多种，主要包括营业税、城市维护建设税、所得税、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等。

·应付股利是指企业在实现利润按照税法及有关法规的规定交纳相关税费后应给予投资者的回报，作为投资者应该分享的所得税后的利润分配，而取得的投资收益。具体包括经董事会，或类似机构决议确定分配的应付国家投资利润、应付其他单位投资利润和应付个人的投资利润以及应支付给投资者个人的现金股利等。应付利润在尚未实际支付给投资者之前，构成了企业的一项流动负债。

·其他应付款是指企业除了应付票据、应付账款、预收账款、应付工资、应交税金、应付股利、其他应交款等以外的各种应付、暂收其他单位或个人的款项。具体包括应付经营租入固定资产和包装物租金；职工未按期领取的工资；存入保证金（如收入包装物押金等）；应付、暂收所属单位、个人的款项；其他应付、暂收款项：
·其他应交款是指企业除应交税金、应付股利以外的其他各种应交的款项，包括应交的教育费附加、矿产资源补偿费、应交住房公积金等。其中，教育费附加是国家为了发展我国的教育事业而征收的一项费用。这项费用按照企业实际缴纳的消费税、增值税、营业税税额的3%计算征收。

·预提费用是指企业按照规定从成本费用中预先提取但尚未支付的费用，如预提收尾工程费用、租金、保险费、借款利息等。

·一年内到期的长期借款。

1Z102052长期负债的核算

（1）长期负债及其特点

长期负债是指偿还期在1年或者超过1年的一个营业周期以上的债务，包括长期借款、应付债券、长期应付款和专项应付款等。

与流动负债相比，长期负债具有数额较大，偿还期限较长等特点。施工企业为了购置大型设备进行施工生产活动，以及固定资产的改建、扩建等，需要投入大量的资金，而企业所拥有的经营资金则无法满足这些需要。如果等待企业内部形成的资本积累，很可能失去时机。只有大胆举债才可能利用财务杠杆获取收益。因此，长期负债成为企业筹资的一种重要方式。

（2）长期负债核算的内容

·长期借款是指企业向银行或其他金融机构借入的期限在1年以上（不含1年）的各项借款。

·应付债券是指企业为筹集长期资金而实际发行的债券及应付的利息，它是企业筹集长期资金的一种重要方式。企业发行债券的价格受同期银行存款利率的影响较大，一般情况下，企业可以按面值发行、溢价发行和折价发行债券。
·长期应付款是指企业除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款，包括应付融资租入固定资产的租赁费、采用补偿贸易方式引进国外设备价款等。

·专项应付款是指企业接受国家拨入的具有专门用途的拨款，如专项用于技术改造、技术研究等，以及从其他来源取得的款项。

1Z102060掌握所有者权益核算的内容

所有者权益是指所有者在企业资产中享有的经济利益，其金额为资产减去负债后的余额，它包括实收资本（或者股本）、资本公积、盈余公积和未分配利润等。所有者权益表明企业的产权关系，即企业归谁所有，它是企业资金的主要来源，在会计核算上占有非常重要的地位。

1Z102061实收资本的核算

（1）实收资本及其分类

1）实收资本

实收资本也称投入资本，是指投资者按照企业章程，或合同、协议的约定，实际投入企业的资本，包括货币资金（如银行存款）、实物（如机械设备）、无形资产（如专利权）等。投资者向企业投入的资本，在一般情况下元需偿还，并可以长期周转使用。

2）实收资本的分类

企业筹集的资本金，按照投资主体分为国家资本金、法人资本金、个人资本金和外商资本金等。

①国家资本金是指有权代表国家投资的政府部门或者机构以国有资产投入企业形成的资本金。

②法人资本金是指其他法人单位以其依法可以支配的资产投入企业形成的资本金。

③个人资本金是指社会个人或者本企业内部职工，以个人合法财产投入企业形成的资本金。

④外商资本金是指国外投资者以及我国香港、澳门和台湾地区投资者投入企业形成的资本金。

（2）实收资本的最低限额

·公司法对各类公司注册资本的最低限额都有明确规定，其中对有限责任公司的注册资本的最低限额作了如下规定：①以生产经营为主的公司人民币50万元；②以商品批发为主的公司人民币50万元；③以商业零售为主的公司人民币30万元；④科技开发、咨询、服务性公司人民币10万元。

·特定行业的有限责任公司注册资本最低限额高于前款所定限额的，由法律、行政法规另行规定。
·股份有限公司注册资本的最低限额为人民币1000万元。股份有限公司注册资本最低限额需高于上述所定限额的，由法律、行政法规另行规定。

·我国目前实行的是注册资本制度，要求企业的实收资本与其注册资本相一致。企业资本（或股本）除下列情况外，不得随意变动：①符合增资条件，并经有关部门批准增资的，在实际取得投资者的出资时，登记入账。②企业按法定程序报经批准减少注册资本的，在实际归还投资时登记入账。采用收购本企业股票方式减资的，在实际购入本企业股票时，登记入账。

1Z102062资本公积的核算

资本公积是指企业投资人、捐赠人或从其他来源取得的由所有者享有但不属于企业注册资金范围内的资本，包括资本（或股本）溢价、接受捐赠资产、拨款转入、外币资本折算差额等。

（1）资本（或股本）溢价

资本（或股本）溢价是指企业投资者投入的资金超过其在注册资本中所占份额的部分。

·资本溢价是指企业在筹集资金的过程中，投资人的投入资本超过其注册资金的数额。所有制单一的企业，不存在资本溢价问题。而在由两个以上的投资者合资经营的企业（非股份有限公司），则会有资本溢价发生。

·股票溢价
是股份有限公司按溢价发行股票时，公司所取得时股票发行收入超过股票面值的数额。股票溢价归股份有限公司全体股东所有。

（2）接受非现金资产捐赠准备

接受非现金资产捐赠准备，是指企业因接受非现金资产捐赠而增加的资本公积。

（3）接受现金捐赠

接受现金捐赠，是指企业因接受现金捐赠而增加的资本公积。从形式上看，它是一种对企业投入资金的行为，但捐赠人并不谋求对企业资产提出要求的权力，也不承担投资风险。

所以捐赠人不能作为企业的投资者，其捐赠的现金虽然增加了企业的权益，归企业的投资者所有，但并不形成企业的实收资本，而作为资本公积进行核算。

（4）股权投资准备

股权投资准备是指企业对被投资单位的长期股权投资采用权益法核算时，因被投资单位接受捐赠等原因增加的资本公积，企业按其持股比例计算而相应增加的资本公积。

（5）拨款转入

拨款转入是指企业收到国家拨入的专门用于技术改造、技术研究等的拨款项目完成的，按规定转入资本公积的部分，企业应按转入金额入账。

（6）外币资本折算差额

外币资本折算差额是指企业接受外币投资因所采用的汇率不同而产生的资本折算差额。

（7）其他资本公积

其他资本公积是指除上述各项资本公积以外所形成的资本公积，以及从资本公积各准备项目转入的金额、债权人豁兔的债务等。
企业资本公积核算的内容如图1Z102062所示：
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1Z102063    盈余公积的核算

盈余公积金
是指按照国家有关规定从净利润中提取的公积金。一般企业和股份有限公司的盈余公积与外商投资企业的盈余公积包括的内容有所不同。

（1）一般企业和股份有限公司盈余公积的内容

·法定盈余公积

法定盈余公积是指企业按照规定的比例从净利润中提取的盈余公积，它的提取比例一般为净利润的10%；当法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的50%以上时，可以不再提取。

·任意盈余公积

任意盈余公积是指企业经股东大会或类似机构批准按照规定的比例从净利润中提取的盈余公积。

·法定公益金

法定公益金是指企业按照规定的比例从净利润中提取的用于职工集体福利设施的公益金，它的提取比例一般为净利润的5%～10%。法定公益金用于职工集体福利时，应当将其转入任意盈余公积。
企业的盈余公积
可以用于弥补亏损，或用于转增资本（或股本）。用盈余公积书增资本时，转增后留存的盈余公积数额不得少于注册资本的25%。符合规定条件的企业，也可以用盈余公积分派现金股利。

（2）外商投资企业盈余公积的内容

·储备基金是指按照法律、行政法规规定从净利润中提取的，经批准用于弥补亏损和增加资本的储备基金。

·企业发展基金是指按照法律、行政法规规定从净利润中提取的，用于企业生产发展和经批准用于增加资本的企业发展基金。

·利润归还投资是指中外合作经营企业按照规定在合作期间以利润归还投资者的投资。

1Z102064未分配利润的核算

未分配利润是指企业留于以后年度分配的利润或待分配利润。

企业实现的净利润大致有两种分配去向：一是分配给投资者；二是留在企业，净利润属于所有者权益范畴，净利润中留在企业的部分，分为盈余公积和未分配利润。而未分配利润是指未作分配的净利润，它有两层含义：一是这部分净利润没有分给企业投资者；二是这部分净利润没有指定用途。

1Z102070掌握工程成本核算的内容和期间费用核算的内容

1Z102071费用及其分类

（1）费用及其特征

1）费用是指企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出，具体表现为资产的减少或负债的增加。

2）费用的特征
①费用最终会导致企业资源的减少或牺牲。费用在本质上是企业资源流出，最终会使企业资源减少或牺牲，具体表现为企业现金或非现金支出，比如，支付工人工资、支付管理费用、消耗原材料等。也可以是预期的支出，比如，承担一项在未来期间履行的负债——应付材料款等。

②费用最终会减少企业的所有者权益。一般而言，企业的所有者权益会随着收入的增加而增加；相反，费用的增加会减少企业的所有者权益，费用通常是为取得某项收入而发生的耗费，这些耗费可以表现为资产的减少或负债的增加，最终会减少企业的所有者权益。

（2）费用的分类

1）按照经济用途可以分为生产成本和期间费用两大类。

①生产成本

生产成本是指构成产品实体、计入产品成本的那部分费用。施工企业的生产成本，就是指工程成本，是施工企业为生产产品、提供劳务而发生的各种施工生产费用。

②期间费用

期间费用是指企业当期发生的，与具体工程没有直接联系，必须从当期收入中得到补偿的费用。由于期间费用的发生仅与当期实现的收入相关，因而应当直接计入当期损益。期间费用主要包括管理费用、财务费用和营业费用。施工企业的期间费用则主要包括管理费用和财务费用。

2）按照费用计入工程成本的方法，可以分为直接费用和间接费用两类。

①直接费用

直接费用是指企业在工程施工过程中，能够分清工程成本核算对象，可以根据原始凭证直接计入某项工程成本的费用。如直接用于某一工程的原材料、直接参与工程施工人员的工资及提取的福利费、施工机械使用费等。

②间接费用

间接费用是指应由几项工程共同负担，不能根据原始凭证直接计入某项工程成本，而应当采用适当的方法在各受益的工程成本核算对象之间进行分配的费用。如企业所属各施工单位为组织和管理施工活动而发生的管理人员工资及福利费、折旧费、办公费、水电费等。
1Z102072  工程成本及其核算的内容

（1）工程成本

工程成本是指施工企业在建筑安装工程施工过程中的实际耗费，包括物化劳动的耗费和活劳动中必要劳动的耗费，前者是指工程耗用的各种生产资料的价值，后者是指支付给劳动者的报酬。工程成本是工程造价的重要组成部分，应由工程本身来承担，工程成本的高低，直接体现着企业工程价款中用于生产耗费补偿数额的大小。工程成本还是反映施工企业工作质量的一个综合指标。

成本虽说也是一种耗费，但和费用不是一个概念。成本和费用的区别在于，成本是针对一定的成本核算对象（如某工程）而言的；费用则是针对一定的期间而言的。二者的联系在于，都是企业经济资源的耗费。

（2）工程成本核算的内容

根据财会[2003］27号文《施工企业会计核算办法》的规定，工程成本的成本项目具体包括以下内容：

·人工费

·材料费

·机械使用费

·其他直接费

·间接费用

以上1～4项构成建筑安装工程的直接成本，第5项为建筑安装工程的间接成本，直接成本加上间接成本，构成建筑安装工程的生产成本。施工企业在核算产品成本时，就是按照成本项目来归集企业在施工生产经营过程中所发生的应计入成本核算对象的各项费用。

1Z102073工程成本核算的对象

（1）工程成本核算的对象

工程成本核算对象是指施工企业在进行产品成本核算时，应选择什么样的工程作为目标，来归集和分配建筑产品的生产成本，即建筑产品生产成本的承担者。合理确定成本核算对象，是正确组织施工企业建筑产品成本核算的重要条件之一。

在实际工作中，如果对工程成本核算对象划分过粗，把相互之间没有联系或联系不大的单项工程或单位工程合并起来，作为一个工程成本核算对象，就不能反映独立施工的各个单项工程或单位工程的实际成本水平，不利于分析和考核工程成本的升降情况；反之，如果对工程成本核算对象划分过细，就会出现许多间接费用需要分摊，其结果是不仅增加了工程成本核算的工作量，而且也不能保证正确、及时地计算出各项工程的实际成本。

一般情况下，施工企业应根据承包工程的规模大小、结构类型、工期长短和施工现场的条件等具体情况，以单位工程为对象编制施工图预算，再以施工图预算为依据和甲方（建设单位等发包单位）就所承接的每一建设施工项目签订施工承包合同。因此，施工承包合同与工程成本核算对象之间有着非常密切的关系。通常，施工企业应以所签订的单项施工承包合同作为施工工程成本的核算对象。这样，不仅便于将工程的实际成本与工程的预算成本进行比较，以检查预算的执行情况，也有利于核算、分析和考核施工合同的成本降低或超支情况。但是，在实际工作中，一个施工企业往往要承包许多个建设项目，每个建设项目的具体情况又各不相同。例如，有的建设项目工程规模很大，工期很长；有的建设项目只是一些规模较小、工期较短的零星改建或扩建工程；还有的建设项目，在一个工地上有若干个结构类型相同的单位工程同时施工，交叉作业，共同耗用施工现场堆放的大堆材料或集中加工的材料等，这又涉及合同的分立与合并问题。因此，施工企业一般应按照与施工图预算相适应的原则，以每一独立签订施工承包合同的单位工程为依据，并结合企业施工组织的特点和加强工程成本管理的要求，来确定工程成本核算对象。

（2）工程成本核算对象的确定方式
工程成本核算对象的确定方法主要有以下几种：

1）以单项施工承包合同作为施工工程成本核算对象
通常情况下，施工企业应以所签订的单项施工承包合同作为施工工程成本核算对象，即以每一独立编制的施工图预算所列单项工程作为施工工程成本核算对象，这样，不仅有利于分析工程预算和施工合同的完成情况，也有利于准确地核算施工合同的成本与损益。建筑安装工程一般应以单项施工承包合同作为工程成本核算对象。

2）对合同分立以确定施工工程成本核算对象
如果一项施工承包合同包括建造多项资产，而每项资产均有独立的建造计划，施工企业可以与甲方就每项资产单独进行谈判，双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款，并且建造每项资产的收入和成本均可以单独辨认。在这种情况下，应对该项施工承包合同作分立处理，即以每项资产作为施工工程成本核算对象。

3）对合同合并以确定施工工程成本核算对象
如果一项或数项资产签订一组合同，该组合同无论对应单个客户还是几个客户均按一揽子交易签订，每项合同实际上已构成一项综合利润率工程的组成部分，并且该组合同同时或依次履行。在这种情况下，应对该组施工承包合同作合并处理，即以该组施工承包合同合并作为施工工程成本核算对象。

施工企业的成本核算对象应在工程开工以前确定，且一经确定后不得随意变更，更不能相互混淆。施工企业所有反映工程成本费用的原始记录和核算资料都必须按照确定的成本核算对象填写清楚，以便于准确地归集和分配施工生产费用。为了集中地反映和计算各个成本核算对象本期应负担的施工生产成本，财务会计部门应该按每一成本核算对象设置工程成本明细账，并按成本项目分设专栏来组织成本核算，以便于正确计算各个成本核算对象的实际成本。

1Z102074工程成本核算的基本要求

（1）严格遵守国家规定的成本、费用开支范围

成本、费用开支范围是指国家对企业发生的各项支出，允许其在成本、费用中列支的范围。施工企业与施工生产经营活动有关的各项支出，都应当按照规定计入企业的成本、费用。具体包括工程成本和期间费用两大类。

按照企业财务制度的规定，下列支出不得列入产品成本：

·资本性支出
如施工企业为购置和建造固定资产、无形资产和其他长期资产而发生的支出，这些支出效益涵盖若干个会计年度，在财务上不能一次列入建筑产品成本，只能按期逐月摊人成本、费用。

·投资性支出
如施工企业对外投资的支出以及分配给投资者的利润支出。

·期间费用支出
如施工企业的管理费用和财务费用。这些费用与施工生产活动没有直接的联系，发生后直接计入当期损益。

·营业外支出
如施工企业固定资产盘亏；处置固定资产、无形资产的净损失；债务重组损失；计提的无形资产、固定资产及在建工程的减值准备；罚款支出；非常损失等。这些支出与施工企业施工生产经营活动没有直接关系，应冲减本年利润。

·在公积金、公益金中开支的支出
·其他不应列入产品成本的支出
如施工企业被没收的财物，支付的滞纳金、罚款、违约金、赔偿金，以及企业赞助、捐赠等支出。

（2）加强成本核算的各项基础工作

成本核算的各项基础工作是保证成本核算工作正常进行，以及保证成本核算工作质量的前提条件。施工企业成本核算的基础工作主要包括以下内容：

·建立健全原始记录制度
原始记录是反映施工企业施工生产经营活动实际情况的最初书面证明。施工企业应按照规定的格式，对施工生产经营活动中材料的领用和耗费、工时的耗费、生产设备的运转、燃料和动力的消耗、低值易耗品和周转材料的摊销、费用的开支、已完工建筑产品竣工验收等情况，进行及时准确地记录，使每项原始记录都有人负责，以保证施工生产成本核算的真实可靠，为成本核算和成本管理服务，并为施工企业分析消耗定额以及衡量成本计划完成情况提供依据。因此，根据施工企业的实际情况，建立严格、科学的原始记录制度，对于加强施工企业管理，正确计算施工生产成本具有重要的意义。

·建立健全各项财产物资的收发、领退、清查和盘点制度
做好各项财产物资的收发、领退、清查和盘点工作，是正确计算成本的前提条件。施工企业的所有财产物资的收发都要经过计量、验收并办理必要的凭证手续。计量工具要经常校正和维修，以便正确计量各种物资的消耗。施工企业领用材料、设备、工具等物资，都要有严格的制度和手续，防止乱领乱用。对于施工生产经营活动中的剩余物资要及时办理退库手续或结转到下期继续使用，以便如实反映计入产品成本的物资消耗以免造成积压浪费。库存物资要定期盘点，做到账实相符，以保护财产物资的安全、完整。

·制定或修订企业定额
企业定额主要包括劳动定额、材料消耗定额、机械台班消耗定额、工具消耗定额和费用定额等。其中：劳动定额是据以签发“工程任务单”的主要依据，用于考核各施工班组的工效；材料消耗定额是据以签发“定额领料单”的主要依据，用于考核材料的消耗情况；机械台班消耗定额和工具消耗定额，主要用于考核机械设备的使用效率和生产工具的消耗情况，费用定额主要用于控制各项费用开支。企业定额是施工企业对施工生产成本进行量化管理的存效工具，对于掇高劳动生产率、节约材料消耗、提高机械设备利用率、减少费用开支、降低施工生产成本，都具有非常重要的意义。

（3）划清各种费用界限
为了使施工企业有效地进行成本核算，控制成本开支，避免重计、漏计、错计或挤占成本的情况发生，施工企业应在成本核算过程中划清有关费用开支的界限。

·划清生产成本与期间费用之间的界限。

·划清各成本项目之间的界限。

·划清各期施工生产成本之间的界限。

·划清成本核算对象之间的界限。

·划清已完合同成本与未完合同成本的界限。

·划清实际成本与计划成本、预算成本之间的界限。

（4）加强费用开支的审核和控制

施工企业成本核算的目的是节约消耗，降低费用，提高经济效益。因此，必须严格费用开支的审核和控制。施工企业要由专人负责，依据国家有关法律政策、各项规定及企业内部制定的定额或标准等，对施工生产经营过程中发生的各项耗费进行及时的审核和控制，以检查、监督各项费用是否应该开支，应开支的费用是否应该计入施工生产成本或期间费用。对于不合理、不合法、不利于提高经济效益的费用支出应严格加以限制。做到事前审核、控制，防患于未然；事中审核、控制，纠正偏差，以确保成本目标的实现。

（5）建立工程项目台账

由于施工企业的施工工程具有规模大、工期长等特点，工程施工有关总账、明细账无法反映各工程项目的综合信息，为了对各工程项目的基本情况做到心中有数，便于及时向企业决策部门提供所需信息，同时为有关管理部门提供所需要的资料，施工企业还应按单项施工承包合同建立工程项目台账。其具体内容包括以下几个方面：

·工程项目名称、建设单位（或发包单位）名称、合同规定的工程开工与完工日期；

·工程合同总价、合同变更调整金额、索赔款、奖励款等；

·预计工程总成本、累计已发生成本以及完成合同尚需发生的成本；

·本年和累计的已在利润表中确认的合同收入、合同成本、毛利及毛利率；

·本年和累计的已获工程合同甲方签证确认的工作量、已办理结算的工程价款；

·实际收到的工程价款，包括预付款和已收工程进度款等。

1Zl02075工程成本核算的程序

工程成本核算程序是指企业在具体组织工程成本核算时应遵循的步骤与顺序。按照核算内容的详细程度，可分为以下两个方面。

（1）工程成本的总分类核算程序

工程成本的总分类核算程序是指总括地核算工程成本时一般应采取的步骤和顺序。施工企业对施工过程中发生的各项工程成本，应先按其用途和发生的地点进行归集。其中直接费用可以直接计入受益的各个工程成本核算对象的成本中；间接费用则需要先按照发生地点进行归集，然后再按照一定的方法分配计入受益的各个工程成本核算对象的成本中。

并在此基础上，计算当期己完工程或已竣工工程的实际成本。

（2）工程成本的明细分类核算程序

为了详细地反映工程成本在各个成本核算对象之间进行分配和汇总的情况，以便计算各项工程的实际成本，施工企业除了进行工程成本的总分类核算以外，还应设置各种施工生产费用明细账，组织工程成本的明细分类核算。

工程成本的明细分类核算程序应与工程成本的总分类核算程序相适应。施工企业一般应按工程成本核算对象设置“工程成本明细账（卡）”，用来归集各项工程所发生的施工费用。此外，施工企业还应按车间、单位或部门以及成本核算对象分别设置“辅助生产明细账”，按照施工机械或运输设备的种类等设置“机械作业明细账”，按照费用的种类或项目设置“待摊费用明细账”、“预提费用明细账”和“间接费用明细账”等，以便于归集和分配各项施工生产费用。

施工企业工程成本的核算主要包括以下步骤：

·分配各项施工生产费用；

·分配待摊费用和预提费用；

·分配辅助生产费用；

·分配机械作业；

·分配工程施工间接费用；

·结算工程价款；

·确认合同毛利；

·结转完工施工产品成本。

施工企业工程成本明细账、工程成本明细卡的格式如表1Z102075-1和表1Z102075-2所示。

工程成本明细账                        表1Zl02075-1

单位：第一工程处                              2003年9月                                   单位：元

	2003
	凭

证

号

数
	摘     要
	借             方
	贷方
	余额

	月
	日
	
	
	人工费
	材料费
	机械使用费
	其它直接费
	间接

费用
	工程成

本合计
	
	

	9
	1
	
	月初余额
	110000
	55000
	32000
	14500
	96800
	308300
	
	

	
	
	
	分配人工费
	672000
	
	
	
	
	672000
	
	

	
	
	
	分配职工福利费
	94080
	
	
	
	
	94080
	
	

	
	
	
	分配材料费
	
	610100
	
	
	
	310100
	
	

	
	
	
	分配材料成本差异
	
	3099
	
	
	
	3099
	
	

	
	
	
	分配周转材料摊销
	
	6400
	
	
	
	6400
	
	

	
	
	
	分配机械使用费
	
	
	229040
	
	
	229040
	
	

	
	
	
	分配其他直接费
	
	
	
	98650
	
	98650
	
	

	
	
	
	分配间接费
	
	
	
	
	61469
	61469
	
	

	
	
	
	本月生产费用合计
	766080
	319599
	299040
	98650
	61469
	1474838
	
	

	
	
	
	减：月末未完施工成本
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	自开工日起实际

成本累计发生额
	876080
	374599
	261040
	113150
	158269
	1783138
	
	

	
	
	
	已完工程成本
	
	
	
	
	
	
	
	


工程成本卡                                 表1Zl02075-2

单位：第二工程处                              2003年9月                                        单位：元

	2003
	凭

证

号

数
	摘     要
	借             方
	贷方
	余额

	月
	日
	
	
	人工费
	材料费
	机械使用费
	其它直接费
	间接

费用
	工程成本合计
	
	

	9
	1
	
	月初余额
	250000
	100000
	50000
	25000
	15000
	440000
	
	

	
	
	
	分配人工费
	112800
	
	
	
	
	112800
	
	

	
	
	
	分配职工福利费
	15792
	
	
	
	
	15792
	
	

	
	
	
	分配材料费
	
	81300
	
	
	
	81300
	
	

	
	
	
	分配材料成本差异
	
	902
	
	
	
	902
	
	

	
	
	
	分配周转材料摊销
	
	1900
	
	
	
	1900
	
	

	
	
	
	分配机械使用费
	
	
	119760
	
	
	119760
	
	

	
	
	
	分配其他直接费
	
	
	
	32150
	
	32150
	
	

	
	
	
	分配间接费
	
	
	
	
	10287
	10287
	
	

	
	
	
	本月生产费用合计
	128592
	84102
	119760
	32150
	10287
	374891
	
	

	
	
	
	减：月末未完施工成本
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	自开工日起实际

成本累计发生额
	378592
	184102
	169760
	57150
	25287
	814891
	
	

	
	
	
	已完工程成本
	378592
	184102
	169760
	57150
	25287
	814891
	814891
	0


1Z102076期间费用核算的内容

期间费用是施工企业当期发生的费用中的重要组成部分，主要包括管理费用和财务费用两部分。期间费用于发生时直接计入当期损益。

（1）管理费用

管理费用
是指施工企业为管理和组织企业生产经营活动而发生的各项费用。包括公司经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、排污费、税金、技术转让费、研究与开发费、无形资产摊销、业务招待费、计提的坏账准备和存货跌价准备、存货盘亏、毁损和报废（减盘盈）损失、其他管理费用等。

（2）财务费用

财务费用是指企业为筹集生产所需资金等而发生的费用，包括应当作为期间费用的利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）以及相关的手续费等。

1Z102080掌握营业收入核算的内容

1Z102081营业收入及其分类

（1）营业收入

营业收入是指企业在销售商品、提供劳务以及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流入。

（2）营业收入的分类
按照企业经营业务的主次可分为主营业务收入和其他业务收入。施工企业的主营业务收入主要是施工承包合同收入。

主营业务收入也称基本业务收入，是指企业从事主要营业活动所取得的收入，可以根据企业营业执照上注明的主营业务范围来确定。施工企业主要是从事建筑安装工程施工的企业，因此，施工企业的主营业务收入是施工承包合同收入。

其他业务收入也称附营业务收入，是指企业非经常性的、兼营的业务所产生的收入。它具有每笔业务金额一般较小，不经常发生，在企业的收入总额中所占比重较低等特点。具体包括：产品销售收入、材料销售收入、机械作业收入、无形资产出租收入
、固定资产出租收入等。

1Z102082营业收入的确认

（1）施工承包合同收入的确认

施工企业事先与买方签订不可撤销合同，根据合同要求进行施工生产，并依据施工承包合同收入确认的原则，采用完工百分比法
确认营业收入的实现。

1）施工承包合同中有关合同分立与合同合并，实际上是确定施工承包合同的会计核算对象，一组施工承包合同是合并为一项合同进行会计处理，还是分立为多项合同分别进行会计处理，对建造承包商的报告损益将产生重大影响。一般情况下，企业应以所订立的单项合同为对象，分别计算和确认各单项合同的收入、费用和利润。

2）合同分立

如果一项施工承包合同包括建造多项资产，在同时具备下列条件的情况下，每项资产应分立为单项合同处理：①每项资产均有独立的建造计划；②建造承包商与客户就每项资产单独进行谈判，双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款；③每项资产的收入和成本可以单独辨认。如果不同时具备上述三个条件，则不能将施工承包合同进行分立，而应仍将其作为一项合同进行会计处理。

3）合同合并

为建造一项或数项资产而签订一组合同，这一组合同无论对应单个客户还是多个客户，在同时具备下列条件的情况下，应合并为单项合同处理：①该组合同按一揽子交易签订；②该组合同密切相关，每项合同实际上已构成一项综合利润率工程的组成部分；③该组合同同时或依次履行。如果不同时具备上述三个条件，则不能将该组合同进行合并，而应以各单项合同进行会计处理。

4）合同收入的内容及确认标准

合同收入包括两部分内容：①合同中规定的初始收入，即建造承包商与客户在双方签订的合同中最初商订的合同总金额，它构成了合同收入的基本内容。②因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。这部分收入并不构成合同双方在签订合同时已在合同中商订的合同总金额，而是在执行合同过程中由于合同变更、索赔、奖励等原因而形成的追加收入。建造承包商不能随意确认这部分收入，只有在符合规定时这部分收入才能构成合同总收入。

5）合同成本的内容

合同成本应当包括从合同签订开始至合同完成为止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。

6）合同收入与合同费用确认

在一个会计年度内完成的施工承包合同，应当在完成时确认合同收入和合同费用。如果施工承包合同的结果能够可靠地估计，企业应当根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。固定造价合同
的结果能够可靠地估计，应同时具备以下条件：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益能够流入企业；③在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；④为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量，以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。成本加酬金合同的结果能够可靠地估计，应同时具备以下条件：①与合同相关的经济利益能够流入企业；②实际发生的合同成本能够清楚地区分并且能够可靠地计量。

如果施工承包合同的结果不能可靠地估计，应当区别以下情况处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；②合同成本不能收回的，应当在发生时立即作为费用，不确认收入。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入时，应当将预计损失立即作为当期费用。

7）完工百分比法

当期确认的合同收入=（合同总收入×完工进度）-以前会计年度累计已确认的收入    （1Z102082-1）

当期确认的合同毛利＝（合同总收入-合同预计总成本）×完工进度-以前会计年度累计己确认的毛利
（1Z102082-2）
当期确认的合同费用=当期确认的合同总收入-当期确认的合同毛利-以前会计年度预计损失准备（1Z102082-3）

（2）提供劳务收入的确认

提供劳务收入的确认包括不跨年度劳务收入的确认、跨年度提供劳务且交易结果能可靠估计的劳务收入的确认以及跨年度提供劳务且交易结果不能可靠估计的劳务收入的确认。

不跨年度劳务收入的确认。在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。

1）跨年度提供劳务且交易结果能可靠估计的劳务收入的确认。

如果劳务的开始和完成分属于不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，应当在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

2）跨年度提供劳务且交易结果不能可靠估计的劳务收入的确认。

企业在资产负债表日，如果不能可靠地估计所提供劳务的交易结果，则应正确预计已经收回或将要收回的款项能弥补多少已经发生的成本，并分别以下情况进行处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，应按已经发生的劳务成本金额确认收入；同时，按相同的金额结转成本，不确认利润。②已经发生的劳务成本预计只能部分地得到补偿的，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的金额，确认为损失。③已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，不应确认收入，但应将已经发生的劳务成本确认为当期损失。

（3）让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。其中，利息收入主要是指金融企业存、贷款形成的利息收入及同行业之间发生往来形成的利息收入等；使用费收入是指转让无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权）等资产的使用权而形成的使用费收入。利息收入和使用费收入应按以下原则进行确认：①与交易相关的经济利益很可能流入企业。②收入的确认能够可靠地计量。

（4）销售商品收入的确认

企业将商品对外销售取得收入时，应按照销售商品收入的确认原则执行。销售商品的收入
，应当在下列条件均能满足时予以确认。

·企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方。

商品所有权上的主要风险是指商品所有者承担该商品价值发生损失的可能性，如商品发生减值、毁损的可能性；商品所有权上的报酬是指商品所有者预期可获得的商品中包括的未来经济利益，如商品价值的增加以及商品的使用所形成的经济利益等。

商品所有权上的风险和报酬转移给了购货方，是指风险和报酬均转移给了购货方。当一项商品发生的任何损失均不需要销货方承担，带来的经济利益也不归销货方所有，将意味着该商品所有权上的风险和报酬已移出该销货方。

·企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制。

对售出商品实施继续管理，既可能源于仍拥有商品的所有权，也可能与商品的所有权没有关系。如果商品售出后，企业仍保留有与该商品的所有权相联系的继续管理权，则说明此项销售商品交易没有完成，销售不能成立，不能确认收入。同样，如果商品售出后，企业仍对售出的商品实施控制，也说明此项销售没有完成，不能确认收入。

·与交易相关的经济利益很可能流入企业。

在销售商品的交易中，与交易相关的经济利益主要表现为销售商品的价款。销售商品的价款能否有把握收回，是收入确认的一个重要条件。企业在销售商品时，如果估计价款收回的可能性不大，即使收入确认的其他条件均已满足，也不应当确认收入。

通常情况下，“很可能”是指发生的概率超过50%的可能性。销售商品的价款能否收回，主要根据企业以前和买方交往的直接经验，或从其他方面取得的信息，或政府的有关政策等进行判断。

实务中，企业售出的商品符合合同或协议规定的要求，并已将发票账单交付买方，买方也承诺付款，即表明销售商品的价款能够收回。如果企业估计价款不能收回的，不确认收入，并应提供可靠的证据；已经收回部分价款的，只将收回的部分确认收入。

·相关的收入和成本能够可靠地计量。

收入能否可靠地计量，是确认收入的基本前提，收入不能可靠计量，则无法确认收入。企业在销售商品时，售价通常已经确定，但销售过程中由于某种不确定因素，也有可能出现售价变动的情况，则新的售价未确定前不应确认收入。

根据收入和费用配比原则，与同一项销售有关的收入和成本应在同一会计期间予以确认。因此，如果成本不能可靠计量，即使其他条件均已满足，相关的收入也不能确认。

（5）施工企业收入的构成

施工企业收入的构成，如图1Z102082所示。


[image: image31.wmf]施工企业收入的构成

图

固定资产出租收入

无形资产出租收入

劳务销售收入

机械销售收入

材料销售收入

产品销售收入

其它业务收入

―施工承包合同收入

―

主营业收入

收入

102082

1

Z

ï

ï

ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

ï

ï

í

ì

ï

ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

ï

í

ì


1Z102090掌握利润核算的内容

1Zl02091利润的构成

利润是企业在一定会计期间的经营成果，包括营业利润、利润总额和净利润。在数量上体现为收入与费用相抵后的数额。收入是确定企业盈利水平的前提和基础，是利润的来源。

企业作为独立的经济实体，应当以一定时期实现的各项收入抵补费用和支出后实现盈利。如果企业一定时期实现的各项收入不能抵补费用和支出等，就会发生亏损。因此，企业一定时期利润水平的高低在很大程度上反映了企业生产经营活动的经济效益以及企业为社会所作的贡献。在整个会计核算中，收入和利润的核算占有举足轻重的地位。

（1）利润的构成

利润的形成包括利润总额的形成和净利润的形成两部分。计算企业当期实现的利润总额和净利润可分为以下几个步骤：

1）计算主营业务利润

主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加        （1Z102091-1）

式中：

①主营业务收入反映企业经营主要业务所取得的收入总额；

②主营业务成本反映企业经营主要业务所发生的实际成本；

③主营业务税金及附加反映企业经营主要业务应负担的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

2）计算营业利润

营业利润是企业利润的主要来源，主要由主营业务利润和其他业务利润构成。

营业利润=主营业务利润+其他业务利润-管理费用-财务费用         （1Z102091-2）

式中      其他业务利润=其他业务收入-其他业务支出                       （1Z102091-3）

3）计算利润总额

利润总额（或亏损总额）=营业利润＋投资收益（或损失）＋补贴收入＋营业外收入-营业外支出（1Z102091-4）

式中：

①投资收益是指企业对外投资所取得的收益，减去发生的投资损失和计提的投资减值准备后的净额。如果企业对外投资发生净损失，则在利润总额中将列为企业利润的减项。

②补贴收入是指企业按销量或工作量等依据国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴，以及属于国家财政扶持的领域而给予的其他形式的补贴。

③营业外收入和营业外支出，是指企业发生的与其施工生产经营活动没有直接关系的各项收入和支出。营业外收入主要包括固定资产盘盈、处置固定资产净收益、处置无形资产净收益、罚款净收入等。营业外支出主要包括固定资产盘亏、处置固定资产净损失、处置无形资产净损失、债务重组损失、计提的无形资产减值准备、计提的固定资产减值准备、计提的在建工程减值准备、罚款支出、捐赠支出、非常损失等。

4）计算净利润

净利润是利润计算的最终结果，也是企业当期的财务成果，也称为税后利润。

净利润=利润总额-所得税                            （1Z102091-5）

式中：

所得税是指企业按照税法规定计算的，应计入当期损益的所得税费用。

（2）利润的计算期
一般按月计算利润，按月计算利润有困难的企业，可以按季或按年计算利润。

1Z102092  利润分配

利润分配是指企业按照国家的有关规定，对当年实现的净利润和以前年度未分配的利润所进行的分配。企业董事会或类似机构决议提请股东大会或类似机构批准的年度利润分配方案(除股票股利分配方案外)，在股东大会或类似机构召开会议前，应当将其列入报告年度的利润分配表。股东大会或类似机构批准的利润分配方案，与董事会或类似机构提请批准的报告年度利润分配方案不一致时，其差额应当调整报告年度会计报表有关项目的年初数。
企业实现的净利润应按有关规定进行分配，其分配顺序
如下所述。

（1）弥补以前年度亏损
按照税法的规定，企业作为纳税人，如果发生年度亏损的，可以用下一纳税年度的所得弥补，即用所得税前的利润弥补亏损；下一纳税年度的所得不足弥补的，可以逐年延续弥补，但是延续弥补最长不得超过5年
。也就是说，企业当期实现的净利润首先应按照规定弥补以前年度亏损。
（2）可供分配的利润及其分配
企业当期实现的净利润，加上年初未分配利润(或减去年初未弥补的亏损)和其他转入后的余额，为可供分配的利润。企业可供分配的利润，按照下列顺序进行分配：
·提取法定盈余公积金

法定盈余公积的提取比例，一般为当年实现净利润的10％，但以前年度累积的法定盈余公积达到注册资本的50％时，可以不再提取。

·提取法定公益金
法定公益金的提取比例一般为当年实现净利润的5％～10％。

外商投资企业应当按照法律、行政法规的规定按净利润提取储备基金、企业发展基金、职工奖励及福利基金等。
中外合作经营企业按规定在合作期内以利润归还投资者的投资，也从可供分配的利润中扣除。
（3）可供投资者分配的利润
及其分配
可供分配的利润减应提取的法定盈余公积、法定公益金等后，即为可供投资者分配的利润。可供投资者分配的利润，按照下列顺序进行分配：
·应付优先股股利
是指企业按照利润分配方案分配给优先股股东的现金股利。

·提取任意盈余公积金
是指企业按规定提取的任意盈余公积。

·应付普通股股利
是指企业按照利润分配方案分配给普通股股东的现金股利。企业分配给投资者的利润，也在本项目核算。
·转作资本(或股本)的普通股股利
是指企业按照利润分配方案以分派股票股利的形式转作的资本(或股本)。企业以利润转赠的资本，也在本项目核算。
（4）未分配利润

可供投资者分配的利润，经过上述分配后，为未分配利润(或未弥补亏损)。未分配利润可留待以后年度进行分配。企业如发生亏损，可以按规定由以后年度利润进行弥补。

企业未分配的利润(或未弥补的亏损)应当在资产负债表的所有者权益项目中单独反映。
1Z102100掌握企业财务管理的目标和内容

1Z102101企业财务管理
的目标

财务管理目标是在特定的理财环境中，通过组织财务活动，处理财务关系所要达到的目的。财务管理目标是企业一切财务活动的出发点和归宿。

关于企业财务目标的综合表达，有以下三种最具有代表性的观点：

（1）利润最大化

利润最大化观点是以追逐利润最大化作为财务管理的目标，认为利润代表了企业新创造的财富，利润越多说明企业财富增加得越多，越接近企业的目标。

（2）每股盈余最大化

每股盈余最大化观点是把企业的利润和股东投入的资本联系起来考察，用每股盈余（或权益资本净利率）来概括企业的财务目标。

（3）股东财富最大化或企业价值最大化

股东财富最大化观点是以股东财富最大化或企业价值最大化作为财务管理的目标，认为股东创办企业的目的是为了扩大财富，股东是企业的所有者，企业价值最大化就是股东财富最大化，它直接反映了企业所有者的利益。股东财富最大化观点最适用于上市公司。因为股价的高低，代表了广大投资者对公司价值的客观评价。它以每股的价格表示，反映了资本和获利之间的关系；它受预期每股盈余的影响，反映了每股盈余大小和取得的时间；它受企业风险大小的影响，可以反映每股盈余的风险。

1Z102102企业财务管理的内容

财务管理
是基于企业再生产过程中客观存在的财务活动和财务关系而产生的，是企业组织财务活动、处理与各方面财务关系的一项经济管理工作。

（1）财务活动

财务活动是指企业再生产过程中的资金运动，包括资金筹集、资金运用和资金分配的活动。

1）筹资活动

筹资活动是指企业如何取得所需要的资金，即向谁取得、在什么时候取得以及筹集多少资金的过程。包括企业发行股票、发行债券、取得借款、赊购、租赁等。筹资活动和投资、股利分配有密切的关系，筹资的数量多少要考虑投资需要，在利润分配时加大保留盈余可减少从外部筹资。筹资活动的关键是决定各种资金来源在总资金中所占的比重，即确定资本结构，以使筹资风险和筹资成本相配合。
企业的资金来源有许多渠道，我国习惯上称作“资金渠道”。资金来源按不同的标准可以分为以下类型：

①权益资金和借入资金

权益资金是指企业股东提供的资金。权益资金不需要归还，筹资的风险小，但其期望的报酬率高。借入资金是指债权人提供的资金。借入资金要按期归还，有一定的风险，但其要求的报酬率比权益资金低。一般说来，完全通过权益资金筹资是不明智的，不能得到负债经营的好处；但负债的比例大则风险也大，企业随时可能陷入财务危机。筹资决策的一个重要内容就是确定最佳资本结构。

②长期资金和短期资金

长期资金是指企业可长期使用的资金，它包括权益资金和长期负债。权益资金不需要归还，企业可以长期使用，属于长期资金。此外，长期借款也属于长期资金。有时，习惯上把1～5年的借款称为中期资金，而把5年以上的借款称为长期资金。短期资金一般是指1年以内要归还的短期借款。一般来说，短期资金的筹集应主要解决临时的资金需要。例如，在施工生产经营旺季需要的资金比较多，可借入短期借款，渡过施工生产经营旺季则归还。长期资金和短期资金的筹资速度、筹资成本、筹资风险以及借款时企业所受的限制均有所区别。如何安排长期和短期筹资的相对比重，是筹资决策要解决的另一个重要问题。

2）投资活动

投资活动是指资金的投放和运用，是以收回现金并取得收益为目的而发生的现金流出。包括购买政府公债、购买企业股票和债券、购置设备、建造厂房、开办商店、增加一种新产品等。企业期望以较少的货币性流出取得较多的现金流入。

3）分配活动

分配活动是指企业将在一定时期取得的生产经营成果进行分配的过程。即企业赚得的利润中，有多少作为股利发放给股东，有多少留在企业作为再投资。过高的股利支付率，影响企业再投资的能力，会使未来收益减少，造成股价下跌；过低的股利支付率，可能引起股东不满，股价也会下跌。股利决策的制定受多种因素的影响，包括税法对股利和出售股票收益的不同处理、未来公司的投资机会、各种资金来源及其成本、股东对当期收入和未来收入的相对偏好等。因此，企业如何根据自身的具体情况确定最佳的分配规模和分配方式，以确保企业取得最大的长期利益是财务管理的一项重要内容。

（2）财务关系

财务关系是指企业在组织财务活动过程中与有关各方所发生的经济利益关系。具体包括以下几个方面：

·企业与政府之间的财务关系

·企业与投资者之间的财务关系

·企业与债权人之间的财务关系

·企业与债务人之间的财务关系

·企业与受资者之间的财务关系

·企业内部各单位之间的财务关系

·企业与职工之间的财务关系

1Z102110掌握基本的筹资方法和资金成本的计算方法

1Z102111短期银行借款

（1）短期银行借款及其种类

短期银行借款是指企业根据借款合同向银行或非银行金融机构借入的期限在1年以内（含1年）的借款。短期银行借款是绝大多数企业短期资金来源中最重要的组成部分。

短期银行借款的种类很多，可以按照不同的角度、标准进行分类。施工企业的短期银行借款一般分为无担保借款和担保贷款两大类。

1）无担保借款

无担保借款是指企业凭借自身的信誉从银行获得贷款。按照规定，银行在向企业发放短期贷款之前，应对企业进行风险、收益分析，从而决定是否向企业贷款。在贷款条件中往往涉及到以下信用条件：

①信贷额度

信贷额度即贷款限额，是借款企业与银行之间正式或非正式协议规定的允许借款企业向银行借款的最高限额。如果借款企业超过规定限额继续向银行借款，银行则停止办理借款。

②周转信贷协议

周转信贷协议是指银行从法律上承诺向企业提供不超过某一最高限额的贷款协议。在协议的有效期内，只要企业的借款总额未超过最高限额，银行必须满足企业任何时候提出的借款要求。企业享用周转信贷协议，通常要对贷款限额的未使用部分付给银行一笔承诺费。
③补偿性余额

补偿性余额是指银行要求借款人在银行中保持按贷款限额或实际借用额的一定百分比（通常为10%～20%）计算的最低存款余额。从银行的角度来看，补偿性余额有助于银行降低贷款风险，补偿其可能遭受的损失；但对于借款企业来说，补偿性余额则提高了借款的实际利率，加重了企业的利息负担。

④偿还条件

无论何种借款，一般都会规定还款的期限。短期借款的偿还期限，有到期一次偿还和在贷款期内定期（每月、季）等额偿还两种方式。

⑤其他承诺

银行有时还要求企业为取得短期借款而作出其他承诺，如及时提供财务会计报告、保持适当的财务水平（如特定的流动比率）等。如果企业违背所作出的承诺，银行可以要求企业立即偿还全部贷款。

2）担保贷款

担保贷款是指以一定的财产做抵押或以一定的保证人做担保为条件所取得的借款。银行向财务风险较大的企业或对其信誉不甚有把握的企业发放贷款时，要求借款企业提供抵押品进行担保，以减少自己蒙受损失的风险。短期借款的担保品一般包括借款企业的应收账款、应收票据和存货等。

（2）短期银行借款利息的支付方式
·收款法
收款法又称利随本清法，是指在借款到期时一次向银行支付利息的方法。

·贴现法
贴现法是指银行向企业发放贷款时，先从本金中扣除利息部分，到期时借款企业再偿还全部本金的一种计息方法。在这种方法下，企业可以利用的贷款额只有本金扣除利息后的差额部分。

1Z102112商业信用筹资

（1）商业信用及其形式

商业信用是指在商品交易中以延期付款或预收货款的方式进行购销活动所形成的借贷关系，它是企业之间的一种直接信用关系。商业信用运用广泛，在企业短期资金来源中占有相当大的比重。商业信用的形式主要包括以下内容：

·应付账款
应付账款即赊购商品，是一种最典型、最常见的商业信用形式。在这种方式下，买卖双方发生商品交易，卖方允许买方在购货后一定时期内支付货款的一种方式。

·预收账款
预收账款是指卖方企业在交付货款之前向买方预先收取部分或全部贷款的信用形式。预收账款也是一种典型的商业信用形式。例如施工企业向建设单位、房地产开发企业等发包单位收取的预收备料款和预收工程款等均属于商业信用筹资方式，以缓解资金占用过多的矛盾。

·应付票据
应付票据是指购销双方按照购销合同进行商品交易，因延期付款而签发的，反映债权债务关系的一种信用凭证。根据承兑人的不同，应付票据分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。应付票据是一种期票，是应付账款的书面证明，对于付款方而言是一种短期融资方式。

·票据贴现
票据贴现是指持票人把未到期的商业票据转让给银行，贴付一定的利息以取得银行资金的一种信用形式。票据贴现是商业信用发展的产物，实为一种银行信用。企业采用票据贴现的形式，一方面可以使购买方融通临时资金，另一方面也可使自身及时得到所需要的资金，是企业一种灵活的筹资方式。

（2）商业信用条件

信用条件是指销货人对付款时间和现金折扣所做的具体规定。信用条件主要有以下几种形式
：

·预收账款

预收账款是指企业在销售商品时，如果已知买方的信用欠佳或销售生产周期长、售价高的产品，要求买方在卖方发出货物之前支付货款的情形。在这种信用条件下，销货单位可以得到暂时的资金来源，购货单位则要预先垫支一笔资金。

·延期付款，但不涉及现金折扣
这种方式是指企业购买商品时，卖方允许企业在交易发生后的一定时期内按发票金额支付货款的情形，如“net45”，是指在45天内按发票全额付款。在这种信用条件下，信用期间一般为30～60天，但有些季节性的生产企业可能为其顾客提供更长的信用期间。由于买卖双方存在商业信用，买方可因延期付款而取得资金来源。

·延期付款，但早付款可享受现金折扣

这种方式是指买方若提前付款，卖方可给予一定的现金折扣，如果买方不享受现金折扣，则必须在一定时期内付清账款。如“2／10、1/20、0／30”表示，在信用期间10天内付款可享受2%的折扣，20天内付款可享受1%的折扣，超过20天则全额付款，西方企业在各种信用交易活动中广泛地应用现金折扣这种方式，主要是为了加速账款的收现。现金折扣一般为发票金额的1%～5%。在这种信用条件下，买卖双方存在信用交易。买方若在折扣期内付款，则可获得短期的资金来源，并能得到现金折扣；若放弃现金折扣，则可在稍长时间内占用卖方的资金。

1Z102113长期借款筹资

（1）长期借款及其分类

长期借款是指企业根据借款合同向银行或非银行金融机构借入的使用期限在1年以上的借款，主要用于购建固定资产和满足长期流动资金占用的需要。长期借款种类很多，可以按照不同的角度、标准进行分类。

·按长期借款的用途，分为固定资产投资借款、更新改造借款、科技开发和新产品试制借款等。

·按长期借款的贷款机构性质，分为政策性银行贷款、商业银行贷款等。

·按长期借款有无担保，分为信用贷款和抵押贷款。

（2）企业取得长期借款的条件
·独立核算、自负盈亏、有法人资格。

·经营方向和业务范围符合国家产业政策，借款用途属于银行贷款办法规定的范围。

·借款企业具有一定的物资和财产保证，担保单位具有相应的经济实力。

·具有偿还贷款的能力。

·财务管理和经济核算制度健全，资金使用效益以及企业经济效益良好。

·在银行设有账户，办理结算。

（3）长期借款的保护性条款

由于长期借款的期限长、风险大，按照国际惯例，银行通常对借款企业提出一些有助于保证贷款按时足额偿还的条件。这些条件写进贷款合同中，形成了合同的保护性条款。保护性条款大致有如下两类：

1）一般性保护条款

一般性保护条款应用于大多数的借款合同，但根据具体情况内容会有所不同。主要包括以下内容：

①对借款企业流动资金保持量的规定；

②对支付现金股利和回购股票的限制；
③对资本支出规模的限制；

④限制其他长期债务等。

2）例行性保护条款

大多数借款合同中也包括例行性保护条款。主要包括以下内容：

①借款企业定期向银行提交财务会计报告；

②不准在正常情况下出售较多资产；

③如期缴纳税金和清偿其他到期债务；

④限制租赁固定资产的规模等。

3）特殊性保护条款

特殊性保护条款是针对某些特殊情况而出现在部分借款合同中的条件，其目的在于防止企业发生不利于借款银行的行为。主要包括以下内容：

①贷款专款专用；

②不准企业投资于短期内不能收回资金的项目；

③要求企业主要领导人在合同有效期间担任领导职务；

④规定借款的补偿性余额等。

（4）长期借款的利率

一般情况下，长期借款的利率要高于短期借款的利率
。长期借款的利率可以采用固定利率、变动利率和浮动利率三种。

·固定利率

固定利率是以与借款企业风险类似的企业发行债券的利率作为参考，由借贷双方商定的利率。固定利率一经确定，不得随意变更。

·变动利率

变动利率是指由借贷双方协商，规定在长期借款的期限内，利率可以定期（每半年或一年）根据金融市场的行情调整一次。调整后的贷款余额按新利率计息。

·浮动利率

浮动利率是指借贷双方协商同意按资金市场变动情况随时调整的利率。浮动利率通常有最高、最低限，并在借款合同中加以明确。对于借款企业来讲，若预测市场利率将上升，应与银行签订固定利率合同；反之，则应签订浮动利率合同。

（5）长期借款的偿还方式

·到期一次还本付息。

·定期付息、到期一次偿还本金。

·每期偿还小额本金及利息，到期偿还大额本金。

·定期等额偿还本利和。

1Z102114资金成本的计算方法

资金成本是指企业为筹集和使用资金而付出的代价。资金成本包括资金筹集费和资金占用费两部分。资金筹集费是指在资金筹集过程中支付的各项费用，如银行的借款手续费，发行股票、债券支付的印刷费、代理发行费、律师费、公证费、广告费等。资金占用费是指占用资金支付的费用，如股票的股利、银行借款利息和债券利息等。相比之下，资金占用费是筹资企业经常发生的，而资金筹集费通常在筹集资金时一次性发生，因此在计算资金成本时可作为筹资金额的一项扣除。

（1）资金成本的表示方式

资金成本可以用绝对数表示，也可以用相对数来表示。

·绝对数表示方法

绝对数表示方法是指为筹集和使用资金到底发生了多少费用。

·相对数表示方法

相对数表示方法是通过资金成本率指标来表示的，资金成本率简称资金成本是指企业取得资金的净额（取得资金总额扣除筹资费用后的差额）的现值与各期支付的使用费现值相等时的贴现率。在财务管理中一般用相对数表示资金成本即资本成本率，在不考虑时间价值的情况下，资本成本是指资金的使用费用占筹资净额的比率。其计算公式为：
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（2）资金成本的作用
资金成本的概念广泛地运用于企业财务管理的许多方面，其主要作用表现在以下几个方面：

·选择资金来源、确定筹资方案的重要依据

从企业筹资决策的角度来讲，资金成本是选择资金来源、确定筹资方案的重要依据，企业力求选择资金成本最低的筹资方式。

·资金成本是评价投资项目、决定投资取舍的重要标准

从企业投资决策的角度来讲，资金成本是评价投资项目、决定投资取舍的重要标准。资金成本低于投资报酬率的项目才合算。

·资金成本是评价企业经营成果的尺度

资金成本还可用作衡量企业经营成果的尺度，即经营利润率应高于资金成本，否则表明业绩欠佳。

（3）资金成本的计算模式

·个别资金成本

个别资金成本是指使用各种长期资金的成本，具体包括长期借款成本、债券成本、普通股成本和留存收益成本。前两种为负债资金成本，后两者为权益资金成本。当企业在多种筹资方式中选择其一时，要分别计算各种筹资方式的个别资金成本，并从中选取资金成本最低的方式。

·加权平均资金成本

加权平均资金成本也称综合资金成本，是指企业以个别资金成本为基数，以各种来源资本占全部资本的比重为权数计算的，以各种方式筹集的全部长期资金的总成本。其中，个别资本占全部资本的比重，即权数的确定方法有账面价值法、市场价值法和目标价值法。当企业有多种筹资方案且每一方案下又有多种筹资方式时，由于个别资金成本有高低差异，为了判断资本结构的合理性，需要计算确定加权平均资金成本。

1Z102120熟悉工程项目内部会计控制的主要内容

工程项目内部会计控制，是为了加强对工程项目的内部控制，防范工程项目管理中的差错与舞弊，从而提高资金使用效益。

工程项目内部会计控制属于内部会计控制的具体规范。内部会计控制是指企业为了提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。财政部继2001年6月发布《内部会计控制规范——基本规范（试行）》、《内部会计控制规范——货币资金（试行）》以来又陆续发布了《内部会计控制规范——采购与付款（试行）》、《内部会计控制规
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�注意实例计算！


�某企业将引进生产线。已知引进甲生产线需投资400万元，单位产品可变成本为0.6元；引进乙生产线需投资600万元，单位产品可变成本为0.4元；则产量为800万件时选择甲生产线。产量为1200万件时选择乙生产线！


�实例：某企业技术革新引进新生产线，已知新生产线的投资额为400万元，新生产线的经营成本为每年12万元；旧生产线的投资额为300万元，经营成本为每年14万元。该行业的基准投资收益率为2.5%，则引进后的增量投资收益率为2%，所以不宜引进该生产线！


�某大型项目，建成后取得很好的经济效果，其成功取决于项目决策、设计！


�大中型项目！


�技术、经济可行性研究为建设项目决策提供技术、经济、社会方面的评价依据！


�核心内容是建设项目经济评价！


�如特殊的工业项目、大型的水利、公路、铁路项目，长江、黄浦江上建桥、天然气项目引进等！


�决策阶段的投资机会分析费、可行性研究费、市场调查分析费、决策费用；规划设计阶段的勘察设计费；施工阶段的建筑施工人员的工作报酬等对投资的影响较小！


�1、投资项目周期中，决策、设计和施工阶段的产出分别是决策结果、设计文件和投资产品。若以产出对总投资影响从大到小进行排序为决策结果、设计文件、投资产品！


2、投资项目周期中，决策阶段的相关人员、设计阶段的设计人员和施工阶段的建筑施工人员分别有各自的工作报酬。若以工作报酬对总投资影响从大到小进行排序为施工阶段、设计阶段、决策阶段！


�熟记！考点！


�技术方面！


�经济方面！


�注意识记主表和附表！


�按月报送！


�反映某一时点的财务状况、净资产数额、偿债能力！


�反映某一时期的收入与产出之间的关系、某一时期的经营成果；某一时期的获利能力！注意与资产负债表的对比！


�熟记！


�基本内容：1、经营活动产生的现金流量；2、投资活动产生的现金流量；3、筹资活动产生的现金流量！


�熟记顺序！


�注意！


�影响因素！


�区分“待摊费用”和“长期待摊费用”！


�短期投资时企业货币资金的一种转换形式！


�属于流动资产！


�计入其他资产！熟记！


�“支付办公用品购置费”不能！


�熟记！


�“保函开具的时间”不要求！


�内容！


�会计上所指的应收账款有其特定的范围。首先，应收账款是指因销售活动形成的债权，不包括应收职工欠款等其他应收款；其次，应收账款是指流动资产性质的债权，不包括长期的债权，如购买的长期债券等；第三，应收账款是指本企业应收客户的款项，不包括本企业付出的各类存出保证金，如投标保证金和租入包装物保证金等。应收账款应于收入实现时予以确认。


�可以即刻收款或存入银行成为货币资金


�相对于应收账款来讲，应收票据(尤其是银行承兑汇票)发生坏账的风险比较小，因此，一般不对应收票据计提坏账准备，超过承兑期收不回的应收票据应转作应收账款，对应收账款计提坏账准备。


�预付款项情况不多的企业，也可以将预付的款项直接记人“应付账款”科目的借方，不设置本科目。


企业应按预计不能收到所购货物的预付账款账面余额，借记“其他应收款——预付账款转入”科目，贷记本科目。除转入“其他应收款”科目的预付账款外，其他预付账款不得计提坏账准备。


�熟记其主要内容！


�注意分类标准，以及各标准解决的问题！


�熟记！


�熟记！


�熟记各种分类的适用情况！


�注意计算案例！熟记各方法的计算公式！


�注意，监理、造价考试重点！


�“租入”与“租出”容易混淆！


�熟记！注意案例！


�与预计总工作量无关！


�固定资产年折旧率只与预计使用年限有关！


�年数总和法与双倍余额递减法计算的共同点：


1、加速折旧方法；


2、前期折旧额高，后期折旧额低；


3、折旧率不固定。


�短期借款、应付债券、长期借款负债是需要支付利息的！


�预提费用、应付债券、预收账款属于能够用货币确切计量、合理预计 需要企业将来以现金、其他资产或劳务偿付的！


�应付票据是一种期票，对于付款方而言是一种短期融资方式！


�熟记内容！（1）～（7）


�能引起企业所有者权益增加！


�种类！属于所有者权益！


�作用！


�熟记！


�制造成本法！


�熟记其内容！“非常损失”属于营业外支出！


�计入其他业务收入！


�主要适用于建造合同收入的确定！


�具备条件！并注意与合同合并对比记忆！


�与成本加酬金合同对比记忆！


�实例：在某一工厂工程建设过程中，已知合同总收入为1000万元，而合同的预计总成本为550万元，到现在为止已完工60％。由此可知当期确认的合同毛利为：（1000-550）*60%=270万元。


�熟记确认条件！


�熟练掌握！监理、造价考点！


�5年内不足弥补的，用税后利润等弥补！


�优先提取！


�项目内容!


�每一种管理过程都包括战略计划、支出预算、报告和薪酬等方面的信息。而信息会因为管理过程的出发点不同而相互冲突，解决这些冲突的办法是进行价值管理。按照企业的目标，创造企业价值和股东财富并排定这些目标的先后顺序。价值管理开始于战略，结束于取得财务成果。管理企业价值最位重要的是财务部门，它是预算的领导者，投资的监管者，报告的发布者。财务管理的基本特征是明显区别于其他管理的价值管理。价值管理以其涉及面广、综合性强、敏感度高的特色，在企业管理种扮演着越来越重要的角色！


�由财务活动过程固有的规律决定！包括筹资管理、投资管理、收益分配管理！


�其重要意义表现位保证企业整体目标的实现！


�资金的筹集是财务管理的首要环节，是企业从事生产经营活动的前提。筹资管理中的中心问题是运用各种方式，选择取得资金的渠道，保证企业资金需要且使资金成本最低，资本结构合理。因此，如何取得资金，向谁筹集资金，筹集多少，何时筹集也就成为财务决策者必须要进行的选择和需要解决的问题！


�分类标准为企业承担的风险和付出的成本高低！


�注意区分“商业信用形式”和“商业性用条件的主要形式”！


�注意各种保护性条款的内容！


�借款利率取决于资本市场供求关系、借款期限等因素！
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