3-1 施工现场：进入现场后与建设单位联系现场平面桩点、座标、高程交接。要做好交接手续。现场桩点要确实验桩、复桩。复核桩点座标及高程。如出现误差，要与建设单位，勘察设计单位一起落实现场桩点。
3-2 临时用电：拟从甲方指定的电源引出，沿施工面架设一条3ⅹ90+2ⅹ50电缆线。设总配电箱。每间隔50米设闸箱一个（防水）。对生活区与固定作业区也分设电箱。
3-3 临时用水：拟从甲方指定的水源上安装水表，引至生活区及生产作业区甩出水口。满足生活用水及施工用水的需要。由于可能越冬季，要考虑冬施，水管埋深800毫米以下。
3-4 建立大型设施生活生产区。临设设施在施工现场内，具体位置由甲方指定。内设施工区及生产加工区。四周采用公司标准为档墙围护。生活区设12ⅹ5米工人休息室三间，职能办公室（20平方米）两间，食堂一间（20平方米），小件库房一间（25平方米）。办公区与生产加工区要求分开。
3-5 施工机械计划：
                 电焊机              Bⅹ3-300-1                 4台
                 钢筋切断机          4.0KW                     2台
                 弯钩机              2.8KW                     2台
                 钢筋拉直机          7.5KW                     2台
                 打夯机              1.1KW                     4台
                 混凝土震捣器        1.1KW                    10台
                 电锯                2.8KW                     2台
                 搅拌机              7.5KW                     2台
                                                 ∑≈200KW

3-6 大型机具计划：
                 组合钢模板          5000平方米
                 穿墙螺栓            10000个
                 气割工具            2套
                 脚手钢管
                 脚手板
