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防水处理作业指导书

文件编号： 
受控状态：

分 发 号：

编    制： 

审    核：

批    准：

2004年   月   日发布            2004年   月   日实施

1 目的

严格控制防水工程施工过程质量，确保工程使用后不出现影响整体结构、使用功能和环境的缺陷，以满足规定要求。

2 适用范围

本作业指导书适用于Ⅰ级防水要求的基础工程（地下工程），未规定蓄水试验和平屋顶防水工程的施工过程控制（其他防水工程施工可参照执行）。

3 职责

工程技术科、质量安全部、办公室、项目经理部、项目负责人的职责按本公司编制的《特殊施工过程作业指导书》规定的职责实施本作业指导书的各项内容。

4 地下防水工程防水处理主要施工作业方法和步骤

4.1地下防水处理主要作业方法

4.1.1常规方法

按地下防水工程防水形式分为：利用构件自身防水（自体防水）、采用不同材料的附加防水层（附加防水）和排水防水法。

⑴自体防水法——利用结构本身的防水性进行防水的施工方案；如：防水混凝土，它既是防水体，又是承重、围护结构。

⑵附加防水法——在构件结构表面附加防水层的方法，达到水与构件隔离而防水的目的；如：水泥砂浆、沥青、卷材、膨润土、钢板、塑料板等防水层。

⑶排水防水法——利用肓沟、渗排水层等防水方法。[image: image1.wmf]筛
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图 5   多钻头成槽施工及泥浆循环过程工艺流程图�
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4.2作业的依据

4.2.1工程项目施工图及设计文件

4.2.2防水处理施工方案（或施工组织设计）、作业指导书；

4.2.3依据的技术标准：GB50208-2002《地下防水工程质量验收规范》，GB50108-2001《地下工程防水技术规范》等。

4.3地下防水工程流程

4.3.1本节提供了部份地下防水工程处理常用方法的施工过程工艺流程图（图1、2、3、4、5），具体实施过程中，在需要时项目技术负责人应相合相关规程、规范和设计文件，以及施工现场条件等进行必要的细化和补充，并在施工方案中予以体现。

[image: image7.png]


4.3.2其他防水处理方法应根据相关规程、规范、规定，设计文件规定的防水层结构构造和人员、设备、材料、现场条件等由项目经理部在编制施工方案时具体制定。

4.4地下防水工程处理步骤

4.4.1施工前设备

4.4.1.1组织图纸会审：项目经理部在工程承包合同签订后，及时会同业主（监理）、设计等单位进行图纸会审，明确地下防水工程处理的各项要求，做好记录。

4.4.1.2编制施工方案（或施工组织设计），项目经理部项目技术负责人应根据本公司制定的《质量计划（施工组织设计）编制办法》、《特殊施工过程作业指导书》以及相关规程、规范的有关规定和要求，编制施工方案（或施工组织设计），明确施工过程控制所需的人员、材料、机械设备、工艺方法和环境条件等要求。

4.4.1.3在施工方案（或施工组织设计）中，应对关键过程（工序）或特殊过程（工序）设置相应的质量控制点和控制参数，合理划分施工流水段，确保施工质量和安全，制定降低成本、缩短工期的措施。

4.4.1.4项目经理负责审批施工方案（或施工组织设计），并报业主（监理）；项目负责人按批准的施工方案（或施工组织设计）组织实施。

4.5施工过程控制

4.5.1项目负责人按施工方案（或施工组织设计）的规定完成必要的降水和地基基础土石方开挖和支护后，进入地下工程和防水工程处理施工，并按施工过程（工序）的先后顺序实施防水处理作业。

4.5.2施工过程控制要求

4.5.2.1防水处理作业前按规范要求完成对原材料必要的检验、试验，需特证上岗人员的审核、培训，机械设备的检查、试车，施工工艺流程及控制参数的校核，施工环境条件的确认，确保施工质量。

4.5.2.2项目技术负责人、质检员、施工员、安全员等负责按本公司质量管理体系相关文件的要求及规程、规范、施工方案等的要求对施工过程（工序）的质量、安全进行监督、检查和控制，确保每道工序经检验合格和正常转序。

4.5. 2.3防水处理施工结束后，应对防水分项工程进行必要的检验和试验，对不合格或存在缺陷的部位，项目技术负责人应组织相关工程技术人员研究分析，制定相应措施纠正不合格，修补缺陷，直到合格后方可转序。

4.6质量记录

项目技术负责人应对施工过程中的质量记录负责。

5屋面防水工程处理主要施工作业方法和步骤

5.1防水工程处理主要施工作业方法

本节所指屋面防水工程处理主要方法，是除自体防水法（防水混凝土结构）以外的附加防水层法。防水等级为Ⅰ级（其他等级的工艺流程和做法可参照本作业指导书的规定和规范、规程的规定执行），主要施工作业方法有卷材防水、涂膜防水，细石混凝土防水和细部构造防水法（表1）。

5.2作业依据

5.2.1工程项目施工图及设计文件；

5.2.2防水处理施工方案（或施工组织设计）、作业指导书；

5.2.3依据的技术标准：GB50207-2002《屋面防水工程质量验收规范》以及ZJQ00－SG－009－2003《建筑防水工程施工工艺标准》等。

5.3屋面防水工程施工流程

5.3.1本节提供了部份防水处理常用方法的施工过程工艺流程图（图6、7、8），具体实施过程中，在需要时项目技术负责人应结合相关规程、规范和设计文件、施工现场条件等进行必要的细化和补充，并在施工方案中予以体现。

5.3.2同本作业指导书4.3.2条。

5.4屋面防水工程处理步骤

本节要求参照本作业指导书4.4节的要求。

5.5 施工过程控制

5.5.1项目负责人按施工方案（或施工组织设计）的规定完成了主体工程施工并检验合格后方可转入屋面）防水工程处理施工，并按施工顺序实施防水处理作业。

5.5.2施工过程控制要求，同本作业指导书4.5.2.1、4.5.2.2、4.5.2.3条款的要求。

5.6质量记录：项目技术负责人应对施工过程中的质量记录负责。

6相关/支持性文件

6.1GB50207-2002 《质量防水工程质量验收规范》
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6.2GB50208-2002 《地下防水工程质量验收规范》

6.3GB50108-2001 《地下工程防水技术规范》

6.4 XXXX/ZD710-01-2004《质量计划（施工组织设计）编制办法》

6.5 XXXX/ZD750-05-2004《特殊施工过程作业指导书》

6.6 ZJQ00－SG－009－2003《建筑防水工程施工工艺标准》 

7 质量记录

采用规范或建设行政主管部门规定的质量记录以及程序文件XXXX/CX750-2004《生产和服务提供的控制程序》相关的质量记录。
编制部门：                审核部门：                 
批准人：               编制人：                审核人：            

日  期：               日  期：                日  期：     

※                   ※
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屋面面层防水主要施工作业方法一览表

表1

	防水

方法
	主要材料
	适用范围
	设防要求
	检验内容

和方法
	结构

构造

	卷材防水法
	高骤物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材
	适用于所有屋面坡度的屋面防水

Ⅰ--Ⅳ级防水
	三道或三道以上设防，不得有渗漏或积水现象
	检查材质合格证、质检报告、复检报告；隐蔽工程验收记录；雨后或淋水、蓄水检验。
	符合设计规定

	涂膜

防水
	高骤物改性沥青防水涂料，合成高分子防水涂料等
	同上
	同上
	同上
	同上

	刚性防水层防水
	细石防水

混凝土
	适用于坡度小于15％的屋面和无松散保温层的屋面

Ⅰ--Ⅲ级屋面防水
	混凝土强度等级不低于C20
	同上
	同上

	
	钢纤维防水混凝土
	适用于刚性防水混凝土屋面、机场路道、桥面、隧道喷射支护防水等
	同上
	同上
	同上

	细部构造防水
	
	适用于天沟、檐沟檐口、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面的管道等防水

构造
	符合整体设防要求和细部防水构造要求
	水平仪（水平尺）、拉线和尺量检查、观察检查和检查隐蔽工程记录
	同上

	备注
	防水材料质量指标及标准和现场抽样复验项目要求参见GB50207附录A、附录B.



图 1 防水混凝土施工过程工艺流程图

若为钢筋防水混凝土，钢筋制安、检查参照《钢筋焊接作业指导书》、《混凝土及钢筋混凝土作业指导书》的规定


关键过程（G）中净浆抹面、水泥砂浆揉浆及收压三道工序为关键工序；外加剂、骤合物防水砂浆施工应注意顺序，分层铺抹时机和适宜的气温。

图2  水泥砂浆防水层施工过程工艺流程图

















图3  卷材防水施工过程工艺流程图


图3-1卷材防水层个外防外贴法             图3-2卷材防水层外防内贴法












图4  涂料防水施工过程控制图
1.本图为涂料防水施工过程控制图，具体实施时应根据设计要求采用的涂料品种及其特性制定具体的施工工艺流程，加强检验，控制工序质量。

2.水泥砂浆、细石混凝土保护层或其他保护层、加强层应按相应工艺严格控制工序质量。

 

检验、验收内容和方法执行GB50207－2002《屋面工程质量验收规范》
图 6 高骤物改性沥青防水卷材铺设工艺流程图


检验验收内容和方法执行GB50207－2002《屋面工程质量验收规范》；施工顺序：先做细部构造，再大面积涂刷，自上而下。

图 7  多道设防涂膜防水施工过程工艺流程图


图 8 钢纤维防水混凝土施工过程工艺流程图
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注：S-检查、验证、验收点


G-关键过程（工序）


Y-过程检查、验证、验收合格
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外防内贴法（图3-2）
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N





基层清理、修补处理


















































小体积混凝土养护





 





G





混凝土振捣





 





见证采取抗渗试块





 





G





混凝土分层浇筑





 





二次搅拌





 





S





检查混凝土是否离析、坍落度损失及漏浆等





 





S





检查坍落度、搅拌时间等





 





防水混凝土配料





 









































混凝土搅拌





 





S





检查模板间距、模板连接、固定是否牢固、止水环位置及质量





 





模板、止水环安装





 





S





检查轴线位置，模板定装位置





 





 





定位、放线





 





施工准备





 





 





大体积混凝土养护（大于





20m





3





且厚





度大于





0.5m





，内外部温差





<25





º





，表





面温度与大气温度





<25





º





）





T





 





检查养护时间、措施





S





 





采取修理、返工或其他措施





 





进入下道工序





 





混凝土运输





 





预埋水冷散热测温管道





 





注：





S





-





检查、验证、验收点





 





G





-





关键过程（工序）





 





Y





-





过程检查、验证、验收合格





 





N





-





过程检查、验证、验收不合格或





有缺陷需整改、返修、返工





 





拆模





 





分项工程验收





S





 





采





用





低





热





或





中





热





水





泥





 





Y





 





Y





 





N





 





N





 





N





 





N





 





Y





 





Y





 





N





 





N





 





N
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