岩土工程施工组织设计编写细则

（QB/JB04-1）

    施工组织设计是组织施工、指导施工活动、保证工程政党进行的重要技术经济文件。它是围绕某一个具体的工程项目、规划整个施工进度，各施工五一节互相联系的战略性和战术性布置，它除安排和指导施工外，又是体现设计意图，督促检查安全生产工作及编制预算的依据，因此，施工组织设计必须具备合理性、严肃性和实践性。

    施工组织设计的编写应遵照以下规定及程序步骤进行。

1 一般规定

1．1  施工组织设计是施工过程中各项工作指南，不论工程项目大小，均应认真编写，严格做到没有设计不施工，按照设计组织施工，未经设计主持人同意不能随意变更。

1．2  施工组织设计有工程施工技术负责人组织有关人员编写，院级工程由总工程师审批，处级工程由处主任工程师审批并报院长审阅签字盖章。

1．3  施工组织设计编写要切合实际，提高预见性和可靠性。首先有全面了解工程的技术要求，详细进行现场调查，搜集和了解研究该工程的地质资料，然后本着经济、安全、合理的宗旨进行编写。

1．4  重要工程或工程、水文地质条件复杂的地区以及采用新工艺技术的情况下，施工前应进行工艺性试验，以便检验施工组织设计所选用的设备、施工方法以及技术要求的合理性，如出现不能满足工程设计要求的问题时，应修改补充施工组织设计。

1．5  施工组织设计应符合国家及行业规范及本院有关规定。

2 施工组织设计编写细则

2．1  工程概况：提供拟建物的特征数据，周围环境数据、本次施工的任务及与本次施工相关的工程数据。

2．2  设计概况：概略介绍设计方案。

2．3  施工方案：介绍本次工程的施工方案，施工顺序。

2．4  人员配备及组织：介绍项目部人员组成及岗位责任。

2．5  设备组织：列出本次施工所用的大型设备名称、型号及数量。

2．6  材料准备：列出本次施工所用的主要材料概算清单。

2．7  工艺工法的应用：介绍本次施工所采用的工艺、工法。

2．8  工期安排：对本次施工排列形象进度表，并标明总工期。

2．9  质量目标及质量保证措施：说明本次施工的质量目标、关健质量控制点、质量保证措施及保证体系。

2．10  安全保证措施：针对本次施工所对应的安全问题，提出具体的安全保证措施。

2．11  文明现场施工措施：按照北京市现场文明管理规定，争创文明工地，文明现场，所采取的保证措施及保证体系。

2．12  附图：施工现场总平面图的绘制要充分掌握了解现场的地质、地形资料，了解高空、地面和地下各种障碍物的分布情况，并熟悉现场周围环境，做到统筹规划合理布局，近兼顾，为科学管理，文明施工创造有利条件。

