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[bookmark: _Toc23288_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2689292][bookmark: _Toc3369853]1.1 编制依据
	序号
	类别
	名 称（规范如有更新须作相应更改）

	1
	标准
规范
	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

	2
	
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

	3
	
	《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

	4
	
	《屋面工程技术规范》GB50345-2012

	5
	
	《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010

	6
	
	《平屋面建筑构造》12J201

	7
	
	……

	8
	相关
文件
	**工程施工合同文件

	9
	
	**工程施工图纸、图纸会审及设计变更等

	10
	
	**工程施工组织设计

	11
	
	……


[bookmark: _Toc504056326][bookmark: _Toc3369854][bookmark: _Toc486587531][bookmark: _Toc486519276]1.2 编制人员
	序号
	编制人
	职务
	编制时间

	1
	张三
	技术员
	2019.1.1

	2
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc504056327][bookmark: _Toc3369855]1.3 发放范围
	序号
	单位
	部门

	1
	[bookmark: _Toc13218]公司/分公司
	工程管理部、技术质量部、……

	2
	[bookmark: _Toc22758]项目部
	[bookmark: _Toc20067]工程部、技术部、质量部、安全部、……

	3
	……
	……




[bookmark: _Toc504056328][bookmark: _Toc505077997][bookmark: _Toc505612240][bookmark: _Toc505612772][bookmark: _Toc505613317][bookmark: _Toc505613852][bookmark: _Toc505614244][bookmark: _Toc505615254][bookmark: _Toc505615789][bookmark: _Toc505617557][bookmark: _Toc505618092][bookmark: _Toc536649224][bookmark: _Toc3369856]二、工程概况
[bookmark: _Toc486587532][bookmark: _Toc483042810][bookmark: _Toc486519277][bookmark: _Toc504056329][bookmark: _Toc505077998][bookmark: _Toc505612241][bookmark: _Toc505612773][bookmark: _Toc505613318][bookmark: _Toc505613853][bookmark: _Toc505615255][bookmark: _Toc505615790][bookmark: _Toc505617558][bookmark: _Toc505618093][bookmark: _Toc536649225][bookmark: _Toc3369857][bookmark: _Hlk485996225]2.1 屋面概况
	项目
	内容

	工程组成
	由*层地下室、*栋高层组成，总建筑面积**m2

	单位工程名称
	* #栋
	……

	建筑总高度
	99.0m
	

	屋面面积
	2500m2
	

	防水等级
	I级
	

	防水材料
	聚氨酯防水涂料+SBS改性沥青防水卷材
	

	屋面构造类别
	倒置式平屋面
	

	屋面排水方式
	是否有天沟、内外排水
	

	出屋面结构
	女儿墙、设备基础等
	

	女儿墙
	高度
	

	变形缝
	是否有
	

	找坡形式
	结构找坡/材料找坡
	

	其他情况
	……
	


[bookmark: _Toc486587533][bookmark: _Toc486519278][bookmark: _Toc483042811][bookmark: _Toc504056330][bookmark: _Toc505077999][bookmark: _Toc505612242][bookmark: _Toc505612774][bookmark: _Toc505613319][bookmark: _Toc505613854][bookmark: _Toc505615256][bookmark: _Toc505615791][bookmark: _Toc505617559][bookmark: _Toc505618094][bookmark: _Toc536649226][bookmark: _Toc3369858]2.2 屋面构造
[bookmark: _Hlk486234985]*#栋上人屋面建筑做法一览表
	工序
	建筑做法（从下至上）

	面层
	40厚C20细石混凝土，内配双向φ6.5@200热轧钢筋，纵横分格缝（6m×6m钢筋断开），缝宽10mm，内嵌建筑密封膏

	隔离层
	聚酯无纺布一层（200g/㎡）

	保温层
	50厚挤塑聚苯板

	找平层
	20厚1：3水泥砂浆

	找坡层
	陶粒砼找坡，最薄处30厚

	保护层
	20厚1:2.5水泥砂浆

	防水层
	1.5厚聚氨酯防水涂料（一布三涂）+3厚SBS改性沥青防水卷材

	结构层
	钢筋混凝土屋面板，表面扫净


[bookmark: _Toc486519279][bookmark: _Toc486587534][bookmark: _Hlk486240419]
[bookmark: _Toc504056331][bookmark: _Toc505078000][bookmark: _Toc505612243][bookmark: _Toc505612775][bookmark: _Toc505613320][bookmark: _Toc505613855][bookmark: _Toc505614245][bookmark: _Toc505615257][bookmark: _Toc505615792][bookmark: _Toc505617560][bookmark: _Toc505618095][bookmark: _Toc536649227][bookmark: _Toc3369859]三、施工部署
[bookmark: _Toc504056332][bookmark: _Toc505078001][bookmark: _Toc505612244][bookmark: _Toc505612776][bookmark: _Toc505613321][bookmark: _Toc505613856][bookmark: _Toc505615258][bookmark: _Toc505615793][bookmark: _Toc505617561][bookmark: _Toc505618096][bookmark: _Toc536649228][bookmark: _Toc3369860][bookmark: _Toc486519280][bookmark: _Toc486587535][bookmark: _Hlk486237118]3.1 组织机构
3.1.1组织机构图
根据工程特点，建立以项目经理为核心的管理层，全权组织、指挥、协调现场施工，对工期、质量、安全、成本等进行严密综合组织管理。组织机构图如下：
[image: ]
组织机构图（根据项目具体情况编制）
3.1.2岗位职责
	序号
	姓名
	职位
	岗位职责（针对屋面工程施工）
	备注

	1
	张三
	项目经理
	负责屋面工程施工全面管理，组织屋面施工资源的配置和调整，组织实施屋面施工质量管理措施，明确项目部有关人员的职责。
	

	2
	***
	项目总工
	组织屋面相关内容的图纸会审，组织编制屋面工程施工方案，技术交底，组织屋面工程质量检验评定。
	

	3
	***
	生产经理
	负责屋面施工全过程的施工管理，依据施工方案处理好质量与进度的关系，检查、督促管理作业现场的安全生产和文明施工。
	

	4
	***
	施工员
	屋面工程施工前，向作业班组和操作人员进行技术、安全交底；按进度计划的要求安排各项工作。同时根据进度要求，及时提供屋面所需材料计划及使用部位。
	

	5
	***
	材料员
	负责屋面施工物资进出场审核制度、回收制度和保管制度的落实，控制好采购物资的质量和成本，搞好限额领料，做到定期盘点，账物相符，并做好有关记录。
	

	5
	***
	安全员
	参与新工人及转换工种人员安全知识教育，主持安全知识的考核，合格后方能上岗。
组织安全检查和安全活动日工作，支持班（组）兼职安全员工作，督促班组开展班组安全活动及自检、互检，做到防患于未然。
	

	6
	***
	试验员
	屋面原材料按照国家及地方有关主管部门的规定取样送检。
	

	7
	……
	资料员
	屋面工程技术资料的收集、整理，且根据类别进行编目整理、汇总、保管、归档。
	


[bookmark: _Toc504056333][bookmark: _Toc505078002][bookmark: _Toc505612245][bookmark: _Toc505612777][bookmark: _Toc505613322][bookmark: _Toc505613857][bookmark: _Toc505615259][bookmark: _Toc505615794][bookmark: _Toc505617562][bookmark: _Toc505618097][bookmark: _Toc536649229][bookmark: _Toc3369861]3.2 施工准备
3.2.1技术准备
	序 号
	准备内容

	1
	屋面工程施工方案已按要求审核审批完成；方案技术交底已落实完成；

	2
	检验、试验计划和检验批划分情况已编制，见下表；

	3
	防水工、钢筋工、混凝土工等各工种作业人员均持证上岗；

	4
	……


检验、试验计划
	材料类型
	现场抽样数量
	送检数量
	备注

	自粘性聚合物改性沥青卷材
	同厂家、同规格、同批次，每10万m2为一组，不足10万m2亦按一组计
	切除距外层端部500mm后，沿纵向切取长度为3m的全幅卷材试样一块
	主要检测可溶物含量、不透水性、耐热度、拉力、最大拉力时延伸率、低温柔度

	SBS改性沥青防水卷材
	同厂家、同规格、同批次，每10万m2为一组，不足10万m2亦按一组计
	切除距外层端部500mm后，沿纵向切取长度为3m的全幅卷材试样一块
	主要检测可溶物含量、不透水性、耐热度、拉力、最大拉力时延伸率、低温柔度

	聚氨酯防水涂料
	同一规格、品种、牌号的防水涂料，每15吨为一批，不足10 吨者亦按一批计
	每一批次取样3kg
	主要检测不透水性、拉伸强度、断裂延长率

	挤塑聚苯板
	同类型、同规格按50m3为一批，不足50m3亦按一批计
	在每批产品中随机抽取10块进行规格尺寸和外观质量检验。从规格尺寸和外观质量检验合格的产品中，随机抽取进行物理性能检验
	主要检测导热系数、干密度、燃烧性能、抗压强度


检验批划分情况
	分部工程
	子分部工程
	分项工程
	检验批名称
	验收部位
	数量

	建筑屋面
	基层与保护
	找坡层与找平层
	找坡层
	陶粒找坡层
	6个

	
	
	找坡层与找平层
	找平层
	砂浆找平层
	6个

	
	
	隔离层
	隔离层
	聚酯无纺布隔离层
	6个

	
	
	保护层
	保护层
	细石混凝土刚性层
	6个

	
	保温与隔热
	板状材料保温层
	板状材料保温层
	保温层
	4个

	
	防水与密封
	卷材防水层
	卷材防水层
	自粘性聚合物改性沥青卷材
	6个

	
	
	涂膜防水层
	涂膜防水层
	聚氨酯防水涂料
	6个

	
	
	接缝密封防水
	接缝密封防水
	卷材接缝密封防水
	6个

	
	细部构造
	女儿墙与山墙
	女儿墙与山墙
	屋面女儿墙
	6个

	
	
	水落口
	水落口
	屋面水落口
	6个

	
	
	伸出屋面管道
	伸出屋面管道
	屋面排气管
	4个

	
	
	屋面出入口
	屋面出入口
	屋面出入口
	4个

	
	
	设备基座
	设备基座
	屋面风机基础
	4个


3.2.2现场准备
	序号
	内容

	1
	现场道路布置能够保证材料运输需要；
塔吊能保证材料垂直运输需要；
屋面施工材料堆场已指定，有防雨防潮措施；

	2
	屋面施工作业面表面的材料、垃圾清理干净；对于屋面凹凸不平之处采用水泥砂浆找平，抹平后二次压光和充分养护，不得有酥松、起砂、起皮现象。阴阳角事先用水泥砂浆抹成圆弧；
屋面结构闭水试验24小时，检查是否有渗漏水情况；在有渗漏的地方，采用人工沿渗漏裂缝将其剔打成深约30mm的“V”形槽，清理干净，刷堵漏剂，然后浇筑细石混凝土，终凝后关水合格后，再进入下道工序施工。

	3
	……


[bookmark: _Toc496603457][bookmark: _Toc504056334][bookmark: _Toc505078003][bookmark: _Toc505612246][bookmark: _Toc505612778][bookmark: _Toc505613323][bookmark: _Toc505613858][bookmark: _Toc505615260][bookmark: _Toc505615795][bookmark: _Toc505617563][bookmark: _Toc505618098][bookmark: _Toc536649230][bookmark: _Toc3369862]3.3 施工顺序及流水段划分
根据施工现场情况，每栋屋面施工安排：由上向下施工的顺序进行屋面作业，按照住宅屋面施工→商铺屋面进行施工。各栋楼施工顺序、施工流水段划分见附图。
[image: ]

[image: ]
附图：屋面施工流水段划分示意图



[bookmark: _Toc536649231][bookmark: _Toc3369863]四、施工计划
[bookmark: _Toc536649232][bookmark: _Toc3369864]4.1 施工进度计划
根据施工总进度计划安排及屋面工程施工安排，施工关键节点工期如下所示（图/表形式表述）：
	序号
	单位工程名称
	A/C栋住宅屋面
	B/D栋住宅屋面
	B/D栋商铺屋面
	A/C栋商铺屋面

	1
	A、B栋
	5.1～5.31
	6.1～6.30
	7.1～7.31
	8.1～8.31

	2
	C、D栋
	5.1～5.31
	6.1～6.30
	7.1～7.31
	8.1～8.31

	3
	……
	
	
	
	


[bookmark: _Toc536649233][bookmark: _Toc3369865]4.2 劳动力配置
主要劳动力配置表
	工种
	人数
	工种
	人数

	钢筋工
	***
	混凝土工
	***

	防水工
	***
	泥工
	***

	电工
	***
	杂工
	***

	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc536649234][bookmark: _Toc3369866]4.3 材料配置
工程主要材料配置表
	序号
	材料名称
	规格
	主要技术要求
	数量
	备注

	1
	细石混凝土
	C20
	***
	* m3
	刚性层

	2
	热轧钢筋
	φ6.5
	***
	* t
	刚性层

	3
	聚酯无纺布
	200g/㎡
	***
	* m2
	隔离层

	4
	挤塑聚苯板
	50mm厚
	***
	* m3
	保温层

	5
	水泥
	P.O 42.5
	***
	* t
	找平层

	6
	陶粒
	颗粒
	***
	* m3
	找坡层

	7
	SBS改性沥青防水卷材
	3mm
	***
	* m2
	防水层

	8
	聚氨酯防水涂料
	1.5mm
	***
	* m2
	防水层

	9
	……
	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc536649235][bookmark: _Toc3369867]4.4 设备配置
机械设备配置表
	序号
	名称
	规格
	主要技术要求
	数量
	备注

	1
	施工升降机
	SC200/200
	***
	*台
	垂直运输

	2
	塔式起重机
	QTZ5013
	***
	*台
	垂直运输

	3
	搅拌机
	
	***
	*台
	砂浆搅拌

	4
	手推车
	
	***
	*辆
	材料运输

	5
	……
	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc486519286][bookmark: _Toc486587541][bookmark: _Hlk486513018]
[bookmark: _Toc536649236][bookmark: _Toc3369868]五、深化设计
防水细部节点深化设计如下：
（说明：防水细部节点图及做法不得复制设计图纸或图集上的示意图，构件尺寸标注到位、简单易懂、可操作性强，复杂的节点图必须分工种绘制、做法清晰明了。）
	[bookmark: _Hlk486507611]1
	侧排水落口防水细部节点
	附图（根据现场实际情况绘制）
[image: ]
[image: ]

	
	
	说明：侧排水落口处防水应做附加层、水落口与基层接触处

	2
	直式水落口防水细部节点
	附图（根据现场实际情况绘制，要求标注尺寸）
[image: ]
[image: ]

	
	
	说明：水落口周围直径500mm范围内坡度、防水卷材，水落口与基层接触处四周。

	3
	屋面女儿墙泛水细部节点
	附图（根据现场实际情况绘制，要求标注尺寸）
[image: ]

	
	
	说明：防水卷材收口做法、转角做法。

	4
	出屋面管道防水细部节点
	附图（根据现场实际情况绘制，要求标注尺寸）
[image: ]

	
	
	说明：管道周围做法、防水附加层、防水收口处理。

	5
	出屋面排汽管防水细部节点
	附图（根据现场实际情况绘制，要求标注尺寸）
[image: ]

	
	
	说明：防水附加层、防水收口处理。

	6
	出屋面变形缝处防水细部节点
	附图（根据现场实际情况绘制，要求标注尺寸）
[image: ]
缝两边等高
[image: ]
缝两边不等高

	
	
	说明：变形缝缝内处理、顶部处理、附加层措施。

	7
	分格缝细部节点
	附图（根据现场实际情况绘制，要求标注尺寸）
[image: ]

	
	
	说明：附加层处理、密封处理、墙边缝处理。

	8
	上人屋面门槛节点
	附图（根据现场实际情况绘制，要求标注尺寸）
[image: ]

	
	
	说明：阴阳角处理、卷材收口处理、附加层处理。

	9
	幕墙龙骨下部节点做法（如有）
	附图（根据现场实际情况绘制，要求标注尺寸）

	
	
	说明：幕墙第一道横龙骨与结构地面之间缝隙的处理。

	10
	……
	






[bookmark: _Toc536649237][bookmark: _Toc3369869]六、施工工艺技术
[bookmark: _Toc486519287][bookmark: _Toc486587542][bookmark: _Toc504056338][bookmark: _Toc505078007][bookmark: _Toc505612250][bookmark: _Toc505612782][bookmark: _Toc505613327][bookmark: _Toc505613862][bookmark: _Toc505615264][bookmark: _Toc505615799][bookmark: _Toc505617567][bookmark: _Toc505618102][bookmark: _Toc536649238][bookmark: _Toc3369870][bookmark: _Hlk486003267]6.1 施工工艺流程


[bookmark: _Toc486519288][bookmark: _Toc486587543][bookmark: _Toc504056339][bookmark: _Toc505078008][bookmark: _Toc505612251][bookmark: _Toc505612783][bookmark: _Toc505613328][bookmark: _Toc505613863][bookmark: _Toc505615265][bookmark: _Toc505615800][bookmark: _Toc505617568][bookmark: _Toc505618103][bookmark: _Toc536649239][bookmark: _Toc3369871]6.2 施工方法
[bookmark: _Toc486519289][bookmark: _Hlk486060180]6.2.1基层处理
	序号
	步骤
	内 容

	1
	结构层
	结构层应进行隐蔽工程检查验收，并办理检查手续。

	2
	堵洞
	出屋面的各种洞口等封闭，并经闭水试验合格。

	3
	基层清理
	基层表面必须干净，平整，坚实，干燥，首先对表面的材料、垃圾、渣子进行清理；对于屋面凹凸不平之处采用水泥砂浆找平，找平抹平收水后应二次压光和充分养护，不得有酥松、起砂、起皮现象。阴阳角事先用水泥砂浆或细石混凝土抹成圆弧，阴角半径宜为50mm，阳角半径宜为10mm。所有穿过屋面墙面的管道、阴阳角、预埋件等部位进行密封或加强处理。

	4
	闭水试验
	屋面结构试水24小时后，技术部联合建设、监理单位及项目工程部、质量部检查结构是否渗漏水。在有渗漏的地方，采用人工沿渗漏裂缝将其剔打成深约30mm的“V”形槽，清理干净，防水专业施工队刷堵漏剂，然后浇筑细石混凝土，终凝后关水合格后，再进入下道工序施工。


[bookmark: _Toc486519290][bookmark: _Hlk486060807]6.2.2防水层施工
	序号
	步 骤
	内 容

	1
	涂料防水
	1）节点部位加强处理
女儿墙、烟道、设备基础、出屋面管道等阴阳角事先用水泥砂浆抹成圆弧，阴角直径为50mm，阳角直径为10mm，而后刷1.5mm厚聚合物水泥防水涂料并加玻纤布，采用一布三涂的方法进行加强防水处理。
2）大面积分层涂刷防水涂膜
节点部位附加层防水涂膜固化干燥后应先检查其附加层部位有无残留的气孔或气泡，如没有，即可涂刷第一层涂膜；如有气孔或气泡，则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔，局部再刷涂膜，然后进行第一层涂膜施工。涂刮第一层聚氨酯防水涂料时，可用橡胶刮板均匀涂刮，力求厚度一致。在第一道涂膜后盖上聚酯布，待其固化后，方可在其上均匀地涂刮第二道涂膜，涂刮方向应与第一道的涂刮方向相垂直，涂刮第二道与第一道间隔时间不宜少于24h。涂刮第三道涂膜：涂刮方法与第二道涂膜相同，但涂刮方向应与其垂直。
3）防水层收头
防水涂膜收头采用多遍涂刷或用密封材料封严。
注意事项：
1）在贮存期内产品表面可能会结皮，施工时将结皮部分除去方可使用。未用完的防水涂料应立即密封保存，以防吸潮固化而报废。
2）防水涂料应多遍完成，涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行。每层涂刷时交替改变涂层的涂刷方向，以提高防水层的整体性和均匀性。同层涂膜的先后搭茬宽度宜为30～50mm。
3）防水涂料的施工缝（甩槎）应注意保护，搭接缝宽度应大于100mm，接涂前应将甩槎表面处理干净。
4）防水层在初期成膜前不能遇到雨、雪、雾。夏季施工时应考虑到雷阵雨的影响，防水层在成膜过程中，如积水冲刷产生麻面或脱落时，必须重新修补或涂刮。
5）涂膜施工程序为：先节点，后大面；先远处，后近处。即所有节点加强层涂刮完成后，方可涂刮大面防水层。先做较远的，后做较近的，使操作人员不过多踩踏已完工的涂膜。施工区域应采取必要的、醒目的围护措施（周围提供必要的通道），禁止无关人员行走践踏。

	2
	卷材防水
	1）涂刷第三道聚氨酯防水涂料时，一人涂刷完成后，在旁另一人立即揭掉卷材下的隔离膜，将防水卷材平铺在刚刚涂刮完的聚氨酯涂料上。
2）用抹子或橡胶板拍打、赶压卷材上表面，排出卷材下表面的空气，使卷材与涂料紧密贴合。
3）采用附加自粘封口条密封，对接口密封时，先将搭接部位上表面的隔离膜揭除，再粘贴附加自粘封口条。若搭接部位被污染，需先清理干净。
4）蓄水试验：屋面防水完成后需进行24h蓄水试验，蓄水最浅处不低于30mm，最深处水面应低于防水层泛水高度，排水口需临时封堵。

	3
	闭水试验
	屋面防水完成后需进行24h蓄水试验，蓄水最浅处不低于30mm，最深处水面应低于防水层泛水高度，排水口需临时封堵。


6.2.3保护层施工
	序号
	步骤
	内 容

	1
	材料拌制
	河砂、水泥经送检检验合格，并按照设计配合比进行投料拌制。

	2
	施工流程
	1）找平层的操作顺序是转角——立面——平面。找平层先找坡、弹线、从女儿墙开始，按伸出屋面管道、设备基础、排水口顺序进行，待细部处理抹灰完成后再抹平面找平层。
2）内排水的水落口周围应做成略低的凹坑，排水口与水落管的落水口应平滑、顺畅，不得有积水，并用嵌缝油膏嵌填密封。找平层与排水口、分水线等相连接的转角，应抹成光滑一致的圆弧形。
3）铺抹水泥砂浆：用刮杠靠冲筋条刮平，找坡后用木抹子搓平，铁抹子压光。待水泥砂浆稍收水后，人踩上去有脚印但不下陷时用铁抹子压第二遍，要注意防止漏压，并将死坑、死角、砂眼抹平，当抹子压不出抹纹时即可找平、压实，完成第三遍抹压，这道工序，应在砂浆终凝前进行。基层与突出屋面结构（女儿墙、山墙、变形缝等）的交接处和转角处，找平层均应做成圆弧形，圆弧半径为50mm。排水口周围应做半径为500mm和坡度不小于5%的环形洼坑。
4）砂浆的稠度应控制在7cm左右。

	3
	成品保护
	砂浆养护后，在进行下道工序施工前，派专人按附图位置，弹设开槽线，宽度为10mm，用切割机沿线切槽，切槽深度为砂浆厚度。


6.2.4找坡层施工
	序号
	步 骤
	内 容

	1
	材料拌制
	水泥：砂：陶粒=1：1：6

	2
	灰饼找坡
	施工前，应对基层适当洒水,施工时依据设计排水坡度（2%），根据设计要求厚度，拉线找坡，在水落口位置定出最低点，用1：2水泥砂浆做好灰饼，在分水线位置定出最高点也做好灰饼，铺抹找平砂浆时，按流水方向以间距冲筋。

	3
	排汽管道设置
	排气管道间距、布置、管径、分缝见后附图。


[bookmark: _Toc486519294][bookmark: _Hlk486495346]6.2.5保温层施工
	序号
	步骤
	内 容

	1
	基层清理
	基层平整、干净、干燥。

	2
	铺设方式
	保温层施工前需先计算好保温板的铺设大小，事先将边角料下好，保温板的铺贴宜连续进行；采用湿铺法铺贴，应铺平垫稳，保证拼缝拼紧拼严。超过2mm的缝隙应采用相同材料板条或片填赛严实。

	3
	防火隔离带施工
	本工程屋面无防火隔离带。


[bookmark: _Toc486519295]6.2.6隔离层施工
	序号
	步骤
	内容

	1
	隔离层铺设
	保温层施工完毕后，在其上铺设一层聚酯无纺布隔离层。


6.2.7面层施工
	序号
	步骤
	内容

	1
	钢筋绑扎
	钢筋为双向，绑扎钢筋时，必须在分格缝处断开。砼面用铁抹子压成光面，分格缝采用沥青油膏嵌填。

	2
	隐蔽验收
	钢筋绑扎完成后，放置水泥砂浆垫块，经监理、甲方验收合格后，进行砼浇筑。

	3
	砼浇筑
	C20细石混凝土采用商品砼，塔吊调运浇筑，采用小型振捣器振捣密实，收光，终凝前砼表面压光。

	4
	弹线切槽
	混凝土养护7天后，在进行下道工序施工前，派专人按附图位置，弹设开槽线，宽度为20mm，用切割机沿线切槽，切槽深度约为30mm。

	5
	分格缝清理及嵌填
	分格缝切槽完成后，对分格缝进行清理，采用沥青油膏密封。

	6
	分格缝处刷沥青漆
	分格缝处滚刷沥青漆，宽度为200mm。


[bookmark: _Toc486587544][bookmark: _Toc486519297][bookmark: _Hlk486515482]

[bookmark: _Toc536649240][bookmark: _Toc3369872][bookmark: _Toc504056340][bookmark: _Toc505078009][bookmark: _Toc505612252][bookmark: _Toc505612784][bookmark: _Toc505613329][bookmark: _Toc505613864][bookmark: _Toc505614247][bookmark: _Toc505615266][bookmark: _Toc505615801][bookmark: _Toc505617569][bookmark: _Toc505618104]七、验收要求
[bookmark: _Toc536649241][bookmark: _Toc3369873]7.1 验收标准
	序号
	部位
	主控项目
	一般项目

	1
	找坡层与找平层
	找坡层和找平层所用材料的质量及配合比，应符合设计要求。
找坡层和找平层的排水坡度，应符合设计要求。
	找平层应抹平、压光，不得有酥松、起砂、起皮现象。
卷材防水层的基层与突出屋面结构的交接处，以及基层的转角处，找平层应做成圆弧形，且应整齐平顺。

	2
	隔汽层
	隔汽层所用材料的质量，应符合设计要求。
隔汽层不得有破损现象。
	卷材隔汽层应铺设平整，卷材搭接缝应粘接牢固，密封应严密，不得有扭曲、皱折和起泡等缺陷。
涂膜隔汽层应粘接牢固，表面平整，涂布均匀，不得有堆积、起泡和露底等缺陷。

	3
	隔离层
	隔离层所用材料的质量及配合比，应符合设计要求。
隔离层不得有破损和漏铺现象。
	塑料膜、土工布、卷材应铺设平整，其搭接宽度不应小于50mm，不得有皱折。
低强度等级砂浆表面应压实、平整，不得有起壳、起砂现象。

	4
	保护层
	保护层所用材料的质量及配合比，应符合设计要求。
块体材料、水泥砂浆或细石混凝土保护层的强度等级，应符合设计要求。
保护层的排水坡度，应符合设计要求。
	块体材料保护层表面应干净，接缝应平整，周边应顺直，镶嵌应正确，应无空鼓现象。
水泥砂浆、细石混凝土保护层不得有裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。
浅色涂料应与防水层粘结牢固，厚薄应均匀，不得漏涂。

	5
	板状材料保温层
	板状保温材料的质量，应符合设计要求。
板状材料保温层的厚度应符合设计要求，其正偏差应不限，负偏差应为5%，且不得大于4mm。
屋面热桥部位处理应符合设计要求。
	板状保温材料铺设应紧贴基层，应铺平垫稳，拼缝应严密，粘贴应牢固。
固定件的规格、数量和位置均应符合设计要求；垫片应与保温层表面齐平。
板状材料保温层表面平整度的允许偏差为5mm。
板状材料保温层接缝高低差的允许偏差为2mm。

	6
	卷材防水层
	防水卷材极其配套材料的质量，应符合设计要求。
卷材防水层不得有渗漏和积水现象。
卷材防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，应符合设计要求。
	卷材的搭接缝应粘结或焊接牢固，密封应严密，不得扭曲、皱折和翘边。
卷材防水层的收头应与基层粘结，钉压应牢固，密封应严密。
卷材防水层的铺贴方向应正确，卷材搭接宽度的允许偏差未为-10mm。
屋面排汽构造的排汽道应纵横贯通，不得堵塞；排汽道应安装牢固，位置应正确，密封应严密。

	7
	涂膜防水层
	防水涂料和胎体增强材料的质量，应符合设计要求。
涂膜防水层不得有渗漏和积水现象。
涂膜防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，应符合设计要求。
涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求，且最小厚度不得小于设计厚度的80%。
	涂膜防水层与基层应粘结牢固，表面应平整，涂布应均匀，不得有流淌、皱折、起泡和露胎体等缺陷。
涂膜防水层的收头应用防水涂料多遍涂刷。
铺贴胎体增强材料应平整顺直，搭接尺寸应准确，应排除起泡，并应与涂料粘结牢固；胎体增强材料搭接宽度的允许偏差为-10mm。


请结合项目设计情况，根据屋面工程质量验收规范GB50207-2012（规范如有更新相应更改）要求，进行填写。
[bookmark: _Toc536649242][bookmark: _Toc3369874]7.2 验收程序及人员
每一道工序完成后，项目技术负责人组织相关人员对屋面工程进行复核和验收，填写复核记录和质量验收记录表。
[bookmark: _Toc536649243][bookmark: _Toc3369875]7.3 验收内容
（1）检验批质量验收合格应符合下列规定：
1）主控项目的质量应经抽查检验合格。
2）一般项目的质量应经查检验合格；有允许偏差值的项目，其抽查点应有80%及其以上在允许偏差范围内，且最大偏差值不得超过允许偏差值的1.5倍。
3）应具有完整的施工操作依据和质量检查记录。
（2）分项工程质量验收合格应符合下列规定：
1）分项工程所含检验批的质量均应验收合格；
2）分项工程所含检验批的质量验收记录应完整；
（3）分部（子分部）工程质量验收合格应符合下列规定：
1）分部（子分部）所含分项工程的质量均应验收合格；
2）质量控制资料应完整；
3）安全与功能抽样检验应符合现行国家标准的有关规定；
4）观感质量应符合规范要求。
（4）屋面工程验收资料和记录应符合下表。
	资料项目
	验收资料

	防水设计
	设计图纸及会审记录、设计变更通知单和材料代用核定单

	施工方案
	施工方法、技术措施、质量保证措施

	技术交底记录
	施工操作要求及注意事项

	材料质量证明文件
	出厂合格证、型式检验报告、出厂检验报告、进场验收记录和进场检验报告

	施工日志
	逐日施工情况

	工程检验记录
	工序交接记录、检验批质量验收记录、隐蔽工程验收记录、淋水或蓄水试验记录、观感质量检查记录、安全与工程抽样检验（检验）记录

	其他技术资料
	事故处理报告、技术总结


[bookmark: _Toc486519301][bookmark: _Toc486587548][bookmark: _Hlk486518495][bookmark: _Hlk486521219][bookmark: _Toc18673848][bookmark: _Toc5074820][bookmark: _Toc182822766][bookmark: _Toc5073914][bookmark: _Toc5073712]
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8.1.1常见质量问题控制措施
	序号
	常见问题
	控制措施

	1
	找坡不准、排水不畅
	屋面找平屋施工时，应严格按设计坡度拉线，并在相应位置上设基准点(冲筋)；
屋面找平层施工完成后，对屋面坡度、平整度应及时组织验收。必要时可在雨后检查屋面是否积水。

	2
	找平层起砂、起皮
	水泥砂浆摊铺前，屋面基层应清扫干净，并充分湿润，但不得有积水现象。摊铺时应用水泥净浆薄薄涂刷一层，确保水泥砂浆与基层粘结良好。
做好水泥砂浆的摊铺和压实工作。推荐采用木靠尺刮平，木抹子初压，并在初凝收水前再用铁抹子二次压实和收光的操作工艺。

	3
	卷材起鼓
	高聚物改性沥青防水卷材施工时，为焰加热要均匀、充分、适度。在操作时，首先持枪人不能让火焰停留在一个地方的时间过长，而应沿着卷材宽度方向缓缓移动，使卷材横向受热均匀。
其次要求加热充分，温度适中。第三要掌握加热程度，以热熔后沥青胶出现黑色光泽(此时沥青温度在200～230℃之间)、发亮并有微泡现象为度。

	4
	涂膜防水层渗漏
	涂膜防水施工时应做到厚薄均匀，表面平整。转角和立面处应多遍涂刷，不得有流淌、堆积现象。铺设胎体增强材料时应刮平排除起泡，使上下涂层粘结牢固。施工时涂料应浸透胎体，覆盖完全，不得发生胎体外露现象。

	5
	刚性层开裂
	刚性层浇筑时应振捣密实、压实、抹平，注意二次收光。
混凝土浇筑完成后及时养护，养护初期不得上人过早。


8.1.2成品保护措施
	序号
	措施

	1
	进场材料必须统一码放整齐，不得随意放置。防水卷材、水泥、防水涂料等不得淋湿的材料必须放置在专用的仓库内，下铺5cm厚的脚手板，隔离地面的潮气。

	2
	保温铺贴施工时，铺好的保温板上不得直接行走、运输小车，行走线路应铺垫脚手板。

	3
	防水层铺贴施工时，不得穿硬底鞋和将尖锐的工具带入到施工现场内，以免碰坏屋面防水层。

	4
	混凝土表面收光完成后严禁上人，应安排施工人员负责看管施工现场。

	5
	雨水口等部位应采取临时措施保护好，防止堵塞和杂物进入。
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	序号
	措施

	1
	施工前加强对工人的安全、消防、防中毒教育，做好技术交底，预防事故的发生。

	2
	屋面施工禁止将清理的灰渣、废料向下抛落，所有施工人员必须带安全帽，系好安全带。

	3
	边角余料应及时回收，及时清运，放在指定地点，不得乱扔乱放，形成火灾隐患。

	4
	运输线路应畅通，各项运输设施应牢固可靠，屋面孔洞及檐口应有安全措施。
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	措施

	1
	施工人员必须按照技术交底和项目部规章制度施工，服从管理，统一指挥。

	[bookmark: _Toc486587551]2
	砂浆在地面上搅拌完后运至屋面进行施工，不得在屋面直接搅拌，避免污染屋面。

	3
	砂浆、保温板等材料运输过程中不得随意遗洒，要按照固定的路线行走，及时清理遗洒、废弃材料。

	4
	对各种施工废料、垃圾要分类堆放，分类处理；要统一堆放、管理、处理，不得私自、随意抛弃、乱扔。
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附图2 找坡、排水平面布置图
附图3 屋面分格缝布置图
附图4 细部构造大样
附图5屋面面砖排版布置图
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