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[bookmark: _Toc1470117][bookmark: _Toc2697062][bookmark: _Toc2782062][bookmark: _Toc2933692][bookmark: _Toc3382118][bookmark: _Toc3241_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27278_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23210_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27670_WPSOffice_Level1]一、编制说明
[bookmark: _Toc23288_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2689292][bookmark: _Toc2697063][bookmark: _Toc2782063][bookmark: _Toc2933693][bookmark: _Toc3382119]1.1 编制依据
	序号
	类别
	名 称（规范如有更新须作相应更改）

	1
	标准
规范
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210—2019

	2
	
	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

	3
	
	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013年版）

	4
	
	《抹灰石膏》GB/T28627-2012

	5
	
	[bookmark: _Toc415128417][bookmark: _Toc415128418]《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010

	6
	
	《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010

	7
	
	《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2019

	8
	
	[bookmark: _Toc415128421]《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

	9
	
	地方性标准

	10
	
	……

	11
	相关
文件
	**工程施工合同文件

	12
	
	**施工图纸、图纸会审及设计变更等

	13
	
	**工程施工组织设计

	
	
	……


[bookmark: _Toc3382120]1.2 编制人员
	序号
	编制人
	职务
	编制时间

	1
	张三
	项目总工程师
	2019.1.1

	2
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc3382121]1.3 发放范围
	序号
	单位
	部门

	1
	[bookmark: _Toc13218]公司/分公司
	工程管理部、技术质量部……

	2
	监理及甲方
	……

	3
	项目部
	工程部、技术质量部、商务合约部、……

	4
	劳务分包
	……





[bookmark: _Toc3382122]二、工程概况
[bookmark: _Toc3382123]2.1 工程概况
	项目
	内容

	工程组成
	由*层地下室、*楼高层组成，总建筑面积**m2

	设计单位
	*****设计研究院

	单位工程名称
	* #楼
	* #楼
	……

	建筑总高度
	99.0m
	*m
	

	层数
	**层
	**层
	

	层高
	**m
	**m
	

	抹灰类型
	1.普通户内房间：石膏砂浆抹灰
2.……

	形象进度
	*层砌筑完成
*层清理完成
*层结构验收完成
	
	

	其他情况
	……
	
	


[bookmark: _Toc3382124]2.2 抹灰构造做法
*# 楼建筑做法一览表
	[bookmark: RANGE!A1:B35]部位
	装修做法

	户内除卫生间、厨房及阳台以外的其它房间
	1.砼墙面基层水泥胶浆毛化处理；（不同材料搭接部位沿全长铺挂300mm宽加强层）
[bookmark: _Toc25101]2.12mm厚1：0.3：3石膏砂浆打底；
3.8mm厚1：0.3：3石膏砂浆撮毛；
4.……

	……
	……







[bookmark: _Toc3382125]三、施工部署
[bookmark: _Toc3382126]3.1 组织机构及职责
3.1.1组织机构图
根据工程特点，建立以项目经理为核心的管理层，全权组织、指挥、协调现场施工，对工期、质量、安全、成本等进行严密综合组织管理。组织机构图如下：


组织机构图（根据项目具体情况编制）
3.1.2岗位职责
	序号
	姓名
	职位
	岗位职责（针对石膏砂浆抹灰工程施工）
	备注

	1
	张三
	项目经理
	负责石膏砂浆抹灰工程施工全面管理，……
	

	2
	***
	项目总工
	负责石膏砂浆抹灰工程技术及质量管理工作，统一协调项目技术、工程、材料的工作，同时对现场质量负责
	

	3
	***
	生产经理
	负责石膏砂浆抹灰工程现场施工总体协调、安排，进度计划保障与实施，安全、文明施工和现场管理等工作
	

	4
	***
	机电安装经理
	负责核实现场机电安装电箱、电盒、线管等的安装，确保石膏砂浆抹灰工程施工前所有预留预埋及防开裂处理完成
	

	5
	***
	施工员
	负责石膏砂浆抹灰工程施工的具体落实与安排，负责现场管理及协调工作
	

	6
	***
	技术员
	负责石膏砂浆抹灰工程的具体技术工作，编制专项施工方案、施工技术交底等，负责质量管理工作
	

	7
	***
	质检员
	负责石膏砂浆抹灰工程的质量检查及评定、现场实测实量等工作
	

	8
	……
	……
	……
	

	注：工程进行施工时，各分包单位与劳务均需接受项目部各部门的控制与约束，在施工过程中，各分包单位按照相关图集、规范以及项目部制定的相关技术文件、技术要求组织施工，严格按照“三检制”报验。各劳务与分包单位均需配备主要负责人、工程管理人员、技术人员、质量检查员、安全员及资料员。


[bookmark: _Toc3382127]3.2 施工准备
3.2.1技术准备
	序号
	准备内容

	1
	施工前熟悉图纸、设计说明及设计变更制定方案，做好样板间（抹灰样板间与砌体样板间同楼层），上报公司/分公司经验收达到要求标准后方可大面积施工。

	2
	施工方案报监理及甲方审核确认；管理人员进行方案交底；班组人员进场施工前进行技术交底。

	3
	向施工管理人员、作业队进行安全技术交底；特别强调临边、电梯井边的安全作业以及施工用电安全。

	4
	绘制抹灰深化图，保证同户型户内开间进深尺寸保持一致。

	5
	料浆拌制应按配合比要求投料，过稀或过稠时，可适当调整配合比。一次投料量应根据环境温度、适度和天气情况来确定。

	6
	粉刷石膏料浆配合比采用重量比，其中混凝土墙面面层水灰比为0.42，加气混凝土墙面面层水灰比为0.52，混凝土墙面底层水灰比为0.64，加气混凝土墙面底层水灰比为0.70。

	7
	……


3.2.2现场准备
	序号
	内容

	1
	材料准备：轻质抹灰石膏、160g耐碱网格布，材料需要有产品合格证及检验报告

	2
	机械用具准备：电动搅拌器、灰槽、灰勺、刮杠（大2.5m，中1.5m）、靠尺板（2m）、线坠、钢卷尺（标、验）、方尺（标、验）、激光扫平仪、托灰板、铁抹子、塑料抹子、八字靠尺、方口尺（标、验）、阴阳角抹子、长舌铁抹子、金属水平尺（标、验）、软水管、钢丝刷、茅草帚、喷壶、小线、钻子（尖、扁）、粉线袋、铁锤、钳子、钉子、托线板等

	3
	结构工程全部完成，并经有关部门验收合格

	4
	现场温度5℃～35℃，现场必须干燥清洁

	5
	检查门窗框安装位置是否准确，与墙体连接是否牢固，门窗与结构之间缝隙是否嵌填密实。

	6
	结构施工时墙面上的预留孔洞应提前封堵密实，混凝土墙体表面凸起混凝土应清除干净并采用砂浆补平，砌体结构表面缺棱掉角应分层抹平。

	7
	结构墙体表面的灰层、油污、油渍应清理干净并洒水湿润

	8
	管道应提前安装好，穿墙洞口应封堵密实。

	9
	屋面防水层及楼地面防水层施工完毕，穿过顶棚的各种管道已经安装完毕且空隙封堵密实。

	10
	现场给出定位弹线用的水平线、基准线、定位十字线及房间净尺寸。

	11
	抹灰前应检查基体表面的平整度，以决定其抹灰厚度。

	12
	室内大面积施工前先做样板间，经项目部、监理及甲方共同鉴定验收合格后方可大面积施工。

	13
	水、电通畅

	14
	……


[bookmark: _Toc3382128]3.3 施工安排
根据施工现场实际情况，考虑工序穿插安排，对每栋楼石膏水泥砂浆抹灰施工做出如下安排：按照楼层由下向上的顺序进行石膏水泥砂浆抹灰施工作业，按照主楼n层石膏水泥砂浆抹灰施工→主楼n+1层石膏水泥砂浆抹灰施工。各栋楼施工顺序、施工流水段划分见附图。
[image: ]
石膏砂浆抹灰施工顺序及施工流水段划分示意图

[bookmark: _Toc3382129]四、施工计划
[bookmark: _Toc3382130]4.1 施工进度计划
为使工程整体施工达到最佳的质量和经济效益，在保证质量和安全的前提下，尽量合理缩短工期，确保项目整体效益最大化，因此抹灰阶段进度计划完成的关键是：保证劳动力、材料及机械计划的落实、材料供应应得保障；根据施工总进度计划安排及抹灰工程施工安排，施工关键节点工期如下所示（图/表形式表述）：
*# 楼抹灰施工进度计划表/横道图
	序号
	工序
	单元1
	单元*

	1
	*层基层处理
	2019.5.1～2019.5.30
	2019.6.1～2019.6.15

	2
	*层底层灰
	***
	***

	3
	*层面层灰
	
	

	4
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc3382131]4.2 劳动力配置计划
主要劳动力配置表
	工种
	人数
	工种
	人数

	抹灰工
	***
	油工
	***

	杂工
	***
	电工
	***

	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc3382132]4.3 材料计划
工程主要材料配置表
	序号
	材料名称
	规格
	主要技术要求
	进场时间
	数量
	备注

	1
	石膏砂浆
	/
	
	
	* t
	底层及面层

	2
	预制水泥砂浆
	/
	
	
	* m3
	底层及面层

	3
	腻子粉
	/
	
	
	* m3
	面层

	4
	……
	……
	……
	……
	……
	……






[bookmark: _Toc3382133]五、施工工艺技术
[bookmark: _Toc3382134]5.1 技术要求
	检验项目
	性能指标
	检测依据

	体积密度（kg/m³)
	≤1000
	/

	凝结时间（h）
	初凝
	≥1
	GB/T 28627-2012

	
	终凝
	≤8
	

	保水率（%）
	≥60
	

	抗折强度（MPa）
	≥1.0
	

	抗压强度（MPa）
	≥2.5
	

	拉伸粘接强度（MPa）
	≥0.3
	

	内照射指数ΙRa
	≤1.0（A类）
	/

	外照射指数ΙY
	≤1.3（A类）
	GB 6566-2010

	导热系数[W/(m·K)]
	≤0.23
	GB/T 10294-2008

	理论涂步率（10mm厚）（㎡/kg)
	0.13（±5%）
	Q/TFAU 4-2014

	收缩率（%）
	≤0.04
	/


[bookmark: _Toc3382135]5.2 工艺流程


[bookmark: _Toc3382136]5.3 施工方法
5.3.1基层处理
	1
	混凝土结构基层处理
	（1）将混凝土过梁、圈梁、压顶、混凝土柱、梁等表面凸出部分、胀模部位剔平；
（2）对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分剔到实处；
（3）脚手眼和废弃的孔洞应堵实；
（4）外露钢筋头、铅丝头及木头等要剔除；窗台砖补齐，在灰缝不饱满的墙体先用粘结剂将灰缝塞密实；
……

	2
	砌体结构基层处理
	（1）管道穿越洞和楼板洞应及时安放套管，并用1:3水泥砂浆填嵌密实；
（2）砌体墙与混凝土柱、墙、梁结合处和砖墙与加气混凝土砌块墙结合处钉加强层，加强层布要求平整、固定牢固，加强层在基体接缝两侧每边宽度150mm。


5.3.2加强层施工
（1）加强钢丝网（选）
	1
	应对薄弱部位加强，门窗洞口、不同墙体材料连接处进行加强钢丝网施工。

	2
	钢丝网粘贴前须先检查基层，保证基层处理完成并符合要求。

	3
	钢丝网采用A10塑料锚栓双向间距500固定，锚固件进墙深度不得小于50mm，拧入或敲入锚固钉，钢丝网搭接长度150mm，对剪力墙和砌体墙交接部位增挂300mm宽钢丝网。

	4
	钢丝网必须顺着接缝进行粘贴，中间部位可以适当增加粘接点，以钢丝网不翘起为准


（2）玻纤网格布（选）
	1
	应对薄弱部位加强，门窗洞口、不同墙体材料连接处进行加强玻纤网格布施工。

	2
	玻纤网格布粘贴前须先检查基层，保证基层处理完成并符合要求。

	3
	不同基层材质交界部位应贴160g/㎡耐碱网格布，以防止开裂；

	4
	先在不同基层材质交接部位涂抹石膏砂浆，然后将预先裁好的玻纤网格布压入抹灰石膏。


5.3.3弹控制线
根据总承包单位提供的楼层控制线，在每间房间地面及顶棚弹抹灰控制线。
5.3.4打灰饼
根据基层表面平整垂直情况，用一面墙做基准，吊垂直、套方、找规矩，确定抹灰厚度，灰饼宜用砂浆抹成50mm方形。
	1
	垂直：分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直，横线则以楼层为水平基线或+50cm标高线控制，然后套方抹灰饼，并以灰饼为基准冲筋。

	2
	套方：每套房同层内必须设置一条方正控制基准线，尽量通长设置，降低引测误差，且同一套房同层内的各房间，必须采用此方正控制基准线，然后以此为基准，引测至即各房间；距墙体30～60cm范围内弹出方正度控制线，并做明显标识和保护。
[image: ]

	3
	抹灰饼、冲筋：房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线，然后按基层面平整度弹出墙角线，随后在距墙阴角100mm处吊垂线并弹出铅垂线，再按地上弹出的墙角线往墙上翻，引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线，以此做5cm见方灰饼。两灰饼距离1.5m，必须保证抹灰时刮尺能同时刮到两个以上灰饼。操作时应先抹上灰饼，再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求确定灰饼的正确位置，再用靠尺板找好垂直与平整。


5.3.5冲筋
采用专用石膏砂浆，按照间距1.5m对抹灰墙面冲筋，每个冲筋点需一次成型。冲筋完成后采用4m长靠尺进行复筋。
当灰饼砂浆达到七成干时，即可用与抹灰层相同砂浆冲筋，冲筋根数应根据房间的宽度和高度确定，一般冲筋宽度为5cm。当墙面高度小于3.5m时，宜做立筋，两筋间距不宜大于1.5m。当墙面高度大于于3.5m，宜做横筋，两筋间距不宜大于2m。如下图：
[image: ]
5.3.6复筋、修筋
	1
	将未冲到顶的灰筋进行复筋，每条灰筋必须顶天立地。

	2
	冲筋、接筋完成后由现场工长和质检员进行垂直度、平整度、光洁检查，发现问题及时修补，确保灰筋质量。

	3
	筋两侧有毛刺的要用平刨刀进行平整处理。


5.3.7石膏砂浆施工
	1
	抹灰时，用灰板和抹子将料浆抹在墙面上（机器喷涂时直接掌握好喷枪，均匀地喷在墙面），用靠尺或刮板（刮杠）紧贴标筋上下刮平压实，达到墙面平整垂直。

	2
	当抹灰层厚度超过15mm时，应分层施抹，每层厚度控制在10mm以内，待上一层料浆终凝后再抹下一层。

	3
	由于混凝土墙表面吸水率较低，有诸多小孔洞，同时存在脱模油，故如果一遍施工表面出现较大气泡时，可考虑两遍施工；第一遍先抹3～5mm厚，待第一遍硬化并具有一定强度后再抹第二遍。每遍抹灰间隔12小时以上为好，相当于将第一遍抹灰当作做了一遍无机界面剂。

	4
	待基层清理干净后，开始进行抹灰石膏施工，刮板先竖向满刮后横向满刮，同一面墙分上下两次施工时，先施工上半部分，后施工下半部分。同一墙面墙长方向先完成中间部分，最后做阴阳角，抹灰层干燥后用砂纸打磨平整，砂浆应在1个小时内用完，随伴随抹。


5.3.8修补
	1
	待石膏砂浆施工完成后，由现场施工人员及时对抹灰的平整度、垂直度进行测量，发现有问题的及时安排人员进行修补，用专用工具将表面毛糙，凸出部位和误差点进行挫平。

	2
	石膏砂浆应用于砌块表面抹灰厚度小于3mm时，可能会出现轻微的表面开裂现象，这主要是由于抹灰石膏快速失水应力迅速释放而造成的。待该部位硬化至少1.5小时后，先在该处洒水湿润，然后再用绿居抹灰石膏在其表面薄薄满批一层即可修复，不会再出现裂缝现象，没有质量隐患。抹灰石膏表面不平处可以直接再批一层（厚薄皆可），手工修复，不会影响质量。

	3
	室内墙面、柱面的阳角和门窗洞口的阳角，要求线角顺直清晰，并防止破坏。用铝合金靠尺进行阳角收口。

	4
	当阳角需要修复时，须待其两侧的抹灰石膏干燥硬化后方可进行

	5
	入户门洞尺寸如果偏差过大，须施工方砌砖或厚抹灰处理。


5.3.9清理
修补完成厚对施工区域进行清理，将遗留的材料、施工用具等清理出施工区域并清扫干净
[bookmark: _Toc3382137]5.4 操作要求
	1
	常规注意事项
	督促施工技术交底，确保抹灰按交底要求施工，必须分层进行；底层砂浆终凝前不得抹第二层砂浆。

	2
	
	抹灰基体表面应彻底清理干净，对于表面光滑的基体应进行毛化处理。

	3
	
	抹灰前应将基体充分浇水均匀湿透，防止基体浇水不透造成抹灰砂浆中的水分很块被基体吸收，造成质量问题。

	4
	
	严格各层抹灰厚度，防止一次抹灰过厚，造成干缩率增大，造成空鼓、干裂等质量问题。

	5
	
	抹灰砂浆中使用材料应充分水化，防止影响粘结力。

	6
	
	入户门洞尺寸如果偏差过大，须施工方砌砖或厚抹灰处理

	7
	
	不同基层材料交接处应增铺钉加强网（设置在粉刷层中间部位），加强网每边搭接长度应大于150mm。

	8
	
	施工完毕的墙面应避免磕碰及水冲浸泡，并保持室内通风。

	9
	
	轻质抹灰石膏自身属于无机材料，不会发霉，但不属于防霉类材料， 应保持施工以及使用环境通风、干燥，不要在未完全干燥的完成面上放置遮盖物，或进行下一道工序，避免其它材料在潮湿环境下发霉而造成对本产品的影响。

	10
	
	样板先行，项目部组织验收合格后，大面积推行施工。

	11
	冬季抹灰施工注意事项
	昼夜室外平均气温连续5天低于5℃时，应按冬季抹灰施工的规定执行。

	12
	
	冬季室内抹灰施工，室内环境温度应保持在5℃以上。

	13
	
	抹灰石膏等材料应提前放置室内。

	14
	
	抹灰前，墙面必须清理干净，不得在冻结的基层上施工。

	15
	
	冬季抹灰前做好门窗口等封闭保温围护。

	16
	
	冬季抹灰采用加温措施，不得直接烘烤墙面。

	17
	
	轻质抹灰石膏终凝前不得受冻。

	18
	雨季、高温、多风和干燥等气候条件下施工注意事项
	抹灰石膏的运输、储存和堆放均应防雨、 防潮。

	19
	
	雨天施工时，应采取防雨措施，且抹灰石膏不应受雨淋。

	20
	
	雨季或高湿度的施工环境条件下，抹灰石膏的干燥时间会比常温环境下长。应保持施工及使用环境通风，不应在未完全干燥的完成面上放置遮盖物，或进行下一道工序，如满批等。

	21
	
	在高温、多风、空气干燥的季节进行室内抹灰时，宜对门窗进行封闭。

	22
	
	高温季节施工时，抹灰石膏的凝结时间会比常温环境下短，抹灰石膏应随拌随用，抹灰时应控制好各层抹灰的间隔时间。当基层墙体或前一层过于干燥时，应先适当洒水润湿，再抹第二层灰。





[bookmark: _Toc3382138]六、验收要求
[bookmark: _Toc3382139]6.1 验收标准
6.1.1主控项目
	序号
	检查内容
	检验要求
	检查方法
	备注

	1
	抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水湿润
	抹灰前基层必须经过检查验收，并应填写隐蔽验收记录
	检查施工记录
	

	2
	一般抹灰材料的品种和性能应符合设计要求；水泥凝结时间和安全性应合格；砂浆的配合比应符合设计要求
	材料复试要由监理或相关单位负责人见证取样，并签字认可；配制砂浆时应使用相应的量器，不得估配或根据经验配制；对配制使用的量器使用前应进行检查标识，并进行定期检查，做好记录
	检查产品合格证书，进场验收记录，复试报告和施工记录
	

	3
	抹灰层与基层之间的各抹灰层之间必须粘接牢固，抹灰层无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝
	操作时严格按规范和工艺标准操作
	观察，用小锤轻击检查，检查施工记录
	


6.1.2一般项目
	项目
	允许偏差
	检验方法

	
	普通抹灰
	高级抹灰
	

	垂直度
	4
	3
	用2m垂直检测尺检查

	平整度
	4
	3
	用2m垂直检测尺和塞尺检查

	阴阳角方正
	4
	3
	用直角检测尺检查

	分格条（缝）直线度
	4
	3
	拉5m线，不足5m拉通线，用钢尺检查

	墙裙、勒脚上口直线度
	4
	3
	拉5m线，不足5m拉通线，用钢尺检查

	开间、进深
	±10
	按开间（进深）方向测量墙体两端的距离

	方正性
	[0，10]mm
	

	抹灰层表面应接搓平整、分格缝应清晰
	/
	观察

	 面层抹灰表面应平整、洁净、无抹纹。分格缝和灰缝应清晰美观
	/
	观察

	护角、 孔洞、 槽、 盒周围的抹灰表面应平整； 管道后面的抹灰表面应平整
	/
	观察

	抹灰层的总厚度应符合设计要求； 抹灰石膏层不得与水泥砂浆层、石灰砂浆层等互用
	/
	检查施工记录


[bookmark: _Toc3382140]6.2 验收程序
6.2.1材料验收程序


6.2.2工艺验收程序




[bookmark: _Toc3382141]七、管理及保证措施
[bookmark: _Toc3382142]7.1 质量保证措施
7.1.1 常见质量问题控制措施
	序号
	常见问题
	原因
	防治措施

	1
	空鼓裂缝
	配制砂浆和原材料质量不符合要求
	严格把控原材料进场验收，保证进场材料合格

	2
	
	基层清理不干净或处理不当；墙面浇水不透，抹灰后砂浆中的水分很快被基层吸收，影响黏结力
	施工前必须认真清理抹灰基层，保证基层清洁；提前浇水，使水渗入砖墙里面

	3
	
	门窗两边塞灰不密实
	严控门窗框塞缝工序，保证塞缝密实，设专人负责

	4
	
	基层偏差较大，一次抹灰过厚，干缩产生裂缝
	应分层衬平，每层厚度为5mm。抹抹底层灰后，应避免过分扰动，使砂浆与基层滑动，产生开裂空鼓

	5
	
	不同材质处产生干缩裂缝
	砌体完成后14d进行斜砌压顶（高精砌块发泡塞缝），不得提前；不同材质处必须加设钢丝网或者耐碱玻纤网格布进行加强保护

	6
	
	砌体墙面暗埋管开槽
	采用预留、预埋或机械开槽和开洞，严禁人工打凿；墙槽用水泥砂浆填补密实，且与砌体墙平；小型空心砌块墙体的竖向管线应随墙体砌筑埋设在孔洞内，并在安装完后用水泥砂浆或细石混凝土灌实，如采用开槽工艺，线槽部位必须用细石混凝土灌注密实，在外侧挂10×10×0.7mm距槽边100mm钢丝网

	7
	抹灰面层起泡、有抹纹、爆灰、开花
	灰膏中存在未熟化的颗粒
	严格把控原材料进场验收，保证进场材料合格；现场拌和时注意拌合物中结块，及时清理，并保证搅拌充分

	8
	
	抹完罩面灰后，压光跟得太紧，灰浆没有收水
	严格控制压光时间，保证多余的水气化后能够排出

	9
	
	抹灰面不平，阴阳角不垂直、不方正、不牢固
	抹灰前应认真挂线，做好灰饼，阴阳角处亦要贴灰饼、顺杠、找规矩，条件允许时可加设阳角条保证垂直

	10
	
	接顶、接地阴角处不顺直
	抹灰时没有横竖刮杠，为保证阴角的顺直，必须用横杠检查底灰，是否平整，修整后方可罩面

	11
	抹灰表面不平、阴阳角不垂直、不方正
	主要是抹灰前挂线、作灰饼、冲筋不认真，冲筋时间过短或过长造成收缩两不同，出现高低不平，阴阳角不顺直、不方正。
	作灰饼、冲筋不认真，冲筋时间过短或过长造成收缩两不同，出现高低不平，阴阳角不顺直、不方正。

	12
	...
	...
	...


7.1.2 成品保护措施
	序号
	保护措施

	1
	对已完成的抹灰工程应采取隔离、封闭或看护措施加以保护，防止受人、风、雨等侵扰。

	2
	抹灰前应将门窗用进行保护，抹完灰后对已完工的墙面及门窗口加以清洁保护，如有损坏要及时修补确保完整直至竣工交验。

	3
	在施工过程中，搬运材料、机具以及使用手推车时，要特别小心，防止碰、撞、磕划墙面、门、窗口等。后期施工操作人员严禁踩门窗口、窗台，以防损坏棱角。

	4
	抹灰时对预埋件、线槽、盒、通风篦子、预留孔洞应采取保护措施，以免施工时灰浆漏入堵塞。

	5
	拆除脚手架、跳板、高马凳时要加倍小心，轻拿轻放，集中堆放整齐，以免撞坏门、窗口、墙面或棱角等

	6
	抹灰层在凝结前，应防止快干、水冲、撞击和振动；凝结后，应采取措施防止玷污和损坏。

	7
	施工时不得在楼地面上和休息平台上拌合砂浆，对休息平台、地面和楼梯踏步要采取保护措施，以免搬运材料或运输过程中造成损坏。

	8
	……


[bookmark: _Toc3382143]7.2 安全文明施工保证措施
	序号
	安全文明施工保证措施

	1
	项目经理始终要贯彻“以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针。

	2
	安全生产管理，要针对装修阶段的特点，关键是立体交叉作业的工作安排和安全防护，定期检查，认真整改，杜绝死亡事故，轻伤事故控制在零以内。

	3
	装修期间作业面增多，人员增多，各级施工主要负责人签订安全生产责任状；工长再与分包队伍签订安全生产责任状。使安全生产工作责任到人，落实到人，层层负责。

	4
	在组织施工中，现场安全员实行“巡检制度”和“值班制度”即只要工程施工不停工，就必须保证有安全员、各级管理人员领导在现场值班，不得擅自离岗，以防事故发生。

	5
	严格执行安全生产检查制度，由项目经理每半月组织一次由安全生产负责人参加的联合检查，主要针对现场文明施工的全部内容进行检查，并根据检查结果情况按“施工现场检查记录表”评比打分。对检查中所发现的事故的隐患问题和违章现象，向存在隐患的单位开出“隐患问题通知单”。

	6
	机械设备、临时设施和各类脚手架等防护设施，在安装完成后应请项目部安全负责人和项目部等相关部门验收合格后且签署验收单，方可使用。

	7
	石膏砂浆抹灰施工前应对作业人员进行安全技术交底

	8
	非作业人员严禁进入施工现场，作业人员必须佩戴好安全帽，系好帽带

	9
	室内手推车拐弯时，注意车把挤手

	10
	现场配电采用三级配电，逐级漏电保护方式；电闸箱统一编号，电闸箱应装好漏电保护器，并设有护棚的防砸措施。

	11
	现场所有材料进行覆盖；建筑垃圾及时清运，无法清运时要进行全面能覆盖，防止扬尘。

	12
	石膏砂浆抹灰前，检查脚手架子、马凳和跳板是否搭设牢固，高度是否满足操作者的要求，经鉴定合格后才能上架操作，凡不符合安全要求之处应及时修整。

	13
	在两层架子上操作时，应尽量避免在同一垂直线上工作；必须同时作业时，下层操作人员必须戴安全帽。

	14
	在抹灰时，应十分注意防止砂浆掉入眼中，以免伤害眼睛。

	15
	夜间施工使用临时移动照明灯，必须用安全电压，以防触电伤人。

	16
	施工现场严禁吸烟、追逐打闹、饮酒、醉酒作业等

	17
	楼层“四口”、“五临边”防护到位

	18
	砂浆运输时，必须等电梯停稳后方可打开电梯门

	19
	由施工电梯司机开关楼层防护门，楼层防护门未锁好不得启动施工电梯

	20
	...


[bookmark: _Toc3382144]7.3 环境及职业健康管理保证措施
7.3.1环境保护措施
	序号
	环境保护措施

	1
	建筑结构内的施工垃圾清运，采用搭设封闭式临时专用垃圾道运输，或采用容器倒运或袋装，严禁随意凌空抛撒；施工垃圾应及时清运，并适量洒水，减少污染；石膏砂浆、容易飞扬物及细颗粒散体材料，安排在库内存放应严密遮盖，运输要防止遗洒、飞扬，卸运时采取码放措施，减少污染。

	2
	施工现场设立专门废弃物临时贮存场地，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独存放，并设置安全防范措施且有醒目标识。废弃物的运输确保不遗撒、不混放，送到政府批准的单位或场所进行处理、清运。

	3
	清理现场时，严禁将垃圾杂物从窗口、洞口、阳台等处采用抛撒运输方式，以防止造成粉尘污染。

	4
	施工现场使用或维修机械时，应有防滴漏油措施，严禁将机油滴漏于地表，造成土壤污染。清修机械时，废弃的棉丝（布）等应集中回收，严禁随意丢弃或燃烧处理

	5
	拌制石膏砂浆时，必须有专用拌和器，严禁在楼地面上直接拌合，防止污染地面后不易清理

	6
	砂浆拌制时操作人员应佩戴好口罩、手套等防护用品

	7
	运输砂浆车辆、施工机械及器具等应在现场工程师指定位置清洗，严禁随意清洗

	8
	...


7.3.2职业健康管理保证措施
	序号
	职业健康安全管理保证措施

	1
	室内抹灰采用高凳上铺脚手板时，宽度不得少于两块（50cm）脚手板，间距不得大于2m，移动高凳时上面不得站人，作业人员最多不得超过2人；高度超过2m时，应由架子工搭设脚手架。

	2
	夜间或阴暗作业，应用36V以下安全电压照明。

	3
	施工通道的两侧边安全防护必须齐全、牢固，吊盘（笼）内小推车必须加挡车掩，不得向井内探头张望，脚手架上施工悬挂安全带。


[bookmark: _Toc3382145]7.4 进度保证措施
	序号
	保证措施

	1
	从计划管理入手：详细编制施工计划，确定主要施工线路，按照主要线路抓主要管理；及时监督计划落实情况，发现那些提前、那些按时、那些滞后；对完成情况落后的项目，及时采取措施、如增大人力、物力、机械或加班加点等，让进度重新赶上计划要求。

	2
	与施工班组、外包项目施工队伍签订奖罚合同，明确确保施工进度的责任及处罚、奖励条款。编制周进度计划，对比总进度计划及时分析调整。隔墙施工和水电设备管线安装，组织立体交叉作业。每天召开现场办公协调会，解决矛盾，清除障碍，确保工期按照计划完成。

	3
	建立健全现场组织机构，由项目经理全面组织和布置施工任务，统一指挥，统一调度，确保生产的顺利进行。

	4
	合理安排劳动力，评审合格的队伍才能安排进场；按生产计划配置合格的劳务队伍，要保证队伍的技术质量，满足工序、工序要求。

	5
	材料供应要根据生产计划，制定出材料采购和供应计划，采购合格分供方的优质材料，及时按工程进度分层、分部供应合格的优质材料。

	6
	根据施工进度的总体计划积极组织各种材料及半成品加工定货，保证施工的需要。需用计划机械要及时进场，要设专人管理及维护，保证机械完好率在95%以上。

	7
	分二次进行结构验收，装修工序的及早插入，结构完成后进行总体结构验收。

	8
	技术工作先行，施工方案、工程做法、设计变更要提前解决。
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