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杏一轻烃歧化装置工程                                  施工组织设计 

  

劳 动 力 计 划 表 
  附表 3 

                                                       单位：人 

按工程施工阶段投入劳动力情况 
 工种、

级别 
合计 5 6 7 8 9 10 

焊工 2060 5 10 20 20 10 5 

管工 2160 5 10 20 20 10 10 

力工 2010 6 10 15 15 15 4 

防腐工 932 4 4 8 8 4 4 

吊装工 588 2 2 6 6 2 2 

电工 1844 6 10 15 15 10 6 

仪表工 1242 4 4 10 10 10 4 

机械工 592 2 4 4 4 4 2 

        

        

        

        

        

        

 
 


