
土方开挖





1











3





钢筋砼基础





1层框架
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工程





2层框架
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3层框架
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竣工日期为2001年4月30日
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1层砌体





开工日期为2000年12月1日





2层砌体








3层砌体
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1层内粉








400人





300人





200人





地下室地面





1层楼面
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窗挂扇





女儿墙
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屋面工程
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2层涂料踢脚
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3层涂料踢脚
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100人
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地下室涂料踢脚





1.2层吊顶〔室外散水〕





竣工验收





外墙面砖








各类门窗制安工程适时、及时的插入各分项工程施工过程中进行





水、电、暖、通安装及脚手架工程根据土建工程进展适时插入
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注：





为开工日期，拟定为2000年12月1日





；





26





为竣工日期，为2001年4月30日；





表示主导工序；





表示穿插作业工序；





其他箭头：黑虚线表示零工序。
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1层涂料踢脚





3层楼面
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2层楼面
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地下室内粉





























 外语学校实验楼工程总体施工网络进度计划及劳动力动态曲线


态 曲 线动








70人





150人





225人





280人





300人





310人





325人





265人





215人





100人
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地下室





15





地下室砌体





10





10





10





日期





主厂房及辅楼同时施工





围墙及大门





道路硬化及室外构筑物





劳动力动态曲线





2层内粉





3层内粉





人数
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2000年12月1日





2001年1月1日





2001年2月1日





2001年3月1日





2001年4月1日





2001年4月30日








